

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Ochrana pred povodňami v obci Sihelné	
Kód ITMS	24120110074	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond a Štátny rozpočet	
Prioritná os	2. Ochrana pred povodňami	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Predchádzanie rizikám	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Vidiecke oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Okres Námestovo
Obec	Sihelné
Ulica	Sihelné
Číslo	217

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Vytvoriť účinné preventívne opatrenia na zamedzenie vzniku záplav a zníženia ich ničivých účinkov v obci Sihelné
Špecifický cieľ projektu	Dosiahnutie potrebnej úrovne ochrany príslušného územia pred povodňami a následné predchádzanie škodám na majetku občanov a obce
	Úprava koryta a spomalenie rýchlosti prúdenia Sihelnianskeho potoka pre bezpečné odvedenie príválových vôd mimo ohrozenú časť intravilánu

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,00	2010	1,00	2014
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2010	994,00	2014
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km <sup>2</sup>	0,00	2014	0,0750	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	0,00	2019
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2014	80,00	2019
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0,00	2014	48,46	2019

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,00	2010	1,00	2014
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km2	0,00	2014	0,075	2019
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,00	2014	0,00	2019
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,00	2014	80,00	2019
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0,00	2010	994,00	2014
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0,00	2014	48,46	2019
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

	Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia a inžinierske práce	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	994
2	Verejné obstarávanie	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	994
3	Realizácia stavby	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	994
4	Stavebný dozor	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	994

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia a inžinierske práce	09/2010	03/2013
Realizácia stavby	08/2012	09/2014
Stavebný dozor	08/2012	09/2014
Verejné obstarávanie	10/2010	04/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	09/2010	09/2014
Publicita a informovanosť	09/2010	09/2014

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
637004 Všeobecné služby	250,00	0,00	250,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	<b>18 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 096,00</b>	
	5 100,00	0,00	5 100,00	VO
	12 996,00	0,00	12 996,00	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	
	21 000,00	0,00	21 000,00	Projektová dokumentácia a inžinierske práce
717001 Realizácia nových stavieb	<b>418 313,98</b>	<b>0,00</b>	<b>418 313,98</b>	
	398 414,98	0,00	398 414,98	Realizácia stavby
	19 899,00	0,00	19 899,00	Stavebný dozor
<b>CELKOVO</b>	<b>457 659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>457 659,98</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Projektová dokumentácia a inžinierske práce	21 000,00	0,00	21 000,00
2 Verejné obstarávanie	5 100,00	0,00	5 100,00
3 Realizácia stavby	398 414,98	0,00	398 414,98
4 Stavebný dozor	19 899,00	0,00	19 899,00
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	12 996,00	0,00	12 996,00
Publicita a informovanosť	250,00	0,00	250,00
<b>CELKOVO</b>	<b>457 659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>457 659,98</b>