

Zmenový list číslo 001/2013

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie nových tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby vzor A a B pre rok 2012 podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Popis zadania

1. Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby vzor A a B platných od 1.1.2012 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH - zverejnený ako príloha k opatreniu MF SR zo dňa 21.12.2012 č. MF/22366/2012-721, ktorým sa ustanovujú nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov.
2. Aplikácia analytický list bude zobrazovať údaje, ktoré boli ohraničené dátumom, od roku 2004 pre všetky zapracované dane.
3. Zostavu FO001 upraviť podľa štruktúry Sociálnej poisťovne

#	Príloha	Formát
1.	Opatrenie MF SR zo dňa 21.12.2012 č. MF SR/22366/2012-721	PDF
2.	Štruktúra údajov pre SP za rok 2012	XLS

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	17.6.2013
Počet človekohodín	365
Cena v EUR bez DPH	32 568,95, - EUR
DPH	6 513,79, - EUR
Cena v EUR s DPH	39 082,74, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	


Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.



Dňa



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa



Kalkulácia ZK 001/2013

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	14	89,23	1 249,22	20,00	249,84	1 499,06
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	150	89,23	13 384,50	20,00	2 676,90	16 061,40
3	Dizajnérske práce	47	89,23	4 193,81	20,00	838,76	5 032,57
4	Programátorské práce	74	89,23	6 603,02	20,00	1 320,60	7 923,62
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	52	89,23	4 639,96	20,00	927,99	5 567,95
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	9	89,23	803,07	20,00	160,61	963,68
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	9	89,23	803,07	20,00	160,61	963,68
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	2	89,23	178,46	20,00	35,69	214,15
	SPOLU	365		32 568,95		6 513,79	39 082,74

Dňa [redacted]

[redacted]
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]
Statutárny zástupca objednávateľa