

Zmenový list číslo 004/2013

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

1. Zpracovanie legislatívnych zmien nového tlačiva „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhne príjmov zo závislej činnosti“ vzor 2012 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH
2. Zpracovanie úpravy tlačiva Prehľadu na DZZČ pre rok 2013 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH

Popis zadania

1. Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva platného od 1.1.2013 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH - zverejnený ako príloha k opatreniu MF SR č. MF/023099/2012-721, ktorým sa ustanovujú nové vzory Hlásenia
2. Žiadame o zapracovanie legislatívnych zmien tlačiva platného od 1.1.2013 do všetkých vrstiev a aplikácií DWH, kde dochádza k zrušeniu V. časti

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	17.6.2013
Počet človekohodín	492
Cena v EUR bez DPH	43 901,16, - EUR
DPH	8 780,23, - EUR
Cena v EUR s DPH	52 681,39, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.


Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.


Dňa



Štatutárnym zástupcom zhotoviteľa


Štatutárny zástupca objednávateľa







Kalkulácia ZK 004/2013

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	22	89,23	1 963,06	20,00	392,61	2 355,67
2	Analytické práce potrebné v rámci implementácie	174	89,23	15 526,02	20,00	3 105,20	18 631,22
3	Dizajnérske práce	81	89,23	7 227,63	20,00	1 445,53	8 673,16
4	Programátorské práce	104	89,23	9 279,92	20,00	1 855,98	11 135,90
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	82	89,23	7 316,86	20,00	1 463,37	8 780,23
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	11	89,23	981,53	20,00	196,31	1 177,84
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
	SPOLU	492		43 901,16		8 780,23	52 681,39

Dňa ...

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa