

DODATOK č. 1

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre katastrálne územie **Dolné Lefantovce**, obec Dolné Lefantovce, okres Nitra.

Čl. I.

Objednávateľ: **Správa katastra Nitra**
Sídlo: Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Koiš, riaditeľ
IČO: 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 - zmluvné strany: Ing. Miroslav Koiš, riaditeľ správy katastra Nitra
 - technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Správy katastra Nitra

Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Sídlo : Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica
Zastúpený : Ing. Hanou Kučerovou, konateľkou s.r.o.
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Hana Kučerová
 Ing.. Hana Šagátová
IČO: 31633625
DRČ : 2020456614
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Čl. III.

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 1. a 3. nasledovne:

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31.12.2013** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, právoplatné rozhodnutie o schválení registra v termíne do : **31.12.2013**.

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Správa katastra zaslala oznámenie o zverejnení registra obci s termínom 16.11.2012.

Výpisy z návrhu ROEP boli komisiou rozposlané oneskorene, až koncom mesiaca január 2013 bol register zverejnený v obci na verejné nahliadnutie z dôvodov na strane obce. Dňa 27.3.2013 boli spracovateľom prevzaté na obci námietky voči zverejnenému registru a v mesiaci máj zhotoviteľ doručil mailom vyjadrenia k námietkam. V katastrálnom území je potrebné zo strany predsedu komisie zvolať komisiu. Správa katastra sa pokúšala viackrát kontaktovať starostu obce, avšak bezúspešne. Nakoľko ešte neboli námietky voči návrhu registra prerokované v komisii a nebolo o nich správou katastra rozhodnuté.

Ostané ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno objednávateľ. Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a) ods. 1 zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 27.5.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Miroslav Koiš
riaditeľ Správy katastra Nitra

.....

Ing. Hana Kučerová
konateľka spoločnosti