

**DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO**uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: ZML/1234/2010

č. zhotoviteľa: 7147-05

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a
dokumentácie na ponuku (DP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a výkon
autorského dozoru (AD)
pre stavbu:**R4 Košice – Milhošť**

(ďalej len „dodatok č. 2 k zmluve“)

čl.1 ZMLUVNÉ STRANY**1.1 OBJEDNÁVATEĽ**

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

Zastúpené:

Osoby oprávnené rokovať za
objednávateľa

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa

Vložka č. 3518/B

predstavenstvo

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová,

podpredsedníčka predstavenstva

ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ**1.2** Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Obchodný register:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava

Akciová spoločnosť

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa,

Vložka číslo: 378/B

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Igor Jakubík,

podpredseda predstavenstva a výrobný riaditeľ

Ing. Martin Šutka

člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať za
zhotoviteľa
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO :

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ pre DPH:

Sk2020524770

Telefón:

Fax :

e-mail

d'alej len „zhotoviteľ“

d'alej spoločne „zmluvné strany“

z dôvodu predĺženia lehoty výstavby predmetnej stavby o 7 mesiacov a požiadavky zabezpečenia kontinuálneho výkonu autorského dozoru počas predĺženej lehoty výstavby vznikla potreba zmeny rozsahu činnosti autorského dozoru, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia zmluvy o dielo. Na základe tejto skutočnosti, v súlade bodom 9.11 čl. 9 zmluvy, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách jednotlivých článkov zmluvy:

čl. 4 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

Do čl. 4 sa dopĺňa o nový bod 4.2 a s týmto znením:

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný v rámci výkonu autorského dozoru počas trvania tejto zmluvy aj:
- vypracovať dokumentáciu zmeny napojenia rýchlostnej cesty R4 na konci úseku na cestu I/68 (objekt 116-00),
 - aktualizovať dopravné značenie v súvislosti so zmenou napojenia na R4 na konci úseku,
 - vypracovať dokumentáciu zmeny poľnej cesty na KÚ,
 - vypracovať dokumentáciu zmeny preložky káblov na ZÚ.

čl. 7 ČAS PLNENIA ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

Pôvodné znenie bodu 7.2 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 7.2 Lehota plnenia výkonu činnosti autorského dozoru je 43 mesiacov. Výkon činnosti autorského dozoru začal na základe písomného oznámenia objednávateľa dňom **02. 09. 2010.**

čl.6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V bode 8.2 sa rušia pôvodné písm. c) a g) a nahrádzajú sa novým písm. c) a g) s týmto znením:

8.2 c) Autorský dozor (AD)

Cena za AD podľa základnej ZoD a dodatku č. 1 k zmluve (bez DPH) v EUR	21 906,00
Cena za AD podľa dodatku č. 2 k ZoD (bez DPH) v EUR 190 hodín x 36,51 EUR/hod =	6 936,90
Cena za AD spolu (bez DPH) v EUR	28 842,90
Základ pre DPH 19 % v EUR (časť fakturovaná k 31. 12. 2010)	2 628,72
Základ pre DPH 20 % v EUR	26 214,18
DPH 19% v EUR (časť fakturovaná k 31. 12. 2010)	499,46
DPH 20% v EUR	5 242,84
Cena za AD spolu (s DPH) v EUR	34 585,20

g) Rekapitulácia ceny

	Dokumentácia, predmet činnosti	Cena podľa základnej ZoD (bez DPH) v EUR	Cena podľa dodatku č. 1 k ZoD (bez DPH) v EUR	Cena podľa dodatku č. 2 k ZoD (bez DPH) v EUR	Cena spolu bez DPH v EUR
1	Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	846 950,68	304 473,82	0,00	1 151 424,50
2	Dokumentácia pre ponuku (DP) v podrobnostiach DRS	477 608,49	264 673,44	0,00	742 281,93
3	Autorský dozor (AD)	21 906,00	0,00	6 936,90	28 842,90
4	Reprografické práce za 1 DSP	1 359,56	272,20	0,00	1 631,76
5	Reprografické práce za 1 DP	1 686,20	217,76	0,00	1 903,96
6	Podklady k informačnému bulletinu	1 486,88	0,00	0,00	1 486,88
7	Cena diela celkom v EUR (bez DPH)	1 350 997,81	569 637,22	6 936,90	1 927 571,93
8	DPH (19 %) – fakturované k 31. 12. 2010	253 026,90	108 231,07	0,00	361 257,97
9	DPH (20 %)	3 855,46	0,00	1 387,38	5 242,84
	Cena diela celkom v EUR (s DPH)				2 294 072,74

slovom:

Cena celkom bez DPH : Jeden milión deväťstodvadsaťsedemtisíc päťstosedemdesiatjeden EUR, deväťdesiattri centov
 DPH 19% : Tristošesťdesiatjedemtisíc dvestopäťdesiatšedem EUR, deväťdesiatšedem centov
 DPH 20% : Päťtisíc dvestoštyridsaťdva EUR, osemdesiatštyri centov
 Cena celkom s DPH : Dva milióny dvestodeväťdesiatštyritisíc sedemdesiatdva EUR sedemdesiatštyri centov

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dodatok č. 2 k zmluve nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné články zmluvy, č. objednávateľa ZML/1234/2010, č. zhotoviteľa 7147-05 a dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 2 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 2 k zmluve má 4 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ :
Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

Zhotoviteľ :
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Viktória Chomová
podpredsnička predstavenstva

.....
Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ