

Dodatok č. 6
k zmluve o dielo číslo 2006-08-0015-77-CLaO-0-4951
uzavretej podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

JM – KREATIV, s. r. o.

Sídlo: P. Jilemnického 1050/38, 962 12 Detva
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica
Oddiel: Sro, vložka číslo: 10066/S
Štatutárny orgán: Jana Strečková, konateľ
IČO: 36634450
IČ DPH: SK2021935245
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 10130706/5200

a

2. Objednávateľ:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej
forme „ŽSR“**

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zapísané: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Po, Vložka č. 312/B
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR
**Osoba splnomocnená
na podpis zmluvy:** Ing. Dušan Šefčík, námestník GR pre ekonomiku
Vo veci týkajúcej sa: ŽSR- Oblastné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960
02 Zvolen
IČO: 31364501
IČ DPH: SK2020480121
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: 2308412/0200

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 9.2 článku IX. – Záverečných ustanovení Zmluvy o dielo č. 2006-08-0015-77-CLaO-0-4951 uzatvorenej dňa 23.08.2006, v znení jej Dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 1.10.2007, Dodatku č. 2 uzatvoreného dňa 28.6.2009, Dodatku č. 3 uzatvoreného dňa 19.1.2010, Dodatku č. 4 uzatvoreného dňa 18.02.2010 a Dodatku č. 5 uzatvoreného dňa 31.3.2010 (ďalej v texte len „pôvodná zmluva“) dohodli na tomto dodatku č. 6 (ďalej v texte len „dodatok č. 6“) k pôvodnej zmluve.

Článok III. ČAS PLNENIA sa mení na nasledovné znenie:

„3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby nadobudnutia účinnosti zmluvy uzatvorenej na daný (tento) predmet obstarávania, ktorá bude výsledkom procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2. Zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou, pričom zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.“

Článok IV. CENA sa mení na nasledovné znenie:

„4.1 Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovená v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, dohodou zmluvných strán, vo výške 3 096,84 € bez DPH/mesačne (slovom: Tritisícdeväťdesaťšesť eur a osemdesaťštyri centov)

4.2. Návrh na úpravu cien je zhotoviteľ oprávnený predložiť objednávateľovi v prípadoch ak dôjde k zmene platnej legislatívy (napr. úprava minimálnej mzdy), ďalej priamych a nepriamych nákladov alebo pri zvýšení ročnej miery inflácie nad 3 %.

Návrh musí byť podaný písomnou formou, odôvodnený a doložený relevantnými podkladmi. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľom návrh na uzatvorenie dodatku prijať.“

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy neupravené týmto dodatkom č. 6 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Tento dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento dodatok č. 6 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží objednávateľ a 1 rovnopis obdrží zhotoviteľ.

Tento dodatok č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.

Za objednávateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“

Za zhotoviteľa:

JM - KREATIV, s.r.o.

V Bratislave, dňa 20.07.2013

V Detve, dňa 16.07.2013

.....
Ing. Dušan Šefčík v.r.
námetník generálneho riaditeľa
pre ekonomiku

.....
Jana Strečková v.r.
Konateľka