





## **DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

1. Objednávateľ : Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Sídlo : Poštový priečinok 72  
918 65 Hrnčiarovce na Parnou  
Zástupca : PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD. – riaditeľ  
IČO : 738 263  
DIČ : 2020395993  
Bankové spojenie :   
Číslo účtu:   
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ : Eduard Lacko – i – SYSTÉMY,  
Sídlo : Čerešňová 13, 917 08 Trnava  
Zástupca : Eduard Lacko  
IČO : 40084779  
IČ DPH: SK1020112742  
Bankové spojenie :   
Číslo účtu:   
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Článok I.**

#### **Zmena Predmetu plnenia**

V súlade s článkom X., bod (1) Zmluvy evidovanej pod číslom ÚVTOS -1-46/1-2013 sa zmluvné strany dohodli v zmysle ustanovenia článku X bod (4) na zániku nesplneného záväzku definovaného v článku I. Predmet plnenia zmluvy v ktorom sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa stavebné práce, rekonštrukciu pôvodnej strešnej krytiny plochej strechy vo výmere 5100 m<sup>2</sup>, vrátane vyťahnutia detailov a atiky, v časti „A, B, C“ na monobloku ubytovne odsúdených (ďalej len „dielo“), ktorého vlastníkom je objednávateľ nasledovne:

### **Článok II.**

#### **Zánik nesplneného záväzku**

(1) Zmluvné strany konštatujú , že odstúpenie od zmluvy zo dňa 18.7.2013, ktoré zaslal zhotoviteľ v písomnej forme objednávateľovi s odôvodnením nárastu materiálov jeho dodávateľa nemožno akceptovať, keďže v zmysle § 356 ods.(2) Obchodného zákonníka sa zmena hospodárskej alebo trhovej situácie nepovažuje za zmenu okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy.

(2) Z právne neúčinného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa nepochybne vyplýva že zmluvné povinnosti by boli v budúcnosti z jeho strany porušené podstatným spôsobom a objednávateľ zároveň písomne vyhlásil, že svoju povinnosť v budúcnosti v zmysle ustanovení zmluvy nesplní, preto sa zmluvné strany dohodli na zániku nesplneného záväzku v zmysle ustanovení pôvodnej zmluvy.

(3) Zánikom nesplneného záväzku v zmysle ustanovení tohto dodatku zmluva zaniká, pričom dodatok je platný dňom podpisu dodatku štatutármi oboch zmluvných strán. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

(4) Zánikom nesplneného záväzku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, pričom nárok na náhradu škody vzniknutej objednávateľovi porušením pôvodnej zmluvy zo strany zhotoviteľa ostáva zánikom nesplneného záväzku nedotknutý.

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

(1) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

(2) Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tohto dodatku, v dodatku bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodatok je evidovaný u objednávateľa pod číslom: ÚVTOS -1-46-1/1-2013

V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa: [REDACTED]

---

Eduard Lacko  
konateľ  
zhotoviteľ

---

PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD.  
riaditeľ  
objedávateľ

