

## Dodatok č. 1

**k Zmluve o dielo č.: 14/26240220084/2014  
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov,  
§ 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č.  
254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov**

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 14/26240220084/2014 uzatvorenej dňa 6.6.2014 a účinne od 10.6.2014 je uzatvorený v zmysle článku XVII. ods. 17.2. Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

### I. ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Slovenská technická univerzita v Bratislave  
**Sídlo:** Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1  
**IČO:** 00 397 687  
**DIČ:** 2020845255  
**IČ DPH:** SK 2020845255  
**V zastúpení:** prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor  
**osoby oprávnené rokovať vo veciach:**  
zmluvných: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor  
technických: Ing. Vladimír Sabol  
technický dozor: Ing. Ján Jurčo  
autorský dozor: prof. Ing. Anton Puškár, PhD,  
Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD  
**Právna forma:** verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000465635/8180  
**IBAN:** SK54 8180 0000 0070 0046 5635  
**SWIFT:** SP SR SK BA XXX

### 2. Zhotoviteľ": DÚHA, a.s.

**Sídlo:** Čapajevova 29, 080 01  
**IČO:** 31 690 360  
**DIČ:** 2020519666  
**č. tel.:** 051/7715605  
**e-mail:** duha@duhaas.sk  
**Právna forma:** Akciová spoločnosť  
**Zapísaný v:** OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sa, vložka č.:163/P  
**v zastúpení:** Ing. František Mrava – predseda predstavenstva  
**osoby oprávnené rokovať vo veciach:**

- a) zmluvných: Ing. František Mrava – predseda predstavenstva  
b) technických: Ing. Eduard Sedlák – výrobnotechnický riaditeľ  
c) stavbyvedúci: Ing. Ľubor Faktor

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
č. účtu: 6617474326/1111  
IBAN: SK 7211110000006617474326  
SWIFT: UNCRSKBX

## I.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy takto:

**1.1** Identifikačné údaje zmluvných strán sa **menia** tak, ako je uvedené v záhlaví tohto Dodatku č. 1, a to na strane zhotoviteľa:

mení sa

osoby oprávnené rokovať vo veciach:

c) stavbyvedúci: Ing. Ľubor Faktor

a

č. účtu: 6617474326/1111

IBAN: SK 72 1111 0000 0066 1747 4326

**1.2** V článku V. Čas plnenia bod 5.1 sa **mení** Ukončenie realizácie z pôvodných 8 mesiacov od začiatku realizácie na 12 mesiacov od začiatku realizácie:

**Nové znenie bodu 5.1 článku V. je:**

**5.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:

Odovzdanie staveniska: do 10 dní od účinnosti zmluvy

Termín začiatku realizácie: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi

Ukončenie realizácie: 12 mesiacov od začiatku realizácie

Odovzdanie diela: 5 dní od ukončenia realizácie

Vypratanie staveniska: 10 dní od odovzdania diela

V ďalších bodoch ostávajú ustanovenia článku V. nezmenené.

**1.3** V článku VII. Podmienky zhotovenia diela bod 7.2.7 sa **mení** stavbyvedúci z pôvodného p. Viliama Molnára na p. Ing. Ľubora Faktora.

**Nové znenie bodu 7.2.7 článku VII. je:**

Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho p. Ing. Ľubora Faktora. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať Ing. Ján Jurčo – ARERA. V prípade zmien v osobách poverených vykonávaním uvedených činností túto skutočnosť zástupca príslušnej strany oznámi druhej zmluvnej strane písomne do 5 nasledujúcich dní po dni zmeny zápisom do stavebného denníka.

V ďalších bodoch ostávajú ustanovenia článku VII. nezmenené.

V ďalších článkoch ostávajú ustanovenia Zmluvy nezmenené.

**1.4** Príloha č. 3 Zmluvy „Časový, vecný a finančný harmonogram prác“ sa **ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3 Zmluvy „ Časový, vecný a finančný harmonogram prác “** , ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a je prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Ďalšie prílohy Zmluvy ostávajú nezmenené.

**II.**

2.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.

2.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 7 rovnopisoch, pričom po jeho podpise oprávnenými zástupcami dostane zhotoviteľ 3 a objednávateľ 4 rovnopisy.

Bratislava dňa .....

Prešov dňa .....

.....  
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  
rektor STU

objedávateľ

.....  
Ing. František Mrava  
predseda predstavenstva DÚHA, a.s.

zhotoviteľ

