

## Annex No 9 - Schedule of Partial Handover Procedures

### Príloha č. 9 – Harmonogram čiastkových preberacích konaní

#### Harmonogram čiastkových preberacích konaní / Schedule of Partial Handover Procedures

Termin: 01.06.2015-30.6.2015

Miesto odovzdaia/preberania	Číslo komisie	Miesto odovzdaia/preberania	Číslo komisie
Banska Bystrica	4	Leopoldov	3
Budkovce	1	Palarikovo	3
Cierna nad Tisou	1	Rohoznik	3
<b>Čierne nad Topľou</b>	1	Rusovce	3
Dobra	1	Selpice	3
Drienovska Nova Ves	1	Senec	3
Haniska pri Kosíciach USSK	1	Sered	3
Hanusovce nad Topľou	1	Sturovo	3
Humenne	1	Trnava	3
Kosice	1	Trnovec nad Vahom	3
Kosice nakladna stanica	1	Bosany	4
Krasna nad Hornadom	1	Bratislava	4
Kysak	1	Brezno	4
Matovce	1	Dunajska Streda	4
Medzilaborce	1	Filakovo	4
Michalany	1	<b>Hliník nad Hronom</b>	4
Michalovce	1	<b>Hrhov</b>	4
Nizny Hrabovec	1	Hronska Dubrava	4
Plavec - orlov	1	<b>Koniarovce</b>	4
Presov	1	Levice	4
Pribenik	1	Lubenik	4
Sarisske Luky	1	Lucenec	4
Strazske	1	Moldava nad Bodvou	4
Trebisov	1	Nitra	4
Vranov nad Topľou	1	Nove Zamky	4
Kysucke Nove Mesto	2	Plesivec	4
Margecany	2	Prievidza	4
<b>Palúdzka - výh.</b>	2	Prievidza nakladna stanica	4
Poprad-Tatry	2	Roznava	4
Spisska Nova Ves	2	Topolcany	4
Turany	2	Turna nad Bodvou	4
Vrutky	2	Ziar nad Hronom	4
Zilina	2	Zvolen nakladna st.	4
Zilina zriadovacia stanica	2	Zvolen nakladna stanica	4
Hlohovec	3	Zvolen vychod	4
Komarno	3	Kremnicke Bane	2
Komarno zriadovacia stanica	3	<b>Jelšovce</b>	3
Kuty	3		

Legenda:
1.komisia východ
2.komisia sever
3.komisia západ
4.komisia juh