

Dodatok č. 1

**k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 24.10.2013
(ďalej len „Zmluva“)**

R2 Zvolen, východ – Pstruša realizácia

uzavretý podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

Názov: **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 30 416 094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:
kód BIC :
Tel./fax: 02/59494645; 02/52731451
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

Prijímateľ

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, vložka číslo:3518/B
Štatutárny orgán: Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Konajúci: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA podpredseda predstavenstva
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
Bankové spojenie: VÚB , a. s., Bratislava
Číslo účtu vo formáte IBAN predfinancovanie:
kód BIC :
Číslo účtu vo formáte IBAN refundácia:
kód BIC :
Tel./fax: 02/58311111, 02/58311701
(ďalej len „**Prijímateľ**“, Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej len „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Dodatok č.1 sa uzatvára na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom 8 ods. 1 Všeobecných Zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k Zmluve.

Dôvodom uzavretia Dodatku č.1 je zmena rozpočtu projektu, nenávratného finančného príspevku a časového rámca realizácie aktivít projektu, na základe výsledkov procesu verejného obstarávania.

Článok I

PREDMET Dodatku č. 1

1. V Článku II Zmluvy „Výdavky Projektu a NFP“ sa odseky 1) až 3) v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú nasledovným znením:

„1) Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu **101 795 585 EUR** (slovom: *sto jeden miliónov sedemstodevät'desiatpäťtisíc päťstoosemdesiatpäť eur*),
- b) výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje sumu **76 501 050 EUR** (slovom: *sedemdesiatšesť miliónov päťstojedentisíc päťdesiat eur*, čo predstavuje 75,15 % z celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v písm. a) tohto bodu Zmluvy,
- c) maximálna výška NFP, ktorú zabezpečuje Poskytovateľ predstavuje sumu **65 798 553 EUR** (slovom: *šesťdesiatpäť miliónov sedemstodevät'desiatosemtisíc päťstopäťdesiattri eur*), čo predstavuje 86,01 % z celkových oprávnených výdavkov uvedených v písm. b) tohto bodu Zmluvy,
- d) vlastné zdroje Prijímateľa predstavujú sumu **10 702 497 EUR** (slovom: *desať miliónov sedemstodvatisíc štyristodevät'desiat sedem eur*), čo predstavuje 13,99 % celkovej výšky celkových oprávnených výdavkov uvedených v písm. b) tohto odseku Zmluvy.

2) NFP sa skladá:

- a) z príspevku ERDF vo výške **55 928 770 EUR** (slovom: *päťdesiatpäť miliónov deväťstodvadsaťosemtisíc sedemstosedemdesiat eur*), čo predstavuje 85 % z maximálnej výšky NFP; a
- b) z príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške **9 869 783 EUR** (slovom: *deväť miliónov osemstošesťdesiatdeväťtisíc sedemstoosemdesiattri eur*), čo predstavuje 15 % z maximálnej výšky NFP.

- 3) Prijímateľ zabezpečí financovanie výdavkov neoprávnených na financovanie nad rámec finančnej medzery vo výške **25 294 535 EUR** (slovom: *dvadsaťpäť miliónov dvestodeväťdesiatštyritisíc päťstotridsaťpäť eur*), čo predstavuje 24,85 % z výšky celkových investovaných výdavkov uvedených v odseku 1) písm. a) tohto článku Zmluvy.

Prijímateľ tiež zabezpečí financovanie všetkých ďalších výdavkov súvisiacich s aktivitami Projektu, ktoré v zmysle tejto Zmluvy nemôžu byť považované za oprávnené.“

Pomer zdrojov financovania celkových oprávnených výdavkov (resp. finančnej medzery pri projektoch generujúcich príjmy) sa stanovuje na základe intenzít pomoci uvedených v Programovom manuáli Operačného programu Doprava aktuálne platnom v čase podpisu Zmluvy. Pre tento Projekt sú intenzity pomoci podľa zdrojov v pomere 85/15/0 (ERDF/ŠR/VZ).“

2. V článku II Zmluvy „Výdavky Projektu a NFP“ sa odsek 9 dopĺňa nasledovným znením: „Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na základe výsledkov zistení oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov zvýšiť výšku finančnej opravy v prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania.“
3. V článku IV. Zmluvy „Špecifické podmienky“ sa odsek 1 vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením: 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve, uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť (ďalej len „VZP“) výlučne odsek 2 Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vzhľadom na určený systém financovania: Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií a Refundácia – pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov sa z článku 16 VZP použijú odseky 1 a 5, pričom pravidlá kombinácie systémov financovania sú upravené v čl. 17 VZP.“
4. V prílohe č. 2 Zmluvy PREDMET PODPORY NFP sa a tabuľky č. 6, 7 a 8 v celom rozsahu vypúšťajú a nahrádzajú nasledovným znením:

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Nadobudnutie pozemku	12/2011	12/2015
Príprava súťažných podkladov	12/2012	7/2014
Realizácia projektu	8/2014	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2013	12/2015
Publicita a informovanosť	11/2013	12/2015

7. Rozpočet Projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711001 Nákup pozemkov	1 040 728	710 734	1 751 462	Nadobudnutie pozemku
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	425 432	425 432	Príprava súťažných podkladov
717 001 Realizácia nových stavieb	75 460 322	0,00	75 460 322	Realizácia projektu (Výstavba a Dohľad počas realizácie výstavby)
920 – Rezerva na nepredvídané výdavky	0,00	7 484 349	7 484 349	Realizácia projektu (Nepredvídané výdavky)
Neoprávnené výdavky	0,00	16 674 020	16 674 020	DPH
CELKOVO	76 501 050	25 294 535	101 795 585	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		NFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)					
1	Príprava súťažných podkladov	0,00	0,00	425 432	425 432
2	Nadobudnutie pozemku	989 400,	1 040 728	710 734	1 751 462
3	Realizácia projektu	64 809 153	75 460 322	24 158 369	99 618 691
Podporné aktivity					
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		65 798 553	76 501 050	25 294 535	101 795 585

»

Článok II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom po jeho podpise 1 (jeden) rovnopis ostáva Prijímateľovi a 3 (tri) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú naďalej v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, dňa.....

Za Poskytovateľa:

.....
Ing. Ján Počiatek
minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

V Bratislave, dňa

Za Prijímateľa:

.....
Ing. Milan Gajdoš
generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva

.....
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva