



AZ-MAN, s.r.o.
Křišťanova 643/9
130 00 Praha 3

VAŠA ZNAČKA / ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA
/St/ká

VYBAVUJE / LINKA

SUČANY

23.09.2015

VEC: Odstúpenie od ZoD č. 02/2015

K odstúpeniu od zmluvy o dielo uvádzame nasledovné:

- napriek opakovanému posunu termínu začatia realizácie stavebných prác v zmysle ZoD č. 02/2015 z Vašej strany - z 2.9.2015 na 8.9.2015, z 8.9.2015 na 23.9.2015 a ubezpečenia, že posledný termín nástupu na realizáciu diela 23.9.2015 bude dodržaný, ste realizáciu diela nezačali. Ani po telefonicknej intervencii z našej strany u Ing.Trnku dňa 23.9.2015 sme nedostali spätnú reakciu odôvodnenia nezačatia stavebných prác .

Takéto jednanie z Vašej strany ako zhotoviteľa považujeme za zavádzajúce a za neplnenie si záväzkov vyplývajúcich zo ZoD č. 02/2015 a preto od ZoD odstupujeme. Odstúpenie je účinné momentom doručenia druhej zmluvnej strane.

S pozdravom

MUDr.Ľubomír S t r e l k a
riaditeľ PL