

DODATOK č. 2/2016 k
PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 996/2015

na realizáciu projektu
v rámci programu

Zelené inovácie v priemysle
spolufinancovaného
z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky



Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca programu:

Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Právna forma: rozpočtová organizácia
IČO: 00151513
DIČ: 2020845057
Štatutárny orgán: Ing. Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, splnomocnený vedúcim Úradu vlády SR na základe Plnomocenstva č. 12/PL/1/2014 zo dňa 11. júna 2014

a

1.2. Prijímateľ:

Názov: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Právna forma: štátna príspevková organizácia
IČO: 42337402
Štatutárny orgán: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., generálny riaditeľ
Projektový účet: SK37 8180 0000 0070 0049 8824

Článok 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2/2016 (ďalej len „**Dodatok**“) k Projektovej zmluve č. 996/2015 na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo dňa 10. 09. 2015 v znení dodatku č. 1/2015 (ďalej len „**Projektové zmluva**“) podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Článok 3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Vzhľadom na predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov podľa článku 7.14.4. Nariadenia pre implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014 do 30.04.2017 sa zmluvné strany v súlade s bodom 16.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene Projektovej zmluvy nasledovne:
- 3.1.1. doterajšia Príloha č. 1 Projektovej zmluvy – Ponuka na poskytnutie grantu sa nahrádza Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Projektovej zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Projektovej zmluvy.
- 4.3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre Prijímateľa a štyri rovnopisy sú určené pre Správcu programu.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, text Dodatku si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vôľa nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom vyjadrujú zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku.

- 4.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.6. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Prílohy: Príloha č.1- Ponuka na poskytnutie grantu

V Bratislave dňa

Vdňa.....

.....

.....

Úrad vlády SR

v zastúpení
Ing. Ján Krak
generálny riaditeľ

**Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum**

v zastúpení
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
generálny riaditeľ

PONUKA NA POSKYTNUTIE GRANTU

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1.1 Identifikácia Prijímateľa:

- 1.1.1 **Obchodné meno Prijímateľa:** Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
1.1.2 **Adresa sídla:** 951 41 Lužianky

1.2 Údaje kontaktnej osoby:

- 1.2.1 **Meno a priezvisko:** Peter Rusňák
1.2.2 **E-mail kontaktnej osoby:**

1.3 Identifikácia Projektu:

- 1.3.1 **Názov Projektu:** Výskumné centrum potenciálu biomasy
1.3.2 **Číslo Projektu:** GIIPP001
1.3.3 **Názov Programovej oblasti:** Zelené inovácie v priemysle
1.3.4 **Cieľ (ciele) Projektu:** Zvýšená tvorba zelených pracovných miest a rozvoj podnikania
1.3.5 **Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu:** 3.8.2015
1.3.6 **Deň začatia realizácie Projektu:** Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu
1.3.7 **Plánovaný termín ukončenia Projektu:** 30.4.2016
1.3.8 **Komponent/opatrenie:** Preddefinovaný projekt

1.4 Identifikácia Partnerov

Bod	Obchodné meno Partnera	IČO alebo ekvivalent	Partnerská dohoda č., uzavretá dňa	Dodatok č., uzavretý dňa
1.4.1	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre(ďalej len ako „Partner1“)	00397482	29.09.2015	
1.4.2	BIOMASA, združenie právnických osôb(ďalej len ako „Partner2“)	36126055	29.09.2015	27.10.2015
1.4.3	Norwegian University of Life Sciences a NIBIO (ďalej len ako „Partner3“)	969159570 988983837	29.09.2015	
1.4.4	STIFTELSEN TEL-TEK(ďalej len ako „Partner4“)	943161895	29.09.2015	
1.4.5	Antec Biogas AS(ďalej len ako „Partner5“)	914077974	29.09.2015	

1.5 Dokumenty

1.5.1 Táto Ponuka na poskytnutie grantu je vypracovaná podľa údajov poskytnutých Prijímateľom:

- a) vo verzii č. 1 **Žiadosti o projekt** , vedenej pod spisovým číslom 6689/2015/ONG a nasl.

- b) v liste vedenom pod spisovým číslom 6689/2015/ONG a nasl., ktorým **Prijímateľ** akceptoval túto **Ponuku na poskytnutie grantu**.

2 FINANCOVANIE PROJEKTU

2.1 Súhrnné údaje

- 2.1.1 **Celkové oprávnené výdavky Projektu** nepresiahnu 2 500 000 eur.
2.1.2 **Projektový grant** nepresiahne 2 500 000 eur.
2.1.3 **Neoprávnené výdavky Projektu** sú 0 eur.
2.1.4 **Miera Projektového grantu** nepresiahne 100,00%.
2.1.5 **Spolufinancovanie Projektu** z vlastných zdrojov nepresiahne 0 eur.
2.1.6 **Projektový grant** aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.

2.2 Oprávnenosť výdavkov

- 2.2.1 Výdavky nesmú byť realizované pred nadobudnutím účinnosti **Projektovej zmluvy**.
2.2.2 Výdavky musia byť zrealizované do 30.4.2017
2.2.3 Ustanovenie bodu 2.2.1 sa nevzťahuje na nasledovné typy výdavkov:
a) výdavky súvisiace s ocenením majetku,
b) výdavky súvisiace s realizáciou verejného obstarávania,
c) výdavky súvisiace so študijnými cestami na Slovensko a do Nórska,
d) mzdové výdavky.
2.2.4 Výdavky podľa bodu 2.2.3 nesmú byť realizované pred dátumom vydania rozhodnutia o schválení **Žiadosti o projekt**.

2.3 Rozdelenie Celkových oprávnených výdavkov

- 2.3.1 **Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa** nepresiahnu 1 611 100 eur.
2.3.2 **Celkové oprávnené výdavky Partnera1** nepresiahnu 67 600 eur.
2.3.3 **Celkové oprávnené výdavky Partnera2** nepresiahnu 33 000 eur.
2.3.4 **Celkové oprávnené výdavky Partnera3** nepresiahnu 294 000 eur.
2.3.5 **Celkové oprávnené výdavky Partnera4** nepresiahnu 76 000 eur.
2.3.6 **Celkové oprávnené výdavky Partnera5** nepresiahnu 418 300 eur.

2.4 Rozdelenie Projektového grantu

- 2.4.1 **Projektový grant Prijímateľa** nepresiahne 1 611 100 eur.
2.4.2 **Projektový grant Partnera1** nepresiahne 67 600 eur.
2.4.3 **Projektový grant Partnera2** nepresiahne 33 000 eur.
2.4.4 **Projektový grant Partnera3** nepresiahne 294 000 eur.
2.4.5 **Projektový grant Partnera4** nepresiahne 76 000 eur.
2.4.6 **Projektový grant Partnera5** nepresiahne 418 300 eur.

2.5 Miera Projektového grantu

- 2.5.1 **Miera Projektového grantu** nepresiahne 100,00%.

2.6 Spolufinancovanie

- 2.6.1 Neuplatňuje sa.

2.7 Neoprávnené výdavky

- 2.7.1 Neuplatňuje sa.

2.8 Finančný plán – zhrnutie rozpočtových kapitol

- 2.8.1 Maximálne limity rozpočtových kapitol **Prijímateľa** a **Partnerov** (ďalej len ako „**Subjekty**“) sú uvedené v eurách v tabuľke č. 1.
- 2.8.2 **Subjekty** sú oprávnené prekročiť limity rozpočtových kapitol presunom finančných prostriedkov z iných kapitol. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov rozpočtových kapitol o viac ako 15% z **Celkových oprávnených výdavkov Projektu**.
- 2.8.3 Presuny podľa bodu 2.8.2 sa považujú za sledovanú zmenu **Projektu**.
- 2.8.4 Limity rozpočtových kapitol nie je možné zvyšovať presunmi z rozpočtových kapitol iných **Subjektov**.

Tabuľka č. 1

Kapitola / Limit rozpočtovej kapitoly	Prijímateľ	Partner1	Partner2	Partner3	Partner4	Partner5	Spolu
Mzdové náklady	175 000	4 000	2 000	237 000	66 000	66 000	550 000
Cestovné náklady a náhrady	13 000	11 000	1 000	57 000	10 000	10 000	102 000
Nákup zariadenia	1 131 070	45 600	30 000	0	0	337 300	1 543 970
Nákup nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na materiál a zásoby	107 600	0	0	0	0	0	107 600
Náklady na nákup iných tovarov a služieb	77 600	0	0	0	0	5 000	82 600
Publicita	36 830	0	0	0	0	0	36 830
Náklady na stavebné práce - sumárne	70 000	7 000	0	0	0	0	77 000
Nepriame náklady	0	0	0	0	0	0	0
Iné náklady	0	0	0	0	0	0	0
Príspevky v naturáliách	0	0	0	0	0	0	0

2.9 Finančný plán – zhrnutie Výstupov projektu

- 2.9.1 Maximálne limity **Výstupov projektu** sú uvedené v eurách v tabuľke č. 2.
- 2.9.2 **Subjekty** sú oprávnené prekročiť limity **Výstupov projektu** presunom finančných prostriedkov z iných **Výstupov projektu**. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov **Výstupov projektu** o viac ako 15% z **Celkových oprávnených výdavkov Projektu**.
- 2.9.3 Presuny podľa bodu 2.9.2 sa považujú za sledovanú zmenu **Projektu**.

- 2.9.4 Neuplatňuje sa.
2.9.5 Neuplatňuje sa.

Tabuľka č. 2

Výstupy projektu	Limit Výstupu projektu (eur)
Podporená produkcia biomasy	1 644 700
Zavedené poznatky Nórskeho expertov	855 300

2.10 Finančný plán – zhrnutie Výsledkov projektu

- 2.10.1 Maximálne limity **Výsledkov projektu** sú uvedené v eurách tabuľke č. 3.
2.10.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity **Výsledkov projektu** presunom finančných prostriedkov z iných **Výsledkov projektu**. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov **Výsledkov projektu** o viac ako 15% z **Celkových oprávnených výdavkov Projektu**.
2.10.3 Presuny podľa bodu 2.10.2 sa považujú za sledovanú zmenu **Projektu**.
2.10.4 Neuplatňuje sa.

Tabuľka č. 3

Výsledky Projektu	Zodpovedný za realizáciu	Limit Výsledku projektu (eur)
Laboratória - Inštalované a prevádzkované bioplynové laboratórium a laboratórium na pevnú biomasu	Prijímateľ	1 607 870
Diseminácia výsledkov	Prijímateľ	36 830
Nové nórske technológie inštalované a prevádzkované	Partner3	855 300

3 INDIKÁTORY PROJEKTU

3.1 Indikátory Cieľov projektu

- 3.1.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov **Cieľa projektu** uvedené v tabuľke č. 4 budú dosiahnuté do 30.4.2017.

Tabuľka č. 4

Bod	Indikátor Cieľa	Cieľová hodnota
a)	Počet novozavedených environmentálnych technológií	4
b)	Odhadovaný počet vytvorených zelených pracovných miest	6
c)	Celkové množstvo biomasy použitej v rámci projektu (t)	100

3.2 Indikátory Výstupov projektu

- 3.2.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov **Výstupov projektu** uvedené v tabuľke č. 5 budú dosiahnuté do 30.4.2017.

Tabuľka č. 5

Bod	Indikátor Výstupu projektu	Cieľová hodnota
a)	Počet vytvorených zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu	1
b)	Inštalovaný výkon zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu (MW)	0,2
c)	Počet výrobcov biomasy podporených s cieľom zvýšiť produkciu poľnohospodárskej biomasy	4
d)	Počet nových technológií/nových postupov vrátane systémov IT zavedených v prijímateľskom štáte ako výsledok transferu poznatkov od partnera prispievateľského štátu	3

3.3 Indikátory Výsledkov projektu

3.3.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov **Výsledkov projektu** uvedené v tabuľke č. 6 budú dosiahnuté do 30.4.2017.

Tabuľka č. 6

Bod	Indikátor Výsledku projektu	Cieľová hodnota
a)	Bioplynové laboratórium inštalované	1
b)	Skvalitnené laboratórium na pevnú biomasu	1
c)	Počet inštalovaných kotlov na pevnú biomasu	1
d)	Počet vypracovaných analýz nákladov a výnosov	3
e)	Počet inštalovaných granulátových reaktorov	1
f)	Počet inštalovaných biofilmových reaktorov	1
g)	Počet poskytnutých školení	6

3.4 Bilaterálne indikátory

3.4.1 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty bilaterálnych indikátorov uvedené v tabuľke č. 7 budú dosiahnuté do 30.4.2017.

Tabuľka č. 7

Bod	Bilaterálny indikátor	Cieľová hodnota
a)	Počet partnerských dohôd v rámci súkromného sektoru prijímateľského štátu	1

3.5 Indikátory publicity

3.5.1 **Prijímateľ** je povinný sledovať indikátory publicity uvedené v tabuľke č. 8.

3.5.2 **Správca programu** je oprávnený požadovať, aby **Prijímateľ** vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie cieľových hodnôt uvedených v tabuľke č. 8.

3.5.3 **Správca programu** je oprávnený podmieniť vyplatenie nasledujúcej **Zálohovej platby** alebo **Záverečnej platby** splnením podmienky podľa predchádzajúceho bodu zo strany **Prijímateľa**.

3.5.4 **Prijímateľ** je povinný zabezpečiť, že budú zverejnené informácie o útvaroch zodpovedných za realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, vrátane kontaktnej osoby.

3.5.5 **Prijímateľ** je povinný z **Dodatočných vlastných zdrojov** zabezpečiť:

- a) vytvorenie a financovanie organizačnej štruktúry alebo ustanovenie a financovanie kontaktnej osoby, zodpovednej za realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, ak tieto funkcie nevykonáva iná osoba zapojená do riadenia alebo riešenia **Projektu**,

Tabuľka č. 8

Typ indikátora	Názov indikátora	Počiatočná hodnota	Cieľová hodnota
Dopadový indikátor	Počet spracovaných dotazníkov informovanosti	0	30
Dopadový indikátor	Percentuálny podiel respondentov, ktorí vedeli o Grantoch EHP a Nórska aj pred vyplnením dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.	50%	50%
Dopadový indikátor	Počet respondentov, ktorí vedeli odpovedať na otázku, ktoré krajiny prispievajú do Grantov EHP. Cieľová hodnota nie je záväzná.	30%	30%
Dopadový indikátor	Počet respondentov, ktorí správne vedeli odpovedať na najmenej tri otázky z dotazníka. Cieľová hodnota nie je záväzná.	30%	30%
Výsledkový indikátor	Počet webových stránok alebo podstránok venovaných Projektu	0	1
Výsledkový indikátor	Počet zrealizovaných konferencií, školení, seminárov, workshopov a iných podujatí pre verejnosť	0	2
Výsledkový indikátor	Počet účastníkov na zrealizovaných podujatiach pre verejnosť. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	100
Výsledkový indikátor	Počet návštev stránky alebo podstránky venovanej Projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	500
Výsledkový indikátor	Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky venovanej Projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.	0	300
Výsledkový indikátor	Počet oznamov uverejnených v médiách (TV, rozhlasové stanice, printové médiá)	0	2

4 HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

4.1 Harmonogram poskytnutia finančných prostriedkov

4.1.1 **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** finančné prostriedky podľa harmonogramu uvedeného v tabuľke č.9.

Tabuľka č.9

Dĺžka implementácie Projektu	Prvá zálohová platba	Druhá zálohová platba	Tretia zálohová platba	Štvrtá zálohová platba	Záverečná platba (refundácia)

<12 mesiacov	80%	10%	-	-	10%
--------------	-----	-----	---	---	-----

4.2 Prvá zálohová platba

- 4.2.1 **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi Prvú zálohovú platbu** vo výške 80,00% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 2 000 000 eur.
- 4.2.2 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi1** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 2,70% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 67 500 eur, ak nie je v Partnerskej dohode dohodnuté inak.
- 4.2.3 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi2** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 1,32% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 33 000 eur, ak nie je v Partnerskej dohode dohodnuté inak.
- 4.2.4 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi3** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 11,76% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 294 000 eur, ak nie je v Partnerskej dohode dohodnuté inak.
- 4.2.5 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi4** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 3,04% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 76 000 eur, ak nie je v Partnerskej dohode dohodnuté inak.
- 4.2.6 **Prijímateľ** prevedie **Partnerovi5** sumu z **Prvej zálohovej platby** vo výške 16,73% z **Projektového grantu**, čo predstavuje 418 250 eur, ak nie je v Partnerskej dohode dohodnuté inak.

4.3 Harmonogram predkladania Priebežných správ o projekte

- 4.3.1 **Prijímateľ** je povinný predložiť **Priebežnú správu o projekte** do 15 pracovných dní od uplynutia každého **Reportovacieho obdobia** uvedeného v tabuľke č.10.
- 4.3.2 Ak **Projektová zmluva** nadobudla účinnosť v druhej polovici určitého **Reportovacieho obdobia**, **Správca programu** zlučí toto **Reportovacie obdobia** s nasledujúcim **Reportovacím obdobím**.
- 4.3.3 Postup podľa predchádzajúceho bodu sa môže uplatniť aj v prípade, ak úplná **Priebežná správa o projekte** nebola doručená v stanovenom termíne, ak **Priebežná správa o projekte** bola zamietnutá alebo jej schvaľovanie bolo pozastavené a v iných obdobných prípadoch.
- 4.3.4 **Priebežná správa o projekte** za obdobie zahrnujúce december kalendárneho roka je rozšírená o údaje, ktoré sa vyhodnocujú raz ročne. Táto správa je zároveň výročnou správou o **Projekte**.

4.4 Harmonogram zúčtovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov

- 4.4.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že suma **Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov** zodpovedá indikatívnemu harmonogramu uvedenému v tabuľke č. 10.
- 4.4.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak celková kumulatívna suma zúčtovaných finančných prostriedkov k 30.04.2016 je nižšia o viac ako 50% súčtu predchádzajúcich **Reportovacích období** uvedených v tabuľke č.10.
- 4.4.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č.10

Rozpočtová kapitola /Reportovacie obdobie	Maj15 – Aug15	Sep15 – Dec15	Jan16 – Apr16	Predpoklad zúčtovania k 30.04.2016	Maj16 – Aug16	Sep16 – Dec16	Jan17 – Apr17	SPOLU
Mzdové náklady	0	110 000	110 000	220 000	110 000	110 000	110 000	550 000
Cestovné náklady a náhrady	0	10 000	10 000	20 000	23 500	23 500	35 000	102 000
Nákup zariadenia	0	0	0	0	1 543 970	0	0	1 543 970
Nákup nehnuteľností	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady na materiál a zásoby	0	0	12 000	12 000	45 000	20 000	30 600	107 600
Náklady na nákup iných tovarov a služieb	0	0	40 000	40 000	42 600	0	0	82 600
Publicita	0	0	10 000	10 000	0	4 732	22 098	36 830
Náklady na stavebné práce - sumárne	0	0	12 000	12 000	65 000	0	0	77 000
Iné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
Nepriame náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
Príspevky v naturáliách	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	0	120 000	194 000	314 000	1 830 070	158 232	197 698	2 500 000

4.5 Harmonogram dosahovania indikátorov Cieľa projektu

- 4.5.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že indikátory **Cieľa projektu** budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 11.
- 4.5.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak k 31.12.2015 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 11.
- 4.5.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č. 11

Bod	Názov indikátora Cieľa projektu	Očakávaná hodnota k 31.12.2015
a)	Počet novozavedených environmentálnych technológií	4
b)	Odhadovaný počet vytvorených zelených pracovných miest	6
c)	Celkové množstvo biomasy použitej v rámci projektu (t)	0

4.6 Harmonogram dosahovania indikátorov Výstupov projektu

- 4.6.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že indikátory **Výstupov projektu** budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 12.
- 4.6.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak k 31.12.2015 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 12.
- 4.6.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č.12

Bod	Názov indikátora Výstupu projektu	Očakávaná hodnota k 31.12.2015
a)	Počet vytvorených zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu	1
b)	Inštalovaný výkon zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu (MW)	0,2
c)	Počet výrobcov biomasy podporených s cieľom zvýšiť produkciu poľnohospodárskej biomasy	4
d)	Počet nových technológií/nových postupov vrátane systémov IT zavedených v prijímateľskom štáte ako výsledok transferu poznatkov od partnera prispievateľského štátu	3

4.7 Harmonogram dosahovania indikátorov Výsledkov projektu

- 4.7.1 **Prijímateľ** zabezpečí, že indikátory **Výsledkov projektu** budú dosahované podľa indikatívneho harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 13.
- 4.7.2 **Správca programu** je oprávnený považovať za nečinnosť **Prijímateľa** aj situáciu, ak k 31.12.2015 nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 13.
- 4.7.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, **Správca programu** poskytne **Prijímateľovi** primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, **Projekt** bude ukončený a **Prijímateľ** bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého **Projektového grantu**.

Tabuľka č.13

Bod	Názov indikátora Výsledku	Očakávaná hodnota k 31.12.2015
a)	Bioplynové laboratórium inštalované	1
b)	Skvalitnené laboratórium na pevnú biomasu	1
c)	Počet inštalovaných kotlov na pevnú biomasu	1
d)	Počet vypracovaných analýz nákladov a výnosov	0
e)	Počet inštalovaných granulátových reaktorov	1
f)	Počet inštalovaných biofilmových reaktorov	1
g)	Počet poskytnutých školení	0

5 OSOBITNÉ PODMIENKY UDELENIA GRANTU A REALIZÁCIE PROJEKTU

5.1 Špecifické indikátory

5.1.1 Neuplatňuje sa.

5.2 Zabezpečenie

5.2.1 Neuplatňuje sa.

5.3 Odkladacie podmienky prvej zálohovej platby

5.3.1 Neuplatňuje sa.

5.4 Odkladacie podmienky záverečnej platby

5.4.1 Ak sú predmetom **Projektu** stavebné práce, záverečná platba nebude uvoľnená pred vydaním kolaudačného rozhodnutia.

5.5 Ďalšie osobitné podmienky

5.5.1 **Prijímateľ** zabezpečí, aby platné a účinné **Partnerské dohody** so všetkými **Partnermi Projektu** špecifikovanými v bode 1.4 **Ponuky na poskytnutie grantu** boli predložené **Správci programu** najneskôr do 3 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto **Zmluvy**. Toto ustanovenie nezbavuje **Prijímateľa** povinnosti predložiť **Správci programu** ešte neuzavreté **Partnerské dohody** s **Partnermi Projektu** s finančnou účasťou pred uzavretím **Projektovej zmluvy** tak, aby **Správca programu** mohol overiť ich súlad s príslušnými ustanoveniami Nariadenia. V prípade, ak dôjde k zmene povinných ustanovení **Partnerskej dohody** pred jej uzavretím, je **Prijímateľ** povinný na túto zmenu **Správca programu** upozorniť.

5.5.2 **Prijímateľ** je povinný ku každej **Priebežnej správe o projekte** predkladať pracovné výkazy všetkých osôb, ktoré pracujú aj na iných projektoch financovaných z verejných prostriedkov tak, aby sa umožnila vzájomná kontrola týchto výkazov.

5.5.3 **Prijímateľ** je povinný elektronicky zasielať **Správci programu** v časovom predstihu informácie o plánovaných školeniach a iných podujatiach, vrátane miesta a času výkonu školení a iných podujatí. **Prijímateľ** berie na vedomie, že **Správca programu** alebo ním poverené osoby sa môžu týchto aktivít zúčastniť aj bez ohlásenia.

5.6 Zoznam vyňatého zariadenia

5.6.1 **Vyňaté zariadenie** je zariadenie, ktoré je povolené zahrnúť do oprávnených výdavkov vo vstupnej cene.

5.6.2 Zoznam vyňatého zariadenia je uvedený v tabuľke č. 14.

5.6.3 Ak je v tabuľke č.14 uvedené, že na určité zariadenie sa nevzťahujú podmienky udržateľnosti **Projektu**, má sa za to, že zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie používanie tohto zariadenia by vzhľadom na celkové ciele **Projektu** neslúžilo žiadnemu ekonomicky prospešnému účelu.

Tabuľka č.14

Názov zariadenia	Počet kusov	Podmienka udržateľnosti sa na zariadenie:
Laboratórna bioplynová stanica a príslušenstvom, analyzátor plynu, záznamové zariadenie procesu fermentácie	1	Vzťahuje
Plynový chromatograf	1	Vzťahuje
Vákuová pumpa olejová súprava	1	Vzťahuje
Sušička	1	Vzťahuje
Centrifúga + rotory	1	Vzťahuje
Prístroj na čistenie vody (úprava - demineralizácia)	1	Vzťahuje

Lyofilizátor 6l	1	Vzťahuje
Mraznička (-50C) 225 l	1	Vzťahuje
Chladničky	5	Vzťahuje
Laminárny box 1,2 m	1	Vzťahuje
Homogenizátor substrátu	1	Vzťahuje
Ventilátor pary	1	Vzťahuje
Ventilácia na produkciu bioplynu	1	Vzťahuje
Regulátory bioplynu	2	Vzťahuje
Trepací inkubátor	1	Vzťahuje
CHNS-O analyzér	2	Vzťahuje
Analyzátor bioplynu (mobilný)	1	Vzťahuje
Analytické váhy	1	Vzťahuje
Predvážky	1	Vzťahuje
Muflonova pec	1	Vzťahuje
Kalorimeter	1	Vzťahuje
PC	5	Vzťahuje
Autokláv	1	Vzťahuje
Laboratórne sklo	SET	Vzťahuje

Laboratórny nábytok	SET	Vzťahuje
Kotol na poľnohospodársku biomasu, 200 kW	1	Vzťahuje
Zariadenie na rozdrúžovanie a drvenie biomasy	1	Vzťahuje
Briketovacia linka s lisom a šrotovníkom s výkonnosťou 140 kg.h-1	1	Vzťahuje
Dodávkové vozidlo na dovoz a prevoz vstupného materiálu	1	Vzťahuje
Atómový absorpčný spektrofotometer	1	Vzťahuje
Platforma na analýzu hluku a vibrácií, vrátane upgradov, licencií a príslušenstva	1	Vzťahuje
Mikrovlnný rozkladný systém	1	Vzťahuje
Kompresor	1	Vzťahuje
Rúrkový fotoreaktor	1	Vzťahuje
Spektrofotometer	1	Vzťahuje
Granulátový reaktor	1	Vzťahuje
Biofilmový reaktor	1	Vzťahuje

5.7 Nepriame výdavky a spôsob ich výpočtu

5.7.1 Neuplatňuje sa.

6 UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

6.1 Doba udržateľnosti Projektu

6.1.1 **Doby udržateľnosti Projektu** je stanovená na 5 rokov od schválenia **Záverečnej správy o Projekte**.

6.1.2 Počas celej **Doby udržateľnosti Projektu** je **Prijímateľ** povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov budú naplnené tak, ako to stanovuje tabuľka č. 15.

Tabuľka č. 15

Názov indikátora	Minimálna udržiavaná hodnota
Počet prevádzkovaných bioplynových laboratórií	1
Počet prevádzkovaných laboratórií na pevné palivá z biomasy	1
Počet prevádzkovaných biofilmových reaktorov	1
Počet prevádzkovaných granulátových reaktorov	1

7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

7.1 Osobitné ustanovenia

7.1.1 **Prijímateľ** nepredkladá **Správcovi programu** na predbežnú ani priebežnú kontrolu verejné obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 20 000 eur. Kompletnú dokumentáciu však predloží **Správcovi programu** pred uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

PLNOMOCENSTVO

Úrad vlády Slovenskej republiky

so sídlom: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava

IČO:00151513

v ktorého mene koná Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
(ďalej len „splnomocniteľ“)

týmto splnomocňujem

Ing. Jána Kraka

generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov

narodený:

trvale bytom:

(ďalej len „splnomocnenec“)

na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa spojené s implementáciou finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu vrátane podpisovania všetkých dokumentov a zmlúv s tým súvisiacich a to najmä:

- schvaľovanie Interného manuálu Národného kontaktného bodu a jeho aktualizácie,
- schvaľovanie Príručky pre správcu programu/prijímateľa,
- schvaľovanie ďalších dokumentov metodologického charakteru vydávaných Národným kontaktným bodom,
- schvaľovanie návrhu výnimiek z príručiek a usmernení vydaných Národným kontaktným bodom,
- schvaľovanie Štatútu monitorovacieho výboru ako aj jeho zmien a doplnkov a vymenúvanie členov monitorovacieho výboru,
- ustanovenie správcov programov, odvolávanie správcov programov a schvaľovanie návrhov programov a ich prípadných zmien pred ich predložením Výboru pre finančný mechanizmus EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,
- podpisovanie dohôd o implementácii programu, ak Národný kontaktný bod nie je správcom programu,
- schvaľovanie priebežnej finančnej správy v rámci Fondu technickej asistencie,
- odsúhlasovanie návrhov na zmenu alokácií programových oblastí, návrhov na presuny medzi týmito oblasťami a návrhov na vytvorenie nových programových oblastí a predkladanie ich na schválenie Výboru pre finančný mechanizmus EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,
- schvaľovanie interného manuálu správcu programu pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus a jeho aktualizácie,
- schvaľovanie návrhov výziev a hodnotiacich kritérií,

- vymenúvanie a odvolávanie členov výberových komisií, ktorých v zmysle programovej dohody menuje správca programu,
- podpisovanie projektových zmlúv a ich prípadných dodatkov,
- oznamovanie prijímateľovi zámer správcu programu odstúpiť od projektovej zmluvy.

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike a internými predpismi splnomocniteľa.

Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú, od 12. júna 2014.

V Bratislave dňa

Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády
Úrad vlády Slovenskej republiky

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam.

V Bratislave dňa

Ing. Ján Krak
generálny riaditeľ
sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
Úrad vlády Slovenskej republiky