



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **MH Invest, s.r.o.**
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 36 724 530
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 44056/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Sabo, konateľ
DIČ: 2022302931
IČ DPH: SK2022302931
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK81 1100 0000 0026 2976 3039
TATRSKBX
Tel.: 02/58280511
Fax: 0911 727 030
E-mail: mhinvest@mhinvest.sk
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Dana Mikušková
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 313 55 161
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu I, oddiel Sro, vložka číslo 5475/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Juraj Hirner – konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske stavitel'stvo Česko/Slovensko
Ing. Juraj Bacmaňák – konateľ spoločnosti a riaditeľ дирекcie TT
DIČ: 2020379691
IČ DPH: SK 2020379691
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK82 1100 0000 0026 2200 5155
TATRSKBX
Tel.: 0903 253 085
E-mail: zuzana.bednarova@strabag.com
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Zuzana Bednárová – ekon. riaditeľka oblasti BD
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivo ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 11.12. 2015 (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení :

2. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 9 Zmluvy dohodli na rozšírení predmetu zmluvy o dielo špecifikovaného v bode 2.2.1 zmluvy o dielo o predmet dodávky, ktorého presná špecifikácia, popis, druh a cena sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto dodatku (ďalej len „Dodávka“).

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa nezmenilo pôvodné technické riešenie.

- 2.2 S ohľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia uvedenú v bode 2.1 tohto článku sa zvyšuje cena diela uvedená v článku 10. v bode 10.1.4 zmluvy o dielo o čiastku **11 890 024,04 €** (slovom jedenásť miliónov osemstodeväťdesiat tisíc dvadsaťštyri eur a štyri centy) bez DPH, t. j. Zmluvná cena predstavuje sumu **134 988 685,84 €** (slovom stotridsaťštyri miliónov deväťstoosemdesiatosem tisíc šesťstoosemdesiatpäť eur a osemdesiatštyri centov) bez DPH, pričom podrobný rozpis jednotlivých položiek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny sú bližšie špecifikované v Špecifikácii ceny v Prílohe č. 3 Zmluvy a v Prílohe č. 1 tohto dodatku.

- 2.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že čiastka 11 890 024,04 € bez DPH, o ktorú sa zvyšuje pôvodná cena diela podľa článku 2.2 tohto dodatku vyššie:

- (a) predstavuje sumu dohodnutú Zmluvnými stranami, ktorá je potrebná na riadne a včasné vykonanie Dodávky Zhotoviteľom (vrátane akýchkoľvek Zhotoviteľom v minulosti už vykonaných častí Dodávky resp. už poskytnutých plnení, ktoré s Dodávkou súvisia),
- (b) zahŕňa akékoľvek výdavky a náklady Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné na riadne a včasné vykonanie Dodávky (vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich t. j. už vynaložených výdavkov a nákladov Zhotoviteľa týkajúcich sa už vykonanej časti Dodávky resp. už poskytnutých plnení, ktoré s Dodávkou súvisia),
- (c) predstavuje maximálnu a konečnú sumu vysporiadania Zmluvných strán v súvislosti s riadnym a včasným vykonaním Dodávky a Objednávateľ nie je za žiadnych okolností povinný poskytnúť Dodávateľovi akúkoľvek ďalšiu odplatu v súvislosti s riadnym a včasným vykonaním Dodávky.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok je s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou Zmluvou. Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti.
- 3.4 Tento dodatok bol vypracovaný v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie obdrží Objednávateľ a 1 vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.



V Bratislave dňa 8.12.2016

V Bratislave dňa 12.12.2016

MH Invest, s.r.o.

.....
Ing. Roman Sabo
konateľ

**STRABAG Pozemné
a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.**

.....
Ing. Juraj Hirner
konateľ a riaditeľ podnikateľskej oblasti
Pozemné a inžinierske stavitel'stvo
Česko/Slovensko

.....
Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ a riaditeľ дирекcie TT

STRABAG

**STRABAG Pozemné
a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.**

Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava
IČO: 31355161 IČ DPH: SK2020379691

94