

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo**Príloha č. 1**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Cena celkom
1	2	3	4	5	9

Rekapitulácia

1				Realizačná projektová dokumentácia HTU a dokumentácie skutočného vyhotovenia	475 794,000
2				Odstránenie ornice	1 855 543,158
3				Výmena podlažia pod železničným zvrškom	451 115,186
4				Výmena podlažia z titulu veľkého výskytu hnojúcich organických látok v podlaží, zásyp melioračného kanála, paženie STL plynovodu	6 540 752,834
5				Zmena POV, nočné služby a práce cez dni pracovného pokoja	656 849,300
6				Čerpania povrchových dažďových vôd	60 800,820
7				Dosyp komunikácie	1 849 168,742

SPOLU**11 890 024,040**

V Nitre dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa: