

ZMLUVA O DIELO č. EPZ_0021

**„Vybudovanie OST pre Nemocnicu - objekt URGENT Zvolen „
uzavretá podľa § 536 o násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.**

**Článok č. 1
Zmluvné strany**

- 1.1. OBJEDNÁVATEĽ : Zvolenská teplárenská , a.s.**
 Sídlo: Lučenecká cesta 25, 961 50
 V zastúpení : Ing. Anton Brčka – predseda predstavenstva
 Mgr. Ján Štriho EMBA – podpredseda predstavenstva
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu IBAN : ██████████ SWIFT : GIBASKBX
 IČO : 360 522 48 IČ DPH : SK 20 200 700 30
 Zapísaná : v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, Vložka č.: 686/S
 (ďalej aj len „objednávateľ“)
- 1.2. ZHOTOVITEĽ : Energy Pro, s.r.o.**
 Sídlo: Škultétyho 78, 010 01 Žilina
 V zastúpení : Ing. Jozef Válek – konateľ spoločnosti
 Peter Smolka- konateľ spoločnosti
 Bankové spojenie : Tatra Banka a.s. Žilina
 Č. účtu : IBAN : ██████████ SWIFT : TATRSKBX
 IČO : 36 784 044 IČ DPH : SK 2022383275
 Registrácia : Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. :19030/L
 (ďalej aj len „zhotoviteľ“)

Vzájomný vzťah zmluvných strán :

Táto zmluva o dielo nahrádza Akceptačný protokol na predmet diela zo dňa 28.1 2021 podpísaný predsedom predstavenstva a GR spoločnosti Zvolenská teplárenská a.s. Ing. Antonom Brčkom.

Energy Pro, s.r.o. Žilina je zhotoviteľom a zaväzuje sa, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (táto zmluva ďalej aj len „ZoD“) zhotoviť v predmete tejto zmluvy uvedené dielo, garantovať funkčnosť a úplnosť diela a toto po jeho dokončení odovzdať objednávateľovi.

Zvolenská teplárenská, a.s., je objednávateľom a zaväzuje sa riadne dokončené dielo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

**Článok č. 2
Predmet plnenia zmluvy**

Názov akcie : Vybudovanie OST pre Nemocnicu – objekt URGENT Zvolen
 Objekt : Areál NsP Nemocnica AGEL Zvolen
 Miesto akcie : Zvolen

- 2.1. Predmetom plnenia zmluvy o dielo sú nasledovné dodávky a práce v zmysle cenovej ponuky č. CP 001,21 alternatíva 2 / OST Gebwell a RS TECO / , autor Energy Pro s.r.o., zo dňa 26.1.2021, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1.

Rozsah diela je daný cenovou ponukou , ktorá je alternatívou k realizačnej projektovej dokumentácii., vypracovanej spoločnosťou Energia s.r.o. Ing Jedlovský, (ďalej len PD) a ďalej zmluvnými stranami písomne dohodnutými zmenami uvedenými v cenovej ponuke .

Pri budovaní diela je zhotoviteľ povinný rešpektovať vydané stavebné povolenie Č.j.: SÚ 1115/2018-Hr vydané a právoplatné od 9.3.2018.

Predmetom diela je najmä :

- a) zhotovenie horúcovodnej časti prípojky v zmysle a rozsahu realizačnej PD od bodu napojenia po miesto osadenie OST. Zhotovenie teplovodnej časti v rozsahu PD od OST po rozvody UK (jestvujúci rozdeľovač),
- b) dodávka a montáž technológie OST Gebwell v rozsahu odsúhlasenej schémy zapojenia priloženej k CP,
- c) Predmetom zmluvy nie je riešenie požiarnej ochrany OST, požiarne prestupy - rozvody
- d) Meranie a regulácia TECO (MaR a PRS), vrátane vytvorenia aplikačného SW a blokácie chodu od havarijných stavov v rozsahu odsúhlasenej CP.
- e) Predmetom MaR a PRS nie je :
 - istený elektrický prívod, osvetlenie miestnosti OST a pripravenie zemniacej svorkovnice v priestore OST
 - osvetlenie a zásuvkové obvody v priestore OST
 - pripojenie OST na dispečing a ani pripojenie meračov tepla na dispečing (s možnosť nastavovania niektorých hodnôt cez internetové rozhranie - podmienka - internet vo OST)
 - bez dodávky povinnej výbavy OST - lekárnička, baterka, hasiaci prístroj, a pod.,
- f) tlaková skúška a prvá úradná skúška V TZ, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy v rozsahu zhotoviteľom dodávaných zariadení,
- g) kompletná dodávateľská dokumentácia v zmysle platných noriem a predpisov (odborné prehliadky a skúšky, atesty, certifikáty),
- h) dokumentácia skutočného vyhotovenia diela so zakreslením zmien do realizačnej dokumentácie v jednotlivých profesiách červeným perom a odovzdanie objednávateľovi v jednom výtlačku (pôvodnú PD poskytne objednávateľ v papierovej forme),
- i) vykonanie komplexnej skúšky 72 hod.

Predmetom diela nie je riešenie požiarnej ochrany OST, požiarne prestupy, ako aj vetranie priestorov OST.

- 2.2. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania, ak ho o to objednávateľ požiadajú.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce navyše, nad rozsah diela vymedzeného v čl. 2 bod 2.1. ZoD, pokiaľ sa zmluvné strany na tom písomne dohodnú. Písomná dohoda podľa predchádzajúcej vety upraví najmä predmet prác navyše a zmenu ceny za vykonanie diela, ako aj času jeho vykonania, pokiaľ príslušné navyše práce takéto dopady majú mať.
- 2.4. V prípade podstatnej zmeny východiskových podkladov alebo pri dodatočne dohodnutej zmene technického riešenia bude toto dohodnuté dodatkom k zmluve, kde sa zmení predovšetkým predmet diela, termín plnenia a cena za dielo. Návrh dodatku predloží zhotoviteľ do 7 dní od odsúhlasenia rozsahu takýchto zmien obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 3

Špecifikácia prác zhotoviteľa

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou dielo podľa bodu 2.1. tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, a to v termínoch podľa článku 6 tejto zmluvy. Pokiaľ zhotoviteľ použije pri vykonávaní diela tretiu osobu (subdodávateľ), zodpovedá ako keby plnil sám; zhotoviteľ sa v tejto súvislosti zaväzuje nahradiť škody prípadne spôsobené takouto treťou osobou.
- 3.2. Zhotoviteľ prehlasuje a zaväzuje sa, že dielo bude mať vlastnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, inak vlastnosti obvyklé, a bude vykonané v súlade s právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa na dielo vzťahujú, a to vrátane ich odporúčajúcich ustanovení.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela tak, aby neohrozil bezpečnosť pracovníkov svojich, pracovníkov objednávateľa a ostatných osôb nachádzajúcich sa oprávnené v mieste realizácie diela a jeho bezprostrednej blízkosti a minimalizoval všetky negatívne vplyvy, vyplývajúce z realizácie diela.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať na pracovisku poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác zhotoviteľa a dodržiavať prevádzkový poriadok, bezpečnosť pri práci a požiarne predpisy.
- 3.5. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník, ktorý bude uložený v mieste stavby. V tomto denníku bude robiť denné záznamy podľa bežných zvyklostí a bude k nahliadnutiu pracovníkom investora a objednávateľa.
- 3.6. Zhotoviteľ zaistí preukázateľné zaškolenie pracovníkov obsluhy objednávateľa v rozsahu obsluhy a údržby zariadenia.
- 3.7. Zhotoviteľ určuje ako technický dozor diela p. Peter Smolka - kontakt mob. tel. 0905 412 119.
- 3.8. Objednávateľ určuje ako technický dozor p. Ing. Martina Murína, číslo osvedčenia 08991*20-30* –mobilné číslo 0908 930 620.

Článok č. 4

Špecifikácia prác objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ zabezpečí v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas sprístupnenie priestorov potrebných pre vykonanie diela.
- 4.2. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné nedostatky s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 4.3. Objednávateľ bude sledovať počas montáže zápisy v stavebnom denníku a tieto pravidelne podpisovať. Zápisom v stavebnom denníku nie je možné meniť túto zmluvu.
- 4.4. Objednávateľ na vyzvanie zhotoviteľa je povinný zúčastniť sa tlakovej skúšky a skúšobnej prevádzky predmetu diela. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na účasť na tlakovej skúške zápisom do stavebného denníka a telefonicky minimálne 24 hodín vopred pred vykonaním tlakovej skúšky.
- 4.5. Objednávateľ zaistí primeranú súčinnosť pri plnení predmetu ZoD, najmä :
 - pred začatím prác predloží právoplatné stavebné povolenie stavby
 - bezodplatne zabezpečí miesto napojenia na elektrickú energiu, vodu, osvetlenie priestorov montáže a používanie sociálnych zariadení pre pracovníkov zhotoviteľa,
 - prevádzkové médium počas skúšobnej prevádzky,
 - pripravenosť zariadení potrebných pre správne odskúšanie predmetu diela /funkčnosť horúcovodnej prípojky a meranie na primárnej strane, funkčný istený prívod k rozvádzaču MaR , funkčnú sekundárnu časť UK/
- 4.6. Objednávateľ je povinný po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky bezodkladne prevziať dielo, pokiaľ je toto riadne dokončené alebo pokiaľ má toto drobné vady, t.j. vady, ktoré ani vo vzájomnej súvislosti nebránia riadnemu užívaniu diela. Zhotoviteľ vypracuje Protokol o konečnom odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je objednávateľ povinný potvrdiť svojím podpisom, pokiaľ sú splnené podmienky pre odovzdanie a prevzatie diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný za vykonané dielo zaplatiť cenu podľa článku č. 7, bod 7.1. tejto zmluvy.

Predpokladom prevzatia diela objednávateľom je aj odovzdanie všetkých dokladov potrebných pre riadne užívanie diela, ako aj touto zmluvou určenej alebo z tejto zmluvy vyplývajúcej dokumentácie.

Článok č. 5 **Skúšobná prevádzka**

- 5.1. Na odskúšanie funkčnosti, bezporuchovosti a spoľahlivosti predmetu diela je stanovená nepretržitá skúšobná prevádzka v trvaní 72 hodín.
- 5.2. Za úspešné vykonanie skúšobnej prevádzky sa považuje lehota 72 hodín, počas ktorej pri nepretržitej prevádzke nedôjde k poruche diela, s výnimkou poruchy nespôsobenej dielom samotným, na viac ako 2 hodiny. V prípade dlhšieho výpadku ako 2 hodiny sa bude skúšobná prevádzka opakovať po odstránení zistených nedostatkov.

Článok č. 6 **Termín plnenia a odovzdanie predmetu zmluvy**

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v článku č. 2, bod 2.1 Zmluvy v nasledovných termínoch :
 - začiatok plnenia do : na základe akceptačného listu zo dňa 28.1.2021,
 - ukončenie montážnych prác a začatie 72 hod skúšobnej prevádzky 2.3.2021 o 12.00 hod.,
 - ukončenie skúšobnej prevádzky a vykonanie diela 5.3.2021 o 12.00

V prípade, ak nebude možné z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, vykonať skúšobnú prevádzku, zhotoviteľ má právo dielo odovzdať objednávateľovi, pokiaľ sú inak splnené podmienky pre prevzatie diela, pričom toto sa bude pre účely tejto zmluvy považovať za vykonané; zmluvné strany sa dohodli na tom, že v takomto prípade sa cena diela znižuje o sumu 1.000,- EUR, na ktorú vznikne zhotoviteľovi právo až po úspešnom vykonaní skúšobnej prevádzky, podmienky vykonania ktorej zmluvné strany osobitne písomne dohodnú pri odovzdávaní a preberaní diela.

Tieto termíny sú podmienené splnením bodov článkov 4 a 8 tejto zmluvy a podpisom tejto zmluvy.
- 6.2. Konečné odovzdanie predmetu diela bude po vykonaní úspešnej skúšobnej prevádzky. Oprávnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa toto dokladujú „Protokolom o konečnom odovzdaní a prevzatí diela“. Dňom podpisu tohto protokolu sa považuje záväzok zhotoviteľa za splnený a začína plynúť záručná doba na predmet diela.
- 6.3. Predmet zmluvy sa stáva majetkom objednávateľa až po úplnom zaplatení ceny diela uvedenom v článku 7 bod 7.1 vrátane DPH.

Článok č.7 **Cena**

- 7.1. Cena za vykonanie diela bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe vzájomne odsúhlasenej cenovej ponuky v zmysle Prílohy č.1 a predstavuje sumu celkom :

Cena bez DPH **40 914,84 Euro**
Slovom : štyridsaťtisícdeväťstoštrnásť Euro osemdesiatštyri Eurocentov

DPH 20% 8182,96 Euro

Cena celkom s DPH **49 097,80 Euro**
Slovom : štyridsaťdeväťtisícdeväťdesiatšedem Euro osemdesiat Eurocentov

Objednávateľ je povinný odvieť DPH z uvedenej ceny diela v zmysle § 69 ods. 12 písm. j zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

- 7.2. Cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela a predstavuje maximálnu cenu v rozsahu uvedenom v článku 2 tejto ZoD.

- 7.3. Cena za prevedenie diela je zmluvná - najvyššie prípustná a je stanovená na základe ponuky vypracovanej Zhotoviteľom. Zmena ceny sa môže byť len v prípade podstatnej zmeny podkladov Objednávateľom .

Článok č. 8 **Platobné podmienky**

- 8.1. Cena diela spolu s DPH bude objednávatelom platená jednou konečnou faktúrou. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po tom, ako bude dielo riadne vykonané. Predpokladom vykonania diela je aj jeho odovzdanie a prevzatie, pričom pokiaľ objednávatel dielo neoprávnené neprevezme, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté v čase, kedy sa tak vzhľadom k okolnostiam malo stať, pokiaľ by objednávatel nebol porušil svoju povinnosť dielo prevziať.
- 8.1.1. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a okrem toho:
- číslo faktúry a označenie o aký druh faktúry sa jedná
 - názov a sídlo zhotoviteľa a objednávatel'a vrátane čísiel bank. účtu, IČO, DIČ, IČ DPH
 - predmet plnenia a miesto plnenia
 - cenu vykonaných prác (zdaniteľné plnenie) za príslušný mesiac
 - platnú sadzbu DPH a výpočet dane z pridanej hodnoty za uskutočnené zdaniteľné plnenie a jej vyčíslenie v % a v Euro
 - čiastka k úhrade
 - deň vzniku zdaniteľného plnenia, deň vystavenia a deň splatnosti dohodnutý na 30 dní odo dna vystavenia daňového dokladu
- 8.2. Objednávatel' môže faktúru, daňový doklad, vrátiť v prípade, keď obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje alebo nedodrží postup pre kalkuláciu účtovaných čiastok.
- 8.3. Konečná faktúra, daňový doklad, za touto zmluvou dohodnuté dielo bude vystavená a odovzdaná najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu diela (vzniku zdaniteľného plnenia). Platby budú realizované bezhotovostným stykom. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky z účtu objednávatel'a na účet zhotoviteľa.
- 8.4. V prípade, že práce budú prerušené alebo zastavené zo strany objednávatel'a, objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť za rozpracovanosť, ktorej vecný rozsah a finančné ohodnotenie bude vykonané komisionálne zástupcami obidvoch zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, o výške tejto čiastky rozhodne súd.

Článok č. 9 **Sankcie a záruky na dielo**

- 9.1. Zhotoviteľ má pri oneskorenej platbe právo fakturácie zmluvného úroku vo výške 0,03 % za každý deň oneskorenia. Objednávatel' nie je v omeškaní v prípade vyššej moci.
- 9.2. Objednávatel' má právo požadovať v prípade omeškania sa zhotoviteľa s vykonaním diela podľa článku 6 tejto ZoD zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania sa.
- 9.2.1. Zhotoviteľ nezodpovedá a objednávatel'ovi nevzniká právo na zaplataenie zmluvnej pokuty, ak zhotoviteľ preukáže, že :
- 9.2.2. omeškanie je spôsobené okolnosťami, nezávislými od vôle zhotoviteľa, ktoré nemohol vopred predvídať a ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti im zabrániť (zmena legislatívy, epidemiologická situácia , poveternostné podmienky, a pod.).
- 9.2.3. Ak bolo omeškanie spôsobené:
- zmenou, požadovanou samotným objednávatel'om,
 - ak pokyny pre realizáciu diela, zadané objednávatel'om sú nevhodné a zhotoviteľ na ich nevhodnosť objednávatel'a bez zbytočného odkladu po tom, ako mal túto zistiť písomne upozornil, to sa vzťahuje aj na nevhodnosť vecí a zariadení, ktoré objednávatel' diela prikázal použiť na realizáciu
 - ak objednávatel' neposkytne riadne z tejto zmluvy vyplývajúcu súčinnosť a toto má vplyv na čas plnenia povinností zhotoviteľa.
- 9.3. Objednávatel' má právo požadovať primeranú náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ak vie túto exaktne vyčíslieť a bola preukázateľne spôsobená okolnosťami na strane zhotoviteľa.

9.4. Na dodávku a montáž poskytuje zhotoviteľ nasledovné záručné doby :

- riadiaci systém	24 mesiacov
- materiál OST	24 mesiacov
- montážne práce	36 mesiacov

Záručná doba začína plynúť odo dňa vykonania diela v zmysle článku 6 tejto ZoD. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené zásahmi tretích osôb do už zrealizovaného diela, okrem prevádzkových manipulácií vykonaných v súlade s prevádzkovými postupmi určenými výrobcami príslušných zariadení.

9.6. Zhotoviteľ neručí za vady spôsobené na zariadení neodbornými zásahmi objednávateľa a zásahmi tretích osôb.

Článok č. 10

Zodpovednosť za vady a náhrada škody

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dojednaní tejto zmluvy o dielo.
- 10.2. Dielo má vady, ak jeho vybavenie a funkčnosť nezodpovedá výsledku určenému touto zmluvou. Objednávateľ je povinný v záručnej lehote oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu, ako ich zistí, a to písomne. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady do 48 hodín od obdržania písomnej reklamácie alebo v prípade, že sa závada v tomto termíne nedá odstrániť dohodnúť primeraný termín odstránenia.
- 10.3. Nároky na uplatnenie záruky a záručného servisu podľa tejto zmluvy vzniknú objednávateľovi len vtedy, ak v zmysle tejto zmluvy nebude mať finančné záväzky a nedoplatky voči zhotoviteľovi po lehote splatnosti, napriek ukončeniu a odovzdaniu diela.
- 10.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu dodávky a prác v prípadoch :
 - ak predmet ZoD poškodí Objednávateľ alebo tretia osoba
 - ak poškodenie vznikne nedovoleným zaobchádzaním a nepovolenou manipuláciou,
 - ak poškodenie vznikne živelnou pohromou po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela
- 10.5. V priebehu vykurovacej skúšky a skúšobnej prevádzky za funkčnosť dodaného zariadenia zodpovedá zhotoviteľ a ním vyškolená obsluha, ktorá je povinná sa riadiť prevádzkovým predpisom. Za eventuálne zničenie nejakého zariadenia počas tejto doby nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vstup do priestoru OST počas montáží, uvádzania do prevádzky, vykurovacej skúšky a skúšobnej prevádzky majú iba zhotoviteľom poverené osoby, vrátane osôb vykonávajúcich kontrolnú činnosť, určených objednávateľom, resp. príslušnými orgánmi štátnej správy.
- 10.6. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť tým spôsobenú škodu druhej zmluvnej strane. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náhrady škody, u ktorej sa preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 10.7. Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela.

Článok č. 11

Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

- 11.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť zhotoviteľovi oznámené písomne.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa tejto zmluvy.

Článok č. 12

Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa

- 12.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.
- 12.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ túto neplní, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác.
- 12.3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bezdôvodne najneskôr do 2 mesiacov neuhradí dohodnutú platbu, alebo sa dostane do platobnej neschopnosti.

- 12.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy.

Článok č. 13 **Záverečné ustanovenia**

- 13.1. Zmluvu o dielo je možné meniť alebo doplniť len písomnými dodatkami podpísanými a odsúhlasenými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Navrhovateľom dodatku môže byť ktorákoľvek zmluvná strana.
- 13.2. Pri plnení ZoD sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami, vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami z Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb..
- 13.3. V prípade podstatnej zmeny východiskových podkladov, alebo pri dodatočne dohodnutej zmene technického riešenia je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím k rozsahu zmien.
- 13.4. Zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- 13.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :
Príloha č. 1 - CP 001,21 alternatíva 2 / OST Gebwell a RS TECO / , autor Energy Pro s.r.o., zo dňa 26.1 2021
Príloha č. 2: Technické podklady OST Gebwell / zoznam komponentov stanice, schéma zapojenia, charakteristika výmenníka CB 110-38 , prehlásenie o zhode GEBWELL ,RS TECO /
- 13.6 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho po podpísaní obdrží 1 vyhotovenie Zhotoviteľ, 1 vyhotovenie Objednávateľ.

Vo Zvolene, dňa 2021

V Žiline, dňa 2021

za Zvolenskú teplárenskú, a.s. :
Ing. Anton Brčka
predseda predstavenstva

za zhotoviteľa :
Ing. Jozef Válek
konateľ spoločnosti

za Zvolenskú teplárenskú, a.s. :
Mgr. Ján Štriho EMBA
podpredseda predstavenstva