

číslo zmluvy objednávateľa 2019 – 0113 – 1133223/02

číslo zmluvy zhotoviteľa

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

**Oprava náterov stožiarov s doplnením značenia vedenia V495 ESt Bošáca – ESt Varín
v úseku č. 1-92.**

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ :

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Mlynské nivy 59/A

824 84 Bratislava 26

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

IČO:

35 829 141

DIČ:

2020261342

IČ DPH

SK 2020261342

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. Bratislava

číslo účtu:

2620191900/1100

IBAN:

SK 30 1100 0000 0026 2019 1900

BIC (SWIFT):

TATRSKBX

Menom spoločnosti koná:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva
Ing. Marián Šíranec, MBA.
podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných:

Ing. Tomáš Pavlík - výkonný riaditeľ sekcie
prevádzkovej správy Západ

technických:

Ján Sekereš - vedúci odboru el. vedení Západ

(ďalej aj ako „**objednávateľ**“ a/alebo „**SEPS**“)

1.2. Zhotoviteľ:

TENSET, s. r. o.

Kuzmányho 8

010 01 Žilina

Zapísaný:

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:
Sro, vložka č. 74749/L

IČO:

35 746 530

DIČ:

2021397389

IČ DPH:

SK2021397389

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

4027422914/7500

IBAN:

SK68 7500 0000 0040 2742 2914

BIC (SWIFT):

CEKOSKBX

Menom spoločnosti koná:

Lucia Mikolášová, konateľ

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

zmluvných:

Lucia Mikolášová, konateľ

technických:

Lukáš Čišecký, technik

(ďalej aj ako „**zhotoviteľ**“ alebo „**TENSET**“)

(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**zmluvná strana**“)

II. PREAMBULA

- 2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku XVI a v súlade s bodom 16.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 na základe vyhovenia žiadosti zhotoviteľa zaslanej listom dňa 14.7.2021 objednávateľovi. Žiadosť zhotoviteľa tvorí prílohu č.1 k Dodatku č.2 Zmluvy o dielo a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 2.2. Zmluvné strany sa dohodli na presune nedokončených prác a dodávok materiálu na rok 2022 v termíne, ktorý bude zhotoviteľovi oznámený po schválení ročného vypínacieho plánu pre rok 2022 objednávateľom.
- 2.3. Týmto Dodatkom č. 2 sa cena za realizáciu prác s dodávkou materiálu v zmysle článku V bodu 5.2 Zmluvy **nemení**.

III. PREDMET DODATKU č. 2

- 3.1. Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší v čl. IV bod 4.1.3. Zmluvy o dielo v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1.3. ukončenie diela do 30.11.2022

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.2 neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.4 Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 2 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č.2 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku č.2.

4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie tohto Dodatku č. 2 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 2 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

V dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Dohun
predseda predstavenstva

.....
Lucia Mikolášová
konateľ

.....
Ing. Marián Štranec, MBA
podpredseda predstavenstva