

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. j. 1150/2021/OPaSR zo dňa 16.06.2021 (ďalej len „zmluva“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Nitra

Sídlo: Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra

Zastúpenie: Marek Hattas

IČO: 00 308 307

DIČ: 2021102853

IČ DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK59 0900 0000 0051 7708 1486 – určené pre refundáciu/predfinancovanie

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Arnea, s.r.o.

Sídlo: Jégého 15/D, 821 08 Bratislava

Zastúpený: Ing. Vladimír Laco, PhD.

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

IBAN: SK40 8330 0000 0027 0127 9138

IČO: 51 063 701

DIČ: 2120580957

IČ DPH: neplatca DPH

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. II

Preambula

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo „**Vypracovanie účelového energetického auditu pre sústavu verejného osvetlenia v meste Nitra**“, a to v rozsahu a za podmienok podľa zmluvy.

Čl. III

Predmet dodatku

1. V čl. 4.1 zmluvy sa mení pôvodný termín vyhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom, a to najneskôr do 09.07.2022.
2. Posun termínu vyhotovenia a odovzdania diela je spôsobený v dôsledku nepredvídateľných opatrení a následkov pandémie COVID-19 na strane zhotoviteľa.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží štyri (4) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre dňa 18.03.2022

V Bratislave dňa 25.03.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Marek Hattas

primátor mesta Nitra

.....
Ing. Vladimír Laco, PhD.

konateľ spoločnosti