

Dodatok č. 1

k Zmluve o uskutočnenie prác č. j. 2464/2021/OVaR zo dňa 10.01.2022
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Objednávateľ: MESTO NITRA
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
štatutárny zástupca: Marek Hattas, primátor
IČO: 00 308 307
DIČ: 202 110 2853
IČ DPH: SK 202 110 2853
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK0409000000005028001139
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK1181000001070057470257
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Na základe **Zmluvy o uskutočnenie prác, č. j. 2464/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 10.01.2022** (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje dielo: **MK Hilboká 2. etapa**
2. Počas realizácie Zmluvy nastali okolnosti, ktoré objednávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy nemohol predvídať a ktoré spôsobili nutnosť navýšenie ceny z nasledovných dôvodov: Krajský dopravný inšpektorát v Nitre požaduje rozšírenie dočasného dopravného značenia na počet dopravných značiek 43 ks, pričom v pôvodnej rozpočtovanej cene v zmluve o dielo sa uvažovalo s cca 12 ks dočasného dopravného značenia. Na základe požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu vypracoval zhotoviteľ rozpočet pre objekt Dočasné dopravné značenie – odsúhlasené KDI na celý počet dopravných značiek, t.j. 43 ks. Pôvodne necenená položka č. 48 rozpočtu diela pre dočasné dopravné značenie bola určená len všeobecne. Cena za položku č. 48 sa odpočíta od celkovej ceny za dočasné dopravné značenie, tak ako je uvedené v prílohe tohto dodatku č. 1 *Rozpočet, Dočasné dopravné značenie – odsúhlasené KDI*.
3. Vyššie uvedené okolnosti objektívne vyvolali potrebu navyiac prác a navýšenia celkovej ceny diela nasledovne:

Hodnota a rozsah potrebných navyiac prác:	
Cena DDZ odsúhlaseného KDI bez DPH	1 107,68 €
DPH	221,54 €
Cena potrebných prác vrátane DPH	1 329,22 €

Bližšia špecifikácia potrebných navyiac prác je uvedená v prílohe tohto dodatku č. 1 – *Rozpočet, Dočasné dopravné značenie – odsúhlasené KDI*. Celková cena diela sa týmto dodatkom č. 1 navýši o 1 329,22 € vrátane DPH.
4. V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti výkonu navyiac prác k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene ceny diela

a zadefinovaní rozsahu naviac prác, na základe čoho sa v súlade s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. I

Predmet dodatku

1. V nadväznosti na ods. 2 preambuly tohto dodatku č. 1 sa v čl. V bod 1 Zmluvy text:

Celková cena Diela bez DPH: 62 500,00 €
20 % DPH: 12 500,00 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 75 000,00 €
(slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur)“

nahrádza nasledovným znením:

„Celková cena Diela bez DPH: 63 607,68 €
20% DPH: 12 721,54 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 76 329,22 €
(slovom: sedemdesiatšesťtisícristodvadsaťdeväť eur dvadsaťdva centov)“

2. V čl. XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 5 dopĺňa *Rozpočet; Dočasné dopravné značenie – odsúhlasené KDI*, ktorý je prílohou tohto dodatku č. 1.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
3. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení:
 - a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo
 - b) ak dodatok č. 1 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia môže účastník dodatku č. 1 podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku;
4. O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku č. 1 svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1. Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku č. 3 na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku č. 1.
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávatel' a 1 zhotoviteľ.
6. Prílohou tohto dodatku je *Rozpočet; Dočasné dopravné značenie – odsúhlasené KDI*.
7. Účastníci zmluvy si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa 4.5.2022

V Trnave dňa 12.5.2022

Marek Hattas
primátor mesta Nitra

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva