

# ROZPOČET

R.č.: S8106702

Stavba: MK Hlboká 2.etapa

Objekt: Dočasné dopravné značenie - odsúhlasené KDI

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: *Ing. Balák Miroslav*

Dátum: 8. 4. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 474,86</b>
	<b>DDZ</b>	<b>Dočasné dopravné značenie</b>				<b>1 474,86</b>
1	1	Prenájom DZ /43 zostáv DDZ/ - 17 dní	zos t	43,000	9,18	394,74
2	2	Atypické texty a symboly /395/	ks	17,000	9,60	163,20
3	3	Atypické texty a symboly /509/	ks	šern	16,80	67,20
4	4	Zriadenie prenosného DZ - montáž	zos t	43,000	11,76	505,68
5	5	Odstránenie prenosného DZ - demontáž	zos t	43,000	7,08	304,44
6	6	Prekrytie jestvujúcich DZ	zos t	6,000	6,60	39,60
	<b>VRN</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				<b>-367,18</b>
7	000600024	Dočasné dopravné značenie - odpočet pôvodnej CP	kpl	-1,000	367,18	-367,18
		<b>Celkom</b>				<b>1 107,68</b>

  
**COLAS**  
 Orešianska 7, 917 01 Nitra

*Handwritten mark*