

DODATOK č. 1
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2017/000135-034 zo dňa 03.11.2017

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Michaela Bod'ová
generálna riaditeľka sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku Ministerstva vnútra SR na základe plnej moci
č.p.: KM-OPS4-2018/001604-232 zo dňa 01.06.2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

JUDr. Martina Tóth
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného a nehnuteľného
majetku MV SR

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ivan Kopásek

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

096148 5412

fax:

096148 5309

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

EBC group s.r.o.
Radničné námestie č. 29
085 01 Bardejov

V zastúpení:

Ing. Vladimír Kočar - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Vladimír Kočar

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Miroslav Poláček

Bankové spojenie/SWIFT:

Číslo účtu IBAN:

IČO:

36 716 235

DIČ:

2022297002

IČ DPH:

SK2022297002

tel.:

fax.:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo:
18119/P.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v zmysle článku XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000135-034 zo dňa 03.11.2017 uzatvorenej na akciu „Čadca OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. III., bod 3.1. zmluvy znie:

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia : **dňom odovzdania staveniska**

Koniec doby plnenia : **30. 10. 2018“**

1.2. Príloha č. 1 zmluvy o dielo č. OVO1-2017/000135-034 Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.

2.3. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 12. 07. 2018

V Bardejove dňa 03. 07. 2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Michaela Bod'ová
generálna riaditeľka
sekcie hnutel'ného a nehnuteľného majetku
Ministerstva vnútra SR

Ing. Vladimír Kočar
konateľ spoločnosti EBC group s.r.o.

**HARMONOGRAM POSTUPU
VÝSTAVBY č. 2**

Demontáž prahov dvier 1-krídl. dl. 60 cm
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m
769 - Montáž vzducho
Dodávka materiálu
Montáž ventilátora s dobehom
Montáž ventilátora
Montáž novej vetracej mriežky plastovej 150x150 mm - na WC pre imobilných
771 - Podlahy z dlaž
Montáž podláh z dlaždíc keram. do lepidla
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m
781 - 781 - Obklady
Montáž obkladov vnút. z obklad. keramických do lepidla
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m
784 - Maľby
Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m
M - Práce a dodávky
21-M - Elektromontáž
Úprava elektroinštalácie - rúrkové vedenia, spínač, odvetranie
Bleskozvod
HSV - Práce a dodávky
1 - Zemné práce
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3-5cm
VYTRHÁNÍ DLAŽBY - Kostky velké,spáry zalité
2 - Zakladanie
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU - Vrstva betonu 10cm
4 - Vodovonné konštr
PODKLADOVÁ VRSTVA - Ze štěrku vrstva 10cm
6 - Úpravy povrchov,
ŘEZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu
9 - Ostatné konštruk
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU - Premist.mater.nalození,odvoz
M - Práce a dodávky
21-M - Elektromontáž
Dodávka materiálu
MONTÁŽNÍ PRÁCE - štítek pro označení svodu
MONTÁŽNÍ PRÁCE - tvarování mont.dílu
95-M - Revízie
Revizní technik
Spolupráce s revizním technikem
46-M - Zemné práce
HLOUBENÍ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 600mm
ZÁHOZ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 600mm
ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM - Položení bet.žlabu vč.zakrytí
KABEL.PRŮSTUP Z BETON. TRUBKY - s obetonováním do d-15 cm
ÚPRAVA POVRCHU - Osetí povrchu travou
ODVOZ ZEMINY - Naložení,rozhoz,úprava povrchu
HZS - Hodinové zúčto
Demontáže

