

Dohoda o zrušení rámcovej dohody č. Z201825526_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Sídlo: Olejkárska 1, 81452 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00492736

štatutárny orgán: Ing. Milan Urban, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a Ing. Pavol Kubala, PhD., člen predstavenstva a riaditeľ ekonomického úseku

DIČ: 2020298786

IČ DPH: SK 2020298786

kontaktná osoba pre veci zmluvné: JUDr. Barbora Notová, tel. č. _____, e-mail: _____

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SLOVASTAV, s. r. o.

Sídlo: Vlastenecké nám. 8 , 85101 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 46583165

štatutárny orgán: Bc. Dušan Ščasný, konateľ

DIČ: 2023482571

IČ DPH: SK2023482571

II. Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany uzatvorili prostredníctvom elektronického kontraktačného systému dňa 20.06.2018 rámcovú dohodu č. **Z201825526_Z (ďalej len „rámcová dohoda“)**. Predmetom zmluvy je „zabezpečenie náterov a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie objednávateľa“.

2.2 Dodávateľ oznámil objednávateľovi nasledovné dôvody, pre ktoré nie je možná realizácia predmetu zmluvy podľa určených podmienok:

- objednávateľ z kapacitných dôvodov nie je schopný zabezpečiť realizáciu predmetu zmluvy do konca kalendárneho roka 2018
- realizácia predmetu zmluvy je za stanovených podmienok nemožná – napr. pokiaľ ide o nátery trakčných stĺpov na ulici Palisády, kde charakter lokality (šírka komunikácií, kopcovitý terén) a parkujúce autá znemožňujú výkon prác (a to v dennom i nočnom čase). Problematický je výkon prác aj v súvislosti s umiestnením majetku tretích strán na konštrukciách objednávateľa (dopravné značenie, smetné nádoby, reklamné banery).
- predpokladaná hodnota zákazky tak, ako bola stanovená je príliš nízka vo vzťahu k predmetu zmluvy a podmienkam, za akých sa má predmet zmluvy realizovať.

2.3 Objednávateľ po posúdení vyššie uvedených skutočností pristúpil k návrhu dodávateľa na ukončenie rámcovej dohody.

2.4 Dodávateľ a Objednávateľ sa v súlade s ustanoveniami 2. časti „Všeobecné zmluvné podmienky“, čl. XVIII Ukončenie zmluvy, bod 18.1 Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4 účinná zo dňa 25.05.2018 dohodli, že rámcovú zmluvu v plnom rozsahu zrušujú ku dňu účinnosti tejto dohody.

III. Úprava práv a povinností

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Dodávateľovi za vykonané práce, ktorých súpis je prílohou č. 1 tejto dohody odplatu na základe faktúry č. 180803 vo výške 1750 eur.

3.2 Objednávateľ potvrdzuje, že práce vykonané Dodávateľom uvedené v prílohe č. 1 sú vykonané bez väd a riadne.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že okrem záväzku podľa bodu 3.1 tejto dohody nemajú voči sebe žiadne práva a záväzky vyplývajúce z rámcovej dohody.

3.4 Objednávateľ vzhľadom na dôvody ukončenia rámcovej dohody neposkytne vo vzťahu k Dodávateľovi a rámcovej dohode negatívnu referenciu.

IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle zákona v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, pričom zverejnenie dohody zabezpečí Objednávateľ.

4.2 Táto dohoda vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto dohode neexistujú.

4.3 Vzťahy neupravené touto dohodou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto dohodou boli riadne oboznámené a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne podpisujú.

4.5 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa 14-09-2018

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Ing. Milan Urban
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kubáľa, PhD.
člen predstavenstva a riaditeľ ekonomického úseku

Dodávateľ: SLOVASTAV, s. r. o.

Bc. Dušan Ščasný
konateľ

Príloha č. 1:

- zoznam natretých stožiarov – Protokol č. 01/2018

ZOZNAM OPIESKOVANÝCH A NATRETÝCH STOŽIAROV

Protokol číslo:

01/2018

Číslo TS	Typ TS	Rameno s osvetľovacím telesom		Plocha TS [m ²]	Plocha ramien [m ²]	Dĺžka výložníka [m]	Plocha výložníka [m ²]	Plocha iných konštrukcií [m ²]	Plocha TS spolu [m ²]
		jednojité	dvojité						
216/23	G10		1	5,38	1,54				6,92 m ²
216/24	G10	1		5,38	0,77				6,15 m ²
216/25	G10	1		5,38	0,77				6,15 m ²
216/26	G10	1		5,38	0,77				6,15 m ²
216/27	G10	1		5,38	0,77				6,15 m ²
216/28	G10	1		5,38	0,77				6,15 m ²
216/29	G10		1	5,38	1,54				6,92 m ²
CELKOVÁ PLOCHA OŠETRENÝCH TRAKČNÝCH STOŽIAROV									45,00 m²