

Príloha č. 2 Dodatku č. 2: Prehľad nákladov Zmien

Prehľad nákladov Zmien

Zmena č.	Pokyn č.	SO/PS Názov	Zmena (EUR bez DPH)	Absolútna hodnota Zmeny (EUR bez DPH)	Zákon o VO č. 343/2015 Dodatok v zmysle § 18
1	Pokyn č. 088	SO 44.32.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK	1 133 357,94 €	1 133 357,94 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
2	Pokyn č. 116	SO 44.32.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK	225 010,15 €	225 010,15 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
3	Pokyn č. 157	SO 44.32.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK ČASŤ: SO 44.32.02.1 OPORNÝ GRAVITAČNÝ MÚR	27 349,33 €	27 349,33 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
4	Pokyn č. 142	SO 44.33.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZÁRUBNÝ MÚR V ŠŽKM 166,290 - ŠŽKM 167,041 ČASŤ: SO 44.33.02.1 ZÁRUBNÝ MÚR V ŠŽKM 166,290 - ŠŽKM 167,041	2 305 357,55 €	2 310 227,85 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
5	Pokyn č. 069	SO 44.33.03 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, OPORNÝ MÚR KOMUNIKÁCIE III. TR. V ŠŽKM 168,900-ŠŽKM 169,100+1	11 232,29 €	11 232,29 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
6	Pokyn č. 145	SO 44.33.10 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V ŠŽKM 159,506	129 962,70 €	129 962,70 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
7	Pokyn č. 131	SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU ČASŤ: SO 44.33.21.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU	73 927,03 €	73 927,03 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
8	Pokyn č. 146	SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU ČASŤ: SO 44.33.21.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU	-282 560,85 €	47 023,82 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
9	Pokyn č. 156	SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU ČASŤ: SO 44.33.21.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU	90 669,00 €	90 669,00 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
10	Pokyn č. 099	SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU ČASŤ: SO 44.33.21.2 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD III. TRIEDY	29 385,23 €	59 280,48 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
11	Pokyn č. 143	SO 44.33.25 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST V ŠŽKM 168,9+179	733 151,47 €	733 759,44 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
12	Pokyn č. 171	SO 44.33.30 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, TUNELOVÁ RÚRA	848 666,37 €	848 666,37 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
13	Pokyn č. 172	SO 44.33.30 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, TUNELOVÁ RÚRA	1 572 025,61 €	1 821 427,83 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
14	Pokyn č. 173	SO 44.33.30 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, TUNELOVÁ RÚRA	552 040,17 €	552 040,17 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
15	Pokyn č. 069	SO 44.33.32 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, VÝCHODNÝ PORTÁL	8 996,93 €	8 996,93 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
16	Pokyn č. 152	SO 44.33.32 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, VÝCHODNÝ PORTÁL	2 657 419,56 €	2 657 419,56 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona

17	Pokyn č. 162	SO 44.33.35 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, TUNELOVÁ RÚRA ČASŤ: SO 44.33.35.2 PRIMÁRNE OSTENIE	2 056 719,70 €	2 107 411,39 € § 18 ods. 1 písm. c) zákona
18	Pokyn č. 78	SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL	198 992,74 €	198 992,74 € § 18 ods. 1 písm. c) zákona
19	Pokyn č. 069	SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL	14 860,56 €	14 860,56 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
20	Pokyn č. 112	SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL	195 709,46 €	195 709,46 € § 18 ods. 1 písm. c) zákona
21	Pokyn č. 123	SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL	39 283,16 €	39 283,16 € § 18 ods. 1 písm. c) zákona
22	Pokyn č. 124	SO 44.33.37 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, VÝCHODNÝ PORTÁL	9 995,35 €	9 995,35 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
23	Pokyn č. 126	SO 44.35.26 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV VVN SSE ŽILINA	6 800,07 €	6 832,03 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
24A	Pokyn č. 117	SO 44.35.28 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV NN SSE ŽILINA ČASŤ: SO 44.35.28.1 MONTÁŽ EI	18 755,77 €	22 555,71 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
24B	Pokyn č. 117	SO 44.35.28 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV NN SSE ŽILINA ČASŤ: SO 44.35.28.2 ZEMNÉ PRÁCE	4 673,21 €	5 384,98 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
25	Pokyn č. 164	SO 44.37.06 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA NA VODOVODE SVS ČASŤ: SO 44.37.06.2 ÚPRAVA NA VODOVODE SVS DN 100, DN 200	137 207,06 €	137 207,06 € § 18 ods. 1 písm. c) zákona
26	Pokyn č. 165	SO 44.37.06 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA NA VODOVODE SVS ČASŤ: SO 44.37.06.6 POTRUBNÁ LÁVKA PODČASŤ: SO 44.37.06.6.1 PRELOŽKA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE PSV, DOČASNÁ PRELOŽKA FÁZA 1 PODČASŤ: SO 44.37.06.6.2 PRELOŽKA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE PSV, DOČASNÁ PRELOŽKA FÁZA 2	206 777,12 €	206 777,12 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
27	Pokyn č. 122	SO 44.38.08 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K VÝCHODNÉMU PORTÁLU TUNELA DIEI ČASŤ: SO 44.38.08.1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA	92 325,96 €	92 325,96 € § 18 ods. 1 písm. c) zákona
28	Pokyn č. 136	SO 44.38.10 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA KOMUNIKÁCIE III. TRIEDY V SŽKM 166,100 - SŽKM 166,400 ČASŤ: SO 44.38.10.2B ZÁRUBNÝ MŮR V SŽKM 167,080 - 167,130	-871,33 €	2 221,45 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
29	Pokyn č. 036	SO 44.38.14 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K ZÁPADNÉMU PORTÁLU TUNELA MILOCHOV ČASŤ: SO 44.38.14.2 ZÁRUBNÝ MŮR	36 838,40 €	36 838,40 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
30	Pokyn č. 139	SO 44.38.14 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K ZÁPADNÉMU PORTÁLU TUNELA MILOCHOV ČASŤ: SO 44.38.14.2 ZÁRUBNÝ MŮR	512 684,32 €	561 995,84 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
31	Pokyn č. 115	SO 44.38.16 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA KOMUNIKÁCIE III. TRIEDY V SŽKM 168,900+150 - 169,100+1 ČASŤ: SO 44.38.16.1 CESTA	430 738,88 €	430 738,88 € § 18 ods. 1 písm. b) zákona
32	Pokyn č. 127	SO 44.38.16 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA KOMUNIKÁCIE III. TRIEDY V SŽKM 168,900+150 - 169,100+1 ČASŤ: SO 44.38.16.1 CESTA	76 867,03 €	76 867,03 € § 18 ods. 1 písm. c) zákona

33	Pokyn č. 155	SO 44.38.16 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA KOMUNIKÁCIE III. TRIEDY V SŽKM 168,900+150 - 169,100+1 ČASŤ: SO 44.38.16.1 CESTA	212 952,76 €	212 952,76 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
34	Pokyn č. 083	PS 45.21.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ELEKTRONICKÉ STAVADLO ČASŤ: PS 45.21.01A ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ELEKTRONICKÉ STAVADLO	-1 313 835,92 €	321 901,17 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
35	Pokyn č. 144	PS 45.21.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ELEKTRONICKÉ STAVADLO ČASŤ: PS 45.21.01A ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ELEKTRONICKÉ STAVADLO	154 891,88 €	154 891,88 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
36	Pokyn č. 129	PS 45.24.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE 22 kV	3 893,21 €	3 893,21 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
37	Pokyn č. 132	PS 45.27.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIESTORY PRE RIADENIE DOPRAVY, POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA	61 837,14 €	61 837,14 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
38	Pokyn č. 121	SO 45.32.02 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK	61 304,65 €	61 304,65 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
39	Pokyn č. 134	SO 45.32.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁSTUPIŠTIA	59 439,28 €	59 439,28 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
40	Pokyn č. 133	SO 45.32.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁSTUPIŠTIA	18 113,94 €	18 113,94 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
41	Pokyn č. 154	SO 45.32.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁSTUPIŠTIA ČASŤ: SO 45.32.04A VIZUÁLNY ORIENTAČNÝ SYSTÉM	4 676,53 €	4 676,53 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
42	Pokyn č. 147	SO 45.32.06 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA ČASŤ: SO 45.32.06.1 PRIECESTIE DO TEPLÁRNE	31 627,66 €	31 627,66 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
43	Pokyn č. 032	SO 45.33.11 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PODCHOD PRE CESTUJÚCICH Č. 235 V EVIDENČNOM KM 170,554	14 464,14 €	14 464,14 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
44	Pokyn č. 114	SO 45.33.14 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ CESTNÝ MOST V SŽKM 171,212	4 152,85 €	4 152,85 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
45	Pokyn č. 175	SO 45.34.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZASTREŠENIE NÁSTUPIŠŤ ČASŤ: SO 45.34.04.1 ELEKTROINŠTALÁCIA	29 024,23 €	29 024,23 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
46	Pokyn č. 106	SO 45.34.05 ADAPTÁCIA PRIESTOROV PRE RIADENIE DOPRAVY	49 076,18 €	50 458,29 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
47	Pokyn č. 152	SO 45.34.06 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZARIADENIA PRE KÁBELOVÉ TRASY	42 569,01 €	42 569,01 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
48	Pokyn č. 125	SO 45.35.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE	4 112,35 €	4 112,35 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
49	Pokyn č. 151	SO 45.35.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE	47 360,68 €	47 360,68 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
50	Pokyn č. 150	SO 45.35.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE	12 142,93 €	12 142,93 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
51	Pokyn č. 140	SO 45.35.03 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DOO	37 934,16 €	38 095,94 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
52	Pokyn č. 148	SO 45.35.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ROZVODY NN	53 459,56 €	53 459,56 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
53	Pokyn č. 118	SO 45.35.11 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA ROZVODOV 6kV POČAS REALIZÁCIE STAVBY	-4 893,23 €	33 887,84 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
54	Pokyn č. 119	SO 45.35.12 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIPOJENIE SPINACEJ STANICE	1 102,98 €	1 102,98 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
55	Pokyn č. 135	SO 45.38.03 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,190 - SŽKM 171,466	35 319,10 €	35 319,10 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
56	Pokyn č. 108	SO 45.38.03 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,190 - SŽKM 171,466	4 407,60 €	4 407,60 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
57	Pokyn č. 158	SO 46.32.10 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRIEPUST Č. 238 V EVIDENČNOM KM 172,019	26 224,10 €	27 250,66 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona

58	Pokyn č. 113	SO 46.33.10 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST V SŽKM 171,784	10 558,21 €	10 558,21 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
59	Pokyn č. 000	SO 46.34.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PROTIHLUKOVÉ STENY	-0,60 €	743 097,38 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
60	Pokyn č. 120	SO 46.35.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, TRAKČNÉ VEDENIE	9 137,56 €	9 137,56 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
61	Pokyn č. 130	SO 46.35.06 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA ROZVODOV NN "SSE ŽILINA"	5 642,72 €	6 194,45 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
62	Pokyn č. 128	SO 46.38.01.1 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KOM. V SŽKM 171,466 - 173,280 ČASŤ: SO 46.38.01.1 PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE	2 638,53 €	2 638,53 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
63	Pokyn č. 097	SO 46.38.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,466 - 173,280 ČASŤ: SO 46.38.01.2 OPORNÝ MÚR KM 0,566-0,674	2 987,62 €	2 987,62 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
64	Pokyn č. 116	SO 47.32.02 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEZNIČNÝ SPODOK	426 038,03 €	426 038,03 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
65	Pokyn č. 089	SO 47.33.01 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZÁRUBNÝ MÚR V SŽKM 175,867 - 176,284	650 272,27 €	650 272,27 €	§ 18 ods. 1 písm. c) zákona
66	Pokyn č. 000	SO 47.34.01 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PROTIHLUKOVÉ STENY	-20,11 €	322 918,72 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
67	Pokyn č. 149	SO 47.35.09 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA ROZVODOV 6KV POČAS REALIZÁCIE STAVBY	38 554,07 €	59 072,21 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
68	Pokyn č. 000	PS 44.21.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZABEZPEČENIE STAVEBNÝCH POSTUPOV	-4 935 000,00 €	4 935 000,00 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
69	Pokyn č. 138	Všeobecné požiadavky	3 008,61 €	3 008,61 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
70	Pokyn č. 137	Všeobecné požiadavky	7 172,04 €	7 172,04 €	§ 18 ods. 1 písm. b) zákona
			10 026 694,66 €	23 382 890,02 €	
CELKOM					