

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 68/2019 zo dňa 30.05.2019**

uzavretej podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**dodatok č. 1**“)

---

medzi zmluvnými stranami:

**Zhotoviteľ:** **BELLATRIX, s.r.o.**

Sídlo: Popradská 80, 04011 Košice

IČO: 31720552

DIČ: 2020482431

IČ DPH: SK2020482431

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

Spoločnosť zapísaná: v obchodn. registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sro Vložka číslo 7278/V

V mene ktorej koná: Ing. Martin Groma

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“)

a

**Objednávateľ:** **Kancelária prezidenta Slovenskej republiky**

Sídlo: Štefánikova 2, 811 05 Bratislava

Korešpondenčná adr.: P. O. BOX 128, 810 00 Bratislava

IČO: 30 845 157

DIČ: 2020851085

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

V mene ktorej koná: Mgr. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

(zhotoviteľ a objednávateľ spolu ako „**zmluvné strany**“)

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe ich súhlasného prejavu vôle, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 68/2019 uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 30.05.2019 a účinnej odo dňa 04.06.2019 (ďalej len „**zmluva**“):

**Článok I.**

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok IV bod 2.3 zmluvy, ktorý bude mať znenie:

**„Termín ukončenia realizácie diela a odovzdanie diela: najneskôr do 20.12.2019.“**

## Článok II.

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s článkom IV bodom 2 zmluvy sa mení Príloha č. 4 k zmluve – Časový harmonogram, a nahrádza novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí Prílohu k tomuto dodatku č. 1.

## Článok III.

- 4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je Príloha č. 4 k zmluve.
- 4.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku a účinnosť dňom zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po dva.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 uzavreli slobodne, vážne a bez uvedenia do omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....  
**BELLATRIX, s.r.o.**  
Ing. Martin Groma  
konateľ

.....  
**Kancelária prezidenta Slovenskej republiky**  
Mgr. Štefan Rozkopál  
vedúci Kancelárie prezidenta SR



