

## D O D A T O K č. 5

### k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 13/26240220084/2014/č. zhotoviteľa: Z330/CB/2014 a Dohode o opcii zo dňa 19.01.2015

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536

a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 254/1998

Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a Dohoda o opcii v zmysle § 51 a § 36 ods. 2 prvá veta Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – ďalej spolu „Zmluva o dielo“ a „Dohoda o opcii“ iba ako „Zmluva“

### I. ČLÁNOK ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** **Slovenská technická univerzita v Bratislave**  
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava  
Zastúpený: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor  
IČO: 00397687  
DIČ: 2020845255  
IČ DPH: SK2020845255  
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000 465635/8180  
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0046 5635  
SWIFT: SP SR SK BA XXX  
Osoby oprávnené konať vo veciach:  
- zmluvných: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor  
- realizačných a technických: prof. Ing. Dr. Miloš Oravec, PhD, dekan

(ďalej iba „Objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:** **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.**  
(pôvodné obchodné meno ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.)  
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  
Konajúci prostr. : Ing. Juraj Hirner, konateľ  
Ing. Aleš Hreha, konateľ  
Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Vataj  
- technických a realizačných: Ing. Michal Džúr  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK82 1100 0000 0026 2200 5155  
SWIFT: TATRSKBX  
IČO: 313 55 161  
IČ DPH: SK 2020379691  
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 5475/B

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ /ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základy dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 5 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve v nasledovnom znení:

## II. ČLÁNOK PREAMBULA

1. Vzhľadom na to, že na vzájomných rokovaniach dospeli Zmluvné strany k dohode o rozsahu a podmienkach opcie, na základe čoho zaslal Objednávateľ Zhotoviteľovi výzvu na realizáciu diela v rozsahu uplatnenej opcie, uzatvárajú Zmluvné strany z dôvodu právnej istoty a za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností o vzájomných právach a povinnostiach súvisiacich s realizáciou diela v rozsahu uplatnenej opcie tento Dodatok k Zmluve. Výzva Objednávateľa na realizáciu diela zo dňa 26.09.2019 (ďalej len „Výzva“), ktorá bola Zhotoviteľovi doručená dňa 26.09.2019 a v ktorej Objednávateľ zároveň určil rozsah opcie, tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku;
2. Pre úplnosť Zmluvné strany uvádzajú, že podstatou dohody Zmluvných strán o opcii je záväzok Zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v Zmluve a na výzvu Objednávateľa, zhotoviť ďalšie časti diela, t. j. ďalšie stavebné objekty, uvedené v bode 3.3 písm. a), f), g), h) článku III. Zmluvy;
3. Predmetom tohto Dodatku je okrem potvrdenia dohodnutých podmienok realizácie diela v rozsahu opcie aj úprava práv a povinností zmluvných strán, týkajúcich sa vystavenia bankovej záruky Zhotoviteľom.

## Článok III. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je písomné potvrdenie dohody Zmluvných strán o zmene rozsahu diela z dôvodu, že Objednávateľ si u Zhotoviteľa uplatnil opciu v súlade s ustanovením Článku XIV. Zmluvy. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v dôsledku opcie zmenil (rozšíril) pôvodne dohodnutý rozsah diela o nasledujúce objekty na stavbe:  
*„Revitalizácia objektov FEI STU“*, ktoré je Zhotoviteľ povinný za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať:
  - Blok A (v zmysle bodu 3.3 písm. a) Zmluvy);
  - Blok T (v zmysle bodu 3.3 písm. f) Zmluvy);
  - Medziblok A-B (v zmysle bodu 3.3 písm. g) Zmluvy);
  - Medziblok B-C (v zmysle bodu 3.3 písm. h) Zmluvy).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 30 dní od doručenia výzvy, zahájiť realizáciu prác na diele v rozsahu opcie do 90 dní od doručenia výzvy a že je zároveň povinný dokončiť dielo v rozsahu opcie do 9 mesiacov od začiatku realizácie prác.
3. Cena diela za jednotlivé stavebné objekty, ktoré je Zhotoviteľ povinný realizovať v rozsahu Objednávateľom uplatnenej opcie je uvedená v Článku XIV bode 14.4.1 (t. j. suma vo výške 2.644.122,98,- EUR s DPH), v bode 14.4.2 (t. j. suma vo výške 1.271.611,75,- EUR s DPH), v bode 14.4.3 (t. j. suma vo výške 311.042,30,- EUR s DPH) a v bode v bode 14.4.4 (t. j. suma vo výške

198.959,47,- EUR s DPH) Zmluvy. Stavebné objekty uvedené v bode 1 tohto článku Dodatku budú financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, z dotácie zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov Objednávateľa.

4. Zmluvné strany pre úplnosť vyhlasujú, že ustanovenia Zmluvy, týkajúce sa prevzatia a odovzdania diela, ako aj plynutia záručnej doby sa vzťahujú na každý stavebný objekt realizovaný Zhotoviteľom Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. objednávateľa: 13/26240220084/2014 / č. zhotoviteľa: Z330/CB/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave - STRABAG Pozemné a inžinierske staveľstvo s. r. o.

#### **Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami pripájajú svoje podpisy.
3. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých úprava nie je predmetom tohto Dodatku, zostávajú nezmenené platnosti.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dva.

V Bratislave dňa .....

**Za Objednávateľa:**  
**Slovenská technická univerzita v Bratislave**

**Za Zhotoviteľa:**  
**STRABAG Pozemné a inžinierske  
staveľstvo s. r. o.**

.....  
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.  
rektor

.....  
Ing. Juraj Hirner  
konateľ

.....  
Walter Egger  
konateľ

Prílohy:

1. Výzva objednávateľa na realizáciu diela v rozsahu opcie zo dňa 26.09.2019 – kópia

Vážený pán  
Ing. Juraj Hirner  
konateľ a generálny riaditeľ  
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.  
Mlynské nivy 61/A  
820 15 Bratislava

V Bratislave, 26.09.2019  
reg. číslo: sekr./193/22545/2019

**Vec: Výzva objednávateľa na realizáciu diela v rozsahu opcie**

Vážený pán generálny riaditeľ,

v nadväznosti na predchádzajúci list č. sekr. 167/20378/2019 Vám oznamujeme, že Slovenská technická univerzita v Bratislave týmto aktivuje uplatnenie opcie v súlade so zmluvou o dielo č. 13/26240220084/2014 na Revitalizáciu objektov FEI STU bloky A, T, medzibloky A-B a B-C.

V tomto zmysle v súlade s predmetnou zmluvou o dielo, článkom XIV, Dohoda o opcii, Vás vyzývame ako zhotoviteľa na realizáciu stavebného objektu uvedeného v článku III, bod 3.3, písm. a) a písm. f) až j) horeuvedenej zmluvy ku dňu 26.9.2019.

S úctou

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.  
rektor

Prílohy: Návrh Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo 13/26240220084/2014  
„Revitalizácia objektov FEI STU“