
Zmluva na poskytnutie služby 

Číslo zmluvy: 002/2013/SD 

Názov zmluvy: Stavebný dozor na stavbe „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa              

(úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ 

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme 

„ŽSR“ 

  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

  Slovenská republika 

Právna forma:  Iná právnická osoba 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny  orgán:  Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

 vo veciach zmluvných:  Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR 

 vo veciach technických: Ing. Jozef Tvrdoň, zástupca riaditeľa odboru investorského GR ŽSR 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:  35-4700012/0200 

IČO:  31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

IBAN:  SK11 0200 0000 3500 04700 0012 

SWIFT kód:  SUBASKBX 

Tel. č., fax, e-mail: +421 2 2029 7705, + 421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 
 

Poskytovateľ:   združenie ERPORES,  

ako združenie založené Zmluvou o združení zo dňa 20.02.2013, uzavretou podľa § 829 a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zastúpené vedúcim členom združenia. 

Vedúci člen:   ERPOS spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina 010 08   

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným    

Zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 1255/L 

Štatutárny  orgán:   Ing. Ľubomír Gašperec - konateľ spoločnosti   

Osoby oprávnené rokovať: 

 vo veciach zmluvných:  Ing. Ľubomír Gašperec, Ing. Zuzana Miškovičová, Ing. Ján Koprda  

 vo veciach technických:  Ing. Ľubomír Gašperec, Ing. Zuzana Miškovičová, Ing. Ján Koprda 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.  

Číslo účtu:  4001245024/7500 

IČO:   315 88 506 

IČ DPH:  SK2020449079  

DIČ:  2020449079  

IBAN:  SK85 7500 0000 0040 0124 5024  

SWIFT kód:  CEKOSKBX 

Tel. č., fax, e-mail: 041/500 40 23, 041/565 29 79, erpos@erpos.sk  

Člen: POTOS, s.r.o., Lichardova 11, Žilina 010 01 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 3289/L 

mailto:gro220@zsr.sk


Štatutárny orgán: Ing. Ján Koprda - konateľ spoločnosti 

Člen: RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava 841 01 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 44128/B 

Štatutárny orgán: Ing. Zuzana Miškovičová - konateľ spoločnosti 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Preambula  

Táto zmluva na poskytnutie služby ( ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok použitia postupu 

verejnej súťaže pre nadlimitnú zákazku podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve poskytnúť službu – 

činnosť stavebného dozoru na stavbe „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 

Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa 

(úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ (ďalej len „stavba“). 

1.2. Poskytovateľ bude poskytovať službu podľa tejto zmluvy a v súlade so zmluvou o dielo na 

stavebné práce (Zmluva o dielo č. 201038/PO zo dňa 10.10.2012), všeobecnými zmluvnými 

podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce, podľa súťažných podkladov vrátane ich 

vysvetlenia a ponuky predloženej v rámci verejnej súťaže. Všeobecnými zmluvnými 

podmienkami zmluvy o dielo na stavebné práce sú „Zmluvné podmienky na výstavbu na 

stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (FIDIC), prvé vydanie 1999, 

preložené (preklad 2008) Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov (SACE). 

1.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu prostredníctvom kľúčových expertov a expertov/ 

odborníkov. 

1.4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu - činnosť stavebného dozoru podľa tejto zmluvy 

v súlade so zmluvou o dielo na stavebné práce nezávisle bez podozrenia z konfliktu záujmov.  

1.5. Predmet zmluvy, obsah, rozsah a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v ustanoveniach 

tejto zmluvy a v jej prílohe, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, ako aj v zmluve o dielo na 

stavebné práce. 

1.6. Do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, činnosť stavebného dozoru na stavbe vykonáva 

interný stavebný dozor objednávateľa. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, interný 

stavebný dozor objednávateľa bezodkladne odovzdá kľúčovému expertovi 1 (vedúcemu 

stavebnému  dozorovi) dokumentáciu, podklady a poskytne všetky informácie súvisiace so 

stavbou a výkonom stavebného dozora a zároveň ho oboznámi so všetkými skutočnosťami, 

ktoré na stavbe nastali od začiatku lehoty výstavby až do nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy. 

1.7. Poskytovateľ podľa tejto zmluvy musí vykonávať najmä nasledujúcu činnosť stavebného 

dozoru: 

1.7.1. preštudovať všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pre činnosť stavebného  dozoru najmä projektovú 

dokumentáciu vrátane dokladovej časti, zmluvu o dielo na stavebné práce vrátane oceneného 

výkazu výmer, súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa,  

1.7.2. protokolárne odovzdať vytyčovaciu sieť zhotoviteľovi (ak už uvedené nebolo vykonané pred 

nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy), 



1.7.3. poskytnúť potrebnú súčinnosť objednávateľovi pri vybavovaní povolení na využívanie verejných 

priestorov, pozemkov podľa stavebných povolení a schváleného projektu organizácie výstavby 

(POV), príp. susedných nehnuteľností. 

1.7.4. prevziať všetku dokumentáciu od interného stavebného dozora objednávateľa a oboznámiť sa 

s dokumentáciou a všetkými skutočnosťami, ktoré na stavbe nastali od začiatku lehoty výstavby až 

do doby nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

1.7.5. kontrolovať včasné zavedenie stavebných denníkov s potvrdením dňa začatia prác jednotlivých 

objektov; dbať a kontrolovať riadne vedenie stavebných denníkov, montážnych denníkov a ich 

predpísaných príloh, 

1.7.6. zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie 

a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bezodkladne upozorniť na ne objednávateľa,  

1.7.7. sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom  pripájať svoje súhlasné alebo nesúhlasné 

stanovisko; v prípade nesúhlasu s obsahom zápisu v stavebnom denníku, resp. v prípade vyjadrenia 

sa k problému, ktorý zhotoviteľ zapísal do stavebného denníka, vyjadriť sa písomne v stavebnom 

denníku do 3 pracovných dní od vykonania zápisu s uvedením stanoviska; v prípade, že problém 

presahuje kompetencie poskytovateľa bezodkladne túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi, 

prípadne aj autorskému dozoru (projektantovi) tak, aby sa problém riešil bezodkladne; do 

stavebného denníka zapísať ďalší postup riešenia, 

1.7.8. po preverení prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú vizuálne neprístupné jednoznačne zapísať do 

stavebného denníka, či tieto práce preberá a či dáva súhlas na pokračovanie v ďalších prácach, ktoré 

prekryjú tieto konštrukcie, 

1.7.9. zúčastniť sa na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred zahájením stavby a zabezpečiť, aby 

súhlas, resp. nesúhlas terénu s meraním v projektovej dokumentácii bol zapísaný do stavebného 

denníka; v prípade disproporcií medzi meraniami bezodkladne informovať objednávateľa 

a autorského dozora (projektanta) a žiadať objednávateľa o rozhodnutie; k žiadosti o rozhodnutie 

objednávateľa vždy pripojiť svoje stanovisko a návrh riešenia so zdôvodnením, 

1.7.10. podieľať sa a zúčastňovať sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom a autorským 

dozorom (projektantom) zameraných na objasnenie sporných návrhov a požiadaviek; v prípadoch, 

ktoré presahujú oprávnenie poskytovateľa bezodkladne prizvať objednávateľa na riešenie alebo 

rozhodnutie o probléme, 

1.7.11. spolupracovať so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality stavby, kontrolného a skúšobného plánu, 

časového plánu výstavby, pri výbere stavebných materiálov alebo poddodávateľov, pri riešení 

sporov medzi autorským dozorom (projektantom) a zhotoviteľom, pri tvorbe dokumentácie 

o kvalite, 

1.7.12. sledovať, kontrolovať a zabezpečiť dodržiavanie podmienok stavebných povolení, rozkazov 

o výlukách (ROV) a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby, postup prác 

podľa časového harmonogramu výstavby, plánu organizácie výstavby (POV), schváleného 

v stavebnom konaní podľa hraničných termínov zmluvy o dielo na stavebné práce. Bezodkladne 

písomne upozorňovať objednávateľa na prípadné neplnenie týchto termínov, pripravovať podklady 

na uplatnenie sankcií podľa zmluvy o dielo na stavebné práce. 

1.7.13. sledovať a zabezpečiť, či sú práce vykonané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami (zabezpečiť 

ich priebežnú aktualizáciu v dokumentácii stavby), s podmienkami zmluvy o dielo na stavebné 

práce, s právoplatným stavebným povolením a schválenou projektovou dokumentáciou a ich 

zmenami. Prípadné odchýlky musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a stavebný dozor 

zabezpečí odsúhlasenie zmeny zodpovedným autorským dozorom (projektantom). 

1.7.14. sledovať a kontrolovať kvalitu vykonaných prác a technológiu realizovaných prác v súlade 

s platnými normami a všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb, 

1.7.15. kontrolovať a potvrdzovať množstvo, druh a kvalitu vykonaných prác, ich súlad s platnou 

projektovou dokumentáciou, vecnú správnosť súpisov vykonaných prác a podkladov zhotoviteľa, 

ktoré predkladá k fakturácii,  ich súlad s oceneným výkazom výmer predloženým v ponuke 

zhotoviteľa; dbať na dokladovanie zmien vo výmerách a ich odôvodnenie v stavebnom denníku, 

zmien geológie v podloží oproti projektovej dokumentácii, vykonávať v súčinnosti so zhotoviteľom 

a vykonávateľom geologického dohľadu priebežné zatriedenie zemín podľa skutočných tried 

ťažiteľnosti, prípadne úpravu resp. zmenu zakladania; následne odsúhlasiť zmenu s objednávateľom 

a vypracovať a predložiť zmenový list, resp. návrh dodatku, 



1.7.16. spolupracovať s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy 

počas výstavby tak, aby nedošlo k zbytočným rozporom, ktoré by mohli mať vplyv na cenu, lehotu 

výstavby, prípadne odovzdanie stavby do užívania,  

1.7.17. spolupracovať s autorským dozorom (projektantom) a geodetom objednávateľa, ktorých mená sú 

uvedené v zápise o odovzdaní staveniska, 

1.7.18. dbať na včasné a sústavné doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba vykonáva 

a na evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavieb, kontrolovať zakresľovanie zmien 

vykonaných oproti schválenej projektovej dokumentácii do dokumentácie skutočného vyhotovenia 

stavby a svojim podpisom potvrdzovať ich správnosť, kontrolovať všetky zmeny podľa skutočnosti 

zakreslené do dokumentácie objednávateľa, 

1.7.19. predkladať na odsúhlasenie objednávateľovi dodatky, resp. zmeny, ktoré menia náklady, termíny 

alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním, zdôvodnením na odsúhlasenie po 

predchádzajúcej dohode o obsahu dodatku, resp. zmeny s objednávateľom, 

1.7.20. bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe, vyžadovať 

od neho včasné rozhodnutia; bezodkladne po prijatí rozhodnutia objednávateľa upovedomiť o jeho 

obsahu ostatných účastníkov výstavby (zápisom do stavebného denníka); v prípade, že uplatnenie 

rozhodnutia vyžaduje zmenu zmluvy o dielo na stavebné práce, pripraviť so zhotoviteľom písomný 

dodatok, resp. zmenu so svojím vyjadrením a predložiť  objednávateľovi na schválenie, 

1.7.21. v prípade naviac prác kontrolovať správnosť ocenenia položiek naviac prác v súlade s podmienkami 

zmluvy o dielo na stavebné práce; v prípade nových položiek, ktoré sa v pôvodnej ponuke 

zhotoviteľa nevyskytli, spolupracovať pri posúdení nových cien zhotoviteľa s cenárom 

objednávateľa,  

1.7.22. kontrolovať kvalitu montáže, zvarov, zálievok a iných spojov, 

1.7.23. vykonávať operatívne kontroly stavby a operatívne porady stavby, 

1.7.24. sledovať dohodnuté čiastkové termíny stavby a kontrolovať kvalitu a rozsah dodávok, preberanie 

vykonaných prác na stavbe, ich zhodu s projektovou dokumentáciou, podmienkami zmluvy o dielo 

na stavebné práce a súťažnými podkladmi, prípadné nedostatky bezodkladne oznámiť 

objednávateľovi, 

1.7.25. zabezpečovať práce autorizovaného geodeta a stavebného dozoru pri dohľade nad dodržiavaním 

priestorového umiestenia jednotlivých objektov, 

1.7.26. spolupracovať s autorským dozorom (projektantom) a zhotoviteľom na prípadnom odstránení vád 

zistených v projektovej dokumentácii a o zistených skutočnostiach bezodkladne informovať 

objednávateľa a žiadať rozhodnutie a uplatňovať všetky nároky ŽSR zo zistených skrytých vád 

projektovej dokumentácie v mene objednávateľa, 

1.7.27. preverovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác 

a či tieto skúšky vykonávajú aj jeho podzhotovitelia, vyžadovať doklady a kontrolovať výsledky, či 

preukazujú požadovanú kvalitu stavebných prác, zúčastňovať sa odberov vzoriek, robiť náhodné 

kontroly vykonaných skúšok, vyhodnocovať vykonané skúšky počas výstavby a ich výsledky 

zapísať do stavebného denníka. V prípade nevyhovujúcich výsledkov skúšok  vyvodiť dôsledky 

podľa závažnosti zavinenia (až po odstránenie prác) v rámci svojich oprávnení a bezodkladne to 

oznámiť objednávateľovi písomne ako aj zápisom do stavebného denníka. Ak predložené skúšky 

nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť 

nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov 

nariadiť výmenu konštrukcií. 

1.7.28. sledovať a vyžadovať, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná 

predpísaná dokumentácia (napr. certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä 

doklady o ich kvalite, všetky v úradnom jazyku, 

1.7.29. kontrolovať, či zhotoviteľ správne uskladňuje tie materiály, konštrukcie, zariadenia a stroje, ktoré 

budú súčasťou stavby podľa POV, schváleného  v stavebnom konaní; pri preberaní kontrolovať 

úplnosť, nepoškodenie dodávky a úplnosť dokumentácie k dodávke; v prípade zistených 

nedostatkov žiadať okamžitú nápravu od zhotoviteľa, 

1.7.30. zabezpečovať nahlásenie archeologických nálezov alebo iných historických pamiatok v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov, 

1.7.31. spolupracovať so zhotoviteľom pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri 

ohrození stavby živelnými pohromami, 



1.7.32. dbať, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné a súkromné priestranstvo a komunikácie, ako i 

podzemné vedenia súvisiace so stavbou hlavne tie, ktoré používa na výstavbu a boli zabezpečované 

cez objednávateľa; v prípade vzniknutých škôd zisťovať so  zhotoviteľom, prípadne 

objednávateľom ich príčiny, rozsah a predbežné náklady na ich odstránenie, 

1.7.33. sledovať, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do 

pôvodného stavu, resp. podľa požiadaviek nájomnej zmluvy a stavebných povolení; sledovať 

dodržiavanie rozhodnutí o trvalom, dočasnom a ročnom zábere poľnohospodárskeho a lesného 

fondu podľa POV, schváleného  v stavebnom konaní; tieto plochy zaberať tak, aby nedochádzalo 

k zbytočným stratám (včas upozorniť poľnohospodárske podniky na konkrétne zábery, dočasne 

užívané pozemky využívať tak, aby boli čo najskôr vrátené, atď.), 

1.7.34. upozorňovať zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 

zníženie kvality stavby pokiaľ sú mu známe; pri hrubých porušeniach technologickej disciplíny, 

porušení bezpečnostných predpisov, pri možnosti výskytu škôd, zabudovaní nevhodných 

materiálov, dielov, resp. konštrukcií pozastaviť vykonávanie ďalších prác a bezodkladne to oznámiť 

objednávateľovi, 

1.7.35. vypracovať a predložiť objednávateľovi správy podľa čl. 16 tejto zmluvy, vypracovať a predložiť  

špeciálne správy k sporným otázkam alebo udalostiam, ktoré sa na stavbe vyskytnú; pripravovať pre 

objednávateľa podklady pre štatistickú evidenciu, prípadne správy pre nadriadené orgány 

objednávateľa, 

1.7.36. kontrolovať prehlásenie zhotoviteľa/záverečné prehlásenie zhotoviteľa a podklady zhotoviteľa 

k fakturácii a v prípade zistenia nedostatkov z  vecnej alebo formálnej stránky ich vrátiť 

zhotoviteľovi, 

1.7.37.  vystavovať priebežné platobné potvrdenia/záverečné platobné potvrdenie v zmysle zmluvy o dielo 

na stavebné práce, 

1.7.38. kontrolovať faktúry zhotoviteľa a všetky podporné dokumenty k faktúram pred ich predložením 

objednávateľovi a v prípade zistenia nedostatkov z vecnej alebo formálnej stránky ich vrátiť 

zhotoviteľovi,  

1.7.39. potvrdzovať vecnú správnosť faktúr  zhotoviteľa, 

1.7.40. zaraďovať faktúry zhotoviteľa do daňovej skupiny podľa vecného priradenia vstupov k výstupom 

podľa toho, na aký účel je každé plnenie prijaté v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení 

neskorších predpisov, 

1.7.41. predkladať objednávateľovi sprievodným listom poskytovateľa faktúru zhotoviteľa vrátane 

prehlásenia zhotoviteľa/záverečného prehlásenia zhotoviteľa, všetkých podporných dokumentov 

a priebežného platobného potvrdenia/záverečného platobného potvrdenia bezodkladne po vykonaní 

kontroly a overení správnosti, pričom jedno vyhotovenie uvedených dokumentov si ponecháva a 

archivuje poskytovateľ, 

1.7.42. predložiť doplňujúce podklady k fakturácii zhotoviteľa, stanoviská poskytovateľa prípadne inú 

dodatočnú dokumentáciu na základe požiadavky objednávateľa alebo nadriadených orgánov 

objednávateľa, 

1.7.43. vyhotoviť a predkladať objednávateľovi: 

1.7.43.1. zápis zo stavebného denníka o výsledku kontroly stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu 

zakrytá, 

1.7.43.2. zápis z operatívnej porady vedenia, 

1.7.43.3. zápis z kontrolného dňa stavby, 

1.7.43.4. podklady k odsúhlaseniu zmeny poskytovateľom alebo objednávateľom a žiadosť o 

povolenie zmeny stavby pred jej dokončením príslušným stavebným úradom, 

1.7.43.5. zápis z prerokovania zmeny, 

1.7.43.6. doklad o schválení zmeny, 

1.7.43.7. zápis (protokol) o odovzdaní a prevzatí stavebného objektu alebo prevádzkového 

súboru ktorý sa vydáva v zmysle ustanovenia § 554 Obchodného zákonníka  včítane 

jeho potvrdenia profesnými stavebnými dozormi, 

1.7.43.8. zápis o vykonaní kvalitatívnej prehliadky /technické prehliadky/ časti stavebného 

objektu alebo prevádzkového súboru, 

1.7.43.9. doklad o potvrdení odstránenia vád a nedorobkov, 



1.7.43.10. preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, 

1.7.43.11. podklady k záverečnému technicko-ekonomickému vyhodnoteniu stavby, 

1.7.43.12. pri mostných objektoch vykonať hlavnú prehliadku a vyhotoviť a predložiť zápis 

z hlavnej prehliadky. 

1.7.44. zvolať spravidla raz za tri týždne kontrolné dni stavby za účasti zástupcov objednávateľa, 

zhotoviteľa, autorského dozoru (projektanta), prípadne ďalších orgánov, resp. organizácií (ak je to 

k riešeniu problémov potrebné); vyhotoviť zápis z kontrolných dní a preukázateľne ho odoslať 

všetkým zainteresovaným, 

1.7.45. zabezpečiť zasadnutie  odbornej komisie podľa predpisu ŽSR T200 a to zvolaním komisie   

menovanej Generálnym riaditeľom ŽSR a vyhotovením zápisu zo zasadnutia komisie  

1.7.46. sledovať platnosti stavebných povolení a včas požiadať o ich prípadné predĺženie,  

1.7.47. monitorovať stavebné činnosti pomocou harmonogramu dodaného a aktualizovaného zhotoviteľom 

stavby vo formáte "MS Project 2003", ktorý musí minimálne obsahovať položky s  údajmi o 

začiatku aktivity, trvaní aktivity, koniec aktivity, logické súvislosti medzi aktivitami (kritická cesta) 

a náklady na jednotlivé aktivity; harmonogram musí byť vo formáte MS Project 2003 a musí 

obsahovať všetky údaje potrebné na zodpovedanie nasledovných otázok: 

a) postupuje projekt podľa predpokladaného časového plánu alebo odchýlky ohrozujú dodržanie 

termínov? 

b) v prípade, že celkový termín dokončenia ohrozí nejaká udalosť, aké opatrenia je možné prijať na 

zvrátenie projektu späť do pôvodného plánu (prípadne na analýzu projektu)?  

c) ak dôjde k oneskoreniu pri činnosti, ktorá je súčasťou kritickej cesty, je možné ušetriť čas 

zvýšením zdrojov (napr. nasadením väčšieho počtu pracovníkov, strojov, atď.), prehodnotením 

stavebnej metódy, pridaním pracovných zmien atď. (prispôsobiť údaje o výkonoch)? 

d) aký pokrok sa podarilo dosiahnuť vo vzťahu k času a nákladom? 

e) aký majú odchýlky vplyv na časový rozvrh a konečné náklady? 

f) aké sú skutočné náklady a aké sa predpokladajú prekročenia či úspory na nákladoch? 

g) aká je výška predpokladaných mesačných platieb? 

1.7.48. vykonávať činnosti koordinátora bezpečnosti práce v zmysle v zmysle Nariadenia vlády SR             

č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, 

všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov ŽSR, 

1.7.49. vykonávať v zastúpení objednávateľa všetky činnosti, ktoré mu vyplývajú zo stavebných povolení, 

pričom nesmie objednávateľa bez jeho súhlasu zaväzovať, 

1.7.50. zodpovedať za hospodárne a účelové využitie skrývky poľnohospodárskej pôdy. 

1.7.51. zabezpečiť všetky podklady k zmenovému listu, pripravovať a vystavovať zmenové listy, 

a predkladať ich na odsúhlasenie objednávateľovi najneskôr do 3 mesiacov od začatia vykonávania 

zmeny alebo do 3 mesiacov od vydania súhlasu objednávateľa s vykonaním zmeny (podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr), 

1.7.52. pripraviť potrebné podklady k  zaradeniu stavby do dlhodobého hmotného majetku a spolupracovať 

pri zverovaní majetku so správcom majetku objednávateľa v zmysle interných predpisov ŽSR, 

1.7.53. pripraviť podklady na zápis zmien v zmysle porealizačného zamerania stavby do príslušného  

katastra nehnuteľností v prospech objednávateľa, 

1.7.54. včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby 

alebo jej časti do prevádzky a zabezpečiť ich súlad s podmienkami právoplatného stavebného 

povolenia a projektovou dokumentáciou, schválenou stavebným úradom v stavebnom konaní, 

1.7.55. zabezpečiť, aby pri preberacom konaní bol prítomný objednávateľ, autorský dozor (projektant), 

budúci užívateľ, prípadne príslušný orgán štátnej (verejnej) správy, 

1.7.56. vyhotoviť zápis (protokol) o prevzatí a odovzdaní stavby vrátane jeho potvrdenia v mene 

objednávateľa; v prípade neprevzatia stavby alebo jej časti, zabezpečiť vyhotovenie zápisu, 

v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa dôvody neprevzatia stavby, určí sa náhradný 

termín odovzdania a preberania, sankcie a pod.,  



1.7.57. sledovať a kontrolovať odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby 

v dohodnutom termíne; v prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť 

a odovzdať objednávateľovi podklady pre sankcie,  

1.7.58. skompletizovať podanie a prílohy návrhu na vydanie užívacích povolení a kolaudačných rozhodnutí 

na trvalé užívanie diela v zmysle podmienok právoplatných stavebných povolení a podať návrh na 

vydanie užívacích povolení a kolaudačných rozhodnutí na trvalé užívanie diela na príslušný 

stavebný úrad,  

1.7.59. prekontrolovať a pripraviť všetky podklady a stavebné práce tak, aby prebehlo kolaudačné konanie 

bez problémov, zabezpečiť vydanie kolaudačných rozhodnutí  na trvalé užívanie diela (všetkých PS 

a SO) a zabezpečiť nadobudnutie ich právoplatnosti, 

1.7.60. zabezpečovať splnenie podmienok kolaudačných rozhodnutí; sledovať plnenie podmienok, ktoré je 

povinný splniť zhotoviteľ a upozorniť na ich prípadné neplnenie a ak treba navrhnúť sankcie, 

1.7.61. kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom, 

1.7.62. zabezpečovať všetky potrebné podklady na prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu 

správcovi, prípadne užívateľovi, 

1.7.63. kontrolovať a evidovať doklady, ktoré zhotoviteľ odovzdáva poskytovateľovi  v priebehu výstavby 

a v procese odovzdávania a prevzatia stavby: 

1.7.63.1. opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebných 

konaniach alebo pri povoľovaní zmien stavieb pred dokončením, 

1.7.63.2. zoznamy strojov a zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, pasporty platné na 

území Slovenskej republiky, návody na montáž, obsluhu a údržbu, 

1.7.63.3. zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (elaboráty 

kvality), 

1.7.63.4. osvedčenia o akosti použitých konštrukcií, certifikáty, atesty výrobkov, doklady 

o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, resp. certifikáty, 

1.7.63.5. zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

1.7.63.6. stavebné denníky, 

1.7.63.7. geodetickú dokumentáciu v listinnej aj elektronickej forme, 

1.7.63.8. správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy) 

u vyhradených technických zariadení, 

1.7.63.9. protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní, 

1.7.63.10. doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení vydané 

Technickou inšpekciou Slovenskej republiky alebo Úradom pre reguláciu železničnej 

dopravy – štátny odborný technický dozor, 

1.7.63.11. doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z dovozu s Technickou 

inšpekciou Slovenskej republiky alebo Úradom pre reguláciu železničnej dopravy - 

štátny odborný technický dozor, 

1.7.63.12. atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia 

v stavbe, 

1.7.63.13. potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) 

a nepoužiteľného výkopu, 

1.7.63.14. revízne správy, 

 

1.7.63.15. skúšky funkčnosti potvrdené príslušnou organizáciou, 

1.7.63.16. skúšobný protokol od vysokého napätia a nízkeho napätia rozvádzačov a prípojok, 

1.7.63.17. skúšky vodotesnosti potvrdené majiteľom, resp. užívateľom, 

1.7.63.18. projekt skutočného vyhotovenia stavby v zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce, 

1.7.63.19. geodetické zameranie v zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce, 

1.7.63.20. prevádzkové a manipulačné poriadky, 

1.7.63.21. manuály údržby, 

1.7.63.22. havarijné poriadky, 

1.7.63.23. správy zhotoviteľa, 



1.7.63.24. výsledky zaťažovacích skúšok, 

1.7.63.25. meranie posunov mostných objektov veľmi presnou nivelizáciou, prípadne doplnenie 

meračskej siete a výsledky nultého merania, 

1.7.63.26. vyjadrenia Technickej inšpekcie Slovenskej republiky alebo Úradu pre reguláciu 

železničnej dopravy – štátny odborný technický dozor, 

1.7.63.27. vyjadrenie útvaru požiarnej ochrany, 

1.7.63.28. doklady o dokladovaní základných požiadaviek technickej špecifikácie interoperability 

(TSI). 

1.7.64. archivovať a odovzdať objednávateľovi dokumentáciu podľa čl. 17 tejto zmluvy,  

1.7.65. zabezpečiť po prijatí technickej dokumentácie od poskytovateľa, vydanie "Rozhodnutia o 

usporiadaní cestnej siete" v prípade, že táto povinnosť je stavebníkovi (objednávateľovi) uložená 

v stavebnom povolení. Technická dokumentácia predložená zhotoviteľom musí byť vyhotovená 

podľa Technických podmienok 003/2004 a ich príloh č.1, 2, 3, ktoré sú verejne prístupné na 

internetových stránkach MDVRR SR, www.telecom.gov.sk, časť doprava, cestná infraštruktúra, 

technické predpisy, 

1.7.66. sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia 

pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie 

stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné umiestnenie strojov a zariadení,  

1.7.67. zúčastňovať sa ústnych konaní a miestnych zisťovaní vedených podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preukázateľne informovať 

o ich priebehu objednávateľa v prípade neprítomnosti zástupcu objednávateľa; objednávateľ si 

vyhradzuje právo byť účastníkom akýchkoľvek správnych konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

1.7.68. predkladať objednávateľovi  v papierovej aj elektronickej podobe aktualizovaný finančný plán pre 

zmluvu o dielo na stavebné práce v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia 

zmluvy o dielo na stavebné práce; pri príprave finančného plánu je povinný brať do úvahy podklady 

od zhotoviteľa, pričom zodpovedá za ich kontrolu a posúdenie správnosti, úplnosti a vierohodnosti, 

v prípade potreby spolupracovať so zhotoviteľom; do finančného plánu zahrnúť hodnotu prác, 

zádržného (odpočet a uvoľnenie), nezabudovaný materiál (prípočet aj odpočet) a všetky ostatné 

čiastky splatné podľa zmluvy o dielo na stavebné práce ako aj odhad predpokladaných nákladov 

(naviac práce, menej práce, predpokladané zmenové listy, uplatnenie provizórnych sadzieb, odpočet 

provizórnych sadzieb atď.); pri príprave finančného plánu zohľadniť všetky známe skutočnosti 

týkajúce sa plnenia zmluvy o dielo na stavebné práce, tak aby predložený finančný plán bol reálny a 

predstavoval konečný odhad nákladov pre zmluvu o dielo na stavebné práce; finančný plán 

predkladať každý mesiac najneskôr do 5 kalendárnych dní od vydania priebežného platobného 

potvrdenia podľa čl. 14.6 zmluvných podmienok zmluvy o dielo na stavebné práce,  

1.7.69. monitorovať ukazovatele pokroku stavby (fyzické a finančné indikátory) na mesačnej báze a 

predkladať objednávateľovi v papierovej aj elektronickej forme tabuľku plnenia ukazovateľov 

pokroku stavby (fyzické a finančné indikátory) v termínoch podľa požiadavky objednávateľa; 

formát predkladanej tabuľky, jej obsah (zoznam ukazovateľov a ich množstvo) spresní 

objednávateľ; v priebehu plnenia zmluvy o dielo na stavebné práce je objednávateľ oprávnený 

zmeniť formát a obsah predkladanej tabuľky, 

1.7.70. v prípade požiadavky objednávateľa zúčastňovať sa porád a  pracovných rokovaní 

s objednávateľom v sídle objednávateľa v Bratislave, resp. v priestoroch kde je to stanovené, 

1.7.71. vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu 

stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.  

1.8. Poskytovateľ v rámci poskytnutia služby podľa tejto zmluvy počas záručnej doby podľa čl. 5. 

bod 5.1. tejto zmluvy musí vykonávať najmä nasledovnú činnosť v rámci činnosti stavebného 

dozoru:  

1.8.1. uplatňuje reklamácie na realizovaných zariadeniach predkladané správcami zariadení,  

http://www.telecom.gov.sk/


1.8.2. poskytuje podklady objednávateľovi k správam, ktoré objednávateľ predkladá počas 

záručnej doby,  

1.8.3. aktívne sa zúčastňuje kontrol a auditov.  

1.9. Poskytovateľ podľa tejto zmluvy musí vykonávať najmä nasledujúcu činnosť 

environmentálneho experta: 

1.9.1. oboznámiť sa so zmluvou o  dielo na stavebné práce, preštudovať všetky dokumenty 

a dokumentácie, povolenia, stanoviská, ktoré sú potrebné pre činnosť environmentálneho  experta, 

1.9.2. kontrolovať záujmy ochrany prírody, konkrétne plnenie podmienok, ktoré sú súčasťou stanovísk a 

rozhodnutí orgánov ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny        

v platnom znení a podmienky určené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (resp. podľa zákona č. 127/1994 Z. z.), 

1.9.3. kontrolovať zabezpečenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa článku § 18 zákona                

č. 24/2006 Z.z. a ostatných povolení pre realizáciu stavby, ešte pred realizáciou prác na stavbe, resp. 

na stavebných objektoch, v prípade ak prichádza k zmene, v takom rozsahu, že táto zmena 

predstavuje rozdiel oproti vydanému záverečnému stanovisku z procesu posudzovania vplyvov               

na životné prostredie alebo vyjadreniu podľa § 18 zákona č. 24/2006 Z.z.. Realizovaná môže byť len 

stavba, stavebné objekty, ktoré sú pokryté procesom podľa zákona č. 24/2006 Z.z., 

1.9.4. v prípade zmeny objektov navrhnutých aj za účelom zmiernenia negatívnych vplyvov na životné 

prostredie (napr.: prechody pre zver, priepusty, protihlukové opatrenia, zábrany proti vtákom, 

oplotenie, náhradné výsadby, a pod.) prekonzultovať  a zhodnotiť riziká týchto zmien. Každú takúto 

zmenu opísať vo svojej  štvrťročnej správe. V prípade potreby tieto zmeny odkonzultovať 

s príslušným úradom ochrany prírody a krajiny, 

1.9.5. kontrolovať vyjadrenia zabezpečené zhotoviteľom od orgánov ochrany prírody a krajiny, stanoviská 

orgánov ochrany prírody a krajiny a povolenia/rozhodnutia, oznámenia, súhlasy, ako aj ich súlad 

s platnými predpismi, 

1.9.6. poskytnúť súčinnosť objednávateľovi pri potrebe zabezpečiť dodatočné vyjadrenia, stanoviská, 

rozhodnutia, povolenia a pod., 

1.9.7. kontrolovať/preskúmať a odsúhlasovať Dokumentáciu skutočného vyhotovenia a inú požadovanú 

dokumentáciu vypracovanú zhotoviteľom v súlade s požiadavkami právnych predpisov Slovenskej 

republiky a Európskej únie pokrývajúcu problematiku životného prostredia, 

1.9.8.    svojím stanoviskom potvrdzovať správnosť Dokumentácie skutočného vyhotovenia v oblasti svojich 

kompetencií,  

1.9.9.    zhodnotiť pripravenosť projektu s ohľadom na lokality Natura 2000. Pri tomto kroku je potrebné 

prihliadať na Smernicu č. 92/43/EHS z 21.5.1992 o ochrane biopotov, voľne žijúcich živočíchov 

a voľne rastúcich rastlín a Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne 

žijúceho vtáctva. Pri projektovaní zohľadniť stanoviská, povolenia, poprípade hodnotenia týkajúce 

sa území Natura 2000. Prípadne zmeny konzultovať so Štátnou ochranou prírody SR  

a objednávateľom, 

1.9.10. v rámci Harmonogramu prác  identifikovať z environmentálneho hľadiska rizikové úseky, alebo 

objekty. Zabezpečiť evidenciu dokumentácie vykonávaných častí stavby, ktoré boli                         

v  Harmonograme prác identifikované ako rizikové z environmentálneho hľadiska, 

1.9.11. zúčastňovať sa kontrolných dní, komunikovať  s vedúcim stavebného dozoru a zástupcami 

objednávateľa, 

1.9.12. požadovať od zhotoviteľa plnenie požiadaviek určených v záverečnom stanovisku z posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, vyjadrenia podľa §18 zákona č. 24/2006 Z.z., vyjadrení a stanovísk 

orgánov ochrany prírody a krajiny, 

1.9.13. minimálne 2x mesačne zabezpečiť návštevu stavby, počas každej návštevy navštíviť všetky plochy, 

na ktorých aktuálne prebiehajú stavebné práce, 

1.9.14. byť prítomný na stavenisku počas rizikových operácií (podľa Harmonogramu prác) počas výstavby 

rizikových  objektov alebo úsekov, 

1.9.15. vypracovať stručný zápis z každej tejto kontroly a predložiť ho stavebnému dozoru, 

1.9.16. o všetkých činnostiach na stavbe (kontrolných činnostiach, odchytoch a záchranných transferoch) 

viesť dokumentáciu, vrátane záznamov do Stavebného denníka. Kópie záznamov budú tvoriť 

prílohu štvrťročnej správy stavebného dozoru,  

1.9.17. vyhotoviť štvrťročné  správy o svojej činnosti a odovzdať ich objednávateľovi, stavebnému dozoru, 

MDVRR SR a Štátnej ochrane prírody SR. Správy predkladať v slovenskom, aj v anglickom jazyku, 



1.9.18. písomne upozorniť objednávateľa v prípade, ak dôjde k závažným porušeniam podmienok výstavby, 

taktiež o týchto prípadoch okamžite informovať orgány ochrany prírody a krajiny vopred  

stanoveným spôsobom. V takýchto prípadoch podávať návrhy riešení environmentálnych problémov 

na stavbe, 

1.9.19. dohliadať na realizáciu environmentálnych opatrení určených projektovou dokumentáciou, 

1.9.20. sledovať výsledky monitoringu životného prostredia a konzultuje možné opatrenia so  Štátnou 

ochranou prírody SR, 

1.9.21. bezodkladne oznámiť stavebnému dozoru a objednávateľovi  zistenia, ktoré by mohli mať negatívne 

vplyvy na životné prostredie, 

1.9.22. pri zabezpečovaní  dodržiavania hraníc dočasných a trvalých záberov kontrolovať 

plnenie podmienok určených pre zásah do biotopov národného a európskeho významu. 

1.10. Objednávateľ poskytne  poskytovateľovi pre plnenie zmluvy, zmluvu o dielo na stavebné 

práce vrátane projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „ŽSR, Modernizácia 

železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú 

rýchlosť do 160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“.  

1.11. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

Článok 2 

Čas plnenia, doba platnosti zmluvy a miesto poskytnutia služby  

2.1. Čas plnenia zmluvy je do 23.04.2016. Začiatok času plnenia závisí od dátumu nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytnúť službu počas 

lehoty výstavby stavby a 61 dní po uplynutí lehoty výstavby stavby, t.j. do 23.04.2016. 

2.2. Lehota výstavby stavby podľa zmluvy o dielo na stavebné práce je  40 mesiacov, t.j. 1218 dní 

od odovzdania prvého staveniska zhotoviteľovi, t.j. od 23.10.2012 do 22.02.2016. 

2.3. Poskytovateľ začne poskytovať službu dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2.4. Predmet zmluvy sa bude poskytovať priamo na stavbe „ŽSR, Modernizácia železničnej trate 

Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 

160 km/hod. – III. etapa (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá)“ (ďalej len „stavba“) a v sídle 

objednávateľa v Bratislave a na mieste podľa činností uvedených v tejto zmluve (napr. pri 

vybavovaní povolení). Stavba sa nachádza v Trenčianskom kraji.   

2.5. Poskytovateľ bude podľa požiadaviek objednávateľa bezplatne poskytovať službu počas 

záručnej doby podľa čl. 5 bod 5.1. tejto zmluvy a záručnej lehoty/záručnej doby podľa čl. 

1.1.3.10. zmluvných podmienok zmluvy o dielo na stavebné práce. 

2.6. Čas plnenia tejto zmluvy bude spresnený dodatkom k tejto zmluve na základe dátumu 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, pričom spresnenie sa bude týkať iba počtu dní 

poskytnutia služby počas lehoty výstavby stavby. Lehota 1218  dní sa nahradí spresnenou 

lehotou, ktorá sa vypočíta v dňoch, a to od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 

konca lehoty výstavby stavby.  

2.7. K zmene času plnenia uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy počas platnosti tejto zmluvy môže prísť 

(okrem prípadu podľa bodu 2.6. tohto článku) iba v prípade: 

a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 

b) rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,  

c) nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 tejto zmluvy, 

d) nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce uvedených 

v ocenenom výkaze výmer zo strany poskytovateľa stavby, ak sa tieto ukážu v priebehu 

plnenia  zmluvy o dielo na stavebné práce ako nepotrebné, a ktoré majú za následok 

zúženie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorých častí predmetu zmluvy alebo 

skrátenie lehoty výstavby stavby, 



e) rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce, ktoré má za následok 

rozšírenie alebo zúženie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorých častí predmetu 

zmluvy alebo predĺženie alebo skrátenie lehoty výstavby stavby, 

f) skrátenia alebo predĺženia lehoty výstavby stavby,  

g) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych  správnych  orgánov, ak neboli 

vyvolané situáciou u poskytovateľa. 

2.8. Predĺžený alebo skrátený čas plnenia sa určí podľa dĺžky preukázaného zdržania alebo 

skrátenia. 

Článok 3 

Zmluvná cena 

3.1. Zmluvná cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena je uvedená v EUR v členení: 

Názov položky Merná jednotka 
Počet 

m.j. 

Paušálna 

sadzba  

(EUR bez 

DPH) 

Cena 

celkom 
(EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) 

Poskytnutie služby  

stavebného dozoru  

počas lehoty výstavby stavby 

(od 23.10.2012 do 22.02.2016) 

Komplet za 1 deň 

poskytnutia služby 

stavebného dozora 
1218 836 1 018 248 

Poskytnutie služby  

stavebného dozoru  

po uplynutí lehoty výstavby stavby 

(od 23.02.2016 do 23.04.2016) 

Komplet za 1 deň 

poskytnutia služby 

stavebného dozora 
61 652 39 772 

Zmluvná cena bez DPH x x x 1 058 020 

Rezerva  x x x 428 000 

Zmluvná cena bez DPH 

vrátane rezervy 
x x x 1 486 020 

DPH 20 % x x x 297 204 

Zmluvná cena s DPH celkom x x x 1 783 224 

 

3.2. Zmluvná cena uvedená v čl. 3 bod 3.1. tejto zmluvy bude upravená dodatkom k tejto zmluve 

na základe spresnenia času plnenia podľa čl. 2 bodu 2.6. tejto zmluvy. Na základe zmeny 

počtu m.j. 1218 na spresnený počet, sa pre položku Poskytnutie služby stavebného dozoru 

počas lehoty výstavby stavby upraví Cena celkom, pričom paušálna sadzba ostáva nezmenená. 

3.3. Poskytovateľ prehlasuje, že zmluvná cena pokrýva náklady na komplexné a kompletné 

poskytnutie služby v rozsahu a kvalite požadovanej v tejto zmluve vrátane zohľadnenia 

všetkých informácií a výsledkov analýz možných rizík. 

3.4. Rezervu je možné použiť iba na poskytnutie služby v prípade predĺženia času plnenia tejto 

zmluvy. 

3.5. Paušálne sadzby zahŕňajú okrem nákladov na mzdy kľúčových expertov 

a expertov/odborníkov aj najmä:  

a) administratívne náklady spojené s poskytnutím služby prostredníctvom kľúčových 

expertov a expertov/odborníkov, ako sú napríklad náklady na premiestnenie a repatriáciu, 

náklady na dopravu do miesta poskytnutia služby, ubytovanie, dávky pri vysťahovaní a iné 



pôžitky spojené s pracovným pomerom, ktoré poskytovateľ kľúčovým expertom a 

expertom/odborníkom uzná, 

b) úhradu akýchkoľvek výdavkov na komunikáciu (telefón, fax, e-mail, internet, atď.), 

c) akékoľvek náklady vzniknuté tlačou a reprodukciou dokumentov, 

d) náklady na potrebné priestory, vybavenie a zariadenie, najmä dostatočné administratívne 

a kancelárske priestory a vybavenie vrátane kancelárskeho zariadenia (počítače, potrebný 

software, tlačiarne, kopírovacie stroje, telefónny aparát, fax, atď.) pre efektívne 

poskytnutie služby, 

e) maržu pokrývajúcu režijné náklady poskytovateľa, primeraný zisk, podporné činnosti 

poskytovateľa, náklady manažmentu, podporného personálu a pod. (napr. sekretárka, 

asistentka, fakturant, ekonóm, prekladateľ, tlmočník, IT špecialista, daňový poradca, 

právnik, štatutár, manažér a pod.), 

f) všetky prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy (napr. hardware, 

software, geodetická technika, vybavenie laboratória, skúšobne pre deštruktívne a 

nedeštruktívne skúšky stavebných konštrukcií v zmysle platných technických noriem, ako 

aj ďalšie vybavenie potrebné na poskytnutie služby), 

g) náklady na skúšky a školenia, 

h) náklady na vystavenie bankových záruk, 

i) ostatné náklady spojené s plnením zmluvy na poskytnutie služby. 

3.6. Zmena paušálnych sadzieb počas platnosti tejto zmluvy nie je možná. Paušálne sadzby 

v prípade predĺženia alebo skrátenia času plnenia tejto zmluvy zostávajú bez zmeny. 

3.7. K zmene zmluvnej ceny  počas platnosti tejto zmluvy môže prísť (okrem prípadu podľa  

bodu 3.3. tohto článku) iba v prípade: 

a)   zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 

b) rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, 

c) nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy uvedeného v čl.1 tejto zmluvy, 

d) nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce uvedených 

v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa stavby, ak sa tieto ukážu 

v priebehu plnenia  zmluvy o dielo na stavebné práce ako nepotrebné, a ktoré majú za 

následok zúženie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorých častí predmetu zmluvy 

alebo skrátenie lehoty výstavby stavby, 

e) rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy o dielo na stavebné práce, ktoré má za 

následok rozšírenie alebo zúženie predmetu zmluvy alebo nevykonanie niektorých častí 

predmetu zmluvy alebo predĺženie alebo skrátenie lehoty výstavby stavby, 

f) skrátenia alebo predĺženia lehoty výstavby stavby.  

3.8.  Ostatné zmeny zmluvnej ceny nie sú prípustné. 

3.9. Poskytovateľovi bude zmluvná cena, resp. aj len akákoľvek časť z nej, na úhradu ktorej mu 

vznikne v súlade s touto zmluvou nárok uhradená za podmienok, v čase a spôsobom 

uvedeným v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy. 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Platby sa budú uskutočňovať v EUR. DPH bude hradená z vlastných zdrojov objednávateľa.  

4.2. Objednávateľ poskytovateľovi neposkytne preddavok. 

4.3. Objednávateľ bude zmluvnú cenu uhrádzať na základe faktúr vyhotovených v súlade 

so zmluvou za nasledovných podmienok a nasledovným spôsobom: 

a) každá faktúra musí byť vyhotovená na základe skutočného rozsahu poskytnutej služby, 

b) každá faktúra musí byť vyhotovená písomne v štyroch vyhotoveniach, 

c) každá faktúra musí byť originál, podpísaná: 



 c1) štatutárnym orgánom poskytovateľa, alebo  

 c2) osobou oprávnenou konať vo veciach zmluvných za poskytovateľa, alebo  

 c3) osobou splnomocnenou poskytovateľom 

d) poskytovateľ vyhotoví faktúru za poskytnutie služby v príslušnom kalendárnom štvrťroku 

po skončení každého kalendárneho štvrťroka, počas ktorého poskytoval službu (t.j. 

k 31.03., k 30.06., k 30.09. a k 31.12. príslušného kalendárneho roka); poskytovateľ 

predloží objednávateľovi faktúru najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení 

príslušného kalendárneho štvrťroka. Poslednú faktúru za poskytnutie služby poskytovateľ 

predloží objednávateľovi najneskôr do 15 kalendárnych dní po uplynutí času plnenia 

zmluvy podľa čl. 2 bodu 2.1. tejto zmluvy.  

e) lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do sídla 

objednávateľa, 

f)  sumy, ktoré bude objednávateľ uhrádzať poskytovateľovi na základe čl. 4 bodu 4.3. písm. 

d) tejto zmluvy, uhradí objednávateľ poskytovateľovi bezhotovostným prevodom 

finančných prostriedkov z bankového účtu objednávateľa na bankový účet poskytovateľa 

uvedený v tejto zmluve okrem prípadu, keď dôjde k zmene bankového účtu 

poskytovateľa. V prípade zmeny bankového účtu poskytovateľa uvedeného v tejto zmluve 

bude platba vykonaná na bankový účet poskytovateľa oznámený listom poskytovateľa, 

ktorý musí byť podpísaný štatutárnym orgánom poskytovateľa. 

4.4. Poskytovateľ je povinný spolu s každou faktúrou predložiť nasledovné dokumenty: 

a) rekapituláciu; rekapitulácia musí byť originál, podpísaný: 

 a1) štatutárnym orgánom poskytovateľa, alebo  

 a2) osobou oprávnenou konať vo veciach zmluvných za poskytovateľa, alebo  

 a3) osobou splnomocnenou poskytovateľom. 

 Rekapitulácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: názov zmluvy, číslo zmluvy, 

číslo faktúry, fakturačné obdobie, počet m.j. za fakturačné obdobie, merná jednotka, 

paušálna sadzba, hodnota spolu (počet x paušálna sadzba), ďalej musí rekapitulácia 

obsahovať  celkové sumarizačné údaje od začiatku, za aktuálne obdobie a od začiatku 

vrátane aktuálneho obdobia,  

b) iné dokumenty podľa požiadaviek objednávateľa. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia zmluvy zmeniť formát uvedených dokumentov, 

zmeniť, vynechať, alebo pridať údaje, ktoré majú uvedené dokumenty obsahovať, alebo 

pridať ďalší požadovaný dokument.  

4.5. Za dátum doručenia faktúry sa považuje dátum doručenia faktúry do sídla objednávateľa, 

vrátane všetkých požadovaných dokumentov podľa čl.4 bodu 4.4. tejto zmluvy, ktoré sú 

správne po vecnej a formálnej stránke. 

4.6.   Deň dodania bude stanovený v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. 

4.7.  Všetky faktúry musia obsahovať: 

a) obligatórne náležitosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky; ak ich 

faktúra nebude obsahovať, alebo ak faktúra bude obsahovať neúplné, nesprávne alebo 

nepravdivé údaje, alebo údaje uvedené vo faktúre alebo v ktoromkoľvek z požadovaných 

dokumentov nebudú navzájom v súlade, alebo faktúra alebo ktorýkoľvek z požadovaných 

dokumentov nie je správny po vecnej alebo formálnej stránke, objednávateľ bude 

oprávnený takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré 

bola vrátená; v tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová 

lehota splatnosti 60 kalendárnych dní začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia 

faktúry do sídla objednávateľa, vrátane všetkých požadovaných dokumentov, ktorá 

obsahuje úplne, správne a pravdivé údaje a je správna po formálnej a vecnej stránke, 



b) náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, 

c) náležitosti predpísané v zmysle zákona  č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov; okrem toho musí faktúra obsahovať: 

- názov zmluvy, 

- číslo zmluvy (dodatku k zmluve), 

- predmet úhrady, 

- IČO, DIČ, IČ DPH poskytovateľa, názov poskytovateľa, číslo účtu poskytovateľa, 

- fakturovanú čiastku, 

- čiastku k úhrade bez DPH, 

- čiastku DPH (ak je poskytovateľ platca DPH na Slovensku), 

- čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je poskytovateľ platca DPH na Slovensku), 

- splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v čl. 4 tejto zmluvy).  

4.8.  Penalizačná faktúra bude obsahovať: 

a) predmet penalizácie, 

b) v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj 

výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 

c) číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť  a sumu v EUR. 

4.9.  Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky poskytovateľa. 

4.10.  Objednávateľ po písomnom oznámení poskytovateľovi môže pozastaviť všetky platby alebo 

ich   časť, ktoré sa podľa zmluvy majú uhradiť v prospech poskytovateľa, ak: 

a) poskytovateľ nie je schopný plniť túto zmluvu, alebo 

b) kvalita poskytnutej služby je nedostatočná, alebo poskytovateľ nedostatočne vykonáva 

kontrolu kvality predkladaných dokumentov, alebo 

c) nastane akákoľvek iná okolnosť, za ktorú poskytovateľ zodpovedá podľa tejto zmluvy a 

ktorá podľa názoru objednávateľa bráni alebo hrozí, že bude brániť úspešnému ukončeniu 

stavby alebo tejto zmluvy, alebo 

d) z dôvodov na strane poskytovateľa nebol uzatvorený dodatok k zmluve, predmetom 

ktorého je zmena času plnenia podľa čl. 2 bodu 2.6. a zmena zmluvnej ceny podľa čl. 3 

bodu 3.2., alebo 

e) poskytovateľ si neplní alebo nesplnil akúkoľvek z povinností poskytovateľa podľa čl.1 

tejto zmluvy, alebo 

f) poskytovateľ si neplní termíny stanovené touto zmluvou alebo určené objednávateľom.  

V uvedenom prípade sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje a nová lehota splatnosti 60 

kalendárnych dní začne plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia 

objednávateľom poskytovateľovi o vykonaní požadovanej nápravy poskytovateľom. 

 4.11. Peňažný záväzok sa na účely tejto zmluvy považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná 

suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany. 

Článok 5 

Zodpovednosť za vady a záruky 

5.1. Na poskytnutú službu sa vzťahuje päťročná záruka. Záručná doba podľa tejto zmluvy začína 

plynúť odo dňa ukončenia plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy a času plnenia 

podľa čl. 2 tejto zmluvy.  

5.2. Počas plynutia záručnej lehoty/záručnej doby podľa čl. 1.1.3.10. zmluvných podmienok 

zmluvy o dielo na stavebné práce  je poskytovateľ povinný podľa požiadaviek objednávateľa 

bezplatne zaistiť spoluprácu kľúčových expertov a expertov/odborníkov, ktorí poskytli 

službu.   

5.3. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy poskytne v súlade s ustanoveniami 



tejto zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Európskych spoločenstiev 

a Slovenskej republiky, technických noriem Európskych spoločenstiev a Slovenskej 

republiky a interných predpisov ŽSR. 

5.4.  Poskytovateľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy. Predmet zmluvy má vady, ak 

nezodpovedá ustanoveniam uvedeným v tejto zmluve. 

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a poskytovateľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. 5 

bod 5.6. tejto zmluvy i keď neuznáva, že za vady predmetu zmluvy zodpovedá. V sporných 

prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii poskytovateľ. 

5.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu 

po tom, čo ich zistil, najneskôr do 5 kalendárnych dní od ich zistenia. Poskytovateľ je 

povinný do 5 kalendárnych dní po uplatnení reklamácie predložiť objednávateľovi písomný 

návrh na odstránenie vady predmetu zmluvy a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom 

súhlasí, je poskytovateľ povinný vadu predmetu zmluvy odstrániť do 14 kalendárnych dní od 

uplatnenia reklamácie objednávateľom. 

5.7. Poskytovateľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov prevzatých od objednávateľa a poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

5.8. Poskytovateľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy počas záruky tejto zmluvy a záručnej 

doby stavby podľa zmluvy o dielo na stavebné práce, ak boli tieto vady predmetu zmluvy 

spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností zo strany poskytovateľa. 

Poskytovateľ odstráni tieto vady predmetu zmluvy bezplatne na vlastné náklady. 

5.9. Vady predmetu zmluvy, ktoré môžu mať za dôsledok uplatnenie bankovej záruky na 

poskytnutie služby sú vady predmetu zmluvy zistené počas realizácie stavby, ktoré majú za 

následok zvýšenie ceny stavby, nedodržanie lehoty výstavby stavby spôsobené 

poskytovateľom nedodržaním ustanovení tejto zmluvy. Vady predmetu zmluvy, ktoré môžu 

mať za dôsledok uplatnenie bankovej záruky na poskytnutie služby sú vady predmetu 

zmluvy zistené počas záručnej lehoty/záručnej doby stavby, ktoré majú za následok finančné 

plnenie objednávateľa spôsobené poskytovateľom nedodržaním ustanovení tejto zmluvy. 

5.10.  Vady predmetu zmluvy budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

Článok 6 

Zmluvné pokuty  

6.1. V prípade, že poskytovateľ nepreukáže v súlade s čl. 9 bod 9.10. v termíne do 10 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy splnenie podmienok  stanovených 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,02 % zmluvnej ceny (bez DPH) bez rezervy za každý deň omeškania. 

6.2. V prípade, ak poskytovateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto 

zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000 EUR (slovom 

tritisíceur),  ak v tejto zmluve nie je pre porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany 

poskytovateľa stanovená iná výška zmluvnej pokuty. V prípade, ak porušením zmluvnej 

povinnosti zo strany poskytovateľa vznikla objednávateľovi škoda, objednávateľ má súčasne 

s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške. 

6.3. Ak poskytovateľ neposkytne službu alebo jej časť v čase plnenia zmluvy, objednávateľ má 

bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich zo zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 3 000 EUR (slovom tritisíceur) za každý deň, ktorý uplynie odo dňa 

uplynutia času poskytnutia služby alebo jej časti ustanovenom v tejto zmluve do dňa 

skutočného poskytnutia služby alebo jej časti podľa tejto zmluvy vrátane tohto dňa. 

6.4.  V prípade, ak faktúra zhotoviteľa potvrdená poskytovateľom (alebo niektorý z podkladov 



k fakturácii v zmysle čl. 1 bodu 1.7.36, 1.7.37, 1.7.38, 1.7.39, 1.7.40 tejto zmluvy) 

predložená objednávateľovi bude obsahovať akékoľvek chyby alebo nezrovnalosti z vecnej 

alebo formálnej stránky, objednávateľ má bez ujmy na jeho iných právach vyplývajúcich zo 

zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000 EUR (slovom tritisíceur) za 

každý prípad. 

 6.5.  V prípade, ak objednávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy 

s výnimkou nedodržania termínu splatnosti faktúr objednávateľom, poskytovateľ má nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3000 EUR (slovom tritisíceur),  ak v tejto zmluve 

nie je pre porušenie konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany objednávateľa stanovená iná 

výška zmluvnej pokuty. V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany 

objednávateľa vznikla poskytovateľovi škoda, poskytovateľ má súčasne s nárokom na 

zaplatenie zmluvnej pokuty aj nárok na náhradu škody v plnej výške. 

6.6. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr objednávateľom, má poskytovateľ nárok na úroky z 

omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.  

6.7. Objednávateľ sa nedostáva do omeškania platby, pokiaľ (nie z vlastného zavinenia) nedostal 

finančné prostriedky Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na svoj účet. V takomto prípade 

nie je ustanovenie čl. 6 bod 6.5. a 6.6. tejto zmluvy použiteľné.    

6.8. Ak na strane poskytovateľa je prekážka, ktorá bráni riadnemu uskutočneniu platby 

poskytovateľovi, objednávateľ nie je v omeškaní s touto platbou, ak príslušnú platbu 

uskutoční v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia 

poskytovateľa objednávateľovi o odpadnutí prekážky, ktorá bránila riadnemu uskutočneniu 

platby v súlade s touto zmluvou.                           

6.9. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania ustanovené touto zmluvou sa budú uhrádzať na 

základe faktúr vyhotovených a doručených do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou 

zmluvnou stranou. Lehota splatnosti týchto faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa ich 

doručenia, pričom primerane platia ustanovenia čl. 4 tejto zmluvy. Oprávnenou stranou sa 

rozumie zmluvná strana, ktorá má podľa zmluvy  nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo 

úroku z omeškania. 

6.10. Ak súčet zmluvných pokút, na ktorých zaplatenie má objednávateľ nárok podľa čl. 6 bod 

6.1., 6.2., 6.3. a 6.4. tejto zmluvy presahuje viac ako 15 % zmluvnej ceny môže objednávateľ 

po zaslaní písomného oznámenia poskytovateľovi: 

a)  odstúpiť od zmluvy alebo  

b) zabezpečiť poskytnutie služby, vyplývajúcej z tejto zmluvy, u iného poskytovateľa na 

náklady poskytovateľa po predchádzajúcom písomnom upozornení poskytovateľa. 

6.11. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, 

ktorú možno vymáhať samostatne v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Článok 7 

Banková záruka na poskytnutie služby 

7.1. Poskytovateľ je povinný v lehote 28 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy doručiť objednávateľovi bankovú záruku na poskytnutie služby vo výške 5 % zo 

zmluvnej ceny bez DPH bez rezervy, ktorou poskytovateľ preukáže objednávateľovi 

poskytnutie zábezpeky za splnenie svojich zmluvných povinností vo forme bankovej záruky.  

7.2. Poskytovateľ je povinný v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy predložiť objednávateľovi návrh znenia bankovej záruky na poskytnutie služby 

pred jej doručením podľa čl. 7 bod 7.1. tejto zmluvy na odsúhlasenie. 

7.3. Banková záruka na poskytnutie služby musí byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej 

republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou 



schválenou objednávateľom. V prípade, že banková záruka je vystavená v cudzom jazyku, 

spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne overený preklad do slovenského 

jazyka. 

7.4. Banková záruka na poskytnutie služby musí byť platná a účinná počas času plnenia 

uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy až do uplynutia záručnej doby podľa článku 5 bod 5.1. tejto 

zmluvy.  

7.5. Ak sa čas plnenia a následne záručná doba podľa tejto zmluvy v súlade s touto zmluvou 

predĺži, poskytovateľ je povinný zabezpečiť predĺženie platnosti a účinnosti bankovej záruky 

a doručiť objednávateľovi novú bankovú záruku alebo dodatok k pôvodnej bankovej záruke 

do 28 kalendárnych dní po uzatvorení dodatku k zmluve, ktorým bol predĺžený čas plnenia. 

Najneskôr do 14 kalendárnych dní po uzatvorení dodatku k zmluve, poskytovateľ predloží 

návrh textu bankovej záruky (alebo dodatku k bankovej záruke) objednávateľovi na 

odsúhlasenie. Objednávateľ sa k návrhu textu vyjadrí do 5 pracovných dní. Nepredloženie 

predĺženej bankovej záruky objednávateľovi je porušením tejto zmluvy a oprávňuje 

objednávateľa uplatniť si plnenie z bankovej záruky na poskytnutie služby v plnej výške 

alebo od zmluvy odstúpiť. 

7.6. V bankovej záruke na poskytnutie služby musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 

a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej 

sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú 

sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku na poskytnutie služby podľa tejto zmluvy, 

na základe jeho písomnej žiadosti bez vznášania akýchkoľvek námietok v prípade, ak si 

poskytovateľ nebude plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (vrátane povinnosti 

zabezpečenia  kolaudačných rozhodnutí s potvrdením právoplatnosti na trvalé užívanie diela) 

alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

7.7. Ak sa od zmluvy odstúpi z akýchkoľvek dôvodov, možno bankovú záruku na poskytnutie 

služby okamžite uplatniť, aby sa splatil akýkoľvek nedoplatok, ktorý poskytovateľ dlží 

objednávateľovi, pričom veriteľ nesmie danú platbu odkladať, alebo z akýchkoľvek dôvodov 

vznášať námietky. 

7.8. Nepredloženie bankovej záruky na poskytnutie služby  v lehote stanovenej touto zmluvou sa 

bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy 

odstúpiť v zmysle § 345 ods.1 Obchodného zákonníka.  

7.9.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.8. tohto článku poskytovateľ nemá nárok na 

úhradu za už poskytnutú službu. 

7.10. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti poskytovateľa predloženej objednávateľovi vráti 

originál bankovej záruky na poskytnutie služby poskytovateľovi bezodkladne po uplynutí 

záručnej doby podľa tejto zmluvy.  

Článok 8 

Banková záruka na zádržné 

8.1. Poskytovateľ nepredkladá objednávateľovi bankovú záruku na zádržné.  

Článok 9 

Kľúčoví experti a experti/odborníci 

9.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu prostredníctvom kľúčových expertov 

a expertov/odborníkov.  

9.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu prostredníctvom kľúčových expertov 

a expertov/odborníkov, ktorí majú na poskytnutie služby príslušné oprávnenie – napr. 

osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor podľa č.138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (oprávnenie 



splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov), pre 

autorizovaného geodeta napr. oprávnenie na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. 

o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, pre rozpočtára napr. 

certifikát Asociácie stavebných cenárov a pod. Poskytnúť službu je možné aj na základe 

iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií. 

Environmentálny expert musí byť odborne spôsobilá fyzická osoba na vyhotovovanie 

dokumentácie ochrany prírody a krajiny v zmysle § 55 zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Uvedenú spôsobilosť preukazuje expert  

osvedčením vydaným v zmysle zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov, resp. rovnocenným dokladom vydaným orgánmi z členských štátov 

Európskej únie. 

 9.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu prostredníctvom kľúčových expertov 

a expertov/odborníkov, ktorí vykonali odborné skúšky v zmysle interných predpisov ŽSR. 

Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy sú kľúčoví experti a experti/odborníci 

povinní vykonať odborné skúšky v zmysle interných predpisov ŽSR. Všetky náklady a 

výdavky spojené s vykonaním odborných skúšok v zmysle interných predpisov znáša 

poskytovateľ bez akéhokoľvek finančného nároku u objednávateľa.  

9.4. Poskytovateľ zabezpečí na vlastné náklady zdravotnú spôsobilosť kľúčových expertov 

a expertov/odborníkov podľa interných predpisov ŽSR. 

9.5. Všetci kľúčoví experti a experti/odborníci musia byť schopní komunikovať v štátnom jazyku, 

t.j. v slovenskom jazyku, resp. si zabezpečia tlmočníka. Všetky náklady spojené s tlmočením 

a prekladaním do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka znáša poskytovateľ. 

9.6.  Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby kľúčoví experti a experti/odborníci boli pravidelne a včas 

vyplácaní. 

9.7.  Poskytovateľ určil dostatočný počet expertov/odborníkov podľa požiadaviek objednávateľa 

tak: 

 aby bol schopný plniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v súlade s legislatívou 

EÚ a SR 

 aby na stavbe zabezpečil  vždy potrebný počet expertov/odborníkov s požadovanou 

odbornosťou, 

nezávisle na tom aké práce sa budú v príslušnom dni vykonávať,  v akom dni sa budú práce 

vykonávať a v akom pracovnom čase sa budú práce vykonávať, pričom musí byť dodržaná 

podmienka podľa bodu 9.9 tohto článku.  

9.8.  Prítomnosť kľúčových expertov a expertov/odborníkov na stavenisku musí byť zaznamenaná 

v stavebnom denníku s podpisom príslušného experta. 

9.9.  Objednávateľ požaduje trvalú prítomnosť kľúčového experta 1 (vedúceho stavebného dozora) 

alebo kľúčového experta 2 (zástupcu vedúceho stavebného dozora) na stavbe.  

9.10. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy predložiť objednávateľovi na schválenie zoznam kľúčových expertov a 

expertov/odborníkov podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, doplnený o osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti a doklady, ktorými poskytovateľ preukáže splnenie požiadaviek odbornej 

spôsobilosti kľúčových expertov a expertov/odborníkov v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy. 

Objednávateľ v prípade zistenia nesplnenia podmienok uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy 

daného kľúčového experta alebo experta/odborníka neodsúhlasí a túto skutočnosť oznámi 

písomne poskytovateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti 

poskytovateľa vrátane dokladov s uvedením dôvodov. Nesplnenie podmienok stanovených 

v prílohe č.1 zo strany poskytovateľa  sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy 

a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť v zmysle § 345 ods.1 Obchodného zákonníka. 

Poskytovateľ je povinný v termíne určenom objednávateľom navrhnúť a predložiť 



objednávateľovi iného kľúčového experta alebo experta/odborníka spolu s požadovanými 

osvedčeniami a dokladmi v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy. Až do schválenia 

objednávateľom, môže príslušný kľúčový expert alebo expert/odborník vykonávať iba 

činnosti, ktoré nie sú podmienené požadovanou odbornou spôsobilosťou vrátane podmienok 

BOZP. 

9.11. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa podľa čl. 9 bod 9.10. tejto zmluvy, 

poskytovateľ nemá nárok na úhradu za už poskytnutú službu. 

9.12. Počas platnosti tejto zmluvy nie je možné meniť počet  ani funkciu/špecializáciu  kľúčových 

expertov.   

9.13. Počas platnosti tejto zmluvy nie je možné znížiť počet ani meniť  funkciu/špecializáciu 

expertov/odborníkov. Počas platnosti tejto zmluvy poskytovateľ môže zvýšiť počet 

expertov/odborníkov, pričom pri schvaľovaní postupuje v zmysle čl. 9 bodu 9.10. tejto 

zmluvy. V takomto prípade poskytovateľovi nevzniká nárok na zmenu paušálnych sadzieb.  

Článok  10 

Náhrada kľúčových expertov a expertov/odborníkov 

10.1. Poskytovateľ nesmie meniť kľúčových expertov ani expertov/odborníkov schválených podľa 

čl.9 bod 9.10. tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

Poskytovateľ je povinný písomne v dostatočnom časovom predstihu požiadať o súhlas 

objednávateľa, ktorý môže na základe tejto zmluvy voči takejto zmene namietať. Zmena 

kľúčových expertov a expertov/odborníkov bude riešená v súlade a postupom podľa čl. 9 bod 

9.10. tejto zmluvy na základe zaslanej písomnej žiadosti poskytovateľa o náhradu kľúčového 

experta alebo experta/odborníka vrátane dokladov.  

10.2. Poskytovateľ musí z vlastnej iniciatívy navrhnúť nahradenie kľúčového experta 

alebo experta/odborníka v nasledovných prípadoch: 

a) v prípade choroby, úrazu alebo smrti; 

b) ak sa náhrada stane nutnou z akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré poskytovateľ nemôže 

ovplyvniť (napr. výpoveď, strata oprávnenia a pod.). 

10.3. V priebehu plnenia zmluvy na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti môže objednávateľ 

taktiež požiadať o nového kľúčového experta a experta/odborníka, ak sa domnieva, že 

kľúčový expert a expert/odborník je nevýkonný, alebo si neplní svoje zmluvné povinnosti. 

Ak poskytovateľ tejto žiadosti nevyhovie, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 

dôvody zamietnutia. 

10.4. Ak je nutné kľúčového experta a experta/odborníka nahradiť, nový kľúčový expert 

alebo expert/odborník musí spĺňať rovnaké požiadavky na špecializáciu podľa prílohy č. 1 

tejto zmluvy, pričom žiadnu  z paušálnych sadzieb nie je možné meniť.  

10.5. Dodatočné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s nahradením kľúčového experta 

alebo experta/odborníka znáša poskytovateľ. Ak kľúčový expert alebo expert/odborník nie je 

nahradený okamžite a ak uplynie určitý čas, kým nový kľúčový expert alebo expert/odborník  

začne poskytovať službu, môže objednávateľ požiadať poskytovateľa, aby pred príchodom 

nového kľúčového experta alebo experta/odborníka určil na poskytnutie služby dočasného 

kľúčového experta alebo experta/odborníka, alebo aby prijal iné opatrenia na kompenzáciu 

dočasnej neprítomnosti chýbajúceho kľúčového experta alebo  experta/odborníka. 

Poskytovateľ nemá nárok na vyfakturovanie a úhradu nákladov vzniknutých v súvislosti 

s opatreniami na kompenzáciu dočasnej neprítomnosti alebo iných nákladov za obdobie 

neprítomnosti kľúčového experta alebo experta/odborníka, ani za jeho náhradníka.  

 

 



Článok  11 

Pracovná doba a nárok na dovolenku kľúčových expertov a expertov/odborníkov 

11.1. Poskytovateľ prehlasuje, že pracovnú dobu kľúčových expertov a expertov/odborníkov 

stanovil v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a podľa 

požiadaviek na poskytovanú službu.   

11.2. Dovolenka kľúčových expertov a expertov/odborníkov nesmie nepriaznivo ovplyvniť služby 

poskytnuté poskytovateľom. Na stavbe musí byť vždy prítomný nevyhnutný počet 

kľúčových expertov a expertov/odborníkov na zabezpečenie činnosti stavebného dozora.  

Článok 12 

Lekárske, poistné a bezpečnostné opatrenia 

12.1. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 21 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu 

podnikateľa alebo o poistení profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

činnosti vo výške minimálne 3 mil. EUR. 

12.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude mať uzatvorenú 

poistnú zmluvu podľa bodu 12.1. tohto článku.  

12.3. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí zdravotné poistenie za seba 

a za iné osoby zamestnané v rámci plnenia zmluvy na vlastné náklady. Objednávateľ nenesie 

žiadnu zodpovednosť za liečebné, zdravotné  a nemocenské výdavky poskytovateľa. 

Článok  13 

Povinnosti objednávateľa 

13.1. Objednávateľ na žiadosť poskytovateľa bezodkladne poskytne poskytovateľovi všetky 

dokumenty potrebné pre plnenie tejto zmluvy, vrátane príslušných interných predpisov ŽSR.  

13.2. Zástupca objednávateľa je oprávnený ústne a dodatočne písomne alebo písomne vydávať 

pokyny týkajúce sa poskytnutia služby podľa tejto zmluvy. 

Článok  14 

Povinnosti poskytovateľa 

14.1. Poskytovateľ je povinný najneskôr do 21 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy predložiť objednávateľovi:  

a) osvedčenie o zabezpečení (riadení) kvality STN EN ISO 9001, resp. rovnocenné 

osvedčenie z členských štátov Európskych spoločenstiev, resp. ďalšie dôkazy 

o opatreniach na zabezpečenie kvality, v prípade tých uchádzačov, ktorí nemajú prístup 

k takým osvedčeniam, 

b) vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom poskytovateľa, či má alebo nemá na území 

Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň (Poznámka: uvedené sa týka iba 

poskytovateľa, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, ak je poskytovateľom združenie, 

platí pre vedúceho člena združenia). 

14.2. Poskytovateľ  je povinný pravidelne každý piatok alebo posledný pracovný deň v týždni 

predložiť objednávateľovi plán práce na nasledujúci týždeň, v ktorom budú uvedené 

minimálne nasledovné údaje: 

a) zoznam kľúčových expertov a expertov/odborníkov, ktorí budú v danom týždni vykonávať 

činnosti stavebného dozora, 

b) popis vykonávanej činnosti na každý deň pre každého experta s uvedením miesta výkonu 

a času výkonu, 



c) iné údaje podľa požiadaviek objednávateľa.  

Uvedený plán práce musí byť v súlade s požiadavkami stavby podľa harmonogramu prác 

poskytovateľa. V prípade akejkoľvek zmeny oproti predloženému plánu práce, je 

poskytovateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť mailom objednávateľovi. 

V prípade zistenia nedodržania predloženého plánu práce, bude sa uvedené považovať za 

porušenie tejto zmluvy a objednávateľ je oprávnený postupovať podľa čl. 6 bodu 6.2. tejto 

zmluvy. 

14.3. Poskytovateľ je povinný zachovávať a dodržiavať všetky zákony a predpisy platné 

v Slovenskej republike, technické normy ako aj interné predpisy ŽSR. Poskytovateľ je 

zodpovedný za všetky nároky na odškodnenie a súdne konania vyplývajúce z porušenia 

zákonov a predpisov Európskych spoločenstiev a  Slovenskej republiky, technických noriem 

Európskych spoločenstiev a  Slovenskej republiky ako aj interných predpisov ŽSR.  

14.4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu podľa tejto zmluvy s náležitou odbornou 

starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. 

14.5. Poskytovateľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť 

kľúčových expertov a expertov/odborníkov vyplývajúcu z platných predpisov o bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrane pred požiarmi a za inú spôsobilosť potrebnú 

pre plnenie tejto zmluvy. 

14.6. Poskytovateľ je povinný najmä: 

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace 

s poskytnutím služby na stavbe ako aj interné predpisy a smernice objednávateľa a 

dodržiavať určené technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť kľúčoví 

experti a experti/odborníci riadne, preukázateľne oboznámení (s overením znalostí) 

a zaviazať k tomu v prípade potreby aj iné osoby, 

b) zabezpečiť, aby každé začatie poskytovania služby (aj v prípade subdodávateľa) 

v koľajisku, v koľaji (v prevádzkovom priestore v zmysle predpisu ŽSR Bz 1) bolo 

najprv dohodnuté s príslušným zamestnancom ŽSR zodpovedným za riadenie prevádzky 

(pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: výpravca železničnej stanice, 

vedúci pracoviska), 

c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre kľúčových expertov 

a expertov/odborníkov, ktorí budú poskytovať službu na stavbe, 

d) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu vozidla (napr. organizačná a kontrolná činnosť 

a pod.), 

e) poskytovať službu tak, aby neohrozoval sám seba a ostatných účastníkov stavby, 

f) pre kľúčových expertov a expertov/odborníkov nachádzajúcich sa v prevádzkovom 

priestore ŽSR zabezpečiť príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky (napr.  

výstražný odev) v súlade s predpisom ŽSR Bz 1, 

g) zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných 

látok v pracovnej dobe a zabezpečiť také opatrenia, ktoré vedú k ich zamedzeniu, 

h) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

i) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku a v rámci 

možností udržiavať tam poriadok a čistotu. 

14.7. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pokyny vydané zástupcom objednávateľa. 

14.8. Poskytovateľ bezplatne poskytne kedykoľvek objednávateľovi akékoľvek informácie 

vzťahujúce sa na túto zmluvu a stavbu, ktoré bude od neho požadovať. 



14.9. Poskytovateľ sa zaväzuje bezplatne poskytovať konzultácie a odovzdávať skúsenosti 

objednávateľovi,  v oblastiach ako sú napr. riadenie a administrácia zmluvy a zmluvy o dielo 

na stavebné práce, manažment rizík, zmluvné podmienky FIDIC a pod. 

Článok 15 

Uzatváranie zmlúv so subdodávateľom 

15.1. Každá zmluva, na základe ktorej poskytovateľ poverí tretiu stranu poskytnutím časti služby, 

ktorú poskytujú experti/odborníci sa považuje za zmluvu so subdodávateľom. Poskytovateľ 

nesmie poveriť tretiu stranu poskytnutím časti služby, ktorú poskytujú kľúčoví experti podľa 

tejto zmluvy. 

15.2. Poskytovateľ je pred uzatvorením zmluvy s subdodávateľom povinný získať predchádzajúci 

písomný súhlas objednávateľa. V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu objednávateľa je 

poskytovateľ povinný uviesť časť služby, ktorú by mal poskytovať subdodávateľ a presnú 

identifikáciu subdodávateľa. Objednávateľ písomne upovedomí poskytovateľa o svojom 

rozhodnutí v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania žiadosti o súhlas, v ktorom 

v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. 

15.3. Zmluva poskytovateľa so subdodávateľom nesmie vytvárať zmluvné vzťahy medzi 

akýmkoľvek subdodávateľom a objednávateľom. 

15.4. Poskytovateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo 

potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov a ich expertov/odborníkov tak, ako 

by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 

riadne a včas samotného poskytovateľa a jeho expertov/odborníkov. Súhlas objednávateľa s 

uzatvorením akejkoľvek zmluvy so subdodávateľom a ani jej uzatvorenie nezbavuje 

poskytovateľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

15.5. Ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky, môže od 

poskytovateľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa, alebo aby sám začal 

poskytovať časť služby. 

15.6. Subdodávatelia sú povinní spĺňať všetky požiadavky platné pre uzatvorenie zmluvy  medzi 

objednávateľom a poskytovateľom. 

15.7. Časť služby, ktorej poskytnutím poveril poskytovateľ na základe zmluvného vzťahu 

subdodávateľa nesmie byť zverená subdodávateľom tretej osobe. 

15.8. Každé poverenie tretej strany poskytnutím časti služby ako subdodávateľa a každá zmena 

subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

Článok 16 

Správy a písomná komunikácia 

16.1. Poskytovateľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy vyhotovovať  a predkladať 

objednávateľovi nasledovné správy: 

a) úvodná správa, 

b) priebežné správy o činnosti,  

c) záverečná správa o činnosti, 

d) záverečná správa o projekte, 

e) environmentálne správy,  

f) iné správy podľa potreby objednávateľa alebo EK. 

16.2. Úvodná správa 

  Poskytovateľ predloží úvodnú správu do jedného mesiaca od dátumu nadobudnutia účinnosti     

  tejto zmluvy. Správa bude poskytovať údaje o začatí a vývoji činnosti poskytovateľa  



  a aktuálnom stave na stavbe. Bude smerovať na organizačné a technické stránky, ktoré majú  

  byť kontrolované, vrátane akýchkoľvek predvídaných problémov s odporúčaním na ich  

  riešenie.   

16.3. Priebežné správy o činnosti 

 Priebežné správy budú monitorovať priebeh činnosti za predchádzajúce mesiace a budú   

 predkladané štvrťročne, minimálne v obsahovom zložení uvedenom nižšie. Správy budú 

 predkladané vždy do 14 dní po ukončení obdobia, za ktoré sa správa podáva.  

V predkladaných priebežných správach o činnosti budú uvedené minimálne nasledovné 

údaje: 

a) názov stavby, 

b) časové obdobie za ktoré je priebežná správa vypracovaná, 

c) základné údaje, 

d) stručný popis, 

e) plnenie zmluvy o dielo na stavebné práce, 

f) plnenie zmluvy na poskytnutie služby, 

g) popis postupu stavebných prác, 

h) kontrola časového harmonogramu postupu prác a výhľad na ďalšie obdobie (kritická 

cesta), 

i) grafické znázornenia finančného a fyzického plnenia zmluvy o dielo na stavebné práce, 

j) problémy na stavbe a ich riešenie, 

k) riziká a odporúčania stavebného dozoru, 

l) fotografické prílohy, 

m) prehľad o vyzískanom materiáli a o jeho naložení 

n) ďalšie body podľa uváženia poskytovateľa alebo požiadaviek objednávateľa. 

16.4. Záverečná správa o činnosti 

Záverečnú  správu o činnosti predloží poskytovateľ do jedného mesiaca od ukončenia 

poskytnutia služby.  Správa bude obsahovať najmä činnosti počas poskytnutia služby, 

kritickú štúdiu všetkých hlavných problémov, ktoré sa objavili počas plnenia zmluvy o dielo 

na stavebné práce, celkové účinky zmien, nároky alebo spory, dodatky a akékoľvek iné 

podstatné náležitosti, ktoré majú vplyv na náklady a priebeh stavebných prác. Správa musí 

obsahovať finančné údaje týkajúce sa tejto zmluvy.   

16.5. Záverečná správa o projekte  

Záverečnú správu o projekte predloží poskytovateľ do dvoch mesiacov od ukončenia lehoty 

výstavby stavby. Správa bude obsahovať najmä nasledovné údaje: identifikáciu projektu, 

údaje o zmluvách, údaje o aktivitách (stavebných prácach) fyzických aj finančných, 

publikačné kroky, environmentálne opatrenia, údaje o údržbe, revíziu analýzy dopravného 

dopytu, sociálno-ekonomické prognózy, finančné prognózy, CBA (ekonomická a finančná 

analýza). Prípadné iné údaje budú spresnené v priebehu plnenia tejto zmluvy. V prípade, že 

v čase prípravy záverečnej správy o projekte ešte nie sú k dispozícií niektoré vstupné údaje 

(ako napr. konečné finančné údaje) potrebné pre vypracovanie určitých častí správy,  

poskytovateľ do správy vypracuje príslušné časti správy na základe odhadovaných údajov 

ako predbežné a uvedie túto skutočnosť v správe. Poskytovateľ predloží konečnú verziu 

týchto častí správy a konečnú verziu správy najneskôr do jedného mesiaca od dátumu, keď 

tieto údaje budú k dispozícii. 

16.6. Environmentálna správa  

Environmentálnu správu vypracuje poskytovateľ štvrťročne. Správa bude obsahovať údaje o 

 všetkých činnostiach na stavbe (kontrolných činnostiach, odchytoch a záchranných 

transferoch).  Dokumentácia, ktorú poskytovateľ vedie počas jeho činnosti na stavbe ako aj 

záznamy v stavebnom denníku budú tvoriť prílohu Environmentálnej správy, ako aj 



štvrťročnej správy stavebného dozoru. Environmentálny  expert odovzdáva objednávateľovi 

správu v piatich vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení elektronickej forme. 

Správy predkladá v slovenskom, aj v anglickom jazyku. 

16.7. Iné správy podľa potreby objednávateľa alebo EK 

 Poskytovateľ vypracuje na žiadosť objednávateľa správu k akémukoľvek významnému 

problému, ktorý sa vyskytne počas vykonávania stavebných prác. Na žiadosť objednávateľa 

predloží poskytovateľ akékoľvek požadované informácie, údaje a podklady týkajúce sa 

stavby. 

 16.8. Všetky správy predloží poskytovateľ objednávateľovi nasledovne: 

a) jedenkrát v elektronickej forme v slovenskom jazyku, 

b) dvakrát vo vytlačenej forme v slovenskom jazyku. 

Záverečnú správu o projekte predloží poskytovateľ objednávateľovi aj v anglickom jazyku:  

jedenkrát v elektronickej a dvakrát vo vytlačenej forme. 

16.9. Poskytovateľ je povinný prepracovať, prípadne doplniť predložené správy v zmysle 

pripomienok objednávateľa v lehote stanovenej objednávateľom. 

16.10. Každé oznámenie, súhlas, schválenie, osvedčenie alebo rozhodnutie akejkoľvek osoby, 

požadované na základe tejto zmluvy, bude vyhotovené v písomnej forme a nebude 

bezdôvodne odmietnuté alebo odložené. 

16.11. Všetky ústne pokyny objednávateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť v momente prednesu 

a dodatočne sa musia potvrdiť v písomnej forme v lehote do 5 pracovných dní. 

Článok 17 

Záznamy a doklady 

17.1. Poskytovateľ archivuje úplné, presné a systematické záznamy, evidenciu a iné dokumenty 

o plnení zmluvy vrátane dokumentácie o stavbe  až do uplynutia záručnej doby podľa čl.5 

bodu 5.1 tejto zmluvy, na vlastné náklady.   

17.2. Do 21 kalendárnych dní po uplynutí záručnej doby podľa čl.5 bodu 5.1 tejto zmluvy je 

poskytovateľ povinný protokolárne odovzdať objednávateľovi dokumentáciu podľa bodu 

17.1. tohto článku a dokumentáciu podľa bodu 23.1. čl. 23 tejto zmluvy v označených 

archívnych boxoch so zoznamom odovzdávaných dokumentov.  

 17.3. Poskytovateľ si nesmie ponechať kópie dokumentácie podľa bodu 17.1. tohto článku 

a dokumentáciu podľa bodu 23.1. čl. 23 tejto zmluvy a bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa  ich  nesmie použiť na účely, ktoré nesúvisia s touto zmluvou.  

17.4. Nearchivovanie a neodovzdanie  dokumentácie podľa bodu 17.1. tohto článku 

a dokumentácie podľa bodu 23.1. čl.23 tejto zmluvy je porušením tejto  zmluvy a 

objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 20 000 EUR (slovom 

dvadsaťtisíc eur).  V prípade, ak porušením tejto povinnosti zo strany poskytovateľa vznikla 

objednávateľovi škoda, objednávateľ má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj 

nárok na náhradu škody v plnej výške. 

Článok 18 

Odškodnenie 

18.1. Poskytovateľ na vlastné náklady odškodní a ochráni objednávateľa, jeho zástupcov 

a zamestnancov pred všetkými úkonmi, nárokmi, stratami alebo škodami, ktoré vyplynú 

z akéhokoľvek úkonu alebo zanedbania povinností poskytovateľa pri poskytnutí služby, 

vrátane každého porušenia právnych predpisov alebo práv tretích strán, pokiaľ ide o patenty, 

obchodné známky, alebo iné formy duševného vlastníctva, akými sú napr. autorské práva. 



18.2.  Poskytovateľ na vlastné náklady odškodní a ochráni objednávateľa, jeho zástupcov 

a zamestnancov pred všetkými úkonmi, nárokmi, stratami alebo škodami, ktoré vyplynú 

z plnenia zmluvy zo strany poskytovateľa pod podmienkou, že: 

a)  poskytovateľ je o takýchto úkonoch, nárokoch, stratách a škodách upovedomený 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy je o nich informovaný objednávateľ, 

b) horná hranica ručenia poskytovateľa voči objednávateľovi je obmedzená čiastkou 

rovnajúcou sa zmluvnej cene uvedenej v tejto zmluve, pričom sa táto horná hranica  

nevzťahuje na žiadne straty alebo škody, ktoré poskytovateľ spôsobí tretím stranám, 

c) ručenie poskytovateľa sa obmedzuje na úkony, nároky, straty alebo škody priamo 

spôsobené neschopnosťou poskytovateľa plniť si svoje zmluvné záväzky a nezahŕňa 

ručenie vyplývajúce z nepredvídateľných udalostí, ktoré sú náhodné alebo nepriamo 

vyústili do takéhoto zlyhania. 

Článok 19 

Vyššia moc 

19.1. Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné záväzky, 

ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek okolnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po 

podpise tejto zmluvy. 

19.2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú štrajky, výluky alebo iné pracovné nepokoje, 

vyčíňanie spoločensky nebezpečných živlov, vojny, či už vypovedanej alebo nie, blokády, 

vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, búrky, blesky, záplavy, víchrice, požiare, 

zemetrasenia, erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek iné podobné 

nepredvídateľné udalosti a javy, ktoré zmluvné strany nemôžu ovládať a ktoré obe zmluvné 

strany nemôžu prekonať náležitou starostlivosťou. 

19.3. Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne prijme všetky primerané 

opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky. 

19.4. Nehľadiac na ustanovenia čl. 28 tejto zmluvy poskytovateľ neručí za preukázané škody alebo 

odstúpenie od zmluvy z dôvodu neplnenia si zmluvných záväzkov, ak a pokiaľ jeho 

oneskorené plnenie alebo iná neschopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky je spôsobená 

skutočnosťou vyššej moci. Podobne, nehľadiac na ustanovenia čl. 4 a čl. 26 tejto zmluvy 

nevznikne objednávateľovi povinnosť platiť úroky z oneskorených platieb za neplnenie 

zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa za jej oneskorené plnenie, ak 

a pokiaľ oneskorenie objednávateľa alebo jeho iná neschopnosť plniť si svoje záväzky je 

spôsobená skutočnosťou vyššej moci, alebo reálne hrozí, že táto skutočnosť nastane. 

19.5. Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu 

mať vplyv na plnenie jej záväzkov, okamžite o tom upovedomí druhú zmluvnú stranu, 

pričom uvedie podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania 

a pravdepodobný dopad týchto okolností. Pokiaľ objednávateľ písomne nenariadi inak, 

poskytovateľ si naďalej v primeranej miere plní svoje zmluvné záväzky a použije v 

súčinnosti s objednávateľom všetky primerané alternatívne prostriedky na plnenie všetkých 

záväzkov tak, aby mu daná skutočnosť vyššej moci v tomto plnení nebránili.  

19.6. Ak nastanú okolnosti vyššej moci a ak pretrvávajú po dobu 180 kalendárnych dní, nehľadiac 

na predĺženie lehoty na splnenie zmluvy, ktoré možno poskytovateľovi z tohto dôvodu 

udeliť, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená do 30 kalendárnych dní zaslať druhej 

zmluvnej strane oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ak po uplynutí lehoty 30 kalendárnych 

dní okolnosti vyššej moci stále pretrvávajú, od zmluvy sa odstúpi, v dôsledku čoho sa 

zmluvné strany oslobodia od ďalšieho plnenia zmluvy. 



Článok 20 

Vymáhanie pohľadávok od poskytovateľa 

20.1. Každú čiastku, ktorú objednávateľ uhradil, alebo dal podnet na jej uhradenie, nad rámec 

nároku poskytovateľa vyplývajúceho z tejto zmluvy poskytovateľ vráti objednávateľovi do 

30 kalendárnych dní odo dňa, kedy poskytovateľ obdrží písomnú žiadosť objednávateľa 

o vrátanie týchto čiastok. 

20.2. Ak poskytovateľ neuskutoční platbu vo vyššie uvedenej lehote, uhradí objednávateľovi úroky 

z oneskorenej platby v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

20.3. Ak poskytovateľ nesplatí pôvodný zostatok vo vyššie uvedenej lehote a všetky úroky 

pripočítané v súlade s čl.20 bod 20.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť 

bankovú záruku na poskytnutie služby uvedenú v čl. 7 tejto zmluvy. 

20.4. V prípade rozhodnutia objednávateľa čiastky, ktoré sa majú zaplatiť v prospech 

objednávateľa, možno započítať s čiastkami akéhokoľvek druhu, ktoré sú splatné v prospech 

poskytovateľa. Uvedené sa nedotýka práva objednávateľa požadovať vrátenie čiastok, ktoré 

sa majú zaplatiť v prospech objednávateľa. 

20.5. Bankové poplatky vyplývajúce zo splácania čiastok splatných v prospech objednávateľa 

znáša výlučne poskytovateľ.  

Článok 21 

Kódex profesionálnej etiky 

21.1. Poskytovateľ je povinný konať vždy lojálne k objednávateľovi ako dôveryhodný 

poskytovateľ objednávateľa v súlade s pravidlami a kódexom jej profesionálnej etiky, ako aj 

s primeranou diskrétnosťou. Zdrží sa najmä verejných vyhlásení o stavbe alebo poskytnutej 

službe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa a vykonávania akejkoľvek 

činnosti, ktorá je v rozpore s jeho zmluvnými záväzkami voči objednávateľovi. V žiadnom 

prípade nesmie zaväzovať objednávateľa bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, 

pričom je povinný, ak je to vhodné, túto povinnosť objasniť tretím stranám. 

21.2. Počas doby plnenia zmluvy poskytovateľ dodržiava ľudské práva, neporušuje politické, 

kultúrne a náboženské zvyky Slovenskej republiky. 

21.3. Ak poskytovateľ alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov sa pokúsi dať alebo súhlasí s tým, 

že sa pokúsi dať, alebo dá akejkoľvek osobe akýkoľvek úplatok, dar, odmenu alebo províziu 

ako motív alebo odmenu za vykonanie alebo zdržanie sa úkonu vzťahujúceho sa na 

predmetnú alebo akúkoľvek inú zmluvu s objednávateľom, alebo za zvýhodnenie alebo 

znevýhodnenie osoby vo vzťahu k tejto zmluve alebo akejkoľvek inej zmluve 

s objednávateľom, môže objednávateľ následne od zmluvy odstúpiť, a to bez ohľadu na 

vzniknuté ujmy na právach poskytovateľa  podľa tejto zmluvy. 

21.4. Platby realizované v prospech poskytovateľa podľa tejto zmluvy predstavujú jediný príjem 

alebo dávku, ktoré môže nadobúdať v súvislosti s plnením zmluvy, pričom poskytovateľ 

nesmie prijímať provízie, zľavy, dávky, nepriame platby alebo iné odmeny v súvislosti s 

touto zmluvou alebo s plnením svojich zmluvných záväzkov. 

21.5. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa mať prospech, 

či už priamy alebo nepriamy, z akýchkoľvek licenčných poplatkov, darov, odmien alebo 

provízií, pokiaľ ide o akýkoľvek patentovaný alebo chránený výrobok alebo postup, ktorý sa 

využíva v tejto zmluve alebo na účely tejto zmluvy alebo samotnú stavbu. 

21.6. Poskytovateľ je povinný dodržiavať obchodné tajomstvo počas celej doby trvania zmluvy 

(vrátane zastavenia plnenia zmluvy) a po jej ukončení. V tejto súvislosti, okrem prípadov, 

kedy objednávateľ dá svoj predchádzajúci písomný súhlas, nesmie poskytovateľ a ani 

kľúčoví experti a experti/odborníci kedykoľvek prezrádzať akejkoľvek osobe alebo subjektu 

dôverné informácie, ktoré získali alebo zistili počas alebo v dôsledku poskytnutia služby, 



resp. nesmú uverejňovať akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú odporúčaní formulovaných 

počas poskytnutia tejto služby. Okrem toho nesmú na ujmu objednávateľa využívať 

informácie, ktoré im boli poskytnuté, a výsledky štúdií, testov, skúšok a výskumu 

realizovaného v priebehu a na účely plnenia zmluvy. 

21.7. Plnenie zmluvy nesmie byť podnetom na použitie neobvyklých obchodných výdavkov. Ak sa 

takéto neobvyklé obchodné výdavky vyskytnú, objednávateľ od zmluvy odstúpi. 

Neobvyklými obchodnými výdavkami sú provízie neuvedené v zmluve alebo provízie 

nepochádzajúce z riadne uzatvorenej zmluvy súvisiacej s touto zmluvou, provízie 

nezaplatené ako odplata za akúkoľvek skutočnú a zákonnú službu, provízie poukázané do 

daňového raja, provízie vyplatené príjemcovi, ktorého totožnosť nie je jednoznačná, alebo 

provízie vyplatené spoločnosti, ktorá má všetky znaky „nastrčenej“ spoločnosti. 

21.8. Poskytovateľ na požiadanie predloží objednávateľovi všetky podporné dokumenty 

vzťahujúce sa na podmienky plnenia zmluvy. Objednávateľ môže kedykoľvek vykonať 

kontrolu dokumentov alebo kontrolu na mieste, ak ju považuje za nevyhnutnú na 

zabezpečenie dôkazov v prípadoch podozrivých neobvyklých obchodných výdavkov. 

Článok 22 

Konflikt záujmov 

22.1. Poskytovateľ prijme všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby sa predišlo konfliktu záujmov 

počas plnenia zmluvy. Takýto konflikt záujmov môže vzniknúť najmä z dôvodu 

hospodárskych záujmov, politickej alebo národnostnej príslušnosti, rodinných alebo citových 

zväzkov alebo akýchkoľvek iných príslušných vzťahov a zdieľaných záujmov. Každý 

konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia zmluvy sa musí bezodkladne písomne 

oznámiť objednávateľovi. 

22.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť si, či takéto opatrenia sú primerané a v prípade 

potreby môže požadovať prijatie dodatočných opatrení. Poskytovateľ zabezpečí, aby sa  

neocitol v situácii, ktorá by mohla mať za následok konflikt záujmov. Bez ujmy na čl. 7 tejto 

zmluvy, nahradí poskytovateľ okamžite a bez odškodnenia od objednávateľa každého, ktorý 

bude takejto situácii vystavený. 

22.3. Poskytovateľ sa zdrží každého kontaktu, ktorý by kompromitoval jeho nezávislosť. Ak si 

poskytovateľ svoju nezávislosť nezachová, môže objednávateľ pri zachovaní možnosti 

odškodnenia za straty, ktoré z tohto dôvodu utrpí, okamžite od zmluvy odstúpiť s odvolaním 

sa na tieto ustanovenia zmluvy. 

22.4. Poskytovateľ po odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa obmedzí svoju úlohu 

v súvislosti s touto zmluvou. S výnimkou písomného povolenia objednávateľa je 

poskytovateľ vylúčený z poskytnutia služby pre stavbu v akomkoľvek postavení, vrátane 

uchádzania sa o akúkoľvek časť stavby. 

22.5. Štátni zamestnanci a iní zástupcovia verejnej správy Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich 

administratívne postavenie, nesmú byť najímaní ako kľúčoví experti alebo experti/odborníci 

v rámci tejto zmluvy. Tieto osoby taktiež nemôžu pri plnení tejto zmluvy pôsobiť ako 

podzhotovitelia. 

22.6. Poskytovateľ a každý, kto v rámci jeho pôsobnosti a pod jeho dohľadom poskytuje službu 

v zmysle tejto zmluvy, je vylúčený z prístupu k finančným prostriedkom ES, ktoré sú 

dostupné v rámci toho istého projektu. 

Článok 23 

Práva duševného a priemyselného vlastníctva 

23.1. Všetky výsledky činnosti poskytovateľa ako napr. správy, záznamy,  údaje, mapy, diagramy, 

grafy, konštrukčné výkresy, špecifikácie, plány, štatistiky, výpočty, databázy, dáta uložené 



v elektronickej podobe a podporné záznamy alebo materiály, ktoré poskytovateľ nadobudne, 

vytvorí alebo pripraví počas plnenia tejto zmluvy, sú výlučným vlastníctvom objednávateľa. 

23.2. Poskytovateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu neuverejní články vzťahujúce sa na 

služby ani na stavbu a nebude sa na ne odvolávať pri poskytnutí služby pre akékoľvek iné 

subjekty, resp. nebude prezrádzať informácie, ktoré nadobudne od objednávateľa. 

23.3. Všetky vyššie uvedené výsledky alebo práva, vrátane autorských práv a iných práv 

duševného alebo priemyselného vlastníctva nadobudnutého pri plnení tejto zmluvy sú 

výlučným vlastníctvom objednávateľa, ktorý môže použiť zverejniť, postúpiť alebo previesť, 

ak to uzná za správne, bez geografického alebo iného obmedzenia, okrem prípadov, kde 

práva duševného alebo priemyselného vlastníctva už existujú. 

Článok 24 

Kontrola a audit 

24.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite v platnom znení), EÚ a tejto zmluvy. 

Poskytovateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný preukázať vynaložené výdavky a 

dodržanie podmienok v zmysle tejto zmluvy. 

24.2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

zmluvy, zaistiť spoluprácu kľúčových expertov a expertov/odborníkov, ktorí poskytli službu, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

24.3. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u poskytovateľa 

kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do 31.8.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak 

nastanú skutočnosti uvedené v čl.90 Nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 o čas trvania týchto 

skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt 

objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly. 

24.4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené: 

– vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky 

a do iných priestorov poskytovateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

– požadovať od poskytovateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na 

pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné 

doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so zmluvou 

v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

– oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia  s predmetom kontroly/auditu, 

– vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

24.5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä orgány auditu a kontroly SR a EÚ.  

Článok 25 

Riešenie sporov 

25.1. Objednávateľ a poskytovateľ vynaložia všetko úsilie, aby urovnali akýkoľvek spor týkajúci 

sa tejto zmluvy, ktorý vznikne medzi objednávateľom a poskytovateľom. 

25.2. V prípade sporu si zmluvné strany navzájom písomne oznámia svoje stanovisko k danému 

sporu a akékoľvek riešenie, ktoré považujú za prijateľné. Ak to jedna zo zmluvných strán 

považuje za užitočné, zmluvné strany sa stretnú a pokúsia sa daný spor urovnať. Zmluvná 

strana odpovie do 30 kalendárnych dní od prijatia stanoviska. Maximálna lehota stanovená 

na dosiahnutie urovnania sporu je 120 kalendárnych dní odo dňa prijatia stanoviska. Ak 

pokus o dosiahnutie urovnania sporu zlyhá alebo ak zmluvná strana neodpovie včas, každá 

zo zmluvných strán môže slobodne pristúpiť k ďalšej fáze procesu urovnávania sporov tým, 



že o tom upovedomí druhú zmluvnú stranu. 

25.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie príslušný súd. 

25.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú poskytovateľa zastaviť plnenie zmluvy. 

25.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

Spory bude rozhodovať príslušný súd v Slovenskej republike a to v jazyku slovenskom. 

Článok 26 

Porušenie zmluvy 

26.1. Zmluvná strana poruší zmluvu, ak nesplní akýkoľvek zo svojich zmluvných záväzkov. 

26.2. Ak dôjde k porušeniu zmluvy, poškodená zmluvná strana je oprávnená bez toho, aby boli 

dotknuté iné jej práva vyplývajúce z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 

predpisov: 

a) požadovať náhradu škody alebo 

b) od zmluvy odstúpiť  alebo 

c) požadovať náhradu škody a súčasne od zmluvy odstúpiť. 

26.3. V prípade rozhodnutia objednávateľa, keď má objednávateľ nárok na náhradu škody, môže si 

škodu odpočítať z akýchkoľvek čiastok splatných v prospech poskytovateľa, alebo uplatniť 

príslušnú bankovú záruku, alebo požadovať od poskytovateľa úhradu náhrady škody. 

26.4. Objednávateľ má nárok na náhradu škody, ktorá sa zistí a stanoví po splnení tejto zmluvy 

v súlade s právom upravujúcim túto zmluvu. 

Článok 27 

Pozastavenie poskytnutia služby 

27.1.  Objednávateľ je oprávnený pozastaviť poskytnutie služby alebo akejkoľvek jej časti na takú 

dobu a takým spôsobom, ktorý považuje za potrebný. Cieľom pozastavenia plnenia zmluvy 

je umožniť objednávateľovi, aby preveril, či sa údajné závažné chyby, nezrovnalosti alebo 

podvody skutočne vyskytli. Ak sa nepotvrdia, poskytnutie služby sa čo najskôr obnoví. 

27.2. Ak lehota pozastavenia poskytnutia služby prekročí 90 kalendárnych dní a ak toto 

pozastavenie nespôsobil poskytovateľ neplnením si svojich záväzkov, môže poskytovateľ, po 

písomnom upovedomení objednávateľa, do 30 kalendárnych dní požiadať o povolenie 

pokračovať v poskytnutí služby alebo od zmluvy odstúpiť. 

27.3. Ak je za takéto chyby, nezrovnalosti alebo podvody zodpovedný poskytovateľ, môže 

objednávateľ taktiež odmietnuť uhradiť platbu alebo môže požadovať vrátenie už 

vyplatených čiastok alebo od zmluvy odstúpiť, a to podľa závažnosti uvedených chýb, 

nezrovnalostí alebo podvodov. 

Článok 28 

Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa 

28.1. Odstúpenie od zmluvy je bez ujmy na akýchkoľvek iných právach alebo právomociach 

objednávateľa a poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

28.2. Okrem dôvodov na odstúpenie od zmluvy uvedených v tejto zmluve, môže objednávateľ 

odstúpiť od zmluvy v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov: 

a) poskytovateľ si závažným spôsobom neplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, 

b) poskytovateľ v primeranom čase nie je schopný splniť oznámenie, ktoré dostal od 

objednávateľa, a ktoré od neho požaduje, aby napravil každé zanedbanie alebo nesplnenie 

svojich zmluvných záväzkov, ktoré vážne ovplyvňujú riadne a včasné poskytnutie služby, 

c) poskytovateľ odmietne alebo zanedbá splnenie pokynov, ktoré vydá objednávateľ, 



d) poskytovateľ postúpi zmluvu alebo zmluvu so subdodávateľom bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa tretej osobe, 

e) poskytovateľ je v konkurze alebo likvidácii, jeho záležitosti spravuje súd, uzatvorí dohodu 

s veriteľmi, preruší svoju podnikateľskú činnosť, je účastníkom v súdnom konaní 

vzťahujúcom sa na dané záležitosti, alebo ak sa nachádza v akejkoľvek obdobnej situácii, 

ktorá vyplynie z podobného postupu, ktorý stanovujú zákony alebo predpisy, 

f) poskytovateľ alebo jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu  alebo kľúčový 

expert alebo expert/odborník je právoplatným rozsudkom odsúdený,  pokiaľ ide 

o profesionálne správanie sa,  

g) poskytovateľ alebo jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu je obvinený 

z vážneho porušenia úradných právomocí, ktoré možno dokázať akýmikoľvek 

prostriedkami, ktorých použitie objednávateľ môže odôvodniť, 

h) nad poskytovateľom alebo jeho štatutárnym orgánom  alebo členom štatutárneho orgánu 

je vynesený právoplatný rozsudok za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii 

alebo na akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktorá škodí finančným záujmom ES, 

 

i) poskytovateľ je po ďalšej procedúre obstarávania alebo udeľovania grantu financovaného 

z rozpočtu ES prehlásený za subjekt, ktorý vážnym spôsobom porušil inú zmluvu tým, že 

si neplní svoje zmluvné záväzky, 

j) uskutoční  sa akákoľvek organizačná zmena spolu so zmenou právnej formy, povahy alebo 

riadení poskytovateľa, pokiaľ sa takáto zmena neuvedie v dodatku k tejto zmluve, 

k) nastane akákoľvek právna nespôsobilosť, ktorá bráni plneniu zmluvy, 

l) ak osoba zabezpečujúca príslušnú záruku podľa čl. 7 tejto zmluvy na základe zmluvy  nie 

je schopná plniť svoje záväzky, 

  m)  v prípade nepridelenia finančných prostriedkov z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu. 

28.3. Objednávateľ môže následne na náklady poskytovateľa  ukončiť poskytnutie služby alebo   

uzatvoriť akúkoľvek ďalšiu zmluvu s treťou stranou. Ručenie poskytovateľa za oneskorenie 

plnenia zmluvy nezaniká ani po odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa, vyplývajúcom 

zo zmluvy, ktorého plnenie už mohlo nastať. 

28.4. Po odstúpení od zmluvy, alebo ak je o tomto odstúpení poskytovateľ upovedomený, 

poskytovateľ prijme neodkladné opatrenia na to, aby okamžite a riadne ukončil poskytnutie 

služby a aby na minimálnu mieru znížil náklady objednávateľa. 

28.5. Ako náhle je to po odstúpení od zmluvy možné, objednávateľ potvrdí cenu poskytnutej 

služby do odstúpenia od zmluvy a všetkých čiastok splatných v prospech poskytovateľa do 

odstúpenia od zmluvy. 

28.6. Objednávateľ nie je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný uhrádzať poskytovateľovi 

akékoľvek ďalšie platby, pokiaľ poskytnutie služby nie je ukončené, pričom objednávateľ je 

oprávnený požadovať od poskytovateľa úhradu mimoriadnych nákladov a náhradu škody, 

ktorá mu vznikla v súvislosti s neukončením poskytnutia služby podľa tejto zmluvy. 

28.7. Poskytovateľ nemá okrem čiastok, ktoré sa mu majú uhradiť za už poskytnutú službu, nárok  

požadovať náhradu škody za akékoľvek škody súvisiace s odstúpením od zmluvy zo strany 

objednávateľa. 

Článok 29 

Odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa 

29.1. Okrem dôvodov na odstúpenie od zmluvy uvedených v tejto zmluve, môže poskytovateľ 

odstúpiť od zmluvy v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov: 

a) ak objednávateľ po opakovaných upomienkach si naďalej neplní svoje záväzky alebo 



b) ak objednávateľ pozastaví poskytnutie služby alebo ktorejkoľvek ich časti po dobu dlhšiu 

ako 90 kalendárnych dní z dôvodov, ktoré nie sú stanovené v tejto zmluve, alebo ktoré 

nemožno pripísať poskytovateľovi. 

29.2. Takéto odstúpenie od zmluvy je bez ujmy na akýchkoľvek iných právach objednávateľa alebo 

poskytovateľa nadobudnutých na základe tejto zmluvy. 

29.3. Ak by bol objednávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany poskytovateľa povinný 

nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s týmto odstúpením, táto 

náhrada škody nesmie presiahnuť takú výšku, ktorá by spôsobila, že úhrn všetkých platieb 

vyplatených v prospech poskytovateľa by prekročil zmluvnú cenu.  

Článok 30 

Zmena zmluvy 

30.1. Každá zmena tejto zmluvy sa môže uskutočniť len vo forme písomného dodatku, ktorý sa 

uzavrie za rovnakých podmienok ako pôvodná zmluva. Ak návrh na zmenu tejto zmluvy 

(dodatok) navrhne poskytovateľ, musí ho  predložiť objednávateľovi najneskôr 30 

kalendárnych dní pred tým, ako má uvedená zmena nadobudnúť platnosť s výnimkou 

prípadov, ktoré poskytovateľ riadne odôvodní a ktoré objednávateľ schváli. 

30.2. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

30.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany  zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 

do 21 kalendárnych dní od doručenia  návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

30.4. Každá zmena tejto zmluvy, ktorá sa neuskutoční v súlade s čl. 30 bod 30.1. tejto zmluvy je 

neplatná. 

Článok 31 

Ostatné práva a povinnosti 

31.1. Akákoľvek písomná komunikácia týkajúca sa tejto zmluvy medzi poskytovateľom  

a objednávateľom musí uvádzať názov a číslo zmluvy, musí byť zaslaná poštou, faxom a 

poštou, e-mailom a poštou, alebo doručená kuriérom do sídla zmluvnej strany uvedenej 

v tejto zmluve. 

31.2. Jazykom pre komunikáciu je slovenský jazyk. 

31.3. Poskytovateľ ako skupina dodávateľov ručí spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny 

dodávateľov vyplývajúce z tejto zmluvy a  svojim majetkom ručí spoločne a nerozdielne za 

záväzky skupiny dodávateľov vyplývajúce z tejto zmluvy. Účastník zmluvy na strane 

poskytovateľa, ktorého členovia skupiny dodávateľov vymenujú na to, aby konal v jej mene 

na účely tejto zmluvy je oprávnený túto skupinu dodávateľov zaväzovať. (uvedie uchádzač 

iba v prípade skupiny dodávateľov). 

31.4. Účastníci zmluvy na strane poskytovateľa sa nemôžu meniť bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. (uvedie uchádzač iba v prípade skupiny dodávateľov) V opačnom 

prípade je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

31.5. Pokiaľ Európske spoločenstvá nepožadujú alebo sa neuznesú inak, prijme poskytovateľ 

nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej publicity financovania 

a spolufinancovania tohto projektu z fondov Európskej únie. Tieto opatrenia musia byť 

v súlade s predpismi o transparentnosti o vonkajšej činnosti, ktoré ustanovili a uverejnili 

Európske spoločenstvá. 

31.6. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

 



Článok 32 

Záverečné ustanovenia 

32.1. S cieľom zníženia nezamestnanosti v regióne poskytovateľ do 1 mesiaca od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy písomne oznámi počet zamestnancov, vrátane pracovného 

zaradenia/špecializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude 

potrebné zamestnať týchto pracovníkov za účelom splnenia zmluvných záväzkov. V prípade, 

že poskytovateľ má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia 

zmluvných záväzkov, písomne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. 

32.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

32.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1: Požiadavky na špecializáciu kľúčových 

expertov a expertov/odborníkov a doklady, ktorými sa preukáže splnenie požiadaviek 

odbornej spôsobilosti kľúčových expertov a expertov/odborníkov. 

32.4. Táto zmluva je vypracovaná v deviatich vyhotoveniach, z ktorých šesť dostane objednávateľ 

a tri poskytovateľ. 

32.5. Táto zmluva je platná dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinná 

v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Dátum 

zverejnenia objednávateľ oznámi poskytovateľovi. 

 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  

 

POSKYTOVATEĽ: 

.....................................................................               

Ing. Štefan Hlinka  

generálny riaditeľ ŽSR 

Dátum: 

................................................................... 

Ing. Ľubomír Gašperec 

splnomocnený zástupca združenia ERPORES 

konateľ spoločnosti ERPOS, spol. s r.o. 

Dátum: 



Príloha č. 1 k zmluve na poskytnutie služby 

Požiadavky  na  špecializáciu   kľúčových  expertov  a  expertov/odborníkov  a  doklady,  ktorými  sa  preukáže  splnenie  požiadaviek   

odbornej spôsobilosti  kľúčových expertov a expertov/odborníkov 

 

Požiadavky na špecializáciu Doklady 

Kľúčoví experti  

Vedúci stavebný dozor (kľúčový expert 1)  

vysokoškolské vzdelanie technického zamerania úradne osvedčená kópia diplomu 

oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo 

výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru 

úradne osvedčená kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby ** 

minimálne 7 rokov odbornej praxe v oblasti dopravnej 

infraštruktúry (železnice alebo cesty)
  
 

profesijný životopis: 

uviesť výkon činnosti stavebného dozora, krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, 

objednávateľ, rozpočtový náklad stavby (železnice alebo cesty) (bez DPH), stručný popis činnosti 

kľúčového experta vrátane popisu činností podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok ako 

napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky.., zodpovednú osobu objednávateľa (meno a priezvisko, 

telefón, fax za účelom overenia uvedených skutočností) 

 

minimálne 5 rokov praxe ako stavebný dozor alebo  

stavbyvedúci na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice 

alebo cesty)  realizovaných podľa  medzinárodne uznávaných 

zmluvných podmienok ako napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo 

Svetovej banky 

Zástupca vedúceho stavebného dozoru (kľúčový 

expert 2)  

vysokoškolské vzdelanie technického zamerania úradne osvedčená kópia diplomu 

oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo 

výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru 

úradne osvedčená kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby** 

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravnej 

infraštruktúry (železnice alebo cesty)
   

profesijný životopis: 

uviesť výkon činnosti stavebného dozora, krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, 



minimálne 3 roky praxe ako stavebný dozor alebo  

stavbyvedúci na stavbách dopravnej infraštruktúry (železnice 

alebo cesty)  realizovaných podľa  medzinárodne uznávaných 

zmluvných podmienok ako napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo 

Svetovej banky 

objednávateľ, rozpočtový náklad stavby (železnice alebo cesty) (bez DPH), stručný popis činnosti 

kľúčového experta vrátane popisu činností podľa medzinárodne uznávaných zmluvných podmienok ako 

napr. FIDIC, EBRD, EIB alebo Svetovej banky.., zodpovednú osobu objednávateľa (meno a priezvisko, 

telefón, fax za účelom overenia uvedených skutočností) 

Experti/odborníci  

Kontrolór kvality  

vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (VŠ) alebo 

stredoškolské vzdelanie technického zamerania (SŠ) VŠ úradne osvedčená kópia diplomu alebo SŠ úradne osvedčená kópia dokladu o štúdiu 

minimálne 5 rokov pre VŠ alebo 10 rokov pre SŠ odbornej 

praxe v oblasti kontroly kvality v dopravnej infraštruktúre 

(železnice alebo cesty)
  
 

profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, objednávateľ, rozpočtový náklad 

stavby (železnice alebo cesty) (bez DPH), stručný popis činnosti kľúčového experta , zodpovedná osoba 

objednávateľa (meno a priezvisko, telefón, fax za účelom overenia uvedených skutočností) 

minimálne 3 roky praxe pre VŠ alebo 5 rokov pre SŠ ako 

kontrolór kvality na stavbách dopravnej infraštruktúry 

(železnice alebo cesty) 

Stavebný dozor 1 - železničný zvršok a spodok   

oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo 

výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru 

úradne osvedčená kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby ** 

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravnej 

infraštruktúry (železnice) 
profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, objednávateľ, rozpočtový náklad 

stavby (bez DPH), stručný popis činnosti v oblasti železničného spodku a zvršku, zodpovedná osoba 

objednávateľa (meno a priezvisko, telefón, fax za účelom overenia uvedených skutočností) 

minimálne 3 roky praxe pre VŠ alebo 5 rokov pre SŠ ako 

stavebný dozor alebo  stavbyvedúci na stavbách dopravnej 

infraštruktúry (železnice alebo cesty)   

Stavebný dozor 2 - mosty   

oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo 

výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru 

úradne osvedčená kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby – mosty** 

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravnej profesijný životopis: 



infraštruktúry (železnice alebo cesty) uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, objednávateľ, rozpočtový náklad 

stavby (bez DPH), stručný popis činnosti v oblasti mostov, zodpovedná osoba objednávateľa (meno 

a priezvisko, telefón, fax za účelom overenia uvedených skutočností) minimálne 3 roky praxe pre VŠ alebo 5 rokov pre SŠ ako 

stavebný dozor alebo  stavbyvedúci na stavbách dopravnej 

infraštruktúry (železnice alebo cesty) 

Stavebný dozor 3 - zabezpečovacia riadiaca a triediaca 

technika a telekomunikačná technika v železničnej doprave   

oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo 

výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru 

úradne osvedčená kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby ** 

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravnej 

infraštruktúry (železnice) 
profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, objednávateľ, rozpočtový náklad 

stavby (bez DPH), stručný popis činnosti v oblasti zabezpečovacej a telekomunikačnej riadiacej 

a triediacej techniky v doprave, zodpovedná osoba objednávateľa (meno a priezvisko, telefón, fax za 

účelom overenia uvedených skutočností)  

minimálne 3 roky praxe pre VŠ alebo 5 rokov pre SŠ ako 

stavebný dozor alebo  stavbyvedúci na stavbách dopravnej 

infraštruktúry (železnice) 

Stavebný dozor 4 - elektrická trakcia a energetika 

v doprave  

oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo 

výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších predpisov 

na činnosť stavebného dozoru 

úradne osvedčená kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby, energetické a iné líniové stavby, technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia** 

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti dopravnej 

infraštruktúry (železnice) 
profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, objednávateľ, rozpočtový náklad 

stavby (bez DPH), stručný popis činnosti v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zodpovedná 

osoba objednávateľa (meno a priezvisko, telefón, fax za účelom overenia uvedených skutočností) 

minimálne 3 roky praxe pre VŠ alebo 5 rokov pre SŠ ako 

stavebný dozor alebo  stavbyvedúci na stavbách dopravnej 

infraštruktúry (železnice) 

Expert na výluky   

minimálne 5 rokov pre VŠ alebo 10 rokov pre SŠ odbornej 

praxe v dopravnej infraštruktúre (železnice) 

profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), stručný popis činností v oblasti výluk 

v železničnej doprave,  minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti výluk 

v železničnej doprave 



Autorizovaný geodet  

oprávnenie podľa § 5 zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. 

o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších 

predpisov 

úradne osvedčená kópia oprávnenia splnomocňujúca autorizovaného geodeta a kartografa overovať 

geodetické činnosti podľa § 6 písm. d) až j)  zákona NR SR č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov 

a kartografov v znení neskorších predpisov vydaného Komorou geodetov a kartografov  

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti geodetických 

činností (železnice alebo cesty) 

profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), stručný popis 

Autorizovaný bezpečnostný technik  

v prípade stavebného dozoru oprávnenie splnomocňujúce 

vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov na činnosť stavebného dozoru 

a oprávnenie splnomocňujúce vykonávať činnosti v zmysle § 6 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  

 

úradne osvedčená kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 

vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) na činnosť stavebného dozoru s odborným 

zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby ** a úradne osvedčená kópia osvedčenia o absolvovaní 

kurzu pre koordinátorov bezpečnosti v zmysle § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.  o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
 

v prípade autorizovaného bezpečnostného technika:  

- oprávnenie splnomocňujúce vykonávať činnosť 

autorizovaného bezpečnostného technika 

- minimálne 1 rok odbornej praxe ako  autorizovaný 

bezpečnostný technik (železnice) 

 

- úradne osvedčená kópia osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika vydaného Národným 

inšpektorátom práce a úradne osvedčenej kópie dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy 

v prípade, že osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika je vydané viac ako 5 rokov 

- profesijný životopis: 

   uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), stručný popis 

Rozpočtár  

oprávnenie splnomocňujúce vykonávať činnosti stavebného 

cenára   napr. úradne osvedčená kópia certifikátu stavebného cenára vydaného Asociáciou stavebných cenárov 

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti cenotvorby, 

rozpočtovania a ekonomiky stavieb (železnice alebo cesty) 

profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), stručný popis 

Expert na riadiaci a informačný systém MS Project  

vzdelanie v oblasti riadiaceho informačného systému MS 

Project 
úradne osvedčená kópia dokladu, ktorý preukazuje vzdelanie v požadovanej oblasti 

minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti riadiaceho 

informačného systému MS Project 

profesijný životopis: 

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), stručný popis 

Environmentálny expert  



Oprávnenie splnomocňujúce vykonávať činnosti 

environmentálneho experta 

úradne osvedčená  kópia osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa § 55 zákona č.543/2002 Z.z., 

resp. rovnocenný doklad vydaný orgánmi z členských štátov Európskej únie 

VŠ s prírodovedným, lesníckym alebo poľnohospodárskym 

zameraním, minimálne 3 roky odbornej praxe v problematike 

ochrany prírody a krajiny  

profesijný životopis:  

uviesť krajinu, obdobie (od mesiac/rok do mesiac/rok), názov stavby, objednávateľ, rozpočtový náklad 

stavby (bez DPH), stručný popis činnosti v problematike ochrany prírody a krajiny, zodpovedná osoba 

objednávateľa (meno a priezvisko, telefón, fax za účelom overenia uvedených skutočností) 

Neurčený v prípade úspešného uchádzača určí obstarávateľ podľa uvedeného v ponuke uchádzača 

 

** Oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

 predpisov. Poskytnúť službu je možné aj na základe iných oprávnení v súlade so zákonom č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.



 


