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      Riadiaci orgán OPIS                           TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ                                               Európska únia  

                                                                                 Európsky fond regionálneho rozvoja 
 

 

 

 
 

DODATOK č. 5 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Z2111012001201 zo dňa 22. februára 2010 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200120105 

Tento Dodatok je uzavretý medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  : Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO : 00151513 

DIČ : 2020845057 

konajúci : Ing. Igor Federič,  vedúci úradu vlády Slovenskej republiky 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

v zastúpení 

názov : Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika   

IČO : 00151742 

DIČ : 2020798351 

konajúci : Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií 

Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti zo dňa 22. 12. 2009. 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

 

 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS 
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1.2. Prijímateľ 
názov  : Štatistický úrad Slovenskej republiky 

sídlo : Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

konajúci : PhDr.  Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka 

           IČO :  00166197 

           DIČ :  2020830218 

           banka :  Štátna pokladnica 

           číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:  

  zálohové platby: a) 7000369440/8180 

 

      refundácie :    b) 7000369440/8180 

(ďalej len „Prijímateľ“). 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

 

 

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

č. Z21110120012 zo dňa 22. februára 2010 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatkov č. 

DZ211101200120101 zo dňa 25.05.2011, DZ211101200120102 zo dňa 15.02.2012, 

DZ211101200120103 zo dňa 26.07.2012 a DZ211101200120104 zo dňa 23.04.201 na 

realizáciu aktivít projektu: Elektronické služby Štatistického úradu Slovenskej republiky 

(ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu:  21110120012.  

 

2.1. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr 

v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 28.02.2014. Ak pred termínom 

ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: 

záverečný preberací protokol, na základe dohody zmluvných strán sa tento 

úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.” 

 

 

2.2. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č.1 Dodatku 

č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie 

všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve je zverejnené na www.informatizacia.sk. 

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

 

http://www.informatizacia.sk/
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3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

 

 

 

Za  Poskytovateľa  v  Bratislave,  dňa..............................  

 

 

 

 

Podpis:        .......................................  

Ing. Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Za  Prijímateľa  v  Bratislave,  dňa........................... 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

PhDr. Ľudmila Benkovičová CSc., predsedníčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP 
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Príloha č.1  Dodatku č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

P REDMET PODPORY NFP  

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  

 

Názov Projektu Elektronické služby Štatistického úradu SR 

Kód ITMS 21110120012 

Operačný program 2110002 OP Informatizácia spoločnosti 

Spolufinancovaný z ERDF 

Prioritná os Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb 

Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 

na centrálnej úrovni 

Prioritná téma 

Podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu 

(%) 

Forma financovania 

Služby a aplikácie pre občana 

(elektronické zdravotníctvo, 

elektronická štátna správa, 

elektronické učenie, 

elektronické začlenenie atď.) 

100,00 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti 

z celkových výdavkov Projektu 

(%) 

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100,00 Mestské 

 

 

2. Miesto realizácie Projektu 

 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Trnavský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 región Bratislava 

NUTS III Bratislavský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Košický kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  
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NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko 

NUTS III Žilinský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Nitriansky kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Východné Slovensko 

NUTS III Prešovský kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

NUTS II NUTS 2 Západné Slovensko 

NUTS III Trenčiansky kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  

 

 

3. Ciele Projektu 

 

Cieľ projektu Zavedenie elektronických služieb Štatistického úradu 

SR a zabezpečenie ich všeobecnej využiteľnosti 

Špecifický cieľ projektu 1 Elektronizácia prípravy a spracovania výsledkov volieb a referend 

Špecifický cieľ projektu 2 Elektronizácia prípravy programu štatistických zisťovaní 

Špecifický cieľ projektu 3 Elektronizácia spracovania a poskytovania štatistických informácií 

a produktov 

Špecifický cieľ projektu 4 Elektronizácia zberu štatistických údajov od spravodajských 

jednotiek a zdrojov administratívnych údajov 

Špecifický cieľ projektu 5 Poskytovanie priebežných a definitívnych volebných 

výsledkov 
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4.  a)  Merateľné ukazovatele Projektu 

 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

V
ý

sl
ed

o
k
 

Počet obcí s osídlením MRK, 

ktoré využívajú výsledky projektu 
počet 0 2010 1 131 2014 

Počet zavedených elektronických 

služieb dostupných online 
počet 0 2010 34 2014 

Počet zavedených elektronických 

služieb pre zdravotne postihnuté 

osoby a ďalšie znevýhodnené 

skupiny 

počet 0 2010 11 2014 

Počet zavedených služieb 

s obojsmernou komunikáciou 
počet 0 2010 8 2014 

Počet zavedených transakčných 

služieb  
počet 0 2010 26 2014 

D
o

p
ad

 

Počet obcí s osídlením MRK, 

ktoré využívajú výsledky projektu 
počet 1 131 2014 1 131 2019 

Úspora času poskytovateľa služby Eur 441 503,10 2014 1 423 729,90 2019 

Úspora času používateľa služby Eur 4 411 382,00 2014 13 427 853,00 2019 

Úspora času v peňažnom 

vyjadrení 
Eur 4 852 885,10 2014 14 851 582,90 2019 

 

 

4. b.)  Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 

Východiskov

á hodnota 
Rok 

Plánovaná 

hodnota 
Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

V
ý
sl

ed
o
k
 

Počet zavedených elektronických 

služieb dostupných online 
počet 0 2010 34 2014 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ý
sl

ed
o
k
 

Počet zavedených elektronických 

služieb dostupných online 
počet 0 2010 34 2014 

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ý

sl
ed

o
k
 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 

využívajú výsledky projektu 
počet 0 2010 1131 2014 

D
o

p
ad

 

Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 

využívajú výsledky projektu 
počet 0 2014 1131 2019 

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ý
sl

ed
o
k
 

Počet zavedených elektronických 

služieb pre zdravotne postihnuté 

osoby a ďalšie znevýhodnené 

skupiny 

počet 0 2010 11 2014 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

 

Názov aktivity 

Väzba na merateľný ukazovateľ 

výsledku (názov merateľného 

ukazovateľa výsledku) 

Merná 

jednotka 

Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Rozšírenie a integrácia - 

štatistika 
Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 

využívajú výsledky projektu 
Počet  1 131 

Počet zavedených elektronických 

služieb dostupných online 
Počet 21 

Počet zavedených elektronických 

služieb pre zdravotne postihnuté 

osoby a ďalšie znevýhodnené 

skupiny 

Počet 9 

Počet zavedených služieb 

s obojsmernou komunikáciou 
Počet 5 

Počet zavedených transakčných 

služieb 
Počet 16 

2 Rozšírenie a integrácia - voľby Počet obcí s osídlením MRK, ktoré 

využívajú výsledky projektu 
Počet  1 131 

Počet zavedených elektronických 

služieb dostupných online 
Počet 13 

Počet zavedených elektronických 

služieb pre zdravotne postihnuté 

osoby a ďalšie znevýhodnené 

skupiny 

Počet 2 

Počet zavedených služieb 

s obojsmernou komunikáciou 
Počet 3 

Počet zavedených transakčných 

služieb 
Počet 10 

 

 

6. Časový rámec realizácie Projektu 

 

Názov
aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov 

pre každú aktivitu) 

  

Analýza a návrh riešenia - voľby 08/2010 07/2011 

Analýza a návrh riešenia - štatistika 08/2010 09/2013 

Implementácia a testovanie - voľby  08/2011 02/2013 

Implementácia a testovanie - 

štatistika 

08/2011 09/2013 

Rollout a stabilizácia - voľby 03/2013 03/2013 

Rollout a stabilizácia - štatistika 03/2013 09/2013 

Rozšírenie a integrácia - voľby 04/2013 11/2013 

Rozšírenie a integrácia - štatistika 04/2013 11/2013 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 08/2010 02/2014 

Publicita a informovanosť 08/2010 02/2014 
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7. Rozpočet projektu  podľa skupiny výdavkov 

 

 

Skupina výdavkov 

Oprávnené 

výdavky 

(EUR) 

(19%+20%DPH) 

Neoprávnené 

výdavky 

(EUR) 

Celkové výdavky 

projektu (EUR) 
Názov aktivity 

610 620 450 744,00 0,00 450 744,00 Riadenie projektu 

633002 17 788,80 0,00 17 788,80 Riadenie projektu 

633013 2 133,60 0,00 2 133,60 Riadenie projektu 

637001 355 740,00 0,00 355 740,00 
Rozšírenie a integrácia 

štatistika 

637001 38 280,00 0,00 38 280,00 
Rozšírenie a integrácia 

voľby 

637003 42 959,64 0,00 42 959,64 
Publicita 

a informovanosť 

637005 14 401,20 0,00 14 401,20 
Publicita 

a informovanosť 

637005 70 400,00 0,00 70 400,00 Riadenie projektu 

711003 4 598 192,00 0,00 4 598 192,00 
Analýza a návrh 

riešenia štatistika 

711003 867 720,00 0,00 867 720,00 
Analýza a návrh 

riešenia voľby 

711003 7 757 349,60 0,00 7 757 349,60 
Implementácia 

a testovanie štatistika 

711003 3 141 240,00 0,00 3 141 240,00 
Implementácia 

a testovanie voľby 

711003 30 466,80 0,00 30 466,80 Riadenie projektu 

711003 2 457 900,00 0,00 2 457 900,00 
Rollout a stabilizácia 

štatistika 

711003 450 000,00 0,00 450 000,00 
Rollout a stabilizácia 

voľby 

711003 1 698 900,00 0,00 1 698 900,00 
Rozšírenie a integrácia 

štatistika 

711003 488 880,00 0,00 488 880,00 
Rozšírenie a integrácia 

voľby 

713002 65 810,24 0,00 65 810,24 
Implementácia 

a testovanie štatistika 

713002 24 600,87 0,00 24 600,87 
Rozšírenie a integrácia 

štatistika 

CELKOM 22 573 506,75 0,00 22 573 506,75  
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8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

 

 

Aktivita 
Oprávnené výdavky 

(19%+20%DPH) 

Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 
Analýza a návrh riešenia 

voľby 
867 720,00 0,00 867 720,00 

2 
Analýza a návrh riešenia  

štatistika 
4 598 192,00 0,00 4 598 192,00 

3 
Implementácia a testovanie  

voľby 
3 141 240,00 0,00 3 141 240,00 

4 
Implementácia a testovanie  

štatistika 
7 823 159,84 0,00 7 823 159,84 

5 Rollout a stabilizácia  voľby 450 000,00 0,00 450 000,00 

6 
Rollout a stabilizácia 

štatistika 
2 457 900,00 0,00 2 457 900,00 

7 
Rozšírenie a integrácia 

voľby 
527 160,00 0,00 527 160,00 

8 
Rozšírenie a integrácia 

štatistika 
2 079 240,87 0,00 2 079 240,87 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 571 533,20 0,00 571 533,20 

Publicita a informovanosť 57 360,84 0,00 57 360,84 

CELKOM 0,00 22 573 506,75 

 

 

 

 

 

 
 



Podrobný rozpočet projektu

P.č. 

ŽoNFP

p.č. 

po VO
Názov aktivity

Skupina 

výdavkov 

ŽoNFP

Skupina  

výdavkov 

(dodatok)

Skupina výdavkov - 

 popis (dodatok)

Názov výdavku - 

popis ŽoNFP
Názov výdavku VO MJ ŽoNFP MJ VO

Jednotková 

cena bez 

DPH VO

Celková 

cena bez 

DPH VO

Počet 

jednotiek 

VO

% DPH

Jednotková 

cena  s DPH 

VO

Kontrolný 

prepočet

Celková 

cena s DPH 

19% po VO 

Celková cena 

s DPH 20% 

po VO

Celková cena 

s DPH po VO

Oprávnený 

výdavok € po 

VO 

Neoprávnený 

výdavok € po 

VO

Intenzita 

pomoci €
NFP € po VO 

1 1.1
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Koncept KBD človekodeň človekodeň €800,00 €34 400,00 43 19,00% €952,00 €40 936,00 €40 936,00 €0,00 €40 936,00 €40 936,00 €0,00 100,0% €40 936,00

1 1.2
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
ZBD človekodeň €800,00 €16 800,00 21 20,00% €960,00 €20 160,00 €0,00 €20 160,00 €20 160,00 €20 160,00 €0,00 100,0% €20 160,00

1 1.3
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €800,00 €21 600,00 27 20,00% €960,00 €25 920,00 €0,00 €25 920,00 €25 920,00 €25 920,00 €0,00 100,0% €25 920,00

1 1.4
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Analýza existujúcich systémov - ŠIS človekodeň €800,00 €400 000,00 500 20,00% €960,00 €480 000,00 €0,00 €480 000,00 €480 000,00 €480 000,00 €0,00 100,0% €480 000,00

1 1.5
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
PBD človekodeň €800,00 €16 800,00 21 20,00% €960,00 €20 160,00 €0,00 €20 160,00 €20 160,00 €20 160,00 €0,00 100,0% €20 160,00

1 1.6
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €800,00 €21 600,00 27 20,00% €960,00 €25 920,00 €0,00 €25 920,00 €25 920,00 €25 920,00 €0,00 100,0% €25 920,00

1 1.7
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
VBD človekodeň €800,00 €16 800,00 21 20,00% €960,00 €20 160,00 €0,00 €20 160,00 €20 160,00 €20 160,00 €0,00 100,0% €20 160,00

1 1.8
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

1 1.9
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €60 000,00 75 20,00% €960,00 €72 000,00 €0,00 €72 000,00 €72 000,00 €72 000,00 €0,00 100,0% €72 000,00

1 1.10
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Zber časť AZD človekodeň €800,00 €115 200,00 144 20,00% €960,00 €138 240,00 €0,00 €138 240,00 €138 240,00 €138 240,00 €0,00 100,0% €138 240,00

1 1.11
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Migrácia / transformácia dát človekodeň €800,00 €229 600,00 287 20,00% €960,00 €275 520,00 €0,00 €275 520,00 €275 520,00 €275 520,00 €0,00 100,0% €275 520,00

1 1.12
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
BI človekodeň €800,00 €29 600,00 37 20,00% €960,00 €35 520,00 €0,00 €35 520,00 €35 520,00 €35 520,00 €0,00 100,0% €35 520,00

1 1.13
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €50 400,00 63 20,00% €960,00 €60 480,00 €0,00 €60 480,00 €60 480,00 €60 480,00 €0,00 100,0% €60 480,00

1 1.14
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
IAM človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

1 1.15
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
ESB/SOA človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

1 1.16
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €66 400,00 83 20,00% €960,00 €79 680,00 €0,00 €79 680,00 €79 680,00 €79 680,00 €0,00 100,0% €79 680,00

1 1.17
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €36 000,00 45 20,00% €960,00 €43 200,00 €0,00 €43 200,00 €43 200,00 €43 200,00 €0,00 100,0% €43 200,00

1 1.18
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna

Štatistické registre, klasifikácie a 

číselníky
človekodeň €800,00 €28 000,00 35 20,00% €960,00 €33 600,00 €0,00 €33 600,00 €33 600,00 €33 600,00 €0,00 100,0% €33 600,00

1 1.19
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
SDMX - Koncept človekodeň €800,00 €40 000,00 50 20,00% €960,00 €48 000,00 €0,00 €48 000,00 €48 000,00 €48 000,00 €0,00 100,0% €48 000,00

1 1.20
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Portál človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

1 1.21
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €34 400,00 43 20,00% €960,00 €41 280,00 €0,00 €41 280,00 €41 280,00 €41 280,00 €0,00 100,0% €41 280,00

1 1.22
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

1 1.23
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna
Diseminácia Eurostat človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

1 1.24
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza a koncept 

riešenia parciálna

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

2 2.1
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Bezpečnostný zámer a 

projekt
Bezpečnostný projekt - ŠIS človekodeň človekodeň €800,00 €49 600,00 62 20,00% €960,00 €59 520,00 €0,00 €59 520,00 €59 520,00 €59 520,00 €0,00 100,0% €59 520,00

3 3.1
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Koncept KBD človekodeň človekodeň €800,00 €74 400,00 93 19,00% €952,00 €88 536,00 €88 536,00 €0,00 €88 536,00 €88 536,00 €0,00 100,0% €88 536,00

3 3.2
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
ZBD človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

3 3.3
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €800,00 €37 600,00 47 20,00% €960,00 €45 120,00 €0,00 €45 120,00 €45 120,00 €45 120,00 €0,00 100,0% €45 120,00

3 3.4
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
PBD človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

3 3.5
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €800,00 €37 600,00 47 20,00% €960,00 €45 120,00 €0,00 €45 120,00 €45 120,00 €45 120,00 €0,00 100,0% €45 120,00

3 3.6
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
VBD človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

3 3.7
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

3 3.8
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €60 000,00 75 20,00% €960,00 €72 000,00 €0,00 €72 000,00 €72 000,00 €72 000,00 €0,00 100,0% €72 000,00

3 3.9
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Zber časť AZD človekodeň €800,00 €29 600,00 37 20,00% €960,00 €35 520,00 €0,00 €35 520,00 €35 520,00 €35 520,00 €0,00 100,0% €35 520,00

3 3.10
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Nástroje pre správu metadát človekodeň €800,00 €200 000,00 250 20,00% €960,00 €240 000,00 €0,00 €240 000,00 €240 000,00 €240 000,00 €0,00 100,0% €240 000,00

3 3.11
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
BI človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

3 3.12
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €13 600,00 17 20,00% €960,00 €16 320,00 €0,00 €16 320,00 €16 320,00 €16 320,00 €0,00 100,0% €16 320,00

3 3.13
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
IAM človekodeň €800,00 €29 600,00 37 20,00% €960,00 €35 520,00 €0,00 €35 520,00 €35 520,00 €35 520,00 €0,00 100,0% €35 520,00

3 3.14
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
ESB/SOA človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

3 3.15
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €145 600,00 182 20,00% €960,00 €174 720,00 €0,00 €174 720,00 €174 720,00 €174 720,00 €0,00 100,0% €174 720,00

3 3.16
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

3 3.17
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

3 3.18
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Referenčné metadáta SDMX človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

3 3.19
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
SDMX REGISTER človekodeň €800,00 €29 600,00 37 20,00% €960,00 €35 520,00 €0,00 €35 520,00 €35 520,00 €35 520,00 €0,00 100,0% €35 520,00

1
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3 3.20
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
SDMX ML človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

3 3.21
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
SDMX EDI človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

3 3.22
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Portál človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

3 3.23
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €800,00 €10 400,00 13 20,00% €960,00 €12 480,00 €0,00 €12 480,00 €12 480,00 €12 480,00 €0,00 100,0% €12 480,00

3 3.24
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €46 400,00 58 20,00% €960,00 €55 680,00 €0,00 €55 680,00 €55 680,00 €55 680,00 €0,00 100,0% €55 680,00

3 3.25
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

3 3.26
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Diseminácia Eurostat človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

3 3.27
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

3 3.28
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Knowledge base - ŠIS človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

4 4.1
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

4 4.2
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

4 4.3
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €800,00 €12 800,00 16 20,00% €960,00 €15 360,00 €0,00 €15 360,00 €15 360,00 €15 360,00 €0,00 100,0% €15 360,00

4 4.4
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €40 800,00 51 20,00% €960,00 €48 960,00 €0,00 €48 960,00 €48 960,00 €48 960,00 €0,00 100,0% €48 960,00

4 4.5
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Zber časť AZD človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

4 4.6
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
BI človekodeň €800,00 €22 400,00 28 20,00% €960,00 €26 880,00 €0,00 €26 880,00 €26 880,00 €26 880,00 €0,00 100,0% €26 880,00

4 4.7
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €20 800,00 26 20,00% €960,00 €24 960,00 €0,00 €24 960,00 €24 960,00 €24 960,00 €0,00 100,0% €24 960,00

4 4.8
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
IAM človekodeň €800,00 €10 400,00 13 20,00% €960,00 €12 480,00 €0,00 €12 480,00 €12 480,00 €12 480,00 €0,00 100,0% €12 480,00

4 4.9
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
ESB/SOA človekodeň €800,00 €37 600,00 47 20,00% €960,00 €45 120,00 €0,00 €45 120,00 €45 120,00 €45 120,00 €0,00 100,0% €45 120,00

4 4.10
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €52 000,00 65 20,00% €960,00 €62 400,00 €0,00 €62 400,00 €62 400,00 €62 400,00 €0,00 100,0% €62 400,00

4 4.11
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

4 4.12
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Portál človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

4 4.13
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €800,00 €4 000,00 5 20,00% €960,00 €4 800,00 €0,00 €4 800,00 €4 800,00 €4 800,00 €0,00 100,0% €4 800,00

4 4.14
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €42 400,00 53 20,00% €960,00 €50 880,00 €0,00 €50 880,00 €50 880,00 €50 880,00 €0,00 100,0% €50 880,00

4 4.15
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

4 4.16
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Diseminácia Eurostat človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

4 4.17
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €800,00 €64 800,00 81 20,00% €960,00 €77 760,00 €0,00 €77 760,00 €77 760,00 €77 760,00 €0,00 100,0% €77 760,00

4 4.18
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná funkčná 

architektúra
Knowledge base - ŠIS človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

5 5.1
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
ZBD človekodeň človekodeň €800,00 €6 400,00 8 20,00% €960,00 €7 680,00 €0,00 €7 680,00 €7 680,00 €7 680,00 €0,00 100,0% €7 680,00

5 5.2
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

5 5.3
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
PBD človekodeň €800,00 €6 400,00 8 20,00% €960,00 €7 680,00 €0,00 €7 680,00 €7 680,00 €7 680,00 €0,00 100,0% €7 680,00

5 5.4
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

5 5.5
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
VBD človekodeň €800,00 €6 400,00 8 20,00% €960,00 €7 680,00 €0,00 €7 680,00 €7 680,00 €7 680,00 €0,00 100,0% €7 680,00

5 5.6
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €800,00 €12 800,00 16 20,00% €960,00 €15 360,00 €0,00 €15 360,00 €15 360,00 €15 360,00 €0,00 100,0% €15 360,00

5 5.7
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €800,00 €44 800,00 56 20,00% €960,00 €53 760,00 €0,00 €53 760,00 €53 760,00 €53 760,00 €0,00 100,0% €53 760,00

5 5.8
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Zber časť AZD človekodeň €800,00 €29 600,00 37 20,00% €960,00 €35 520,00 €0,00 €35 520,00 €35 520,00 €35 520,00 €0,00 100,0% €35 520,00

5 5.9
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
BI človekodeň €800,00 €10 400,00 13 20,00% €960,00 €12 480,00 €0,00 €12 480,00 €12 480,00 €12 480,00 €0,00 100,0% €12 480,00

5 5.10
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
WFM - ŠIS človekodeň €800,00 €6 400,00 8 20,00% €960,00 €7 680,00 €0,00 €7 680,00 €7 680,00 €7 680,00 €0,00 100,0% €7 680,00

5 5.11
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
IAM človekodeň €800,00 €21 600,00 27 20,00% €960,00 €25 920,00 €0,00 €25 920,00 €25 920,00 €25 920,00 €0,00 100,0% €25 920,00

5 5.12
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
ESB/SOA človekodeň €800,00 €24 800,00 31 20,00% €960,00 €29 760,00 €0,00 €29 760,00 €29 760,00 €29 760,00 €0,00 100,0% €29 760,00

5 5.13
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €800,00 €61 600,00 77 20,00% €960,00 €73 920,00 €0,00 €73 920,00 €73 920,00 €73 920,00 €0,00 100,0% €73 920,00

5 5.14
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
BPM - ŠIS človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

5 5.15
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
SDMX - Koncept človekodeň €800,00 €29 600,00 37 20,00% €960,00 €35 520,00 €0,00 €35 520,00 €35 520,00 €35 520,00 €0,00 100,0% €35 520,00

5 5.16
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Portál človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

5 5.17
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00
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5 5.18
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Diseminácia externý portál človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

5 5.19
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €800,00 €49 600,00 62 20,00% €960,00 €59 520,00 €0,00 €59 520,00 €59 520,00 €59 520,00 €0,00 100,0% €59 520,00

5 5.20
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Detailná technická 

architektúra parciálna
Knowledge base - ŠIS človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

6 6.1
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
711003 711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaci Softvér - BI (Vysvetlivka č.1)

Projekt. 

Jednotka
Projekt. Jednotka €130 000,00 €130 000,00 1 19,00% €154 700,00 €154 700,00 €154 700,00 €0,00 €154 700,00 €154 700,00 €0,00 100,0% €154 700,00

6 6.2
Analýza a návrh riešenia 

štatistika
711003 711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaci Softvér - ESB (Vysvetlivka č.2) Projekt. Jednotka €550 000,00 €550 000,00 1 19,00% €654 500,00 €654 500,00 €654 500,00 €0,00 €654 500,00 €654 500,00 €0,00 100,0% €654 500,00

7 7.1
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
Analýza existujúcich systémov- VIS človekodeň človekodeň €800,00 €109 600,00 137 20,00% €960,00 €131 520,00 €0,00 €131 520,00 €131 520,00 €131 520,00 €0,00 100,0% €131 520,00

7 7.2
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

7 7.3
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
Migrácia / transformácia dát človekodeň €800,00 €74 400,00 93 20,00% €960,00 €89 280,00 €0,00 €89 280,00 €89 280,00 €89 280,00 €0,00 100,0% €89 280,00

7 7.4
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
WFM - VIS človekodeň €800,00 €33 600,00 42 20,00% €960,00 €40 320,00 €0,00 €40 320,00 €40 320,00 €40 320,00 €0,00 100,0% €40 320,00

7 7.5
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
ESB/SOA človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

7 7.6
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
Elektronické služby - VIS človekodeň €800,00 €100 800,00 126 20,00% €960,00 €120 960,00 €0,00 €120 960,00 €120 960,00 €120 960,00 €0,00 100,0% €120 960,00

7 7.7
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
BPM - VIS človekodeň €800,00 €16 800,00 21 20,00% €960,00 €20 160,00 €0,00 €20 160,00 €20 160,00 €20 160,00 €0,00 100,0% €20 160,00

7 7.8
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
Portál človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

7 7.9
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Analýza východiskového 

stavu
Diseminácia voľby človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

8 8.1
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Koncept KBD človekodeň človekodeň €800,00 €12 000,00 15 19,00% €952,00 €14 280,00 €14 280,00 €0,00 €14 280,00 €14 280,00 €0,00 100,0% €14 280,00

8 8.2
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
ZBD človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

8 8.3
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
PBD človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

8 8.4
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Bezpečnostný projekt - VIS človekodeň €800,00 €60 000,00 75 20,00% €960,00 €72 000,00 €0,00 €72 000,00 €72 000,00 €72 000,00 €0,00 100,0% €72 000,00

8 8.5
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
VBD človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

8 8.6
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

8 8.7
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
BI človekodeň €800,00 €18 400,00 23 20,00% €960,00 €22 080,00 €0,00 €22 080,00 €22 080,00 €22 080,00 €0,00 100,0% €22 080,00

8 8.8
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
WFM - VIS človekodeň €800,00 €12 000,00 15 20,00% €960,00 €14 400,00 €0,00 €14 400,00 €14 400,00 €14 400,00 €0,00 100,0% €14 400,00

8 8.9
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
IAM človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

8 8.10
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
ESB/SOA človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

8 8.11
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Elektronické služby - VIS človekodeň €800,00 €72 000,00 90 20,00% €960,00 €86 400,00 €0,00 €86 400,00 €86 400,00 €86 400,00 €0,00 100,0% €86 400,00

8 8.12
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
BPM - VIS človekodeň €800,00 €5 600,00 7 20,00% €960,00 €6 720,00 €0,00 €6 720,00 €6 720,00 €6 720,00 €0,00 100,0% €6 720,00

8 8.13
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €800,00 €20 000,00 25 20,00% €960,00 €24 000,00 €0,00 €24 000,00 €24 000,00 €24 000,00 €0,00 100,0% €24 000,00

8 8.14
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Referenčné metadáta SDMX človekodeň €800,00 €29 600,00 37 20,00% €960,00 €35 520,00 €0,00 €35 520,00 €35 520,00 €35 520,00 €0,00 100,0% €35 520,00

8 8.15
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
SDMX ML človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

8 8.16
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
SDMX EDI človekodeň €800,00 €9 600,00 12 20,00% €960,00 €11 520,00 €0,00 €11 520,00 €11 520,00 €11 520,00 €0,00 100,0% €11 520,00

8 8.17
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Portál človekodeň €800,00 €4 800,00 6 20,00% €960,00 €5 760,00 €0,00 €5 760,00 €5 760,00 €5 760,00 €0,00 100,0% €5 760,00

8 8.18
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Diseminácia voľby človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

8 8.19
Analýza a návrh riešenia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Architektúra a detailný 

návrh riešenia
Knowledge base - VIS človekodeň €800,00 €14 400,00 18 20,00% €960,00 €17 280,00 €0,00 €17 280,00 €17 280,00 €17 280,00 €0,00 100,0% €17 280,00

9 9.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

9 9.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Zber časť AZD človekodeň €750,00 €330 000,00 440 20,00% €900,00 €396 000,00 €0,00 €396 000,00 €396 000,00 €396 000,00 €0,00 100,0% €396 000,00

9 9.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Nástroje pre správu metadát človekodeň €750,00 €204 750,00 273 20,00% €900,00 €245 700,00 €0,00 €245 700,00 €245 700,00 €245 700,00 €0,00 100,0% €245 700,00

9 9.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

ZBD človekodeň €750,00 €100 500,00 134 20,00% €900,00 €120 600,00 €0,00 €120 600,00 €120 600,00 €120 600,00 €0,00 100,0% €120 600,00

9 9.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €1 500,00 2 20,00% €900,00 €1 800,00 €0,00 €1 800,00 €1 800,00 €1 800,00 €0,00 100,0% €1 800,00

9 9.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

PBD človekodeň €750,00 €100 500,00 134 20,00% €900,00 €120 600,00 €0,00 €120 600,00 €120 600,00 €120 600,00 €0,00 100,0% €120 600,00

9 9.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €1 500,00 2 20,00% €900,00 €1 800,00 €0,00 €1 800,00 €1 800,00 €1 800,00 €0,00 100,0% €1 800,00
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9 9.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

VBD človekodeň €750,00 €100 500,00 134 20,00% €900,00 €120 600,00 €0,00 €120 600,00 €120 600,00 €120 600,00 €0,00 100,0% €120 600,00

9 9.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

9 9.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Migrácia / transformácia dát človekodeň €750,00 €189 750,00 253 20,00% €900,00 €227 700,00 €0,00 €227 700,00 €227 700,00 €227 700,00 €0,00 100,0% €227 700,00

9 9.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

BI človekodeň €750,00 €79 500,00 106 20,00% €900,00 €95 400,00 €0,00 €95 400,00 €95 400,00 €95 400,00 €0,00 100,0% €95 400,00

9 9.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €166 500,00 222 20,00% €900,00 €199 800,00 €0,00 €199 800,00 €199 800,00 €199 800,00 €0,00 100,0% €199 800,00

9 9.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

IAM človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

9 9.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

ESB/SOA človekodeň €750,00 €108 000,00 144 20,00% €900,00 €129 600,00 €0,00 €129 600,00 €129 600,00 €129 600,00 €0,00 100,0% €129 600,00

9 9.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €769 500,00 1026 20,00% €900,00 €923 400,00 €0,00 €923 400,00 €923 400,00 €923 400,00 €0,00 100,0% €923 400,00

9 9.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €118 500,00 158 20,00% €900,00 €142 200,00 €0,00 €142 200,00 €142 200,00 €142 200,00 €0,00 100,0% €142 200,00

9 9.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Štatistické registre, klasifikácie a 

číselníky
človekodeň €750,00 €97 500,00 130 20,00% €900,00 €117 000,00 €0,00 €117 000,00 €117 000,00 €117 000,00 €0,00 100,0% €117 000,00

9 9.18
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €750,00 €42 750,00 57 20,00% €900,00 €51 300,00 €0,00 €51 300,00 €51 300,00 €51 300,00 €0,00 100,0% €51 300,00

9 9.19
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €66 750,00 89 20,00% €900,00 €80 100,00 €0,00 €80 100,00 €80 100,00 €80 100,00 €0,00 100,0% €80 100,00

9 9.20
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €64 500,00 86 20,00% €900,00 €77 400,00 €0,00 €77 400,00 €77 400,00 €77 400,00 €0,00 100,0% €77 400,00

9 9.21
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

SDMX ML človekodeň €750,00 €49 500,00 66 20,00% €900,00 €59 400,00 €0,00 €59 400,00 €59 400,00 €59 400,00 €0,00 100,0% €59 400,00

9 9.22
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

SDMX EDI človekodeň €750,00 €49 500,00 66 20,00% €900,00 €59 400,00 €0,00 €59 400,00 €59 400,00 €59 400,00 €0,00 100,0% €59 400,00

9 9.23
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Portál človekodeň €750,00 €135 000,00 180 20,00% €900,00 €162 000,00 €0,00 €162 000,00 €162 000,00 €162 000,00 €0,00 100,0% €162 000,00

9 9.24
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €750,00 €22 500,00 30 20,00% €900,00 €27 000,00 €0,00 €27 000,00 €27 000,00 €27 000,00 €0,00 100,0% €27 000,00

9 9.25
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €66 750,00 89 20,00% €900,00 €80 100,00 €0,00 €80 100,00 €80 100,00 €80 100,00 €0,00 100,0% €80 100,00

9 9.26
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €750,00 €16 500,00 22 20,00% €900,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

9 9.27
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €66 750,00 89 20,00% €900,00 €80 100,00 €0,00 €80 100,00 €80 100,00 €80 100,00 €0,00 100,0% €80 100,00

9 9.28
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €750,00 €69 750,00 93 20,00% €900,00 €83 700,00 €0,00 €83 700,00 €83 700,00 €83 700,00 €0,00 100,0% €83 700,00

9 9.29
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

komponentov 

architektúry

Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €45 000,00 60 20,00% €900,00 €54 000,00 €0,00 €54 000,00 €54 000,00 €54 000,00 €0,00 100,0% €54 000,00

10 10.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €300 000,00 400 20,00% €900,00 €360 000,00 €0,00 €360 000,00 €360 000,00 €360 000,00 €0,00 100,0% €360 000,00

10 10.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Zber časť AZD človekodeň €750,00 €30 000,00 40 20,00% €900,00 €36 000,00 €0,00 €36 000,00 €36 000,00 €36 000,00 €0,00 100,0% €36 000,00

10 10.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Nástroje pre správu metadát človekodeň €750,00 €154 500,00 206 20,00% €900,00 €185 400,00 €0,00 €185 400,00 €185 400,00 €185 400,00 €0,00 100,0% €185 400,00

10 10.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €180 000,00 240 20,00% €900,00 €216 000,00 €0,00 €216 000,00 €216 000,00 €216 000,00 €0,00 100,0% €216 000,00

10 10.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €148 500,00 198 20,00% €900,00 €178 200,00 €0,00 €178 200,00 €178 200,00 €178 200,00 €0,00 100,0% €178 200,00

10 10.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €99 000,00 132 20,00% €900,00 €118 800,00 €0,00 €118 800,00 €118 800,00 €118 800,00 €0,00 100,0% €118 800,00

10 10.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
BI človekodeň €750,00 €71 250,00 95 20,00% €900,00 €85 500,00 €0,00 €85 500,00 €85 500,00 €85 500,00 €0,00 100,0% €85 500,00

10 10.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €36 000,00 48 20,00% €900,00 €43 200,00 €0,00 €43 200,00 €43 200,00 €43 200,00 €0,00 100,0% €43 200,00

10 10.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
IAM človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

10 10.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
ESB/SOA človekodeň €750,00 €30 750,00 41 20,00% €900,00 €36 900,00 €0,00 €36 900,00 €36 900,00 €36 900,00 €0,00 100,0% €36 900,00

10 10.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €483 000,00 644 20,00% €900,00 €579 600,00 €0,00 €579 600,00 €579 600,00 €579 600,00 €0,00 100,0% €579 600,00
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10 10.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €25 500,00 34 20,00% €900,00 €30 600,00 €0,00 €30 600,00 €30 600,00 €30 600,00 €0,00 100,0% €30 600,00

10 10.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS

Štatistické registre, klasifikácie a 

číselníky
človekodeň €750,00 €34 500,00 46 20,00% €900,00 €41 400,00 €0,00 €41 400,00 €41 400,00 €41 400,00 €0,00 100,0% €41 400,00

10 10.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Portál človekodeň €750,00 €94 500,00 126 20,00% €900,00 €113 400,00 €0,00 €113 400,00 €113 400,00 €113 400,00 €0,00 100,0% €113 400,00

10 10.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €750,00 €31 500,00 42 20,00% €900,00 €37 800,00 €0,00 €37 800,00 €37 800,00 €37 800,00 €0,00 100,0% €37 800,00

10 10.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €63 750,00 85 20,00% €900,00 €76 500,00 €0,00 €76 500,00 €76 500,00 €76 500,00 €0,00 100,0% €76 500,00

10 10.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €750,00 €42 750,00 57 20,00% €900,00 €51 300,00 €0,00 €51 300,00 €51 300,00 €51 300,00 €0,00 100,0% €51 300,00

10 10.18
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €22 500,00 30 20,00% €900,00 €27 000,00 €0,00 €27 000,00 €27 000,00 €27 000,00 €0,00 100,0% €27 000,00

10 10.19
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

10 10.20
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkčnosti IS
Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €75 000,00 100 20,00% €900,00 €90 000,00 €0,00 €90 000,00 €90 000,00 €90 000,00 €0,00 100,0% €90 000,00

11 11.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €34 500,00 46 20,00% €900,00 €41 400,00 €0,00 €41 400,00 €41 400,00 €41 400,00 €0,00 100,0% €41 400,00

11 11.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
ZBD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

11 11.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

11 11.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
PBD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

11 11.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

11 11.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
VBD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

11 11.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €6 750,00 9 20,00% €900,00 €8 100,00 €0,00 €8 100,00 €8 100,00 €8 100,00 €0,00 100,0% €8 100,00

11 11.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
IAM človekodeň €750,00 €10 500,00 14 20,00% €900,00 €12 600,00 €0,00 €12 600,00 €12 600,00 €12 600,00 €0,00 100,0% €12 600,00

11 11.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
ESB/SOA človekodeň €750,00 €16 500,00 22 20,00% €900,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

11 11.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

bezpečnostného subsyst.
Portál človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

12 12.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

12 12.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Zber časť AZD človekodeň €550,00 €9 900,00 18 20,00% €660,00 €11 880,00 €0,00 €11 880,00 €11 880,00 €11 880,00 €0,00 100,0% €11 880,00

12 12.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €99 550,00 181 20,00% €660,00 €119 460,00 €0,00 €119 460,00 €119 460,00 €119 460,00 €0,00 100,0% €119 460,00

12 12.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €550,00 €6 600,00 12 20,00% €660,00 €7 920,00 €0,00 €7 920,00 €7 920,00 €7 920,00 €0,00 100,0% €7 920,00

12 12.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Transformačné nástroje do PBD človekodeň €550,00 €6 600,00 12 20,00% €660,00 €7 920,00 €0,00 €7 920,00 €7 920,00 €7 920,00 €0,00 100,0% €7 920,00

12 12.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Transformačné nástroje do VBD človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

12 12.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS BI človekodeň €550,00 €24 750,00 45 20,00% €660,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

12 12.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €20 900,00 38 20,00% €660,00 €25 080,00 €0,00 €25 080,00 €25 080,00 €25 080,00 €0,00 100,0% €25 080,00

12 12.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS ESB/SOA človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

12 12.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €234 850,00 427 20,00% €660,00 €281 820,00 €0,00 €281 820,00 €281 820,00 €281 820,00 €0,00 100,0% €281 820,00

12 12.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

12 12.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Portál človekodeň €550,00 €33 000,00 60 20,00% €660,00 €39 600,00 €0,00 €39 600,00 €39 600,00 €39 600,00 €0,00 100,0% €39 600,00

12 12.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €550,00 €2 750,00 5 20,00% €660,00 €3 300,00 €0,00 €3 300,00 €3 300,00 €3 300,00 €0,00 100,0% €3 300,00

12 12.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Diseminácia externý portál človekodeň €550,00 €41 800,00 76 20,00% €660,00 €50 160,00 €0,00 €50 160,00 €50 160,00 €50 160,00 €0,00 100,0% €50 160,00

12 12.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

12 12.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Diseminácia Eurostat človekodeň €550,00 €24 750,00 45 20,00% €660,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

12 12.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Funkčné testy IS Knowledge base - ŠIS človekodeň €550,00 €19 800,00 36 20,00% €660,00 €23 760,00 €0,00 €23 760,00 €23 760,00 €23 760,00 €0,00 100,0% €23 760,00

13 13.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

13 13.2
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Zber časť AZD človekodeň €550,00 €24 750,00 45 20,00% €660,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

13 13.3
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €55 000,00 100 20,00% €660,00 €66 000,00 €0,00 €66 000,00 €66 000,00 €66 000,00 €0,00 100,0% €66 000,00

5



Podrobný rozpočet projektu

P.č. 

ŽoNFP

p.č. 

po VO
Názov aktivity

Skupina 

výdavkov 

ŽoNFP

Skupina  

výdavkov 

(dodatok)

Skupina výdavkov - 

 popis (dodatok)

Názov výdavku - 

popis ŽoNFP
Názov výdavku VO MJ ŽoNFP MJ VO

Jednotková 

cena bez 

DPH VO

Celková 

cena bez 

DPH VO

Počet 

jednotiek 

VO

% DPH

Jednotková 

cena  s DPH 

VO

Kontrolný 

prepočet

Celková 

cena s DPH 

19% po VO 

Celková cena 

s DPH 20% 

po VO

Celková cena 

s DPH po VO

Oprávnený 

výdavok € po 

VO 

Neoprávnený 

výdavok € po 

VO

Intenzita 

pomoci €
NFP € po VO 

13 13.4
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS BI človekodeň €550,00 €18 700,00 34 20,00% €660,00 €22 440,00 €0,00 €22 440,00 €22 440,00 €22 440,00 €0,00 100,0% €22 440,00

13 13.5
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €22 550,00 41 20,00% €660,00 €27 060,00 €0,00 €27 060,00 €27 060,00 €27 060,00 €0,00 100,0% €27 060,00

13 13.6
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS IAM človekodeň €550,00 €2 750,00 5 20,00% €660,00 €3 300,00 €0,00 €3 300,00 €3 300,00 €3 300,00 €0,00 100,0% €3 300,00

13 13.7
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS ESB/SOA človekodeň €550,00 €24 750,00 45 20,00% €660,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

13 13.8
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €238 700,00 434 20,00% €660,00 €286 440,00 €0,00 €286 440,00 €286 440,00 €286 440,00 €0,00 100,0% €286 440,00

13 13.9
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €16 500,00 30 20,00% €660,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

13 13.10
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Štatistické registre, klasifikácie a 

číselníky
človekodeň €550,00 €16 500,00 30 20,00% €660,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

13 13.11
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Portál človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

13 13.12
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €550,00 €2 750,00 5 20,00% €660,00 €3 300,00 €0,00 €3 300,00 €3 300,00 €3 300,00 €0,00 100,0% €3 300,00

13 13.13
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Diseminácia externý portál človekodeň €550,00 €36 850,00 67 20,00% €660,00 €44 220,00 €0,00 €44 220,00 €44 220,00 €44 220,00 €0,00 100,0% €44 220,00

13 13.14
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

13 13.15
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Diseminácia Eurostat človekodeň €550,00 €44 550,00 81 20,00% €660,00 €53 460,00 €0,00 €53 460,00 €53 460,00 €53 460,00 €0,00 100,0% €53 460,00

13 13.16
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €550,00 €9 900,00 18 20,00% €660,00 €11 880,00 €0,00 €11 880,00 €11 880,00 €11 880,00 €0,00 100,0% €11 880,00

13 13.17
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Integračné testy IS Knowledge base - ŠIS človekodeň €550,00 €24 750,00 45 20,00% €660,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

14 14.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €6 600,00 12 20,00% €660,00 €7 920,00 €0,00 €7 920,00 €7 920,00 €7 920,00 €0,00 100,0% €7 920,00

14 14.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Zber časť AZD človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

14 14.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €44 550,00 81 20,00% €660,00 €53 460,00 €0,00 €53 460,00 €53 460,00 €53 460,00 €0,00 100,0% €53 460,00

14 14.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
ZBD človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

14 14.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €550,00 €6 600,00 12 20,00% €660,00 €7 920,00 €0,00 €7 920,00 €7 920,00 €7 920,00 €0,00 100,0% €7 920,00

14 14.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
PBD človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

14 14.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €550,00 €6 600,00 12 20,00% €660,00 €7 920,00 €0,00 €7 920,00 €7 920,00 €7 920,00 €0,00 100,0% €7 920,00

14 14.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
VBD človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

14 14.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

14 14.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Migrácia / transformácia dát človekodeň €550,00 €19 800,00 36 20,00% €660,00 €23 760,00 €0,00 €23 760,00 €23 760,00 €23 760,00 €0,00 100,0% €23 760,00

14 14.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
BI človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

14 14.12
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €2 750,00 5 20,00% €660,00 €3 300,00 €0,00 €3 300,00 €3 300,00 €3 300,00 €0,00 100,0% €3 300,00

14 14.13
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
IAM človekodeň €550,00 €2 750,00 5 20,00% €660,00 €3 300,00 €0,00 €3 300,00 €3 300,00 €3 300,00 €0,00 100,0% €3 300,00

14 14.14
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
ESB/SOA človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

14 14.15
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €102 850,00 187 20,00% €660,00 €123 420,00 €0,00 €123 420,00 €123 420,00 €123 420,00 €0,00 100,0% €123 420,00

14 14.16
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €1 650,00 3 20,00% €660,00 €1 980,00 €0,00 €1 980,00 €1 980,00 €1 980,00 €0,00 100,0% €1 980,00

14 14.17
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Portál človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

14 14.18
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €550,00 €1 650,00 3 20,00% €660,00 €1 980,00 €0,00 €1 980,00 €1 980,00 €1 980,00 €0,00 100,0% €1 980,00

14 14.19
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Diseminácia externý portál človekodeň €550,00 €11 550,00 21 20,00% €660,00 €13 860,00 €0,00 €13 860,00 €13 860,00 €13 860,00 €0,00 100,0% €13 860,00

14 14.20
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €550,00 €2 750,00 5 20,00% €660,00 €3 300,00 €0,00 €3 300,00 €3 300,00 €3 300,00 €0,00 100,0% €3 300,00

14 14.21
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Diseminácia Eurostat človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

14 14.22
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

14 14.23
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Knowledge base - ŠIS človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

15 15.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
637005 Nákup softvéru Inštalácia HW a SW - človekodeň - €0,00 €0,00 0 20,00% €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 100,0% €0,00

16 16.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
711003 711003 Nákup softvéru SW - operačné systémy

Softvér – Operačné systémy (OS aj 

s virtualizáciou) *****
Počet Počet €4 933,50 €78 936,00 16 19%/20% €5 876,85 €94 029,60 €82 538,40 €11 491,20 €94 029,60 €94 029,60 €0,00 100,0% €94 029,60

17 17.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaci -

Projekt. 

jednotka
- €0,00 €0,00 0 20,00% €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 100,0% €0,00

18 18.1
Implementácia a 

testovanie štatistika
713002 713002

Nákup výpočtovej 

techniky 

HW - aplikačné a 

databázové servre
Hardvér - blade servery **** Počet Počet €6 912,25 €55 298,00 8 19%/20% €8 226,28 €65 810,24 €65 135,84 €674,40 €65 810,24 €65 810,24 €0,00 100,0% €65 810,24

19 19.1
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €750,00 €60 000,00 80 20,00% €900,00 €72 000,00 €0,00 €72 000,00 €72 000,00 €72 000,00 €0,00 100,0% €72 000,00

19 19.2
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Migrácia / transformácia dát človekodeň €750,00 €84 750,00 113 20,00% €900,00 €101 700,00 €0,00 €101 700,00 €101 700,00 €101 700,00 €0,00 100,0% €101 700,00

19 19.3
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
BI človekodeň €750,00 €21 000,00 28 20,00% €900,00 €25 200,00 €0,00 €25 200,00 €25 200,00 €25 200,00 €0,00 100,0% €25 200,00
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19 19.4
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
WFM - VIS človekodeň €750,00 €42 000,00 56 20,00% €900,00 €50 400,00 €0,00 €50 400,00 €50 400,00 €50 400,00 €0,00 100,0% €50 400,00

19 19.5
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
IAM človekodeň €750,00 €18 750,00 25 20,00% €900,00 €22 500,00 €0,00 €22 500,00 €22 500,00 €22 500,00 €0,00 100,0% €22 500,00

19 19.6
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
ESB/SOA človekodeň €750,00 €25 500,00 34 20,00% €900,00 €30 600,00 €0,00 €30 600,00 €30 600,00 €30 600,00 €0,00 100,0% €30 600,00

19 19.7
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €1 330 500,00 1774 20,00% €900,00 €1 596 600,00 €0,00 €1 596 600,00 €1 596 600,00 €1 596 600,00 €0,00 100,0% €1 596 600,00

19 19.8
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
BPM - VIS človekodeň €750,00 €21 000,00 28 20,00% €900,00 €25 200,00 €0,00 €25 200,00 €25 200,00 €25 200,00 €0,00 100,0% €25 200,00

19 19.9
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €750,00 €21 750,00 29 20,00% €900,00 €26 100,00 €0,00 €26 100,00 €26 100,00 €26 100,00 €0,00 100,0% €26 100,00

19 19.10
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €37 500,00 50 20,00% €900,00 €45 000,00 €0,00 €45 000,00 €45 000,00 €45 000,00 €0,00 100,0% €45 000,00

19 19.11
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Portál človekodeň €750,00 €75 000,00 100 20,00% €900,00 €90 000,00 €0,00 €90 000,00 €90 000,00 €90 000,00 €0,00 100,0% €90 000,00

19 19.12
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €54 750,00 73 20,00% €900,00 €65 700,00 €0,00 €65 700,00 €65 700,00 €65 700,00 €0,00 100,0% €65 700,00

19 19.13
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Implementácia 

funkcionality
Knowledge base - VIS človekodeň €750,00 €30 000,00 40 20,00% €900,00 €36 000,00 €0,00 €36 000,00 €36 000,00 €36 000,00 €0,00 100,0% €36 000,00

20 20.1
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

20 20.2
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

BI človekodeň €750,00 €21 000,00 28 20,00% €900,00 €25 200,00 €0,00 €25 200,00 €25 200,00 €25 200,00 €0,00 100,0% €25 200,00

20 20.3
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

WFM - VIS človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

20 20.4
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

IAM človekodeň €750,00 €3 000,00 4 20,00% €900,00 €3 600,00 €0,00 €3 600,00 €3 600,00 €3 600,00 €0,00 100,0% €3 600,00

20 20.5
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

ESB/SOA človekodeň €750,00 €12 750,00 17 20,00% €900,00 €15 300,00 €0,00 €15 300,00 €15 300,00 €15 300,00 €0,00 100,0% €15 300,00

20 20.6
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €52 500,00 70 20,00% €900,00 €63 000,00 €0,00 €63 000,00 €63 000,00 €63 000,00 €0,00 100,0% €63 000,00

20 20.7
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

BPM - VIS človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

20 20.8
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

Portál človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

20 20.9
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie a prevádzka 

pilotného riešenia - typ 

volby do OSO

Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €84 750,00 113 20,00% €900,00 €101 700,00 €0,00 €101 700,00 €101 700,00 €101 700,00 €0,00 100,0% €101 700,00

21 21.1
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €550,00 €9 900,00 18 20,00% €660,00 €11 880,00 €0,00 €11 880,00 €11 880,00 €11 880,00 €0,00 100,0% €11 880,00

21 21.2
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
BI človekodeň €550,00 €12 650,00 23 20,00% €660,00 €15 180,00 €0,00 €15 180,00 €15 180,00 €15 180,00 €0,00 100,0% €15 180,00

21 21.3
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
WFM - VIS človekodeň €550,00 €3 850,00 7 20,00% €660,00 €4 620,00 €0,00 €4 620,00 €4 620,00 €4 620,00 €0,00 100,0% €4 620,00

21 21.4
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
IAM človekodeň €550,00 €1 650,00 3 20,00% €660,00 €1 980,00 €0,00 €1 980,00 €1 980,00 €1 980,00 €0,00 100,0% €1 980,00

21 21.5
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
ESB/SOA človekodeň €550,00 €15 950,00 29 20,00% €660,00 €19 140,00 €0,00 €19 140,00 €19 140,00 €19 140,00 €0,00 100,0% €19 140,00

21 21.6
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
Elektronické služby - VIS človekodeň €550,00 €443 300,00 806 20,00% €660,00 €531 960,00 €0,00 €531 960,00 €531 960,00 €531 960,00 €0,00 100,0% €531 960,00

21 21.7
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
BPM - VIS človekodeň €550,00 €1 650,00 3 20,00% €660,00 €1 980,00 €0,00 €1 980,00 €1 980,00 €1 980,00 €0,00 100,0% €1 980,00

21 21.8
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
Portál človekodeň €550,00 €15 400,00 28 20,00% €660,00 €18 480,00 €0,00 €18 480,00 €18 480,00 €18 480,00 €0,00 100,0% €18 480,00

21 21.9
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
Diseminácia voľby človekodeň €550,00 €18 150,00 33 20,00% €660,00 €21 780,00 €0,00 €21 780,00 €21 780,00 €21 780,00 €0,00 100,0% €21 780,00

21 21.10
Implementácia a 

testovanie voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Funkčné testy a 

integračné testy
Knowledge base - VIS človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

22 22.1
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

22 22.2
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
BI človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

22 22.3
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
WFM - VIS človekodeň €550,00 €3 850,00 7 20,00% €660,00 €4 620,00 €0,00 €4 620,00 €4 620,00 €4 620,00 €0,00 100,0% €4 620,00

22 22.4
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
IAM človekodeň €550,00 €1 650,00 3 20,00% €660,00 €1 980,00 €0,00 €1 980,00 €1 980,00 €1 980,00 €0,00 100,0% €1 980,00

22 22.5
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
ESB/SOA človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

22 22.6
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Elektronické služby - VIS človekodeň €550,00 €38 500,00 70 20,00% €660,00 €46 200,00 €0,00 €46 200,00 €46 200,00 €46 200,00 €0,00 100,0% €46 200,00

22 22.7
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
BPM - VIS človekodeň €550,00 €1 650,00 3 20,00% €660,00 €1 980,00 €0,00 €1 980,00 €1 980,00 €1 980,00 €0,00 100,0% €1 980,00

22 22.8
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Portál človekodeň €550,00 €1 100,00 2 20,00% €660,00 €1 320,00 €0,00 €1 320,00 €1 320,00 €1 320,00 €0,00 100,0% €1 320,00

22 22.9
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Diseminácia voľby človekodeň €550,00 €1 100,00 2 20,00% €660,00 €1 320,00 €0,00 €1 320,00 €1 320,00 €1 320,00 €0,00 100,0% €1 320,00

22 22.10
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Zákaznícke akceptačné 

testy (UAT)
Knowledge base - VIS človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00
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P.č. 
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23 23.1
Implementácia a 

testovanie voľby
637005

Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Školenia 

prevádzkovateľa IS
- človekodeň - €0,00 €0,00 0 20,00% €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 100,0% €0,00

24 24.1
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Nástroje pre správu metadát človekodeň človekodeň €750,00 €169 500,00 226 20,00% €900,00 €203 400,00 €0,00 €203 400,00 €203 400,00 €203 400,00 €0,00 100,0% €203 400,00

24 24.2
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €750,00 €57 000,00 76 20,00% €900,00 €68 400,00 €0,00 €68 400,00 €68 400,00 €68 400,00 €0,00 100,0% €68 400,00

24 24.3
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Zber časť AZD človekodeň €750,00 €36 000,00 48 20,00% €900,00 €43 200,00 €0,00 €43 200,00 €43 200,00 €43 200,00 €0,00 100,0% €43 200,00

24 24.4
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €750,00 €45 000,00 60 20,00% €900,00 €54 000,00 €0,00 €54 000,00 €54 000,00 €54 000,00 €0,00 100,0% €54 000,00

24 24.5
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
ZBD človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

24 24.6
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €93 000,00 124 20,00% €900,00 €111 600,00 €0,00 €111 600,00 €111 600,00 €111 600,00 €0,00 100,0% €111 600,00

24 24.7
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
PBD človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

24 24.8
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €84 000,00 112 20,00% €900,00 €100 800,00 €0,00 €100 800,00 €100 800,00 €100 800,00 €0,00 100,0% €100 800,00

24 24.9
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
VBD človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

24 24.10
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €49 500,00 66 20,00% €900,00 €59 400,00 €0,00 €59 400,00 €59 400,00 €59 400,00 €0,00 100,0% €59 400,00

24 24.11
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
BI človekodeň €750,00 €45 000,00 60 20,00% €900,00 €54 000,00 €0,00 €54 000,00 €54 000,00 €54 000,00 €0,00 100,0% €54 000,00

24 24.12
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €58 500,00 78 20,00% €900,00 €70 200,00 €0,00 €70 200,00 €70 200,00 €70 200,00 €0,00 100,0% €70 200,00

24 24.13
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
IAM človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

24 24.14
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
ESB/SOA človekodeň €750,00 €120 750,00 161 20,00% €900,00 €144 900,00 €0,00 €144 900,00 €144 900,00 €144 900,00 €0,00 100,0% €144 900,00

24 24.15
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €117 750,00 157 20,00% €900,00 €141 300,00 €0,00 €141 300,00 €141 300,00 €141 300,00 €0,00 100,0% €141 300,00

24 24.16
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €36 000,00 48 20,00% €900,00 €43 200,00 €0,00 €43 200,00 €43 200,00 €43 200,00 €0,00 100,0% €43 200,00

24 24.17
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €750,00 €9 000,00 12 20,00% €900,00 €10 800,00 €0,00 €10 800,00 €10 800,00 €10 800,00 €0,00 100,0% €10 800,00

24 24.18
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie centrálnych 

komponentov riešenia
Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

25 25.1
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

25 25.2
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

25 25.3
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

25 25.4
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

25 25.5
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

IAM človekodeň €750,00 €6 750,00 9 20,00% €900,00 €8 100,00 €0,00 €8 100,00 €8 100,00 €8 100,00 €0,00 100,0% €8 100,00

25 25.6
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

ESB/SOA človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

25 25.7
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €51 000,00 68 20,00% €900,00 €61 200,00 €0,00 €61 200,00 €61 200,00 €61 200,00 €0,00 100,0% €61 200,00

25 25.8
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Nasadenie 

bezpečnostného 

subsystému 

Portál človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

26 26.1
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Nástroje pre správu metadát človekodeň človekodeň €750,00 €79 500,00 106 20,00% €900,00 €95 400,00 €0,00 €95 400,00 €95 400,00 €95 400,00 €0,00 100,0% €95 400,00

26 26.2
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

26 26.3
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €75 000,00 100 20,00% €900,00 €90 000,00 €0,00 €90 000,00 €90 000,00 €90 000,00 €0,00 100,0% €90 000,00

26 26.4
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

26 26.5
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia SDMX ML človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

26 26.6
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia SDMX EDI človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

26 26.7
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

26 26.8
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

26 26.9
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Zber časť AZD človekodeň €750,00 €34 500,00 46 20,00% €900,00 €41 400,00 €0,00 €41 400,00 €41 400,00 €41 400,00 €0,00 100,0% €41 400,00

26 26.10
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €750,00 €4 500,00 6 20,00% €900,00 €5 400,00 €0,00 €5 400,00 €5 400,00 €5 400,00 €0,00 100,0% €5 400,00

26 26.11
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €30 000,00 40 20,00% €900,00 €36 000,00 €0,00 €36 000,00 €36 000,00 €36 000,00 €0,00 100,0% €36 000,00

26 26.12
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

8



Podrobný rozpočet projektu

P.č. 

ŽoNFP

p.č. 

po VO
Názov aktivity

Skupina 

výdavkov 

ŽoNFP

Skupina  

výdavkov 

(dodatok)

Skupina výdavkov - 

 popis (dodatok)

Názov výdavku - 

popis ŽoNFP
Názov výdavku VO MJ ŽoNFP MJ VO

Jednotková 

cena bez 

DPH VO

Celková 

cena bez 

DPH VO

Počet 

jednotiek 

VO

% DPH

Jednotková 

cena  s DPH 

VO

Kontrolný 

prepočet

Celková 

cena s DPH 

19% po VO 

Celková cena 

s DPH 20% 

po VO

Celková cena 

s DPH po VO

Oprávnený 

výdavok € po 

VO 

Neoprávnený 

výdavok € po 

VO

Intenzita 

pomoci €
NFP € po VO 

26 26.13
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

26 26.14
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia BI človekodeň €750,00 €33 000,00 44 20,00% €900,00 €39 600,00 €0,00 €39 600,00 €39 600,00 €39 600,00 €0,00 100,0% €39 600,00

26 26.15
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €13 500,00 18 20,00% €900,00 €16 200,00 €0,00 €16 200,00 €16 200,00 €16 200,00 €0,00 100,0% €16 200,00

26 26.16
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia IAM človekodeň €750,00 €6 750,00 9 20,00% €900,00 €8 100,00 €0,00 €8 100,00 €8 100,00 €8 100,00 €0,00 100,0% €8 100,00

26 26.17
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia ESB/SOA človekodeň €750,00 €40 500,00 54 20,00% €900,00 €48 600,00 €0,00 €48 600,00 €48 600,00 €48 600,00 €0,00 100,0% €48 600,00

26 26.18
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €166 500,00 222 20,00% €900,00 €199 800,00 €0,00 €199 800,00 €199 800,00 €199 800,00 €0,00 100,0% €199 800,00

26 26.19
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

26 26.20
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Portál človekodeň €750,00 €49 500,00 66 20,00% €900,00 €59 400,00 €0,00 €59 400,00 €59 400,00 €59 400,00 €0,00 100,0% €59 400,00

26 26.21
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €3 750,00 5 20,00% €900,00 €4 500,00 €0,00 €4 500,00 €4 500,00 €4 500,00 €0,00 100,0% €4 500,00

26 26.22
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €750,00 €18 750,00 25 20,00% €900,00 €22 500,00 €0,00 €22 500,00 €22 500,00 €22 500,00 €0,00 100,0% €22 500,00

26 26.23
Rolout a stabilizácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Stabilizácia riešenia Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €54 750,00 73 20,00% €900,00 €65 700,00 €0,00 €65 700,00 €65 700,00 €65 700,00 €0,00 100,0% €65 700,00

27 27.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 637001

Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Školenia 

prevádzkovateľa IS
Školenia - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €185 900,00 338 20,00% €660,00 €223 080,00 €0,00 €223 080,00 €223 080,00 €223 080,00 €0,00 100,0% €223 080,00

28 28.1 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Štrukturálne metadáta SDMX človekodeň človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

28 28.2 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Referenčné metadáta SDMX človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

28 28.3 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Knowledge base - VIS človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

28 28.4 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň €750,00 €45 000,00 60 20,00% €900,00 €54 000,00 €0,00 €54 000,00 €54 000,00 €54 000,00 €0,00 100,0% €54 000,00

28 28.5 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

BI človekodeň €750,00 €60 000,00 80 20,00% €900,00 €72 000,00 €0,00 €72 000,00 €72 000,00 €72 000,00 €0,00 100,0% €72 000,00

28 28.6 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

WFM - VIS človekodeň €750,00 €24 000,00 32 20,00% €900,00 €28 800,00 €0,00 €28 800,00 €28 800,00 €28 800,00 €0,00 100,0% €28 800,00

28 28.7 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

IAM človekodeň €750,00 €4 500,00 6 20,00% €900,00 €5 400,00 €0,00 €5 400,00 €5 400,00 €5 400,00 €0,00 100,0% €5 400,00

28 28.8 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

ESB/SOA človekodeň €750,00 €13 500,00 18 20,00% €900,00 €16 200,00 €0,00 €16 200,00 €16 200,00 €16 200,00 €0,00 100,0% €16 200,00

28 28.9 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €106 500,00 142 20,00% €900,00 €127 800,00 €0,00 €127 800,00 €127 800,00 €127 800,00 €0,00 100,0% €127 800,00

28 28.10 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

BPM - VIS človekodeň €750,00 €12 000,00 16 20,00% €900,00 €14 400,00 €0,00 €14 400,00 €14 400,00 €14 400,00 €0,00 100,0% €14 400,00

9
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28 28.11 Rolout a stabilizácia voľby 637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout pilotného 

riešenia na ostatné 

oblasti (typy) volieb - 

OSK, NR SR, EP, 

Prezidentské, Ľudové 

hlasovanie, Referendum)

Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €60 000,00 80 20,00% €900,00 €72 000,00 €0,00 €72 000,00 €72 000,00 €72 000,00 €0,00 100,0% €72 000,00

29 29.1
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 637001

Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Školenie 

prevádzkovateľa IS na 

rolloutované riešenie

Školenia - VIS človekodeň človekodeň €550,00 €31 900,00 58 20,00% €660,00 €38 280,00 €0,00 €38 280,00 €38 280,00 €38 280,00 €0,00 100,0% €38 280,00

30 30.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €30 000,00 40 20,00% €900,00 €36 000,00 €0,00 €36 000,00 €36 000,00 €36 000,00 €0,00 100,0% €36 000,00

30 30.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
Nástroje pre správu metadát človekodeň €750,00 €57 750,00 77 20,00% €900,00 €69 300,00 €0,00 €69 300,00 €69 300,00 €69 300,00 €0,00 100,0% €69 300,00

30 30.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €27 750,00 37 20,00% €900,00 €33 300,00 €0,00 €33 300,00 €33 300,00 €33 300,00 €0,00 100,0% €33 300,00

30 30.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €27 750,00 37 20,00% €900,00 €33 300,00 €0,00 €33 300,00 €33 300,00 €33 300,00 €0,00 100,0% €33 300,00

30 30.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €16 500,00 22 20,00% €900,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

30 30.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
BI človekodeň €750,00 €21 000,00 28 20,00% €900,00 €25 200,00 €0,00 €25 200,00 €25 200,00 €25 200,00 €0,00 100,0% €25 200,00

30 30.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €40 500,00 54 20,00% €900,00 €48 600,00 €0,00 €48 600,00 €48 600,00 €48 600,00 €0,00 100,0% €48 600,00

30 30.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
IAM človekodeň €750,00 €1 500,00 2 20,00% €900,00 €1 800,00 €0,00 €1 800,00 €1 800,00 €1 800,00 €0,00 100,0% €1 800,00

30 30.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
ESB/SOA človekodeň €750,00 €49 500,00 66 20,00% €900,00 €59 400,00 €0,00 €59 400,00 €59 400,00 €59 400,00 €0,00 100,0% €59 400,00

30 30.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €36 000,00 48 20,00% €900,00 €43 200,00 €0,00 €43 200,00 €43 200,00 €43 200,00 €0,00 100,0% €43 200,00

30 30.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Úpravy externých 

systémov
BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €28 500,00 38 20,00% €900,00 €34 200,00 €0,00 €34 200,00 €34 200,00 €34 200,00 €0,00 100,0% €34 200,00

31 31.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €9 900,00 18 20,00% €660,00 €11 880,00 €0,00 €11 880,00 €11 880,00 €11 880,00 €0,00 100,0% €11 880,00

31 31.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
Zber časť AZD človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

31 31.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
Nástroje pre správu metadát človekodeň €550,00 €31 900,00 58 20,00% €660,00 €38 280,00 €0,00 €38 280,00 €38 280,00 €38 280,00 €0,00 100,0% €38 280,00

31 31.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €550,00 €7 700,00 14 20,00% €660,00 €9 240,00 €0,00 €9 240,00 €9 240,00 €9 240,00 €0,00 100,0% €9 240,00

31 31.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €550,00 €7 700,00 14 20,00% €660,00 €9 240,00 €0,00 €9 240,00 €9 240,00 €9 240,00 €0,00 100,0% €9 240,00

31 31.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €550,00 €4 950,00 9 20,00% €660,00 €5 940,00 €0,00 €5 940,00 €5 940,00 €5 940,00 €0,00 100,0% €5 940,00

31 31.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
BI človekodeň €550,00 €6 600,00 12 20,00% €660,00 €7 920,00 €0,00 €7 920,00 €7 920,00 €7 920,00 €0,00 100,0% €7 920,00

31 31.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
WFM - ŠIS človekodeň €550,00 €16 500,00 30 20,00% €660,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

31 31.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
ESB/SOA človekodeň €550,00 €28 600,00 52 20,00% €660,00 €34 320,00 €0,00 €34 320,00 €34 320,00 €34 320,00 €0,00 100,0% €34 320,00

31 31.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €550,00 €16 500,00 30 20,00% €660,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

31 31.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov
BPM - ŠIS človekodeň €550,00 €11 550,00 21 20,00% €660,00 €13 860,00 €0,00 €13 860,00 €13 860,00 €13 860,00 €0,00 100,0% €13 860,00

31 31.12
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov

Štatistické registre, klasifikácie a 

číselníky
človekodeň €550,00 €22 000,00 40 20,00% €660,00 €26 400,00 €0,00 €26 400,00 €26 400,00 €26 400,00 €0,00 100,0% €26 400,00

31 31.13
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Integračné testovanie 

externých systémov

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €550,00 €14 850,00 27 20,00% €660,00 €17 820,00 €0,00 €17 820,00 €17 820,00 €17 820,00 €0,00 100,0% €17 820,00

32 32.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout bezpečnostného 

riešenia
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €4 500,00 6 20,00% €900,00 €5 400,00 €0,00 €5 400,00 €5 400,00 €5 400,00 €0,00 100,0% €5 400,00

32 32.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Rollout bezpečnostného 

riešenia
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €21 000,00 28 20,00% €900,00 €25 200,00 €0,00 €25 200,00 €25 200,00 €25 200,00 €0,00 100,0% €25 200,00

33 33.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €4 500,00 6 20,00% €900,00 €5 400,00 €0,00 €5 400,00 €5 400,00 €5 400,00 €0,00 100,0% €5 400,00

33 33.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Zber časť AZD človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

33 33.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia BI človekodeň €750,00 €16 500,00 22 20,00% €900,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

33 33.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €21 000,00 28 20,00% €900,00 €25 200,00 €0,00 €25 200,00 €25 200,00 €25 200,00 €0,00 100,0% €25 200,00

33 33.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia IAM človekodeň €750,00 €3 000,00 4 20,00% €900,00 €3 600,00 €0,00 €3 600,00 €3 600,00 €3 600,00 €0,00 100,0% €3 600,00

33 33.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia ESB/SOA človekodeň €750,00 €27 000,00 36 20,00% €900,00 €32 400,00 €0,00 €32 400,00 €32 400,00 €32 400,00 €0,00 100,0% €32 400,00

33 33.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €33 750,00 45 20,00% €900,00 €40 500,00 €0,00 €40 500,00 €40 500,00 €40 500,00 €0,00 100,0% €40 500,00

33 33.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €16 500,00 22 20,00% €900,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

33 33.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

33 33.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Portál človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

33 33.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €750,00 €3 750,00 5 20,00% €900,00 €4 500,00 €0,00 €4 500,00 €4 500,00 €4 500,00 €0,00 100,0% €4 500,00

33 33.12
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €24 000,00 32 20,00% €900,00 €28 800,00 €0,00 €28 800,00 €28 800,00 €28 800,00 €0,00 100,0% €28 800,00

33 33.13
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €750,00 €9 000,00 12 20,00% €900,00 €10 800,00 €0,00 €10 800,00 €10 800,00 €10 800,00 €0,00 100,0% €10 800,00
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33 33.14
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €10 500,00 14 20,00% €900,00 €12 600,00 €0,00 €12 600,00 €12 600,00 €12 600,00 €0,00 100,0% €12 600,00

33 33.15
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €750,00 €45 000,00 60 20,00% €900,00 €54 000,00 €0,00 €54 000,00 €54 000,00 €54 000,00 €0,00 100,0% €54 000,00

33 33.16
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru Rollout pilotného riešenia Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

34 34.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Zber časť - eFormulárov - ŠIS človekodeň človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

34 34.2
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Zber časť AZD človekodeň €750,00 €9 000,00 12 20,00% €900,00 €10 800,00 €0,00 €10 800,00 €10 800,00 €10 800,00 €0,00 100,0% €10 800,00

34 34.3
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Transformačné nástroje do ZBD človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

34 34.4
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Transformačné nástroje do PBD človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

34 34.5
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Transformačné nástroje do VBD človekodeň €750,00 €10 500,00 14 20,00% €900,00 €12 600,00 €0,00 €12 600,00 €12 600,00 €12 600,00 €0,00 100,0% €12 600,00

34 34.6
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
BI človekodeň €750,00 €12 000,00 16 20,00% €900,00 €14 400,00 €0,00 €14 400,00 €14 400,00 €14 400,00 €0,00 100,0% €14 400,00

34 34.7
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
WFM - ŠIS človekodeň €750,00 €16 500,00 22 20,00% €900,00 €19 800,00 €0,00 €19 800,00 €19 800,00 €19 800,00 €0,00 100,0% €19 800,00

34 34.8
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
IAM človekodeň €750,00 €1 500,00 2 20,00% €900,00 €1 800,00 €0,00 €1 800,00 €1 800,00 €1 800,00 €0,00 100,0% €1 800,00

34 34.9
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
ESB/SOA človekodeň €750,00 €21 000,00 28 20,00% €900,00 €25 200,00 €0,00 €25 200,00 €25 200,00 €25 200,00 €0,00 100,0% €25 200,00

34 34.10
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Elektronické služby - ŠIS človekodeň €750,00 €48 750,00 65 20,00% €900,00 €58 500,00 €0,00 €58 500,00 €58 500,00 €58 500,00 €0,00 100,0% €58 500,00

34 34.11
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
BPM - ŠIS človekodeň €750,00 €12 750,00 17 20,00% €900,00 €15 300,00 €0,00 €15 300,00 €15 300,00 €15 300,00 €0,00 100,0% €15 300,00

34 34.12
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
SDMX REGISTER človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

34 34.13
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Portál človekodeň €750,00 €15 000,00 20 20,00% €900,00 €18 000,00 €0,00 €18 000,00 €18 000,00 €18 000,00 €0,00 100,0% €18 000,00

34 34.14
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia

Diseminácia pre interných 

užívateľov
človekodeň €750,00 €3 750,00 5 20,00% €900,00 €4 500,00 €0,00 €4 500,00 €4 500,00 €4 500,00 €0,00 100,0% €4 500,00

34 34.15
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Diseminácia externý portál človekodeň €750,00 €9 750,00 13 20,00% €900,00 €11 700,00 €0,00 €11 700,00 €11 700,00 €11 700,00 €0,00 100,0% €11 700,00

34 34.16
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia

Diseminácia špecifických 

štatistických produktov
človekodeň €750,00 €3 750,00 5 20,00% €900,00 €4 500,00 €0,00 €4 500,00 €4 500,00 €4 500,00 €0,00 100,0% €4 500,00

34 34.17
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Diseminácia Eurostat človekodeň €750,00 €3 750,00 5 20,00% €900,00 €4 500,00 €0,00 €4 500,00 €4 500,00 €4 500,00 €0,00 100,0% €4 500,00

34 34.18
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia

Integrácia na UPVS a centrálne 

komponenty
človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

34 34.19
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Knowledge base - ŠIS človekodeň €750,00 €4 500,00 6 20,00% €900,00 €5 400,00 €0,00 €5 400,00 €5 400,00 €5 400,00 €0,00 100,0% €5 400,00

35 35.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 637001

Školenia, kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Školenia 

prevádzkovateľov 

externých IS a 

prevádzkovateľa IS

Školenia - ŠIS človekodeň človekodeň €550,00 €110 550,00 201 20,00% €660,00 €132 660,00 €0,00 €132 660,00 €132 660,00 €132 660,00 €0,00 100,0% €132 660,00

36 36.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
637005 Nákup softvéru Inštalácia HW a SW - človekodeň - €0,00 €0,00 0 20,00% €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 100,0% €0,00

37 37.1
Rozšírenie a integrácia 

štatistika
713002 713002

Nákup výpočtovej 

techniky 
HW - úložisko dát Hardvér – diskové pole Počet Počet €20 673,00 €20 673,00 1 19,00% €24 600,87 €24 600,87 €24 600,87 €0,00 €24 600,87 €24 600,87 €0,00 100,0% €24 600,87

38 38.1
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Zber časť - eFormulárov - VIS človekodeň človekodeň €750,00 €39 750,00 53 20,00% €900,00 €47 700,00 €0,00 €47 700,00 €47 700,00 €47 700,00 €0,00 100,0% €47 700,00

38 38.2
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
BI človekodeň €750,00 €37 500,00 50 20,00% €900,00 €45 000,00 €0,00 €45 000,00 €45 000,00 €45 000,00 €0,00 100,0% €45 000,00

38 38.3
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
WFM - VIS človekodeň €750,00 €42 750,00 57 20,00% €900,00 €51 300,00 €0,00 €51 300,00 €51 300,00 €51 300,00 €0,00 100,0% €51 300,00

38 38.4
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
IAM človekodeň €750,00 €3 000,00 4 20,00% €900,00 €3 600,00 €0,00 €3 600,00 €3 600,00 €3 600,00 €0,00 100,0% €3 600,00

38 38.5
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
ESB/SOA človekodeň €750,00 €18 000,00 24 20,00% €900,00 €21 600,00 €0,00 €21 600,00 €21 600,00 €21 600,00 €0,00 100,0% €21 600,00

38 38.6
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Elektronické služby - VIS človekodeň €750,00 €51 000,00 68 20,00% €900,00 €61 200,00 €0,00 €61 200,00 €61 200,00 €61 200,00 €0,00 100,0% €61 200,00

38 38.7
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
BPM - VIS človekodeň €750,00 €24 000,00 32 20,00% €900,00 €28 800,00 €0,00 €28 800,00 €28 800,00 €28 800,00 €0,00 100,0% €28 800,00

38 38.8
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Bezpečnostný projekt - ŠIS človekodeň €750,00 €24 750,00 33 20,00% €900,00 €29 700,00 €0,00 €29 700,00 €29 700,00 €29 700,00 €0,00 100,0% €29 700,00

38 38.9
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Bezpečnostný projekt - VIS človekodeň €750,00 €30 000,00 40 20,00% €900,00 €36 000,00 €0,00 €36 000,00 €36 000,00 €36 000,00 €0,00 100,0% €36 000,00

38 38.10
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Diseminácia voľby človekodeň €750,00 €49 500,00 66 20,00% €900,00 €59 400,00 €0,00 €59 400,00 €59 400,00 €59 400,00 €0,00 100,0% €59 400,00

38 38.11
Rozšírenie a integrácia 

voľby
637005 711003 Nákup softvéru 

Stabilizácia pilotného 

riešenia
Knowledge base - VIS človekodeň €750,00 €19 500,00 26 20,00% €900,00 €23 400,00 €0,00 €23 400,00 €23 400,00 €23 400,00 €0,00 100,0% €23 400,00

39 39 Riadenie projektu 610 620 610 620 Osobné náklady Monitoring projektu
Človekomesiac 

 ***
Človekomesiac *** €2 683,00 €163 663,00 61 €2 683,00 €0,00 €163 663,00 €163 663,00 €163 663,00 €0,00 100,0% €163 663,00

40 40 Riadenie projektu 614 Odmeny Monitoring projektu Človekomesiac Človekomesiac €0,00 €0,00 0 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 100,0% €0,00

41 41 Riadenie projektu 610 620 610 620 Osobné náklady Projektove riadenie
Človekomesiac 

 ***
Človekomesiac *** €2 683,00 €260 251,00 97 €2 683,00 €0,00 €260 251,00 €260 251,00 €260 251,00 €0,00 100,0% €260 251,00

42 42 Riadenie projektu 614 Odmeny Projektove riadenie Človekomesiac Človekomesiac €0,00 €0,00 0 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 100,0% €0,00

43 43 Riadenie projektu 610 620 610 620 Osobné náklady Finančné riadenie
Človekomesiac 

 ***
Človekomesiac *** €2 683,00 €26 830,00 10 €2 683,00 €0,00 €26 830,00 €26 830,00 €26 830,00 €0,00 100,0% €26 830,00

44 44 Riadenie projektu 614 Odmeny Finančné riadenie Človekomesiac Človekomesiac €0,00 €0,00 0 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 100,0% €0,00

45 45 Riadenie projektu 637005 637005 Špeciálne služby Poradenské skužby
Poradenské skužby (Vysvetlivka č. 

3)
Človekodeň

Projekt. 

jednotka
€58 666,67 €58 666,67 1 20,00% €70 400,00 €70 400,00 €0,00 €70 400,00 €70 400,00 €70 400,00 €0,00 100,0% €70 400,00

46 46.1 Riadenie projektu 713002 711003 Nákup softvéru 
Technicka podpora 

riadenia projektu
SharePointSvr 2010 SNGL MVL

Projekt. 

jednotka
Počet €3 679,00 €3 679,00 1 20,00% €4 414,80 €4 414,80 €0,00 €4 414,80 €4 414,80 €4 414,80 €0,00 100,0% €4 414,80
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46 46.2 Riadenie projektu 713002 633013 Softvér a licencie
Technicka podpora 

riadenia projektu
WinSvrStd 2008R2 SNGL MVL

Projekt. 

jednotka
Počet €541,00 €1 082,00 2 20,00% €649,20 €1 298,40 €0,00 €1 298,40 €1 298,40 €1 298,40 €0,00 100,0% €1 298,40

46 46.3 Riadenie projektu 713002 711003 Nákup softvéru 
Technicka podpora 

riadenia projektu

SQLSvrStd 2008R2 SNGL MVL 

1Proc

Projekt. 

jednotka
Počet €5 355,00 €10 710,00 2 20,00% €6 426,00 €12 852,00 €0,00 €12 852,00 €12 852,00 €12 852,00 €0,00 100,0% €12 852,00

46 46.4 Riadenie projektu 713002 633002
Nákup výpočtovej 

techniky 

Technicka podpora 

riadenia projektu
Notebook - HP EliteBook 2560p   

Projekt. 

jednotka
Počet €1 253,00 €1 253,00 1 20,00% €1 503,60 €1 503,60 €0,00 €1 503,60 €1 503,60 €1 503,60 €0,00 100,0% €1 503,60

46 46.5 Riadenie projektu 713002 633002
Nákup výpočtovej 

techniky 

Technicka podpora 

riadenia projektu
LCD Monitor - Samsung S27A850D

Projekt. 

jednotka
Počet €517,00 €6 204,00 12 20,00% €620,40 €7 444,80 €0,00 €7 444,80 €7 444,80 €7 444,80 €0,00 100,0% €7 444,80

46 46.6 Riadenie projektu 713002 633002
Nákup výpočtovej 

techniky 

Technicka podpora 

riadenia projektu

LED TV - Samsung 

UE55D6100SWXXH

Projekt. 

jednotka
Počet €1 400,00 €1 400,00 1 20,00% €1 680,00 €1 680,00 €0,00 €1 680,00 €1 680,00 €1 680,00 €0,00 100,0% €1 680,00

46 46.7 Riadenie projektu 713002 633002
Nákup výpočtovej 

techniky 

Technicka podpora 

riadenia projektu
Dataprojektor - NEC M260WS

Projekt. 

jednotka
Počet €1 099,00 €3 297,00 3 20,00% €1 318,80 €3 956,40 €0,00 €3 956,40 €3 956,40 €3 956,40 €0,00 100,0% €3 956,40

46 46.8 Riadenie projektu 713002 633002
Nákup výpočtovej 

techniky 

Technicka podpora 

riadenia projektu

MFP - Xerox WORKCENTRE 

6505DN

Projekt. 

jednotka
Počet €890,00 €2 670,00 3 20,00% €1 068,00 €3 204,00 €0,00 €3 204,00 €3 204,00 €3 204,00 €0,00 100,0% €3 204,00

46 46.9 Riadenie projektu 713002 633013 Softvér a licencie
Technicka podpora 

riadenia projektu
Camtasia Studio 7.1

Projekt. 

jednotka
Počet €232,00 €696,00 3 20,00% €278,40 €835,20 €0,00 €835,20 €835,20 €835,20 €0,00 100,0% €835,20

46 46.10 Riadenie projektu 713002 711003 Nákup softvéru 
Technicka podpora 

riadenia projektu

Implementácia projektovej 

kancelárie na MS Sharepoint

Projekt. 

jednotka
človekodeň €440,00 €11 000,00 25 20,00% €528,00 €13 200,00 €0,00 €13 200,00 €13 200,00 €13 200,00 €0,00 100,0% €13 200,00

47 47 Publicita a informovanosť 637003 637003
Propagácia, reklama 

a inzercia 

Materiál Reprezentačné - 

reklamné predmety, 

letáky, informačné 

plagáty

Materiál Reprezentačné - reklamné 

predmety, letáky, informačné 

plagáty (Vysvetlivka č. 4)

Počet
Projekt. 

Jednotka
€6 098,70 €6 098,70 1 20,00% €7 318,44 €7 318,44 €0,00 €7 318,44 €7 318,44 €7 318,44 €0,00 100,0% €7 318,44

48 48 Publicita a informovanosť 637003 637003
Propagácia, reklama 

a inzercia 
Inzercia v tlači Inzercia v dennej tlači Počet Počet €1 000,00 €6 000,00 6 20,00% €1 200,00 €7 200,00 €0,00 €7 200,00 €7 200,00 €7 200,00 €0,00 100,0% €7 200,00

49 49.1 Publicita a informovanosť 637003 637003
Propagácia, reklama 

a inzercia 
Reklamné články

Organizácia tlačových konferencií 

(zahŕňa prípravu TK, zabezpečenie 

účasti relevantných médií vrátane 

prípravy a distribúcie tlačových 

správ)

Počet Počet €1 300,00 €5 200,00 4 20,00% €1 560,00 €6 240,00 €0,00 €6 240,00 €6 240,00 €6 240,00 €0,00 100,0% €6 240,00

49 49.2 Publicita a informovanosť 637003 637005 Špeciálne služby Reklamné články

Konzultačné a poradenské služby 

v oblasti komunikácie 

(vypracovanie komplexného 

komunikačného manuálu pri vzniku 

rozličných situácii v priebehu 

realizácie projektu)

Počet
človekohodin

a
€60,00 €12 000,00 200 20,00% €72,00 €14 400,00 €0,00 €14 400,00 €14 400,00 €14 400,00 €0,00 100,0% €14 400,00

49 49.3 Publicita a informovanosť 637003 637003
Propagácia, reklama 

a inzercia 
Reklamné články

Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy 

mediálneho prostredia a 

mediálnych výstupov

Počet
človekohodin

a
€35,00 €3 500,00 100 20,00% €42,00 €4 200,00 €0,00 €4 200,00 €4 200,00 €4 200,00 €0,00 100,0% €4 200,00

49 49.4 Publicita a informovanosť 637003 637003
Propagácia, reklama 

a inzercia 
Reklamné články

Organizácia a zabezpečovanie 

špeciálnych PR eventov
Počet Počet €1 500,00 €7 500,00 5 20,00% €1 800,00 €9 000,00 €0,00 €9 000,00 €9 000,00 €9 000,00 €0,00 100,0% €9 000,00

49 49.5 Publicita a informovanosť 637003 637003
Propagácia, reklama 

a inzercia 
Reklamné články Zabezpečenie spontánnej publicity Počet Počet €0,02 €1,00 50 20,00% €0,024 €1,20 €0,00 €1,20 €1,20 €1,20 €0,00 100,0% €1,20

49 49.6 Publicita a informovanosť 637003 637005 Špeciálne služby Reklamné články
Poradenstvo v oblasti strategickej 

komunikácie
Počet človekodeň €0,05 €1,00 20 20,00% €0,06 €1,20 €0,00 €1,20 €1,20 €1,20 €0,00 100,0% €1,20

50 50 Publicita a informovanosť 637003 637003
Propagácia, reklama 

a inzercia 

Propagačné služby na 

Internete

Bannerová kampaň v rámci online 

médií - v trvaní 30 kalendárnych dní

Projekt. 

jednotka

Projekt. 

jednotka
€7 500,00 €7 500,00 1 20,00% €9 000,00 €9 000,00 €0,00 €9 000,00 €9 000,00 €9 000,00 €0,00 100,0% €9 000,00

SUMA CELKOM 18 894 259,4 €22 122 762,75 €1 125 227,11 €21 448 279,64 €22 573 506,75 €22 573 506,75 €22 573 506,75

Položky 45 až 50 budú jednoznančne determinované až v Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Počet JC bez DPH

Support 1. rok bez 

DPH

Support 2. rok bez 

DPH SUMA/Počet bez DPH

€6 771,75 €70,25 €70,25 €6 912,25

JC s DPH Support 1. rok s DPH Support 2. rok s DPH SUMA/Počet s DPH

€8 058,38 €83,60 €84,30 €8 226,28

Počet JC bez DPH Support 1. rok bez DPHSupport 2. rok bez DPHSUMA/Počet bez DPH

€3 736,50 €598,50 €598,50 €4 933,50

JC s DPH Support 1. rok s DPH Support 2. rok s DPH SUMA/Počet s DPH

€4 446,44 €712,22 €718,20 €5 876,85

VYSVETLIVKY

1
Softvér - BI (Vysvetlivka 

č.1)

Projektová 

jednotka

P.č. Názov typu licencie

Počet 

licencií

1

IBM Cognos 8 BI 

recipient Authorized 

User License 350

SUMA CELKOM bez DPH

8

16

€55 298,00

***Poznámka: Človekomesiac

Merná jednotka človekomesiac*** referuje na priemernú hodnotu nákladov spojených s personálnym zabezpečením riadenia projektu(môže sa odlišovať v rámci 

jednotlivých mesiacov), nakoľko mzdové prostriedky a odmeny sa riadia internými smernicami Štatistického úradu SR a zákonom o štátnej službe 400/2009 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Za referenčnú hodnotuje lepšie považovať  sumu na jednotlivý výdavok v rámci podpornej aktivity „Riadenie projektu“ a proporciu medzi týmito 

výdavkami. 

****Poznámka: Jednotková cena blade servera bez DPH je kalkulovaná nasledovne:cena blade servera bez supportu je 6771,75 eur (bez DPH), cena supportu 1 ks blade servera na 1 rok je 70,25 eur (bez DPH) a bude uhrádzaná ročne

SUMA CELKOM s DPH

€65 810,24

*****Poznámka: Jednotková cena Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) bez DPH je kalkulovaná nasledovne:cena Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) bez supportu je 

3736,50 eur (bez DPH), cena supportu  pre 1 ks Operačného systému (OS aj s virtualizáciou) na 1 rok je 598,50 eur (bez DPH) a bude uhrádzaná ročne

SUMA CELKOM bez DPH

€78 936,00

SUMA CELKOM s DPH

€94 029,60

Softvér – Operačné 

systémy (OS aj s 

virtualizáciou) *****

Hardvér - blade 

servery ****
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Podrobný rozpočet projektu

P.č. 

ŽoNFP

p.č. 

po VO
Názov aktivity

Skupina 

výdavkov 

ŽoNFP

Skupina  

výdavkov 

(dodatok)

Skupina výdavkov - 

 popis (dodatok)

Názov výdavku - 

popis ŽoNFP
Názov výdavku VO MJ ŽoNFP MJ VO

Jednotková 

cena bez 

DPH VO

Celková 

cena bez 

DPH VO

Počet 

jednotiek 

VO

% DPH

Jednotková 

cena  s DPH 

VO

Kontrolný 

prepočet

Celková 

cena s DPH 

19% po VO 

Celková cena 

s DPH 20% 

po VO

Celková cena 

s DPH po VO

Oprávnený 

výdavok € po 

VO 

Neoprávnený 

výdavok € po 

VO

Intenzita 

pomoci €
NFP € po VO 

2

IBM Cognos 8 BI 

Administrator 

Authorized User 

License 1

3

IBM Cognos 8 BI 

Professional 

Authorized User 

License 5

2
Softvér - ESB 

(Vysvetlivka č.2)

Projektová 

jednotka

P.č. Názov typu licencie

Počet 

licencií

1
IBM WebSphere 

Enterprise Service Bus

na 8 

mikroproces

orových 

jadier

3

Poradenské skužby 

(Vysvetlivka č. 3)

Projektová 

jednotka

P.č.

Typ poradenskej 

služby

1

V oblasti riadenia 

interných procesov 

v organizácii €350,00 €420,00

2 V oblasti BPM €350,00 €420,00

3

V oblasti informačno-

komunikačných rozhraní 

založených na 

princípoch architektúry 

SOA €370,00 €444,00

4

Materiál Reprezentačné - 

reklamné predmety, 

letáky, informačné 

plagáty (Vysvetlivka č. 4)

Projektová 

jednotka

P.č.

Typ reprezentačného 

materiálu Počet

1

Trvalé vysvetľujúce 

tabule 9 €7,94440 €71,50 €85,80

2

Komplexný informačný 

materiál o projekte 1000 €1,08500 €1 085,00 €1 302,00

3 Letáky I 20000 €0,04971 €994,20 €1 193,04

4

Poznámkový blok s 

perom 500 €1,29600 €648,00 €777,60

5 Denný diár A5 500 €4,80000 €2 400,00 €2 880,00

6 Pero 3000 €0,30000 €900,00 €1 080,00

Celková cena s 

DPH 20% 

Celková cena bez 

DPH

Jednotková 

cena bez 

DPH

Uzatvorená 

rámcová 

dohoda, kde 

sa plnenie 

vykonáva na 

základe 

objednávok 

jednotlivých 

služieb.

Jednotková 

cena bez 

DPH

Jednotková cena s 

DPH
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