UGKK SR &. 175/2013/LPO

DODATOK €. 6

k Zmluve o dielo ¢islo 25/2009 uzavretej dina 22.02.2010 podla § 536-565 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov pre katastralne uzemie Imel’,
obec Imel’, okres Komarno.

Objednavatel’: SR — Urad geodézie, kartografie a katastra SR
Sidlo: Chlumeckého ¢. 2, 820 12 Bratislava 212
Zastupeny: Ing. Maria Frindrichova - predsednicka

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO: 00 166 260

DIC: 2020830240

Zhotovitel’: Geomerkarts.r.o.

Sidlo: Komenského 3, 990 01 Velky Krtis

Zastipeny: Ing. Jan Simun - konatel
Bankové spojenie:

Cislo étu:

ICO: 36 046 728

DRC: 2020073770

Osoba opravnena konat’ vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Pavol Kri$pinsky — konatel’
Ladislav Hornyak - konatel’
Cislo telefénu:
Adresa elektronickej posty:

Zapisany v obchodnom registri OS Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢. 6939/S

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:

Clanok III.
VYKONANIE DIELA

3. Dielo sa spracuje v spracovatel'skych etapach a v stanovenych lehotach takto:

I11. etapa: Zostavenie navrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na zverejnenie
podla § 7 ods. 1 zakona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov —
zostavenie pisomnej Casti registra v predpisanej tabulkovej forme, vyhotovenie
jedného exemplaru grafickej Casti registra, vyhotovenie vypisov z registra pre
dorucenie ucastnikom konania, vykonanie kontrol a odstranenie chyb,
uverejnenie navrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, Vv termine do:

31.01.2014.


mailto:roep@geomerkart.sk

UGKK SR &. 175/2013/LPO

Ostatné ustanovenia zmluvy zostavajii nezmenené.

Dodatok k zmluve o dielo nadobuda platnost dhom jeho podpisania oboma
zmluvnymi stranami a Géinnost’ diilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom
registri zmluv v sulade s § 47a zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov.

V pripade ze bude dodatok k Zmluve o diclo podpisany a zverejneny po uplynuti
lehoty na ukoncenie prislusnej etapy zhotovenia registra obnovenej evidencie pozemkov,
zmluvné strany beru na vedomie, Ze pévodna Zmluva o dielo ¢. 25/2009 zo dna 22.02.2010
v zneni jej dodatkov nad’alej zostdva platnd a G€innd. Zmluvné strany budi akceptovat
nedodrzanie Ciastkovych terminov na ukoncenie prislusnej spracovatel'skej etapy registra
obnovenej evidencie pozemkov a nebudi z tohto titulu voéi sebe vyvodzovat’ ziadne pravne
nasledky. Kone¢ny termin ukoncenia diela zostava zachovany.

Dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno zhotovitel’.

Zmluvné strany suhlasia s obsahom tohto dodatku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi.

V Bratislave, dia ........... V Velkom Krti$i, dna.............
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
Ing. Méria Frindrichova Ing. Jan Simun
predsednicka konatel



