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           ITMS kód Projektu: 26110130085 

 

DODATOK Č. 15 K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   

FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva   

 
ČÍSLO ZMLUVY: OPV/9/2008, registračné č. 1482/2008 

 

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 

Dodatku 1482/2008-D15 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Poskytovateľ 

názov  : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

Prijímateľ 

názov  : Štátny inštitút odborného vzdelávania  

sídlo : Bellova 54/a, 837 63  Bratislava  

                             Slovenská republika    

zapísaný v :  

konajúci : Ing. Gabriela Jakubová (na základe poverenia zastupovaním zo dňa  

                              5.4.2012) 

IČO : 17314852 
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DIČ : 

 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  (vrátane predčíslia) a kód banky  

 zálohové platby:
1
  a) 000000 7000215417/8180 

    b) 

 predfinancovanie:
2
 a) 

    b) 

 refundácia:
3
  a) 000000 7000215417/8180 

    b) 000000 7000065156/8180  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

 

Článok 1 

 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. OPV/9/2008 (ďalej len „Zmluva“), registračné č. 1482/2008, ITMS kód Projektu 

26110130085,  v znení Dodatku č. 1 – (1482/2008-D1), Dodatku č. 2 – (1482/2008-D2), 

Dodatku č. 3 – (1482/2008-D3), Dodatku č. 4 – (1482/2008-D4), Dodatku č. 5 – (1482/2008-

D5), Dodatku č. 6 – (1482/2008-D6), Dodatku č. 7 – (1482/2008-D7) a Usmernenia 

Poskytovateľa č. 2 zo dňa 11.05.2010 a Usmernenia poskytovateľa č. 3 zo dňa 22.09.2010, 

Dodatku č. 8 – (1482/2008-D8), Dodatku č. 9 – (1482/2008-D9) a Usmernenia poskytovateľa 

č. 4 zo dňa 05.05.2011,  Dodatku č. 10 – (1482/2008-D10), Dodatku č. 11 – (1482/2008-

D11), Dodatku č. 12 – (1482/2008-D12), Dodatku č. 13 - (1482/2008-D13), Usmernenia 

poskytovateľa č. 5 zo dňa 24.10.2012, Usmernenia poskytovateľa č. 6 zo dňa 01.03.2013, 

Dodatku č. 14 - (1482/2008-D14) a Usmernenia poskytovateľa č. 7 zo dňa 16.08.2013.  

 

    

 

 

Článok 2 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mení nasledovne: 

 

(1)  V článku 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 2.4. mení nasledovne: „Prijímateľ sa  

         zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto  

         Zmluve a aktivity projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne   

         ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2014. Najneskôr do času uvedeného  

         v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť  čestné vyhlásenie o ukončení  

         realizácie aktivít Projektu Prijímateľom.“  

 

 

                                                 
1
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

2
 Ak sa nehodí, prečiarknite 

3
 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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(2)  Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa nahrádza novou prílohou „Predmet  

        podpory NFP“. (zmena v tabuľke č. 4. Merateľné ukazovatele Projektu, č. 6. Časový   

        rámec realizácie Projektu, č. 7 Rozpočet projektu a č. 8. Rozpočet realizácie jednotlivých  

        aktivít) 

 

       Nový predmet podpory NFP je prílohou č. 1 k Dodatku č. 15. 

       Príloha č. 1 k Dodatku č. 15 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(3) Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou prílohou „Rozpočet 

projektu“. 

        

Nový rozpočet projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 15. 

       Príloha č. 2 k Dodatku č. 15 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(4) Príloha č. 4 Zmluvy „Podrobný popis aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou    

      „Podrobný popis aktivít projektu“. 

 

       Nový podrobný popis projektu je prílohou č. 3 k Dodatku č. 15. 

       Príloha č. 3 k Dodatku č. 15 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

 

Článok 3 

 

(1)   Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“,    

  Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva  

  o poskytnutí NFP“ a  zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako  

  „Zmluva“.  

 

(2)   Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho  

  obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú  

  dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 

  Podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho   

  podpísali. 

  

(3)   Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ  

  ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi   

  zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u  

  Poskytovateľa.  

 

(4)  Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia   

 Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(5)   Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Predmet podpory NFP 

Príloha č. 2: Rozpočet projektu 

Príloha č. 3: Podrobný popis aktivít projektu 
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Za  Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .............................. 

 

Podpis: ....................................... 

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
4
 Poskytovateľa  

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa: .............................. 

  

Podpis: ....................................... 

Ing. Gabriela Jakubová 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu
5
 Poskytovateľa  

  

                                                 
4
 Ak sa nehodí,  prečiarknite 

5
 Ak sa nehodí,  prečiarknite 



  Príloha č. 1 k Dodatku č. 15 

26110130085 

Predmet podpory NFP 
 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 

Kód ITMS 26110130085 

Operačný program Operačný program Vzdelávanie 

Spolufinancovaný z ESF 

Prioritná os Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania odbornej prípravy 

Opatrenie Opatrenie č. 1.1: Premena tradičnej školy na modernú 

Prioritná téma 
Indikatívny podiel prioritnej témy 

z celkových výdavkov Projektu (%) 
Forma financovania 

72 - Návrh, zavádzanie a vykonávanie 
reforiem v systémoch vzdelávania a 
odbornej prípravy s cieľom rozvíjať 
zamestnateľnosť pri súčasnom zvyšovaní 
dôležitosti východiskového a odborného 
vzdelávania a prípravy pre trh práce a pri 
priebežnom aktualizovaní kvalifikácie 
školiaceho personálu smerom k inovácií a 
znalostnej ekonomike. 

100 % 01 – Nenávratná dotácia 

   

   

Hospodárska činnosť Indikatívny podiel hospodárskej činnosti 
z celkových výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

18 - školstvo 100 % 00 – neuplatňuje sa 

   

   

Názov Projektu  

Kód ITMS  

Operačný program  

Spolufinancovaný z  

Prioritná os  

Opatrenie  

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

   

   

   

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

   

   

   
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II SK02      Západné Slovensko 

SK03      Stredné Slovensko  
SK04      Východné Slovensko 

NUTS III SK021    Trnavský kraj 
SK022    Trenčiansky kraj 
SK023    Nitriansky kraj 
SK031    Žilinský kraj 
SK032    Banskobystrický kraj 
SK041    Prešovský kraj 
SK042    Košický kraj 

Okres  

Obec  

Ulica  

Číslo  
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3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Plošné vzdelávanie ped. zam. ZŠ a SŠ a prezenčné vzdel. ped. zam. SOŠ a zam. v obl. 

vzdelávania a aktivity podporujúce obsahovú reformu školstva a tvorbu ŠkVP. 

Špecifický cieľ projektu 1 Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb 
na trhu práce a podporovať obsahovú reformu školstva. 

Špecifický cieľ projektu 2 Pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť celoplošné vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov, pracovníkov v  oblasti školstva a vzdelávania. 

Špecifický cieľ projektu 3 Vydávať a distribuovať periodické vzdelávacie Učiteľské noviny a vzdelávacie materiály 
formou vzdelávacích DVD, e-Learningového portálu. 

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

   
   

   
   

   
 V

ýs
le

do
k 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít projektu počet 0 2009 1200 2014 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 0 2009 6000 2014 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 
zamestnancov 

počet 0 2009 220 2014 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít 
projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 
pochádzajúci z rómskych marginalizovaných 
komunít 

počet 0 2009 150 2014 

D
op

ad
 

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich 
vzdelávací program 

počet 0 2014 5000 2019 

 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

 Horizontálna priorita informačná spoločnosť      

V
ýs

le
do

k       

      

      

      

D
op

ad
       

      

      

  Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

V
ýs

le
do

k 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

počet 0 2009 6000 0  2014 

      

      

      

D
op

ad
 

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich 
vzdelávací program 

počet 0 2014 5000 2019 

      

      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

V
ýs

le
do

k 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít 
projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci z rómskych 
marginalizovaných komunít 

počet 0 2009 150 2014 

      

      

      

D
op

ad
       

      

      

      Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

V
ýs

le
do

k 

      

      

      

D
op

ad
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie resp. 
zmeny v rámci riešiteľského tímu (interní 
a externí pracovníci, dodávatelia) 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 
zamestnancov 

Počet 220 

2 1.2 Práca odborných pracovných skupín Počet školiacich kurzov pre pedagogických 
zamestnancov 

Počet 220 

3 2.1 Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie 
vzdelávacieho programu (kurzy) 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 
zamestnancov 

Počet 220 

4 2.2 Poskytovanie vzdelávacieho programu 
(kurzy) 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít 
projektu 

Počet 1200 

Počet zamestnancov zapojených do 
vzdelávacích aktivít projektu 

Počet 6000 

Počet školiacich kurzov pre pedagogických 
zamestnancov 

Počet 220 

Počet škôl zapojených do realizácie aktivít 
projektu, v ktorých sa nachádzajú žiaci 
pochádzajúci z rómskych 
marginalizovaných komunít 

Počet 150 

5 3.3 Tvorba obsahu programovanie, 
moderovanie e-Learningového portálu 

Počet zamestnancov zapojených do 
vzdelávacích aktivít projektu 

Počet 6000 

 
 

6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie, resp. 
zmeny v rámci riešiteľského tímu (interní a 
externí pracovníci, dodávatelia) 

01/2009 12/2014 

1.2    Práca odborných pracovných skupín 02/2009 12/2014 

2.1    Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie 
vzdelávacieho          programu (kurzy) 

01/2009 12/2014 

2.2    Poskytovanie vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

04/2010 12/2014 

3.1  Tvorba obsahu, výroba/vydanie 
a distribúcia Učiteľských novín 

02/2009 12/2014 

3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie 
a distribúcia multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 

02/2009 02/2014 

3.3 Tvorba obsahu programovanie, 
moderovanie e- Learningového portálu 

03/2009 12/2014 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 01/2009 12/2014 

Publicita a informovanosť 01/2009 12/2014 

 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

Skupina výdavkov 610620     

1.1.1.1. Finančný manažér 128 450,00 0 128 450,00 Riadenie projektu 

1.1.1.2. Administratívny pracovník 38 700,00 0 38 700,00 Riadenie projektu 

1.1.2.1. Projektový manažér 56 180,00 0 56 180,00 Riadenie projektu 

1.1.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1., 
1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3. 

136 600,00 0 136 600,00 Riadenie projektu 

1.1.3.1. Manažér publicity 10 400,00 0 10 400,00 Riadenie projektu 

1.1.3.2.1. Odvody Pracovník pre verejné 
obstarávanie na dohody 

930,00 0 930,00 Riadenie projektu 

3.1.1. Manažér monitoringu 10 270,00 0 10 270,00 
Riadenie projektu 9 
001,71€ 
Publicita 
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a informovanosť 
598,29 € 

5.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 0 0 0 
1.2  Práca odborných 
pracovných skupín 

6.1.1  Mzdy odborných pracovníkov – typ A 30 435,00 0 30 435,00 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

7.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 677,16 0 677,16 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

9.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 89 631,31 0 89 631,31 

3.2  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 

10.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 65 645,00 0 66 645,00 

3.3  Tvorba obsahu 
programovanie, 
moderovanie e-
Learningového 
portálu 

1.1.2.3.1.Odvody Koordinátor odbornej 
aktivity č. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3. 
na dohody 

2 336,06 0 2 336,06 Riadenie projektu 

5.1.2.1. Odvody Mzdy odborných 
pracovníkov typ - B na dohody 

11 460,00 0 11 460,00 
1.2  Práca odborných 
pracovných skupín 

6.1.3.1. Odvody odborných pracovníkov typ - 
C na dohody 

18 300,00 0 18 300,00 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy 

6.1.4.1. Odvody odborných pracovníkov typ - 
D na dohody 

39 938,64 0 39 938,64 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy 

6.1.5.1. Odvody odborných pracovníkov typ - 
E na dohody 

42 348,95 0 42 348,95 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

10.1.4.1. Odvody odborných pracovníkov typ 
- D na dohody 

46 680,37 0 46 680,37 

3.3  Tvorba obsahu 
programovanie, 
moderovanie e-
Learningového 
portálu 

Skupina výdavkov 631001     

1.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné 
náhrady v súlade s platnými limitmi) 

3 250,00 0 3 250,00 Riadenie projektu 

7.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné 
náhrady v súlade s platnými limitmi) 

14 000,00 0 14 000,00 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

Skupina výdavkov 632003     

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a 
internet 

1 858,56 0 1 858,56 Riadenie projektu 

8.4.4.2 Tlač novín UN, vkladanie DVD, 
balenie a distribúcia 

361 062,00 0 361 062,00 

3.1  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
Učiteľských novín 

Skupina výdavkov 633002     

2.2.10. USB 110,10 0 110,10 

3.2  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 
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Skupina výdavkov 633004     

2.2.6. Kalkulačky 0,00 0 0,00 Riadenie projektu 

Skupina výdavkov 633006     

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 12 000,00 0 12 000,00 Riadenie projektu 

7.5.2.2. Školiace potreby 2 984,80 0 2 984,80 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

Skupina výdavkov 634001     

1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie 100,00 0 100,00 Riadenie projektu 

7.2.1. Prevádzka vozidla organizácie 3 200,00 0 3 200,00 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

Skupina výdavkov 636001     

7.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 52 000,00 0 52 000,00 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

Skupina výdavkov 637001     

4.1.7. Workshopy / vedecké konferencie 
zamerané na publicitu projektu 

5 800,00 0 5 800,00 
Publicita a 
informovanosť 

Skupina výdavkov 637003     

4.1.5. Účasť na výstave - výstavný stánok 1 500,00 0 1 500,00 
Publicita a 
informovanosť 

4.1.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 0 0 0 
Publicita a 
informovanosť 

4.1.8. Inzercia v internetových médiách 3 000,00 0 3 000,00 
Publicita a 
informovanosť 

6.4.5 CDROM 0 0 0 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

9.4.3.2. Napálenie a potlač CDROM 32 000,00 0 32 000,00 

3.2  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 

Skupina výdavkov 637004     

1.3.1.1. Finančný manažér 0 0 0 Riadenie projektu 

4.1.1. Letáky, skladačky 130,00 0 130,00 
Publicita a 
informovanosť 

4.1.2. Plagáty 120,00 0 120,00 
Publicita a 
informovanosť 

4.1.10. Vysielanie regionálnej TV 60 900,00 0 60 900,00 
Publicita a 
informovanosť 

1.4.6. Právne poradenstvo 7 393,92 0 7 393,92 Riadenie projektu 

6.4.3. Študijný materiál 25 000 0 25 000 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

7.3.1. Lektori 0 0 0 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy). 

7.3.2. Lektori - autorské honoráre 0 0 0 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

7.5.2.1. Školiaci materiál 25 000,00 0 25 000,00 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

7.5.3. Grafické spracovanie a tlač publikácie 126 000,00 0 126 000,00 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

8.4.4.1. Tlač novín UN, vkladanie DVD, balenie 
a distribúcia 

531 934,00 0 521 934,00 

3.1  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
Učiteľských novín 
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8.4.5. Externí dodávatelia - pracovníci UN 414 000,07 0 414 000,07 

3.1  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
Učiteľských novín 

9.4.3.1. Výroba DVD 0 0 0 

3.2  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 

9.4.4, Výroba multimediálneho obsahu DVD 146 098,44 0 146 098,44 

3.2  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 

10.4.3. Externí dodávatelia - odborných 
materiálov, 
obsahová údržba portálu 

0 0 0 

3.3  Tvorba obsahu 
programovanie, 
moderovanie e-
Learningového 
portálu 

10.4.4. Externí dodávatelia - programovanie a 
servis 
eLearningového portálu 

64 000,00 0 64 000,00 

3.3  Tvorba obsahu 
programovanie, 
moderovanie e-
Learningového 
portálu 

Skupina výdavkov 637007     

7.5.1. Ubytovanie, stravné/diéty a 
cestovné pre frekventantov vzdelávania v 
tuzemsku 

29 000,00 0 29 000,00 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

Skupina výdavkov 637011     

3.3.2. Expertízy a posudky týkajúce sa 
monitoringu a hodnotenia 

0 0 0 Riadenie projektu 

8.3.1. Autorské honoráre 2 387,84 0 2 387,84 

3.1  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
Učiteľských novín. 

Skupina výdavkov 637027     

1.1.2.3. Koordinátor odbornej aktivity č. 
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3. 

46 338,54 0 46 338,54 Riadenie projektu 

1.1.2.4. Riadiaci personál -  kvalifikovaní 
garanti 

1 050,00 0 1 050,00 Riadenie projektu 

1.1.3.2. Pracovník pre verejné 
obstarávanie 

7019,24 0 7019,24 Riadenie projektu 

5.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ 
B 

40 000,00 0 40 000,00 
1.2  Práca odborných 
pracovných skupín 

6.1.3.  Mzdy odborných pracovníkov - typ 
C 

26 500,00 0 26 500,00 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

6.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - typ 
D 

60 000,00 0 60 000,00 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

6.1.5. Mzdy odborných pracovníkov - typ 
E 

60 000,00 0 60 000,00 

2.1  Príprava, 
aktualizácia 
a vyhodnotenie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

7.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ 
B 

0 0 0 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

7.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ 
C 

0 0 0 
2.2  Poskytovanie 
vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

7.1.6. Lektori 190 070,00 0 190 070,00 2.2  Poskytovanie 
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vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

9.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ 
C 

0 0 0 

3.2  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie 
a distribúcia 
multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 

10.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - 
typ D 

132 610,00 0 132 610,00 

3.3  Tvorba obsahu 
programovanie, 
moderovanie e-
Learningového 
portálu 

CELKOVO 3 207 400,00  3 207 400,00  

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
Neoprávnené 

výdavky 
Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 1.1 Vytvorenie a postupné 
doplnenie, resp. zmeny v rámci 
riešiteľského tímu (interní a externí 
pracovníci, dodávatelia) 

0 0 0 

2 1.2  Práca odborných pracovných 
skupín 

 
 51 460,00 

0  
  51 460,00 

3 2.1  Príprava, aktualizácia 
a vyhodnotenie vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

 
302 522,59 

 
0 

 
302 522,59 

4 2.2  Poskytovanie vzdelávacieho 
programu (kurzy) 

 
442 931,96 

 
0 

 
442 931,96 

5 3.1  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie a distribúcia 
Učiteľských novín 

 
1 299 383,91 

 
0 

 
         1 299 383,91 

6 3.2  Tvorba obsahu, 
výroba/vydanie a distribúcia 
multimediálneho vzdelávacieho 
DVD 

 
267 729,75 

 
0 

 
267 729,75 

7 3.3  Tvorba obsahu 
programovanie, moderovanie e-
Learningového portálu 

 
308 935,37 

 
0 

 
308 935,37 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 462 986,42 0 462 986,42 

Publicita a informovanosť 71 450,00 0 71 450,00 

CELKOVO 0           3 207 400,00 
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Názov položky rozpočtu

Ekonomická 

klasifikácia Jednotka Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 

projektu

Rizikové 

položky

A B B1 C D D´ E E´ F = D * E F = D´ * E´ G I II

pôvodne zmena pôvodne zmena pôvodne zmena 

1. Koordinácia projektu a podporné aktivity EUR EUR EUR EUR

1.1. Personálne výdavky interné 411 323,84 428 003,84

1.1.1. Administratívny personál 162 000,00 167 150,00

1.1.1.1. Finančný manažér 610620 osobohodina 14000 15000 11,29 11,29 120 000,00 128 450,00

Pracovník/ci ŠIOV. Finančné riadenie projektu, spracovanie zúčtovania zálohových platieb projektu, 

kontrola rozpočtu, čerpanie a ostatné práce súvisiace s realizáciou finančného riadenia projektu. V 

rámci tejto položky je možné zúčtovávať aj pracovné činnosti spojené s ekonomickou činnosťou, 

vrátane účtovníctva - finančného a mzdového, personalistiky a iných ekonomicko-administratívnych 

činností spojených s projektom. Počet ľudí, počet hodín mesačne a typ úväzku sa môže meniť podľa 

aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Bude sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka 

práce, resp. zákona upravujúceho pracovnoprávne vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. 

Jednotková cena je maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené 

odvody). V prípade, ak zamestnanec bude pracovať 100 % pre projekt, budú ďalšie obligatórne 

náklady zamestnávateľa spojené so zamestnávaním daného zamestnanca oprávnené, pričom 

oprávnená je aj refundáciu nákladov v prípade dovolenky vzniknutej za čas odpracovaný na projekte 

a refundáciu nákladov v prípade PN. Mzda pre projekt bude vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca 

pomerovo podľa počtu hodín 

odpracovaných pre projekt k pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. Nesúlad násobku počtu

jednotiek a jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je maximálna. Presun finančných 

prostriedkov v sume 3 900 € z položky 1.4.3. a v sume 700 € z položky 4.1.7. a v sume 100 € 

z položky 4.1.10. a v sume 3 300 € z položky 1.1.1.2. a v sume 200 € z položky 1.2.1. a v sume 

250 € z položky 1.2.2. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.1.2. Administratívny pracovník 610620 osobohodina 7800 6690 11,29 11,29 42 000,00 38 700,00

Pracovník/ci ŠIOV. Bude/ú vykonávať pracovné činnosti spojené s administráciou projektu - 

kompletizácia podkladov k žiadostiam, kopírovanie, administratívne a podporné činnosti pre účely 

realizácie aktivít projektu, pre riadenie projektu, publicitu projektu, koordináciu odborných aktivít, 

organizáciu vzdelávania a pod.Počet hodín mesačne a typ úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych 

potrieb a vývoja v rámci projektu. Bude sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. 

zákona upravujúceho pracovnoprávne vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je 

maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak 

zamestnanec bude pracovať 100 % pre projekt, budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa 

spojené so zamestnávaním daného zamestnanca oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu 

nákladov v prípade dovolenky vzniknutej za čas odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v 

prípade PN. Mzda pre projekt bude vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu 

hodín odpracovaných pre projekt k pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. 

Nesúlad násobku počtu jednotiek a jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je 

maximálna. 

Presun finančných prostriedkov v sume 3 300 € do položky 1.1.1.1.

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.2. Riadiaci personál 234 174,60 242 504,60

1.1.2.1. Projektový manažér 610620 osobohodina 6600 6800 11,29 11,29 55 000,00 56 180,00

Pracovník ŠIOV - zodpovedný za realizáciu projektu ako celku. Koordinácia projektu, kontrola 

vykonávania činností, zadávanie práce, pracovné rokovania a ostatné činnosti v rámci riadenia 

projektu. Počet hodín mesačne a typ úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych potrieb a vývoja v rámci 

projektu. Bude sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. zákona upravujúceho 

pracovnoprávne vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je maximálna a obsahuje 

celkovú cenu práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak zamestnanec bude 

pracovať 100 % pre projekt, budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa spojené so 

zamestnávaním daného zamestnanca oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu nákladov v 

prípade dovolenky vzniknutej za čas odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v prípade PN. 

Mzda pre projekt bude vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu hodín 

odpracovaných pre projekt k pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. 

Nesúlad násobku počtu jednotiek a jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je 

maximálna. Presun prostriedkov v sume 1 000 € z položky 4.1.7. a 180 € z položky 1.1.2.4. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.2.2.
Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3.
610620 osobohodina 15000 15500 11,29 11,29 134 000,00 136 600,00

Pracovníci ŠIOV. Budú mať na starosti koordináciu jednotlivých aktivít, bude sa jednať aj o 

organizáciu vzdelávania v regiónu, organizáciu práce odbroných pracovníkov a jednotlivých aktivít. 

Počet ľudí, počet hodín mesačne a typ úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych potrieb a vývoja v 

rámci projektu. Bude sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. zákona 

upravujúceho pracovnoprávne vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je 

maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak 

zamestnanec bude pracovať 100 % pre projekt, budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa 

spojené so zamestnávaním daného zamestnanca oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu 

nákladov v prípade dovolenky vzniknutej za čas odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v 

prípade PN. Mzda pre projekt bude vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu 

hodín odpracovaných pre projekt k pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. Nesúlad násobku 

počtu jednotiek a jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je maximálna. Presun 

finančných prostriedkov v sume 2 000 € z položky 

4.1.5. a v sume 600 € z položky 1.1.3.1.

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.2.3.
Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3.
637027 osobohodina 5 262 5800 9,58 9,58 41 338,54 46 338,54

Zamestnanec na dohodu o mimopracovnom pomere - počet hodín a zmluvný vzťah sa môže meniť 

podľa aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Jednotková cena je celková cena práce vrátane 

odvodov. Jedná sa o koordinačné práce, ktoré budú realizovať externí pracovníci. Presun finančných 

prostriedkov v sume 5 000 € z položky 1.4.1. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.2.3.1.
Odvody Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1., 1.2., 

2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3. na dohody
610620 projekt 1 1 2 336,06 2 336,06 2 336,06 2 336,06 Odvody zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

Počet jednotiek Jednotková cena

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v SKK a v EUR na dve desatinné miesta)

Výdavky spolu

1 26110130085
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1.1.2.4. Riadiaci personál -  kvalifikovaní garanti 637027 osobohodina 91 124 16,60 16,60 1 500,00 1 050,00

Pracovník na dohodu v mimopracovnom pomere - počet hodín mesačne a zmluvný vzťah sa môže 

meniť podľa aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Jedná sa o koordinačné práce, ktoré budú 

realizovať externí pracovníci. Jednotková cena je maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú 

mzdu a zákonom stanovené odvody). Sadzba je maximálna a podlieha preukázaniu príjmu v rámci 

bežnej činnosti (hlavný pracovný pomer),ak činnosť pre projekt je obdobná pracovným činnostiam v 

rámci bežnej činnosti a preukázaniu potrebnej kvalifikácie v životopise. Nesúlad násobku počtu 

jednotiek a jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je maximálna. Presun finančných 

prostriedkov v sume 180 € do položky 1.1.2.1. a v sume 270 € do položky 3.1.1.

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.3. Iný personál 20 354 21425 15 149,24 18 349,24

1.1.3.1. Manažér publicity 610620 osobohodina 1200 1200 11,29 11,29 11 000,00 10 400,00

Pracovníci ŠIOV. Počet ľudí, počet hodín mesačne a typ úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych 

potrieb a vývoja v rámci projektu. Bude sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. 

zákona upravujúceho pracovnoprávne vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je 

maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak 

zamestnanec bude pracovať 100 % pre projekt, budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa 

spojené so zamestnávaním daného zamestnanca oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu 

nákladov v prípade dovolenky vzniknutej za čas odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v 

prípade PN. Mzda pre projekt bude vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu 

hodín odpracovaných pre projekt k pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. Nesúlad násobku 

počtu jednotiek a jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je maximálna. Presun 

finančných prostriedkov v sume 600 € do položky 1.1.2.2. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637027 osobohodina 500 800 8,30 8,30 4 149,24 7 019,24

Zamestnanec/i na dohodu v mimopracovnom pomere - jeden alebo viac ľudí - čerpanie podľa 

aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Budú realizovať činnosti spojené s verejným obstarávaní 

- medotickú činnosť v rámci VO aj odbornú činnosť a účasť na hodnotení v rámci VO. Presun 

finančných prostriedkov v sume 2 870 € z položky 1.4.6.  

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.3.2.1.
Odvody Pracovník pre verejné obstarávanie na 

dohody
610620 projekt 0 1 0,00 930,00 0,00 930,00

Odvody zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Presun 

z položky 1.4.6. v sume 930,00 € z dôvodu zmeny legislatívy v rámci pracovného pomeru na 

dohody.

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.1.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.2. Cestovné náhrady ** 3 800,00 3 350,00

1.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 1 300,00 100,00 300,00 100,00

Refundácia pomernej časti spotrebovaných PHM služobného vozidla ŠIOV, využívaného internými 

alebo externými zamestnancami ŠIOV v rámci prác vykonávaných pre aktivitu Riadenie projektu resp. 

môže sa využiť aj v súvislosti s ostatnými odbornými aktivitami projektu. Limity podľa zákona o 

cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a platnej príručky pre realizáciu projektov. 

Presun finančných prostriedkov v sume 200 € do položky 1.1.1.1. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 1 1 3 500,00 3 250,00 3 500,00 3 250,00

Cestovné náhrady pre interných alebo externých zamestnancov ŠIOV v rámci pracovných ciest 

vykonávaných v rámci Riadenie projektu resp. môže sa využiť aj v súvislosti s ostatnými odbornými 

aktivitami projektu. Limity podľa zákona o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a 

platnej príručky pre realizáciu projektov. Presun finančných prostriedkov v sume 250 € do položky 

1.1.1.1. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

1.3.1. Administratívny personál 0,00 0,00

1.3.1.1. Finančný manažér 637004 osobohodina 0 0 16,60 16,60 0,00 0,00 Externá dodávka - na základe posilnenia riadenia projektu v priamom pracovnom vzťahu  
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.3.1.2. Administratívny pracovník 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.3.2. Riadiaci personál 0,00 0,00

1.3.2.1. Projektový manažér 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.3.2.2. Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo) 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.3.3. Iný personál 0,00 0,00

1.3.3.1. Manažér publicity 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.3.3.3. Programovanie webstránok, portálov a údržba IS 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.4. Ostatné  výdavky - nepriame 33 952,48 21 252,48

1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 633006 projekt 1 1 17 000,00 12 000,00 17 000,00 12 000,00

Nákup spotrebného kancelárskeho a prevádzkového tovaru a materiálu pre účely projektu - papier, 

toner, obaly, zakladače, euroobaly, perá a osvedčenia a pod. Presun finančných prostriedkov v 

sume 5 000 € do položky 1.1.2.3. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.4.2. Nájom priestorov pre administráciu projektu 636001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.4.3. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet 632003 projekt 1 1 5 758,56 1 858,56 5 758,56 1 858,56

Telekomunikačné poplatky - pevná alebo mobilná sieť, internetové pripojenie, výpis z hovorného, 

paušálne poplatky, prevádzkové poplatky a poplatky spojené s telekomunikančými službami a 

internetovým pripojením, zriadenie služby, poštovné formou nákupu cenín, úhradou v hotovosti, 

úhradou na faktúru, poštovné a balné ako doplňujúca služba v prípade obstarávania tovaru, ktorý je 

zasielaný poštou a pod. Presun finančných prostriedkov v sume 3 900 € do položky 1.1.1.1. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.4.4. Energie, upratovanie 632001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.4.5. Nájom ostatného majetku a lízing - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.4.6. Právne poradenstvo 637004 projekt 1 1 11 193,92 7 393,92 11 193,92 7 393,92

Výdavky spojené s právnym poradenstvom v súvislosti s realizáciou projektu (príprava znení zmlúv v 

súlade s legislatívou, konzultácie a pod.) Presun finančných prostriedkov v sume 3 800 € do 

položky 1.1.3.2. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3
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1.4.7.
Programovanie a prevádzka systému na podporu 

implementácie projektu
637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

1.  Spolu 449 076,32 452 606,32

3 26110130085



Rozpočet projektu Príloha č. 2 k Dodatku č. 15

2. Zariadenie a vybavenie projektu

2.1.
Zariadenie a vybavenie  (krížové spolufinancovanie -  

obstaranie odpisovaného majektu)
0,00 0,00

2.1.1. Stolný počítač alebo notebook - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.1.2. Aplikačný softvér - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.1.3. Kopírovacie zariadenie - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.1.4. Tlačiareň - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.1.5. Multifunkčné zariadenie - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.1.6. Dataprojektor - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.1.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.1.8. Skener - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.2. Zariadenie a vybavenie  (mimo krížového spolufinancovania) 110,10 110,10

2.2.1. Stolný počítač alebo notebook ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00  -

2.2.2. Aplikačný softvér - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00  -

2.2.3. Kopírovacie zariadenie - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.2.4. Tlačiareň - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.2.5. Multifunkčné zariadenie - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.6. Kalkulačky 633004 ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7. Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.8. Skener - ks 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.2.9. Iné drobné zariadenie - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.10. USB 633002 ks 5 5 39,83 39,83 110,10 110,10 Pre odborný personál. 3.2

2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  majetku 0,00 0,00

2.3.1.
Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného  

majetku
- mesiac 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.3.2. Finančný lízing - odpisy - mesiac 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2.4. Poistenie, opravy a údržba 0,00 0,00

2.4.1 Poistenie - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 Údržba a opravy zariadenia/vybavenia  - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Spolu 110,10 110,10
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3. Monitoring a hodnotenie projektu

3.1. Personálne výdavky interné 10 000,00 10 270,00

3.1.1. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 1 200 1 300 11,29 11,29 10 000,00 10 270,00

Pracovníci ŠIOV. Spracovanie a vedenie administratívnych podkladov pre monitoring projektu, 

archivácia podkladov, monitoring. Budú mať na starosti priebežné a záverečné hodnotenie projektu, 

vypracovanie monitorovacích správ a pracovné činnosti spojené s monitoringom.  Počet ľudí, počet 

hodín mesačne a typ úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Bude 

sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. zákona upravujúceho pracovnoprávne 

vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je maximálna a obsahuje celkovú cenu 

práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak zamestnanec bude pracovať 100 % 

pre projekt, budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa spojené so zamestnávaním daného 

zamestnanca oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu nákladov v prípade dovolenky vzniknutej 

za čas odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v prípade PN. Mzda pre projekt bude 

vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu hodín odpracovaných pre projekt k 

pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. Nesúlad násobku počtu jednotiek a jednotkovej 

ceny z dôvodu že

jednotková cena je maximálna. Presun finančných prostriedkov v sume 270 € z položky 1.1.2.4. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

3.1.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 

hodnotenia
637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku* 634001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3.3. Personálne výdavky externé 0,00 0,00

3.3.1. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

3.3.2.
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a 

hodnotenia
637011 projekt 0 0 3 319,39 3 319,39 0,00 0,00

Položka sa použije len mimoriadne so súhlasom manažéra monitoringu v prípade nejasnosti alebo 

pochybnosti o úrovni a kvalite výstupu z projektu.  Jedná sa o externú dodávku - službu na základe 

výberového konania. Jedná sa o spracovanie posudkov k jednotlivým aktivitám a odborným výstupom 

s odporúčaniami, vyhodnocovanie spätnej väzby zo vzdelávania s návrhom odporúčaní. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

3.  Spolu 10 000,00 10 270,00

4. Publicita a informovanie

4.1. Publicita 75 250,00 71 450,00

4.1.1. Letáky, skladačky 637004 projekt 1 1 130,00 130,00 130,00 130,00 Externá dodávka - grafické zalomenie, výroba, skladanie. 
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.2. Plagáty 637004 projekt 1 1 120,00 120,00 120,00 120,00 Externa dodavka - grafické zalomenie, výroba. 
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.3. Brožúrky 637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.4. CDROM 637003 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.5. Účasť na výstave - výstavný stánok 637003 projekt 1 1 3 500,00 1 500,00 3 500,00 1 500,00

Externa dodávka (4 výstavy), výška nákladov na 1 výstavu max. 200 000,- Sk. Organizačné 

zabezpečenie účasti na výstave vrátane nákladov na výstavný stánok, na výrobu materiálov pre účely 

výstavy, prenájom upútaviek na výstavný stánok resp. účasť na výstave a súvisiacich služieb s 

účasťou na výstavách. Presun finančných prostriedkov v sume 2 000 € do položky 1.1.2.2. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.6. Web stránka určená pre publicitu projektu 637003 projekt 0 0 13 277,57 13 277,57 0,00 0,00

Externa dodavka - grafický návrh, programovanie, servis a prevádzka. Na web stránke je nevyhnutné 

alokovať pôvodnú výšku rozpočtu, nakoľko očakávame, že technické riešenie web stránky bude 

obsahovať inteligentný systém na prihlasovanie účastníkov na vzdelávacie resp. iné akcie, ktorý 

automatizuje systém prihlasovania na vzdelávanie/akcie v rámci projektu, čím dochádza k úspore 

neefektívych činností a môžu sa realizovať činnosti s vyššou pridanou hodnotou pre účely projektu. 

Odborný personál projektu stanoví aké ďalšie prvky bude obsahovať web stránka projektu. Ideálnym 

prvkom je prepojenie web stránky a online systému na realizáciu prieskumov (inteligentný systém, 

ktorý dokáže realizovať aj zložité prieskumy, zbiera odpovede tak, že je následne možné filtrovať 

výsledky po jednotlivých možnostich v rámci odpovedí - dajú sa sledovať relácie, vrátane pozývania 

do prieskumu), čo uľahčí celkovú komunikáciu s externým prostredím. 

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.7.
Workshopy / vedecké konferencie zamerané na 

publicitu projektu
637001 projekt 1 1 7 500,00 5 800,00 7 500,00 5 800,00

Externá dodavka (vedecké konferencie za účasti popredných odborníkov pedagogického výskumu, 

práce vo vedeckých sekciach, vydanie zborníka, simultáne tlmočenie do jazykov EU (Anglicky, 

Frnacuzsky), výzdoba, ozvučenie miestnosti.) Presun finančných prostriedkov v sume 700 € do 

položky 1.1.1.1. a v sume 1 000 € do položky 1.1.2.1.

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.8. Inzercia v internetových médiách 637003 projekt 1 1 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Externa dodavka - náklady na inzerciu v elektronických médiách. 
1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.9. Predmety na publicitu projektu 637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4.1.10. Vysielanie regionálnej TV 637004 projekt 1 1 61 000,00 60 900,00 61 000,00 60 900,00

Nákup vysielacieho času. Ide o celoštátne vysielania zamerané na propagáciu projektu a prezentáciu 

skúseností pri tvorbe ŠkVP regionálnymi zástupdcami a reprezentantami škol zo všetkých regiónov 

Slovenska pri tvorbe a implementácii ŠkVP, ktorých tvorba dáva školám priestor na ich sebaurčenie a 

odlíšenie sa navzájom. Takáto prezentácia dáva aj širokej verejnosti (rodičia) priestor na otvorené 

porovnanie prístupu škôl k učebnému procesu a aj žiakom možnosti prirodzeného výberu ich ďalšieho 

zamerania sa vo vlastnom vzdelávaní a profilovaní. Presun finančných prostriedkov v sume 100 € 

do položky 1.1.1.1.

1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2., 3.3

4.1.11. Grafické slúžby na úpravu dokumentov 637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -

4.  Spolu 75 250,00 71 450,00 285 467,70
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5.

5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 51 460,00 51 460,00

5.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 610620 osobohodina 0 0,00 11,29 11,29 0,00 0,00 1.2.

5.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ B 637027 osobohodina 6 200 6 200 9,58 9,58 40 000,00 40 000,00

Externí zamestnanci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - externý odborný 

personál. Odborné práce v pracovných komisiách, odborné činnosti realizované externými 

pracovníkmi ŠIOV v rámci individuálnej odbornej práce - napr. spracovanie analýz, metodík a pod. 

Celková hodinová alokácia bola na 6174 hodín vysporiadaná z predchádzajúceho presunu a rozdiel 

do 6200 hod. bol prepočítaný ako navýšenie o ďalších 26 hodín na základe odhadu pracnosti danej 

aktivity pri posunutí harmonogramu aktivity. 

1.2.

5.1.2.1.
Odvody Mzdy odborných pracovníkov - typ B na 

dohody
610620 projekt 1 1 11 460,00 11 460,00 11 460,00 11 460,00 Odvody zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 1.2.

5.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ C 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - typ D 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.1.5. Mzdy odborných pracovníkov - typ E 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

5.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

5.3.1.
Externí dodávatelia - odborných materiálov, 

obsahová údržba portálu
637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.4. Ostatné výdavky - priame 0,00 0,00

5.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing - - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.4.3. Grafické spracovanie a tlač publikácií 637004 - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.5. Podpora frekventantov 0,00 0,00

5.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku
637001 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 637004 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.2.

5.  Spolu 51 460,00 51 460,00 51 450,57

Aktivita 1.2.     Práca odborných pracovných skupín
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6.

6.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 277 522,59 277 522,59

6.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 610620 osobohodina 1 500 2 200 11,29 11,29 16 935,00 30 435,00

Pracovníci ŠIOV. Tvorba odborných materiálov pre vzdelávanie v rámci projektu - tvorba 

vzdelávacieho programu, modulov, kurzov, vzdelávacích materiálov, realizácia prieskumu potrieb, 

jeho vyhodnotenie a pod. Bude sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. zákona 

upravujúceho pracovnoprávne vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je 

maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak 

zamestnanec bude pracovať 100 % pre projekt, budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa 

spojené so zamestnávaním daného zamestnanca oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu 

nákladov v prípade dovolenky vzniknutej za čas odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v 

prípade PN. Mzda pre projekt bude vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu 

hodín odpracovaných pre projekt k pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. Celková hodinová 

alokácia bola na 1200 hodín vysporiadaná z predchádzajúceho presunu a rozdiel v sume 4,88 € bol 

pripočítaný z predchádzajúceho zostatku. Navýšenie o 300 hodín bol prepočítaný ako navýšenie na 

základe odhadu pracnosti danej aktivity pri posunutí harmonogramu aktivity. 

Presun finančných prostriedkov v sume 13 500 € z položky 6.1.3. 

2.1.

6.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ B 637027 osobohodina 0 0 8,30 8,30 0,00 0,00 2.1.

6.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ C 637027 osobohodina 3 512 3 020 16,60 16,60 40 000,00 26 500,00

Tvorba odborných materiálov pre vzdelávanie v rámci projektu - tvorba vzdelávacieho programu, 

modulov, kurzov, vzdelávacích materiálov, realizácia prieskumu potrieb, jeho vyhodnotenie a pod. 

Externí zamestnanci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - maximálna 

jednotková cena  iba pre externý odborný personál s vysokou kvalifikáciou alebo skúsenosťami. 

Sadzba je maximálna a podlieha preukázaniu príjmu v rámci bežnej činnosti (hlavný pracovný 

pomer),ak činnosť pre projekt je obdobná pracovným činnostiam v rámci bežnej činnosti a 

preukázaniu potrebnej kvalifikácie v životopise. Celková alokácia 330 hodín vypočítaná na základe 

predbežného harmonogramu prác a náročnosti tejto úlohy. Nesúlad násobku počtu jednotiek a 

jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je maximálna. Presun finančných prostriedkov v 

sume 13 500 € do položky 6.1.1. 

2.1.

6.1.3.1. Odvody odborných pracovníkov typ - C na dohody 610620 projekt 1 1 18 300,00 18 300,00 18 300,00 18 300,00 Odvody zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 2.1.

6.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - typ D 637027 osobohodina 5 017 5 017 19,92 19,92 60 000,00 60 000,00

Tvorba odborných materiálov pre vzdelávanie v rámci projektu - tvorba vzdelávacieho programu, 

modulov, kurzov, vzdelávacích materiálov, realizácia prieskumu potrieb, jeho vyhodnotenie a pod. 

Externí zamestnanci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - maximálna 

jednotková cena  iba pre externý odborný personál s vysokou kvalifikáciou alebo skúsenosťami. 

Sadzba je maximálna a podlieha preukázaniu príjmu v rámci bežnej činnosti (hlavný pracovný 

pomer),ak činnosť pre projekt je obdobná pracovným činnostiam v rámci bežnej činnosti a 

preukázaniu potrebnej kvalifikácie v životopise. 

2.1.

6.1.4.1. Odvody odborných pracovníkov typ - D na dohody 610620 projekt 1 1 39 938,64 39 938,64 39 938,64 39 938,64 Odvody zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 2.1.

6.1.5. Mzdy odborných pracovníkov - typ E 637027 osobohodina 3 854 3 854 26,56 26,56 60 000,00 60 000,00

Tvorba odborných materiálov pre vzdelávanie v rámci projektu - tvorba vzdelávacieho programu, 

modulov, kurzov, vzdelávacích materiálov, realizácia prieskumu potrieb, jeho vyhodnotenie a pod. 

Externí zamestnanci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - maximálna 

jednotková cena  iba pre externý odborný personál s vysokou kvalifikáciou alebo úsenosťami. Sadzba 

je maximálna a podlieha preukázaniu príjmu v rámci bežnej činnosti (hlavný pracovný pomer),ak 

činnosť pre projekt je obdobná pracovným činnostiam v rámci bežnej činnosti a preukázaniu potrebnej 

kvalifikácie v životopise. 

2.1.

6.1.5.1. Odvody odborných pracovníkov typ - E na dohody 610620 projekt 1 1 42 348,95 42 348,95 42 348,95 42 348,95 Odvody zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 2.1.

6.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

6.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.1.

6.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
2.1.

6.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
2.1.

6.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

6.3.1. Autorské honoráre 637004 osobohodina 0 0 16,60 16,60 0,00 0,00 2.1.

6.3.2. Tvorba vzdelávacích modulov 637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.1.

6.4. Ostatné výdavky - priame 25 000,00 25 000,00

6.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 6 636001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.1.

6.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.1.

6.4.3. Študijný materiál 637004 projekt 1 1 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Externa dodavka - grafické zalomenie, výroba, väzba. Vzdelávacích metodík a vzdelávacích 

programov pre priebežné vzdelávanie (4 metodiky a 4 vzdelávacie programy pre 8x 6000 cielová 

skupina +  rezerva 8 x 50 ks). 

2.1.

6.4.5. CDROM 637003 projekt 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.

6.5. Podpora frekventantov 0,00 0,00

6.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku
637001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6.  Spolu 302 522,59 302 522,59 401 958,44

Aktivita 2.1.   Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho programu (kurzy)
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Rozpočet projektu Príloha č. 2 k Dodatku č. 15

7.

7.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 190 747,16 190 747,16

7.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 610620 osobohodina 60 60 11,29 11,29 677,16 677,16

Pracovníci ŠIOV. Lektorovanie vzdelávacieho programu/kurzov pre multiplikátorov. Počet ľudí, počet 

hodín mesačne a typ úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Bude 

sa jednať o zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. zákona upravujúceho pracovnoprávne 

vzťahy v štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je maximálna a obsahuje celkovú cenu 

práce (hrubú mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak zamestnanec bude pracovať 100 % 

pre projekt, budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa spojené so zamestnávaním daného 

zamestnanca oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu nákladov v prípade dovolenky vzniknutej 

za čas odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v prípade PN. Mzda pre projekt bude 

vypočítaná z hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu hodín odpracovaných pre projekt k 

pomeru počtu všetkých odpracovaných hodín. Lektorovanie modulových vzdelávacích kurzov 1 hod. 

= 60 minút.

2.2.

7.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ B 637027 osobohodina 0 0 8,30 8,30 0,00 0,00 2.2.

7.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ C 637027 osobohodina 0 0 16,60 16,60 0,00 0,00 2.2.

7.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - typ D 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 - 2.2.

7.1.5. Mzdy odborných pracovníkov - typ E 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 - 2.2.

7.1.6. Lektori 637027 osobohodina 22 900 22 900 8,30 8,30 190 070,00 190 070,00

Lektorovanie vzdelávacích programov/kurzov v rámci vzdelávania multiplikátorov a ostatných a 

pedagogických pracovníkov - celkový rozsah vzdelávania je kalkulovaných na 360 hodín vzdelávania 

multiplikátorov (6 VP  x 60 hodín) a 400 VP x 60 hodín vzdelávania pedagogických a ostatných 

zamestnancov.Sadzba je maximálna Lektorovanie modulových vzdelávacích kurzov 1 hod. = 60 

minút.  

2.2.

7.2. Cestovné náhrady ** 17 200,00 17 200,00

7.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 1 1 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
PHL služobného vozidla, využívaného odbornými zamestnancamiv rámci aktivity v súlade so 

Zákonom o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
2.2.

7.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 1 1 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00

Preplácanie cestovných náhrad odborným zamestnancom - lektorom v súlade so Zákonom o 

cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
2.2.

7.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.2.

7.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

7.3.1. Lektori 637004 osobohodina 0 0 16,60 16,60 0 0,00
Lektorovanie vzdelávacieho programu/kurzov v rámci hlavného vzdelávania pre pedagogických a 

ostatných pracovníkov 3000 hodín - celkový rozsah hlavného vzdelávania je kalkulovaných na 

3x8000 hodín. Jedná sa o dodávateľsky zabezpečené lektorovanie. 

2.2.

7.3.2. Lektori - autorské honoráre 637004 osobohodina 0 0 16,60 16,60 0,00 0,00 2.2.

7.4. Ostatné výdavky - priame 52 000,00 52 000,00

7.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 1 1 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 Nájom regionálnych kancelárii 44 mesiacov a prenájom priestorov pre školenia. 2.2.

7.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.2.

7.4.3,
Organizačné zabezpečenie kurzov, vrátane 

prenájmu priestorov a techniky.
637001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.2.

7.5. Podpora frekventantov 58 984,80 182 984,80

7.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku
637007 projekt 1 1 25 000,00 29 000,00 25 000,00 29 000,00

Cestovné náhrady v súlade so Zákonom o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

Presun finančných prostriedkov v sume 4 000 € z položky 8.4.4.1. 
2.2.

7.5.2.1. Školiaci materiál 637004 projekt 1 1 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Externá dodávka. Vydanie publikácií ako doplnkového študijného materiálu pre účastníkov 

priebežného vzdelávania. Náklady na grafické služby (grafický návrh obálky a rozmiestnenia vnútra, 

zalomenie obálky a vnútra), tlač, väzbu. 
2.2

7.5.2.2. Školiace potreby 633006 projekt 1 1 2 984,80 2 984,80 2 984,80 2 984,80
nákup papiera na tlač osvedčení o absolvovaní vzdelávacieho programu a osvedčení o spôsobilosti 

lektorovať (certifikátorov) pre frekventantov vzdelávania  2.2.

7.5.3. Grafické spracovanie a tlač publikácie 637004 projekt 1 1 6 000,00 126 000,00 6 000,00 126 000,00

Externá dodávka. Vydanie publikácií ako doplnkového študijného materiálu pre účastníkov e-

lerningového vzdelávania. Náklady na grafické služby (grafický návrh obálky a rozmiestnenia vnútra, 

zalomenie obálky a vnútra), tlač, väzbu. Materiály určené na túto formu vzdelávania budú mať iné 

spracovanie a povahu použitia prispôsobenú pre dištančné vzdelávanie. Presun finančných 

prostriedkov v sume 120 000 € z položky 8.4.4.1. 

2.2.

7.  Spolu 318 931,96 442 931,96 703 226,45

Aktivita 2.2   Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy)
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8.

8.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 0,00 0,00

8.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 610620 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ B 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ C 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - typ D 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.1.5. Mzdy odborných pracovníkov - typ E 637027 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

8.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 2 387,84 2 387,84

8.3.1. Autorské honoráre 637011 normostrana 160 160 20,00 20,00 2 387,84 2 387,84

Honoráre pre prispievateľov UN. Jednotková cena je maximálna. Výška honoráru za normostranu 

bude stanovená jednotlivo v rozpätí od 10 do 20 €. Nesúlad násobku jednotiek a JC z dôvodu 

predpokladu priemernej výšky honoráru 15 €/normostrana (4425 x 15 = 66 375 €). 

3.1.

8.4. Ostatné výdavky - priame 1 480 996,07 1 296 996,07

8.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 636001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.4.4.1
Tlač novín UN, vkladanie DVD, balenie a 

distribúcia
637004 projekt 1 1 659 934,00 521 934,00 659 934,00 521 934,00

Tlač novín, vkladanie doplnkových vzdelávacích materiálov, CD a DVD, balenie a dristribúcia, v 

cene je zahrnté: tlač farba 4x4, balenie, fóliovanie, podanie na poštu, poštovné, 1 vydanie : rozsah  32 

strán + povinné výtlačky pre knižnice. Spolu 73 vydaní. Od marca 2014:  1 vydanie : v rozsah 16 

strán + povinné výtlačky pre knižnice. Spolu 16 vydaní. Podlieha verejnému obstarávaniu. Presun 

finančných prostriedkov v sume 120 000 € do položky 7.5.3. a v sume 14 000 € do položky 8.4.5. 

a v sume 4 000  € do položky 7.5.1.

3.1.

8.4.4.2
Tlač novín UN, vkladanie DVD, balenie a 

distribúcia
632003 projekt 1 1 421 062,00 361 062,00 421 062,00 361 062,00

Poštovné potrebné na rozdistribuovanie nákladu novín cieľovej skupine odberateľov. Presun 

finančných prostriedkov v sume 60 000 € do položky 10.1.1.
3.1.

8.4.5. Externí dodávatelia - pracovníci UN 637004 projekt 1 1 400 000,07 414 000,07 400 000,07 414 000,07

Externá dodávka - časť podlieha verejnému obstarávaniu ktoré zahŕňa obstarávanie samotnej 

redakcie. Na redakciu je z celkovej čiastky predpokladaná suma vo výške 21.120.000,-Sk   V rámci 

tejto sumy sú zahrnuté všetky náklady (aj prevádzkové) spojené s redakčnou činnosťou potrebnou na 

úspešné vydanie UN. V položke sú ďalej zahrnute aj náklady vo výške 5 mil. na externých 

dodávateľov a spracovávateľov príspevkov, ktorí nebudú odmeňovaní podľa autorského zákona. 

Presun finančných prostriedkov v sume 14 000 € z položky 8.4.4.1.

3.1.

8.5. Podpora frekventantov 0,00 0,00

8.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku
637001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.1.

8.  Spolu 1 483 383,91 1 299 383,91

Aktivita  3.1  Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín
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Rozpočet projektu Príloha č. 2 k Dodatku č. 15

9.

9.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 89 631,31 89 631,31

9.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A1 610620 osobohodina 7 939 7939 11,29 11,29 89 631,31 89 631,31

Pracovníci ŠIOV. Viacero pracovníkov počas 43 mesiacov. Počet ľudí, počet hodín mesačne a typ 

úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Bude sa jednať o zmluvný 

vzťah na základe zákonníka práce, resp. zákona upravujúceho pracovnoprávne vzťahy v štátnej 

a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú mzdu 

a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak zamestnanec bude pracovať 100 % pre projekt, budú 

ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa spojené so zamestnávaním daného zamestnanca 

oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu nákladov v prípade dovolenky vzniknutej za čas 

odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v prípade PN. Mzda pre projekt bude vypočítaná z 

hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu hodín odpracovaných pre projekt k pomeru počtu 

všetkých odpracovaných hodín. 

3.2.

9.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ B 637027 osobohodina 0 0 8,30 8,30 0,00 0,00 3.2.

9.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ C 637027 osobohodina 0 0 16,60 16,60 0,00 0,00 3.2.

9.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - typ D 637027 osobohodina 0 0 19,92 19,92 0,00 0,00 - 3.2.

9.1.5. Mzdy odborných pracovníkov - typ E 637027 osobohodina 0 0 26,56 26,56 0,00 0,00 - 3.2.

9.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

9.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.2.

9.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
3.2.

9.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
3.2.

9.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

9.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 

personálu podľa aktivít projektu
637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.2.

9.4. Ostatné výdavky - priame 178 098,44 178 098,44

9.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 9 636001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.2.

9.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.2.

9.4.3.1. Výroba DVD 637004 projekt 0 0 136 618,44 136 618,44 0,00 0,00

Náklady na výrobu DVD a graf.úprava ,napálenie a poltlač - médium, rokopírovanie alebo lisovanie, 

potlač média, obálka alebo obal, potlač obalu alebo iná forma označenia obalu, zaobálkovanie resp. 

vkladanie do obalu. Počet sérií: 4 série DVD - po 3 ks v jednej sérii. Distribúcia podľa rozdeľovníka. 
3.2.

9.4.3.2. Napálenie a potlač CDROM 637003 projekt 1 1 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00

Náklady na CDROM a graf.úprava ,napálenie a poltlač - médium, rokopírovanie alebo lisovanie, potlač 

média, obálka alebo obal, potlač obalu alebo iná forma označenia obalu, zaobálkovanie resp. 

vkladanie do obalu. Počet sérií: 3 série 3 ks v jednej sérii. CDROM. Distribúcia podľa rozdeľovníka. 
3.2.

9.4.4, Výroba multimediálneho obsahu DVD 637004 projekt 1 1 146 098,44 146 098,44 146 098,44 146 098,44

Náklady na výrobu obsahu a multimediálnu produkciu DVD prostredníctvom moderných technológií. 

Náklady na výrobu DVD a graf.úprava ,napálenie a podtlač - médium, rozkopírovanie alebo lisovanie, 

potlač média, obálka alebo obal, potlač obalu alebo iná forma označenia obalu, zaobálkovanie resp. 

vkladanie do obalu. Počet sérií: 4 série DVD - po 3 ks v jednej sérii. Distribúcia podľa rozdeľovníka. 

3.2.

9.5. Podpora frekventantov 0,00 0,00

9.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku
637001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.2.

9.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.2.

9.  Spolu 267 729,75 267 729,75 421 538,21

Aktivita 3.2   Tvorba obsahu, výroba a distribúcia multimediálneho vzdelávacieho DVD
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10.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 184 935,37 244 935,37

10.1.1. Mzdy odborných pracovníkov - typ A 610620 osobohodina 500 4500 11,29 11,29 5 645,00 65 645,00

Pracovníci ŠIOV. Ich činnosť bude spočívať v spolupráci pri revidovaní obsahu testových 

položiek, porovnávaní ich identicity, nahrávaní do systému a konzultačnej činnosti. Jeden alebo 

viac pracovníkov počas celej doby realizácie aktivity - 42 mesiacov. Počet ľudí, počet hodín mesačne 

a typ úväzku sa môže meniť podľa aktuálnych potrieb a vývoja v rámci projektu. Bude sa jednať o 

zmluvný vzťah na základe zákonníka práce, resp. zákona upravujúceho pracovnoprávne vzťahy v 

štátnej a/alebo verejnej službe. Jednotková cena je maximálna a obsahuje celkovú cenu práce (hrubú 

mzdu a zákonom stanovené odvody). V prípade, ak zamestnanec bude pracovať 100 % pre projekt, 

budú ďalšie obligatórne náklady zamestnávateľa spojené so zamestnávaním daného zamestnanca 

oprávnené, pričom oprávnená je aj refundáciu nákladov v prípade dovolenky vzniknutej za čas 

odpracovaný na projekte a refundáciu nákladov v prípade PN. Mzda pre projekt bude vypočítaná z 

hrubej mzdy zamestnanca pomerovo podľa počtu hodín odpracovaných pre projekt k pomeru počtu 

všetkých odpracovaných hodín. Presun finančných prostriedkov v sume 60 000 € z položky 

8.4.4.2.

3.3:

10.1.2. Mzdy odborných pracovníkov - typ B 637027 osobohodina 0 0 8,30 8,30 0,00 0,00 3.3:

10.1.3. Mzdy odborných pracovníkov - typ C 637027 osobohodina 0 0 16,60 16,60 0,00 0,00 3.3:

10.1.4. Mzdy odborných pracovníkov - typ D 637027 osobohodina 13 842 13 842 9,58 9,58 132 610,00 132 610,00
Moderovanie (tútorovanie) vzdelávacích programov/kurzov v rámci dištančného vzdelávania 

pedagogických pracovníkov v rámci e-learningového portálu. Nesúlad násobku počtu jednotiek a 

jednotkovej ceny z dôvodu že jednotková cena je maximálna.

3.3:

10.1.4.1. Odvody odborných pracovníkov typ - D na dohody 610620 projekt 0 1 46 680,37 46 680,37 46 680,37 46 680,37 Odvody zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

10.1.5. Mzdy odborných pracovníkov - typ E 637027 osobohodina 0 0 26,56 26,56 0,00 0,00 - 3.3:

10.2. Cestovné náhrady ** 0,00 0,00

10.2.1. Prevádzka vozidla organizácie * 634001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.3:

10.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi) **
631001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
3.3:

10.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 

súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby
- projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

-
3.3:

10.3. Personálne výdavky externé - odborné činnosti 0,00 0,00

10.3.1.
Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného 

personálu podľa aktivít projektu
637004 osobohodina 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.3:

10.4. Ostatné výdavky - priame 64 000,00 64 000,00

10.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 6 636001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.3:

10.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing - projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.3:

10.4.3.
Externí dodávatelia - odborných materiálov, 

obsahová údržba portálu
637004 projekt 0 0 165 969,59 165 969,59 0,00 0,00

Externá dodávka (zmluva podľa obchodného zákonníka a/alebo autorského zákona a/alebo 

občianskeho zákonníka - s výnimkou autorských zmlúv uzatvorných s fyzickými osobami 

nepodnikateľmi podlieha verejnému obstarávaniu). Vytvorenie portálu pokrývajúceho dištančné 

vzdávanie ako aj „burza“ učebných materiálov, databáza štatistických údajov, archiváciu starých 

výtlačkov Učiteľských novín v rámci virtuálnej knižnice. Portál bude zahŕňať fórum učiteľov, kde si 

môžu v reálnom čase vymieňať informácie a skúsenosti, postrehy a nápady a dalšie rozšírenia pre 

uľahčenie a zatraktívnenie prostredia pre cieľové skupiy používateľov. 

3.3:

10.4.4.
Externí dodávatelia - programovanie a servis 

eLearningového portálu
637004 projekt 1 1 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00

Externá dodávka (zmluva podľa obchodného zákonníka a/alebo autorského zákona a/alebo 

občianskeho zákonníka - s výnimkou autorských zmlúv uzatvorných s fyzickými osobami 

nepodnikateľmi podlieha verejnému obstarávaniu) tvorí samostatnú úsko špecializovanú podsúčasť 

portálu zameranú na e-learning. 

3.3:

10.5. Podpora frekventantov 0,00 0,00

10.5.1.
Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre 

frekventantov vzdelávania v tuzemsku
637001 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3:

10.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby 637004 projekt 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3:

10.  Spolu 248 935,37 308 935,37

X. Riadenie rizík (ak relevantné) 0,00 0,00

X.1 Riziková prirážka projekt 0 0,00 0,00 0,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU 3 207 400,00 3 207 400,00

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
Limitná

hodnota

Skutočná

hodnota

STAV

HODNOTY

KE1 Nepriame výdavky**** 534 326,32 € max.
20,00%

19,99% SPLNENÉ

KE2a

Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z 

ERDF 0,00 € max.
10,00%

0,00% SPLNENÉ

KE2b Zariadenie a vybavenie celkom 110,10 € max.
20,00%

0,00
SPLNENÉ

KE3 Dodávky 569 880,27 € max. 50,00% 17,77% SPLNENÉ
KE4 Riziková prirážka 0,00 € max. 5,00% 0,00% SPLNENÉ

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely 

riadenia a administrácie projektu). Obsahujú všetky výdavky v aktivitách A1, A3, A4 a v prípade aktivity A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky).

Aktivita 3.3   Tvorba obsahu, programovanie, moderovanie e - Learningového portálu
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Príloha č. 2  k Dodatku č. 15

Oprávnené výdavky 

projektu

Výška žiadaného 

príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C

1. 2009 25 607 100,00 25 607 100,00 0,00000

2. 2010 13 496 448,00 13 496 448,00 0,00000

3. 2011 9 941 580,00 9 941 580,00 0,00000

4. 2012 19 130 010,00 19 130 010,00 0,00000

5. 2013 21 838 337,40 21 838 337,40 0,00000

6. 2014 6 612 657,00 6 612 657,00 0,00000

Spolu 96 626 132,40 96 626 132,40 0,00000

7. % 100 100 0

Oprávnené výdavky 

projektu

Výška žiadaného 

príspevku

Vlastné zdroje

Rok A B C

1. 2009 850 000,00 850 000,00 0,00000

2. 2010 448 000,00 448 000,00 0,00000

3. 2011 330 000,00 330 000,00 0,00000

4. 2012 635 000,00 635 000,00 0,00000

5. 2013 724 900,00 724 900,00 0,00000

6. 2014 219 500,00 219 500,00 0,00000

Spolu 3 207 400,00 3 207 400,00 0,00000

7. % 100 100 0

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v tis. EUR)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA

                                  OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v tis. SKK)

TABUĽKA č. 1:   PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA
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PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU 
 

 
 

Podrobný popis aktivít 
Podrobný popis aktivít 1    

Názov aktivity 1.1 Vytvorenie a postupné doplnenie, resp. zmeny v rámci riešiteľského tímu 
(interní a externí pracovníci, dodávatelia) 

Cieľ aktivity Zabezpečiť všetky riadiace, koordinačné, ekonomické a administratívne 
postupy, vytvoriť a doplniť ďalších zamestnancov podieľajúcich sa na 
projekčných aktivitách. 

Trvanie aktivity  
 od – do (dd.mm.rrrr) 

02. 01. 2009 – 31. 12. 2014 
72 mesiacov 

Popis aktivity Táto aktivita sa bude zameriavať na efektívne a operatívne riadenie a 
koordinovanie všetkých aktivít po dobu trvania projektu so zámerom účelového 
vynakladania finančných prostriedkov a monitorovania, hodnotenia a 
propagácie aktivít, výstupov, výsledkov a dopadov projektu. Bude zahŕňať tieto 
čiastkové  aktivity:  

a) Vytvorenie riadiaceho výboru projektu (ďalej len „RVP“), 

ktorý bude pozostávať z kľúčových zamestnancov ŠIOV, 
ŠPÚ, prípadne ďalších aktérov z PRO MŠ SR, KŠÚ, VÚC 
a pod. v oblasti riadenia a organizácie obsahovej reformy 
školstva. 

       RVP bude pozostávať zo štatutára projektu (riaditeľ ŠIOV), 1 projektového 
manažéra,  3 koordinátorov pre ĎVPZ (pre ZŠ, G, SOŠ), 1 koordinátora pre 
UN, 2 koordinátorov pre odborné činnosti projektu, 4 odborných garantov, 4 
finančných manažérov 1 zamestnanca pre verejné obstarávanie,  1 manažéra 
pre monitorovanie, 1 manažéra pre  publicitu prípadne ďalších osôb podľa 
aktuálnej potreby. Členom RVP bude aj 1 administratívny zamestnanec. 
Zloženie RVP sa upresní na začiatku projektu. 

b) V súvislosti s veľkým časovým a vecným rozsahom 
projekčných práce budú zriadené ďalšie tímy, ktoré budú 

svojou činnosťou  zodpovedať RVP: 

 Koordinačný tím bude zložený zo 6 koordinátorov (2 pre 

odborné činnosti projektu, 3 pre ĎVPZ a 1 pre UN), ktorí 
zodpovedajú za riadenie a koordináciu všetkých aktivít, 
čiastkových prác a ich organizáciu v súlade Časovým 
harmonogramom. Každý koordinátor zabezpečuje realizáciu 
projekčnej stratégie, poskytuje spätnú väzbu RVP, motivuje 
jednotlivcov, komunikuje so všetkými partnermi v projekte, 
vyhľadáva a odporúča informačné zdroje, vytvára priaznivé 
sociálne a pracovné prostredie.  

 Odborný tím  bude tvorený 4 menšími pracovnými skupinami na 

čele ktorých budú renomovaní odborní zamestnanci z oblasti 
školstva, vzdelávania, výskumu a vývoja – odborní garanti. 
Členovia odborného tímu budú zodpovedať za odbornú, 
metodickú, didaktickú, výskumnú a vývojovú oblasť všetkých 
strategických prác. Jednu skupinu budú tvoriť odborní 
zamestnanci podieľajúci sa na koncepcii, odbornej tvorbe 
a zodpovedajúcej kvality DVD. 

 Školiaci tím bude zložený z 3 skupín, ktoré budú riadiť 3 

koordinátori ĎVPZ pre oblasť ZŠ,  G a  SOŠ v oblasti 
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Členmi skupín 
budú zodpovedajúci lektori ĎVPZ a 3 administratívni zamestnanci. 
1 administratívny zamestnanec bude pôsobiť v oblasti 
vzdelávania učiteľov ZŠ, 1 administratívny zamestnanec bude 
pôsobiť v oblasti vzdelávania učiteľov G a 1 administratívny 
zamestnanec bude pôsobiť v oblasti vzdelávania učiteľov SOŠ.  
Náplňou práce administratívnych zamestnancov bude 
organizácia, evidencia, zabezpečovanie a vyhodnocovanie 
vzdelávacích aktivít v úzkej spolupráci s koordinátormi.  

Niektorí členovia tímov môžu pracovať aj vo viacerých skupinách. Postupy 
v organizácii tímov a skupín môžu byť rôzne, dôležitá je ich vzájomná 
spolupráca.  

c) Vypracovanie jednotných formulárov napr. na uzatváranie 

pracovno-právnych vzťahov, vyhlásenia o nezverejňovaní 
osobných údajov, štatútu jednotlivých tímov, štatútu 
kompetencií, zodpovednosti a práv členov RVP, pravidiel 



  Príloha č. 3 k Dodatku č. 15 

 

2  26110130085 

 

financovania a odmeňovania, dokumentov na evidenciu 
a zabezpečenie ĎVPZ a pod. bude zásadnou aktivitou 
projektu a úlohou projektových manažérov a koordinátorov.  

d) Ďalšími aktivitami, ktoré musí RVP zrealizovať v súlade 

s programovým manuálom, manuálom pre informácie 
a publicitu sú: 

 príprava priebežných monitorovacích správ v 
súlade so sledovanými indikátormi, 

 príprava záverečnej správy, 

 propagácia a publicita v rámci projekčnej príručky, 

 tvorba, vydávanie, tlač a distribúcia UN, 

 kontrola dodania UN odberateľom, 
finančné riadenie projektu vrátane správ a auditu. 

Metodológia aktivity Riadenie 

Patrí do kompetencie projektového manažéra a štatutára projektu. Zodpovedá 
za realizáciu a plnenie všetkých aktivít, sleduje a kontroluje prácu 
koordinátorov, odborných garantov, administratívneho zamestnanca a pod. 
počas celého obdobia trvania projektu. Zúčastňuje sa všetkých porád, 
odborných akcií, schvaľuje všetky materiály a finančné úkony. S projektovým 
manažérom veľmi úzko spolupracuje manažér pre monitorovanie, ktorý 
zodpovedá za prípravu a spracovanie jednotlivých správ projektu, manažér pre 
publicitu, ktorý vypracúva stratégiu publicity a propagácie projektu a jeho 
výsledkov, časový plán publicity, zúčastňuje sa významných akcií, zabezpečuje 
aktuálne propagačné materiály a predmety.  Zamestnanec pre verejné 
obstarávanie pripravuje a zabezpečuje všetky súvisiace práce podľa platných 
predpisov.  

Koordinácia   

Patrí do kompetencie koordinátorov. Ide o proces sústavného zabezpečovania 
celej projekčnej stratégie a koncepcie v zodpovedajúcej projekčnej aktivite, 
vytvárania harmonického pracovného prostredia, dobrých medziľudských 
vzťahov, sprostredkovanie všetkých relevantných informácií. Koordinátori pre 
odborné činnosti projektu budú zabezpečovať vzdelávacie aktivity podľa 
potreby takmer vo všetkých aktivitách projektu.  

Ekonomika a administratíva 

Finanční manažéri zabezpečujú všetky metódy, postupy a adekvátne prístupy 
týkajúce sa zhromažďovania, evidencie, analýzy a spracovania nevyhnutných 
údajov týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov, účtovníctva, verejného 
obstarávania, odmeňovania a pod. Administratívny zamestnanec vykonáva 
všetky administratívne práce súvisiace s projektom. 3 administratívni 
zamestnanci ĎVPZ vykonávajú súbor pracovných činností týkajúcich sa 
prípravy, organizácie, evidencie, zabezpečovania a vyhodnocovania ako aj 
poskytovania informácií všetkým zúčastneným v tomto procese. 1 
administratívny zamestnanec na zabezpečenie vzdelávacieho portálu 
zabezpečuje práce súvisiace s jeho obsahom, dodržiavania morálneho 
a etického kódexu portálu. 

Odborná práca 

Odborní zamestnanci vykonávajú súbor pracovných aktivít súvisiacich 
s uplatňovaním relevantnej metodológie, didaktiky, princípov a postupov tvorby 
učebných materiálov s cieľom vytvoriť zodpovedajúce a plánované materiály 
a didaktické prostriedky na vysokej kvalitatívnej úrovni. Participujú na tvorbe 
DVD a vzdelávacieho portálu.  

Ďalšími metódami, ktoré sa budú v rámci tejto aktivity uplatňovať sú rôzne 
rozhovory (riadené, spontánne, motivačné), rokovania s členmi projekčných 

aktivít, ale aj s ďalšími osobami z oblasti vzdelávania, školstva, 
zamestnávateľských subjektov, štátnej správy a samosprávy, verejnej správy 
za účelom buď získať alebo poskytnúť požadované informácie, nadviazať 
nevyhnutnú spoluprácu,  prezentácie formou vytvorených www stránok, UN, 

vzdelávacieho portálu, odborných a iných časopisov, ďalších printových 
a elektronických médií a pod., workshopy alebo odborné semináre na 

sprostredkovanie a výmenu informácií alebo poznatkov pre odbornú alebo 
laickú verejnosť, a pod.  
Vzájomná súvislosť medzi jednotlivými metódami, postupmi a prístupmi bola 
popísaná v časti „Popis aktivity“. Aby všetky aktivity boli organizované 
a harmonizované bude za týmto účelom vytvorená projektová kancelária, 
ktorá sa zariadi z prostriedkov ŠIOV. Vyššie popísané metódy sú bežné 
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a štandardne používané v oblasti riadenia a koordinácie všetkých projekčných 
prác. 

Cieľová skupina  Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl v rámci 
cieľa Konvergencia.  
Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo riadených 
organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné). 

Výstupy aktivity Vybudovaná projektová kancelária 
Vytvorený RVP 
Vytvorené jednotlivé tímy 
Pripravená zodpovedajúca projekčná dokumentácia, formuláre a materiály 
Vytvorená publikácia „Zásady riadenia projektu“ 
Pridelené kompetencie a zodpovednosti členom RVP,  jednotlivým tímom a 
skupinám 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Funkčnosť všetkých riadiacich a koordinačných prác sa bude priebežne 
sledovať v priebehu celého projektu. Zasadania RVP sa budú organizovať 
„minimálne“ raz mesačne. Povinnosťou členov je poskytnúť vzájomné 
informácie o priebehu všetkých aktivít a prác. Nedostatky sa musia operatívne 
odstraňovať v priebehu projektu.  
Finanční manažéri (4 osoby) budú pravidelne informovať o stave finančných 
prostriedkov, vyplatených alebo nevyplatených položkách, vyskytujúcich sa 
problémoch v oblasti poskytovania finančného príspevku a pod. 
Výber členov všetkých tímov bude starostlivo zabezpečovať ŠIOV na čele so 
štatutárom ŠIOV podľa kritérií, ktoré sa vopred vypracujú.  
Môže však dôjsť aj možným ohrozeniam v oblasti manažmentu a koordinácie 
projektu – nespoľahlivosť, nedôslednosť, neschopnosť alebo benevolencia 
prípadne zdravotná indispozícia riadiť a koordinovať projekčné aktivity, 
prípadne neochota alebo nezáujem naďalej zotrvávať v projekte. V takých 
prípadoch musí štatutár ŠIOV operatívne zabezpečiť iného zamestnanca, ktorý 
bude spĺňať predpoklady úspešnej realizácie projekčných aktivít. O tejto 
skutočnosti je povinný bezodkladne informovať kompetentných zamestnancov 
MŠ SR. To isté platí aj o členoch koordinačného, odborného a školiaceho tímu. 

 
Podrobný popis aktivít 2  

Názov aktivity 1.2    Práca odborných pracovných skupín 

Cieľ aktivity Podporovať obsahovú reformu školstva zabezpečením transferu získaných 
poznatkov do vyučovacieho procesu škôl a prezentovaním záverov, stratégií 
a koncepcií v oblasti vzdelávania v SR a krajinách EÚ. 

Trvanie aktivity  
 od – do (dd.mm.rrrr) 

01. 02. 2009 – 31. 12. 2014 
71 mesiacov 

Popis aktivity Reforma školskej výchovno-vzdelávacej sústavy je zameraná predovšetkým na 
zmenu prístupu a obsahu vzdelávania. Mala by priniesť zrušenie direktívneho 
spôsobu určovania obsahu vzdelávania, skvalitnenie rozvoja učebnicovej 
politiky, zabezpečenie ďalšieho vzdelávania učiteľov v rámci ich kariérového 
rastu, novú dimenziu v kontrole a hodnotení kvality výchovy a vzdelávania 
a škôl. Posilnenie autonómie a zodpovednosti škôl by malo viesť predovšetkým 
k premyslenému rozhodovaniu o vlastných vzdelávacích programoch 
a efektívnej ponuke širokého spektra vzdelávacích aktivít pre žiakov a rodičov 
pri výbere tej najlepšej a najreálnejšej vzdelávacej cesty.  

Vývoj vzdelávacích programov je otvoreným procesom plánovania, realizácie a 
hodnotenia inštitucionálneho vzdelávania a vyžaduje si rozhodovanie a 
praktické riešenie na úrovni štátu, školy a triedy. Sústava skupín odborov a ich 
vzdelávacích cieľov takto vytvorí dvojstupňový  systém tvorby vzdelávacích 
programov. 

V systéme základného a stredoškolského vzdelávania sa tak vytvoria 
podmienky pre uplatnenie základných vývojových trendov, nových vzdelávacích 
prístupov na školskej a regionálnej úrovni, ktorými sú najmä: 

1) rozvoj kľúčových kompetencií a pripravenosť na          celoživotné 
vzdelávanie, 
2) integrácia všeobecného a odborného vzdelávania, 
3) dôraz na široký profil absolventov, 
4) rozvoj progresívnych spôsobov konštrukcie vzdelávacieho programu 

(moduly) a metód výučby, 
5) prispôsobenie odborného vzdelávania a výchovy požiadavkám 

jednotného európskeho trhu práce. 
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Je preto žiaduce v rámci projektu synchronizovať projekčné aktivity tak, aby 
sprostredkovali všetkým učiteľov ZŠ a SŠ potrebné informácie o celkovom 
zabezpečení kvality vzdelávania, stratégii a koncepcii ďalšieho smerovania 
školskej politiky, trendoch krajín EÚ a výsledkoch výskumných a vývojových 
prác. Koncepcia ĎVPZ nespočíva iba v bezprostrednom sprostredkovaní 
priebežného a dištančného vzdelávania v oblasti tvorby ŠkVP, ale má za cieľ 
poskytovať učiteľom aj celý rad ďalších informácií z oblasti  

 kurikulárnej transformácie v SR a krajinách EÚ, 

 pozitíva a negatíva kurikulárnej reformy v ČR, skúsenosti pri tvorbe 
rámcových vzdelávacích programov a školských vzdelávacích programov, 

 kvalitnejšej informovanosti odbornej verejnosti vo vzťahu k reforme 
školstva tým, že bude spracovaný celý rad odpovedí na aktuálne otázky, 
ktoré v priebehu projektu naformulujú pedagogickí a nepedagogickí 
zamestnanci s dôrazom na to, 

 v čom spočíva hlavný prínos školskej reformy, 

 čo prináša/priniesla tvorba ŠkVP školám, 

 aké úskalia prekonali školy pri tvorbe ŠkVP, 

 ako môže školská reforma pomôcť školám pri skvalitnení      ich 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 

 čo konkrétneho prinesie školská reforma rodičom a ich     deťom 
v tomto školskom roku, 

 či školy využijú danú autonómiu pri určovaní nových     spôsobov 
a metód výučby, 

 či sa tvorbou ŠkVP zmení a ako sa zmení práca učiteľov, 

 aké návrhy majú učitelia na zapojenie rodičov žiakov      a sociálnych 
partnerov do tvorby ŠkVP a zavádzaní      reformných krokov do praxe 
škôl,  

 a pod.,  

 moderných technológiách vo vzdelávaní a ich uplatnenie v rámci 
celoživotného vzdelávania, 

 stratégií a koncepcii celoživotného vzdelávania, 

 implementácia Európskeho kvalifikačného rámca v systéme celoživotného 
vzdelávania, 

 význam národnej sústavy kvalifikácií na uplatnenie absolventov SOŠ 
v praxi, 

 význam štúdia cudzích jazykov na ZŠ a SŠ, 

 vplyv informačných a komunikačných technológií na zvýšenie digitálnej 
gramotnosti obyvateľstva, 

 systémové opatrenia nadväznosti vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ,  

 ďalšie. 

Preto v priebehu projektu RVP v spolupráci s Odborným tímom bude 
organizovať a zabezpečovať tematický okruh prezentácií vyššie uvedených 
tém, ale aj čiastkových výsledkov projekčných aktivít formou 

 zavedením prílohy Učiteľských novín, 

 tvorby a vydávaním metodických a didaktických materiálov, 

 tvorby a vydávaní CD nosičov s nevyhnutnými informáciami pre cieľové 
skupiny s cieľom zvýšiť ich informovanosť a skvalitniť celkový priebeh 
školskej reformy, 

 ďalších aktivít (napr. semináre, konferencie a pod.) 

Metodológia aktivity Všetky projekčné aktivity budú dôsledne pripravované a prezentované čo 
najširšiemu spektru záujemcov. RVP a Odborní tím budú veľmi starostlivo 
vyberať prednášajúcich a lektorov na základe ich odborných a vedeckých prác, 
aktivít a publikačnej činnosti. RVP zváži všetky možnosti zapojiť do týchto 
aktivít aj zahraničných odborníkov a vedcov na sprostredkovanie aktuálnych 
informácií z rôznych krajín EÚ a celého sveta. Starostlivo bude sledovať aj 
všetky relevantné projekty doma a v zahraničí, aby naši učitelia mohli spoznať 
všetky dobré praktiky a projekčné výsledky a využiť ich na skvalitnenie 
vlastného výchovno-vzdelávacieho procesu.  

RVP a Odborný tím vypracujú harmonogram všetkých podujatí a vyprecízujú 
názov, cieľ a program podujatia. Prostredníctvom UN sa bude informovať široká 
odborná verejnosť o pripravovaných akciách. Zároveň navrhnú a odsúhlasia 
spôsob pozývania záujemcov na podujatie.  
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Odborné pracovné skupiny 

Budú pracovať na vybraných odborných témach (napr. interaktívne vyučovacie 
metódy, metódy a prostriedky hodnotenia, princípy a prístupy kontinuity výučby 
na ŽŠ a SŠ, a pod.). OPS budú viesť odborní garanti. Výstupy prác budú 
publikované v UN a implementované do práce škôl. Pracovné aktivity OPS 
budú v plnej miere podporovať reformný proces vzdelávania vo vzťahu k tvorbe 
ŠkVP. Môžu tiež iniciovať aj úpravy a zmenu legislatívy.  

Tvorba a vydávanie metodických a didaktických materiálov 

Pôjde o materiály zásadného charakteru, zmyslom ktorých je pomôcť učiteľom 
pri tvorbe ŠkVP, revízii obsahu ŠKVP, modernizácii a inovácii obsahu učebníc 

a učebných pomôcok, aplikácii nových foriem a metód vzdelávania, metód 
vzdelávania vo vzťahu k trhu práce, efektívnom rozvoji kľúčových kompetencií, 
podpore inovatívnych metód a foriem ĎVPZ, podpore osobnostného rozvoja 
učiteľov a pod. Potreba týchto materiálov vyplynie z realizácie projekčných 
aktivít a aktuálnej situácie v školskom systéme vzdelávania. RVP si však 
naplánuje prípravu a tvorbu kľúčových materiálov tak, aby korešpondovali so 
strategickým cieľom projektu. Cesty a formy vydávania  týchto materiálov sa 
určia na 2. zasadaní RVP.  

Všetky tieto aktivity budú podporené dôkladne pripravenými prezentáciami, 
analýzami, osobnými a tímovými rokovaniami, informačnými zdrojmi a pod.  

Každá akcia sa vyhodnotí, aby sa predišlo prípadným negatívnym javom (napr. 
neodbornosť, nepripravenosť akcie, nízky záujem zo strany odbornej verejnosti, 
a pod.) a odstránili sa problémy (napr. zlá organizácia). Z každého podujatia sa 
vyhotoví písomný záznam, ktorý bude prílohou správy.   

Cieľová skupina   Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl 
v rámci cieľa Konvergencia.  

 Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo riadených 
organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné). 

Výstupy aktivity Metodické materiály 
Didaktické materiály 
Prezentačné materiály 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Funkčnosť všetkých pripravených podujatí a akcií sa bude priebežne sledovať 
v priebehu celého projektu. Výsledky sa budú hodnotiť na zasadaniach RVP. 
Nedostatky sa musia operatívne odstraňovať v priebehu projektu.  

Finanční manažéri (4 osoby) budú informovať o administrácii finančných 
odmien pre odborných zamestnancov, ktorí participovali na jednotlivých 
podujatiach, ale aj o vyskytujúcich sa problémoch v oblasti poskytovania 
finančného príspevku a pod. 

Môže však dôjsť aj možným ohrozeniam v oblasti organizácie a koordinácie 
jednotlivých aktivít – nespoľahlivosť, nedôslednosť, neschopnosť alebo 
benevolencia prípadne zdravotná indispozícia prednášajúcich, lektorov, 
odborných garantov, prípadne neochota alebo nezáujem o danú problematiku. 
V takých prípadoch musí RVP operatívne zabezpečiť ďalšie varianty, ktoré sú 
pripravené ako alternatívne riešenia tak, aby podujatie spĺňalo predpoklady jeho 
úspešnej realizácie. 

V prípade účasti zahraničného experta je potrebné rešpektovať príslušné 
predpisy vo vzťahu k jeho účasti (cesta, ubytovanie) a odmeňovaniu. Účasť 
experta musí byť dopredu potvrdená a v primeranom čase pred akciou 
preverená. 

 
Podrobný popis aktivít 3  

Názov aktivity 2.1    Príprava, aktualizácia a vyhodnotenie vzdelávacieho          programu 
(kurzy) 

Cieľ aktivity Vedieť uplatňovať jednotnú metodiku tvorby ŠkVP s dôrazom na rozšírenie 
a zdokonalenie odborných vedomostí a kompetencií Lektorov a učiteľov ZŠ, G, 
SOŠ vrátane majstrov odbornej výchovy vytvorením vzdelávacieho programu 
a učebných textov.  

Trvanie aktivity  
 od – do (dd.mm.rrrr) 

02. 01. 2009 – 31. 12. 2014 
72 mesiacov 

Popis aktivity Tvorba kvalitného a reforme zodpovedajúceho ŠkVP je pre učiteľov novou 
a vysoko odbornou činnosťou, ktorá je tak náročná preto, lebo vyžaduje nielen 
dobrú znalosť aprobačných predmetov, ale aj vedomosti a poznatky o modernej 
školskej didaktike a v neposlednej miere pedagogické skúseností z výučby 
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a  práce s mládežou. Tvorba ŠkVP je prejavom novej pedagogickej autonómie 
a slobody a má svoje nesporné prednosti, ale aj úskalia. 

Prednosti môžeme vidieť v tom, že 

 vytvárame ŠkVP pre „svojich“ žiakov a dôverne známe podmienky podľa 
toho, čo dobre ovládame a spôsobom, ktorý si sami stanovíme a budeme 
ďalej rozvíjať, 

 sa môžeme spoločne radiť, pomáhať si, hľadať nové možnosti efektívneho 
vzdelávania a najvhodnejšie spôsoby jeho vymedzenia v dokumente, 
eliminovať všetko nepodstatné, neefektívne a zaťažujúce, 

 prepojíme to, čo doteraz robil každý sám a s rôznymi zámermi, 

 vytvoríme dokument, ktorý bude náš, ktorý budeme spoločne obhajovať 
a realizovať, čo sa dá vždy najlepšie pri vlastných materiáloch ako pri 
cudzích „nadiktovaných“. 

Úskalia môžu byť predovšetkým v tom, že 

 v predstavách niektorých učiteľov môže dôjsť k zredukovaniu školskej 
reformy iba na tvorbu ŠkVP a neuvedomia si, že jeho tvorba je iba 
začiatkom predpokladaných zmien, ich vstupnou „programovou etapou“, od 
ktorej sa budú dlhodobo odvíjať skutočné kvalitatívne zmeny vo vzdelávaní 
a v činnosti celej školy,     

 škola bude v tvorbe ŠkVP vidieť iba usporiadanie vzdelávacieho obsahu bez 
premyslenej situácie a činnosti, prostredníctvom ktorého ho bude iba 
realizovať, bez hľadania premyslených väzieb a vzťahov medzi učebnými 
osnovami vzdelávacích predmetov, odbormi vzdelávania a pod.,  

 si celkom neuvedomíme úplne iný prístup, ktorý môže priniesť so sebou aj 
určitú osobnú neistotu, názorové konflikty a obavy z nevyskúšaného 
systému,  

 príprava ŠkVP sa môže stať záležitosťou iba riaditeľa a niekoľkých 
„vyvolených“ učiteľov na škole, bez ochoty sa dohodnúť s inými učiteľmi 
a osvojiť si ich názory a pripomienky, 

 na začiatku môže byť nedostatočné množstvo potrebných materiálov, 
obmedzený počet ľudí, škôl alebo inštitúcií, na ktoré sa môžeme s dôverou 
obrátiť, 

 tvorba ŠkVP je prácou, na ktorú doteraz neboli špeciálne pripravovaní ani 
učitelia, ani odborníci pre vzdelávanie a až v tejto chvíli postupne získavajú 
informácie, skúsenosti a zručnosti.   

Táto aktivita je založená na troch etapách realizácie: 

1. etapa 

Štruktúrovanie vzdelávacieho programu pre priebežné vzdelávanie 

Celý vzdelávací program bude založený na modulovom usporiadaní 
vzdelávania. Vyšpecifikujú sa kurzy, navrhnú sa 3 moduly, ktoré pokryjú ten 
obsah vzdelávania, ktorý považujeme za nosný vo vzťahu k tvorbe ŠkVP. 
Zároveň sa stanovia vzdelávacie výstupy, odporúčané didaktické prostriedky, 
postupy a metódy pre lektora a frekventanta, kritériá, metódy a prostriedky 
hodnotenia. 

Do tejto práce bude zapojených 15 odborných zamestnancov – 5 odborných 
zamestnancov bude pracovať na programe pre ZŠ (pod vedením 1 odborného 
garanta z ŠPÚ), 5 odborných zamestnancov bude pracovať na programe pre G 
(pod vedením 1 odborného garanta z ŠPÚ) a 5 odborných zamestnancov bude 
pracovať na programe pre SOŠ (pod vedením 1 odborného garanta zo ŠIOV).  

Výber odborných zamestnancov predpokladá splnenie nasledovných kritérií: 

- odborná spôsobilosť v oblasti tvorby metodiky, 
- schopnosť využívať kreativitu a tvorivosť, 
- 5 rokov priamej pedagogickej praxe, 
- komunikačné spôsobilosti na personálnej a profesionálnej úrovni, 
- spôsobilosť využívať a pracovať s informačnými technológiami, 
- spôsobilosť pracovať v tíme, 
- spôsobilosť motivačne hodnotiť prácu druhých počas tvorby a po jej 

zavŕšení. 
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Výber odborného garanta predpokladá splnenie nasledovných kritérií: 

- odborná spôsobilosť v oblasti tvorby metodiky, 
- 12 rokov priamej pedagogickej praxe, 
- riadiace a plánovacie skúsenosti a schopnosti, 
- organizačné schopnosti, 
- komunikačné spôsobilosti na personálnej a profesionálnej úrovni, 
- spôsobilosť využívať a pracovať s informačnými technológiami, 
- spôsobilosť pracovať v tíme (progresívne podporovať efektívnu skupinovú 

dynamiku, kreativitu a tvorivosť), 
- spôsobilosť motivačne hodnotiť prácu druhých počas tvorby a po jej 

zavŕšení. 

2. etapa 

Tvorba učebného materiálu pre budúcich lektorov a učiteľov ĎVPZ 

Podkladom pre tvorbu budú jednotlivé kurzy a moduly vyštruktúrovaného 
vzdelávacieho programu. Vytvorí sa podrobná  „Metodika tvorby ŠkVP pre ZŠ“, 
„Metodika tvorby ŠkVP pre G“ a „Metodika tvorby ŠkVP pre stredné odborné 
školy“ (ďalej len Metodika“), ktorá bude slúžiť ako učebný materiál pre 
frekventantov, ale aj pre školenie lektorov. Metodika pokryje kompletne oblasť 
tvorby ŠkVP vo vzťahu k zásadám a cieľom obsahovej reformy.  

Do tejto práce bude zapojených 15 odborných zamestnancov, ktorí sa podieľali 
na štruktúrovaní vzdelávacieho pod vedením 3 odborných garantov.  

3. etapa 

Tvorba on-line kurzov a učebného materiálu pre dištančné vzdelávanie (on-line 
kurzy) 

Celý vzdelávací program bude založený na modulovom usporiadaní 
vzdelávania. Vyšpecifikujú sa kurzy, navrhnú sa 3 moduly, ktoré pokryjú ten 
obsah vzdelávania, ktorý považujeme za nosný vo vzťahu k tvorbe ŠkVP 
a obsahovej reforme. V každom module sa stanovia vzdelávacie výstupy, 
odporúčané didaktické prostriedky, postupy a metódy pre lektora 
a frekventanta, kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia. 

Do tejto práce bude zapojených 15 odborných zamestnancov – 5 odborných 
zamestnancov bude pracovať na kurzoch pre ZŠ (pod vedením 1 odborného 
garanta z ŠPÚ), 5 odborných zamestnancov bude pracovať na kurzoch pre G 
(pod vedením 1 odborného garanta z ŠPÚ) a 5 odborných zamestnancov bude 
pracovať na kurzoch pre SOŠ (pod vedením 1 odborného garanta zo ŠIOV). Sú 
to odborní zamestnanci 1. a 2. etapy. 

Podkladom pre tvorbu budú jednotlivé kurzy a moduly vyštruktúrovaného 
vzdelávacieho programu. Vytvorená Metodika v 1. etape bude slúžiť ako 
podkladový učebný materiál pre tvorbu Manuálu pre dištančné vzdelávanie 
v oblasti tvorby ŠkVP. Manuál vypracujú v priebehu projektu odborní 
zamestnanci pre dištančné vzdelávanie.  

V priebehu projektu sa v 1. fáze vytvorí koncepcia on-line kurzov. Vzdelávací 
program bude sledovať znaky programového vyučovania a modulového 
vyučovania. V 2. fáze navrhujeme využiť freeware MOODLE (voľne dostupný 
software, ktorý je zameraný na vytváranie on-line kurzov v rámci dištančného 
vzdelávania). V tomto prípade je potrebné spolupracovať s odborným 
systémovým zamestnancom pre systémové vkladanie nevyhnutných vecných 
údajov vo vzťahu k vytvoreným kurzom do programu príp. aj programovanie, 
ktorá má primerané odborné skúsenosti v tejto oblasti. 3. fáza je nosnou časťou 
programu, nakoľko bude detailizovať samotné finálne hodnotenie študujúceho 
ako podkladu pre vydanie osvedčenia. Spôsoby záverečného hodnotenia budú 
predmetom vytvorenia efektívneho systému zo strany Odborného tímu a môžu 
sa voliť rôzne spôsoby (priama interakcia s absolventom na ŠIOV, kedy sa 
tento priamo ústne a písomne vyskúša skúšajúcim a zároveň obháji svoju 
záverečnú prácu alebo vykoná skúšku konferenčným skúšaním cez počítač 
alebo sa môžu zvoliť iné formy). Súčasťou hodnotenia bude vypracovanie 
záverečnej práce, ktorá je zadaná cez počítač. Po vypracovaní je absolvent 
povinný zaslať prácu kompetentným zamestnancom ŠIOV. Práca a hodnotenie 
je podkladom pre vydanie osvedčenia o absolvovaní dištančného vzdelávania. 

Dištančné vzdelávanie je určené pre všetky cieľové skupiny,. Prístup ku kurzom 
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bude mať takto každý záujemca, ktorý chce získať odborné vedomosti, 
zručnosti a kompetencie v oblasti obsahovej reformy. On-line kurzy budú 
súčasťou vzdelávacieho portálu.  

Metodológia aktivity V priebehu priebežného vzdelávania sa musí viesť presná evidencia 
a dokumentácia. Pripravia sa prehľadné materiály a dokumenty, ktoré sa 
neskôr budú vypĺňať a archivovať.  

 Metódy a nástroje využívané v kurze: 

 seminárne bloky – výklad učiva, 

 diskusné aktivity riadené lektorom – diskusie k otázkam,  

 tréningové modelové cvičenia – nácvik nového učiva, 

 hodnotiace a selektívne testy – skúšanie a kontrola zvládnutého učiva, 

 situačné prípadové štúdie – praktické príklady k preberanej učebnej 
látke, 

 tímové aktivity – upevnenie učebnej látky, 

 individuálne aktivity – upevnenie učebnej látky. 
 

 Vyhodnocovanie dosiahnutých výsledkov v kurze pre multiplikátorov: 

 záverečné skúšky – na záver každého modulu, 

 osvedčenie o absolvovaní kurzu – na záver kurzu,  

 priebežné hodnotenie – analýza po ukončení každého modulu 
(dotazníkový prieskum účastníkov), 

 záverečné hodnotenie – syntéza hodnotiacich analýz z každého 
modulu.  
Spôsob a metódy hodnotenia dosiahnutých výsledkov vzdelávania po 
ukončení jednotlivých modulov a kurzov vzdelávacích programov (v 2. 
etape vzdelávania - vzdelávanie frekventantov) si zvolí lektor. 
Dotazníkový prieskum od účastníkov kurzov zabezpečí lektor na konci 
vzdelávacieho programu. 

 

 Metódy a nástroje využívané v kurze: 

 seminárne bloky – výklad učiva, 

 diskusné aktivity riadené lektorom – diskusie k otázkam,  

 tréningové modelové cvičenia – nácvik nového učiva, 

 hodnotiace a selektívne testy – skúšanie a kontrola zvládnutého učiva, 

 situačné prípadové štúdie – praktické príklady k preberanej učebnej 
látke, 

 tímové aktivity – upevnenie učebnej látky, 

 individuálne aktivity – upevnenie učebnej látky. 

1. etapa 

Štruktúrovanie vzdelávacieho programu pre ĎVPZ 

Vzdelávací program (kurikulum) budeme chápať ako komplexný program 
riešenia cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávacieho procesu, stratégií a 
metód hodnotenia, organizácie a riadenia vzdelávania.  

Vývoj vzdelávacích programov je otvoreným procesom plánovania, realizácie a 
hodnotenia inštitucionálneho vzdelávania a vyžaduje si rozhodovanie a 
praktické riešenie na úrovni štátu, školy a triedy. Sústava skupín odborov a ich 
vzdelávacích cieľov takto vytvorí dvojstupňový  systém tvorby vzdelávacích 
programov. 

Vzdelávací program ĎVPZ bude zložený z kurzov a kurzy budú zložené 
z modulov.  Moduly v jednotlivých kurzoch budú mať nasledovnú modulovú 
štruktúru:  

 Názov kurzu 

 Názov modulu 

 Časová dotácia na kurz/modul 

 Cieľ modulu 

 Forma vzdelávania – priebežné vzdelávanie 

 Vstupné požiadavky 
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 Obsah vzdelávania 

 Výstupy vzdelávania – hodnotenie výstupov 

 Ukončenie vzdelávania 

 Doklad o absolvovaní – osvedčenie o získaní lektorskej spôsobilosti pre 
tvorbu ŠkVP/osvedčenie o absolvovaní vzdelávacie programu „Tvorba 
ŠkVP“. 

Vzdelávací program má nasledovnú štruktúru (uvedené sú iba názvy kurzov, 
názvy modulov, časová dotácia a cieľ modulu). Názvy kurzov a modulov sa 
môžu v priebehu tvorby upravovať: 

1. Kurz:  
Východisková fáza tvorby ŠkVP  
Časová dotácia – 20 hodín  

1. modul (názov totožný s názvom kurzu) 
Cieľ modulu:  
Predstaviť frekventantom kurzu zámery          kurikulárnej reformy, pre oblasť 
OVP úlohu sociálneho partnerstva, zostavenie pracovných tímov a plánovanie 
tvorby ŠkVP. Oboznámiť frekventantov kurzu s tvorbou analýzy práce školy, 
s procesmi a metódami  samohodnotenie školy vo vzťahu k jej výsledkom, 
sociálnemu prostrediu, identifikácie  vzdelávacej stratégie a hodnoteniu práce 
učiteľov 
časová dotácia/modul: 10 hodín pre SOŠ  
časová dotácia/modul: 20 hodín pre ZŠ a G 
Lektori: vyškolení multiplikátori  

2. modul:  Analýza požiadaviek trhu práce a povolania 
Cieľ modulu:   
Poskytnúť frekventantom kurzu informácie a poznatky o metódach 
analyzovania potrieb trhu   práce a získavania relevantných údajov – Analytická 
štúdia. Oboznámiť frekventantom kurzu s  poznatkami a  metódami 
analyzovania všetkých kompetencií, vedomostí a zručností požadovaných 
zamestnávateľmi na výkon pracovných činností v rámci daného povolania 
časová dotácia/modul: 10 hodín pre SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori 

2. Kurz:  
Tvorba kompetenčného profilu absolventa 
Časová dotácia – 20 hodín 

1. modul:   
Popis charakteristiky, profilu a kompetencií absolventa ŠkVP 
Cieľ modulu:   
Poskytnúť frekventantom informácie a naučiť ich zručnosti pri tvorbe 
výkonových štandardov.  
časová dotácia/modul: 6 hodín pre ZŠ, G, SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

2. modul:   
Tvorba učebného plánu 
Cieľ modulu:   
Poskytnúť frekventantom informácie  a naučiť ich zručnosti pri tvorbe učebných 
plánov.    
časová dotácia/modul: 6 hodín pre ZŠ, G, SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori 

3. modul si bude vyžadovať delenie frekventantov na skupiny podľa kategórie 
vyučovacích predmetov a ich aprobácie: 

3a. modul:   
Tvorba učebných osnov všeobecnovzdelávacích vyučovacích predmetov – 
stanovenie výchovno-vzdelávacích stratégií, formulovanie tematických celkov 
a stratégie vyučovania. 
Cieľ modulu:  
Poskytnúť frekventantom informácie o význame a ďalšom rozvíjaní kľúčových 
kompetencií,   naučiť ich zručnosti pri tvorbe tematických celkov vyučovacieho 
predmetu s dôrazom na stratégiu vyučovania.  
časová dotácia/modul: 8 hodín pre ZŠ, G, SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  
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3b. modul:   
Tvorba učebných osnov odborných vyučovacích predmetov – stanovenie 
výchovno-vzdelávacích stratégií, formulovanie tematických celkov a stratégie 
vyučovania 
Cieľ modulu:  
Poskytnúť frekventantom informácie o význame a ďalšom rozvíjaní kľúčových 
kompetencií,   naučiť ich zručnosti pri tvorbe tematických celkov vyučovacieho 
predmetu s dôrazom na stratégiu vyučovania.  
časová dotácia/modul: 8 hodín pre SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

Poznámka:  
Moduly 3a) a 3b) sú paralelne pre skupiny frekventantov v oblasti ĎVPZ pre 
všeobecnovzdelávacie   predmety a ĎVPZ pre odborné predmety. Moduly budú 
lektorovať rôzni lektori v závislosti od kategórie predmetového usporiadania.  

3. Kurz: 
Tvorba učebných osnov a ďalších častí ŠkVP 
 Časová dotácia - 20 hodín 

1. modul si bude vyžadovať delenie frekventantov na skupiny podľa kategórie 
vyučovacích predmetov a ich aprobácie: 

1a. modul:  
Štruktúrovanie obsahu vzdelávania všeobecnovzdelávacích predmetov 
s dôrazom na tvorbu podtém  a učebných zdrojov 
Cieľ modulu:  
Poskytnúť frekventantom informácie  a naučiť ich zručnosti pri tvorbe učebných 
osnov všeobecnovzdelávacích predmetov.  
časová dotácia/modul: 6 hodín pre ZŠ, G, SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

1b. modul:  
Štruktúrovanie obsahu vzdelávania odborných predmetov s dôrazom na tvorbu 
podtém  a učebných   zdrojov 
Cieľ modulu:    
Poskytnúť frekventantom informácie  a naučiť ich zručnosti pri tvorbe učebných 
osnov odborných predmetov.  
časová dotácia/modul: 6 hodín pre SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

Poznámka:  
Moduly 1a) a 1b) sú paralelne pre skupiny frekventantov v oblasti ĎVPZ pre 
všeobecnovzdelávacie   predmety a ĎVPZ pre odborné predmety. Moduly budú 
lektorovať rôzni lektori v závislosti od kategórie predmetového usporiadania.  

 

2. modul si bude vyžadovať delenie frekventantov na skupiny podľa kategórie 
vyučovacích predmetov a ich aprobácie: 

2a. modul:  
Štruktúrovanie obsahu vzdelávania všeobecnovzdelávacích predmetov 
s dôrazom na tvorbu     očakávaných vzdelávacích výstupov 
a medzipredmetových vzťahov 
Cieľ modulu:  
Poskytnúť frekventantom informácie  a naučiť ich zručnosti pri tvorbe učebných 
osnov všeobecnovzdelávacích predmetov.  
časová dotácia/modul: 6 hodín pre ZŠ, G, SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

2b. modul:  
Štruktúrovanie obsahu vzdelávania odborných predmetov 
s dôrazom na tvorbu očakávaných     vzdelávacích výstupov 
a medzipredmetových vzťahov 
Cieľ modulu:  
Poskytnúť frekventantom informácie  a naučiť ich zručnosti pri tvorbe učebných 
osnov odborných      predmetov.  
časová dotácia/modul: 6 hodín pre SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

Poznámka:  
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Moduly 2a) a 2b) sú paralelne pre skupiny frekventantov v oblasti ĎVPZ pre 
všeobecnovzdelávacie   predmety a ĎVPZ pre odborné predmety. Moduly budú 
lektorovať rôzni lektori v závislosti od kategórie predmetového usporiadania.  

3. modul si bude vyžadovať delenie frekventantov na skupiny podľa kategórie 
vyučovacích predmetov a ich aprobácie: 

3a. modul:  
Štruktúrovanie obsahu vzdelávania všeobecnovzdelávacích predmetov 
s dôrazom na tvorbu     kritérií hodnotenia vzdelávacích výstupov, metód 
a prostriedkov hodnotenia 
Cieľ modulu:  
Poskytnúť frekventantom informácie  a naučiť ich zručnosti pri tvorbe učebných 
osnov všeobecnovzdelávacích predmetov.  
časová dotácia/modul: 8 hodín pre ZŠ, G, SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

3b. modul:  
Štruktúrovanie obsahu vzdelávania odborných predmetov s dôrazom na tvorbu 
kritérií hodnotenia   vzdelávacích výstupov, metód a prostriedkov hodnotenia. 
Cieľ modulu:  
Poskytnúť frekventantom informácie  a naučiť ich zručnosti pri tvorbe učebných 
osnov odborných  predmetov.  
časová dotácia/modul: 8 hodín pre SOŠ  
Lektori: vyškolení multiplikátori  

 

Poznámka:  
Moduly 3a) a 3b) sú paralelne pre skupiny frekventantov v oblasti ĎVPZ pre 
všeobecnovzdelávacie   predmety a ĎVPZ pre odborné predmety. Moduly budú 
lektorovať rôzni lektori v závislosti od kategórie predmetového usporiadania.  

V rámci vzdelávania je 1 vyučovacia hodina = 60 minút. Pri vzdelávaní je 
potrebné dodržiavať všetky psychohygienické zásady, napr. prestávky a pod. 

Pre každý modul sa vypracuje zodpovedajúci obsah vzdelávania, vzdelávacie 
výstupy, kritériá a prostriedky hodnotenia.  

Celý vzdelávací program má 60hodín. 

2. etapa 

Tvorba učebného materiálu pre budúcich lektorov a učiteľov ĎVPZ 

Školský vzdelávací program ako základný pedagogický dokument školy 
vymedzuje ciele, obsah a podmienky vzdelávania, odporúča zodpovedajúce 
didaktické postupy a navrhuje metódy overovania a hodnotenia výsledkov 
realizácie vzdelávacieho programu. Vychádza zo ŠVP a dopĺňa ho podľa 
aktuálnych potrieb a požiadaviek školy, regiónu a v oblasti OVP podľa 
požiadaviek zamestnávateľov.  

Štruktúra ŠkVP obsahuje tieto časti: 

 Úvodné identifikačné údaje (názov ŠkVP, kód a názov odboru štúdia, stupeň 
vzdelania, ktorý sa dosiahne po absolvovaní ŠkVP alebo jeho ucelenej časti,  
dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania,  rok, miesto vydania a platnosť 
ŠkVP). 

 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania. 

 Vlastné zameranie školy (veľkosť a vybavenie školy, charakteristika 
pedagogického zboru, ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných 
zamestnancov školy, vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
školy, dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca školy, spolupráca s 
rodičmi, sociálnymi partnermi a inými subjektmi). 

 Profil absolventa. 

 Charakteristika školského vzdelávacieho programu (popis ŠkVP, dĺžka 
štúdia a formy výchovy a vzdelávania, vyučovací jazyk, spôsob a podmienky 
ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom 
vzdelaní). 

 Učebný plán. 

 Učebné osnovy/moduly pre všetky predmety. 

 Učebné zdroje (materiálno technické podmienky). 

 Podmienky na realizáciu vzdelávacieho programu (materiálne, personálne, 
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organizačné podmienky a podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia 
pri výchove a vzdelávaní). 

 

 Základné podmienky vzdelávania žiakov s špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. 

 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov. 

Posledná fáza je určená na:  

Implementáciu schváleného vzdelávacie programu do systému vzdelávania. 
Nie je to proces uzatvorený, nakoľko aj implementačná fáza -  uvedenie 
programu do „života“ môže vyvolať proces revidovania a návrhov na úpravu 
vzdelávacieho programu vo všetkých jeho častiach.  

Jednotlivé časti ŠkVP a prístupy k ich tvorbe  budú popísané v jednotlivých 
Metodikách. 

3. etapa 

Tvorba on-line kurzov a učebného materiálu pre dištančné vzdelávanie (on-line 
kurzy) 

Celý vzdelávací program bude založený na modulovom usporiadaní 
vzdelávania. Vytvoria sa 3 moduly, ktoré pokryjú ten obsah vzdelávania, ktorý 
považujeme za nosný vo vzťahu k tvorbe ŠkVP. Na práci sa budú podieľať 1 
odborný garant a 5 odborní zamestnanci Odborného tímu. 

Uchádzači o dištančné štúdium môžu požiadať ŠIOV o zaslanie Metodiky 
(Metodika tvorby ŠkVP pre ZŠ, metodika tvorba ŠkVP pre G a Metodika tvorba 
ŠkVP pre SOŠ) v tlačenej forme ako učebného materiálu pre vzdelávanie v on-
line kurzoch.  

Frekventanti budú o dištančnej forme vzdelávania informovaní cestou 
propagácie v UN. Do tejto formy vzdelávania sa musia písomne prihlásiť 
a musia spĺňať kritériá v Cieľovej skupine. Táto forma je určená všetkým, ktorí 
neabsolvovali priebežné vzdelávanie prostredníctvom tohto projektu. 
V primeranom čase budú informované o časovom harmonograme vzdelávania, 
mieste vzdelávania a podmienkach vzdelávania. Získajú prístupový kód 
a vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred vytvoreného Manuálu pre 
dištančné vzdelávanie v oblasti tvorby ŠkVP. Uchádzačom o štúdium sa môže 
sprostredkovať elektronicky.    

ŠIOV vytvorí personálne a priestorové podmienky na priebeh tejto formy 
vzdelávania. Budú odsúhlasené RVP.   

Vyhodnotenie účasti študujúcich v programe a všetky štatistické údaje budú 
vyhodnocované systematicky počítačom. 

Revidovanie obsahu vzdelávania a tvorba doplnkových materiálov 
k revidovaným ŠKVP  

Z dôvodu revízie štátnych vzdelávacích programov bude  potrebné 
kontinuálne zabezpečiť požadované úpravy obsahu vzdelávacieho 
programu. Súčasne pripraviť a vydať pre všetky základné a stredné školy 
doplnkový materiál s revidovanými zmenami k tvorbe ŠKVP a podľa 
požiadaviek škôl špecifické doplnkové metodické a didaktické materiály 
k jeho jednotlivým častiam, viď aktivita č. 1.2 Práca odborných 
pracovných skupín, Tvorba a vydávanie metodických a didaktických 
materiálov. Všetky doplnkové materiály budú distribuované cez Učiteľské 
noviny. Počet  kusov sa bude odvíjať od aktuálneho počtu základných 
a stredných škôl v sieti škôl, v počte minimálne 4 kusy na jednu školu. 
Špecifické metodické a didaktické materiály môžu byť vydané aj na 
multimediálnych CD a DVD nosičoch. 

Cieľová skupina   Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl v rámci 
cieľa Konvergencia.  

 Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo riadených 
organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné). 

Výstupy aktivity 4 typy vytvorených vzdelávacích programov 
Vytvorená Metodika tvorby ŠkVP pre ZŠ (vytlačiť a vydať cca 1 550 ks pre 

lektorov a frekventantov priebežného vzdelávania. Metodika pre dištančnú 
formu vzdelávania bude pre účastníkov on-line kurzov k dispozícii na stiahnutie  
na vzdelávacom portály. Vytvorená Metodika tvorby ŠkVP pre G (vytlačiť 
a vydať cca 1 050 ks pre lektorov a frekventantov priebežného vzdelávania. 
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Metodika pre dištančnú formu vzdelávania bude pre účastníkov on-line kurzov 
k dispozícii na stiahnutie  na vzdelávacom portály. Vytvorená Metodika tvorby 
ŠkVP pre stredné odborné školy (vytlačiť a vydať cca 3 550 ks pre lektorov 

a frekventantov priebežného vzdelávania. Metodika pre dištančnú formu 
vzdelávania bude pre účastníkov on-line kurzov k dispozícii na stiahnutie  na 
vzdelávacom portály 
4 typy vytvorených dištančných vzdelávacích programov 
Vytvorený Manuál pre dištančné vzdelávanie v oblasti tvorby ŠkVP  
Doplnkové metodické a didaktické materiály. 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Funkčnosť a kvalita všetkých prác sa bude priebežne sledovať v priebehu 2 
etáp projektu. Čiastkové výsledky sa budú hodnotiť na zasadaniach 
Koordinačného tímu, Odborného tímu a RVP operatívne. Nedostatky sa musia 
okamžite odstraňovať v priebehu prác.  

Implementované postupy sa môžu overovať aj priamo na školách, kde sú už 
prvotné návrhy na tvorbu ŠkVP pripravované. Prácu odborných zamestnancov 
budú riadiť, odborne usmerňovať a koordinovať odborní garanti pre ZŠ, G 
a SOŠ.  

Môže však dôjsť aj možným ohrozeniam v oblasti organizácie a koordinácie 
jednotlivých aktivít – nespoľahlivosť, nedôslednosť, neschopnosť alebo 
benevolencia prípadne zdravotná indispozícia odborných garantov alebo 
odborných zamestnancov, prípadne neochota alebo nezáujem o danú 
problematiku. V takých prípadoch musí RVP operatívne zabezpečiť ďalšie 
varianty, ktoré sú pripravené ako alternatívne riešenia tak, aby sa dosiahla 
kvalitná a úspešná realizácie výsledkov. Ďalším rizikom môže byť nesprávny 
výber vydavateľa vo vzťahu ku kvalite a časovej dostupnosti tlače vzhľadom na 
následné vzdelávanie, kde metodiky budú slúžiť cieľovej skupine ako študijný 
materiál.  

Je veľmi dôležité, aby metodika, skôr ako pôjde do tlače, bola podrobená 
recenznému konaniu zo strany veľmi skúseného experta v oblasti tvorby ŠVP 
a ŠkVP. Predíde sa prípadným chybám pri jej tvorbe.  

 
Podrobný popis aktivít 4  

Názov aktivity 2.2    Poskytovanie vzdelávacieho programu (kurzy) 

Cieľ aktivity Vytvoriť koordinovaný systém ĎVPZ, podmienky pre skvalitnenie systému 
overovania a uznávania získaných vedomostí, zručností a kompetencií 
a výsledky využiť pri formulovaní nástrojov zabezpečenia kvality vzdelávania. 

Trvanie aktivity  
 od – do (dd.mm.rrrr) 

12. 04. 2010 – 31. 12. 2014 
57 mesiacov 

Popis aktivity 
Na získanie odborných a pedagogických vedomostí, zručností a kompetencií sa 
budú v rámci tejto projekčnej fázy realizovať vzdelávanie v nasledovných 
etapách:  

1. etapa 

Priebežné vzdelávanie multiplikátorov 

Pre 7 regiónov sa vyškolí 136 multiplikátorov – lektorov, ktorí následne 

zabezpečia vyškolenie 400 VP (1200 kurzov) pre 400 skupín frekventantov – 
pedagogických zamestnancov (celkový počet 6000 frekventantov). Vzdelávací 
program a jeho štruktúra sú popísané v Aktivite 2.1. VP multiplikátorov bude 
ukončený  vypracovaním záverečnej práce a záverečnou prezentáciou  pred 
skúšobnou komisiou, zloženou z min. 3 členov skúšobnej komisie. 

2. etapa 

Priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Bude založené na modulovom prístupe vzdelávania. Vzdelávací 
program je zložený z 3 kurzov, ktoré sú štruktúrované do modulov. 
Každý modul má svoju hodinovú dotáciu. Vzdelávací program a jeho 
štruktúra sú popísané v Aktivite 2.1. VP bude ukončený vypracovaním 

záverečnej práce, ktorú odprezentujú frekventanti pred účastníkmi a lektorom 
vzdelávania. 

3. etapa 

Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
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Bude založené na vytvorení on-line kurzov a technickom zaškolení odborných 
zamestnancov (tútorov), ktorí budú zabezpečovať moderovanie a hodnotenie 
dištančného vzdelávania. Vzdelávací program bude sledovať znaky 
programového vyučovania, bude zložený z 3 kurzov, ktoré budú štruktúrované 
do modulov. Každý modul má svoju hodinovú dotáciu. Tvorbe vzdelávacieho 
programu bude predmetom projekčnej práce. Štruktúra on-line kurzov bude 
sledovať štruktúru programu popísanú v Aktivite 2.1.  

Metodológia aktivity 
1. etapa 

Priebežné vzdelávanie multiplikátorov 

Vzdelávanie bude prebiehať v úzkej spolupráci medzi ŠIOV a ŠPÚ. Kritériá na 
výber lektorov sú uvedené v časti C Cieľové skupiny.  

Pre 7 regiónov sa vyškolí 136 multiplikátorov – lektorov. Frekventanti – 

multiplikátori budú rozdelení do skupín podľa rovnakých, resp. príbuzných 
predmetov a skupín študijných a učebných odborov. V rámci ZŠ bude 
vyškolených  39 multiplikátorov, v rámci G 22 multiplikátorov, pre SOŠ bude 
vyškolených 75 multiplikátorov pre všeobecnovzdelávacie a odborné predmety. 

Multiplikátori následne odlektorujú 400 VP pre 400 skupín frekventantov 
(celkový počet 6000 frekventantov).  

V priebehu roka 2009 sa vypracuje prehľadný harmonogram vzdelávania, za 
vypracovanie ktoré budú zodpovedať koordinátori ĎVPZ v úzkej spolupráci 
s administratívnym zamestnancom. Následne sa bude v tom istom roku 
realizovať výber frekventantov a to cestou informácie a propagácie v UN, 
písomne poštou alebo elektronickou poštou, kedy sa oslovia školy alebo 
relevantné inštitúcie popísané v Cieľovej skupine a požiada sa o nomináciu 
najmenej 5 zamestnancov zo škôl všetkých 7 regiónov SR. Podľa kritérií sa 
vyberú zodpovedajúce osoby, ktoré budú informované o výbere do ĎVPZ. 
V primeranom čase budú informované o časovom harmonograme vzdelávania, 
mieste vzdelávania a podmienkach vzdelávania (ubytovanie, cestovné, 
stravovanie, a pod.).  

Lektori budú pracovať na základe vopred pripravených materiálov, ktoré 
rozpracúvajú jednotlivé kurzy/moduly. V priebehu vzdelávania sa budú 
uplatňovať aktivizujúce vyučovacie metódy a využívať interaktívna didaktická 
technika. Je nesmierne dôležité, aby každý lektor po skončení modulu si overil 
úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností. Po ukončení komplexného 
vzdelávania (60 hodín) lektori zadajú frekventantom záverečnú prácu. Pre 
vydanie osvedčenia o spôsobilosti lektorovať vzdelávací program bude 
vypracovanie záverečnej práce a záverečná prezentácia  pred skúšobnou 
komisiou, zloženou z min. 3 členov skúšobnej komisie. 

 

V priebehu vzdelávania sa musí viesť presná evidencia a dokumentácia. 
Pripravia sa prehľadné materiály a dokumenty, ktoré sa neskôr budú vypĺňať 
a archivovať.  

2. etapa 

Priebežné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Vzdelávanie bude prebiehať v úzkej spolupráci medzi ŠIOV a ŠPÚ. Kritériá na 
výber frekventantov sú uvedené v časti C Cieľové skupiny.  

V 7 regiónoch bude vyškolených 6000 frekventantov. Frekventanti sa rozdelia 

do skupín  v počte min. 10 a max. 30 frekventantov v závislosti od počtu 
prihlásených frekventantov, výskytu malotriednych základných škôl, 
malopočetných skupín študijných a učebných odborov, odborov s veľkým 
počtom žiakov a pod., o ktoré je záujem zo strany rodičovskej verejnosti a 
záujmu trhu práce.  

Pre účely priebežného vzdelávania  prostredníctvom  tohto  projektu sme 
vybrali skupinu 6 000 učiteľov pre cieľ Konvergencia. V priebehu projektu sa zo 
ZŠ sa preškolí cca 1 500 učiteľov, z G sa preškolí cca 1 000 učiteľov a z SOŠ 
sa preškolí cca 3 500 učiteľov.  

Lektori (multiplikátori)  budú pracovať na základe materiálov, ktoré rozpracúvajú 
jednotlivé kurzy/moduly, ktoré získajú počas priebežného vzdelávania 
multiplikátorov. V priebehu vzdelávania sa budú uplatňovať aktivizujúce 
vyučovacie metódy a využívať interaktívna didaktická technika. Je nesmierne 
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dôležité, aby každý lektor po skončení modulu si overil úroveň nadobudnutých 
vedomostí a zručností.  

Podkladom pre vydanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho programu 
bude  po ukončení komplexného vzdelávania (60hodín) zadanie záverečnej 
práce lektorom, ktorú frekventanti odprezentujú pred účastníkmi a lektorom 
vzdelávania.  

V priebehu roka 2009 sa vypracuje prehľadný harmonogram vzdelávania. Za 
oblasť ZŠ bude za túto činnosť zodpovedať koordinátor ĎVPZ v úzkej 
spolupráci s administratívnym zamestnancom. Za oblasť G bude za túto činnosť 
zodpovedať koordinátor ĎVPZ v úzkej spolupráci s administratívnym 
zamestnancom. Za oblasť SOŠ bude za túto činnosť zodpovedať koordinátor 
ĎVPZ v úzkej spolupráci s administratívnym zamestnancom. Následne sa bude 
v tom istom roku realizovať výber frekventantov a to v spolupráci s regionálnymi 
samosprávami a školskými správami, ktoré oslovia školy, alebo relevantné 
inštitúcie popísané v Cieľovej skupine a požiadajú o nomináciu najmenej 5 
zamestnancov zo škôl všetkých 7 regiónov SR. Podľa kritérií sa vyberú 
zodpovedajúce osoby, ktoré budú informované o výbere do ĎVPZ. 
V primeranom čase budú informované o časovom harmonograme vzdelávania, 
mieste vzdelávania a podmienkach vzdelávania (ubytovanie, cestovné, 
stravovanie, a pod.). Zástupcovia regionálnych samospráv a školských správ 
budú v každom regióne súčasne koordinovať kurzy frekventantov ĎVPZ 
v spolupráci s koordinátormi projektu za oblasť ZŠ, G a SOŠ. 

V priebehu vzdelávania sa musí viesť presná evidencia a dokumentácia. 
Pripravia sa prehľadné materiály a dokumenty, ktoré sa neskôr budú vypĺňať 
a archivovať.  

 

3. etapa 

Dištančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Frekventanti budú o dištančnej forme vzdelávania informovaní cestou 
propagácie v UN. Do tejto formy vzdelávania sa musia písomne prihlásiť 
a musia spĺňať kritériá v Cieľovej skupine. Táto forma je určená všetkým, ktorí 
neabsolvovali priebežné vzdelávanie prostredníctvom tohto projektu. 
V primeranom čase budú informované o časovom harmonograme vzdelávania, 
mieste vzdelávania a podmienkach vzdelávania. Získajú prístupový kód 
a vzdelávanie bude prebiehať podľa vopred vytvoreného Manuálu pre 
dištančné vzdelávanie v oblasti tvorby ŠkVP. Manuál vypracujú v priebehu 
projektu odborní zamestnanci pre dištančné vzdelávanie. 

On-line kurzy môžu užívať aj frekventanti tohto projektu na upevnenie 
a rozšírenie svojich znalosti alebo na overenie už získaných kompetencií.     

Na účely hodnotenia úrovne osvojených vedomostí bude zriadená pozícia 
odborného zamestnanca (pedagogická a odborná spôsobilosť) na moderovanie 
s užívateľmi on-line kurzov v diskusných blogoch vo vzťahu k obsahu 
vzdelávania, hodnoteniu, prístupových práv, a pod.  

ŠIOV vytvorí personálne a priestorové podmienky na priebeh tejto formy 
vzdelávania. Budú odsúhlasené RVP.   

Sledovanie a vyhodnocovanie užívateľov programu bude realizované 
počítačom. 

V priebehu vzdelávania sa musí viesť presná evidencia a dokumentácia. 
Pripravia sa prehľadné materiály a dokumenty, ktoré sa neskôr budú vypĺňať 
a archivovať.  

Cieľová skupina   Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl v rámci 
cieľa Konvergencia.  

 Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo riadených 
organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné). 

Výstupy aktivity Ukončené vzdelávacie kurzy lektorov. 
Ukončené vzdelávacie kurzy pedagogických zamestnancov. 
Vyškolených 136 lektorov.  

Vyškolených 6 000 pedagogických zamestnancov. 
On-line kurzy. 

Zodpovedná osoba  Projektový manažér  
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 3 Koordinátori ĎVPZ 
 

Odborní zamestnanci  Koordinátori pre ĎVPZ 

 Lektori pre vzdelávanie multiplikátorov 

 Lektori – vyškolení multiplikátori pre vzdelávanie pedagogických  
zamestnancov 

 1 Odborný zamestnanec (pre dištančné vzdelávanie). 

 Koordinátori regionálnej samosprávy a školských správ 
 

 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Funkčnosť a kvalita vzdelávania sa bude priebežne sledovať v priebehu 3 etáp 
projektu. Čiastkové výsledky sa budú hodnotiť na zasadaniach Koordinačného 
tímu, Školiaceho tímu a RVP operatívne. Nedostatky sa musia okamžite 
odstraňovať v priebehu prác.  

Implementované postupy,  metódy a obsah vzdelávania sa môžu v priebehu 
vzdelávania priebežne upravovať (revidovať). Prácu lektorov budú riadiť, 

odborne usmerňovať a koordinovať koordinátori a asistenti ĎVPZ pre ZŠ, G 
a SOŠ.   

Môže však dôjsť aj možným ohrozeniam v oblasti organizácie a koordinácie 
vzdelávacích aktivít – nespoľahlivosť, nedôslednosť, neschopnosť alebo 
benevolencia prípadne zdravotná indispozícia lektorov, koordinátorov, 
asistentov a administrátorov, prípadne neochota alebo nezáujem o vykonávať 
túto činnosť. V takých prípadoch musí RVP operatívne zabezpečiť ďalšie 
varianty, ktoré sú pripravené ako alternatívne riešenia tak, aby sa dosiahla 
kvalitná a úspešná realizácie výsledkov. 

Ďalším rizikom môže byť oneskorený alebo nesprávny výber systémového 
odborníka vo vzťahu ku kvalite a časovej dostupnosti softwarového programu 
dištančného vzdelávania.  

Je veľmi dôležité, aby sa priebeh a výsledky priebežného a dištančného 
vzdelávania overovali aj priamo na školách alebo ďalších inštitúciách. Získajú 
sa informácie, ktoré budú podkladom zvýšenia kvality vzdelávacích aktivít 
a materiálov v priebehu projektu.  

Výdavky na realizáciu aktivity Podľa rozpočtu 

 
Podrobný popis aktivít 5  

Názov aktivity 3.1  Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia Učiteľských novín 

Cieľ aktivity Zabezpečiť transfer informácií a poznatkov do škôl v SR, sprostredkovať 
informácie, zámery, stratégie, koncepcie a podnety z oblasti vzdelávania v SR 
a krajín Európskej únie, vytvárať priestor pre výmenu skúseností a kreativity 
formou výmeny dobrých praktík a návrhov odbornej pedagogickej verejnosti 
hlavne v oblasti OVP. 

Trvanie aktivity  
 od – do (dd.mm.rrrr) 

01. 02. 2009 – 31. 12. 2014 
71 mesiacov 

Popis aktivity 
Učiteľské noviny vytvárajú priestor na výmenu skúseností, informácií 
vzdelávacích aktivít a koncepčných zámerov v oblasti vzdelávania pre všetky 
typy vzdelávacích inštitúcií v rámci pedagogickej komunity. Učiteľské noviny sú 
prístupné nielen pre odbornú, ale aj pre laickú verejnosť. Obsahová náplň 
vzdelávacieho periodika UN bude orientovaná na problematiku vzdelávania vo 
vzťahu k obsahovej reforme školstva, vo vzťahu k najnovším metódam 
a formám vzdelávania, transferu získaných poznatkov do vyučovacieho 
procesu škôl, sprostredkovania informácií, trendov, podnetov a odporúčaní 
významných európskych vzdelávacích inštitúcií, prezentáciu zámerov stratégií 
a koncepcií rezortu školstva, ale zároveň bude slúžiť na výmenu skúseností 
a kreativity medzi vzdelávacími inštitúciami a učiteľmi, ako aj na informovanie 
o aktuálnych udalostiach v oblasti školstva a vzdelávania. Dôležitou platformou 
UN bude príloha s názvom Školstvo odborne UN na sprostredkovanie 
najnovších poznatkov z oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja. 
Periodikum bude distribuované s multimediálnymi vzdelávacími DVD v počte 4.  
série a vzdelávacími CD v počte 3 série  (v súlade s rozpočtom Projektu) 
v priebehu roku 2013 (Aktivita 3.2) a doplnené o platformu vzdelávacieho 
portálu. (Aktivita 3.3) Do balíka k periodiku budú pribalené aj doplnkové 
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vzdelávacie materiály (Aktivita 2.1 Tvorba doplnkových materiálov 
k revidovaným ŠKVP . 

Na zabezpečenie všetkých vyššie uvedených aktivít a s úmyslom vytvoriť 
kvalitné, plnofarebné a plnohodnotné UN je potrebné: 

 výrobno - technické zabezpečenie UN. V rámci projektu sa uvažuje 
s nasledovnými orientačnými parametrami:    

 celkový náklad 18.500  (Od marca 2014: 16.818 výtlačkov ) 

 celkový počet vydaní 73 (Od marca 2014:  89) 

 periodicita bude zabezpečená každé 2 týždne (okrem hlavných prázdnin), 
zmena periodicity je možná po dohode s RO na základe písomnej dohody, 

 rozsah UN bude 32 strán (Od marca 2014: 1 vydanie: v rozsahu 16 
strán) vrátane prílohy Školstvo odborne 

 zabezpečením mimoriadnych vydaní UN s možnosťou úpravy ich rozsahu 

po dohode s RO, 

 dôležité je zabezpečiť efektívnu komunikáciu 

 s tlačiarňou,  

 s distribútorom, ktorý zároveň bude zodpovedať za organizáciu 
balenia a dopravy, 

 obsahový rámec UN bude v priemere na 50% zameraný na OVP mimo 
prílohy Školstvo odborne. 

Tvorba, výroba, distribúcia a zabezpečenie spätnej väzby pre vydávanie 
vzdelávacieho periodika a súvisiace odborné, koordinačné, propagačné 
a administratívne činnosti na celkové zabezpečenie tejto aktivity budú spočívať 
v príprave distribučného plánu a jeho pravidelnej dvojtýždennej aktualizácii. 
Výstupom novinárskej odbornej práce bude autorsky a redakčne pripravený 
obsah daného čísla. 

Táto aktivita si vyžaduje zriadiť pozíciu koordinátora UN. Projektový manažér 
bude dohliadať na riadenie celého procesu tvorby, vydávania, tlač a distribúciu 
UN, vytvárať prepojenie väzieb medzi jednotlivými aktivitami projektu, 
koordinátor bude koordinovať všetky aktivity UN, zabezpečovať a koordinovať 
aktivity redakčnej rady s Koordinačným, Odborným a Školiacim tímom 
v súvislosti s tvorbou vzdelávacieho portálu. 

Distribuovanie vzdelávacieho periodika do každej školy bude realizované vo 
viacerých výtlačkoch podľa potreby.  

Metodológia aktivity Dvojtýždenník UN vytvára priestor na transfer informácií a výmenu skúseností 
v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania a výchovy.  Je to systematický 
proces, v ktorom sa budú uplatňovať nasledovné metódy: 

 vytvorenie edičného plánu redakcie na vydávanie UN,  

 zhromažďovanie a spracovanie informácií formou článkov a príspevkov 
interných a externých dodávateľov, 

 tlač UN,  

 vytvorenie distribučného plánu, 

 distribúcia UN vrátane balenie podľa databázy odberateľov,  

 zabezpečenie spätnej väzby o dodávke a prevzatí UN (vypracovanie 
mechanizmu a pravidiel kontroly, 

 tímové rokovania, 

 osobné rokovania, 

 ďalšie. 

Cieľová skupina   Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl v rámci 
cieľa Konvergencia.  

 Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo riadených 
organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné). 

Výstupy aktivity Vypracovaný edičný plán (dvojtýždenne) 
Vypracovaný distribučný plán 

Zabezpečený celkový náklad 18.500  (Od marca 2014: 16.818 výtlačkov) 
UN s dvojtýždennou periodicitou v rozsahu 32 strán (Od marca 2014:               
1 vydanie: v rozsahu 16 strán) (okrem hlavných prázdnin), prípadne 

mimoriadnych vydaní UN s možnosťou úpravy ich rozsahu po dohode s RO. 
Vytvorené mechanizmy a pravidlá s tlačiarňou a distribútorom 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Funkčnosť, kapacita a kvalita všetkých prác na tvorbe, vydávaní a distribúcií 
Učiteľských novín sa bude priebežne sledovať v priebehu projektu. Čiastkové 
výsledky sa budú hodnotiť na zasadaniach RVP. Nedostatky musia byť 
operatívne odstránené. 
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Všetky informácie na získanie spätnej väzby medzi školami ako odberateľmi 
Učiteľských  novín a redakciou Učiteľských novín budú získavané štandardnými 
monitorovacími metódami, akými sú dotazníkový prieskum, interview (osobne, 
elektronicky, telefonicky) a ďalšie metódy, ako sú napríklad osobné rozhovory 
s učiteľmi. 

Možnými rizikami v oblasti tvorby, vydávania a distribúcie Učiteľských novín 
a v oblasti koordinovania jednotlivých aktivít sa môžu prejaviť ako 
nedôslednosť, prípadne benevolencia alebo zdravotná indispozícia manažéra 
projektu a koordinátora Učiteľských novín. Nezáujem sa môže prejaviť aj zo 
strany externých prispievateľov. V takých prípadoch je potrebné operatívne 
zabezpečiť také varianty riadenia, ktorými sa dosiahne kvalitná a úspešná 
realizácia výsledkov tejto aktivity. Za riziko môžeme považovať aj nesprávny 
výber tlačiarne alebo distribútora vo vzťahu k časovému zabezpečeniu dodávky 
Učiteľských novín. Preto musí byť vytvorený dôsledný zmluvný vzťah medzi 
redakciou UN a týmito dodávateľmi, ktorý by postihoval uvedené časové sklzy.  

 
Podrobný popis aktivít 6  

Názov aktivity 3.2 Tvorba obsahu, výroba/vydanie a distribúcia multimediálneho 
vzdelávacieho DVD 

Cieľ aktivity Vytvoriť multimediálne DVD a CD zabezpečujúce transfer poznatkov z oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy a propagujúceho výsledky výskumu a vývoja 
v pedagogike základných a stredných škôl s dôrazom na princípy celoživotného 
vzdelávania. 

Trvanie aktivity  
 od – do (dd.mm.rrrr) 

01. 02. 2009 – 28. 02. 2014 
61 mesiacov                               

Popis aktivity 
Cieľom tejto aktivity je zrealizovať všetky práce týkajúce sa tvorby, vydávania 
a distribúcie vzdelávacieho multimediálneho DVD. DVD je forma digitálneho 
optického dátového nosiča, ktorý vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite 
poskytne učiteľom moderné, inovatívne a nevyhnutné poznatky týkajúce sa 
obsahovej reformy školstva.  

Pozitívom vytvorenia DVD je skutočnosť, že učiteľom budú sprostredkované 
všetky informácie prostredníctvom farby, zvuku (alebo titulkov) a pohybu. DVD 
predstavuje v súčasnosti modernú interaktívnu metódu nielen pre 
sprostredkovanie informácií, ale aj pre samotné vzdelávanie a osvojenie si 
nových poznatkov.  

Na tvorbe DVD budú participovať odborníci v rámci projekčného Odborného 
tímu a externí odborní zamestnanci a spolupracovníci priamo zo škôl, 
vzdelávacích inštitúcií, PRO MŠ SR, MPC a ďalší. DVD distribuované 
prostredníctvom vzdelávacieho periodika UN a v tomto smere chápané ako 
moderný vzdelávací materiál. Názvy DVD, ich stručný popis a ukážky budú 
súčasťou aj vzdelávacieho portálu s cieľom aktivizovať záujem odbornej 
verejnosti o ich využívanie.  

Pri tvorbe a výrobe DVD bude na kvalitu prác dohliadať odborný garant pre 
DVD v spolupráci s ďalšími odbornými garantmi.  

V prvej etape sa načrtne koncepcia vytvárania DVD a tematické okruhy pre 
jeho spracovanie. Mali by sa dotýkať aktuálnych problémov, trendov a stratégií 
v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja. DVD by mohli ponúkať pedagogickým 
zamestnancom, ale aj žiakom a ďalším zamestnancom participujúcim v oblasti 
vzdelávania aktuálne témy týkajúce sa: 

 vzorovej hodiny konkrétneho všeobecno-vzdelávacieho predmetu (pripraví 
ŠPÚ), 

 vzorovej hodiny konkrétneho odborného predmetu (pripraví ŠIOV), 

 využívania interaktívnych metód vyučovania na príkladovej hodine, 

 analýzy medzipredmetových vzťahov, 

 rozvoja kľúčových kompetencií a ich meranie v oblasti empatie,  

 rozboru príkladovej vyučovacej hodiny v špeciálnej škole, 

 príkladov sociálnej inklúzie marginalizovanej skupiny žiakov, 

 a iné. 

Všetky tematické oblasti DVD musí odsúhlasiť RVP. DVD distribuované 
v priebehu projektu sa môžu využiť aj ako vyučovací didaktický prostriedok 
priamo na školách.  
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Súčasťou skvalitnenia práce pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
škôl bude aj tvorba, vydávanie a distribúcia vzdelávacieho CD-ROM.  

Je to interaktívna forma na sprostredkovanie všetkých dostupných informácií 
o tvorbe ŠkVP. Jednotlivé CD-ROM budú obsahovať podrobný popis tvorby 
jednotlivých častí ŠkVP s uvedením vzorového príkladu. Týmto spôsobom budú 
dopĺňať a rozširovať Metodiku.  

Pri tvorbe CD nosičoch budú na kvalitu prác dohliadať odborní garanti v rámci 
svojich odborných tímov.  

Všetky CD-ROM budú odsúhlasené RVP. Ich distribúcia v priebehu projektu sa 
bude realizovať prostredníctvom UN  a využijú sa ako interaktívny didaktický 
prostriedok pri príprave a tvorbe ŠkVP pre všetky cieľové skupiny.   

 
Multimediálne vzdelávacie DVD a vzdelávacie CD sa vydajú pre všetky cieľové 
skupiny (základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy) v počte sérií 
a kusov v súlade s komentárom k rozpočtu aktivity. 

 

Metodológia aktivity Metodológia tvorby, vydávania a distribúcie multimediálneho DVD 
a interaktívneho CD-ROM budú založené na týchto metódach: 

 Riadiaca, koordinačná, ekonomická a administratívna činnosť na 
zabezpečenie realizácie tejto aktivity. 

 Práca v odborných komisiách sa môže využiť na tvorbu hodnotných 
materiálov, ktoré môžu byť súčasťou DVD. 

 Tvorba vzorových hodín na školách v interakcii s učiteľským kolektívom. 

 Zhromažďovanie, analyzovanie, vyhodnocovanie a spracovanie informácií 
týkajúcich sa aktuálnych problémov, koncepcií a stratégií v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy na základe štandardných metód 
(dotazníkový prieskum, rozhovory, štatistické údaje apod.). 

 Vyhľadávanie, štúdium, analýza a vyhodnotenie výskumno-vývojových prác 
v SR a v krajinách EÚ. 

 Zhromažďovanie a analyzovanie všetkých návrhov zo strany pedagogických 
zamestnancov týkajúcich sa inovatívnych postupov, metód a foriem 
vyučovacieho procesu, mimoškolskej činnosti a praktickej prípravy.  

Cieľová skupina   Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl v rámci 
cieľa Konvergencia.  

 Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo riadených 
organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné). 

Výstupy aktivity 
Tematické multimediálne DVD 
CD-ROM  

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Odbornosť a kvalita tvorby DVD sa musí priebežne sledovať a hodnotiť v rámci 
Odborného tímu a RVP. Nedostatky sa musia okamžite odstrániť.  

Využitie distribuovaných DVD sa bude overovať priamo na školách alebo iných 
inštitúciách (organizáciách), ktoré budú užívateľmi tohto multimediálneho 
prostriedku. Overovanie odbornosti, kvality a foriem využiteľnosti DVD sa bude 
monitorovať rôznymi formami a postupmi, ako sú dotazníky, osobné rozhovory 
s jeho užívateľmi, elektronicky, prípadne prostredníctvom prílohy Školstvo 
odborne Učiteľských novín sa môžu užívatelia požiadať o zverejnenie ich 
názoru, prípadne ďalších návrhov na tvorbu alebo skvalitnenie práce na DVD. 
Užívatelia môžu zasielať redakcii Učiteľských novín návrhy prioritne 
zaujímavých tém, ktoré sa môžu stať podkladom pre vytvorenie nových DVD.  

Ďalším a efektívnejším prostriedkom získavania spätnej väzby bude vytvorenie 
fóra (alebo blogov) v rámci vzdelávacieho portálu, kde by užívatelia mohli 
vyjadrovať svoje názory, pripomienky alebo návrhy priamo, s možnosťou 
okamžitej reakcie zo strany tvorcov multimediálneho DVD. Informácie a ukážky 
o tematických DVD budú súčasťou vzdelávacieho portálu.   

V rámci tejto aktivity môže dôjsť k určitým ohrozeniam pri organizácii a 
koordinácii tvorby DVD, akými sú napríklad neodbornosť projektového 
manažéra, prípadne nezáujem pedagogických zamestnancov podieľať sa na 
tvorbe DVD, neschopnosť ľudí pracovať v oblasti tvorby DVD a vzdelávacích 
portálov. Preto RVP musí vytvoriť systém motivačných a aktivizujúcich 
nástrojov, ktoré by podporili včlenenie čo najväčšieho počtu pedagógov, 
odborníkov a vedcov do tohto procesu, ktorý odstráni bariéry spolupráce medzi 



  Príloha č. 3 k Dodatku č. 15 

 

20  26110130085 

 

jednotlivými školami, učiteľmi (hráme sa na vlastnom piesočku) a vytvorí úzke 
a efektívne medziodborové vzťahy. 

 
Podrobný popis aktivít 7  

Názov aktivity 3.3 Tvorba obsahu programovanie, moderovanie e- Learningového portálu 

Cieľ aktivity Vytvorený Vzdelávací portál Učiteľských novín ako priestor pre 
sprostredkovanie informácií, trendov a podnetov skvalitňovania výchovno-
vzdelávacieho procesu a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, 
na výmenu skúseností a kreativity formou výmeny nápadov, informácií, dobrých 
praktík, skúseností, riešenia problémových úloh. Jeho úlohou je zabezpečiť 
priebeh on-line kurzov, ich sledovanie, aktualizovanie a administrovanie 

Trvanie aktivity  
 od – do (dd.mm.rrrr) 

01. 03. 2009 – 31. 12. 2014 
70 mesiacov 

Popis aktivity 
Vzdelávací portál je prostriedkom modernej formy vzdelávania, získavania 
a výmeny informácií, ale aj nových možností vzdelávania. Prostredníctvom 
vzdelávacieho portálu bude zabezpečený priebeh kurzov dištančného 
vzdelávania, ich moderovanie odborne spôsobilými odbornými zamestnancami 
(tútormi), s užívateľmi on-line kurzov v diskusných blogoch. . Moderovanie on-
line kurzov bude zabezpečovať minimálne 10 odborných zamestnancov, ktorí 
budú technicky zaškolení na prácu so vzdelávacím portálom v rámci aktivity č. 
2.2. Odborné činnosti k priebehu vzdelávacích aktivít prostredníctvom 
vzdelávacieho portálu budú zabezpečovať 4 odborní zamestnanci. Ich 
činnosť bude spočívať v spolupráci pri revidovaní obsahu testových 
položiek, porovnávaní ich identicity, nahrávaní do systému a konzultačnej 
činnosti. Administráciu portálu zabezpečí 1 odborný zamestnanec.  

Pedagógovia môžu využiť multimediálne spracované učebné texty pre svoju 
vlastnú prípravu, a žiaci naopak učebné texty pre svoje ďalšie vzdelávanie. 
Vzdelávací portál môže slúžiť ako „burza“ učebných materiálov, ako databáza 
štatistických údajov, priestor pre on-line kurzy, archiváciu starých výtlačkov 
Učiteľských novín v rámci virtuálnej knižnice. Portálu bude zahŕňať fórum 
učiteľov, kde si môžu v reálnom čase vymieňať informácie a skúsenosti, 
postrehy a nápady. Takisto v ňom nájdu odkazy na webové stránky slovenské 
(napr. MŠ SR, ŠIOV, ŠPÚ a iné organizácie), ako aj príslušné stránky EÚ. 
Vzdelávací portál môže sprostredkovať informácie medzi školami o vlastnej 
tvorbe školských vzdelávacích programov, učitelia môžu na portál umiestňovať 
svoje vlastné materiály, a takto umožniť iným učiteľom získať skúsenosti 
o dobrých praktikách, príkladoch, metódach moderného vzdelávania. Portál 
môže sprostredkovať informácie o rôznych súťažiach (a ich výsledkoch), 
ponúkaných študijných stážach pre učiteľov aj študentov a podobne. Témy 
a ponuky vzdelávacieho portálu budú predmetom vypracovania koncepčných 
zámerov zo strany RVP, učiteľov v úzkej spolupráci s redaktormi Učiteľských 
novín. Bude potrebné osloviť učiteľov, ktorí majú skúsenosti pri tvorbe vlastných 
školských vzdelávacích portálov. 

Prípravné práce budú zamerané na vylepšenie a rozšírenie technického 
riešenia vzdelávacieho portálu a zabezpečenie jeho úvodného obsahu. 
Vytvorenie vzdelávacieho portálu si bude vyžadovať samostatného 
administratívneho zamestnanca, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie 
morálneho a etického kódexu obsahu portálu. 

Všetky informácie, publikované správy a materiály k vybraným témam, ktoré 
ponúkajú jednotlivé rubriky vzdelávacieho portálu, musia byť pravidelne 
aktualizované. Za túto aktualizáciu bude zodpovedať ŠIOV v oblasti OVP, ŠPÚ 
v rámci svojich kompetencií, a ďalšie inštitúcie, ktoré riešia špecifické úlohy 
a problémy.  V rámci tejto aktivity je potrebné zabezpečiť, aby sa každý užívateľ 
mohol prihlásiť (log-in) pod menom (automaticky generovanom alebo vybranom 
daným účastníkom) a heslom. Toto meno a heslo bude možné využívať aj 
v rámci on-line kurzov, kde sa bude dať napríklad sledovať frekvencia 
prihlasovania a podobne. Orientácia vo Vzdelávacom portáli musí byť 
jednoduchá, intuitívna, užívateľ môže napríklad pri vyhľadávaní kľúčové slovo, 
jazyk, predmet, použitú technológiu, prípadne ďalšie špeciálne požiadavky.  

Je potrebné zabezpečiť sledovanie priebehu kurzov, zbieranie a spracovanie 
štatistických údajov, akými sú prihlasovanie tútorov, frekventantov, zbieranie 
a spracovanie údajov z ankiet apod. Ďalej je potrebné zabezpečiť poradenstvo 
pre frekventantov aj tútorov kurzov pri riešení otázok technického charakteru 
(napr. podpora pri problémoch počas log-in, zmena hesla, nefungujúce odkazy 
alebo bloky apod.), aktualizáciu údajov na stránkach kurzov (podpora tútorom 
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v prípade potreby zmeny v rámci vzdelávacích programov, aktualizácia 
hypertextových odkazov).   

Na zabezpečenie a udržanie kvality vzdelávacieho portálu je potrebné vytvoriť 
pracovnú pozíciu odborného garanta, administratívneho zamestnanca na 
zabezpečenie všetkých administratívnych prác a odborného zamestnanca pre 
programovanie a servis vzdelávacieho portálu. 

Metodológia aktivity V rámci tejto aktivity budú používané tieto metódy: 

 Riadiaca, koordinačná, ekonomická a administratívna činnosť. 

 Tvorivosť a kreativita pri vytváraní tém, rubrík, servisu. 

 Tvorivosť odborných zamestnancov v odborných komisiách. 

 Spolupráca s učiteľmi rôznych škôl. 

 Spolupráca s počítačovými expertmi. 

 Informovanie učiteľskej verejnosti cestou vzdelávacieho periodika UN. 

 Diskusné fórum. 

 On-line kurzy. 

Cieľová skupina   Všetci aktívni pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl v rámci 
cieľa Konvergencia.  

 Zamestnanci pracujúci v oblasti  vzdelávania (na priamo riadených 
organizáciách MŠ SR – ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ; VÚC, prípadne iné). 

Výstupy aktivity  Vytvorený vzdelávací portál 

 on line kurzy 

Spôsob získavania spätnej 
väzby 

Sledovanie frekvencie využívania vzdelávacieho portálu považujeme za 
samostatnú spätnú väzbu.  
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