CRZ ¢. 865/2014/LSR

ZMLUVA O DIELO ¢. 01/99/13/2013

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

na Dielo: ,,ProtipoZiarna LC Pitina — Burda, rekonstrukcia“
medzi:
Objednavatel’: LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
1CO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu: 6806312/0200
konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, generalny riaditel’
Faktura¢na adresa: Lesy SR, §.p. OZ Beinius$, Berus 455, 976 64 Bernus

(dalej len ,,Objedndvatel’ ™)

a
Zhotovitel’: Doprastav Asfalt, a.s.
so sidlom: Hronska 1, 960 93 Zvolen
ICO: 46120602
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, Oddiel:Sa, Vlozka ¢.: 1010/S
IC DPH: SK 2023231892
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
¢islo uctu: 1127028005/1111
konajuci prostrednictvom: Ing. Rastislav Loffler — riaditel’ spolo¢nosti na zaklade plne;j

moci zo dna 26.8.2013
(dalej len ,,.Zhotovitel’*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budi v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,Zmluvné strany‘
a jednotlivo aj ako ,,Zmluvnd strana‘)
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PREAMBULA

Objednavatel’ je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovenie diela — stavby
,Protipoziarna LC Pitina — Burda, rekonstrukcia“.

Zhotovitel’ je 0sobou opravnenou podnikat’ v oblasti predmetnych stavebnych prac.

Nakol'ko Zhotovitel ma zaujem zabezpe€it’ pre Objednavatela zhotovenie diela - stavby
,Protipoziarna LC Piétina — Burda, rekonsStrukcia“ a vykonat’ vsetky prace aukony
s tym suvisiace, dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za podmienok
uvedenych niZzsie.
l.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovite sa podpisom tejto Zmluvy zavdzuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre Objednavatela dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel’ sa
zavdzuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za podmienok
a vo vyske uvedenej v tejto Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie:

e vykon vsetkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v sulade
s prislusnou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,,ProtipoZiarna LC Pitina
— Burda, rekonstrukcia® v stilade so vSetkymi prisluSnymi pravnymi normami
a povoleniami vztahujucimi sa na prevedenie stavenych prac, stavebnych
postupoV a inych ¢innosti stvisiacich so zhotovenim vysSie uvedenej stavby

e postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podla projektovej dokumentacie Stavby — stupen
realiza¢ny projekt, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej PROFI
PROJEKT s.r.0., so sidlom: Wuppertalska 1, 040 23 Kosice, ICO: 36 208 477;

e povinnost Zhotovitela vykonat’ vSetky Ukony a Cinnosti potrebné na to, aby
Objednévatel’ mohol dielo pouzit na planovany ucel, ktory je Zhotovitel'ovi
znamy zo sutaznych podmienok a sttaznej dokumentacie tvoriacej Prilohu ¢. 2
k tejto Zmluve;

e zhotovenie alebo zabezpecenie zhotovenia projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia diela;

(d’alej vsetko spolu len ,,Dielo®)

Zhotovitel po vykonani a odovzdani Diela zabezpeéi zhotovenie tzv. ,,Projektu
skuto¢ného vyhotovenia“ podl'a platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Sest (6) kopii tychto Projektov skutocného
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s tromi (3) kopiami CD nosic¢oV s planmi
vo formate .dwg a .dxf. Spolu s Projektom skuto¢ného vyhotovenia Diela Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi aj zameranie skutoc¢ného stavu Diela od autorizovaného
geodeta tykajlice sa umiestnenia nim zhotovenej podzemnej aj nadzemnej infrastruktiry.
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Projekt skuto¢ného vyhotovenia Diela ako aj zameranie skutocného stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Zhotovitel' zavéizuje predlozit’ Objednavatel'ovi najneskor do
14 dni od terminu predbeznej akceptacie Diela v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy.

1.4  Pre vylicenie pochybnosti sa Objednéavatel’ a Zhotovitel' vyslovne dohodli, Ze zdkazka,
ktora je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela
,ProtipoZiarna LC Pitina — Burda, rekonstrukcia“ Vv rozsahu podla bodu 1.2 za
celkovll cenu za Dielo dohodnuti podla Clanku V. tejto Zmluvy. Sucastou Diela st
taktiez prace a dodavky suvisiace s realizaciou diela, ktoré mal a mohol Zhotovitel' na
zéklade svojich odbornych a technickych znalosti predpokladat’ a zistit' najneskor pri
prevzati staveniska vzmysle bodu 2.1 Zmluvy, ktoré mu bolo umoZnené pred
predlozenim svojej ponuky v procese verejného obstardvania tykajiceho sa Diela.
Realizacia tychto prac a dodavok v ziadnom pripade nezvysuje cenu Diela dohodnutt
v Zmluve.

1.5  V pripade, ak na vykonani Casti Diela chybajucej v dokumentacii prisluchajicej k Dielu
bude mat’ zdujem Zhotovitel, priCom tato ¢ast’ Diela nebude mat’ vplyv na funkénost’,
rozsah akvalitu Diela uréené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zmluvou sa
nemeni.

1.6  Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane thrady vymeranych poplatkov, ndjomného
a ostatnych s tym spojenych nakladov je stcastou Diela a cena Diela podl'a tejto Zmluvy
sa 0 tieto ¢innosti a ndklady s nimi spojené nezvysuje.

1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

2.1 Dielo sa bude zhotovovat’ na nasledovnom mieste:

e Obec Zavadka nad Hronom; Polomka; Muran;
okres Brezno; Kraj Banskobystricky
Katastralne uizemie : Zavadka nad Hronom; Polomka; Muran,;
ktoré st vo vylu¢nom vlastnictve Objednavatel’a alebo ma Objednavatel’ pravo na
nich zriadit’ stavbu (d’alej len ,,Stavenisko®);

e Vsidle Zhotovitel'a, kde sa budi zhotovovat’ najmé Casti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia).

2.2  Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitel'ovi
Objednavatel'om pri podpise tejto Zmluvy a podla dalSich pokynov Objednéavatela
v stlade:

e Spoziadavkami na najvy$Siu akost’ stanovenymi prislusnymi zavaznymi
i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), pricom za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuji Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na tucel pldnovany
Objednavatel'om,
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e sdalSimi poziadavkami na akost' stanovenymi platnym prdvom Slovenskej
republiky,

e s takou Grovnou akosti, ktora Objednavatel’'ovi, resp. kone¢nym uzivatel'om Diela,
umozni riadne a neruSené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,

e 5o vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

e s poziadavkami na akost’ pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti

e Vv pripade poziadavky Objednavatel'a v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vzt'ahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie sii zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia Diela
Vv tejto Zmluve, Zhotovitel’ je povinny bezpodmieneéne tieto skuto¢nosti Objednavatel’'ovi
pisomne oznamit’ najneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel
tieto skutocnosti pisomne neozndmi Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny
akceptovat’ po podpise tejto Zmluvy ziadne pripomienky k neskor zistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, ze uvedené skutocnosti boli Zhotovitel'ovi zndme pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu podla vykladu Objednavatela.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajicich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi taito Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné¢ stanovisko Objednévatela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze je opravneny k realizacii Diela podla
Zmluvy, Ze predmet Zmluvy obsahuje vSetko, ¢o je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a ze pred zaciatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou preveril, Ze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objednavatela nemaji chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickymi ukazovatel'mi. Zhotovitelovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky
podklady prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude Dielo zhotovovat’. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav
a dopravna pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, ze sa nemozZe
odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st
uvedené v Zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nespdsobil vyluéne Objednavatel
svojim umyselnym konanim. V pripade akychkol'vek pochybnosti o umyselnosti konania
Objednavatela v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povazovat' Objednavatel'ovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazu vyhlasenia Zhotovitel'a uvedené v tomto
bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdivé, znasa Zhotovitel' vSetky dosledky s tym
spojené, pricom cena Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitel’ sa zavdzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe
a za podmienok d’alej vymedzenych touto Zmluvou a Objednavatel’ sa zavizuje
Vv priebehu realizacie Diela Zhotovitel'ovi poskytnat’ vSetku sucinnost’ vyplyvajicu z tejto
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat' a zaplatit’ za neho dohodnutu
cenu.
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Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednédvatel. Vlastnicke pravo
k materialom, vyrobkom, zariadeniam ainym castiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za ucelom ich =zapracovania do Diela, prechddza na Objednavatela
momentom ich protokolarneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo
Objednavatela. Zapracovanie tychto materidlov, casti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpecenstvo §kody na zhotovovanom Diele znaSa az do riadneho vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vSetkych jeho vad a nedorobkov, Zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny zadat’ zhotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatel’ je opravneny pisomne pozadovat’ pouzitie inych materialov a Zhotovitel’ je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednavatel je opravneny sam zaistit’ material alebo
realizovat’ niektoré ¢asti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

M.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto
Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni odo dia dorucenia pisomne;j
vyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v stlade s harmonogramom schvalenym
Objednévatel'om

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptacia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
3 mesiace odo dia odovzdania Staveniska

Presny terminovy (¢asovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivych Casti je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 ktejto Zmluve (d’alej len ,,Terminovy harmonogram prdc*).
V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat’
skutoénému stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat' a odovzdat Objednavatel'ovi na
odsuihlasenie novy terminovy harmonogram prac, ktory bude zodpovedat skutoc¢nosti
azaroven pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodovzdania Diela
Objednavatelovi uvedeny vysSie ako aj vsetky terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*. Terminovy harmonogram prac
bude vypracovany Vv takej podobe, kde najmensim ¢asovym usekom (¢asovym dielikom)
bude jeden tyzden.

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a terminy oznaCené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,mil'niky* alebo ,,nosné terminy*, musia byt presne dodrzané
tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani Diela Zhotovitelom. Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, v€asné a uplne ukoncenie akychkol'vek prac, vratane vykonania
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predpisanych skuSok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad prislusnej Casti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednavatel'om a spravcom sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze terminy uvedené v bode 3.1 aterminy oznacené
V Terminovom harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy* su zaviazné pre
Zhotovitel'a. Objednavatel' nie je povinny prediZit tieto terminy ani v pripade, ak
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi Ziadost na prediZenie tychto terminov a su dané
okolnosti, ktoré odovodnuju omeskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dovodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavaji dni, pocas ktorych bude o 09:00 hodine teplota vzduchu nizsia ako -5 °C
v obci (na jej uzemi), v ktorej sa nachadza Stavenisko. Pre urcenie teploty vzduchu st pre
Zmluvné strany zavdzné hodnoty merani Slovenského hydrometeorologického ustavu
Slovenskej republiky. Ak sa vobci, v ktorej sa nachadza Stavenisko, nevykonavaji
merania teploty Slovenského hydrometeorologického tstavu Slovenskej republiky, pre
Zmluvné strany je zavézna teplota vzduchu v obci najblizsej k Stavenisku, v ktorej sa
merania teploty vzduchu Slovenskym hydrometeorologickym ustavom Slovenskej
republiky vykonavaju.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavajl ani dni, ktoré Objednavatel’ z hl'adiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stanovisku Objednavatel’a bude Zhotovitel’
informovany aspoti jeden (1) deni vopred.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit’ dohodnuté terminy podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy astanovené milniky podla Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom ¢ase (V ustanovenom tyzdennom pracovnom ¢ase v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeskanie so zhotovovanim
Diela je vacsie ako pat (5) kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych
terminov a mil'nikov, je Zhotovitel' povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela
zabezpecit’ zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach alebo
vykonat’ iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objednavatel'ovi vznikli dodatocné
néklady. Cena Diela dohodnutad v tejto Zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitel' bezodkladne po vzniku vyssie uvedenej situacie (t.j. po vzniku
omesSkania so zhotovovanim Diela va¢sim ako pit (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov) nezabezpe¢i napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavatel” je opravneny kedykol'vek po uplynuti tejto
doby odobrat Zhotovitelovi opravnenie zhotovovat akukol'vek cCast Diela a zadat
zhotovenie takejto Casti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizdcie odobratej Casti
Diela bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume splatnej
Zhotovitel'ovi. Rovnako bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume
splatnej Zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady avydaje spojené s odobratim
opravnenia zhotovovat’ akukol'vek ¢ast’ Diela Zhotovitel'ovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze akékol'vek naklady,
ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi v désledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 3.1
Zmluvy alebo milnikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a vc¢asného splnenia (napr.
nad¢asy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
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zvySené pracovné nasadenie a pod.) budi na tarchu Zhotovitel'a. Cena Diela podla tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast’, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednévatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho ¢ast’
prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho casti, nebude Objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskuto¢novat’ tyzdenné koordina¢né rokovanie
(kontrolny denl) Objednavatela a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordinaéného rokovania (kontrolny den) sa bude konat vzdy v utorok
V prislusnom tyzdni. Ak kontrolny dent uréeny podl'a Zmluvy pripadne na Statny sviatok
alebo den pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny defi v najbliz§om pracovnom dni.
Zhotovitel je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednavatel je
opravneny zmenit vysSSie uvedeny kontrolny deni na zadklade ozndmenia doruceného
Zhotovitel'ovi aspon dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu Objednavatel'a nemo6ze Zhotovitel' dohadovat
alebo vykonavat’ akékol'vek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitela pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutel'ny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing.Milan Hronec — projekt
manager, tel. ¢.: 0907 750 966 a e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk. K zmene
zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a dojde na zaklade pisomného ozndmenia doru¢ené¢ho
Objednévatel'ovi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene
zodpovedného zéastupcu Zhotovitel'a méze dojst’ aj na zaklade oznadmenia takejto zmeny
pocas kontrolného dna podl’a bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordina¢nych rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitel' povinny udrziavat' stdly kontakt s osobami poverenymi Objednavatelom
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze si obzrel budiuce Stavenisko pred vystavenim samotnej ponuky
a prerokoval s prislusSnymi organmi skutocnosti, ktoré je potrebné zakalkulovat do
celkovej ceny Diela a zabezpeci si s prisluSnymi Statnymi orgdnmi stavebné pripojky
vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebny prad,
stavebnd voda, organizacia dopravy, doCasné dopravné znacenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.). Zhotovitel’ berie na vedomie, ze naviac
naklady vyplyvajlice z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudii hradené navyse a su
zapocitané v cene Diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.3 Zmluvy.
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Zhotovitel' bude sdm uskutoc¢iiovat’ za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnosti a zavazkov tak, ako su stanovené
v tejto Zmluve. Na tento ucel sa Zhotovitel zavdzuje Casovo kontrolovat a merat
stavebné prace, suvisiace veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolérov, alebo prislusnych orgénov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly,
najmi zaciatok vystavby, rozne kontroly atd’., pricom vsSetky ndklady tychto kontrol
amerani st neoddelitelnou sucastou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy
a nebudu dodatocne uctované Objednavatelovi.

Objednavatel’, zastupcovia Objednavatela ako aj osoby urcené technickym dozorom su
poCas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto¢nit bud’ na Stavenisku,
v dielilach a priestoroch Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov kedykol'vek v pracovnom
Case akukol'vek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo
nezdrzali postup stvisiacich vyrobnych ¢innosti. Zhotovitel poskytne zamestnancom
Objednavatel'a moznost” vykonania tychto ¢innosti, vratane toho, Zze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a bezpeénostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékol'vek z predmetnych casti Diela.

Pri Castiach Diela, ktoré budu trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie a pod.) bude
Objednavatel anim urCené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednavatel’a a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitelom pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto Casti alebo na zucastnenie sa prislusne;j
skisky Diela. Ku kontrole zakryvanych ¢asti Diela predlozi Zhotovitel” vsetky vysledky o
vykonanych skuskach, dokazy o kvalite materidlov pouzitych pre zakryvané Casti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabezpec¢i Zhotovitel’ tieZ fotografickii dokumentaciu
alebo videozaznam zakryvanych casti Diela v rozsahu pozadovanom Objednavatel'om
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatel'om, zastupcami
Objednévatela alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamena definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich ¢asti Objednavatel'om. Zhotovitel
je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znédSa vSetky nebezpeCenstva suvisiace
s Dielom az do konec¢nej akceptacie Objednavatel’a S vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitel’ nesmie pocas realizacie Diela pouzivat’ akukol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktord bola rézne, viacSinu neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené
akékol'vek platné pravne predpisy, najmi predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je pocas plnenia Zmluvy povinny dodrziavat' zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasady ochrany Zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a VSeobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
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dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych poziadaviek na vykon pric zo strany
Zhotovitel'a prostrednictvom nim urcenej osoby, najmad prostrednictvom technického
dozoru. Objednévatel’ alebo nim urend osoba, najmid technicky dozor, ma pravo
jednostranne udelit’ prislusSna sankciu za kazdé porusenie povinnosti zo strany
Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavdzuje vzniknuté
porusenie povinnosti ajej nasledky ¢o najskor odstranit’ a udelent sankciu splnit.
Objednavatel mé tiez pravo v pripade preukdzané¢ho porusenia povinnosti zo strany
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit’ az do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokra¢ovanim v realizacii Diela doslo k ohrozeniu zdravia,
zivota alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb, pricom takymto zastavenim
realizacie Diela Zhotovitel'ovi nevznika narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvysenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel zad4d subdodavku alebo dalej deleguje akukol'vek ulohu
tykajucu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejkol'vek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (d’alej len ,,.Subdoddvatel’*), Zhotovitel’ bude:

e vopred informovat Objednavatela, resp. osoby nim urcené, o podrobnostiach
Subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitel'om vybraty, a to najneskér podla bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytovat’ detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a udaje kontaktnej osoby Subdodavatel'a spolo¢ne s kontaktom
na flu) kazdého Subdodévatel’a, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, ¢as
vykonania, zariadenie a materidly, ktoré¢ sa maji pouzit’, vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

e musiet’ vopred obdrzat’ stihlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om a bude
povinny V plnom rozsahu pisomne informovat’ osoby uréené technickym dozorom
0 uvedenom Subdodavatel'ovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie uvedenej ulohy (Casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam;

e zabezpeCovat, ze Subdodavatelia st si plne vedomi a v plnom rozsahu
dodrziavaji podmienky Zmluvy, najmé tie, ktoré sa vzt'ahuji na bezpecnost’ a na
Zivotné prostredie. Za tymto Gcelom Zhotovitel' v pripade potreby prevedie na
Subdodavatel'ov vSetky nevyhnutné zavizky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje
kvalifikaciu a autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodavatel'ov;

e zodpovedat’ za vSetky zdravotné, bezpecnostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavézky tykajuce sa Subdodavatel'ov;

e okamzite odstrafiovat’ porusenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov abude tlmit' ztoho
vyplyvajice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodavatela, ktory
porusil svoje povinnosti;

e Vplnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vSetky subdodavatel'ské sluzby
abude wuhradzat akékolvek dodatocné naklady suvisiace s takymito
subdodavatel'skymi vztahmi, pricom vSetky ¢asti Diela, ktoré budu plnené formou
subdodavok, budt zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela ana jeho
nebezpecenstvo.
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V pripade, ak nebudi dodrzané vyssie uvedené povinnosti, ma Objednévatel’ prdvo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych Casti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohladu na narok na nahradu $kody, ktord mohol Objednavatel
potencialne utrpiet. VsSetky relevantné registracie, osvedCenia alebo akékol'vek iné
zdkonné poziadavky musia byt splnené a preukdzané Zhotovitelom a vSetkymi
Subdodéavatelmi pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotovitel' je povinny preukazat
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technické listy pre vSetky materialy zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred samotnym zabudovanim musia byt tieto
casti Diela schvalené Objednéavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziaden zo Subdodavatel'ov nie je vedeny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie, vedenom na portali danovej sekcie
Finan¢ného riaditel'stva SR, a Ze realizaciu jednotlivych Casti Diela bude delegovat’ len na
takychto Subdodavatelov. V pripade, Ze Zhotovitel’ zisti skutocnost’, ktora nie je v stilade
s jeho vyhlasenim Vv predchadzajicej vete az po delegovani ¢asti Diela na SubdodévateTa,
je povinny bezodkladne vykonat’ vSetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel
nerealizoval Ziadnu c¢ast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na realizacii Diela.
V pripade, Ze skuto¢nost’, ktora nie je v stlade so Zhotovitelovym vyhlasenim Vv prvej
vete tohto bodu, zisti Objednavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné kroky k tomu, aby takyto
Subdodavatel’ nerealizoval ziadnu cCast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpoveda za vSetku Skodu v dosledku toho vzniknutu strane Objednavatel’a.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, ze pri zhotovovani Diela mdze delegovat
aktkol'vek ulohu tykajiicu sa vykonania Diela alebo ktortikol'vek pracu, dodavku alebo
sluzbu suvisiacu so zhotovovanim Diela maximalne Vvrozsahu troch (3) trovni
subdodavatel'ského ret'azca:

1. uroven — Zhotovitel’
2. aroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'a
3. uroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'ovho Subdodavatel’a

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze pod pojmom
Subdodavatel’ sa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykol'vek Subdodavatel’ v ramci vysSie
uvedenych Urovni subdodavatel'ského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajuce sa
Subdodavatel'ov sa aplikuju na ktoréhokol'vek znich rovnako (napriklad povinnost
vopred obdrzat’ suhlas Objednavatela s uvedenym Subdodavatel'om).

Skuto¢nost’, Ze Objednavatel’ schvali akékol'vek subdodavky nijakym sposobom
neobmedzuje zodpovednost’ Zhotovitela a neznamena v tejto stvislosti vznik Ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatela, ked’ze subdodavky nezbavuju Zhotovitel'a ziadnych
zmluvnych zavizkov alebo zodpovednosti vyplyvajacich zo Zmluvy. Zhotovitel' zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost
svojich Subdodévatel'ov, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel' zodpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.
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416 Zhotovitel' je povinny kedykol'vek bezodkladne poskytnit’ na Ziadost'” Objednédvatela
v pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatel'ov s uvedenim druhu a rozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotovitel' je vSak povinny vzdy poskytnit Objednéavatelovi
V pisomnej forme zoznam vsetkych Subdodavatel'ov, ktory budu realizovat prislusnu ¢ast’
Diela, a to najneskor 14 kalendarnych dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej Casti
Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovite] povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

4.17 Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut Subdodavatela, ktory
preukazatel'ne nerealizuje Dielo alebo jeho Cast’ riadne alebo v stilade so Zmluvou, a to
bez toho, Zze by mal Zhotovitel narok na akukol'vek kompenzaciu alebo néhradu.
Zhotovitel” je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ v§etky potrebné tikony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatel'om ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto
Zmluvy azaroven aby takyto Subdodavatel' najneskor do troch (3) dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V pripade akychkol'vek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho <cast realizované Subdodavatelom riadne
alebo v sulade so Zmluvou, plati stanovisko Objednavatela.

4.18 Zhotovitel’ berie na vedomie a stihlasi, ze ak Objednavatel zisti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavatel'om, ktory nebol vopred odstihlaseny Objednavatelom podla bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavatel opravneny zakazat takémuto Subdodavatelovi vstup na
Stavenisko alebo mu zakazat’ akokol'vek sa podielat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatel’ opravneny postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdého Objednavatel'om
vopred neodsthlaseného Subdodavatela.

V.
CENADIELA

5.1  Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a v¢éas dokonéené Dielo prevezme od Zhotovitel'a
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Diela ur¢ent podla tohto ¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovend dohodou Zmluvnych stran ako cena najviac pripustna a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(dalej len ,,ZVO*) realizovaného Objednavatel'om.

5.2  Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je doloZena polozkovitym rozpoctom Zhotovitel’a, ktora tvori
Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vylucenie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

5.3  Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podla ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH: 283 893,- EUR
(slovom: dvestoosemdesiattritisicosemstodevat'desiattri euro)
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Dan zpridanej hodnoty sa vypocita podla pravnych predpisov platnych v Case jej
platenia.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze v Cene

Diela podl'a bodu 5.3 st zahrnuté aj tieto prace a ¢innosti:

e Dburacie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

e realizdcia dopravného znacenia pocas trvania Diela;

e realizdcia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre peSich, znacky a
pod. );

e vytyCenie jestvujucich inzinierskych sieti pred zacatim Diela, vratane dodatocného

vytyCenia kolidujucich sieti, najdenych pocas realizacie Diela;

predpisané skusky podl'a STN;

prekladky inzinierskych sieti;

rozkopavkové povolenia, uzavierky;

vypracovanie prevadzkového predpisu;

geodetické zameranie pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani

stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujicimi inzinierskymi

sietami, vratane geometrického planu vyhotoveného:
a) v grafickej forme v troch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn" v troch
vyhotoveniach,

e dodanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela (Projektu skuto¢ného
vyhotovenia) v pocte Siestich (6) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu
realizécie Diela podla prislusSnych STN (revizne Spravy, atesty, dokumentacia a
pod.). Projekt skuto¢ného vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme 3-krat
na CD nosic¢och;

e protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednévatel’a;

e prevadzkové naklady na pripadné Cerpanie povrchovej alebo podzemnej vody;

e vyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnych fotografii v dvoch (2) kopiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie buda preukazovat
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov.
Fotografie musia byt zretelne oznafené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich stru¢nym popisom z0 strany Zhotovitel’a;

e jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotovitel' neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktorda musi byt vopred odsthlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatel'om dodatkom k tejto Zmluve, neméze Zhotovitel' pozadovat,
narokovat’ alebo sa domahat’ na Objednavatel'ovi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spéosobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu avodle akéhokol'vek
subjektu. Zhotovitel' sa nemoze odvolat’ aziadat’ o zvySenie ceny ani v dosledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatel'ov a nedostatocnej koordinécie, realizacie
a kontroly realizacie Diela.

Ak neurobi Zhotovitel’ niektoré prace, aj ked’ su sucastou ceny Diela, znizuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedent v cenovej ponuke Zhotovitel'a alebo v Zmluve. Cena
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Diela sa znizuje tiez v pripade, ze Objednavatel’ na svoje naklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby ¢i materidly a v pripade, ze budii zmenené ¢i nahradené povodné
materialy, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejsie.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ rozhodnutie Objednédvatel'a o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa znizuje cena Diela o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zéklade tohto rozhodnutia Objednévatel'a nebudu vykonané
alebo dodané.

Akakol'vek potreba zmien oproti rozsahu prac stvisiacich s realizaciou Diela uréeného
v ¢ase podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku oznidmena
Objednavatelovi. Nasledne je Zhotovitel' povinny vykonat do 3 pracovnych dni vypocet
zmeny ceny Diela a predlozit’ ho Objednavatel'ovi k odsthlaseniu, ak potrebnad zmena ma
alebo mdze mat’ vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovat’ zvySenie ceny Diela stanovene;j
touto Zmluvou za naviac prace Zhotovitel, predlozi svoj navrh Objednavatelovi
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kedy sa ukdzalo, Ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho néarok na zvysenie ceny Diela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve zaniké. Ustanovenia bodov 14.4 a 14.5 Zmluvy sa pouziju
primerane.

Za naviac prace sa rozumeju vSetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom V suvislosti
srealizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi naviac prace len za predpokladu, ze
tieto naviac prace boli Objednavatelom pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

Cena naviac prac odsthlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 14.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a
(Priloha €. 5 k Zmluvy) bude zachovana tu urcené jednotkova cena;

b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha ¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budi viiom uvedené ceny poZadovanych naviac pradc upravené o percento
rovnajuce sa percentudlnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto
Zmluvy acenou Diela urcenou podla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Diela;

€) pri polozkdch nenachadzajucich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha ¢. 5 k Zmluvy) anenachadzajicich sa ani Vv cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré
Zhotovitel' vopred pripravi kalkuldciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien
jednotlivych poloziek naviac prac podl'a kalkulacného vzorca.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve
Vv tomto ohl'ade (najmé podl'a bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nemo6ze dojst’ skor, ako
takato zmenu a znenie dodatku neodsthlasi Rada Uradu pre verejné obstaravanie
Vv zmysle ustanovenia § 10a ZVO.
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VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bude Objednavatelom zaplatena na zaklade mesa¢nych faktir (danového
dokladu) vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca
na zaklade =zastupcom Objednavatela (technickym dozorom) odsuhlasenych
polozkovitych supisov uplne alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajucich
z poloziek rozpo¢tu (Priloha ¢. 5). Tieto mesaéné faktiry budd spinat’ vietky naleZitosti
danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej len
,, Ciastkové faktiiry). Po odovzdani Diela vystavi Zhotovitel' koneént fakturu na zaklade
zastupcom Objedndvatela odsthlaseného polozkovitého stpisu vsetkych vykonanych
prac (d’alej len , Konecnd faktiira®). PO vystaveni Kone¢nej faktary nebudu d’alSie
faktary Zhotovitel'a spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotovitel
sa zavédzuje dorucovat’ vsetky faktiry Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial’ Objednavatel’ vyslovne neuréi inak.

Kone¢nt faktaru je Zhotovitel povinny vystavit najneskdr do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po konec¢nej akceptacii Diela podl'a bodu 13.5 Zmluvy. Konecna faktura
musi obsahovat’ Ciastku zostavajucu k thrade a musi byt doloZend stanovenymi
podkladmi, hlavne Objednavatelom potvrdenym protokolom a supisom vsetkych
doposial’ vystavenych faktar. Sucasne je Zhotovitel povinny v Konecnej faktire
prehlasit’, ze v tejto faktire uplatnil vSetky svoje penazné naroky voc¢i Objednavatelovi
vzniknuté zo zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konec¢ne;j
faktiry, a Ze nemd voci Objednavatel'ovi Ziadne iné penazné naroky vyplyvajice z tohto
zmluvného vzt'ahu.

Zhotovitel' je povinny pred predloZenim faktury predlozit Objednédvatel'ovi v troch (3)
vyhotoveniach supis vykonanych prac snizSie predpisanymi prilohami na postdenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doru¢i Objednévatelovi stpis vykonanych préac
Vv ¢leneni podl'a polozkovitého rozpo¢tu (Priloha ¢. 5), z ktorych st zrejmé vSetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch a iné doklady (najmi podrobné stpisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnozZstiev s presnym vyznacenim figar v sulade
s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kontrolnych a reviznych skuasok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych materidlov v sulade s prisluSnymi STN,
porealizaéné geometrické zameranie Diela alebo jeho Casti, geometrické plany Diela,
resp. jeho Casti, dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela, alebo jeho Casti) (d’alej len
.,Kontrolovatel’né podklady*) najskor posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradit’ prislusni cast’ ceny Diela. Zhotovitel' predlozi Kontrolovatelné
podklady a vSetky prilohy Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD nosic¢i) v sulade s Objednavatelom pozadovanym c¢lenenim
suborov tak, aby takto vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovatel'né podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktir Objednavatel'om.

Uplnost’ Kontrolovatelnych podkladov podl'a bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predlozenych Kontrolovatenych podkladov a na vyjadrenie
sa kich akceptacii alebo neakceptacii. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatelnym podkladom zo strany Objednavatel'a vo
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vyssie uvedenej lehote, nemozno povazovat’ za ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych Kontrolovate'nych podkladov Objednévatel'om
je Zhotovitel' opravneny vystavit na ich zéklade jednotlivé faktary a dorucit’ ich
Objednavatel'ovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, Zze faktara vystavena
Zhotovitelom nespliia naleZitosti podl'a tejto Zmluvy a prislusnych pravnych predpisov,
je Objednavatel’ opravneny ju vratit' a pozadovat jej opravu. Ako datum dorucenia
faktary plati preto den obdrzania faktury vystavenej podla tejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, Ze Objednavatel zisti, ze suUpis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovatel'nych podkladoch nezodpovedaju skuto¢nosti, vrati tieto Kontrolovatel'né
podklady Zhotovitel'ovi k oprave. Prace a iné ukony, ktoré nezodpovedaji skutoCnosti
(uvedené vo vratenych Kontrolovatelnych podkladoch) je Zhotovitel opravneny
vyuctovat’ az po ich odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam a inym tikonom uvedenych
v Kontrolovatel'nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitelovi na opravu podla
tohto bodu, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ podl'a bodu 6.4 Zmluvy.

Splatnost” faktary je 30 dni odo diia doru€enia faktiry Objednédvatelovi v stilade s tymto
Clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovostnym spdsobom na ucet
Zhotovitel'a uvedeny na prislusnej fakture.

Ciastkové faktiiry ako aj z Konec¢na faktira budii Objednévatelom hradené maximalne do
stuhrnnej vysky 90% z Ceny diela podl'a bodu 5.3 tejto zmluvy bez DPH.

Zo vsetkych Ciastkovych faktur ako aj z Koneénej faktury je Objednavatel’ opravneny
zadrzat' sumu vo vySke 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku za zhotovované
Dielo (kolaudacna zabezpeka). Zabezpeka za zhotovované Dielo (kolaudacné zabezpeka)
bude Zhotovitel'ovi Objednavatel'om zaplatena na zaklade prislusnych ustanoveni ¢lanku
IX. Zmluvy.

Zo vsetkych Ciastkovych faktur ako aj z Koneénej faktury je Objednavatel opravneny
zadrzat' sumu vo vySke 5% z fakturovanej sumy bez DPH ako zaru¢nu zabezpeku za
Dielo. Zaru¢na zabezpeka bude Zhotovitelovi Objednavatelom zaplatena na zéklade
prisluSnych ustanoveni ¢lanku X. Zmluvy.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatel'om nemaju vplyv na zodpovednost’ a garancie
Zhotovitela. Tieto platby nie je moZné chapat’ ako prevzatie Ciastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitel'ovi vyplatena na zaklade prislusnych bodov a ustanoveni
tejto Zmluvy, avSak iba za predpokladu, Zze Zhotovitel' splnil vSetky svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, Cast’ Diela za ktoru sa plati je riadne a v€as vykonand (najmé
Zhotovitel' splnil terminy a milniky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
vV pozadovane] kvalite vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude doloZzené potvrdenim Objednavatela).
Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ poslednu fakturu az po koncenej akceptacii Diela podl'a
¢lanku XIII. tejto Zmluvy.
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Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatelom neznamend, ze tato faktura
bola prijata, pricom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby
uskutocnenej Objednavatelom (i) nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava
ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo ze prebera Ciastocné plnenie Diela zodpovedajuce
uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost” Zhotovitel'a a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel’ je kedykol'vek opravneny odmietnut’ aktkol'vek fakturu Zhotovitela
v pripade, ak Zhotovitel' (i) podstatne porusi tito Zmluvu, (ii) je v omeSkani s vecnym
plnenim podla tejto Zmluvy, (iii) je v omeSkani so zhotovenim Diela podla
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) prerusi realizdciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizdcie stavebnych prac moéze mat, podla néazoru
Objednavatela, za nasledok nedodrzanie terminov podla Zmluvy alebo podla
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktiry je Objednavatel
povinny pisomne oznamit' Zhotovitel'ovi, pricom Objednavatel uvedie dovody
odmietnutia faktury. Zhotovitel’ je opravneny odmietnuttl faktiiru opitovne vystavit’ az po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta
faktara sa zaroven nepovazuje za riadne vystavenu faktaru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu Skody, na ktoré ma vo¢i Zhotovitel'ovi podla tejto
Zmluvy narok, proti pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vzniknutych mu na
zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy
uhradit na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v uvode tejto Zmluvy finan¢éné
prostriedky vo vyske 30 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako vykonova
zabezpeku na realizaciu Diela. Tato vykonova zabezpeka bude zabezpeCovat naroky
Odberatel’a voci Zhotovitelovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy
riadne avcéas. Vykonova zabezpeka moze byt na zaklade rozhodnutia Objednavatel’a
pouzitd na pripadnii ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeskania
ainych sankcii anarokov v prospech Objednéavatela, ktoré mu vznikni pri poruSeni
Zmluvy zo strany Zhotovitela.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po konecnej akceptacii Diela podl'a bodu 13.5
Zmluvy vratend Zhotovitel'ovi v celej jej vyske, resp. vo vyske zniZzenej o sumu pouzitu
Objednavatelom ako nahrada zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeSkania
a inych sankcii a narokov v prospech Objednévatel'a podla tejto Zmluvy.

Ak sa znizi povodna vySka vykonovej zdbezpeky v dosledku jej pouzitia Objednavatelom
podla bodu 6.15 Zmluvy, je Zhotovitel' povinny ju doplnit’ do jej povodnej vysky do 14
dni, od kedy ho 0 znizeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak
Zhotovitel nedoplni vykonova zabezpeku v zmysle predchadzajuceho ustanovenia,
Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na vedomie
a suhlasi, ze zostavajici objem vykonovej zaruky v takomto pripade prepada v prospech
Objednavatel’a.
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Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost uhradit na bankovy ucet Objednavatela
vykonova zabezpeku podla bodu 6.15 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim bankovej zaruky.
Tato bankova zaruka musi byt poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké obdobie a za
rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude Objednavatelom
akceptovana. Bankova zaruka teda bude zabezpeCovat naroky Odberatela voci
Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavazky z tejto Zmluvy riadne a v¢as, a to
najmd na pripadnt ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, Grokov z omeSkania
ainych sankcii. Zaru¢na listina banky, na zaklade ktorej vznikd bankova zaruka podla
tohto bodu Zmluvy, nemdze udelovat banke pravo uplatnit’ nadmietky, ktoré by bol
opravneny voci Objednavatelovi uplatnit’ Zhotovitel’.

Ak dojde k plneniu zo strany banky vo¢i Objednavatel'ovi na zaklade bankovej zaruky
v zmysle bod 6.18 Zmluvy, Zhotovitel' je povinny postupovat’ bud’ podl'a bodu 6.17
Zmluvy tak, ako keby doslo k pouzitiu vykonovej zabezpeky, alebo predlozit’ do 14 dni,
od kedy ho o plneni z bankovej zaruky Objednavatel’ pisomne informoval, novi bankova
zaruku. Téato nova bankova zaruka musi byt poskytnutd v rovnakej vyske, na rovnaké
obdobie aza rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude
Objednavatel'om akceptovand. Nova bankova zaruka mdze byt’ poskytnuta v nizSej vyske
ako vykonova zabezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajucou a stale platnou
bankovou zarukou (bankovymi zarukami), ktora este nebola plnena zo strany banky V jej
celom rozsahu, sa rovna vyske vykonovej zabezpeky podla bodu 6.15 Zmluvy. Ak
Zhotovitel' neposkytne Objednavatelovi novi bankovi zaruku vzmysle tohto bodu
Zmluvy, Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel' berie na
vedomie a suhlasi, ze zostavajici objem platnej bankovej zaruky si je v takomto pripade
Objednévatel opravneny narokovat'.

V pripade, ak sa pocas platnosti Zmluvy Zhotovitel’ ocitne v evidencii Zoznamu platitel'ov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny nevyplatit’
Ciastku zodpovedajicu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (d’alej len
»Daiiovd zabezpeka™) do doby hodnoverného preukédzania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej faktire zo strany Zhotovitel'a v sulade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich predpisov. Objednavatel sa nedostava do

omeskania s plnenim v pripade postupu podl'a tohto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zanika ku ditu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej fakture zo strany Zhotovitela v stlade so zdkonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je povinny vykonat
uhradu Danovej zabezpeky Zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30 dni odo dna jej
zéniku podl'a predchédzajucej vety.
VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
zhotovovanom Diele ajeho castiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
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poverenymi podnikateImi alebo Subdodavate'mi. Zhotovitel sa zavédzuje nahradit
Objednavatel'ovi akukol'vek Skodu, ktort zapricinil alebo sposobil pri realizacii Diela,
alebo za ktoru zodpoveda, v plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavédzuje obnovit povodny stav na svoje
néaklady, pricom tieto ndklady nebudu mat’ ziadny vplyv ani sa akokol'vek inak premietat’
na vysku ceny Diela a jeho Casti podl'a tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
ajeho Casti dohodnuta podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny nahradu Skody
jednostranne zapocitat’ so splatnou platbou ceny Diela, zaru¢nou zabezpekou alebo
odpocitat’ z akejkol'vek sumy, na ktortt ma v zmysle tejto Zmluvy narok Zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky
tym sposobom, Ze u vSetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zarucnej
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatela alebo uzivatel'a Diela zacatie ich odstranenia
Vv priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadzkovych vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokol'vek druhu energie) okamzite v priebehu jednej (6) hodin (v pripade havarii
thned’) bez naroku na tthradu ndkladov. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky nedostatky
Vv technicky najkratSom moznom c¢ase od zacatia ich odstraniovania. V pripade neplnenia
tychto terminov (¢i uz v suvislosti so zaCatim odstraniovania nedostatkov alebo
v suvislosti s dokonCenim ich odstranovania) ma Objednavatel’ pravo nechat’ tieto
nedostatky odstranit’ tretou osobou podl'a vlastnej vol'by a na naklady Zhotovitel'a. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude stanovend bez ohl'adu na vysku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Tato cena prac
vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci Zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych
nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Pri vyskyte
nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac
potrebné na ich odstranenie (napr. odstranenie obloZeni, ndklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) na tarchu Zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Ak je Zhotovitel’ v omeskani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym milnikom podla
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za Skodu vzniknutu z dévodu vis major
a takéto naklady naviac nemézu byt uplatnené voci Objednéavatelovi, nakolko ich
Zmluvné strany povazuju za sti¢ast’ dohodnutej ceny Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo stkromnych komunikécii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa spdsobi v dosledku vykonu
stavebnych prac na Diele. Zhotovitel' je po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrziavanie ¢istoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrziavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v dosledku vykonu stavebnych prac na
Diele. Zhotovitel' je povinny sledovat zakonné nariadenia ainé zavdzné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju Cistoty verejnych komunikacii (ciest
a ulic).

V pripade, ze Zhotovitel’ poveri vykonanim ¢asti Diela ini1 osobu (Subdodavatel’a), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje v€as a S predstthom pisomne upozornit Objednavatela na
akékol'vek dovody, ktoré moézu, Co ilen teoreticky, sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost’.
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Zhotovitel’ sa zavidzuje najneskor na druhy (2.) deil po prevzati Staveniska na viditel'nom
mieste oznacit Stavenisko tabul'ou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, c¢isla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel,
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a, termin realizécie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel’ na Stavenisku vybuduje v miestach podl'a
projektovej dokumenticie docCasné stavby (ak su v projektovej dokumentacii
zaznamenan¢), ktoré po dokonceni Diela  podla pisomne dohodnutého terminu
s Objednavatel'om riadne odstrani. Zhotovitel’ sa okrem vybudovania doCasnych stavieb
zavizuje zabezpecit' dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajucom sa na Stavenisku.

Zhotovitel je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej nakladat’ S odpadmi podla platnych at¢innych
pravnych predpisov upravujicich nakladanie s odpadmi. Zhotovitel' je povinny viest’
evidenciu 0 mnozstvach a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a tdaje z tejto
evidencie ohlasovat’ prislusSnému organu Stitnej spravy odpadového hospodarstva.
Najneskor sedem (7) pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela) je
Zhotovitel' povinny predlozit’ organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstve zoznam
odpadov vzniknutych pri vystavbe aich materialova bilanciu (druh a mnozstvo) spolu
s dokladmi o spdsobe ich vyuzitia alebo znehodnotenia resp. zneskodnenia.

Zhotovitel’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom
ddjde k obnazeniu plynovodu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat’ pracovnikov
SPP — distribucia a.s., za u¢elom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
noriem. Rovnako je Zhotovitel' povinny postupovat’ aj pri obnaZeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu prizvat’ pracovnikov
osoby (organizacie) zodpovednej za funkcénost’ a riadny stav prislusnej inZinierskej siete
za ucelom kontroly stavu izol4cie, obsypu a dodrzania prisluSnych noriem.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d zakona ¢.
50/1976 Zb. ouzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodujiice pre plnenie Zmluvy,
najmd udaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumenticie) adaje na posudenie prac subjektmi
verejného prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat iba osoby na to
urcené osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatela alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavatel’ je opravneny sledovat obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k jednotlivym zapisom.
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Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit’ svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodavatelov, ktory budi vykondvat zemné prace,
S polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych spravcov (napr. telekomunikaény kabel,
plynovod ai.) atiez s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vysSie
uveden¢ho oboznamenia urcenych o0sob s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Zhotovitel' povinny zabezpecit, aby pred
nastupom na akékol'vek prace vykonévané na Stavenisku boli vSetky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznacne a viditel'ne vytycené (vyznacené).

Objednavatel’ nezodpoveda za Skody, ktoré vznikna v dosledku ¢innosti Zhotovitel'a pri
vykone zemnych alebo inych prac, najmi ak tymto ddjde k poSkodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov. Zhotovitel’ hradi nahradu
takychto §kod v ich plnej vyske a zodpoveda za ich odstranenie. Tymto nie je dotknuta
vySka ceny Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Diela podl'a bodu 3.1
Zmluvy.
VIII.
ZARUCNA DOBA

Vseobecna zaruéna doba na Dielo je 36 mesiacov, priCom tato zaru¢na doba zacina
plynut’ diiom konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 13.5 Zmluvy.

Osobitnd zaru¢na doba na Dielo alebo jeho cCasti nie je ustanovend, nakol’ko vzhl'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi aj ndvrhy servisnych zmliv na tie casti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Plynutie zaru¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstraiiuji vady, sa prerusuje
a opdtovne zacina plynit’ az dhom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatel'om. U tych vad, ktorych oprava je moznd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba vztahujuca sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynat odznova diom nasledujicim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich
pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

Objednéavatel’ sa zavdzuje zabezpecit', aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a zaroven
aby bola vykonavana vsetka potrebna udrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitel’ na
tento ucel pisomne upozorni Objednavatel'ovi pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zaroven odovzda Objednavatel'ovi podrobny manual s definovanim
potrebnej udrzby a pravidelného servisu.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru¢nej doby ktorejkol'vek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela na
skutocnost’, Ze sa kon¢i zaru¢na doba a presne urcit’ prislusnt cast’ Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zucastnil zaverecnej obchddzky Diela, za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.
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Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednévatel’ je opravneny jednostranne (aj bez
suhlasu Zhotovitel'a) postapit’ svoje prava vyplyvajice zo zéaruk poskytnutych
Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy na tretiu osobu.

IX.
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zaruénej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny tato zaruéna zabezpeku uplatnit’
Z kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy. Zaru¢na zébezpeka plati
tak pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na nahradu $kody zo strany
Objednavatel'a vo¢i Zhotovitelovi. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecnd zaru¢na podla bodu 8.1. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude
Objednavatel'om zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotovitel'a po uplynuti tejto vSeobecnej
zaruénej doby. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam Diela, na ktoré sa
viaZe osobitnd zarucnd doba podla bodu 8.2. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude Objednavatel'om
zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotovitel'a po uplynuti tejto osobitnej zaru¢nej doby.

Objednavatel’ ma pravo na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela uhradit mu zaru¢nu
zébezpeku do 30 dni od jej dorucenia, ak sucastou tejto vyzvy je aj bankova zéaruka
Zhotovitel'a, podla ktorej sa banka zarucuje, ze pocas trvania zaru¢nej doby Diela
v zmysle ¢lanku VIII. Zmluvy uspokoji Objednavatel’a do celej vysky zarucnej zabezpeky
podl'a bodu 9.1 Zmluvy (5% z celkovej ceny Diela bez DPH), ak si Zhotovitel' nesplni
ktorykol'vek svoj zavdzok, ktory je zaru€nou zébezpekou podl'a Zmluvy zabezpeceny.
Zarucna listina banky, na zdklade ktorej vznikd bankova zaruka podla tohto bodu
Zmluvy, nemdze udelovat’ banke pravo uplatnit’ namietky, ktoré by bol opravneny voci
Objednévatel’'ovi uplatnit’ Zhotovitel.

Pripadné predcasné vyplatenie zaru¢nej zabezpeky Objednavatelom bez ohladu na
splnenie podmienok podl'a predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku Zmluvy, nema
akykol'vek vplyv na zarucné a pozaru¢né povinnosti Zhotovitel’a.

X.
ZABEZPEKA ZA ZHOTOVOVANE DIELO (KOLAUDACNA ZABEZPEKA)

Vyska zabezpeky za zhotovované Dielo (kolaudacna zabezpeka) je 5% z ceny Diela
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny
tuto zadbezpeku za zhotovované Dielo zrazit’ z kazdej faktiry vystavenej Zhotovitelom
podla tejto Zmluvy.

Tato zabezpeka slizi na zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia zavazkov Zhotovitel'a
podra tejto Zmluvy, ako aj na pripadnu nadhradu zmluvnych pokut, skody a inych narokov
Objednévatel’a pri poruSeni povinnosti Zhotovitela.

Zabezpeka za zhotovované Dielo bude Objednavatel'om Zhotovitel'ovi vyplatena (v celej
vyske, resp. znizena o sumu pouziti Objednavatelom ako nahrada zmluvnych pokut,
Skody ainych néarokov Objednavatela podla tejto Zmluvy) po kumulativnom splneni
nasledovnych podmienok:
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e po uplnom a riadnom vykonani celého Diela, pri¢om za tplné a riadne vykonanie
sa povazuje prevzatie Diela Objednavatel'om podl'a bodu 13.5 Zmluvy — kone¢na
akceptacia Diela;

e po Uplnom odstraneni vSetkych vytknutych vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani.

S ohl'adom na ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pouzit’ hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo
na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov voci Zhotovitel'ovi vzniknutych podla alebo
na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou.

XI.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: PROFI PROJEKT s.r.o.

so sidlom/bytom: Wuppertalska 1, 040 23 KosSice
ICO: 36 208 477

telefonicka kontakt: 055/729 6291

e-mail: profip@isternet.sk

Objednavatel’ doruci vSetky potrebné informacie, tykajice sa technického dozora
najneskor v den odovzdania staveniska.

XII.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podla
tejto Zmluvy, ktory ma byt' zakladom pre vyuctovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podla prislusnych ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého supisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor original a jednu képiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych si akékol'vek nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
odstranit’ namietnuté nedostatky stpisov vykonanych stavebnych prac atieto bez
nedostatkov dorucit’ Objednavatel'ovi.

XII1.
PREBERACIE KONANIE

Hned ako Zhotovitel' dospeje k nazoru, Ze Dielo je riadne zhotovené, Zhotovitel' tuto
skuto¢nost’ oznami Objednavatel'ovi doporucenym listom a zaroven vyzve Objednavatel’a
na vykonanie ohliadky Diela za ucelom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatel’a. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.
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Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatelom a 0sobami nim urCenych za ucasti
Zhotovitela a ak je to potrebné, aj v stcinnosti so Subdodavatel'mi tak, aby sa uskuto¢nilo
kvalitativne a kvantitativne postudenie vSetkych vykonanych cCasti Diela. Zhotovitel’ je
povinny zabezpeCit' pritomnost Subdodavatelov na svoju zodpovednost a nédklady.
Zhotovitel' odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté pocas ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podl'a bodu 13.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Vysledky ohliadky Diela budi Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pricom vyhrady
Objednavatel’a voci tym castiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat’ parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v ¢o najkratSom
moznom case.

Predbezna akceptacia Diela:

Po odstraneni vSetkych nedostatkov vytknutych Objednavatel'om v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel’ 0znami Objednavatel'ovi prostrednictvom doporuc¢eného listu zavereéné
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania a ukoncenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatela o predbeznti akcepticiu Diela. Nésledne sa Zmluvné strany
dohodnu na datume uskutocnenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskutoéni na Stavenisku a Objednavatel moze Dielo
predbezne akceptovat’, ak su splnené vsetky nizsie uvedené podmienky:

e vsetky vady Diela vytknuté v protokole zohliadky Diela boli odstranené
Kk spokojnosti Objednavatel’a;

e Dielo mdze byt plne bezpecne uzivané;

e dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednavatel'ovi;

e  Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a

e Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivne;j
cene Diela.

Objednavatel’ sa méze rozhodnit, Ze neodmietne predbeznti akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpe¢nému uZzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom moznom case,
najneskor vSak do Konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 13.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou
Zhotovitelom a Objednavatelom. V takejto sprave sa moézu nachddzat’ vyhrady pokial
tieto podstatne nekoliduji s prevadzkou alebo uZivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduju s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel’ predbeznu akceptaciu Diela
odmietne anepodpise prisluchajucu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel' v kratkom
case, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opitovne poziada Objednavatela o prijatie predbeznej
akceptacie Diela a podpisanie prislichajucej spravy (protokolu).

Konec¢na akceptacia Diela:
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Konecna akceptacia sa uskutoéni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, Ze:

e Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prislusnym stavebnym uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolaudacné rozhodnutie;

e vSetky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a

e vsetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané.

Konecnéd akceptacia Diela bude dolozend pisomnou spravou (protokolom) spolo¢ne
podpisanou Zhotovitel'om a Objednéavatel'om.

Zhotovitel' zostava aj nad’alej zodpovedny za vSetky zavdzky vzniknuté pred dilom
konecénej akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel’ zostava zodpovedny za vSetky skryté vady
po Koneénej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa mo6zu dohodnut’ na odovzdani a prebrati len niektorej Casti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajuce preberacieho konania uvedené vyssie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikovat’ primerane na tato ¢ast’ Diela.

Zhotovitel je povinny vypratat’ Stavenisko do 10 kalendarnych dni po kone¢nej akceptacii
Diela alebo ukoncenia tejto Zmluvy, ak dojde k jej ukonéeniu skor, pokial’ nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.
XIV.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo zacatie zhotovovania Diela spdsobené zavinenim Zhotovitel'a posunuté oproti
nastupnému terminu podla Terminového harmonogramu préc, plati, Ze aj napriek tomu
musi byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvysenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

Vsetky nadvézujice terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku zhotovenia Diela pisomne
odstihlasi Objednavatel. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej vyske
pocnuc novymi terminmi. Ak Objednavatel pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny V terminoch nemaju platnost’ vo vzt'ahu na ndrokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k pévodnym terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme préc.

V pripade omeSkania na strane Objednavatela o viac ako pat’ (5) dni je Objednavatel
povinny pristupit na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela ajeho casti o dobu
svojho omeskania, ale len vo vztahu ktym castiam Diela, ktoré st omeSkanim
Objednavatel’a priamo dotknuté. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej
vyske pocnic novymi terminmi. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze povinnost’ pristupit’ na
zmenu terminov realizacie a ukon¢enia Diela podl'a tohto bodu Objednéavatel’ nema, ak by
jej splnenim doslo sucasne k poruseniu prislusnych ustanoveni ZVO.

Akékol'vek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkol'vek zmien dokumentacie
stvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy a pod.) alebo akykol'vek detail
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zaznaceny projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasit’ Objednavatel'om, inak su tieto zmeny neplatné a Zhotovitel’ ich nie je
opravneny realizovat. Uvedené plati aj pre konStrukéné zmeny dohodnuté medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om.

145 Pokial' by realizacia akejkol'vek zmeny Diela uvedenej v bode 14.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhotovitel nesmie takito zmenu Diela
realizovat’ skor, ako mu Objednavatel’ nevydd pisomny sthlas vo forme pisomného
dodatku k tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude
povazovat’ aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluve nahradzajucej povodnu
prilohu Zmluvy, pri¢om na takejto novej prilohe k Zmluve musi byt vyznaceny jej datum
vyhotovenia a musi obsahovat’ podpisy os6b opravnenych konat' v mene Zmluvnych
stran. Objednavatel’ odsuhlasi resp. odmietne takito zmenu Diela majucu vplyv na
zvySenie ceny Diela najneskor do piatich (5) pracovnych dni po dni dorucenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstarivanie k navrhovanému
zvySeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitel' uvedené zmeny vykona bez pisomného suhlasu od Objednévatel'a vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje pdvodne dohodnutti cenu Diela (jeho Casti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieseni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera
plnt zodpovednost’ za dodrzanie pozadovanych parametrov podla vSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté casti Diela.

14.6 Okrem Objednavatela (jeho Statutdrneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento
ucel splnomocnenej, nemaji Ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohadovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny
Diela.

14.7 Akékol'vek zmeny Diela atejto Zmluvy st Zmluvné strany povinné vykonat’ v stlade
s bodom 20.2 Zmluvy a v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZVO upravujucimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktora bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

14.8 Zmluvné strany beru na vedomie a sthlasia, ze ak akékol'vek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budu predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstaravanie, pri¢om
navrth na schvédlenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednavatel alebo
Objednévatel’ spolocne so Zhotovitel'om (d’alej len ,,Navrh na dodatok*), budi sa
terminy realizacie a ukoncenia Diela postvat o dobu od dorucenia Navrhu na dodatok
Uradu pre verejné obstaravanie az po defi pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre
verejné obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posuny terminov sa budu realizovat’ vSak vzdy
len vo vztahu k tym castiam Diela, ktoré st Navrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak
navrh na schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy poda len Zhotovitel, terminy
realizacie a ukoncenia Diela sa postivat’ nebudu.

XV.
OSTATNE DOHODY

15.1 Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ vSetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykol'vek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatel'a pre ucely plnenia zavizkov podla
tejto Zmluvy. Ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat’ za
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nasledok nefunkcnost’ Diela alebo jeho Casti, musi Zhotovitel’ pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasit doporuc¢enym listom zastupcovi Objednavatela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze ustanoveniami tohto bodu
Zmluvy nie st nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy a prava a povinnosti z neho

vyplyvajice.

152 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac azhotovovania Diela zo strany Zhotovitel'a. Zhotovitel
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknli nedodrzanim tejto povinnosti.

15.3 Zhotovitel' zabezpe¢i bezvadnl, prislusSnym normdm a predpisom zodpovedajicu
dodavku Diela a jeho casti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych Casti Diela
moze Objednavatel’ tieto odmietnut’ a poZadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak tieto vady
vznikli na zadklade nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objednéavatela udelenych
napriek predchadzajiicemu pisomnému upozorneniu Zhotovitela. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaju svoj povod v konani Objednavatel’a, nema za nasledok vznik
finan¢nych narokov Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi nad dohodnutd zmluvni cenu
podla ¢lanku V. Zmluvy.

15.4 Zhotovitel' sa zavédzuje urobit’ vSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokoncenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo
Vv celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a neprekazalo pri obstardvani uZivacieho
povolenia.

15.5 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze pod pojmom vSetky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: do¢asné dopravné znacenie aj nad ramec
projektovej dokumentacie stavby, naklady na docCasné uzivanie ploch za ucelom
zrealizovania Diela, leSenia, paZenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za
telefony, prekryvanie ploch PVC fo6liami, ktoré treba chranit’ pred zaSpinenim inymi
technologickymi procesmi, ndklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materidlov, vykonanie predpisanych skuSok a revizie a
pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vsetky opatrenia potrebné a predpisané pre
zabezpeCenie ochrany zdravia abezpecnosti 0sOb nachadzajicich sa na stavbe
a Stavenisku.

15.6  V pripadoch, ked’ je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel’ zavdzuje vo vlastnom
mene ana vlastny ucet uzavriet' s vlastnikmi vedl'ajsich pozemkov dohody o docasnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu wurcitych cinnosti
Zhotovitela spojenych so zhotovovanim Diela, pokial je tieto dohody potrebné
nevyhnutne pouzit' alebo vyuzit' pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohdd st na tarchu Zhotovitel'a a nemézu byt vyuctované Objednavatelovi.

15.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory mozu byt pouzité

az do odvolania iba so sthlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne uvolnit’ v priebehu troch (3) dni, v opa¢nom pripade je
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Objednavatel’ opravneny nechat’ ich uvolnit' tretimi osobami na riziko a néaklady
Zhotovitel'a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

15.8 Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit vCasné vymeranie Diela, prilahlych objektov
a inzinierskych sieti geodetom, resp. prisluSnymi tradmi, vSetky turadné prihlasky
a odhlasky, zvlast zacatie vystavby, rozne obhliadky, atd’. a prevziat' s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat’ u Objednavatela. Taktiez sa zavdzuje aj
vSetky Casti Diela podliehajuce uradnému odobreniu dat’ vCas na schvalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych prac pri zhotovovani Diela.

15.9 O strdZenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
stvisiacich sa postara Zhotovitel' po dobu zhotovenia Diela, ako aj v ¢ase pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sam a na svoje naklady.

15.10 Az po kone¢nu akceptaciu Diela nesie vsetku zodpovednost' za spdsob zhotovovania
Diela a nebezpecenstvo §kody na Diele Zhotovitel'. Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavizuje, ze vSetky materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré budt zabudované do
Diela, budii nové, takého typu ana taky ucel, na ktory maji byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupna medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzije si a budu bez pravnych vad (nie
su predmetom zalozného prava, inych prav tretich osob, predmetom exeku¢ného konania,
neboli ponaté do konkurznej ¢i reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a Zze Zhotovitel’ je ich
neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Ze pri
zhotovovani Diela nepouzije Ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento Ucel Zhotovitel vyhlasuje, zZe
Objednavatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, Ze vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel a okamihom protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo
ktorejkol'vek casti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava Objednavatel. Moznd buduca oddelitelnost materidlu,
komponentu alebo ktorejkol'vek Casti Diela od zhotovovaného Diela uZ nema vplyv na
nadobudnuté vlastnicke pravo Objednavatela.

15.11 Zhotovitel' je d’alej povinny bezodplatne predlozit Objednévatelovi najneskor v den
predbeznej akceptacie v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy vSetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skuSok, certifikaty platné na uzemi Slovenskej republiky
tykajice sa do Diela zabudovanych materialov a vSetky iné doklady potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.

15.12 Zhotovitel sa zavédzuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material aspoil
raz za tyzden odstranit, za ¢o nebudi pozadované u Objednédvatela Ziadne naklady
naviac. Na stavbe nesmu byt rozloZené materidly, zvySky materidlov alebo néradie, ktoré
nie je prave v ten tyzden v priamom spracovatel'skom procese. Ak by Zhotovitel' takto
nepostupoval, Objednavatel’ ma plné pravo takéto materialy odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a, bez predchadzajuceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za
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podobntl ¢innost’, ktoré uviedol Zhotovitel' v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatel'om.

15.13 Pokial' Zhotovitel' planuje postavenie vlastnej informacno-reklamnej tabule, mdze tak
urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatel'a a na vlastné naklady. Suhlas
Objednavatel’a nebude bez vazneho dévodu odoprety.

15.14 V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, su uvadzané
typy, druhy materidlov, vyrobkov a dodavok podl'a Standardu. Tieto su zavdzné. Je mozné
ich menit’ len na zéklade predlozenych vzoriek alebo technickej dokumentacie po ich
odsuhlaseni Objednavatel'om. Ak tieto vzorky alebo technickd dokumenticia nie st
uvedené, je potrebné uviest typ pouzitého vyrobku Objednavatelovi pred jeho
zabudovanim do Diela.

15.15 Zhotovitel' zabezpeéi vyznacenie inzinierskych sieti na tizemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel' zabezpeci po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyznacenia trds inZinierskych sieti a zdroven zabezpeci, aby nedoslo
na vyznacCenych trasdch inzinierskych sieti k poskodeniu z dévodov: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovania materialu, prechddzania cez tieto
inzinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékol'vek $kody spOsobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa
Zhotovitel a cena Diela podl'a Zmluvy sa v zZiadnom z tychto pripadov porusenia nemeni.

15.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit’ akékol'vek pohladdvky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu Objednavatel’a. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto
postupenia pohl'adavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nema pravo zapocitat
svoje pohl'addvky alebo ndroky voci Objednavatel'ovi proti pohl'addvkam alebo narokom
Objednavatela voci Zhotovitelovi proti akymkol'vek platbam podla tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohl'addvkam Objednéavatel'a voci Zhotovitel'ovi vzniknutym
na zéklade tejto Zmluvy alebo zadrziavat’ a neplatit’ akékol'vek platby (ich cast’) podla
tejto Zmluvy z doévodu akychkol'vek narokov alebo pohl'adavok Zhotovitela voci
Objednévatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek previest’ alebo postupit’ vSetky
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najma z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ato aj bez
sthlasu Zhotovitela.

15.17 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi Stavenisko do terminu zacatia prac.

15.18 Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpe¢i Zhotovitel' na svoje
naklady, pri¢om tieto nie je mozné nasledne vyuctovat’ Objednavatel'ovi.

15.19 Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne a presné vytyCenie vSetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela. Akékol'vek Skody spdsobené
poruSenim tohto bodu Zmluvy znaSa Zhotovitel’ a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom
Z tychto pripadov poruSenia nemeni.
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Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ v stilade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenske;j
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko Vv platnom zneni potrebnu sucinnost’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracované¢ho planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel' povinny zabezpeCit' stlad
svojej ¢innosti s akymikol'vek d’alsimi aplikovatelnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitela musia byt so Zhotovitelom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom plathnom zmluvnom vztahu. VSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovitel'a musia mat’ absolvované vSetky predpisané Skolenia tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané Skolenia a zdravotné prehliadky
vyzadované pre Specialne Cinnosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Vsetky
osoby nachadzajuce sa na Stavenisku musia mat’ na hlave ochrannu prilbu a musia byt
preukazatel'ne vybavené osobnymi ochrannymi poméockami. Objednavatel’ moze vykazat
zo Staveniska osoby, ktoré sa vySSie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich
nespinajii. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskanie v plneni terminov) znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel ur¢i zodpovednu osobu za oblast’ bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast’ poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel voci Objednavatelovi
nemoze nijakym spdsobom zbavit'.

Prava duSevného vlastnictva: Akdakol'vek dokumenticia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnuta Zhotovitelovi Objednavatelom alebo zastupcami
Objednavatel’a je a zostane vlastnictvom Objednavatela alebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objednévatela, pricom Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ vSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prév (vratane
stvisiacich prav duSevného vlastnictva) na Objednavatela je zahrnuty v cene Diela, ktora
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel Zhotovitel'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav znich vyplyvajucich zostani v G¢innosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich Zivotnosti.

XVI.
POISTENIE

Zhotovitel” je povinny poistit’ zhotovované Dielo pre pripad akejkol'vek $kody minimalne
na sumu zodpovedajicu cene za zhotovovanie celého Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavat’ takéto poistenie v platnosti po celi dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela
preukaze Objedndvatelovi predlozenim poistky, ato najneskdér do Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dia podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredloZenia takejto poistky
v uvedenej lehote je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty deft omeSkania.

Naklady poistenia su zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy.
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V pripade, ak Zhotovitel' nepoisti zhotovované Dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny poistit’ zhotovované Dielo na naklady Zhotovitel'a sam. Takto
vynalozené ndklady je Objednavatel’ opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek
sume splatnej Zhotovitelovi. Zaroven je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a ndhradu skody, ktord mu tym vznikne.

Zhotovitel' sa zavdzuje vinkulovat’ pripadné poistné plnenie v pripade vzniku poistnej

udalosti v prospech Objednavatel’a, resp. nim uréenej osoby.

XVILI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

Pri nedodrzani a prekroCeni terminov uvedenych v ¢lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
,milnikov* v Terminovom harmonograme prac, je Objednavatel’ opravneny pozadovat
od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podla ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zacCaty deit omeSkania. Pripadné naroky na nahradu Skody, ktoré
vznikna z omeskania, tymto nie st dotknuté.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektori zo svojich povinnosti podla tejto Zmluvy a tato
nie je sankcionovand inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty:

e vo vyske 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omeSkania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

e vo vyske 0,25% =z celkovej ceny Diela, pri poruseni ostatnych povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozZné
uplatnit’ aj opakovane V pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

Zmluvné pokuty podl'a tohto bodu 17.2 Zmluvy mdzu byt’ uplatiované Objednavatel'om
vocCi Zhotovitel'ovi maximalne do sthrnnej vysky 30 % z ceny Diela podla ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody voci Zhotovitelovi, ktoré
vzniknu v dosledku porusSenia povinnosti Zhotovitel'a v stivislosti s touto Zmluvou nie st
dotknuté zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej poZziadavky Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel' je
opravneny okrem postupu podl'a bodu 6.15 Zmluvy aj jednostranne zapocitat’ zaplatenie
ktorejkol'vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel’ povinny, proti
uhrade niektorej z faktar vystavenych Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy.

XVIII.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek tiplne alebo Ciastone odstupit’ od tejto
Zmluvy v pripade, ak:
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e Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkdm stanovenym podla tejto Zmluvy alebo prislusSnym pravnym
predpisom;

e Zhotovitel' je v omeskani so splnenim terminov a mil'nikov podla Terminového
harmonogramu prac o viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skuto¢nost’
nastala v désledku omeskania Objednavatel’a;

e 70 spravania Zhotovitela alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred
¢asom urcenym na plnenie zmluvnej povinnosti, ze tato povinnost’ bude porusena
podstatnym sposobom alebo nebude splnena ani v dodato¢nej Objednavatel'om
stanovene] lehote, a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu dostatocnu zébezpeku;

e Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel’'om;

e Zhotovitel' sa stane platobne neschopnym, pricom za platobne neschopného sa
Zhotovitel povazuje vtedy, ak prislusny sid rozhodne o zacati konkurzného
konania voc¢i nemu alebo povoli jeho restrukturalizaciu v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorSich predpisov;

e Zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne
a v€as viaceré osobitné povinnosti podla tejto Zmluvy, pricom takéto opakované
poruSovanie povinnosti aich neplnenie v€as sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy.

18.2 Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy pri podstatnom poruseni Zmluvy na strane
Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny bez vyzvania zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 % vykonovej zaruky poskytnutej v zmysle bodu 6.15 Zmluvy.

18.3 Zhotovitel' je opravneny pisomne odstapit od tejto Zmluvy iba Vv pripade, ak
Objednavatel’ o viac ako Sest'desiat (60) dni meska s uhradou splatnej Casti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.

18.4 Odstupenie ktorejkol'vek Zmluvnej strany je u¢inné dnom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane, pokial' v iom vyslovne nie je urCena ina Ucinnost. Zhotovitel je
Vv pripade odstiipenia tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou povinny najneskor do
desiatich (10) dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat Stavenisko a protokolarne
odovzdat’ Objednavatelovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti Diela
ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitel'ovi,
najneskor vSak do Strnastich (14) kalendarnych dni odo dia odstipenie od Zmluvy. Aj po
skonceni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje poskytnut
Objednavatel’'ovi pozadovanu sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol Zziadny sposobom dotknuty alebo znemozneny aje povinny pisomne
upozornit’ Objednéavatela na vSetky nevyhnutné cinnosti stvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z dovodu zachovania hodnoty Diela
azdovodu predchadzania Skodam. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednavatel'ovi za Skodu, ktord mu tym vznikla.
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Pri predc¢asnom ukonceni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v stlade s ustanoveniami ¢lankov XII. a XIII. tejto Zmluvy, priCom ich ustanovenia sa
pouziju primerane k predéasnému ukonceniu.

Pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohl'adu na Zmluvnu stranu, ktora tito Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podl'a tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa pred¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajucich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré vzhl'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po pred¢asnom ukonceni Zmluvy.

XIX.
ZAKLADY ZMLUVY

Podstatnt sti¢ast’ tejto Zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

e vsetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

e technické normy platné na izemi Slovenskej republiky,

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecnosti
prace na uzemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, sthlasy alebo iné individudlne pravne akty orgénov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela,

e predpisy spracovania, osvedcenia o schvaleni, smernice a odporii¢ania vyrobcov
a zhotovitel'ov materialov a stavebnych dielcov,

e vyjadrenia a pokyny Objednavatel’a na zaklade tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su aj jej
nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1: Stavebné povolenie

e Priloha ¢.2: Projektova dokumentacia

e Priloha ¢. 3: Sutazné podklady

e Priloha¢. 4: Terminovy harmonogram prac

e Priloha ¢.5: Polozkovity rozpocet Diela

e Priloha¢. 6: VSeobecné poziadavky na vykon prac

Vsetky prilohy st rovnako zavizné pre plnenie zaviazkov podl'a tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné, pricom v pripade rozporov medzi nimi plati ako
zavazné pisomné stanovisko Objednavatela.

Akékol'vek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebuda vyslovne pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudi uznavané a zaroven Zhotovitel' nie je
opravneny pozadovat’ ich zaplatenie.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat' vSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktor¢ budd zakotvené vrozhodnutiach, povoleniach, sthlasoch alebo inych
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individudlnych aktoch organov verejnej spravy, ktoré budu vydané v stvislosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a mil'niky zhotovovania Diela
a dohodnuti cenu Diela podla tejto Zmluvy, pokial to bude vzhl'adom na znenie
individualnych aktoch organov verejnej spravy objektivne mozné.

Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitel'om nie st pre
Objednavatel’a zavdzné, a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i Zhotovitel Objednavatel’a o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednévatel'ovi pred, pocas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podla
tejto Zmluvy.
XX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobtda ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

Menit’ alebo dopiiat’ tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Akékol'vek iné zmeny alebo
doplnenia st neplatné. Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia, Ze bez ohl'adu na to,
¢o je v akomkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podl'a ustanovenia § 10a ods. 1
ZVO nemdzu uzavriet dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom povodny predmet Zmluvy (Dielo),

b) dopiiali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zékazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili
ucast’ inych oso6b ako Zhotovitela, alebo ktoré by umoznili prijat’ init ponuku ako
Zhotovitel'ovu ponuku, alebo

C) zvySovala cena Diecla alebo jeho cCasti alebo menila ekonomicka rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovitel'a, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budii Zmluvné strany v stvislosti suzavretim dodatku
k Zmluve postupovat’ v zmysle tejto inej zakonnej Gipravy.

Neplatnost’ alebo nepripustnost’ jednotlivych Casti a ustanoveni Zmluvy nesposobuje
neplatnost’ ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné casti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podla
moznosti zodpovedaji zmyslu a ucelu vypustenych ustanoveni a ¢asti Zmluvy.

Vsetky pisomnosti, ktoré st Zmluvné strany podla tejto Zmluvy povinné vyhotovovat
a vzajomne si dorucovat’, sa budii doru¢ovat’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
v Obchodnom registri  Slovenskej republiky, ak nie je vZmluve uvedend ina
koreSpondencna adresa. VSetky pisomnosti sa budu povazovat’ za dorucené diom ich
preukazate'ného dorucenia druhej Zmluvnej strane, pokial’ tdito Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti doru¢ované Zhotovitel'ovi sa povazuju za dorucené aj diom, kedy ich
Zhotovitel’ odmietol prijat’ alebo kedy sa prislusna pisomnost’ vratila Objednavatel'ovi ako
neprevzata na prislusnej pobocke posty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial’ tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

Okrem o0s0b uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy st opravneni za Zmluvné strany rokovat’:

a) za Objednavatela: Ing. Milan Jankura, rozvojovo-investi¢ny riaditel’
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telefon: 0905 270 787
email: milan.jankura@lesy.sk
adresa: Namestic SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
b) za Zhotovitela: Ing. Milan Hronec, vyrobno-technicky namestnik
telefon: 0907 750 966
email: milan.hronec@doprastavasfalt.sk
adresa: Hronska 1, 960 93 Zvolen

Pravne vzt'ahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spravuju slovenskym pravnym
poriadkom a najméa zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu vzdy snazit’ vyriesit akékol'vek spory, ktoré sa
modzu vyskytnut pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, Ze
Zmluvné strany nebudti schopné dosiahnut’ dohodu, vsetky spory, ktoré vzniknt z tejto
zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, budi rieSené pred
prislusnym vSeobecnym stidom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze akékol'vek Ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujuce predmet tejto Zmluvy alebo stvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu diiom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial tato Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuji, ze nebudu voci sebe uplathovat akékol'vek naroky
vyplyvajice zo zmliv a dohdd uvedenych v predchadzajicej vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

Tato Zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, pricom kazdd Zmluvna strana obdrzi po 3
vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze su plne sposobilé na pravne tkony, ich zmluvna vol'nost
nie je obmedzena, Zmluvu podpisuju osoby opravnené takyto pravny tkon v mene
Zmluvnych stran vykonat a zaviazat’ ich k jej plneniu.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze tito Zmluvu uzatvaraji slobodne a véazne, Ze tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a ze tato Zmluva je dostatocne
urcitd a zrozumitelnd. Zmluvné strany zhodne vyhlasujl, Ze si tuto Zmluvu starostlivo
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skuto¢nej voli, ju podpisali.

V Banskej Bystrici dna 28.1.2014 V Zvolene, dna 24. 1.2014

Objednavatel”: Zhotovitel’.
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Ing. Ctibor Hatar Ing. Rastislav Loffler
generalny riaditel Riaditel’ spolo¢nosti
LESY SR, §.p. Doprastav Asfalt, a.s.
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