
ÚGKK SR č. 34/2014/LPO 

DODATOK č. 7 

 

k Zmluve o dielo č. 133/2010 zo dňa 31.03.2010 na spracovanie registra obnovenej evidencie 

pozemkov pre katastrálne územie Dolná Štubňa, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske 

Teplice v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.04.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 02.03.2012, Dodatku      

č. 3 zo dňa 31.08.2012, Dodatku č. 4 zo dňa 03.12.2012, Dodatku č. 5 zo dňa 22.04.2013, 

Dodatku č. 6 zo dňa 06.09.2013  (ďalej len ,,Zmluva o dielo č. 133/2010 v znení neskorších 

dodatkov“). 

V súlade s bodom 4.2. článku IV. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 133/2010 

v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto: 

 

 

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY: 

 

 

Objednávateľ:                     Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
  Chlumeckého č. 2, 820 12  Bratislava 212 

   

 Zastúpený:               Ing. Mária Frindrichová -  predsedníčka                                              

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000063046/8180 

IČO:   00166260 

DIČ:  2020830240 

(ďalej len ako ,,objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:             PIPS s.r.o.,  

 Legionárska  23, 010 01 Žilina 

  

Zastúpený:      Ing. Vladimír Štaudinger, konateľ 

Vybavuje:    Ing. Vladimír Štaudinger 

Bankové spojenie:   BRE Bank SA, mBank SR 

Č. účtu:                             520700-4202266040/8360 

IČO:   36014231 

DIČ:   SK 2020100610 

Kontaktné údaje:                 0918/566610, 0692/005178, e-mail: pipsza@azet.sk 

(ďalej len ako ,,zhotoviteľ“ ) 

 

V bode 4.1.4. článku IV. CENA ZA DIELO sa mení: 

4.1.4.  Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku bez DPH 13 972,70 €,  

slovom: trinásťtisícdeväťstosedemdesiatdva 70/100 €. 

Sadzba DPH je 20 %, výška DPH je 2 794,54 €,  

slovom: dvetisícsedemstodeväťdesiatštyri 54/100 €. 

Cena za dielo s DPH je 16 767,24 €, 

slovom: šestnásťtisícsedemstošesťdesiatsedem 24/100 €. 

V bode 5.1. článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení: 
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5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú  

špecifikované v článku III. Zmluvy o dielo č. 133/2010 v znení neskorších dodatkov: 

 

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 2 467,84 € bez 

DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 20 % DPH – 493,57 €, cena s DPH – 

2 961,41 €. 

 

- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2012 finančnú čiastku 2 742,04 € bez 

DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 548,41 €, cena s DPH – 3 290,45 €. 

 

- za ukončenú III. etapu spracovania diela v roku 2013 finančnú čiastku 5 072,77 €  bez 

DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 1 014,55 €, cena s DPH – 6 087,32 €. 

 

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi: 

- po schválení registra správnym orgánom finančnú čiastku 3 690,05 € bez DPH 

z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 738,01 €, cena s DPH – 4 428,06 €. 

 

Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 134/2010 v znení neskorších dodatkov 

 zostávajú v doterajšom znení. 

 

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 133/2010 v znení 

neskorších dodatkov: 

Zákonom NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, s poukazom na § 8, § 9 ods. 3, ods. 4 a ods. 10 sa 

k 30.09.2013 zrušujú správy katastra. Podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. 

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 

zákon) v znení neskorších predpisov, účinného od 01.10.2013 prechádza zabezpečenie 

zostavenia návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na okresné úrady v sídle kraja.     

Za účelom zabezpečenia, efektívnejšieho riadenia a kontroly procesu zostavenia návrhu 

registra obnovenej evidencie pozemkov bola uzavretá  ZMLUVA O PREVODE PRÁV         

A POVINNOSTÍ č. 245/2013. Na základe uvedeného bola vykonaná zmena údajov 

o objednávateľovi v článku  I. Zmluvy o dielo č. 133/2010 v znení neskorších dodatkov. 

 

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2 článku IV. Zmluvy o dielo č. 133/2010      

v znení neskorších dodatkov konečnú kalkuláciu ceny za dielo ROEP. Podkladom k zmene 

počtu merných jednotiek, t.j. - parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel 

diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Okresným úradom Turčianske Teplice, 

katastrálnym odborom po poslednej kontrole IV. etapy spracovania diela ROEP v k. ú. Dolná 

Štubňa.  

 

Dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenie v Centrálnom 

registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu 

rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.  
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Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi.  

 

V Bratislave, dňa ..............................                                  V Žiline, dňa .......................... 

 

 

 

 

 

   _______________________                                             ________________________            

        Ing. Mária Frindrichová             Ing. Vladimír Štaudinger 

         predsedníčka                                          konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚGKK SR č. 34/2014/LPO 

Príloha: 

 

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC 

registra obnovenej evidencie pozemkov 

 

 

Kalkulácia: 

 

Kalkulácia A 

1 Počet parciel predmetu konania   881MJ 

2 Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH  8,70 € 

3 Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH  

(vzorec -  riadok 1 x riadok 2) 
7 664,70 € 

 

Kalkulácia B 

1 Počet riešených* parciel   1436 MJ 

2 Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH  4,00 € 

3 Celková cena za riešené parcely bez DPH  

(vzorec – riadok 1 x riadok 2) 
5 744,00 € 

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje 

sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len 

jeden krát) 

 

Kalkulácia C 

1 Počet delených* parciel   141 MJ** 

2 Cena za jednu delenú parcelu bez DPH  4,00 € 

3 Celková cena za delené parcely bez DPH  

(vzorec – riadok 1 x riadok 2) 
564,00 € 

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených                    

v ustanovení § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra 

obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná 

parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu 

konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového 

parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote  ako riešené 

parcely. Viac v špecifických podmienkach. 

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP. 

 

Celková cena za dielo 

1 Celková cena za dielo bez DPH ( vzorec - riadok 3 z 

Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B +  riadok 3 

z Kalkulácie C ) 

13 972,70 € 

 

 

 

 

 

 

 


