CR&Z 3572/2014/LSR

ZMLUVA O DIELO ¢. 11/99/07/2014

uzatvorena pdth § 536 a nasl. zakowWa513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni
(dalej len ,Zmluva)

naDielo: ~ALTANOK ANTONSTAL *
medzi:
Objednavatd: LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu BaBgk#ica, Oddiel: PS, VloZzk&: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo ttu: 6806312/0200
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0680 6312
konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, getheyaiadite’
Faktur&na adresa: Lesy SR, S.p. OZ Tre®in, HodZova 38, 911 52 Tratin
a
Zhotovitel’: Via-kom s.r.o.
so sidlom: Ldna 891/2, 965 01 Ziar nad Hronom
ICO: 45472 718
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu BdBg&tica, Oddiel: Sro, VIoZzk&:17936/S
IC DPH: SK2022995172
bankové spojenie: Slovenska spdiii@ a.s.
Cislo Gtu: 0412861245/0900
konajuci prostrednictvom: Ivan Lalo, konAspolanosti

(d’alej len ,Zhotovitd™)

(Objednavatk a Zhotovit& budu vdalSom texte spotme oznaeni aj ako Zmluvné strany
a jednotlivo aj akoZmluvna strand)
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PREAMBULA

0.1 Objednavatkje pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotoveigika — stavby
~ALTANOK ANTONSTAL *“.

0.2  Zhotovitd’ je osobou opravnenou podnikaoblasti predmetnych stavebnych prac.
0.3 Naka’ko Zhotovitd’ ma zaujem zabez{i€ pre Objednavate zhotovenie diela - stavby
»ALTANOK ANTONSTAL “ a vykon& vSetky prace a ukony s tym suavisiace, dohodli sa

Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za podmienvedenych nizSie.

l.
PREDMET ZMLUVY

1.1  Zhotovitd® sa podpisom tejto Zmluvy zavazuje vykénana vlastné naklady
a nebezp&enstvo pre Objednavdte dielo definované v tejto Zmluve a ObjednaVeta
zavazuje za riadne &asné zhotovenie diela zaptahotovitd’ovi cenu za podmienok
a vo vySke uvedenej v tejto Zmluve.

1.2  Dielom sa pre &ely tejto Zmluvy rozumie:

» vykon vSetkych stavebnych prac potrebnych pre gaztotovenie stavby v sulade
s prislusnou  projektovou  dokumentaciou pod  nézvopALTANOK
ANTONSTAL“ vsulade so v3etkymi prislusnymi pravnymi normami
a povoleniami vgahujucimi sa na prevedenie stavenych prac, staesbny
postupov a inyclkiinnosti suvisiacich so zhotovenim vysSie uvedetasjy

* postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni,r&ttvoria Prilohwe. 1 k tejto
Zmluve;

» postup pri zhotovovani diela pkadl projektovej dokumentécie stavby — stupe
realizany projekt, ktora tvori Prilohd. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. DuSan
Grék — autorizovany stavebny inZinier, Projektoeastiavieb, so sidlom: J. Milca
740/19 , 010 01 Zilina

* povinnos Zhotovitda vykona vSetky uUkony &innosti potrebné na to, aby
Objednavatk mohol dielo poui na planovany &el, ktory je Zhotovitéovi
znamy zo staznych podmienok a saznej dokumentacie tvoriacej Priloku?2
k tejto Zmluve;

» zhotovenie alebo zabezmmie zhotovenia projektovej dokumentacie skného
vyhotovenia diela;

(d’alej vSetko spolu lenDielo®)

1.3 Zhotovitd® po vykonani a odovzdani Diela zabedpehotovenie tzv. ,Projektu
skutainého vyhotovenia“ pda platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonamdé&g
Zhotovitd’ predlozi Objednavalevi Ses (6) kopii tychto Projektov skutmého
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s tr@@nkdpiami CD nosiov s planmi
vo forméate .dwg a .dxf. Spolu s Projektom skutsho vyhotovenia Diela Zhotovite
predlozi Objednavalevi aj zameranie skutomého stavu Diela od autorizovaného
geodeta tykajuce sa umiestnenia nim zhotovenejguodej aj nadzemnej infraStruktdry.
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Projekt skuténého vyhotovenia Diela ako aj zameranie s&uwébho stavu Diela od
autorizovaného geodeta sa Zhotoviravazuje predloZiObjednavatéovi najneskor do
14 dni od terminu predbeZnej akceptécie Diela vsienyodu 13.4 tejto Zmluvy.

1.4 Pre vyl&enie pochybnosti sa ObjednavaseZhotovitd vyslovne dohodli, Ze zakazka, ktora
je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotéwenelého Diela, ALTANOK
ANTONSTAL “ v rozsahu poth bodu 1.2 za celkovi cenu za Dielo dohodnutdéidnku
V. tejto Zmluvy. Sdag’ou Diela su taktiez prace a dodavky suvisiace akzéciou diela,
ktoré mal a mohol Zhotovite na zaklade svojich odbornych a technickych znalost
predpokladé a zistt’ najneskor pri prevzati staveniska v zmysle boduzZiluvy, ktoré mu
bolo umoznené pred predlozenim svojej ponuky veseserejného obstaravania tykajuceho
sa Diela. Realizacia tychto prac a dodavok v Ziadnaipade nezvySuje cenu Diela
dohodnutu v Zmluve.

1.5 V pripade, ak na vykonawasti Diela chybajucej v dokumentacii prislichajukdpielu
bude méd zaujem Zhotovitg pricom tatocas’ Diela nebude mavplyv na funknog’,
rozsah a kvalitu Diela gené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zolusa
nemeni.

1.6 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenigaguného zvlaStneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane uUhrady vymgch poplatkov, ngjomného
a ostatnych s tym spojenych nékladov jgast’ou Diela a cena Diela pda tejto Zmluvy
sa o tietainnosti a naklady s nimi spojené nezvysuje.

Il
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

2.1 Dielo sa bude zhotovovaa nasledovnom mieste:

* Obec: NemSova
Okres: Tregdin
Kraj: Trertiansky
Katastralne Uzemidiuborta
ktoré su vo vyldnom vlastnictve Objednavdtealebo ma Objednavditpravo na
nich zriadt’ stavbu {’alej len ,Stavenisko);

» v sidle Zhotovitéa, kde sa budu zhotovavaajméacasti Diela administrativheho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu sknéno vyhotovenia).

2.2 Dielo bude zhotovené pta projektovej dokumentécie stavby odovzdanej Zhtabovi
Objednavattom pri podpise tejto Zmluvy a pbta dalSich pokynov Objednavdte
v sulade:

* spoziadavkami na najvysSiu akKosstanovenymi prislusnymi zavaznymi
i smernymi STN (alebo DINEi EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), pdom za najvysSiu ak6sZmluvné strany povazuju Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne polizéena del planovany
Objednavatiom,

» sdalSimi poziadavkami na aksstanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,
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» s takou urotiou akosti, ktord Objednavditevi, resp. konénym uzivatéom Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného bBéejaho planovanycél,

* so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany b&azpsti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

* s poziadavkami na akbpozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti

e vpripade poZiadavky Objednavide v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov ¥ahujucimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie sU zaznamenané niektoré gkogii tykajuce sa zhotovenia Diela
v tejto Zmluve, Zhotovite je povinny bezpodmiekiae tieto skutdnosti Objednavatevi
pisomne oznariinajneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pdeaze Zhotovité
tieto skut@nosti pisomne neoznami Objednavateé, Objednavaté nie je povinny
akceptové po podpise tejto Zmluvy Ziadne pripomienky k neskistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, Ze uvedené skt boli Zhotovitéovi zname pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu gadvykladu Objednavate.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajucich sasedm alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamae$etato Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné stanovisko Objednavite

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze je opravn&mgalizacii Diela poth
Zmluvy, ze predmet Zmluvy obsahuje vSet&o,je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a Ze pred zaatkom prac s nalezitou odbornou starostlias preveril, Ze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Diela prevzaté od Objedi#a nemaju chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickyrké@zovatémi. Zhotovitdovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmierkyhprtovenie Diela.

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a tieeaskontroloval vsetky
podklady prevzaté od Objednavigen na ich zaklade bude Dielo zhotouwvahotovitd
vyhlasuje, Ze mu je znadmy rozsah dohodnutych pjnsitiovanie, podrobny stav
a dopravna pristupntbsStaveniska. Zhotovife zaroveén potvrdzuje, Ze sa nemodze
odvolava na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na toniéktoré plnenia nie su
uvedené v Zmluve, poKiatieto chyby alebo omyly nespdsobil vghe Objednavate
svojim umyselnym konanim. V pripade akychkek pochybnosti o imyselnosti konania
Objednavatta v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povaZo@djednavatiovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazuasghia Zhotovitka uvedené v tomto
bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdiveé, zndSa dXfitef vSetky désledky s tym
spojené, ptiom cena Diela pdé bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitd’ sa zavazuje k vykonaniu Diela na svoje nakladgjesmebezp&enstvo, v dobe
a za podmienokdalej vymedzenych touto Zmluvou a ObjednaVasa zavazuje
v priebehu realizacie Diela Zhotouiteri poskytnidl vSetku stdinnog’ vyplyvajlcu z tejto

Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo piavza zaplati za neho dohodnutd
cenu.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od ¢miku Objednavate Vlastnicke pravo
k materidlom, vyrobkom, zariadeniam a iny#éastiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za delom ich zapracovania do Diela, prechadza na Objpatéa

ZoD¢. 11/99/07/2014 Strarbz 33



2.9

2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

CRZ 3572/2014/LSR
momentom ich protokolarneho prevzatia zo stranyhrne&ého dozoru alebo
Objednavatta. Zapracovanie tychto materialovgasti alebo komponentov do
zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné&ledi od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpéenstvo Skody na zhotovovanom Diele znadSa az donelaml vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vSetkybtlo jgad a nedorobkov, Zhotovite
v plnom rozsahu.

Zhotovitd’ nie je opravneny zadahotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatkje opravneny pisomne pozadéy@ouzitie inych materialov a Zhotovitge
povinny tejto poziadavke vyhowieObjednavatéje opravneny sam zaistmaterial alebo
realizova niektorécasti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

Il.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminplobtovenia Diela pd@ tejto

Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni adodrutenia pisomne;j
Vyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v sulade s harmonograrsohvalenym
Objednéavatiom

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptaziaysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
2 mesiace odoith odovzdania Staveniska

Presny terminovycésovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jdotyoh casti je
uvedeny v Prilohe. 4 ktejto Zmluve ¢’alej len ,Terminovy harmonogram prég.
V pripade, ak z akychKeek dévodov Terminovy harmonogram prac nebude ageis
skutatnému stavu, Zhotoviteje povinny vypracoua a odovzdé Objednavatiovi na
odsuhlasenie novy terminovy harmonogram prac, kimrgle zodpovedaskuta@nosti
azarova pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodawm Diela
Objednavatiovi uvedeny vySSie ako aj vSetky terminy a@mr@& v Terminovom
harmonograme prac ako ,tniky" alebo ,nosné terminy“. Terminovy harmonograrac
bude vypracovany v takej podobe, kde najmen&esovym Usekoméasovym dielikom)
bude jeden tyzde

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a termimgnaené v Terminovom
harmonograme prac ako ,fniky* alebo ,nosné terminy”, musia Bypresne dodrzané
tak, aby akymkbvek sp6ésobom neboli ovplyvnené, posunuté, respskamené prace na
zhotovovani Diela Zhotovitem. Za ukogienia jednotlivych terminov a iiriikov je
povazované riadne,casné a Uplne ukdéenie akychkivek prac, vratane vykonania
predpisanych skuSok, atestov a merani, ako ajastie pripadnych vad prislusdepti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenige@iivatéom a spravcom sieti.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminy uvedené veb&ll aterminy oziané

v Terminovom harmonograme prac ako [niky" alebo ,nosné terminy” sa zavazné pre
Zhotovite’a. Objednavate nie je povinny preldit tieto terminy ani v pripade, ak
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Zhotovitd’ predlozi Objednavalevi Ziados na predenie tychto terminov a su dané
okolnosti, ktoré odévatlju omeSkanie spolu s podrobnym vysvetlenim dévodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedényc bode 3.1 Zmluvy sa
nezapd@itavaju dni, poas ktorych bude o 09:00 hodine teplota vzduchuiani@ko -5°C

v obci (na jej tzemi), v ktorej sa nachadza StaskeniPre ufenie teploty vzduchu su pre
Zmluvné strany zavazné hodnoty merani Slovenskéyometeorologickeho ustavu
Slovenskej republiky. Ak sa v obci, v ktorej sa Imadza Stavenisko, nevykonavaju
merania teploty Slovenského hydrometeorologickéb@muiu Slovenskej republiky, pre
Zmluvné strany je zavazna teplota vzduchu v obgblizdej k Stavenisku, v ktorej sa
merania teploty vzduchu Slovenskym hydrometeoralogn Ustavom Slovenskej
republiky vykonavaju.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedényc bode 3.1 Zmluvy sa
nezapd@itavaju ani dni, ktoré Objednavéte 'adiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stakovObjednavata bude Zhotovite
informovany aspib jeden (1) d& vopred.

V pripade, ak Zhotovitenie je schopny spltiidohodnuté terminy pdéd bodu 3.1 tejto
Zmluvy a stanovené timiky pod’a Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom¢ase (v ustanovenom tyZzdennom pracovrii@se v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zékon&. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeSkanighotovovanim
Diela je v&Sie ako p& (5) kalendarnych dni oproti ktorémukek zo stanovenych
terminov a niinikov, je Zhotovité povinny samostatne alebo na prikaz Objednésate
zabezpéit' zhotovovanie Diela vo viacerych zmenéch, respéamsalych hodinach alebo
vykon&' iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objeabafovi vznikli dodat@éné
naklady. Cena Diela dohodnuta vtejto Zmluve saakythto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitebezodkladne po vzniku vysSie uvedenej situacjep®. vzniku
omeSkania so zhotovovanim Diela ¢$in ako pé& (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukdvek zo stanovenych terminov almkov) nezabezpé napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavaéeopravneny kedykwek po uplynuti tejto
doby odobré Zhotovitdovi opravnenie zhotovovaakukdvek ¢ag Diela a zadé
zhotovenie takejtaiasti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizéopbratejcasti
Diela bude Objednéavdte opravneny zapota proti akejkdvek sume splatnej
Zhotovitd’'ovi. Rovnako bude Objednavéitepravneny zaptat’ proti akejkdvek sume
splatnej Zhotovitkovi aj vSetky zvySené néklady avydaje spojené cbratim
opravnenia zhotovovaakukdvek ¢ag’ Diela Zhotovit&ovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylEenie akychkévek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze akédonaklady,
ktoré vznikni Zhotovitbovi v dosledku nedodrZania terminov uvedenych \ebBdl
Zmluvy alebo miinikov, resp. dosiahnutim ich riadneho &@sného splnenia (napr.
nadtasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojogciapélny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.) budfaréhu Zhotovitéa. Cena Diela pda tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotoviteriadne zhotovi Dielo, alebo jel#ag’, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednéavagee opravneny vykonané Dielo alebo jetas’
prevzia aj v skorSom ponuknutom termine,darn prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jehaiasti, nebude Objednavéiten bez vazneho dévodu odmietnuté.
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V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskitva’ tyzdenné koordirtaé rokovanie
(kontrolny de) Objednavatéa a Zhotovitéa na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordinganého rokovania (kontrolny dg sa bude korta vzdy v utorok

v prislusnom tyzdni. Ak kontrolny deuréeny poda Zmluvy pripadne na Statny sviatok
alebo dé pracovného pokoja, bude sa kokantrolny d& v najblizSom pracovnom dni.
Zhotovite’ je povinny vysld na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objextdaje
opravneny zmeii vySSie uvedeny kontrolny dena zaklade oznamenia doéemého
Zhotovitd’ovi aspa dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objedriiavaemoéze Zhotovitedohadova
alebo vykonavé akékdvek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanielealebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitd’ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupguravneného
zastupové Zhotovitd’a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vithsiahnutény
mobilnym telekomunikénym zariadenim. Tymto bude:— projekt manager, tet.: ae-
mail: K zmene zodpovedného zastupcu Zhotdwitddjde na zaklade pisomného
oznamenia dokteného Objednavdtevi najmenej sedem (7) kalendarnych dni pred touto
zmenou. K zmene zodpovedného zastupcu Zhotavitédze dojs aj na zaklade
oznamenia takejto zmeny s kontrolnéhoith poda bodu 4.1 Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyZzdennych koordémgch rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitd’ povinny udrziavé staly kontakt s osobami poverenymi Objednaiate
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovite’ prehlasuje, Ze si obzrel budlce Stavenisko prastavgnim samotnej ponuky
a prerokoval s prisluSnymi organmi sktrtosti, ktoré je potrebné zakalkulavalo
celkovej ceny Diela a zabezfesi s prislusnymi Statnymi orgadnmi stavebné pkipoj
vody, elektrickej energie a iné pripojky potrebrné ghotovenie Diela (stavebny prud,
stavebnd voda, organizacia dopravycatmeé dopravné zdenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pochptdvitd’ berie na vedomie, Ze naviac
naklady vyplyvajuce z neznalosti pomerov na Stasleninebudd hradené navySe a su
zapaitaneé v cene Diela uvedeneghanku V. bod 5.3 Zmluvy.

Zhotovitd’ bude sdm uskuttiova za seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnoatzdvazkov tak, ako su stanovené
vtejto Zmluve. Na tento a@l sa Zhotovite zavazujecéasovo kontrolovéa a merd
stavebné prace, slvisiace veci a tovary, zasohyzbgl a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolorov, alebo p#&sfch organov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objwdiga spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi Uradnymi navrardbkumentmi vystupnej kontroly,
najma zdiatok vystavby, rézne kontroly dt, pricom vSetky naklady tychto kontrol
amerani su neoddelifteou s@ag’ou ceny za zhotovenie Diela padtejto Zmluvy

a nebudu dodatoe (Etované Objednéavatevi.
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Objednéavatl zastupcovia Objednavdite ako aj osoby dené technickym dozorom su
pocas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto bud na Stavenisku,
v dielhach a priestoroch Zhotovli alebo jeho subdodavése kedykdvek v pracovnom
case akukbvek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby nepriamer nenarusili alebo
nezdrzali postup suvisiacich vyrobny@mnosti. Zhotovité poskytne zamestnancom
Objednavatta moznos vykonania tychtocinnosti, vratane toho, ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia, povolenia a beapastné vybavenie. Ak gas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky alebo vady, sU opravnemdieidu’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékdvek z predmetnychasti Diela.

Pri ¢astiach Diela, ktoré budud trvale zakryté (napr.rydwa, kanalizacie a pod.) bude
Objednavate anim uéené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednavatka a pod.) pred ich zakrytim Zhotoviten pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejasti alebo na ziastnenie sa prislusne;j
skusky Diela. Ku kontrole zakryvanyehsti Diela predlozi ZhotovifevSetky vysledky o
vykonanych skusSkach, dékazy o kvalite materidlouzitych pre zakryvanéasti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabedip2hotovitd’ tiez fotograficki dokumentaciu
alebo videozaznam zakryvanyehasti Diela v rozsahu poZzadovanom Objednéd\eaite

a odovzda ich bez zbyiného odkladu Objednavditevi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorefkek z ich¢asti Objednavatem, zastupcami
Objednavatka alebo osobami poverenymi technickym dozorom maena definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebaasti Objednavatem. Zhotovité

je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znaSakySeebezpéenstva suvisiace
s Dielom az do konmej akceptacie Objednavétes vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitd’ nesmie poas realizicie Diela pouzittakiukdvek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktor4 bola rozne, &&inu neodborne upravovana, nie suU pre vypracovane
technické a technologické predpisy a jej prevadakiwm by mohli by porusené
akékdvek platné pravne predpisy, najma predpisy b&mpsné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo ddj& zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitd’ je patas plnenia Zmluvy povinny dodrziavaasady bezgeosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasadiyany zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republikySaobecné poziadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohd. 6 tejto Zmluvy. Objednéavateje opravneny kontrolova
dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych plaXiek na vykon prac zo strany
Zhotovitd’a prostrednictvom nim &gnej osoby, najma prostrednictvom technického
dozoru. Objednavatealebo nim ufena osoba, najma technicky dozor, ma pravo
jednostranne udeli prislusntd sankciu za kazdé poruSenie povinnosti sg@ny
Zhotovitd’a poda tohto bodu Zmluvy, pfom Zhotovitd sa zavézuje vzniknuté
poruSenie povinnosti ajej nasledky najskér odstradi a udelent sankciu spthi
Objednavatk ma tiez pravo v pripade preukdzaného poruSenianpaosti zo strany
Zhotovitd’a poda tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastaaZ do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokmaanim v realizacii Diela doSlo k ohrozeniu zdravia
Zivota alebo majetku ObjednavEde alebo tretich oséb, pam takymto zastavenim
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realizacie Diela Zhotovit®vi nevznika narok na posun dohodnutych termin@niana
zvySenie ceny Diela.

412 V pripade, ak Zhotovite zada subdodavku alebdalej deleguje akuKwek ulohu
tykajucu sa vykonania Diela alebo ktoryclikek prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejReek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (alej len ,.Subdodéavatg®), Zhotovitd’ bude:

» vopred informova Objednavatka, resp. osoby nim &&né, o podrobnostiach
Subdodavat@, ktory bol Zhotovitbom vybraty, a to najneskor pkad bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytowadetailny popis (minimélne nazov, sidlo alebo naest
podnikania, €O a Udaje kontaktnej osoby Subdodabatspoléne s kontaktom
nanu) kazdeho Subdodavdite jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzab,
vykonania, zariadenie a materialy, ktoré sa majuzpp vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

* musi& vopred obdrzasuhlas Objednavdia s uvedenym Subdodaviden a bude
povinny v plnom rozsahu pisomne informéwesoby uéené technickym dozorom
o uvedenom Subdodavétei;

* v plnom rozsahu zodpovediaa riadne a &asné vykonanie uvedenej Ulohiasti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykon&éah;

o zabezpe&ova’, Ze Subdodavatelia su si plne vedomi a v plnomsatoz
dodrziavaju podmienky Zmluvy, najma tie, ktoré gg@ahuju na bezpmos’ a na
Zivotné prostredie. Za tymtocélom Zhotovit& v pripade potreby prevedie na
Subdodavati®mv vsetky nevyhnutné zavazky z tejto Zmluvy a osabskontroluje
kvalifikaciu a autorizaciu zamestnancov a zastuggobdodavat®v;

» zodpovedd za vSetky zdravotné, bezjpmstné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti Zivotného prostredia a zavazky tykajda Subdodavatey;

» okamzZite odstigova’ poruSenie povinnosti Subdodavate ak také nastane,
prostrednictvom akychKgek vhodnych prostriedkov abude ttmiz toho
vyplyvajuce dosledky, vratane, ak je to vhodné, egou Subdodavata, ktory
porusil svoje povinnosti;

* vplnom rozsahu vyplacaSubdodavatev za vSetky subdodavditkeé sluzby
abude wuhrddza akékdvek dodatoné néklady suavisiace s takymito
subdodavatiskymi va’ahmi, preom vSetkycasti Diela, ktoré budu plnené formou
subdodavok, budu zhotovované na ¥fié@ néklady Zhotovila ana jeho
nebezpéenstvo.

V pripade, ak nebudld dodrzané vyssSie uvedené posinrma Objednavatepravo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie ty@sti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez diadu na narok na nahradu Skody, ktord mohol Objeatdav
potencidlne utrpie VSetky relevantné registracie, osvedia alebo akéKeoek iné
zédkonné poziadavky musia tbysplnené a preukazané Zhotobdm a vSetkymi
Subdodavatini pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotolitge povinny preukaza
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technickéylisre vSetky materialy zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred sammtagbudovanim musia tyieto
casti Diela schvalené Objednaviaim.
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Zhotovitd’ vyhlasuje, Ze Ziaden zo Subdodavatenie je vedeny v zozname plativ®
DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie regigtracedenom na portali davej sekcie
Finartneho riaditéstva SR, a Ze realizaciu jednotlivy&hsti Diela bude delego¥éen na
takychto Subdodavadtev. V pripade, Ze Zhotovifezisti skuténog’, ktoré nie je v sulade
s jeho vyhlasenim v predchadzajlucej vete az paydesmicasti Diela na Subdodavéite
je povinny bezodkladne vykoti@Setky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdotiva
nerealizoval ziadniag Diela, ani sa akokwek inak nepodigal na realizacii Diela.
V pripade, Ze skutmog’, ktor4 nie je v sulade so Zhotovibeym vyhlasenim v prvej
vete tohto bodu, zisti Objednavigteje Objednavafe opravneny pozadova od
Zhotovitd’a, aby bezodkladne vykonal vSetky potrebné krokipnku, aby takyto
Subdodavatie nerealizoval Ziadnwag’ Diela, ani sa akoKwek inak nepodigal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotoviéeuvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpoveda za vSetku Skodu v désledku vaniknutl strane Objednavide

Zhotovitd’ berie na vedomie a suhlasi, Ze pri zhotovovanilaDimdZze delegova

akukdvek ulohu tykajucu sa vykonania Diela alebo ktoiivek pracu, dodavku alebo
sluzbu suvisiacu so zhotovovanim Diela maximalneozgéahu troch (3) Udrovni
subdodavatiského réazca:

1. droved — Zhotovitd
2. Uroves — Subdodavatezhotovitd’a
3. Urovel — SubdodavateZhotovitd’'ovho Subdodavara

Pre vyl&enie akychktvek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze podmpaj

SubdodavatEsa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykiwek Subdodavatev rdmci vysSie
uvedenych drovni subdodavidkého réazca a povinnosti Zhotovite tykajuce sa
Subdodavai®mv sa aplikuju na ktoréhokeek z nich rovnako (napriklad povinnos
vopred obdrzésuhlas Objednavdia s uvedenym Subdodaviden).

Skutanog’, ze Objednavate schvali akéktvek subdodavky nijakym spbésobom
neobmedzuje zodpovednoZhotovitda a neznamena v tejto suvislosti vznik Ziadnej
zodpovednosti pre Objednavide kel’ze subdodavky nezbavuju Zhotovaeziadnych
zmluvnych zavazkov alebo zodpovednosti vyplyvajadcdo Zmluvy. Zhotoviteé zostava

v plnom rozsahu zodpovedny za akBlek konanie, nedostatky alebo nedbanlivos
svojich Subdodavalev, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotévaedpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbantivadebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

Zhotovitd’ je povinny kedykivek bezodkladne poskyttitha Ziadogs Objednavatéa

v pisomnej forme zoznam vSetkych Subdoddistes uvedenim druhu arozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotoviteje vSak povinny vzdy poskytid Objednévatiovi

v pisomnej forme zoznam vSetkych Subdoddiatektory budua realizowaprislusnicas’
Diela, a to najneskér 14 kalendarnych dni pretdatkom realizacie tejto prisluSnégsti
Diela. V pripade poruSenia tejto povinnosti je Awitel povinny zaplati
Objednavatkovi zmluvnu pokutu vo vyskB00- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.
Objednavate si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmiétiBubdodavata, ktory
preukdzatine nerealizuje Dielo alebo jeli@g’ riadne alebo v sulade so Zmluvou, a to
bez toho, Ze by mal Zhotovitenarok na akukivek kompenzéciu alebo néhradu.
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Zhotovite’ je v takomto pripade povinny okamzite vykéndetky potrebné ukony na to,
aby s odmietnutym Subdodaviden ukorgil spolupracu na zhotovovani Diela gadejto
Zmluvy a zarova aby takyto Subdodéavdtenajneskoér do troch (3) dni odonal
ObjednavatBovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. ripade akychkivek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jehoc¢ag realizované Subdodavéiten riadne
alebo v sulade so Zmluvou, plati stanovisko Objedteia.

Zhotovitd’ berie na vedomie a suhlasi, Ze ak Objedné\asti, Ze Dielo je vykonavané
Subdodavati®mm, ktory nebol vopred odsuhlaseny Objedndicate poda bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavate opravneny zakaratakémuto Subdodavdwmvi vstup na
Stavenisko alebo mu zakd&zakokdvek sa poditat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednéavatk opravneny postupovaaj vtedy, ak si Zhotovilenesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bugleotovitd’ povinny zaplati
Objednavatiovi zmluvni pokutu vo vyskd.00Q- EUR za kazdého Objednaviden
vopred neodsuhlaseného Subdoddizate

V.
CENA DIELA

Objednavatk sa zavazuje, Ze riadne &g dokotené Dielo prevezme od Zhotouite

a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Dieléené poda tohtoc¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako ceppdac pripustna a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zako2&/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(dalej len ,ZVO") realizovaného ObjednavdtEm.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsdhoku I. a ll. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je dolozena polozkovitgapaitom Zhotovité&a, ktora tvori
Prilohu¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vytienie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
pod’a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvyligadianku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH36 881,34EUR
(slovom: TridsdSestisicosemstoosemdesiatjeden eur tidsai centov)

Dan z pridanej hodnoty sa vypiba poda pravnych predpisov platnychcase jej
platenia.

Pre vyl&enie akychkbvek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohadliy Cene

Diela pod’'a bodu 5.3 s zahrnuté aj tieto pracgnaosti:

* bdracie prace, uloZenie na skladku, rezanie betisfaltu a podobne;

» realizacia dopravného ztenia p@as trvania Diela;

» realizacia potrebnych cestnych provizorii (premaistelavky pre peSich, ztky a
pod. );

» vyty¢enie jestvujucich inzinierskych sieti predcadam Diela, vratane dodatoého
vytyc¢enia kolidujucich sieti, najdenych ¢as realizacie Diela;

» predpisané skusky ptal STN;
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» prekladky inzinierskych sieti;

» rozkopéavkové povolenia, uzavierky;

* vypracovanie prevadzkoveho predpisu;

» geodetické zameranie pripojok resp. novych inZékigeh sieti po vykonani
stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizeaas jestvujacimi inzinierskymi
sieami, vratane geometrického planu vyhotoveného:

a) v grafickej forme v troch vyhotoveniach,
b) v digitdlnej forme v programe Microstation vo fort@4a".dgn" v troch
vyhotoveniach,

» dodanie dokumentacie skdteho vyhotovenia Diela (Projektu sk&teého
vyhotovenia) v péte Siestich (6) sad, vratane dokladov vydanych iebahu
realizacie Diela pah prislusnych STN (revizne spravy, atesty, dokuéwata
pod.). Projekt skutmého vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitafoene 3-krat
na CD nosioch;

» protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objedteia,;

» prevadzkové naklady na pripadte¥panie povrchovej alebo podzemnej vody;

« vyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnyébtografii v dvoch (2) kopiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby DielatoTietografie budu preukazota
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytiailgeproblémovych prvkov.
Fotografie musia Wy zreténe oznaené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich stnym popisom zo strany Zhotovite

« jednotlivé poloZzky Diela, ktoré Zhotoviteneocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktord must lppred odsuhlasena alebo vyslovne
poZadovana Objednavéiten dodatkom k tejto Zmluve, neméze ZhotoVifgoZadova,
narokova alebo sa domakiana Objednavatevi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéholwek dévodugi uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, bol spésobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udé@lekutanog’ mimo vplyvu a vole akéhokeek
subjektu. Zhotovitt sa nemdZe odvalaa Ziadd o zvySenie ceny ani v dbsledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodai@tea nedostatmej koordinacie, realizacie
a kontroly realizécie Diela.

Ak neurobi Zhotovite niektoré prace, aj ke su sd@ag’ou ceny Diela, zniZuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedend v cenovej ponuketavitd’a alebo v Zmluve. Cena
Diela sa zniZuje tiez v pripade, Ze Objedndvata svoje naklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby¢i materidly a v pripade, Ze budd zmenefénahradené pévodné
materialy, hmoty, vyrobky, sluzbyr prace za lacnejSie.

Zhotovitd’ je povinny reSpektovarozhodnutie Objednavdi® o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa znizogma Diela o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodn@igednavatéa nebudu vykonané
alebo dodane.

Akakor'vek potreba zmien oproti rozsahu prac suvisiacicbadizaciou Diela weného
v ¢ase podpisu tejto Zmluvy musi tbybezodkladne po jej vzniku ozndmenéa
Objednavatkovi. Nasledne je Zhotovitepovinny vykond do 3 pracovnych dni vyget
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zmeny ceny Diela a predlaZho Objednavat®vi k odsuhlaseniu, ak potrebna zmena méa
alebo méze mavplyv na cenu Diela. Ak bude navrhavavySenie ceny Diela stanovenej
touto Zmluvou za naviac prace ZhotoVjtepredlozi svoj navrh Objednavidei
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kealyikazalo, Ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotoviteneurobi, jeho nérok na zvySenie ceny Diela vanéor
pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bddio4 a 14.5 Zmluvy sa pouzija
primerane.

Za naviac prace sa rozumeju vSetky stavebné prgaenané Zhotovitbom v suvislosti

s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac unjede v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitd’ je opravneny fakturovaObjednavatbovi naviac prace len za predpokladu, Ze
tieto naviac prace boli Objednaviden pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

Cena naviac prac odsuhlasenych Objednégatev zmysle bodu 14.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom poloZkoritaozpa@te Zhotovitéa
(Priloha¢. 5 k Zmluvy) bude zachovana twané jednotkova cena;

b) pri poloZzkach nenachadzajucich sa v prilozenom Zawitom rozpdte
Zhotovitd’a (Priloha¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budu viiom uvedené ceny poZadovanych naviac prac upravepércento
rovnajuce sa percentualnemu rozdielu medzi celkasenou Diela pokh tejto
Zmluvy acenou Diela denou potla cien poloziek uvedenych v cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Dig

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom Zavwitom rozpdte
Zhotovitd’a (Priloha¢. 5 k Zmluvy) a nenachadzajucich sa ani v cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvngttan, na ktoré
Zhotovitd’ vopred pripravi kalkulaciu obsahujucu rozbor jetogych cien
jednotlivych poloziek naviac prac péadkalkul&ného vzorca.

Zmluvné strany beru na vedomie, Zze k zmene cenla@i& uzavretiu dodatku k Zmluve
v tomto olfade (najma pd@ bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nemdze @8jer, ako
takato zmenu a znenie dodatku neodsuhlasi RadauUpmd verejné obstardvanie
v zmysle ustanovenia § 10a ZVO.
VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bude Objednaviden zaplatena na zaklade ma&sgch faktlr (daového
dokladu) vystavenych Zhotovitem za prace vykonané §as predchadzajuceho mesiaca
na zaklade zastupcom Objednavate (technickym dozorom) odsuhlasenych
poloZkovitych supisov Uplne alebo pomerne vykonanyprac vyplyvajucich

z poloZiek rozpétu (Prilohag. 5). Tieto mes@é faktiry budi dpat’ vSetky naleZitosti
daiového dokladu pd@ zakonat. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoffalej len

, Ciastkové faktiry?). Po odovzdani Diela vystavi Zhotoviteonesn faktiru na zaklade
zastupcom Objednavdte odsuhlaseného poloZzkovitého supisu vSetkych \aspech
prac (alej len ,Konec¢na faktara"). Po vystaveni Korumej faktiry nebuduid’alSie
faktury Zhotovitéa spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluggané. Zhotovite
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sa zavazuje dotova’ vSetky faktiry Objednavdtevi na jeho adresu uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy, pokid Objednavativyslovne neuii inak.

Konetna faktdru je Zhotovitt povinny vystaw najneskdér do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po predbeznej akceptécii Dielal’'pdaodu 13.4 Zmluvy. Korea
faktara musi obsahov&iastku zostavajucu k thrade a must loiploZzenéd stanovenymi
podkladmi, hlavne Objednavditen potvrdenym protokolom a supisom vSetkych
doposid vystavenych faktir. Sasne je Zhotovile povinny v Kongnej faktare
prehlasf, Ze v tejto faktire uplatnil vSetky svojerjagné naroky vé&i Objednavatbovi
vzniknuté zo zmluvného vahu zaloZeného touto Zmluvou do doby vystaveniaekios
faktary, a Ze nema o Objednavatbovi Ziadne iné p@zné naroky vyplyvajuce z tohto
zmluvného vZahu.

Zhotovitd’ je povinny pred predloZzenim faktury predib¥bjednavatbovi v troch (3)
vyhotoveniach supis vykonanych prac s nizSie psadpimi prilohami na posudenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitdorwi Objednavatkovi supis vykonanych prac
v ¢leneni potla polozkovitého rozpdu (Priloha¢. 5), z ktorych su zrejmé vSetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vygpach a iné doklady (najma podrobné supisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnozZstievespym vyzné&enim figar v sulade

s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kamihych a reviznych skuSok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych madterid& sulade s prislusnymi STN,
porealiz&né geometrické zameranie Diela alebo jelasti, geometrické plany Diela,
resp. jehaiasti, dokumentacia skuwtoeho vyhotovenia Diela, alebo jebasti) ('alej len
»Kontrolovat@’né podklady) najskér posledny deprislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradiprislusniucas’ ceny Diela. Zhotovite predlozi Kontrolovatné
podklady a vSetky prilohy Objednavidei okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD no&) v sulade s Objednavdtmm pozadovanyntlenenim
suborov tak, aby takto vypracované supisy vykonarpgréc a Kontrolovateé podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktur Objedtefoa.

Uplnog’ Kontrolovaténych podkladov pdth bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac ObjednaVvate. Objedndvate ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predloZzenych Kontroleffagch podkladov a na vyjadrenie
sa kich akceptacii alebo neakceptécii. Pre sgie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatgm podkladom zo strany Objednavaeo
vySSie uvedenej lehote, nemozno povafaxa ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych Kontroldrgitd podkladov Objednavdtam

je Zhotovitd opravneny vystavi na ich zéklade jednotlivé faktdry a déit ich
Objednavatkovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, Ze faktUrvystavena
Zhotovite’'om nesfiiia naleZitosti pokh tejto Zmluvy a prisludnych pravnych predpisov,
je Objednavate opravneny ju vréti a poZzadova jej opravu. Ako datum dotenia
faktury plati preto dé obdrzania faktiry vystavenej padtejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, Ze Objednavdtezisti, Ze supis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovaténych podkladoch nezodpovedaju skunosti, vrati tieto Kontrolovat®é
podklady Zhotovitéovi k oprave. Prace ainé ukony, ktoré nezodpoved&ut@nosti
(uvedené vo vratenych Kontrolovitgch podkladoch) je Zhotovite opravneny
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vyucétova az po ich odsuhlaseni Objednavata. K pracam a inym ukonom uvedenych
v Kontrolovat&nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotdiote na opravu pokh
tohto bodu, je Objednavdtpovinny sa vyjadri pod’a bodu 6.4 Zmluvy.

Splatnos faktury je 30dni odo d@a dorkenia faktary Objednéavaitevi v sulade s tymto
clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovastngpdsobom na cét
Zhotovitd’a uvedeny na prislusnej fakture.

Ciastkové faktlry ako aj z Kowea faktira bud( Objednavéiten hradené maximalne do
suhrnnej vysky 90% z Ceny diela fadbodu 5.3 tejto zmluvy bez DPH.

Zo vsetkychCiastkovych faktar ako aj z Koweej faktlry je Objednavateopravneny
zadrz& sumu vo vyske 5% z fakturovanej sumy bez DPH all®ezpeku za zhotovovaneé
Dielo (kolaud&na zabezpeka). Zabezpeka za zhotovované Dielougaiaa zabezpeka)
bude Zhotovitéovi Objednavatéom zaplatena na zéklade prisluSnych ustanosténku
X. Zmluvy.

Zo vsetkychCiastkovych faktar ako aj z Koweej faktlry je Objednavateopravneny
zadrz& sumu vo vysSke 5% z fakturovanej sumy bez DPH z&kainld zabezpeku za
Dielo. Zarkna zabezpeka bude Zhotovibei Objednavattom zaplatend na zaklade
prislusnych ustanovegianku IX. Zmluvy.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavaten nemaju vplyv na zodpovedn'os garancie
Zhotovitd’a. Tieto platby nie je mozné ch&pko prevzati€iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitevi vyplatend na zaklade prislusnych bodov a wstami
tejto Zmluvy, avSak iba za predpokladu, Zze Zhotvipinil vSetky svoje povinnosti
pod’a tejto Zmluvy,¢ag’ Diela za ktord sa plati je riadne &e vykonana (najma
Zhotovitd’ splnil terminy a niiniky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
v pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisangkusok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladowejsti, ¢o bude doloZzené potvrdenim Objednava)e
Zhotovitd’ je opravneny vystaviposlednu faktiru az po kéenej akceptéacii Diela pdd
¢lanku Xlll. tejto Zmluvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objednak@te neznamend, Ze tato faktura
bola prijatd, pdom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akidjk& platby
uskut@&nenej Objednavafem (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavateszdava
ktoréhokdvek zo svojich prav alebo Ze prebeiastané plnenie Diela zodpovedajuce
uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nem&wpla zodpovedndsZhotovitd’a a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatk je kedykdvek opravneny odmietiuakikdvek faktaru Zhotovitéa
v pripade, ak Zhotovife(i) podstatne porusi tuto Zmluvu, (i) je v omeska vecnym
plnenim potla tejto Zmluvy, (i) je vomeSkani so zhotovenimieR poda
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) preredlizaciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizacie stavebnycc pmdéze m@g pod’a nézoru
Objednavatta, za nasledok nedodrzanie terminov lodZmluvy alebo pokh
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnidalgliry je Objednavate
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povinny pisomne oznathi Zhotovitd’'ovi, pricom Objednavate uvedie doévody
odmietnutia faktury. Zhotovitgje opravneny odmietnutu faktliru opatovne vystaa po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych wmpisom oznameni. Odmietnuta
faktUra sa zarowenepovaZzuje za riadne vystavenu faktdru v zmysietdanku Zmluvy.

Objednavatk je opravneny kedyKwek jednostranne zapivat’ zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu Skody, na ktoré otd VZhotovitd’ovi pod’a tejto
Zmluvy narok, proti pofadavkam Zhotovitéa vaii Objednavatbovi vzniknutych mu na
zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitd’ sa zavazuje najneskér do piatich (5) pracovnych pin uzavreti Zmluvy
uhradi’ na bankovy &et Objednavai@a uvedeny v Gvode tejto Zmluvy finamé
prostriedky vo vySke 30 % ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako eyévu
zabezpeku na realizaciu Diela. Tato vykonaébezpeka bude zabezZpea' naroky
Odberatéa vaii Zhotovitd’ovi v pripade, ak tento nebude plradvazky z tejto Zmluvy
riadne avas. Vykonova zabezpeka mézZet'hwya zéklade rozhodnutia Objednavate
pouzitd na pripadnu nahradu zmluvnych pokut, vanignskody, urokov z omesSkania
a inych sankcii a narokov v prospech Objedndeaté&toré mu vznikna pri poruSeni
Zmluvy zo strany Zhotovifé.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po kKoeg akceptécii Diela pdd bodu 13.5
Zmluvy vratena Zhotovit®vi v celej jej vyske, resp. vo vyske zniZzenej maupouZzitl

Objednavattom ako nahrada zmluvnych pokut, vzniknutej Skodwpkav z omeSkania
a inych sankcii a narokov v prospech Objedndegpeda tejto Zmluvy.

Ak sa znizi pévodnéa vyska vykonovej zdbezpeky Jatbal jej pouzitia Objednavdiem
pod’a bodu 6.15 Zmluvy, je Zhotovitgovinny ju dopinf do jej poévodnej vySky do 14
dni, od kedy ho o znizeni vykonovej zabezpeky Qijedi¢ pisomne informoval. Ak
Zhotovitd’ nedoplni vykonovu zabezpeku v zmysle predchadebpicustanovenia,
Objednavatt ma pravo odstupi od Zmluvy, préom Zhotovitd berie na vedomie
a suhlasi, Ze zostavajuci objem vykonovej zarukgkemto pripade prepada v prospech
Objednéavatka.

V pripade, ak sa @as platnosti Zmluvy Zhotoviteocitne v evidencii Zoznamu platitey
DPH, u ktorého nastali dévody na zruSenie jehosteggie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zakona& 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneeskorSich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, bge@navat je opravneny nevyplati
Ciastku zodpovedajucu vyske DPH z ceny splatnéhouamého plnenia dalej len
,Daiova zabezpekn do doby hodnoverného preukazania zaplatenia deeelenej na
predmetnej faktire zo strany ZhotoVaev sulade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.je@iavaté sa nedostava do
omesSkania s plnenim v pripade postupu’pddhto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zanika kiawhodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedane;j
predmetnej faktire zo strany ZhotoVaev sulade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisovje@iavaté je povinny vykoné
Uhradu D#ovej zabezpeky Zhotovifevi z predmetnej faktliry do 30 dni odaadjej
zaniku podla predchadzajucej vety.
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VILI.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITE I’A

Zhotovitd’ zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinerktaré vzniknu na
zhotovovanom Diele a jehsastiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich buda
veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri préddacmi bol povereny bez ¢adu na
to, ¢i tieto prace budd vykonané jeho zamestnancamioaf@lacovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikateni alebo Subdodavdiei. Zhotovitd sa zavazuje nahradi
Objednavatkovi akukdvek Skodu, ktora zapfinil alebo spésobil pri realizacii Diela,
alebo za ktord zodpoveda, v plnej vysSke, okrem guhip ak je mozné obnovenie
pdvodného stavu. Zhotovitea v takom pripade zavazuje obnopbvodny stav na svoje
naklady, priom tieto naklady nebudd maiadny vplyv ani sa akoKegek inak premieta
na vysSku ceny Diela a jehtasti poda tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jehocasti dohodnutl pdd tejto Zmluvy. Objednavdtge opravneny nahradu Skody
jednostranne zap@iat’ so splatnou platbou ceny Diela, z&rau zabezpekou alebo
odpciitat’ z akejkdvek sumy, na ktorad mé v zmysle tejto Zmluvy nardiofovite’.

Zhotovitd’ zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadeiee pvykony a dodavky
tym sp6sobom, Ze u vSetkych nedostatkov, ktorébfavia v rdmci dohodnutej zémej
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatealebo uZivata Diela zdatie ich odstranenia
v priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadgkah vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokdvek druhu energie) okamzite v priebehu jednej (6)lih (v pripade havérii
ihned’) bez naroku na dhradu nakladov. Zhotdvjeepovinny odstrativSetky nedostatky
v technicky najkratSom moznotiase od zéatia ich odstréaovania. V pripade neplnenia
tychto terminov { uZ v suvislosti so z@tim odstraovania nedostatkov alebo
v suvislosti s dokotenim ich odstigovania) ma Objednévdtepravo neché tieto
nedostatky odstranitretou osobou pdi vlastnej viby a na naklady Zhotovita. VySka
ceny takto vykonanych prac bude stanovena bé&adahna vySku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v penzikotovitda. Tato cena prac
vykonanych tréou osobou bude uplatnenacévahotovitd’ovi vo vysSke fakturovanych
nakladov tréou osobou s 10% prirdZzkou z celkovej fakturovaoepy netto. Pri vyskyte
nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté dosledkoedostatkov a prace naviac
potrebné na ich odstranenie (napr. odstranenie zeblp naklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) narchu Zhotovitéa bez oliadu na ich vysku.

Ak je Zhotovitd’ v omeSkani so zhotovovanim Diela oproti stanovenyitimikom poda
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za Skodknutl z dévodu vis major
atakéto naklady naviac nemdZzutbuplatnené v& Objednavatbovi, nakd’ko ich
Zmluvné strany povazuju za&s’ dohodnutej ceny Diela péa tejto Zmluvy.

Zhotovitd’ je zodpovedny za poSkodenie verejnych alebo sukyom komunikacii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich pléch a podobnerésa spdsobi v dosledku vykonu
stavebnych prac na Diele. ZhotoVitge po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrZiavaniecistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v bligti Staveniska a za ich
udrZiavanie bez restot a odpadkov, ktoré vznikli v désledku vykortev@bnych prac na
Diele. Zhotovit&¢ je povinny sledou zakonné nariadenia ainé zavazné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykagioty verejnych komunikacii (ciest

a ulic).
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V pripade, Ze Zhotovitepoveri vykonaningasti Diela ini osobu (Subdodavizag ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotoviteodpovednas akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitd’ sa zavazuje das a s predstihom pisomne upozdridbjednavatta na

akékdvek dovody, ktoré mozuio ilen teoreticky, spésabiposunutie ktoréhoKeek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nemesdpovedna’s

Zhotovitd’ sa zavazuje najneskér na druhy (21 ge prevzati Staveniska na vidib®m
mieste oznét Stavenisko tabiou, na ktorej bude uvedené meno stavebnékslia
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektéethnicky dozor, zhotovite
zodpovedny stavbyveduci zhotoVise termin realizacie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze ZhotoVitea Stavenisku vybuduje v miestach pend
projektovej dokumentacie dasné stavby (ak su v projektovej dokumentéacii
zaznamenané), ktoré po dokeni Diela potla pisomne dohodnutého terminu
s Objednavat®m riadne odstrani. Zhotovitesa okrem vybudovania dasnych stavieb
zavazuje zabezp®' dodrZiavanie pracovnych podmienok v zmysle platnpcavnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajucom sa narssiku.

Zhotovite’ je povinny odpady vzniknuté vystavbou odowzdaa zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej naklagdadpadmi pokh platnych ad&innych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadinhotovitd’ je povinny vies
evidenciu o mnozstvach a nakladani so vzniknutytanredbnymi odpadmi a Udaje z tejto
evidencie ohlasova prislusnému organu Statnej spravy odpadového hkdssiva.
Najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred terminoraukidcie stavby (Diela) je
Zhotovitd’ povinny predlozi organu Statnej spravy v odpadovom hospodarstvearoz
odpadov vzniknutych pri vystavbe aich materialdulanciu (druh a mnozstvo) spolu
s dokladmi o sp6sobe ich vyuzitia alebo znehodnatersp. zneSkodnenia.

Zhotovitd’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku dautdvykopu, pri ktorom
dojde k obnazeniu plynovodu a plynovych pripojaledpzasypanim priz¥gpracovnikov
SPP — distribdcia a.s., z&alom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzanialpgnych
noriem. Rovnako je Zhotovifepovinny postupouvaaj pri obnazeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a kdékau vykopu prizuapracovnikov
osoby (organizacie) zodpovednej za femds’ a riadny stav prislusnej inzinierskej siete
za elom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzanialpgnych noriem.

Zhotovitd’ je povinny vieg stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d aakon
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom paria@kavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skoisti rozhodujace pre plnenie Zmluvy,
najma Udaje déasovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odkhyl{konavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumentacie) a Udaje posudenie prac subjektmi
verejného prava.
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Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontroddurwvykonavé iba osoby na to
uréené osobitnym poverenim Zhotovite projektanta, Objednavéte alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavate je opravneny sledova obsah dennika a pripéjasvoje stanovisko
k jednotlivym zépisom.

Zhotovitd’ je povinny preukdzafee oboznanti svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdoddimte ktory budld vykonawa zemné préace,
s polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych spravdoapr. telekomunikay kabel,
plynovod a i.) atieZ s podmienkami, ktoré boliioh ochranu stanovené. Okrem vysSie
uvedeneého oboznameniac¢emnych osbéb s polohou zariadeni a rozvodov jedryattiv
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Zhefopbvinny zabezpgt, aby pred
nastupom na akékeek prace vykonavané na Stavenisku boli vSetkyadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoztiae a viditéne vytytené (vyznéeneé).

Objednéavatk nezodpoveda za Skody, ktoré vznikn( v désletlkaosti Zhotovit&a pri
vykone zemnych alebo inych prac, najma ak tymtadeldx poSkodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlisptdvcov. Zhotovitehradi nahradu
takychto Skod v ich plnej vySke a zodpoveda zaadbktranenie. Tymto nie je dotknuta
vySka ceny Diela pdé bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Dielaljpododu 3.1
Zmluvy.
VIII.
ZARU CNA DOBA

VSeobecné zawmé doba na Dielo je 36 mesiacov,éprn tato zartind doba z&na
plynit diom kon€nej akceptacie Diela péd bodu 13.5 Zmluvy.

Osobitna zaréna doba na Dielo alebo jekiasti nie je ustanovena, ndko vzi'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitd’ predlozi Objednavatevi aj navrhy servisnych zmliv na ti€asti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykatgravidelny servis.

Plynutie zardnej doby nacasti Diela, pri ktorych sa odstnaju vady, sa preruSuje
a opatovne zfna plyn® az diom nasledujucim po dni pisomného potvrdenia odstrian
vady Objednavatem. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymewneci alebo ich
nahradenim, zdna zardna doba w#ahujica sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynit odznova dom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenyét a ich
pisomnym prevzatim ObjednavEden.

Objednavatk sa zavazuje zabezfe aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a z&rove
aby bola vykonavana vsetka potrebna udrzba s puitebtarostliva®ou. Zhotovité na
tento &el pisomne upozorni Objednaviatei pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zarav@dovzda Objednavditevi podrobny manudl s definovanim
potrebnej udrzby a pravidelného servisu.
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Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prisluse@jwnej doby ktorejkdvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitepovinny pisomne upozothi Objednavatéa na
skutanog’, Ze sa ko#i zarwna doba a presnedi prislusnicas’ Diela. Objednavateje
opravneny pozadova aby sa Zhotovife zikastnil zaverénej obchddzky Diela, za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranémigreych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objedndvptepravneny jednostranne (aj bez
suhlasu Zhotovitéa) postupi svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych
Zhotovitd’'om poda tejto Zmluvy na tretiu osobu.

IX.
ZARU CNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

VySka zardnej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Dielalzododu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a ObjednaVgie opravneny tato zaknl zabezpeku uplathi
z kazdej faktury vystavenej Zhotouiten poda tejto Zmluvy. Zartna zabezpeka plati
tak pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadnékyar@a nahradu Skody zo strany
Objednavatta vasi Zhotovitelovi. Cag’ zarinej zabezpeky, ktora satiahuje kéastiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecna gdaupoda bodu 8.1¢lanku VI Zmluvy, bude
Objednavatiom zaplatena na pisomnu vyzvu Zhotokatgpo uplynuti tejto vSeobecnej
zéaruinej doby.Cag’ zarwnej zabezpeky, ktora satiahuje kéastiam Diela, na ktoré sa
viaZze osobitna zatma doba pokh bodu 8.2¢lanku VIII. Zmluvy, bude Objednavditem
zaplatena na pisomnu vyzvu ZhotoV#go uplynuti tejto osobitnej zanej doby.

Objednavatk ma pravo na zaklade pisomnej vyzvy Zhotd@teihradi mu zargnu
zabezpeku do 30 dni od jej doemia, ak stag’ou tejto vyzvy je aj bankova zaruka
Zhotovitd’a, poda ktorej sa banka zafuje, Ze poas trvania zarnej doby Diela
v zmysleclanku VIII. Zmluvy uspokoji Objednavdta do celej vySky zatmej zabezpeky
pod’a bodu 9.1 Zmluvy (5% z celkovej ceny Diela bez DP&k si Zhotovité nesplini
ktorykol'vek svoj zavazok, ktory je zamiou zabezpekou pda Zmluvy zabezpeny.
Zarwna listina banky, na zaklade ktorej vznika bank@#uka potia tohto bodu
Zmluvy, nemdze udeva’ banke pravo uplathindmietky, ktoré by bol opravneny dio
Objednéavatkovi uplatnt’ Zhotovitd’.

Pripadné prethsné vyplatenie zatnej zabezpeky Objednavéiten bez oliadu na
splnenie podmienok pdd predchadzajuceho bodu tohtanku Zmluvy, nema
akykad'vek vplyv na zartné a pozaréné povinnosti Zhotovit@.

X.
ZABEZPEKA ZA ZHOTOVOVANE DIELO (KOLAUDA CNA ZABEZPEKA)

10.1 Vyska zabezpeky za zhotovované Dielo (kolandazabezpeka) je 5% z ceny Diela

pod’a bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez dane z pridanej hog)n@ Objednavateje opravneny
tuto zabezpeku za zhotovované Dielo zitazkazdej faktury vystavenej Zhotouitam
pod’a tejto Zmluvy.
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Tato zabezpeka sluzi na zabezgge riadneho adasného splnenia zavazkov Zhotolée
pod’a tejto Zmluvy, ako aj na pripadnu ndhradu zmlutngakut, Skody a inych narokov
Objednéavatka pri poruseni povinnosti Zhotovite

Zabezpeka za zhotovované Dielo bude ObjednBvateZhotovit&ovi vyplatena (v celej
vySke, resp. znizena o sumu pouzitid Objedn@wateako nahrada zmluvnych pokut,
Skody a inych narokov Objednavidepoda tejto Zmluvy) po kumulativhom splneni
nasledovnych podmienok:

* po uplnom a riadnom vykonani celého Diela¢@m za Uplné a riadne vykonanie
sa povazuje prevzatie Diela Objednavate poda bodu 13.5 Zmluvy — kodea
akceptécia Diela;

e po Uplnom odstraneni vSetkych vytknutych vad a naglwv zistenych pri
preberacom konani.

S offadom na ustanovenia tohttanku Zmluvy sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, ze
Objednéavatkje opravneny kedyKwek pouzi hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo
na uspokojenie akychkeek svojich narokov wé Zhotovitd’ovi vzniknutych poda alebo
na zéaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou.

XI.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR

Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: Ing. DuSan Grék — Autarany stavebny inZinier,
Projektovanie stavieb 5

so sidlom/bytom: Ul. J. Milca 740/19 , 010 01 &di

ICO:

telefonicky kontakt: +421 9488924

Objednavatkdorii vSetky potrebné informécie, tykajuce sa techriiokéozora
najneskor v de odovzdania staveniska.

XIl.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavébpyac pri zhotoveni Diela ptal
tejto Zmluvy, ktory ma by zakladom pre vytovanie ceny Diela musi Bypripraveny
pod’a prislusnych ustanovegianku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého supisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor origin&danj kopiu.

Supisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych suUkelkék nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavdtepravneny odmietniu Zhotovitd’ je povinny bezodkladne
odstrdnf namietnuté nedostatky supisov vykonanych stavdbngrac atieto bez
nedostatkov dogtit’ Objednévatkovi.
XIII.
PREBERACIE KONANIE
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13.1 Hned ako Zhotovité dospeje k nazoru, Ze Dielo je riadne zhotoven&t@htel tato
skutainogs’ ozndmi Objednavakevi doporienym listom a zarovevyzve Objednavata
na vykonanie ohliadky Diela zatéglom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objedteéia. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym domo stanoveny termin
preberania Diela.

13.2 Ohliadka Diela bude vykonana ObjednaVate a osobami nim &enych za &asti
Zhotovitd’a a ak je to potrebné, aj véainosti so Subdodavdimi tak, aby sa uskutailo
kvalitativne a kvantitativnhe posudenie vsetkych ondnychcasti Diela. Zhotovite je
povinny zabezpgt pritomnog Subdodavat®v na svoju zodpovednHsa naklady.
Zhotovitd’ odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistengtlenuté p@as ohliadky
Diela pred vystavenim predbeZnej akceptacidpbddu 13.4 tohtélanku Zmluvy.

13.3 Vysledky ohliadky Diela budd Zmluvnymi stranami sié v protokole, pfdom vyhrady
Objednavatka vai tym castiam Diela, ktoré nebudu zodpovégarametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia thyZhotovitd’om odstranené & najkratSom
moznomcase.

13.4 PredbeZna akceptacia Diela:

13.4.1 Po odstraneni vSetkych nedostatkov vytknutych Qtfedtdom v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovit& oznadmi Objednavakevi prostrednictvom dopoteného listu zavetaé
ukortenie Diela vratane riadneho vykonania a Wemia opatreni stym suavisiacich
a poziada Objednavde o predbeznu akceptaciu Diela. Nasledne sa Zmlwirany
dohodnu na datume uskudteenia predbeznej akceptéacie Diela.

13.4.2 Predbezna akceptéacia Diela sa uskwitona Stavenisku a Objednavatmdze Dielo
predbezne akceptotiaak su splnené vsetky nizSie uvedené podmienky:

» vSetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadkyield boli odstranené
k spokojnosti Objednavdie,

* Dielo mdze by plne bezpéne uzivang;

* dokumentéacia skutmého vyhotovenia Diela v zmysldanku I. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednaviuei;

*  Zhotovite’ splnil vSetky svoje povinnosti pba tejto Zmluvy a

e Zmluvné strany sa dohodli na kamem rozsahu zhotoveného Diela a definitivnej
cene Diela.

13.4.3 Objednavatk sa moze rozhodiiize neodmietne predbeznu akceptéciu Diela v peipad
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a e#meu uzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovite zaviaze odstrafii takéto vady v najkratSom moznotiase,
najneskor vSak do Korieej akceptacie Diela pdd bodu 13.5 tohtdlanku Zmluvy.

13.4.4 Predbezna akceptécia Diela bude forméalne preukéganid&ou (protokolom) podpisanou
Zhotovitd'om a Objednavatem. V takejto sprave sa mdzu nachadeghrady poki#
tieto podstatne nekoliduju s prevadzkou alebo uitiaeDiela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduju s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objedtd predbeznl akceptaciu Diela
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odmietne a nepodpiSe prislichajucu spravu (pro}okedsledne Zhotovitev kratkom
¢ase, na ktorom sa dohodne s Objedndeate na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opatovne poziada Oldedtda o prijatie predbeznej
akceptéacie Diela a podpisanie prislichajucej sp(argtokolu).

Konetna akceptécia Diela:

13.5.1 Koneina akceptacia sa uskdto po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za

predpokladu, ze:

* Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prisluSisyavebnym Uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolatrarozhodnutie;

» vSetky vyhrady vznesené Objednavate paas predbeznej akceptéacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a

» v8etky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané

13.5.2 Konetna akceptacia Diela bude dolozena pisomnou sprdpoetokolom) spoléne

podpisanou Zhotovifem a Objednavatem.

13.5.3 Zhotovitd’ zostava aj ndalej zodpovedny za vSetky zavazky vzniknuté prédnd

13.6

13.7

14.1

14.2

14.3

konenej akceptacie Diela. Naviac Zhotoviteostava zodpovedny za vSetky skryté vady
po kon&nej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravngobdpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa mdzu dohodnda odovzdani a prebrati len niektotajsti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajlice preberadi@mania uvedené vysSie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikouwaprimerane na tutéag’ Diela.

Zhotovitd’ je povinny vypraté Stavenisko do 10 kalendarnych dni po koreg akceptécii
Diela alebo uko&enia tejto Zmluvy, ak ddjde k jej ukdaniu skbr, pokiB nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.
XIV.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo z&atie zhotovovania Diela sp6sobené zavinenim Zhtei@a/posunuté oproti
nastupnému terminu ptal Terminového harmonogramu prac, plati, Ze aj akgomu
musi by termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bé&oku na zvySenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

VSetky nadvazujuce terminy sa posunu o rovnakietpdni, o ktory sa posunul datok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posutiatiu zhotovenia Diela pisomne
odsuhlasi ObjednavdteSankcie poth tejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej vySke
po¢nic novymi terminmi. Ak Objednavdteisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny v terminoch nemaju plattiogo vz'ahu na narokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k pévodnym terminom uvedenym v Terménown harmonograme préc.

V pripade omeSkania na strane Objednd@ateviac ako p&a(5) dni je Objednavate
povinny pristapf na zmenu terminov realizacie a ukenia Diela a jehd@asti o dobu
svojho omeSkania, ale len vo tehu ktym castiam Diela, ktoré si omeSkanim
Objednavatka priamo dotknuté. Sankcie dadtejto Zmluvy ostavaju v platnosti v plnej
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vySke p@nuc novymi terminmi. Zhotoviteberie na vedomie, Zze povinmogristipt’ na
zmenu terminov realizacie a ukemia Diela poth tohto bodu Objednavdteema, ak by
jej splnenim doslo siasne k poruseniu prislusnych ustanoveni ZVO.

14.4 Akékolvek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akydidek zmien dokumentacie
suvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vgkra pod.) alebo akykeek detail
zazn&eny projektantom alebo Zhotovitan do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasiObjednavatiom, inak su tieto zmeny neplatné a Zhotdvith nie je
opravneny realizowa Uvedené plati aj pre konstiié zmeny dohodnuté medzi
Objednavatiom a Zhotovitéom.

14.5 Pokid by realizacia akejdwvek zmeny Diela uvedenej v bode 14.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhotévibesmie takito zmenu Diela
realizova skor, ako mu Objednavdtenevyda pisomny suhlas vo forme pisomného
dodatku k tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomnéodatku k Zmluve sa bude
povaZzovd aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluvehradzajiucej pévodnu
prilohu Zmluvy, prtom na takejto novej prilohe k Zmluve must’lwyznaeny jej datum
vyhotovenia a musi obsahavgodpisy oséb opravnenych kaha& mene Zmluvnych
stran. Objednavafeodsuhlasi resp. odmietne takito zmenu Diela mapjjyv na
zvySenie ceny Diela najneskér do piatich (5) pragahh dni po dni dorenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejnétanfivanie k navrhovanému
zvySeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanoveni®& ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitd’ uvedené zmeny vykona bez pisomného suhlasu odi@hjatéa vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje pévodne dalttdcenu Diela (jehoasti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieSeni a postzipatovenia Diela. Rovnako prebera
pInd zodpovednasza dodrzanie pozadovanych parametrovlipodSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touterou dotknutéasti Diela.

14.6 Okrem Objednavata (jeho Statutarneho zastupcu), resp. osoby nirowys na tento
Gcel splnomocnenej, nemaju Ziadne tretie osoby dkéo opravnenie rokovaalebo
dohadové so Zhotovitéom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu aleleny
Diela.

14.7 Akékol'vek zmeny Diela atejto Zmluvy su Zmluvné stranyipoé vykond v sulade
s bodom 20.2 Zmluvy a v sulade s prisluSnymi ustanami ZVO upravujlucimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktora bola vysledkom procesu yeteo obstaravania.

14.8 Zmluvné strany berl na vedomie a suhlasia, ze &kdikek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budi predmetom schi@vania Rady Uradu pre verejné obstaravanieiopni
navrh na schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluggl Objednavaie alebo
Objednavatk spol@&ne so Zhotovitbom (dalej len Navrh na dodatoK), budi sa
terminy realizacie a ukéenia Diela postuvao dobu od dortenia Navrhu na dodatok
Uradu pre verejné obstaravanie az pé pgeavoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre
verejné obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posumjriev sa budu realizovarSak vzdy
len vo vz’ahu k tymc¢astiam Diela, ktoré su Navrhom na dodatok priamikrddgé. Ak
navrh na schvéalenie zmeny Diela alebo tejto Zmlpoda len Zhotovite terminy
realizacie a uka¥enia Diela sa posuvanebudu.
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XV.
OSTATNE DOHODY

15.1 Zhotovitd’ je povinny prekontrolouavsetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykdvek obdrzal alebo obdrzi od Objednavatgre @ely plnenia zavéazkov pdd
tejto Zmluvy. Ich nekompletndsalebo nedokonal@s ktord ma alebo by mohla thaa
nasledok nefuninog’ Diela alebo jeh@asti, musi Zhotovite pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasi doporgenym listom zastupcovi Objednavide Pre vyldenie
akychkdvek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze ustani@ni tohto bodu
Zmluvy nie su nijako dotknuté ustanovenia boduzn8uvy a prava a povinnosti z neho

vyplyvajuce.

15.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doSlo kakymkek rozporom medzi
Objednavattom a Zhotovitéom, nesmie déjsk zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
ovplyvneniu realizacie prac a zhotovovania Diela stcany Zhotovitéa. Zhotovitd
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodnidejto povinnosti.

15.3 Zhotovitd® zabezpé& bezvadnd, prislusSnym normam a predpisom zodpgireda
dodavku Diela a jehdasti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivyasti Diela
mbéZe Objednavaletieto odmietnd a pozadowvé riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankairem pripadu, ak tieto vady
vznikli na zaklade nevhodnych alebo nespravnychypok Objednavat@a udelenych
napriek predchadzajucemu pisomnému upozorneniuo¥itelia. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaju svoj pévod v konani Qijedtda, nema za nasledok vznik
finanénych narokov Zhotovit&a vaii Objednavatbovi nad dohodnutd zmluvnd cenu
pod’aclanku V. Zmluvy.

15.4 Zhotovitd’ sa zavazuje urobivSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokaenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Dietipavedalo
v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a neped@dori obstaravani uzivacieho
povolenia.

15.5 Zhotovitd’ berie na vedomie, Ze pod pojmom vSetky vykony gimté pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebnéasioé dopravné ztanie aj nad ramec
projektovej dokumentécie stavby, néklady nacadmé uzivanie ploch zace&lom
zrealizovania Diela, leSenia, pazenia, zdvihaciehaeizmy, straZzna sluzba, naklady na
stavebny prudgistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zbystadklady za
telefény, prekryvanie pléch PVC féliami, ktoré teelchrani pred zaSpinenim inymi
technologickymi procesmi, naklady za socidlne psegohygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materidlov, vykangmedpisanych skasSok a revizie a
pod. Sdad’ou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia patéela predpisané pre
zabezpéenie ochrany zdravia abezpesti oséb nachadzajucich sa na stavbe
a Stavenisku.

15.6 V pripadoch, ké je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotévsazuje vo vlastnom
mene a na vlastnycét uzavri€ s vlastnikmi vethjSich pozemkov dohody o ¢ksnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o stfp@ykonu utitych c¢innosti
Zhotovitd’a spojenych so zhotovovanim Diela, pdkige tieto dohody potrebné
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nevyhnutne poufi alebo vyuz pri zhotoveni Diela pd@é tejto Zmluvy. Néaklady
takychto dohéd su nzarchu Zhotovitéa a nemozu biyvyictované Objednavatevi.

15.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovagmeaaovné priestory mozu typouzité
az do odvolania iba so suhlasom miestneho techimicki®zoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne i@ v priebehu troch (3) dni, v ofrgom pripade je
Objednavatk opravneny nechiaich uvdnit tretimi osobami na riziko a naklady
Zhotovitd’a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

15.8 Zhotovitd’ sa zavazuje zabezpieé vcasné vymeranie Diela, pahlych objektov
ainzinierskych sieti geodetom, resp. prisluSnymadmi, vSetky aradné prihlasky
a odhlasky, zvI&s zatatie vystavby, r6zne obhliadky, data prevzié s tym spojené
naklady, ktoré si nasledne nebude narokowaObjednavat@&. Taktiez sa zavazuje aj
vSetkycasti Diela podliehajuce uradnému odobrenitl et@s na schvalenie, aby nenastal
posun terminov stavebnych prac pri zhotovovaniaiel

15.9 O strdZenie materidlov a zariadeni potrebnych pmtoxovanie Diela alebo inak s nim
suvisiacich sa postar4 Zhotovitpo dobu zhotovenia Diela, ako ajcase pripadného
preruSenia zhotovovania Diela, sdm a na svoje dgkla

15.10 AZ po konénu akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovedrws sp6sob zhotovovania
Diela a nebezpenstvo Skody na Diele ZhotoviteZhotovitd’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavazuje, Ze vSetky materialigsti, komponenty a zariadenia, ktoré budu zabudodan
Diela, budd nové, takého typu ana tak§eli na ktory maju by pouzivané pdh
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a siigp medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudld zodpoveataplatnym slovenskym technickym normam. Zhotdvite
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vSetky prastiky, materialy a siasti, ktoré do
Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pg@s0 a budud bez pravnych vad (nie
su predmetom zalozného prava, inych prav tretidi,gsredmetom exekaného konania,
neboli paaté do konkurzneji reStrukturalizanej podstaty a pod.) a Ze Zhotovife ich
neobmedzenym vlastnikom. ZhotovVitezarovér vyhlasuje a potvrdzuje, Zze pri
zhotovovani Diela nepouzije Ziaden materidl alebmmpronenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na teintel Zhotovit¢ vyhlasuje, ze
Objednavatk je opravneny za kazdych okolnosti sa domrigvae vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktot®jb c¢asti Diela je Wase dodavky
Zhotovitd® a okamihom protokolarneho prevzatia materidlu, ponentu alebo
ktorejkd’vek c¢asti Diela zo strany technického dozoru alebo Qifgdtida sa jeho
vyluénym vlastnikom stava ObjednaviteMozna buddca oddeliteog’ materialu,
komponentu alebo ktorejReek casti Diela od zhotovovaného Diela uz nema vplyv na
nadobudnuté vlastnicke pravo Objednékeate

15.11 Zhotovitd’ je d’alej povinny bezodplatne predléZzObjednavatéovi najneskor v de
predbezZnej akceptacie v zmysle bodu 13.4 tejto ¥ynhkBetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skusok, certifikatgtipé na Uzemi Slovenskej republiky
tykajuce sa do Diela zabudovanych materialov akySéné doklady potrebné ku
kolaud&nému konaniu.
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15.12 Zhotovitd’ sa zavazuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadoepalovy material aspo
raz za tyzde odstranf, za ¢o nebudl pozadované u Objednalat&iadne naklady
naviac. Na stavbe nesmuthypzlozené materialy, zvySky materidlov alebo néraktorée
nie je prave v ten tyzdev priamom spracovaliskom procese. Ak by Zhotovitgakto
nepostupoval, Objednaviditena piné pravo takéto materialy odstratretou osobou na
naklady Zhotovitéa, bez predchadzajuceho upovedomenia a b&adahna ceny za
podobnuéinnog’, ktoré uviedol Zhotovitév cenovej ponuke, ktord tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Oljeatéom.

15.13 Pokid Zhotovitd’ planuje postavenie vlastnej inforémm-reklamnej tabule, méze tak
urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu ObjednBaadena viastné naklady. Suhlas
Objednéavatka nebude bez vazneho dévodu odoprety.

15.14 V projektovej dokumentéacii stavby, ktora tvori Bhiti¢. 2 k tejto Zmluve, su uvadzané
typy, druhy materialov, vyrobkov a dodavok padgtandardu. Tieto su zavéazné. Je mozné
ich ment’ len na zaklade predlozenych vzoriek alebo teclajidokumentacie po ich
odsuhlaseni Objednavéiten. Ak tieto vzorky alebo technicka dokumentacia su
uvedené, je potrebné uviestyp pouzitého vyrobku Objednavétei pred jeho
zabudovanim do Diela.

15.15 Zhotovitd’ zabezpé& vyznaenie inzinierskych sieti na Uzemi stavby a Stakensstieto
trasy opatri zretamymi kolikmi. Zhotovitd zabezpé& po cely¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyzfemia tras inzinierskych sieti a zaravaabezpéi, aby nedoslo
na vyzngenych trasach inzinierskych sieti k poskodeniu wododv: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovaneterialu, prechadzania cez tieto
inZinierske siete, parkovania so stavebnymi medmaami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékbvek Skody spbdsobené poruSenim tohto bodu ZmluvySana
Zhotovitd’ a cena Diela pdd Zmluvy sa v Ziadnom z tychto pripadov poruSepiaeni.

15.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhl@bjednavatéa nie je Zhotovite
opravneny postupi akékdvek polfadavky v@i Objednavatovi, ktoré vznikli poda
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobanz lpgedchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavdia. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledoktnepldakéhoto
postupenia pdladavky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotdvitema pravo zagdat
svoje poliiadavky alebo naroky wo Objednavatkovi proti poifadavkam alebo narokom
Objednavatka vati Zhotovitd’ovi proti akymkdvek platbdm pokh tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo psadavkam Objednéavdia vasi Zhotovite’ovi vzniknutym
na zéklade tejto Zmluvy alebo zadrziéwveneplati akékdvek platby (ich¢ag’) pod'a
tejto Zmluvy z dévodu akychkeek narokov alebo pdhdavok Zhotovitka vcai
Objednavatkovi. Objednévatiéje opravneny kedyHwek previes alebo postupivsetky
svoje prava a povinnosti vyplyvajuce najma z tetaluvy na tretiu osobu, ato aj bez
suhlasu Zhotoviti@.

15.17 Objednéavatkodovzda Zhotovitéovi Stavenisko do terminu &atia prac.

15.18 Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripogiyzabezp& Zhotovitd na svoje
naklady, préom tieto nie je mozné nasledne wava’ Objednavatiovi.
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15.19 Zhotovitd’ je zodpovedny za spravne a presne &smye vSetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii ®iehkékdvek Skody spdsobené
porusenim tohto bodu Zmluvy znaSa Zhotdvdecena Diela pdad Zmluvy sa v Ziadnom
z tychto pripadov poruSenia nemeni.

15.20 Zhotovitd’ je povinny zabezpg#t v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady Slowgnsk
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpestnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko v platnom zneni potrebndirsing’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracovaného planu bezfpmsti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrZiaman
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhagdvpovinny zabezpgt sulad
svojej ¢innosti s akymiktvek d’alSimi aplikovaténymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.

15.21 VSetci pracovnici a zamestnanci Zhotokétemusia by so Zhotovitéom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom platnom zmluvnomtabm. VSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovite musia méabsolvované vSetky predpisané Skolenia tykajuce sa
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané $kalea zdravotné prehliadky
vyZadované pre Specialngnnosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov.etig
osoby nachadzajluce sa na Stavenisku musianaalave ochranna prilbu a musiat’by
preukazatine vybavené osobnymi ochrannymi pomockami. Objealt@wnoze vykaza
zo Staveniska osoby, ktoré sa vySSie uvedenyminagémiami neriadia alebo ich
nespiiaju. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskani@lneni terminov) znasa
Zhotovite'.

15.22 Zhotovitd’ urgi zodpovednu osobu za olidsezpénosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblag’ poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zho&bvioci Objednavatbovi
nemdze nijakym spésobom zb@vi

15.23 Prava duSevného vlastnictva: Akaka'vek dokumentacia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnutd Zhotoka& Objednavatbom alebo zastupcami
Objednavatka je a zostane vlastnictvom Objednalatalebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkwek dokumentécii (vratane suvisiacich prav duSegnéh
vlastnictva) dodanej ObjednavEdei Zhotovitd€om bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objednavide prcom Zhotovitd sa zavazuje vykomiavSetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prayoldto majetkovych prav (vratane
suvisiacich prav dusevného vlastnictva) na Objedt@a je zahrnuty v cene Diela, ktora
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavat&€hotovitdovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav z nich vyplyvajacich zostanu &nnosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich zivotnosti.

XVI.
POISTENIE

16.1 Zhotovitd’ je povinny poisti zhotovované Dielo pre pripad akefkek Skody minimalne
na sumu zodpovedajlcu cene za zhotovovanie celéta pod'a ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavd takéto poistenie v platnosti po celd dobu trvadialuvy. Poistenie Diela
preukaZze Objednavdtevi predloZzenim poistky, ato najneskdr do Strochsti(14)
kalendarnych dni odond podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredloZeniaji@kpoistky
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v uvedenej lehote je Objednaviatgpravneny pozadovad Zhotovit&a Uhradu zmluvnej
pokuty vo vySke 200,- EUR (slovom: dvesto eur) aady aj zaaty dei omeSkania.

16.2 Na&klady poistenia st zahrnuté v cene za zhotouRiglka poda ¢lanku V. tejto Zmluvy.

16.3 V pripade, ak Zhotovite nepoisti zhotovované Dielo pkal tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednéavatk opravneny poisti zhotovované Dielo na naklady Zhotovdesam. Takto
vynaloZené naklady je Objednaviatepravneny jednostranne zdftat’ proti akejkdvek
sume splatnej Zhotovitevi. Zarover je Objednavafie opravneny poZzadova od
Zhotovitd’a nahradu Skody, ktord mu tym vznikne.

16.4 Zhotovitd’ sa zavazuje vinkulo¥apripadné poistné pinenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v prospech Objednavideresp. nim wenej osoby.

XVIL.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

17.1 Pri nedodrZzani a prekteni terminov uvedenych vlanku IIl. tejto Zmluvy alebo
~,mirnikov* v Terminovom harmonograme prac, je Objedtdvapravneny poZadova
od Zhotovit¢a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1% z ceigldDpoda ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zaty des omesSkania. Pripadné naroky na nadhradu Skody, ktoré
vzniknu z omeSkania, tymto nie st dotknuté.

17.2 V pripade, ak Zhotoviteporusi niektort zo svojich povinnosti fadejto Zmluvy a tato
nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou, je Omgraté opravneny pozadoveaod
Zhotovitd’a zaplatenie zmluvnej pokuty:

 vo vySke 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy afapa de&i omeSkania
Zhotovitd’a so splnenim povinnosti pd tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych jeZné omesSkanie alebo

« vo vyske 0,25% z celkovej ceny Diela, pri poruSerstatnych povinnosti
Zhotovitd’a poda tejto Zmluvy, pgom tento druh zmluvnej pokuty je mozné
uplatni’ aj opakovane v pripade opakovaného poruSeniaiségiopovinnosti.

Zmluvné pokuty poth tohto bodu 17.2 Zmluvy mdZu typlatiované Objednavafem
voci Zhotovitd’'ovi maximalne do suhrnnej vySky 30 % z ceny Dietall’p ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavidena nahradu Skody #oZhotovitd’'ovi, ktoré
vzniknu v dosledku poruSenia povinnosti Zhotdiate suvislosti s touto Zmluvou nie su
dotknuté zaplatenim akejkeek zmluvnej pokuty Zhotovitem poda tejto Zmluvy.

17.3 Zmluvné pokuty poth tejto Zmluvy su splatné do troch (3) dni odia ddorienia
pisomnej poziadavky ObjednavBdena jej zaplatenie Zhotovievi. Objednavaté je
opravneny okrem postupu pgadbodu 6.15 Zmluvy aj jednostranne zéipay' zaplatenie
ktorejkd’vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatgei&hotovitd povinny, proti
Uhrade niektorej z faktur vystavenych Zhotokate pod’a tejto Zmluvy.

XVIII.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA
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18.1 Objednavatk si vyhradzuje pravo kedykeek Uplne alebciiastane odstupi od tejto
Zmluvy v pripade, ak:

 Dielo je Zhotovitdom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym dad tejto Zmluvy alebo prislusnym pravnym
predpisom;

* Zhotovitd’ je v omeSkani so splnenim terminov d'nikov pod’a Terminového
harmonogramu prac o viac ako 30 kalendarnych dntdieo, aby tato skutoos’
nastala v dosledku omeSkania Objedndizate

e Zz0 spravania Zhotovita alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva es$es p
¢asom uéenym na plnenie zmluvnej povinnosti, Ze tato posairbude porusena
podstatnym spésobom alebo nebude splnena ani tatodp Objednavat®m
stanovenej lehote, a Zhotoliteneposkytne po vyzvani Objednavaebez
zbytoiného odkladu dostatnu zdbezpeku;

e Zhotovitd’ neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranbpte poskytnutej
Objednavatiom;

« Zhotovitd’ sa stane platobne neschopnymg¢agm za platobne neschopného sa
Zhotovitd® povazuje vtedy, ak prislusny sud rozhodne @tiakonkurzného
konania v@éi nemu alebo povoli jeho reStrukturalizaciu v zreysfkona. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a reStrukturalizacii v zneni neSkah predpisov;

» Zhotovitd’ opakovane poruSuje ustanovenia tejto Zmluvy alaebplni riadne
a \Las viaceré osobitné povinnosti fjadejto Zmluvy, piom takéto opakované
poruSovanie povinnosti a ich neplneni&ay sa povaZzuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

18.2 Ak Objednavate odstupi od Zmluvy pri podstatnom poruseni Zmluvg strane
Zhotovitd’a, je Zhotovit€ povinny bez vyzvania zapldtiObjednévatéovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100 % vykonovej zaruky poskytnutemysle bodu 6.15 Zmluvy.

18.3 Zhotovitd’ je opravneny pisomne odsttipiod tejto Zmluvy iba v pripade, ak
Objednéavatk o viac ako Seslesiat (60) dni meSka s uhradou splatrasti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to poce s touto Zmluvou.

18.4 Odstupenie ktorejdtwvek Zmluvnej strany je dinné diom jeho dorgenia druhej
Zmluvnej strane, poklavinom vyslovne nie je @dend ind dinnog’. Zhotovitd je
v pripade odstupenia tejto Zmluvy ktorolikek Zmluvnou stranou povinny najneskér do
desiatich (10) dni odond &innosti odstUpenia vyprataStavenisko a protokolarne
odovzd&® Objednavatéovi vSetky veci adoklady prevzaté od neho zé&lam
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potmidea doklady tykajlice sa dovtedy
vykonanych¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dowglgnanychcasti Diela
uréi Objednavatk a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznahutite’ovi,
najneskdr vSak do Strnastich (14) kalendarnychodoidia odstipenie od Zmluvy. Aj po
skorteni zhotovovania Diela pdd tejto Zmluvy sa Zhotovite zavazuje poskytni
Objednavatkovi poZzadovanu sinnog’ tak, abyd’alSi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol Ziadny spdsobom dotknuty alebo zneewZna je povinny pisomne
upozorni Objednavatéa na vSetky nevyhnutnéinnosti slvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykbormdévodu zachovania hodnoty Diela
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azdovodu predchaddzania Skodam. Vcopen pripade Zhotovite zodpoveda
Objednéavatkovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

18.5 Pri preddasnom ukogeni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanyclc @i@noveny
v sulade s ustanoveniardiankov Xll. a Xlll. tejto Zmluvy, préom ich ustanovenia sa
pouziju primerane k prédsnému ukoteniu.

18.6 Predtasné ukodenie tejto Zmluvy, bez dladu na Zmluvnd stranu, ktord tato Zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotd&itza vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutiaug@rch déb poth tejto Zmluvy na
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa pfashé uko&enie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajucich sa zmluvnych pokutsganoveni Zmluvy, ktoré v¥adom
na svoju povahu maju tréaj po predasnom ukodeni Zmluvy.

XIX.
ZAKLADY ZMLUVY

19.1 Podstatnu stag’ tejto Zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vykladria:

» VvSetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

» technické normy platné na tzemi Slovenskej republik

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochraacq@mikov a bezg@osti
prace na Uzemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, suhlasy alebo iné individeapravne akty organov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovabieia,

e predpisy spracovania, osw@shia o schvaleni, smernice a odgamia vyrobcov
a zhotovitéov materidlov a stavebnych dielcov,

* vyjadrenia a pokyny Objednavéitena zaklade tejto Zmluvy.

19.2 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze neoddé&lde s@¢ag’ou tejto Zmluvy sa aj jej
nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1. Stavebné povolenie

* Prilohac. 2: Projektova dokumentéacia

e Priloha¢. 3: S&azné podklady

* Priloha¢. 4:  Terminovy harmonogram prac

* Priloha¢. 5: Polozkovity rozpeet Diela

e Prilohac. 6: VSeobecné poziadavky na vykon prac

VSetky prilohy su rovnako zavazné pre plnenie Zéwapoda tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva ni& iné, prtom v pripade rozporov medzi nimi plati ako
zavazné pisomneé stanovisko Objednétzate

19.3 Akékalvek vykony nad rdmec tejto Zmluvy, ktoré nebuduleyse pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatenebudl uznavaneé a zardvéhotovitd’ nie je
opravneny pozadovach zaplatenie.

19.4 Zhotovitd’ sa zavazuje dodrziawasSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktoré budld zakotvené v rozhodnutiach, povoleniactijhlasoch alebo inych
individudlnych aktoch organov verejnej spravy, &tdoudld vydané v suvislosti so
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnutéiley a mfniky zhotovovania Diela
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a dohodnutl cenu Diela pkad tejto Zmluvy, poki& to bude vzBadom na znenie
individuélnych aktoch organov verejnej spravy obipke mozné.

Akekol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivawéovite’om nie su pre
Objednavatka zavazné, a to bezl@du na skuttnog’, ¢i Zhotovitd’ Objednévatéa o ich
existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alelm rea ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednavdtevi pred, pdas alebo po odovzdani Diela zhotovenéhoaod
tejto Zmluvy.
XX.
ZAVERE CNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobudacinnog’ dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

Menit’ alebo dofiat’ tato Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatgodpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.élRvek iné zmeny alebo
doplnenia su neplatné. Zmluvné strany berl na veansuhlasia, Ze bez l@du na to,
¢o je v akomkdvek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podistanovenia § 10a ods. 1
ZVO nem0Ozu uzavrtedodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom
a) menil podstatnym sp6sobom pdvodny predmet Zmluvgl¢D),
b) dopnali alebo menili podstatnym spdsobom podmienkyrétoy v pévodnom
postupe zadavania zakazky, ktord je predmetom Hjttuvy (Dielo), umoznili
Ucag’ inych osbéb ako Zhotovita, alebo ktoré by umoznili prijand ponuku ako
Zhotovitd’ovu ponuku, alebo
c) zvySovala cena Diela alebo jehmsti alebo menila ekonomickd rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovita, ak ZVO neustanovuje inak.
Ak ZVO ustanovuje inak, budd Zmluvné strany v slost s uzavretim dodatku
k Zmluve postupovav zmysle tejto inej zakonnej Upravy.

Neplatnog alebo nepripustnésjednotlivych ¢asti a ustanoveni Zmluvy nespésobuje
neplatnos ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepnigusasti a ustanovenia
Zmluvy musia by nahradené platnymi a pripustnymi ustanoveniampréktpoda
moZznosti zodpovedaju zmyslu &lu vypustenych ustanovenéasti Zmluvy.

VSetky pisomnosti, ktoré si Zmluvné strany feodejto Zmluvy povinné vyhotovova

a vzajomne si dotiova’, sa budl dorova’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedenej
v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ak nie yZmluve uvedend ina
koreSpondetna adresa. VSetky pisomnosti sa budl povazazadordené @om ich
preukadzattného dordenia druhej Zmluvnej strane, pokigato Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti dot@vané Zhotovitkovi sa povazuju za dotané aj dom, kedy ich
Zhotovitd’ odmietol prija alebo kedy sa prislusna pisomhuegatila Objednavat®vi ako
neprevzata na prislusnej pgke posty pdas stanovenej odbernej lehoty, pdkiato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

Okrem o0s6b uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy su apeai za Zmluvné strany rokata

a) za Objednéavata: Ing. Milan Jankura, rozvojovo-invasty riadite’
telefén: 0905 270 787
email: milan.jankura@lesy.sk
adresa: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
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b) za Zhotovit&a: Ivan Lalo
telefon: 0908 556 391
email: viakom@-centrum.sk
adresa: Léna 891/2, 965 01 Ziar nad Hronom
Pravne vgahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spéaslovenskym pravnym
poriadkom a najma zakonoin513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

e e

moéZu vyskytnél pocas plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohodypripade, Ze
Zmluvné strany nebudd schopné dosiahdahodu, vSetky spory, ktoré vznikna z tejto
zmluvy, vratane sporov o jej platnpsvyklad alebo zruSenie, budl rieSené pred
prislusnym vSeobecnym sudom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékek Ustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujuce predmet tejto Zmluvy alebo suvisiaceesimetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu dom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokigato Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze nebudu ¢vosebe uplatova® akékdvek naroky
vyplyvajuce zo zmlav a dohéd uvedenych v predchiidea vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

Tato Zmluva je vyhotovena&vyhotoveniach, ptiom kazda Zmluvna strana obdrzi o
vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su plne spésobilé e dkony, ich zmluvna VYoog’
nie je obmedzena, Zmluvu podpisuju osoby opravnekgto pravny Ukon v mene
Zmluvnych stran vykonaa zaviazéich k jej plneniu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato Zmluvu uzatvasdpbodne a vazne, Ze tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podrkia Ze tato Zmluva je dostate
uréitd a zrozumiténd. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato @mlstarostlivo
preditali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Zeabhbtgjto Zmluvy zodpoveda ich
skutasnej voli, ju podpisali.

V Banskej Bystrici da 12.5.2014 V Ziari nad Hronom, #la 6.5.2014

Objednéavati Zhotovitd”.

Ing. Ctibor Hatéar Ivan Lalo
generalny riaditel konatel’ spolatnosti
LESY SR, S.p. Via-kom s.r.o.
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