DXW/WZ? / /J/y/fmy

Dodatok ¢.1

k Zmiluve o dielo na vypracovanie aktualizacie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP),
dokumentacie pre ponuku (DP), vykon autorského dozoru (AD) pre stavbu Dialni¢ny privadzaé
Lietavska Luéka — Zilina, &islo objednavatefa: ZM/2013/0314, &islo zhotovitela—134Z(daleilan

»=Zmiuva®)

Objednavatel’

Obchodné meno
Sidlo
Pravna forma

Statutarny organ

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

- vo veciach cenovych
Bankové spojenie

Cislo G&tu(IBAN)
UNCRSKBX

ICO

DIC

IC DPH

Tel./Fax

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo
Pravna forma

Statutarny organ

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

Bankové spojenie
Cislo G&tu

ICO

DIC

DIC DPH

(dalej len ,zhotovitel™)

(dalej ien ,dodatok €.1%)

medzi zmluvnymi stranami

: Narodna dialni¢na spolo€nost, a.s.
: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
: akciova spolognost zapisana v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sa, vioZzka
¢. 3518/B

: predstavenstvo zastupené:

Ing. Milan Gajdo$, predseda predstavenstva a
generalny riaditel

Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA, podpredseda
predstavenstva

35919 001
: 2021937775
1 8K2021937775

: GEOCONSULT, spol. s r.o.
: MiletiCova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
: spolo€nost’ s ru€éenim obmedzenym zapisana

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel Sro, vlozka &islo 15 188/B

: konatelia:

Ing. Igor Jakubik, CSc.
Ing. Peter Stefko, CSc.
Ing. Lubo$ Rojko, PhD.

- 31 422 969
. 2020357009
- SK2020357009

NBEPELLOOM

|

|




PREAMBULA

S ohladom na skutoénost, Ze doSlo k zmene rieSenia ocelovych konstrukcii mostov &. 203-00, 2012-
00 a 213-00 a odsuhlasovania dopravného znagenia vzhlfadom na suvisiacu stavbu Dialnica D1
Lietavska LaCka — Visnové — Dubna Skala sa zmluvné strany dohodli na zmene pdvodnej zmiuvy
v nasledovnom rozsahu:.

i
V CASTI 1, él. 5 zmluvy sa meni bod 5.1, ktory znie:

5.1.  Zhotovitel sa zavézuje dorudit DSP po zapracovani pripomienok zo zavere¢ného prerokovania
v troch vyhotoveniach do sidla objednavatela do 20.06.2014.

Zaverecéné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasuji, ze sa s obsahom dodatku oboznamili, uzatvorili ho slobodne
avazne, Zze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jeho obsahom potvrdzuji svojim
vlastnoruénym podpisom.

2. Dodatok nadobuda platnost dfiom jeho podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost
diiom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

3. Dodatok je vyhotoveny v Styroch rovnopisoch, z ktorych si dva ponecha objednavatel a dva
zhotovitel.

4. Ustanovenia zmluvy neupravené tymto dodatkom zostavaju nezmenené.

V Bratislave diia V Bratislave dna

Objednavatel’ Zhotovitel’

Odtlacok peciatky: Odtlacok peciatkv

Ing. Milan Ghjgos Ing. Igor Jakub’ “Cs«.

predseda gredstavenstva - konatefl a riaditel

a generdIny riaditel

Ing. Pavol Kovacik, FnD., MBA
podpredsesa predstavenstva




