CRZ 4680/2014/LSR

ZMLUVA O DIELO &. 21/99/08/2014

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v platnom zneni
(d’alej len ,,Zmluva®)

na Dielo: »Nadvorie OZ Povazska Bystrica — stavebné upravy*
medzi:
Objednavatel’: LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
so sidlom: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
ICO: 36 038 351
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 155/S
IC DPH: SK2020087982
bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uctu: 6806312/0200
IBAN: SK 770200 0000 0000 06806312
konajuci prostrednictvom: Ing. Ctibor Hatar, generalny riaditel’
Faktura¢n4 adresa: Lesy SR, §.p. OZ Povazska Bystrica, Orlové 300, 017 22

Povazska Bystrica

(d’alej len ,,Objednavatel’)

a
Zhotovitel’: Sestav, s.r.o.
so sidlom: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Illava
ICO: 36014559
zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Tren¢in, Oddiel:Sro, Vlozka ¢.: 3582/R
IC DPH: SK2020438332
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uctu: SK 0311000000002624800080
konajuci prostrednictvom: Milan Sedlacek, konatel’

(d’alej len ,,.Zhotovitel*)

¢

(Objednavatel’ a Zhotovitel' budi v d’alSom texte spolocne oznaceni aj ako ,.Zmluvné strany’
a jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana*)
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PREAMBULA

Objednavatel’ je pravnickou osobou, ktora ma zaujem o zhotovenie diela — stavby
sNadvorie OZ Povazska Bystrica — stavebné upravy“.

Zhotovitel’ je 0sobou opravnenou podnikat’ v oblasti predmetnych stavebnych prac.

Nakol’ko Zhotovitel ma zaujem zabezpec€it’ pre Objednavatel'a zhotovenie diela - stavby
»Nadvorie OZ PovaZska Bystrica — stavebné upravy“ a vykonat’ vSetky prace a tikony
s tym suvisiace, dohodli sa Zmluvné strany na uzavreti tejto Zmluvy za podmienok
uvedenych nizsie.
I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa podpisom tejto Zmluvy =zavdazuje vykonat na vlastné naklady
a nebezpecenstvo pre Objednavatel’a dielo definované v tejto Zmluve a Objednavatel’ sa
zavizuje za riadne a v€asné zhotovenie diela zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za podmienok
a vo vyske uvedenej v tejto Zmluve.

Dielom sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie:

e vykon vsetkych stavebnych prac potrebnych pre riadne zhotovenie stavby v sulade
S prisluSnou projektovou dokumentaciou pod nazvom ,,Nadvorie OZ Povazska
Bystrica — stavebné upravy“ vstlade so vSetkymi prisluSnymi pravnymi
normami apovoleniami vztahujucimi sa na prevedenie stavenych prac,
stavebnych postupov a inych ¢innosti suvisiacich so zhotovenim vysSie uvedene]
stavby

e postup pri zhotovovani diela v zmysle povoleni, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 k tejto
Zmluve;

e postup pri zhotovovani diela podla projektovej dokumentacie Stavby — stupen
realizaény projekt, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej Ing. Dusan
Grék — Autorizovany stavebny inZinier, PROJEKTOVANIE STAVIEB, so
sidlom: ul. Jana Milca 740/19, 010 01 Zilina;

e povinnost Zhotovitela vykonat vSetky ukony a ¢innosti potrebné na to, aby
Objednavatel mohol dielo pouzit’ na planovany ucel, ktory je Zhotovitel'ovi
znamy zo sut'aznych podmienok a stt'aznej dokumentacie tvoriacej Prilohu ¢. 2
k tejto Zmluve;

e zhotovenie alebo zabezpecenie zhotovenia projektovej dokumentéacie skuto¢ného
vyhotovenia diela;

(d’alej vsetko spolu len ,,Dielo*)

Zhotovitel' po vykonani a odovzdani Diela zabezpeci zhotovenie tzv. ,,Projektu
skuto¢ného vyhotovenia“ podl'a platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace.
Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi dve (2) kopie tychto Projektov skuto¢ného
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s jednou (1) képiou na CD nosici S
planmi vo formate .dwg.
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Pre vylucenie pochybnosti sa Objednédvatel’ a Zhotovitel' vyslovne dohodli, ze zakazka,
ktora je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka uplného zhotovenia celého Diela ,,Nadvorie
OZ Povazska Bystrica — stavebné tipravy“ v rozsahu podl'a bodu 1.2 za celkova cenu
za Dielo dohodnuta podla ¢lanku V. tejto Zmluvy. Sucast'ou Diela st taktiez (i) prace a
dodavky, ktoré sice nie si v dokumentécii prisluchajucej k Dielu uvedené, avsak ktoré su
nutné k realizacii funk¢éného Diela v rozsahu, v prevedeni, v lehotach a kvalite stanovene;j
Zmluvou (napr. skryté prekazky) a (ii) prace a dodavky suvisiace s realizaciou Diela,
ktor¢ mal a mohol Zhotovitel na zaklade svojich odbornych a technickych znalosti
predpokladat’ a zistit' najneskor pri prevzati staveniska v zmysle bodu 2.1 Zmluvy.
Realizacia tychto prac a doddvok v ziadnom pripade nezvySuje cenu Diela dohodnuti
v Zmluve.

V pripade, ak na vykonani casti Diela chybajicej v dokumentacii prislichajicej k Dielu
bude mat’ zdujem Zhotovitel, priCom tato ¢ast’ Diela nebude mat’ vplyv na funkénost’,
rozsah a kvalitu Diela uréené touto Zmluvou, cena Diela stanovena touto Zmluvou sa
nement.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane thrady vymeranych poplatkov, ndjomného
a ostatnych s tym spojenych nékladov je sucastou Diela a cena Diela podla tejto Zmluvy
sa 0 tieto ¢innosti a naklady s nimi spojené nezvysuje.

1.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Dielo sa bude zhotovovat’ na nasledovnom mieste:

e Mesto (Obec): Povazska Bystrica
Okres: Povazska Bystrica; Kraj: Tren¢iansky
Katastralne uzemie: Povazska Bystrica, KN-C 996/2, 996/13
ktoré st vo vyluénom vlastnictve Objednavatel’a alebo ma Objednavatel’ pravo na
nich zriadit’ stavbu (d’alej len ,,Stavenisko®);

e Vv sidle Zhotovitel'a, kde sa budll zhotovovat najmé €asti Diela administrativneho
charakteru (napriklad vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia).

Dielo bude zhotovené podla projektovej dokumentacie stavby odovzdanej Zhotovitelovi
Objednavatel'om pri podpise tejto Zmluvy a podla d’alsSich pokynov Objednavatela
Vv stlade:

e spoziadavkami na najvySSiu akost’ stanovenymi prisluSnymi zaviznymi
i smernymi STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, Ze prislusné slovenské normy
neexistuju), pricom za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené
bez chyb, vad, nedostatkov, ktoré je plne pouzitené na ucel planovany
Objednavatel'om,

e sdalSimi poziadavkami na akost stanovenymi platnym pravom Slovenskej
republiky,

e s takou uroviou akosti, ktora Objednavatelovi, resp. konecnym uzivatel'om Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,
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e so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa k zhotovovanému Dielu,
e s poziadavkami na akost’ pozadovanymi jednotlivymi spravcami sieti
e Vv pripade poziadavky Objednavatel'a v sulade s technologickymi postupmi
a technickymi listami vyrobkov vzt'ahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

V pripade, ak nie sii zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa zhotovenia Diela
Vv tejto Zmluve, Zhotovitel’ je povinny bezpodmieneéne tieto skuto¢nosti Objednavatel’'ovi
pisomne oznamit’ najneskér do okamihu podpisu tejto Zmluvy. V pripade, Zze Zhotovitel
tieto skutoCnosti pisomne neoznami Objednavatelovi, Objednavatel nie je povinny
akceptovat po podpise tejto Zmluvy ziadne pripomienky k neskdr zistenym alebo
neuvedenym rozporom a plati, Ze uvedené skutocnosti boli Zhotovitelovi zndme pred
podpisom Zmluvy, a to v rozsahu podla vykladu Objednavatela.

V pripade rozporu Zmluvnych stran tykajicich sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality
Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo neriesi taito Zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné¢ stanovisko Objednévatela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze je opravneny k realizacii Diela podl'a
Zmluvy, ze predmet Zmluvy obsahuje vSetko, ¢o je potreba k riadnemu zhotoveniu Diela
a ze pred zaCiatkom prac s nalezitou odbornou starostlivostou preveril, ze dokumenty
a podklady pre zhotovenie Dicla prevzaté od Objednavatela nemajii chyby, jasné
nedostatky ani rozpory so stanovenymi technickymi ukazovate'mi. Zhotovitel'ovi je
zname mnozstvo zadanych prac i miestne podmienky pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky
podklady prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude Dielo zhotovovat’. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav
a dopravna pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, ze sa nemozZe
odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st
uvedené v Zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nespdsobil vyluéne Objednavatel
svojim imyselnym konanim. V pripade akychkol'vek pochybnosti o timyselnosti konania
Objednavatela v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nebude povazovat' Objednavatel'ovo
konanie za umyselné. V pripade, ak sa preukazu vyhlasenia Zhotovitel'a uvedené v tomto
bode avbode 2.5 Zmluvy ako nepravdivé, znasa Zhotovitel' vSetky dosledky s tym
spojené, pricom cena Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy sa tym nemeni.

Zhotovitel’ sa zavédzuje k vykonaniu Diela na svoje naklady, svoje nebezpecenstvo, v dobe
a za podmienok d’alej vymedzenych touto Zmluvou a Objednavatel sa zavizuje
v priebehu realizacie Diela Zhotovitel'ovi poskytnit’ vSetku sicinnost’ vyplyvajicu z tejto
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziat' a zaplatit’ za neho dohodnutt
cenu.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objedndvatel. Vlastnicke pravo
k materialom, vyrobkom, zariadeniam ainym castiam Diela, ktoré boli dodané na
Stavenisko za U€elom ich zapracovania do Diela, prechddza na Objednéavatela
momentom ich protokolarneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo
Objednavatela. Zapracovanie tychto materialov, casti alebo komponentov do
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zhotovovaného Diela a ani ich pripadné nasledné oddelenie od Diela nema za nasledok
zmenu vlastnickeho prava k nim.

Nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele znaSa az do riadneho vykonania
a odovzdania Diela, vratane odstranenia vsetkych jeho vad a nedorobkov, Zhotovitel
v plnom rozsahu.

Zhotovitel nie je opravneny zadat’ zhotovovanie celého Diela tretej osobe.

Objednavatel’ je opravneny pisomne pozadovat’ pouzitie inych materialov a Zhotovitel’ je
povinny tejto poziadavke vyhoviet. Objednavatel” je opravneny sam zaistit’ material alebo
realizovat’ niektoré Casti Diela. Cena Diela sa v takomto pripade nemeni.

M.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto
Zmluvy:

Odovzdanie Staveniska: najneskor do 7 dni odo dna dorucenia pisomne;j
Vyzvy na prevzatie staveniska

Zaciatok zhotovovania Diela: v stulade s harmonogramom schvalenym
Objednavatel'om

Vykonanie a odovzdanie Diela (predbezna akceptacia v zmysle bodu 13.4 tejto Zmluvy):
12 mesiacov odo dia odovzdania Staveniska

Presny terminovy (¢asovy) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivych casti je
uvedeny v Prilohe ¢. 4 ktejto Zmluve (dalej len ,,Terminovy harmonogram prdc®).
V pripade, ak z akychkol'vek dovodov Terminovy harmonogram prac nebude zodpovedat’
skuto¢nému stavu, Zhotovitel' je povinny vypracovat' a odovzdat Objednavatel'ovi na
odsuihlasenie novy terminovy harmonogram prac, ktory bude zodpovedat’ skuto¢nosti
azaroven pri ktorom bude zachovany termin vykonania aodovzdania Diela
Objednavatelovi uvedeny vysSie ako aj vSetky terminy oznacené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*. Terminovy harmonogram prac
bude vypracovany Vv takej podobe, kde najmensim ¢asovym usekom (¢asovym dielikom)
bude jeden tyzden.

Terminy uvedené vbode 3.1 tejto Zmluvy a terminy oznatené v Terminovom
harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy*, musia byt presne dodrzané
tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani Diela Zhotovitelom. Za ukoncenia jednotlivych terminov a milnikov je
povazované riadne, v€asné a uplne ukoncenie akychkol'vek préac, vratane vykonania
predpisanych sktSok, atestov a merani, ako aj odstranenie pripadnych vad prislusne;j Casti
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednavatel'om a spravcom sieti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminy uvedené v bode 3.1 aterminy oznacené
Vv Terminovom harmonograme prac ako ,,milniky* alebo ,,nosné terminy* st zdvidzné pre
Zhotovitel'a. Objednavatel nie je povinny predlzit' tieto terminy ani v pripade, ak
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Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi ziadost’ na predlzenie tychto terminov a su dané
okolnosti, ktoré odovodnuju omeskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dovodu.

Do doby zhotovenia Diela v zmysle terminov uvedenych v bode 3.1 Zmluvy sa
nezapocitavaji dni, ktoré Objednavatel’ z hl'adiska klimatickych podmienok vyhodnoti
ako nevhodné na realizaciu Diela. O takomto stanovisku Objednévatel'a bude Zhotovitel’
informovany aspoii jeden (1) defi vopred.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je schopny splnit dohodnuté terminy podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy astanovené milniky podla Terminovaného harmonogramu prac v beznom
pracovnom case (V ustanovenom tyzdennom pracovnom ¢ase v zmysle ustanovenia § 85
ods. 8 zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace) a jeho omeSkanie so zhotovovanim
Diela je vicsie ako pat (5) kalendarnych dni oproti ktorémukol'vek zo stanovenych
terminov a milnikov, je Zhotovitel' povinny samostatne alebo na prikaz Objednavatela
zabezpecCit’ zhotovovanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nad¢asovych hodinach alebo
vykonat’ iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tym Objednavatel'ovi vznikli dodatocné
naklady. Cena Diela dohodnuta v tejto Zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.
V pripade, ak Zhotovitel' bezodkladne po vzniku vyssie uvedenej situacie (t.j. po vzniku
omeskania so zhotovovanim Diela va¢sim ako pit (5) kalendarnych dni oproti
ktorémukol'vek zo stanovenych terminov a milnikov) nezabezpeci napravu a proces
zhotovovania Diela sa nezrychli, Objednavatel” je opravneny kedykol'vek po uplynuti tejto
doby odobrat Zhotovitelovi opravnenie zhotovovat akukol'vek cast Diela a zadat
zhotovenie takejto Casti Diela tretej osobe. Naklady takejto realizacie odobratej casti
Diela bude Objednavatel opravneny zapodlitat' proti akejkol'vek sume splatnej
Zhotovitel'ovi. Rovnako bude Objednavatel’ opravneny zapocitat’ proti akejkol'vek sume
splatnej Zhotovitelovi aj vSetky zvySené ndklady avydaje spojené s odobratim
opravnenia zhotovovat’ akukol'vek ¢ast’ Diela Zhotovitel'ovi a jej zadanim tretej osobe.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, Ze akékol'vek naklady,
ktoré vznikni Zhotovitel'ovi v dosledku nedodrzania terminov uvedenych v bode 3.1
Zmluvy alebo milnikov, resp. dosiahnutim ich riadneho a vc¢asného splnenia (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov,
zvysené pracovné nasadenie a pod.) budi na tarchu Zhotovitel'a. Cena Diela podla tejto
Zmluvy sa nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast, v sulade s touto Zmluvou
pred dohodnutym terminom, Objednavatel je opravneny vykonané Dielo alebo jeho Cast’
prevziat' aj v skorSom pontknutom termine, pricom prevzatie riadne vykonaného Diela,
alebo jeho casti, nebude Objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

V.
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Az do uplného vykonania Diela sa bude uskutoc¢iovat’ tyzdenné koordinacné rokovanie
(kontrolny deil) Objednavatela a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku.
Termin koordina¢ného rokovania (kontrolny den) sa bude konat vzdy Vv tyzdennych
intervaloch. Ak kontrolny den ur¢eny podl'a Zmluvy pripadne na $tatny sviatok alebo den
pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny den v najblizS§om pracovnom dni. Zhotovitel
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je povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zastupcu. Objednavatel’ je opravneny
zmenit’ vysSie uvedeny kontrolny den na zdklade ozndmenia doruc¢eného Zhotovitel'ovi
aspon dva pracovné dni vopred.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu Objednavatel'a nemdze Zhotovitel dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek presuny terminov rozhodnych pre zhotovovanie Diela alebo
zmeny projektovej dokumentacie stavby.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitela pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnutelny
mobilnym telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Anton Petrik— projekt
manager, tel. ¢.: ae-mail: . K zmene zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a dojde na
zéklade pisomného oznamenia doruc¢eného Objednavatelovi najmenej sedem (7)
kalendarnych dni pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a moze
dojst’ aj na zdklade oznamenia takejto zmeny pocas kontrolného dna podl'a bodu 4.1
Zmluvy.

Okrem pravidelnych tyzdennych koordinaénych rokovani (kontrolnych dni) o Diele je
Zhotovitel' povinny udrziavat' staly kontakt s osobami poverenymi Objednavatelom
a miestnym technickym dozorom.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze si obzrel budice Stavenisko pred vystavenim samotnej ponuky
a prerokoval s prislusSnymi organmi skutocnosti, ktoré je potrebné zakalkulovat do
celkovej ceny Diela a zabezpeci si s prislusnymi Statnymi organmi stavebné pripojky
vody, elektrickej energie a in¢ pripojky potrebné pre zhotovenie Diela (stavebny prud,
stavebnd voda, organizacia dopravy, doCasné dopravné znacenie, zabratie verejnych
priestranstiev a poplatky s tym spojené, a pod.). Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze naviac
naklady vyplyvajice z neznalosti pomerov na Stavenisku nebudi hradené navySe a st
zapocitané v cene Diela uvedenej v ¢lanku V. bod 5.3 Zmluvy.

Zhotovitel' bude sam uskutocnovat’ za Seba a za svojich zamestnancov a pracovnikov
vSetky kontroly plnenia vSetkych svojich povinnosti a zavdzkov tak, ako su stanovené
vtejto Zmluve. Na tento ucel sa Zhotovitel' zavdzuje ¢asovo kontrolovat a merat
stavebné prace, slvisiace veci a tovary, zasoby, sluzby a siete prostrednictvom
odbornikov a kompetentnych kontrolorov, alebo prisluSnych orgénov, na zaklade
projektovej dokumentacie stavby prevzatej od Objednavatela spolu s predbeznymi
stanoviskami organov, so vSetkymi uradnymi navrhmi a dokumentmi vystupnej kontroly,
najmi zaciatok vystavby, rozne kontroly atd’., pricom vSetky nédklady tychto kontrol
amerani st neoddelitelnou sucastou ceny za zhotovenie Diela podla tejto Zmluvy
a nebudu dodato¢ne uctované Objednévatelovi.

Objednavatel’, zastupcovia Objednavatel'a ako aj osoby urcené technickym dozorom su
pocCas celého obdobia trvania Zmluvy opravneni uskuto¢nit bud’ na Stavenisku,
Vv dielnach a priestoroch Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov kedykol'vek v pracovnom
case akukol'vek kontrolu suvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarusili alebo
nezdrzali postup suvisiacich vyrobnych ¢innosti. Zhotovitel' poskytne zamestnancom
Objednavatela moznost” vykonania tychto ¢innosti, vratane toho, Ze im zaisti pristup,
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svoje zariadenia, povolenia a bezpecnostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
0soby zistia nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné veci a tovary
alebo ktorékol'vek z predmetnych casti Diela.

Pri castiach Diela, ktoré buda trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizacie a pod.) bude
Objednéavatel’ anim uréené osoby (napr. miestny technicky dozor, zastupca
Objednavatel’a a pod.) pred ich zakrytim Zhotovitelom pisomne pozvany minimalne dva
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto Casti alebo na zucastnenie sa prislusne;j
skusky Diela. Ku kontrole zakryvanych casti Diela predlozi Zhotovitel’ vSetky vysledky o
vykonanych skuskach, dokazy o kvalite materidlov pouzitych pre zakryvané casti Diela,
certifikaty a atesty. Pred zakrytim zabezpec¢i Zhotovitel’ tiez fotograficki dokumentaciu
alebo videozaznam zakryvanych cCasti Diela v rozsahu pozadovanom Objednavatelom
a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi.

Kontrola tovarov, prac, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatel'om, zastupcami
Objednavatel’a alebo osobami poverenymi technickym dozorom neznamena definitivnu
akceptaciu predmetnych tovarov, prac, Diela alebo ich Casti Objednavatel'om. Zhotovitel
je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znaSa vSetky nebezpefenstva stvisiace
s Dielom az do kone¢nej akceptacie Objednavatel’a s vykonanim a odovzdanim Diela do
svojej dispozicie.

Zhotovitel’ nesmie pocas realizacie Diela pouzivat’ akikol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktora bola rézne, vicSinu neodborne upravovana, nie st pre fu vypracované
technické a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené
akékol'vek platné pravne predpisy, najmi predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane
zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je pocas plnenia Zmluvy povinny dodrziavat’ zasady bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, zasady poziarnej ochrany, zasady ochrany zivotného prostredia v zmysle
platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky a VSeobecné poZiadavky na vykon
prac, ktoré tvoria Prilohu ¢. 6 tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat
dodrziavanie tychto predpisov a VSeobecnych poziadaviek na vykon prac zo strany
Zhotovitel'a prostrednictvom nim urfenej osoby, najméd prostrednictvom technického
dozoru. Objednavatel' alebo nim urCena osoba, najmi technicky dozor, ma pravo
jednostranne udelit’ prislusnti sankciu za kaZdé poruSenie povinnosti zo strany
Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavdzuje vzniknuté
porusenie povinnosti ajej nasledky ¢o najskor odstranit’ a udelent sankciu splnit.
Objednavatel’ ma tiez pravo v pripade preukdzaného porusenia povinnosti zo strany
Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy realizaciu Diela zastavit’ az do doby odstranenia
vzniknutého nedostatku, ak by pokra¢ovanim v realizacii Diela doslo k ohrozeniu zdravia,
zivota alebo majetku Objednavatela alebo tretich osdb, pricom takymto zastavenim
realizécie Diela Zhotovitel'ovi nevznikd narok na posun dohodnutych terminov a ani na
zvySenie ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovite' zadd subdodavku alebo dalej deleguje akukol'vek ulohu
tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorychkol'vek prac, dodavok alebo sluzieb stuvisiacich
so zhotovovanim Diela ktorejkol'vek z nim vybratej pravnickej osoby alebo fyzickej
osoby (d’alej len ,,.Subdoddvatel’*), Zhotovitel’ bude:
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e vopred informovat Objednavatela, resp. osoby nim uréené, o podrobnostiach
Subdodavatel’a, ktory bol Zhotovitel'om vybraty, a to najneskér podla bodu 4.16
Zmluvy, ako aj poskytovat’ detailny popis (minimalne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a tdaje kontaktnej osoby Subdodavatela spolo¢ne s kontaktom
na nu) kazdého Subdodavatela, jemu zverenych prac, dodavok alebo sluzieb, Cas
vykonania, zariadenie a materidly, ktoré sa maju pouzit’, vyrobcu, miesto vyroby
a datum dodavky;

e musiet vopred obdrzat’ stihlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om a bude
povinny V plnom rozsahu pisomne informovat’ osoby uré¢ené technickym dozorom
0 uvedenom Subdodavatel’'ovi;

e v plnom rozsahu zodpovedat’ za riadne a v€asné vykonanie uvedenej ulohy (Casti
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonaval sam,;

e zabezpeCovat, Ze Subdodavatelia su si plne vedomi a v plnom rozsahu
dodrziavaji podmienky Zmluvy, najma tie, ktoré sa vzt'ahuji na bezpecnost’ a na
zivotné prostredie. Za tymto ucelom Zhotovitel' v pripade potreby prevedie na
Subdodavatel'ov vSetky nevyhnutné zavizky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje
kvalifikaciu a autorizaciu zamestnancov a zastupcov Subdodavatel'ov;

e zodpovedat’ za vSetky zdravotné, bezpecnostné a pracovné pravne predpisy, ako aj
tie z oblasti zivotného prostredia a zavizky tykajiice sa Subdodavatelov;

e okamzite odstraiiovat’ poruSenie povinnosti Subdodavatela, ak také nastane,
prostrednictvom akychkol'vek vhodnych prostriedkov abude tlmit' ztoho
vyplyvajiice dosledky, vratane, ak je to vhodné, vymenou Subdodavatel’a, ktory
porusil svoje povinnosti;

e Vplnom rozsahu vyplacat’ Subdodavatelov za vSetky subdodavatel'ské sluzby
abude uhradzat akékol'vek dodato¢né néklady suvisiace s takymito
subdodavatel'skymi vztahmi, priCom vSetky Casti Diela, ktoré budu plnené formou
subdodavok, budd zhotovované na vyluéné naklady Zhotovitela ana jeho
nebezpecenstvo.

V pripade, ak nebudu dodrzané vysSie uvedené povinnosti, ma Objednavatel’ prdvo na
nevyplatenie ceny za zhotovenie tych casti Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedenych
podmienok, bez ohladu na narok na nahradu Skody, ktord mohol Objednavatel
potencidlne utrpiet. VSetky relevantné registracie, osvedCenia alebo akékol'vek iné
zékonné poziadavky musia byt splnené a preukazané Zhotovitelom a vSetkymi
SubdodavateI'mi pocas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotovitel' je povinny preukazat
vSetky potrebné atesty, certifikaty a technické listy pre vSetky materidly zabudované do
Diela, a to vzdy pred ich zabudovanim. Pred samotnym zabudovanim musia byt tieto
Casti Diela schvalené Objednavatel'om.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziaden zo Subdodavatel'ov nie je vedeny v zozname platitelov
DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie, vedenom na portali danovej sekcie
Finan¢ného riaditel’'stva SR, a ze realizaciu jednotlivych Casti Diela bude delegovat len na
takychto Subdodévatelov. V pripade, Ze Zhotovitel’ zisti skutocnost’, ktord nie je v stilade
s jeho vyhlasenim Vv predchadzajicej vete az po delegovani Casti Diela na Subdodévatel’a,
je povinny bezodkladne vykonat’ vsetky potrebné kroky k tomu, aby takyto Subdodavatel
nerealizoval Ziadnu Cast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na realizacii Diela.
V pripade, ze skutoCnost’, ktora nie je v stlade so Zhotovitelovym vyhlasenim Vv prvej
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vete tohto bodu, zisti Objednavatel, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a, aby bezodkladne vykonal vsSetky potrebné kroky ktomu, aby takyto
Subdodavatel’ nerealizoval ziadnu cCast’ Diela, ani sa akokol'vek inak nepodielal na
realizacii Diela. Ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v prvej vete tohto bodu ukaze ako
nepravdivé, zodpovedd za vSetku Skodu v doésledku toho vzniknuti na strane
Objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi, ze pri zhotovovani Diela mdze delegovat
aktkol'vek ulohu tykajicu sa vykonania Diela alebo ktorukol'vek pracu, dodavku alebo
sluzbu suavisiacu so zhotovovanim Diela maximalne Vvrozsahu dvoch (2) trovni
subdodavatel'ského ret'azca:

1. iroven — Zhotovitel’
2. aroven — Subdodavatel’ Zhotovitel'a

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze pod pojmom
Subdodavatel’ sa podla tejto Zmluvy rozumie ktorykol'vek Subdodavatel’ v ramci vysSie
uvedenych urovni subdodévatel'ského retazca a povinnosti Zhotovitela tykajuce sa
Subdodavatel'ov sa aplikuji na ktoréhokol'vek z nich rovnako (napriklad povinnost
vopred obdrzat’ stihlas Objednavatel’a s uvedenym Subdodavatel'om).

Skuto¢nost, Ze Objednavatel schvali akékol'vek subdodavky nijakym sposobom
neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamend v tejto suvislosti vznik ziadnej
zodpovednosti pre Objednavatel’a, ked’Zze subdodavky nezbavuju Zhotovitel'a Ziadnych
zmluvnych zavizkov alebo zodpovednosti vyplyvajacich zo Zmluvy. Zhotovitel' zostava
v plnom rozsahu zodpovedny za akékol'vek konanie, nedostatky alebo nedbanlivost’
svojich Subdodavatel'ov, ich zastupcov a personal tak, ako je Zhotovitel' zodpovedny za
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost alebo jeho zamestnancov alebo
pracovnikov.

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek bezodkladne poskytnit’ na Ziadost” Objedndvatela
Vv pisomnej forme zoznam vSetkych Subdodavatelov s uvedenim druhu arozsahu nimi
vykonavanych prac. Zhotovite je vSak povinny vzdy poskytnit’ Objednavatelovi
Vv pisomnej forme zoznam vsetkych Subdodavatel'ov, ktory budu realizovat’ prislusnu ¢ast’
Diela, a to najneskor 14 kalendarnych dni pred zaciatkom realizacie tejto prislusnej Casti
Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatel’'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne odmietnut’ Subdodavatela, ktory
preukazatelne nerealizuje Dielo alebo jeho ¢ast’ riadne alebo v sulade so Zmluvou, a to
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukol'vek kompenziciu alebo nahradu.
Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné tikony na to,
aby s odmietnutym Subdodavatel'om ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela podla tejto
Zmluvy azaroven aby takyto Subdodavatel najneskdr do troch (3) dni odo dna
Objednavatel'ovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V pripade akychkol'vek
pochybnosti, ¢i je Dielo alebo jeho cast’ realizované Subdodavatelom riadne
alebo v sulade so Zmluvou, plati stanovisko Objednavatela.
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Zhotovitel’ berie na vedomie a sthlasi, ze ak Objednavatel” zisti, ze Dielo je vykonavané
Subdodavatel'om, ktory nebol vopred odstihlaseny Objednavatelom podla bodu 4.12
Zmluvy, je Objednavatel opravneny zakazat' takémuto Subdodavatelovi vstup na
Stavenisko alebo mu zakazat’ akokol'vek sa podielat’ na zhotovovani Diela. Rovnako je
Objednavatel’ opravneny postupovat’ aj vtedy, ak si Zhotovitel' nesplni svoje povinnosti
vyplyvajuce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdého Objednavatel'om
vopred neodsthlaseného Subdodévatel’a.

V.
CENADIELA

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne a véas dokonéené Dielo prevezme od Zhotovitel'a
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu Diela uréenu podla tohto ¢lanku Zmluvy. Cena
Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran ako cena najviac pripustna a je vysledkom
procesu verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
(d’alej len ,,ZVO*) realizovaného Objednavatel'om.

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
dohodou Zmluvnych stran a je doloZena polozkovitym rozpoc¢tom Zhotovitel'a, ktora tvori
Prilohu ¢. 5 k tejto Zmluve. Pre vylucenie pochybnosti plati maximalna dohodnuta cena
podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podla ¢lanku I. a Il. tejto Zmluvy je stanovena
na sumu:

Cena Diela bez DPH: 234 040,25,- EUR
(slovom: Dvestotridsat’styritisicStyridsat’ eur a dvadsat’pat’ eur centov)

Dant z pridanej hodnoty sa vypocita podla pravnych predpisov platnych v Case jej
platenia.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze v Cene

Diela podl'a bodu 5.3 st zahrnuté aj tieto prace a ¢innosti:

e Dburacie prace, uloZenie na skladku, rezanie betonu, asfaltu a podobne;

e realizacia dopravného znacenia pocas trvania Diela;

e realizdcia potrebnych cestnych provizorii (premostenia, lavky pre peSich, znacky a
pod. );

e vytyCenie jestvujlcich inZinierskych sieti pred zacatim Diela, vratane dodatocného

vytycenia kolidujucich sieti, ndjdenych pocas realizacie Diela;

predpisané skusky podl'a STN;

prekladky inzinierskych sieti;

rozkopavkové povolenia, uzavierky;

vypracovanie prevadzkového predpisu;

geodetické zameranie pripojok resp. novych inzinierskych sieti po vykonani

stavebnych prac v ramci Diela, vratane ich krizovania s jestvujucimi inzinierskymi

siet’ami:
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a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach,
b) v digitalnej forme v programe Microstation vo formate ".dgn" v jednom
vyhotovent,

e dodanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela (Projektu skuto¢ného
vyhotovenia) v pocte dvoch (2) sad, vratane dokladov vydanych v priebehu realizacie
Diela podl'a prislusnych STN (revizne Spravy, atesty, dokumentacia a pod.). Projekt
skuto¢ného vyhotovenia Diela bude dodany aj v digitalnej forme jeden (1) krat na
CD nosidi;

e protokolarne zaskolenie pracovnikov obsluhy Objednavatel’a;

e prevadzkové naklady na pripadné Cerpanie povrchovej alebo podzemnej vody;

e Vvyhotovenie minimalne tridsiatich (30) digitalnych fotografii v dvoch (2) kopiach
kazdy kalendarny mesiac po dobu vystavby Diela. Tieto fotografie budu preukazovat
postup prac atam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémovych prvkov.
Fotografie musia byt zretelne oznacené datumom a hodinou ich vyhotovenia.
Fotografie budu doplnené ich stru¢nym popisom z0 strany Zhotovitel’a;

e jednotlivé polozky Diela, ktoré Zhotovitel' neocenil, st zahrnuté v inych ocenenych
polozkach Diela.

S vynimkou zmeny rozsahu Diela, ktord musi byt vopred odsthlasena alebo vyslovne
pozadovana Objednavatel'om dodatkom k tejto Zmluve, nemoze Zhotovitel' pozadovat,
narokovat’ alebo sa domahat’ na Objednavatel'ovi zvySenia ceny Diela dohodnutej v bode
5.3 tejto Zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto Zmluvy
alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol sposobeny Zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu avdle akéhokol'vek
subjektu. Zhotovitel sa nemdze odvolat aziadat o zvySenie ceny ani v dosledku
vlastnych chyb alebo chyb jeho Subdodavatel'ov a nedostatocnej koordinécie, realizacie
a kontroly realizacie Diela.

Ak neurobi Zhotovitel’ niektoré prace, aj ked’ st sucastou ceny Diela, znizuje sa cena
Diela o cenu tychto prac uvedenti v cenovej ponuke Zhotovitel'a alebo v Zmluve. Cena
Diela sa zniZzuje tiez v pripade, ze Objednavatel na svoje naklady obstaral niektoré
vyrobky, sluzby ¢i materidly a v pripade, Ze budi zmenené ¢i nahradené pdvodné
materidly, hmoty, vyrobky, sluzby ¢i prace za lacnejSie.

Zhotovitel je povinny reSpektovat’ rozhodnutie Objednavatel'a o znizeni rozsahu plnenia
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zniZzuje cena Diela o cenu prac, materialu,
vyrobkov a pod., ktoré na zaklade tohto rozhodnutia Objednavatela nebudi vykonané
alebo dodané.

Akakol'vek potreba zmien oproti rozsahu prac suvisiacich s realizaciou Diela urc¢eného
v Case podpisu tejto Zmluvy musi byt bezodkladne po jej vzniku ozndmena
Objednavatel’ovi. Nasledne je Zhotovitel’ povinny vykonat do 3 pracovnych dni vypocet
zmeny ceny Diela a predlozit’ ho Objednavatel'ovi k odsthlaseniu, ak potrebna zmena ma
alebo mdze mat’ vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovat’ zvySenie ceny Diela stanovene;j
touto Zmluvou za naviac prace Zhotovitel', tak predlozi svoj navrh Objednavatelovi
bezodkladne (t.j. do 5 pracovnych dni) potom, kedy sa ukézalo, ze je zvySenie ceny Diela
nevyhnutné. Ak tak Zhotovitel' neurobi, jeho néarok na zvySenie ceny Diela vo forme
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pisomného dodatku k Zmluve zanika. Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa pouziju
primerane.

5.9  Za naviac prace sa rozumeju vsetky stavebné prace vykonané Zhotovitelom V suvislosti
s realizaciou Diela nad ramec stavebnych prac uvedenych v Zmluve ajej prilohach.
Zhotovitel je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi naviac prace len za predpokladu, ze
tieto naviac prace boli Objedndvatelom pisomne schvalené pred ich vykonanim za
podmienok dohodnutych v Zmluve.

5.10 Cena naviac prac odsuhlasenych Objednavatelom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude
stanovena nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a
(Priloha €. 5 k Zmluvy) bude zachovana tu urcena jednotkova cena;

b) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitel'a (Priloha ¢. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutych v cenniku CENEKON,
budi viiom uvedené ceny pozadovanych naviac prac upravené o percento
rovnajuce sa percentudlnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podla tejto
Zmluvy acenou Diela urCenou podla cien poloziek uvedenych Vv cenniku
CENEKON po ich priradeni k jednotlivym polozkam Diela;

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha ¢. 5 k Zmluvy) anenachadzajicich sa ani v cenniku
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvnych stran, na ktoré
Zhotovitel' vopred pripravi kalkuladciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien
jednotlivych poloziek naviac prac podla kalkulacného vzorca.

5.11 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve
Vv tomto ohl'ade (najmé podla bodov 5.5 a 5.8 az 5.10 Zmluvy) nemdze dojst’ skor, ako
takito zmenu a znenie dodatku neodsthlasi Rada Uradu pre verejné obstaravanie
vV zmysle ustanovenia § 10a ZVO.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1  Cena Diela bude Objednavatelom zaplatend na zaklade mesacnych faktar (danového
dokladu) vystavenych Zhotovitelom za prace vykonané pocas predchadzajuceho mesiaca
na zdklade zéastupcom Objedndvatela (technickym dozorom) odsuhlasenych
polozkovitych supisov uplne alebo pomerne vykonanych prac vyplyvajucich
z poloziek rozpoétu (Priloha ¢&. 5). Tieto mesa¢né faktury budu spiiiat’ vietky naleZitosti
danového dokladu podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (d’alej len
,, Ciastkové faktiiry*). Po odovzdani Diela vystavi Zhotovitel' konenu faktiru na zaklade
zastupcom Objednavatela odsuhlaseného polozkovitého stpisu vSetkych vykonanych
prac (dalej len ,,Konecnda faktira®). Po vystaveni Konecnej faktiry nebudu dalSie
faktiry Zhotovitel’a spojené s vykonanim Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotovitel
sa zavazuje dorucovat’ vSetky faktury Objednavatel'ovi na jeho adresu uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial’ Objednavatel’ vyslovne neuréi inak.
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Kone¢nu fakturu je Zhotovitel povinny vystavit najneskdr do tridsiatich (30)
kalendarnych dni po koneénej akceptacii Diela podl'a bodu 12.5 tejto Zmluvy. Konecna
faktira musi obsahovat’ Ciastku zostdvajucu k uhrade a musi byt’ doloZena stanovenymi
podkladmi, hlavne Objednavatelom potvrdenym protokolom a stpisom vSetkych
doposial’ vystavenych faktar. Sucasne je Zhotovitel povinny v Konecnej faktire
prehlasit, ze v tejto faktire uplatnil vSetky svoje penazné naroky voc¢i Objednavatelovi
vzniknuté zo zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konec¢ne;j
faktary, a ze nema voci Objednavatel'ovi ziadne iné peniazné naroky vyplyvajuce z tohto
zmluvného vztahu.

Zhotovitel' je povinny pred predlozenim faktary predlozit’ Objednavatel'ovi v troch (3)
vyhotoveniach supis vykonanych prac s nizSie predpisanymi prilohami na postudenie
a vecnu kontrolu spravnosti. Zhotovitel' doru¢i Objednavatel'ovi supis vykonanych prac
Vv ¢leneni podla polozkovitého rozpoétu (Priloha ¢. 5), z ktorych su zrejmé vsetky
Specifikacie, zvlastnosti, postupy pri vypocétoch a iné doklady (najmi podrobné stpisy
vykonanych prac s podrobnymi vykazmi mnozstiev s presnym vyznacenim figlr v sulade
s vyfakturovanymi celkami, vysledky vykonanych kontrolnych a reviznych skasok
a merani, atesty a certifikaty zabudovanych materidlov v sulade s prisluSnymi STN,
porealizaéné geometrické zameranie Diela alebo jeho Casti, geometrické plany Diela,
resp. jeho Casti, dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela, alebo jeho Casti) (d’alej len
,Kontrolovatel’né podklady*) najskor posledny den prislusného kalendarneho mesiaca, za
ktory pozaduje uhradit’ prislusnt ¢ast’ ceny Diela. Zhotovitel' predlozi Kontrolovatelné
podklady a vSetky prilohy Objednavatelovi okrem listinnej formy aj vo forme
elektronickej (t.j. na CD nosi¢i) v stlade s Objednavatelom pozadovanym clenenim
suborov tak, aby takto vypracované supisy vykonanych prac a Kontrolovatel'né¢ podklady
plne vyhoveli procesu posudzovania faktir Objednavatel'om.

Uplnost’ Kontrolovatelnych podkladov podl'a bodu 6.3 je nevyhnutnym predpokladom na
skontrolovanie vykonanych prac Objednavatelom. Objednavatel ma sedem (7)
pracovnych dni na kontrolu predloZzenych Kontrolovatenych podkladov a na vyjadrenie
sa kich akceptacii alebo neakceptacii. Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, ze nevyjadrenie sa ku Kontrolovatel'nym podkladom zo strany Objednavatel'a vo
vysSie uvedenej lehote, nemozno povazovat za ich akceptaciu a odsuhlasenie. Nasledne
po pisomnom odsuhlaseni poZadovanych Kontrolovatelnych podkladov Objednavatel'om
je Zhotovitel' opravneny vystavit na ich zaklade jednotlivé faktary a dorucit’ ich
Objednavatelovi v troch (3) vyhotoveniach. V pripade, ze faktira vystavena
Zhotovitelom nespiiia naleZitosti podla tejto Zmluvy a prislusnych pravnych predpisov,
je Objednavatel' opravneny ju vratit a pozadovat jej opravu. Ako datum dorucenia
faktary plati preto deit obdrzania faktury vystavenej podla tejto Zmluvy a prislusnych
pravnych predpisov.

V pripade, ze Objednavatel zisti, ze sOpis prac alebo iné dokumenty uvedené
v Kontrolovate'nych podkladoch nezodpovedaju skutocnosti, vrati tieto Kontrolovatel'né
podklady Zhotovitel'ovi K oprave. Prace a iné ukony, ktoré nezodpovedaju skutocnosti
(uvedené vo vratenych Kontrolovatelnych podkladoch) je Zhotovitel opravneny
vyuctovat’ az po ich odsuhlaseni Objednavatelom. K pracam a inym ukonom uvedenych
v Kontrolovate'nych podkladoch, ktoré neboli vratené Zhotovitelovi na opravu podla
tohto bodu, je Objednavatel’ povinny sa vyjadrit’ podl'a bodu 6.4 Zmluvy.
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Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dia dorucenia faktary Objednavatel'ovi v sulade s tymto
Clankom Zmluvy. Platba bude vyhotovena bezhotovostnym spdsobom na ucet
Zhotovitel'a uvedeny na prislusnej faktare.

Jednotlivé platby ceny Diela Objednavatel'om nemaju vplyv na zodpovednost’ a garancie
Zhotovitel'a. Tieto platby nie je mozné chapat’ ako prevzatie ¢iastkovych vykonov.

Cena Diela bude Zhotovitel'ovi vyplatena na zaklade prislusnych bodov a ustanoveni
tejto Zmluvy, avsak iba za predpokladu, ze Zhotovitel' splnil vSetky svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy, cast Diela za ktoru sa plati je riadne a v€as vykonana (najma
Zhotovitel' splnil terminy a milniky stanovené touto Zmluvou ajej prilohami,
Vv pozadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov, potrebnych
prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude doloZzené potvrdenim Objednavatela).
Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ poslednu fakturu az po konec¢nej akceptacii Diela podl'a
¢lanku XI1. tejto Zmluvy.

Absencia vyslovného odmietnutia faktiry Objedndvatelom neznamend, ze tato faktira
bola prijata, priCom Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkol'vek platby
uskutocnenej Objednavatelom (i) nevyplyva, ze sa tym Objednavatel vzdava
ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo ze prebera Ciastocné plnenie Diela zodpovedajtice
uvedenej platbe a (ii) taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ Zhotovitel'a a nim
poskytnuté zaruky.

Objednavatel’ je kedykol'vek oprdvneny odmietnut aktkol'vek faktaru Zhotovitela
v pripade, ak Zhotovitel (i) podstatne porusi tito Zmluvu, (i1) je v omeSkani s vecnym
plnenim podla tejto Zmluvy, (iii)) je v omeSkani so zhotovenim Diela podla
Terminovaného harmonogramu prac alebo (iv) prerusi realizaciu stavebnych prac na
Diele, ak takéto preruSenie realizacie stavebnych prac moéze mat, podla ndzoru
Objednavatela, za nasledok nedodrzanie terminov podla Zmluvy alebo podla
Terminovaného harmonogramu prac. Takéto odmietnutie faktury je Objednéavatel
povinny pisomne oznamit'® Zhotovitel'ovi, pricom Objednavatel uvedie dovody
odmietnutia faktiry. Zhotovitel’ je opravneny odmietnuta faktiru opédtovne vystavit’ aZ po
riadnom splneni dévodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta
faktara sa zaroven nepovazuje za riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ zmluvné pokuty, iné
sankcie, naklady alebo nahradu Skody, na ktoré ma voéi Zhotovitel'ovi podla tejto
Zmluvy nérok, proti pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vzniknutych mu na
zaklade tejto Zmluvy, najma proti cene Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor do piatich (5) pracovnych dni po uzavreti Zmluvy
uhradit na bankovy ucet Objednavatela uvedeny v vode tejto Zmluvy financné
prostriedky vo vyske 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako vykonova
zabezpeku na realizdciu Diela. Tato vykonova zabezpeka bude zabezpecovat' naroky
Odberatel'a vo¢i Zhotovitel'ovi v pripade, ak tento nebude plnit’ zavizky z tejto Zmluvy
riadne avcas. Vykonova zabezpeka méze byt na zaklade rozhodnutia Objednavatela
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pouzitd na pripadni ndhradu zmluvnych pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeSkania
ainych sankcii anarokov v prospech Objednéavatela, ktoré mu vznikni pri poruSeni
Zmluvy zo strany Zhotovitela. S ohl'adom na ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa
Zmluvné strany vyslovne dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pouzit
hodnotu zabezpeky za zhotovované Dielo na uspokojenie akychkol'vek svojich narokov
vo¢i Zhotovitelovi vzniknutych podla alebo na zéklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou.

Vykonova zabezpeka bude do 30 dni po predbeznej akceptacii Diela podl'a bodu 12.4
Zmluvy vratena Zhotovitelovi vo vyske 15 % zceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto
zmluvy, resp. vo vyske znizenej o sumu pouzitii Objednavatel'om ako nahrada zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, urokov z omeSkania ainych sankcii a narokov v prospech
Objednavatel’a podl'a tejto Zmluvy.

Ak sa znizi povodna vySka vykonovej zabezpeky v dosledku jej pouzitia Objednavatelom
podl'a bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny ju doplnit’ do jej povodnej vysky do 14
dni, od kedy ho 0 znizeni vykonovej zabezpeky Objednavatel’ pisomne informoval. Ak
Zhotovitel nedoplni vykonovl zibezpeku v zmysle predchadzajuceho ustanovenia,
Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, pricom Zhotovitel berie na vedomie
a suhlasi, ze zostavajuci objem vykonovej zaruky v takomto pripade prepada v prospech
Objednavatel’a.

Zhotovitel' je opravneny svoju povinnost uhradit na bankovy ucet Objednavatela
vykonovi zébezpeku podla bodu 6.12 Zmluvy splnit’ aj poskytnutim neodvolatelnej
bankovej zaruky S plnenim na prvé vyzvanie, priCom doba platnosti bankovej zaruky
uvedenej v zaruénej listine musi byt neobmedzana. Tato bankova zaruka musi byt
poskytnutd v rovnakej vysSke, na rovnaké obdobie aza rovnakych podmienok ako
vykonova zabezpeka, inak nebude Objedndvatelom akceptovana. Bankova zaruka teda
bude zabezpeCovat’ naroky Odberatel'a vo¢i Zhotovitelovi v pripade, ak tento nebude
plnit’ zavizky z tejto Zmluvy riadne a v¢as, a to najmi na pripadni nahradu zmluvnych
pokut, vzniknutej Skody, Urokov z omeskania a inych sankcii. Zaruc¢nd listina banky, na
zaklade ktorej vznika bankova zaruka podla tohto bodu Zmluvy, nemé6ze udelovat’ banke
pravo uplatnit’ namietky, ktoré by bol oprdvneny voc¢i Objednavatelovi uplatnit’
Zhotovitel’.

Ak dojde k plneniu zo strany banky voci Objednavatel'ovi na zaklade bankovej zaruky
v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotovitel' je povinny postupovat’ bud’ podl'a bodu 6.14
Zmluvy tak, ako keby doslo k pouZitiu vykonovej zdbezpeky, alebo predlozit’ do 14 dni,
od kedy ho o plneni z bankovej zaruky Objednavatel’ pisomne informoval, novl bankova
zaruku. Tato nova bankova zaruka musi byt poskytnuta v rovnakej vyske, na rovnaké
obdobie aza rovnakych podmienok ako vykonova zabezpeka, inak nebude
Objednavatel'om akceptovand. Nova bankova zaruka mdze byt poskytnuta v nizsej vyske
ako vykonova zabezpeka len vtedy, ak jej sucet s predchadzajucou a stale platnou
bankovou zarukou (bankovymi zarukami), ktora este nebola plnena zo strany banky V jej
celom rozsahu, sa rovna vyske vykonovej zabezpeky podla bodu 6.12 Zmluvy. Ak
Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi novi bankovil zaruku vzmysle tohto bodu
Zmluvy, Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy, pricom Zhotovitel' berie na
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vedomie a suhlasi, Ze zostavajuci objem platnej bankovej zaruky si je v takomto pripade
Objednavatel opravneny narokovat'.

V pripade, ak sa pocas platnosti Zmluvy Zhotovitel’ ocitne v evidencii Zoznamu platitel'ov
DPH, u ktorého nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4, pism. b)
druhého bodu zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Vv zneni neskorSich
predpisov, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny nevyplatit’
Ciastku zodpovedajicu vyske DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (d’alej len
wDariova zabezpeka*) do doby hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej faktare zo strany Zhotovitel'a v stilade so zdkonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel sa nedostava do

omeskania s plnenim v pripade postupu podl'a tohto bodu Zmluvy.

Danova zabezpeka zanika ku dnu hodnoverného preukazania zaplatenia dane uvedenej na
predmetnej fakture zo strany Zhotovitel'a v stlade so zakonom 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je povinny vykonat
uhradu Danovej zabezpeky Zhotovitel'ovi z predmetnej faktary do 30 dni odo dna jej
zaniku podl'a predchadzajlicej vety.

VII.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na
zhotovovanom Diele ajeho castiach, Stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na
veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu na
to, ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim
poverenymi podnikatelmi alebo Subdodavate'mi. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit
Objednavatelovi aktkol'vek skodu, ktort zapri¢inil alebo sposobil pri realizacii Diela,
alebo za ktora zodpovedd, v plnej vyske, okrem pripadu, ak je moZné obnovenie
povodného stavu. Zhotovitel’ sa v takom pripade zavdzuje obnovit’ povodny stav na svoje
naklady, pricom tieto ndklady nebudu mat’ Ziadny vplyv ani sa akokol'vek inak premietat’
na vysku ceny Diela a jeho ¢asti podla tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela
a jeho cCasti dohodnutu podla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny nahradu Skody
jednostranne zapocitat’ so splatnou platbou ceny Diela, zaru¢nou zabezpekou alebo
odpocitat’ z akejkol'vek sumy, na ktordt ma v zmysle tejto Zmluvy narok Zhotovitel’.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky nim vykonané alebo zariadené prace, vykony a dodavky
tym sposobom, Ze u vsetkych nedostatkov, ktoré sa objavia v rdmci dohodnutej zaru¢nej
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednavatela alebo uzivatel'a Diela zacatie ich odstranenia
Vv priebehu maximalne piatich (5) dni, pri prevadzkovych vypadkoch (napr. pri vypadkoch
akéhokol'vek druhu energie) okamzite v priebehu Siestich (6) hodin (v pripade havarii
thned’) bez naroku na tthradu nékladov. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vSetky nedostatky
Vv technicky najkratSom moznom c¢ase od zacatia ich odstraniovania. V pripade neplnenia
tychto terminov (€1 uz v savislosti so zacatim odstrafiovania nedostatkov alebo
v suvislosti s dokon¢enim ich odstraiiovania) ma Objednavatel pravo nechat tieto
nedostatky odstranit’ tretou osobou podla vlastnej vol'by a na naklady Zhotovitel'a. Vyska
ceny takto vykonanych prac bude stanovend bez ohladu na vysku jednotkovych cien
rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v ponuke Zhotovitel'a. Tato cena prac
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vykonanych tretou osobou bude uplatnena voci Zhotovitel'ovi vo vyske fakturovanych
nakladov tretou osobou s 10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Pri vyskyte
nedostatkov idi aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac
potrebné na ich odstrdnenie (napr. odstranenie oblozeni, naklady na sledovanie
nedostatkov a pod.) na tarchu Zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Ak je Zhotovitel' v omeskani so zhotovovanim Diela oproti stanovenym mil'nikom podl'a
Terminovaného harmonogramu prac, zodpoveda za $kodu vzniknutu z dévodu vis major
a takéto naklady naviac nemdzu byt uplatnené vocéi Objednavatelovi, nakolko ich
Zmluvné strany povazuju za sucast’ dohodnutej ceny Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za poskodenie verejnych alebo sukromnych komunikacii,
vozoviek, chodnikov, parkovacich ploch a podobne, ktoré sa spdsobi v désledku vykonu
stavebnych prac na Diele. Zhotovitel' je po dobu realizacie Diela zodpovedny za
udrziavanie Cistoty verejnych komunikacii (ciest a ulic) v blizkosti Staveniska a za ich
udrziavanie bez necistot a odpadkov, ktoré vznikli v dosledku vykonu stavebnych prac na
Diele. Zhotovitel' je povinny sledovat’ zakonné nariadenia ainé zavdzné opatrenia
prislusnych organov verejnej moci, ktoré sa tykaju Cistoty verejnych komunikacii (ciest
a ulic).

V pripade, Ze Zhotovitel’ poveri vykonanim ¢asti Diela inti osobu (Subdodévatel'a), ma pri
takomto vykonavani Diela Zhotovitel’ zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje v€as a S predstthom pisomne upozornit Objednavatela na
akékol'vek dovody, ktoré moédzu, €o ilen teoreticky, sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek
terminu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktory nenesie zodpovednost'.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskor na druhy (2.) dent po prevzati Staveniska na viditelnom
mieste oznaCit Stavenisko tabul'ou, na ktorej bude uvedené meno stavebnika, cisla
a datumy stavebnych povoleni, zodpovedny projektant, technicky dozor, zhotovitel,
zodpovedny stavbyveduci zhotovitel’a, termin realizacie.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze Zhotovitel’ na Stavenisku vybuduje v miestach podl'a
projektovej dokumenticie docasné stavby (ak si v projektovej dokumentécii
zaznamenané), ktoré po dokonfeni Diela  podla pisomne dohodnutého terminu
S Objednavatelom riadne odstrani. Zhotovitel’ sa okrem vybudovania docasnych stavieb
zavizuje zabezpecCit dodrziavanie pracovnych podmienok v zmysle platnych pravnych
predpisov a ochranu majetku nachadzajiicom sa na Stavenisku.

Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté vystavbou odovzdat na zhodnotenie,
zneSkodnenie len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla platnych a G¢innych
pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Zhotovitel' je povinny viest
evidenciu 0 mnozstvach a nakladani so vzniknutymi stavebnymi odpadmi a tidaje z tejto
evidencie ohlasovat’ prisluSnému organu S$tatnej spravy odpadového hospodarstva.
Najneskor sedem (7) pracovnych dni pred terminom kolaudacie stavby (Diela) je
Zhotovitel' povinny predlozit’ orgdnu Statnej spravy v odpadovom hospodérstve zoznam
odpadov vzniknutych pri vystavbe a ich materialova bilanciu (druh a mnoZstvo) spolu
s dokladmi o spdsobe ich vyuzitia alebo znehodnotenia resp. zneskodnenia.
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Zhotovitel’ je povinny pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu, pri ktorom
dojde k obnazeniu plynovodu a plynovych pripojok, pred zasypanim prizvat’ pracovnikov
SPP — distribucia a.s., za u¢elom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych
noriem. Rovnako je Zhotovitel' povinny postupovat’ aj pri obnazeni inych inzinierskych
sieti, a teda pri pracach v ochrannom pasme a ku kazdému vykopu prizvat’ pracovnikov
osoby (organizacie) zodpovednej za funkcnost’ a riadny stav prislusnej inzinierskej siete
za ucelom kontroly stavu izolacie, obsypu a dodrzania prislusnych noriem.

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik v sulade s ustanovenim § 46d zakona C.
50/1976 Zb. 0 tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy,
najmé udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od Zmluvy (projektovej dokumenticie) aidaje na posudenie prac subjektmi
verejn¢ho prava.

Zapisy do stavebného dennika ako aj jeho kontrolu mo6zu vykonavat iba osoby na to
ur¢ené osobitnym poverenim Zhotovitel'a, projektanta, Objednavatela alebo subjektmi
verejného prava.

Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko
K jednotlivym zapisom.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit’ svojich zamestnancov ako aj inych
pracovnikov a zamestnancov Subdodavatelov, ktory budi vykonavat zemné prace,
s polohou zariadeni, rozvodov jednotlivych sprdvcov (napr. telekomunikacny kabel,
plynovod ai.) atiez s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vysSie
uvedeného oboznamenia uréenych osob s polohou zariadeni a rozvodov jednotlivych
spravcov nachadzajucich sa na Stavenisku je Zhotovitel' povinny zabezpecit, aby pred
nastupom na akékol'vek prace vykonavané na Stavenisku boli v§etky zariadenia a rozvody
jednotlivych spravcov jednoznacne a vidite'ne vytycené (vyznacené).

Objednavatel’ nezodpoveda za skody, ktoré vzniknu v dosledku ¢innosti Zhotovitela pri
vykone zemnych alebo inych prac, najmi ak tymto dojde k poSkodeniu podzemnych
alebo nadzemnych zariadeni a rozvodov jednotlivych spravcov. Zhotovitel’ hradi nahradu
takychto $kod v ich plnej vyske a zodpoveda za ich odstranenie. Tymto nie je dotknuta
vyska ceny Diela podl'a bodu 5.3 Zmluvy a ani termin zhotovenia Diela podla bodu 3.1
Zmluvy.

VIII,
ZARUCNA DOBA
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Vseobecna zaru¢na doba na Dielo je 36 mesiacov, pricom tato zarucnd doba zacina
plynat’ diiom koneénej akceptacie Diela podl'a bodu 12.5 Zmluvy.

Osobitna zaru¢na doba na Dielo alebo jeho cCasti nie je ustanovena, nakol'’ko vzhl'adom na
charakter Diela nie je potrebna.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aj navrhy servisnych zmlav na tie Ccasti
zhotovovaného Diela, pri ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Plynutie zaru¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstraiiuji vady, sa prerusuje
a opatovne zacina plynut’ az diiom nasledujiicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia
vady Objednavatel'om. U tych vad, ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zaru¢na doba vztahujica sa k vymenenej alebo nahradenej veci
plynut’ odznova dnom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad aich
pisomnym prevzatim Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavézuje zabezpecit', aby zhotovené Dielo bolo uzivané riadne a zaroven
aby bola vykonavana vSetka potrebna udrzba s potrebnou starostlivostou. Zhotovitel’ na
tento ucel pisomne upozorni Objednavatelovi pri odovzdani Diela na vSetky Specifika
zhotoveného Diela a zaroven odovzda Objednavatel'ovi podrobny manual s definovanim
potrebnej drzby a pravidelného servisu.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucénej doby ktorejkol'vek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednavatela na
skutocnost’, Ze sa kon¢i zaru¢na doba a presne urcit’ prislusna cast’ Diela. Objednavatel je
opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel' zucastnil zaverecnej obchddzky Diela, za
ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny jednostranne (aj bez
sthlasu Zhotovitel'a) postipit’ svoje prava vyplyvajuce zo zaruk poskytnutych
Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy na tretiu osobu.

I1X.
ZARUCNA ZABEZPEKA (ZADRZNE)

Vyska zaruénej zabezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy (bez
dane z pridanej hodnoty) a Objednavatel’ je opravneny tto zaru¢nu zabezpeku uplatnit’ zo
sumy zabezpeky vzniknutej podla bodu 6.12 tejto Zmluvy. Zaru¢na zabezpeka plati tak
pre nedostatky a vady, ako aj pre pripadné naroky na nahradu $kody zo strany
Objednavatel'a vo¢i Zhotovitelovi. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam
Diela, na ktoré sa viaze vSeobecna zaru¢na doba podl'a bodu 8.1. ¢lanku VIII. Zmluvy,
bude Objednavatelom zaplatena na pisomnu vyzvu Zhotovitela po uplynuti tejto
vieobecnej zaruénej doby. Cast’ zaruénej zabezpeky, ktora sa vztahuje k ¢astiam Diela,
na ktoré sa viaze osobitnd zaru¢na doba podla bodu 8.2. ¢lanku VIII. Zmluvy, bude
Objednévatel'om zaplatend na pisomnu vyzvu Zhotovitela po uplynuti tejto osobitnej
zarucnej doby.
X.
PROJEKTANT A TECHNICKY DOZOR
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Projektantom Diela je:

meno a priezvisko/nazov: Dusan Grék — Autorizovany stavebny inZinier,
PROJEKTOVANIE STAVIEB

so sidlom/bytom: ul. Jana Milca 740/19, 010 01 Zilina

telefonicka kontakt:

e-mail:

Objednavatel’ doruci vsetky potrebné informacie, tykajuce sa technického dozora
najneskor v dent odovzdania staveniska.

XI.
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANYCH STAVEBNYCH PRAC

Presny zoznam (supis) vSetkych vykonanych stavebnych prac pri zhotoveni Diela podla
tejto Zmluvy, ktory ma byt zakladom pre vyuctovanie ceny Diela musi byt pripraveny
podla prislusnych ustanoveni ¢lanku VI. tejto Zmluvy. Z kazdého stpisu vykonanych
stavebnych prac obdrzi technicky dozor original a jednu képiu.

Stpisy vykonanych stavebnych prac, v ktorych st akékol'vek nejasnosti, nepresnosti
alebo chyby, je Objednavatel’ opravneny odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne
odstranit’ namietnuté nedostatky stpisov vykonanych stavebnych prac atieto bez
nedostatkov dorucit’ Objednavatel’ovi.

XII.
PREBERACIE KONANIE

Hned ako Zhotovitel' dospeje k nazoru, ze Dielo je riadne zhotovené, Zhotovitel' tto
skuto¢nost’ 0znami Objednavatel'ovi doporu¢enym listom a zaroven vyzve Objednavatel'a
na vykonanie ohliadky Diela za Gcelom overenia celkového stavu vykonu Diela a jeho
plnohodnotného suladu so Zmluvou a pokynmi Objednavatel’a. Nasledne bude po dohode
medzi Zmluvnymi stranami a miestnym technickym dozorom stanoveny termin
preberania Diela.

Ohliadka Diela bude vykonana Objednavatelom a osobami nim urcenych za ucasti
Zhotovitela a ak je to potrebné, aj v stcinnosti so Subdodavatel'mi tak, aby sa uskuto¢nilo
kvalitativne a kvantitativne postdenie vSetkych vykonanych casti Diela. Zhotovitel' je
povinny zabezpeCit' pritomnost Subdodéavatelov na svoju zodpovednost a ndklady.
Zhotovitel' odstrani vSetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté pocas ohliadky
Diela pred vystavenim predbeznej akceptacie podl'a bodu 12.4 tohto ¢lanku Zmluvy.

Vysledky ohliadky Diela budi Zmluvnymi stranami spisané v protokole, pricom vyhrady
Objednavatel’a voci tym castiam Diela, ktoré nebudu zodpovedat’ parametrom a vykonom
dohodnutym v tejto Zmluve, musia byt Zhotovitelom odstranené v ¢o najkratSom
moznom case.
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Predbezna akceptacia Diela:

Po odstraneni vsetkych nedostatkov vytknutych Objednavatelom v protokole z ohliadky
Diela, Zhotovitel’ oznami Objednavatel'ovi prostrednictvom doporu¢eného listu zavere¢né
ukoncenie Diela vratane riadneho vykonania a ukoncenia opatreni stym suvisiacich
a poziada Objednavatel'a o predbeznii akceptaciu Diela. Nasledne sa Zmluvné strany
dohodnu na datume uskutoc¢nenia predbeznej akceptacie Diela.

Predbezna akceptacia Diela sa uskutoéni na Stavenisku a Objednavatel moze Dielo
predbezne akceptovat’, ak su splnené vSetky nizsie uvedené podmienky:

e vSetky vady Diela vytknuté v protokole zohliadky Diela boli odstranené
K spokojnosti Objednavatel’a;

e Dielo moze byt plne bezpecne uzivané;

e dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela v zmysle ¢lanku 1. Zmluvy bola
riadne odovzdana Objednéavatel'ovi;

e  Zhotovitel splnil vSetky svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a

e Zmluvné strany sa dohodli na kone¢nom rozsahu zhotoveného Diela a definitivne;j
cene Diela.

Objednavatel’ sa méze rozhodnit, Ze neodmietne predbeznti akceptaciu Diela v pripade
drobnych vad, ktoré nebrania plnohodnotnému a bezpe¢nému uZzivaniu alebo prevadzke
Diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom moznom case,
najneskor vSak do Konecnej akceptacie Diela podl'a bodu 12.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Predbezna akceptacia Diela bude formalne preukazana spravou (protokolom) podpisanou
Zhotovitelom a Objednavatel'om. V takejto sprave sa mozu nachadzat’ vyhrady pokial
tieto podstatne nekolidujli s prevadzkou alebo uZivanim Diela. Ak tieto vyhrady podstatne
koliduji s prevadzkou alebo uzivanim Diela, Objednavatel’ predbeznt akceptaciu Diela
odmietne a nepodpiSe prisluchajiucu spravu (protokol). Nasledne Zhotovitel' v kratkom
case, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, na svoje naklady odstrani reklamované
vady a vyhrady pred tym, ako opdtovne poziada Objednavatela o prijatie predbeznej
akceptacie Diela a podpisanie prisluchajucej spravy (protokolu).

Konec¢na akceptacia Diela:

Kone¢na akceptacia sa uskutoéni po vykonanej predbeznej akceptacii Diela za
predpokladu, Ze:

e Dielo bolo riadne odovzdané do uzivania prisluSnym stavebnym uradom, t.j. bolo
vydané posledné pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie;

e vSetky vyhrady vznesené Objednavatelom pocas predbeznej akceptacie Diela
a drobné vady boli odstranené, a

e vSetky spory medzi Zmluvnymi stranami boli urovnané.
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Kone¢na akcepticia Diela bude dolozend pisomnou spravou (protokolom) spolo¢ne
podpisanou Zhotovitelom a Objednavatel'om.

Zhotovitel' zostava aj nad’alej zodpovedny za vsetky zavédzky vzniknuté pred diom
konecnej akceptacie Diela. Naviac Zhotovitel’ zostava zodpovedny za vsetky skryté vady
po Koneénej akceptacii Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa mo6zu dohodnut’ na odovzdani a prebrati len niektorej Casti Diela.
V takom pripade sa ustanovenia tykajuce preberacieho konania uvedené vyssie v tomto
¢lanku Zmluvy budu aplikovat’ primerane na tto Cast’ Diela.

Zhotovitel je povinny vypratat’ Stavenisko do 10 kalendarnych dni po koneénej akceptacii
Diela alebo ukoncenia tejto Zmluvy, ak doéjde k jej ukonéeniu skor, pokial’ nie je v tejto
Zmluve ustanovené inak.

XII.
ZMENY V PRIEBEHU STAVBY

Ak by bolo zac¢atie zhotovovania Diela sposobené zavinenim Zhotovitel’'a posunuté oproti
nastupnému terminu podl'a Terminového harmonogramu prac, plati, Zze aj napriek tomu
musi byt termin vykonania a odovzdania Diela dodrzany bez naroku na zvySenie ceny
Diela dohodnutej v tejto Zmluve.

Vsetky nadvizujice terminy sa posunt o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovenia Diela len v pripade, ak tento posun zaciatku zhotovenia Diela pisomne
odsthlasi Objednavatel. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej vyske
po¢nic novymi terminmi. Ak Objednavatel’ pisomne neodsuhlasi posuny v terminoch,
posuny Vv terminoch nemaji platnost’ vo vztahu na narokovanie si upustenia od sankcii
dohodnutych k povodnym terminom uvedenym v Terminovanom harmonograme préac.

V pripade omeskania na strane Objednavatela o viac ako pat’ (5) dni je Objednavatel
povinny pristupit’ na zmenu terminov realizacie a ukoncenia Diela ajeho Casti 0 dobu
svojho omeskania, ale len vo vztahu ktym castiam Diela, ktoré su omeSkanim
Objednévatel’a priamo dotknuté. Sankcie podla tejto Zmluvy ostavaji v platnosti v plnej
vyske pocnic novymi terminmi.

Akékol'vek zmeny pri zhotovovani Diela vratane akychkol'vek zmien dokumentacie
stvisiacej s Dielom (projektova dokumentacia, vykresy a pod.) alebo akykol'vek detail
zaznaceny projektantom alebo Zhotovitelom do stavebného dennika je nutné vopred
pisomne odsuhlasit’ Objedndvatel'om, inak su tieto zmeny neplatné a Zhotovitel’ ich nie je
opravneny realizovat. Uvedené plati aj pre konStrukéné zmeny dohodnuté medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om.

Pokial' by realizacia akejkol'vek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za
nasledok zvySenie dohodnutej ceny Diela, Zhotovitel nesmie takito zmenu Diela
realizovat’ skor, ako mu Objednéavatel nevyda pisomny sthlas vo forme pisomného
dodatku k tejto Zmluve. Za dodrzanie formy pisomného dodatku k Zmluve sa bude
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povazovat aj pripojenie samostatnej novej prilohy k Zmluve nahradzajicej povodnu
prilohu Zmluvy, pricom na takejto novej prilohe k Zmluve musi byt’ vyznaceny jej datum
vyhotovenia a musi obsahovat’ podpisy 0s6b opravnenych konat v mene Zmluvnych
stran. Objednavatel’ odsuhlasi resp. odmietne takuto zmenu Diela majacu vplyv na
zvySenie ceny Diela najneskor do piatich (5) pracovnych dni po dni dorucenia
pravoplatného rozhodnutia Rady Uradu pre verejné obstaravanie k navrhovanému
zvySeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V pripade, ak
Zhotovitel uvedené zmeny vykona bez pisomného sthlasu od Objednavatela vo forme
pisomného dodatku k Zmluve, akceptuje pévodne dohodnutti cenu Diela (jeho Casti) bez
naroku na jej zvySenie pri novom rieseni a postupe zhotovenia Diela. Rovnako prebera
plnt zodpovednost’ za dodrzanie pozadovanych parametrov podla vSeobecne platnych
pravnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté Casti Diela.

13.6 Okrem Objednavatela (jeho Statutdrneho zastupcu), resp. osoby nim vyslovne na tento
ucel splnomocnenej, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohadovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny
Diela.

13.7 Akékol'vek zmeny Diela a tejto Zmluvy s Zmluvné strany povinné vykonat’ v sulade
s bodom 19.2 Zmluvy a v sulade s prislusnymi ustanoveniami ZVO upravujicimi zmeny
uzavretej zmluvy, ktora bola vysledkom procesu verejného obstaravania.

13.8 Zmluvné strany ber na vedomie a suhlasia, ze ak akékol'vek zmeny Diela alebo tejto
Zmluvy budi predmetom schvalovania Rady Uradu pre verejné obstardvanie, pri¢om
navth na schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednavatel’ alebo
Objednavatel’ spolo¢ne so Zhotovitel'om (d’alej len ,,Ndvrh na dodatok*), budl sa terminy
realizacie a ukonéenia Diela postivat’ o dobu od doru¢enia Navrhu na dodatok Uradu pre
verejné obstaravanie az po defi pravoplatnosti rozhodnutia Rady Uradu pre verejné
obstaravanie o Navrhu na dodatok. Posuny terminov sa budu realizovat’ vSak vZdy len vo
vzt'ahu k tym Castiam Diela, ktoré stt Navrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak navrh na
schvalenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy poda len Zhotovitel, terminy realizacie
a ukoncenia Diela sa posuvat’ nebudu.

XIV.
OSTATNE DOHODY

14.1 Zhotovitel’ je povinny prekontrolovat’ vSetky podklady, plany a technické podklady, ktoré
kedykol'vek obdrzal alebo obdrzi od Objednévatela pre ucely plnenia zavdzkov podla
tejto Zmluvy. Ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’, ktora ma alebo by mohla mat’ za
nasledok nefunkénost’ Diela alebo jeho Casti, musi Zhotovitel' pisomne bezprostredne po
zisteni vady ohlasit doporucenym listom zastupcovi Objedndvatela. Pre vylacenie
akychkol'vek pochybnosti Zmluvné strany uvadzaju, ze ustanoveniami tohto bodu Zmluvy
nie st nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy aprava apovinnosti z neho

vyplyvajtce.

142 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkol'vek rozporom medzi
Objednévatel'om a Zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému
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ovplyvneniu realizacie prac azhotovovania Diela zo strany Zhotovitela. Zhotovitel
zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

14.3 Zhotovitel' zabezpe¢i bezvadnl, prisluSnym normdm a predpisom zodpovedajlicu
dodavku Diela a jeho casti. Pri vadnych dodavkach a vykonoch jednotlivych casti Diela
moze Objednavatel’ tieto odmietnut’ a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov a zmluvnych sankcii, okrem pripadu, ak tieto vady
vznikli na zdklade nevhodnych alebo nespravnych pokynov Objednéavatela udelenych
napriek predchadzajlicemu pisomnému upozorneniu Zhotovitela. Odstranenie vad a
nedostatkov, ktoré nemaji svoj pévod v konani Objednavatel’a, nema za nasledok vznik
finan¢nych narokov Zhotovitela vo¢i Objednavatelovi nad dohodnuti zmluvni cenu
podl'a ¢lanku V. Zmluvy.

14.4  Zhotovitel' sa zavédzuje urobit’ vSetko pre splnenie predmetu Zmluvy (vSetky vykony
potrebné pre dokoncenie stavebného zameru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo
v celom rozsahu vSetkym pravnym predpisom a neprekazalo pri obstardvani uzivacieho
povolenia.

145 Zhotovitel' berie na vedomie, Zze pod pojmom vsetky vykony potrebné pre zhotovenie
Diela sa rozumeju aj vSetky pre neho potrebné: docasné dopravné znacenie aj nad ramec
projektovej dokumentacie stavby, naklady na docCasné uzivanie ploch za ucelom
zrealizovania Diela, leSenia, paZzenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na
stavebny prud, Cistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, ndklady za
telefony, prekryvanie ploch PVC fo6liami, ktoré treba chranit’ pred zaSpinenim inymi
technologickymi procesmi, ndklady za socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové
vybavenie potrebné pre rezanie materidlov, vykonanie predpisanych skuSok a revizie a
pod. Sucastou zhotovovania Diela su aj vSetky opatrenia potrebné a predpisané pre
zabezpeCenie ochrany zdravia abezpecnosti 0sOb nachadzajucich sa na stavbe
a Stavenisku.

14.6  V pripadoch, ked’ je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotovitel’ zavdzuje vo vlastnom
mene a na vlastny ucet uzavriet’ s vlastnikmi vedl'ajsich pozemkov dohody o do¢asnom
uzivani veci v ich vlastnictve alebo dohody o strpeni vykonu urcitych c¢innosti
Zhotovitela spojenych so zhotovovanim Diela, pokial je tieto dohody potrebné
nevyhnutne pouzit' alebo vyuzit' pri zhotoveni Diela podla tejto Zmluvy. Naklady
takychto dohdd st na tarchu Zhotovitel'a a nemézu byt vyuctované Objednavatelovi.

14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory mozu byt pouzité
aZ do odvolania iba so stthlasom miestneho technického dozoru. Na vyzvu technického
dozoru sa musia tieto bezplatne uvolnit’ v priebehu troch (3) dni, v opa¢nom pripade je
Objednévatel’ oprdvneny nechat’ ich uvolnit’ tretimi osobami na riziko a naklady
Zhotovitel'a bez nutnosti opakovaného vyzvania.

14.8 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’ v€asné vymeranie Diela, prilahlych objektov a resp.
prislusnymi uradmi, vSetky uradné prihlasky a odhlasky, zvlast zacatie vystavby, rozne
obhliadky, atd’. a prevziat’ s tym spojené naklady, ktoré si nasledne nebude narokovat’ u
Objednévatel'a. Taktiez sa zavdzuje aj vSetky Casti Diela podliehajuce uradnému
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odobreniu dat’ vcas na schvalenie, aby nenastal posun terminov stavebnych prac pri
zhotovovani Diela.

149 O strazenie materidlov a zariadeni potrebnych pre zhotovovanie Diela alebo inak s nim
stvisiacich sa postara Zhotovitel po dobu zhotovenia Diela, ako aj v ¢ase pripadného
prerusenia zhotovovania Diela, sdm a na svoje naklady.

14.10 Az po kone¢nt akceptaciu Diela nesie vSetku zodpovednost za spdsob zhotovovania
Diela a nebezpecenstvo Skody na Diele Zhotovitel'. Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy
zavizuje, ze vsetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré¢ budu zabudované do
Diela, budi nové, takého typu ana taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla
poziadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupiia medzi podobnymi typmi, bez vad
achyb, abudi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam. Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Zze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré do
Dicla vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni Diela pouzije si a budu bez pravnych vad (nie
su predmetom zalozného prava, inych prav tretich osob, predmetom exeku¢ného konania,
neboli ponaté do konkurznej ¢i restrukturalizaénej podstaty a pod.) a ze Zhotovitel” je ich
neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Zze pri
zhotovovani Diela nepouZzije ziaden material alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento ucel Zhotovitel' vyhlasuje, ze
Objednavatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, ze vlastnikom
dodavaného materialu, komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel a okamihom protokolarneho prevzatia materialu, komponentu alebo
ktorejkol'vek Casti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednavatela sa jeho
vyluénym vlastnikom stava Objednavatel. Mozna budica oddelitelnost materialu,
komponentu alebo ktorejkol'vek casti Diela od zhotovovaného Diela uz nemé vplyv na
nadobudnut¢ vlastnicke pravo Objednavatel’a.

14.11 Zhotovitel' je d’alej povinny bezodplatne predlozit’ Objednédvatel'ovi najneskor v den
predbeznej akceptacie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy vsetky platné revizne spravy,
vysledky merani, prehliadok a skuSok, certifikaty platné na uzemi Slovenskej republiky
tykajice sa do Diela zabudovanych materialov a vSetky iné doklady potrebné ku
kolauda¢nému konaniu.

14.12 Zhotovitel’ sa zavizuje vSetku nim vytvorenu sutinu, odpadovy a obalovy material aspon
raz za tyzden odstranit, za ¢o nebudi poZadované u Objednavatela ziadne naklady
naviac. Na stavbe nesmu byt’ rozlozené materialy, zvySky materidlov alebo naradie, ktoré
nie je prave v ten tyzden v priamom spracovatel'skom procese. Ak by Zhotovitel takto
nepostupoval, Objednavatel’ ma plné pravo takéto materialy odstranit’ tretou osobou na
naklady Zhotovitel'a, bez predchadzajuceho upovedomenia a bez ohladu na ceny za
podobnu ¢innost’, ktoré uviedol Zhotovitel' v cenovej ponuke, ktora tvori prilohu k tejto
Zmluve a bez naroku na uhradenie ich hodnoty Objednavatel'om.

14.13 Pokial' Zhotovitel' planuje postavenie vlastnej informacno-reklamnej tabule, moéze tak

urobit’ len po pisomnom suhlase zastupcu Objednavatel'a a na vlastné néklady. Suhlas
Objednavatel’a nebude bez vazneho dévodu odoprety.
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14.14 'V projektovej dokumentacii stavby, ktora tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve, su uvadzané

typy, druhy materidlov, vyrobkov a dodavok podl'a Standardu. Tieto su zavdazné. Je mozné

ich menit’ len na zéklade predlozenych vzoriek alebo technickej dokumentacie po ich

odstihlaseni Objednavatelom. Ak tieto vzorky alebo technicka dokumenticia nie su

uvedené, je potrebné uviest typ pouzit¢tho vyrobku Objednédvatelovi pred jeho
zabudovanim do Diela.

14.15 Zhotovitel’ zabezpeci vyznacenie inzinierskych sieti na tizemi stavby a Staveniska a tieto
trasy opatri zretelnymi kolikmi. Zhotovitel' zabezpeci po cely ¢as zhotovovania Diela
obnovu poskodeného vyznacenia tras inzinierskych sieti a zdroven zabezpeci, aby nedoslo
na vyznacenych trasdch inzinierskych sieti k poSkodeniu z dévodov: neplanovanych
¢innosti (napr. nenariadenych vykopov), skladovania materialu, prechadzania cez tieto
inzinierske siete, parkovania so stavebnymi mechanizmami, ¢i inymi dopravnymi
prostriedkami. Akékol'vek skody spOsobené porusenim tohto bodu Zmluvy znasa
Zhotovitel a cena Diela podl'a Zmluvy sa v ziadnom z tychto pripadov porusenia nemeni.

14.16 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze bez stihlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit’ akékol'vek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto Zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu Objednévatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto
postipenia pohl'adavky. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nemé pravo zapocitat’
svoje pohl'adavky alebo naroky voci Objednavatel'ovi proti pohl'addvkam alebo nadrokom
Objednavatela voci Zhotovitelovi proti akymkol'vek platbam podla tejto Zmluvy ani
proti inym narokom alebo pohl'addvkam Objednéavatel'a voci Zhotovitel'ovi vzniknutym
na zéklade tejto Zmluvy alebo zadrziavat’ a neplatit’ akékol'vek platby (ich cast’) podla
tejto Zmluvy z dévodu akychkol'vek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objednévatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek previest’ alebo postupit’ vSetky
svoje prava a povinnosti vyplyvajiice najma z tejto Zmluvy na tretiu osobu, ato aj bez
stihlasu Zhotovitel’a.

14.17 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi Stavenisko do terminu zacatia prac.

14.18 Pripadnu potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpe¢i Zhotovitel' na svoje
naklady, pri¢om tieto nie je moZné nasledne vytctovat’ Objednavatel'ovi.

14.19 Zhotovitel’ je zodpovedny za spravne a presné vytyCenie vsetkych podzemnych sieti a za
dodrzanie ich ochrannych pasiem pri realizacii Diela. Akékol'vek Skody sposobené
porusenim tohto bodu Zmluvy znéasa Zhotovitel’ a cena Diela podl'a Zmluvy sa v Ziadnom
z tychto pripadov poruSenia nemeni.

14.20 Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ v sulade s ustanoveniami nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych podmienkach
na stavenisko Vv platnom zneni potrebnu stéinnost’ svojich pracovnikov pri dodrziavani
vypracovaného pldnu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako aj dodrziavanie
pokynov poverenych koordinatorov. Rovnako je Zhotovitel' povinny zabezpecit' sulad
svojej Cinnosti s akymikol'vek d’alSimi aplikovatelnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.
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Vsetci pracovnici a zamestnanci Zhotovitela musia byt S0 Zhotovitelom v riadnom
pracovnopravnom alebo inom platnom zmluvnom vztahu. VSetci pracovnici
a zamestnanci Zhotovitel'a musia mat’ absolvované vSetky predpisané Skolenia tykajice sa
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, predpisané Skolenia a zdravotné prehliadky
vyzadované pre Specidlne Cinnosti V zmysle prislusSnych pravnych predpisov. Vsetky
osoby nachadzajuce sa na Stavenisku musia mat’ na hlave ochrannt prilbu a musia byt
preukazatel'ne vybavené osobnymi ochrannymi pomockami. Objednavatel’ moze vykazat
zo Staveniska osoby, ktoré sa vysSie uvedenymi ustanoveniami neriadia alebo ich
nesplinaji. Naklady tymto vzniknuté (napriklad omeskanie v plneni terminov) znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel’ ur¢i zodpovednu osobu za oblast’ bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a za
oblast’ poziarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotovitel voci Objednavatelovi
nemoze nijakym spdsobom zbavit'.

Prava duSevného vlastnictva: Akdakol'vek dokumenticia (vratane projektovej
dokumentacie stavby) poskytnuta Zhotovitelovi Objednavatelom alebo zastupcami
Objednavatel’a je a zostane vlastnictvom Objednavatela alebo dotknutej tretej strany.
Majetkové pravo k akejkol'vek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu
prevedené na Objednévatela, pricom Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat vsetky potrebné
ukony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod tychto majetkovych prav (vratane
stvisiacich prav dusSevného vlastnictva) na Objednavatel’a je zahrnuty v cene Diela, ktora
v zmysle tejto Zmluvy zaplati Objednavatel Zhotovitel'ovi. Ustanovenia tohto bodu
Zmluvy aprav znich vyplyvajucich zostanii v G¢innosti aj po uplynuti doby trvania
Zmluvy po dobu ich Zivotnosti.

XV.
POISTENIE

Zhotovitel’ je povinny poistit’ zhotovované Dielo pre pripad akejkol'vek Sskody minimalne
na sumu zodpovedajicu cene za zhotovovanie celého Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy
a udrziavat’ takéto poistenie v platnosti po cel dobu trvania Zmluvy. Poistenie Diela
preukdze Objednavatelovi predloZzenim poistky, ato najneskdér do Strnéstich (14)
kalendarnych dni odo dia podpisu tejto Zmluvy. V pripade nepredloZenia takejto poistky
v uvedenej lehote je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a thradu zmluvne;j
pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za kazdy aj zacaty deit omeskania.

Naklady poistenia su zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podla ¢lanku V. tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' nepoisti zhotovované Dielo podla tohto ¢lanku Zmluvy, je
Objednavatel’ opravneny poistit’ zhotovované Dielo na ndklady Zhotovitel'a sam. Takto
vynalozené néklady je Objednavatel’ opravneny jednostranne zapocitat’ proti akejkol'vek
sume splatnej Zhotovitelovi. Zarovein je Objednavatel opradvneny pozadovat od
Zhotovitel'a ndhradu Skody, ktora mu tym vznikne.

Zhotovitel' sa zavédzuje vinkulovat’ pripadné poistné plnenie v pripade vzniku poistnej
udalosti v prospech Objednavatel’a, resp. nim uréenej osoby.
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XVI.
SANKCIE, ZMLUVNA POKUTA, NAHRADA SKODY

16.1 Pri nedodrzani a prekroCeni terminov uvedenych v ¢lanku IIl. tejto Zmluvy alebo
»milnikov v Terminovom harmonograme prac, je Objednavatel opravneny pozadovat
od Zhotovitel'a zaplatenic zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela podla ¢lanku V.
tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania. Pripadné naroky na nahradu skody, ktoré
vzniknt z omeskania, tymto nie st dotknuté.

16.2 V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy a tato
nie je sankcionovand inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel’ opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty:

e vo vyske 0,07% zcelkovej ceny Diela za kazdy aj zacaty den omesSkania
Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie alebo

e vo vyske 0,25% =z celkovej ceny Diela, pri poruseni ostatnych povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, pricom tento druh zmluvnej pokuty je mozné
uplatnit’ aj opakovane Vv pripade opakovaného porusenia tejto istej povinnosti.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu 16.2 Zmluvy mézu byt uplatiiované Objednavatel'om
vocCi Zhotovitel'ovi maximalne do sthrnnej vysky 20 % z ceny Diela podla ¢l. V tejto
Zmluvy. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu $kody voci Zhotovitelovi, ktoré
vzniknu v dosledku porusSenia povinnosti Zhotovitel'a v stivislosti s touto Zmluvou nie st
dotknuté zaplatenim akejkol'vek zmluvnej pokuty Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy.

16.3 Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej poZziadavky Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel je
opravneny okrem postupu podl'a bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne zapoditat’ zaplatenie
ktorejkol'vek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel’ povinny, proti
uhrade niektorej z faktir vystavenych Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy.

XVII.
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

17.1 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek Uplne alebo Ciastocne odstlpit’ od tejto
Zmluvy v pripade, ak:

e Dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym podla tejto Zmluvy alebo prisluSnym pravnym
predpisom;

e Zhotovitel' je v omeskani so splnenim terminov a mil'nikov podl'a Terminového
harmonogramu prac 0 viac ako 30 kalendarnych dni bez toho, aby tato skuto¢nost’
nastala v désledku omeskania Objednavatela,
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e 70 spravania Zhotovitel'a alebo z inych okolnosti nepochybne vyplyva este pred
¢asom urcenym na plnenie zmluvnej povinnosti, ze tdto povinnost’ bude porusena
podstatnym sposobom alebo nebude splnena ani v dodato¢nej Objednavatel'om
stanovenej lehote, a Zhotovitel neposkytne po vyzvani Objednavatela bez
zbyto¢ného odkladu dostato¢nu zabezpeku,

e Zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatel'om;

e Zhotovitel' sa stane platobne neschopnym, pricom za platobne neschopného sa
Zhotovitel povazuje vtedy, ak prislusny sid rozhodne o zacati konkurzného
konania vo¢i nemu alebo povoli jeho restrukturalizaciu v zmysle zakona ¢. 7/2005
Z. z. 0 konkurze a restrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov;

e Zhotovitel' opakovane porusuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplni riadne
a v¢as viaceré osobitné povinnosti podl'a tejto Zmluvy, pricom takéto opakované
poruSovanie povinnosti a ich neplnenie v€as sa povazuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

17.2 Ak Objednavatel odstipi od Zmluvy pri podstatnom poruSeni Zmluvy na strane
Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny bez vyzvania zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z ceny diela podl'a bodu 5.3 tejto Zmluvy.

17.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstapit od tejto Zmluvy iba v pripade, ak
Objednavatel’ o viac ako Sestdesiat (60) dni meska s thradou splatnej Casti ceny Diela
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou.

17.4  Odstipenie ktorejkol'vek Zmluvnej strany je uéinné dnom jeho dorucenia druhej
Zmluvnej strane, pokial' vilom vyslovne nie je urCend ind uéinnost. Zhotovitel' je
Vv pripade odsttpenia tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou povinny najneskor do
desiatich (10) dni odo dna ucinnosti odstupenia vypratat’ Stavenisko a protokolarne
odovzdat Objednavatelovi vSetky veci adoklady prevzat¢ od neho za ucelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢asti Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti Diela
ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitelovi,
najneskor vsak do strnastich (14) kalendarnych dni odo dia odstipenie od Zmluvy. Aj po
skonéeni zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje poskytnat
Objednavatel’'ovi pozadovanu sucinnost’ tak, aby d’alsi priebeh zhotovovania Diela a celej
stavby nebol Ziadny sposobom dotknuty alebo znemoZneny aje povinny pisomne
upozornit' Objednavatela na vSetky nevyhnutné cinnosti suvisiace so zhotovovanim
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonat z dovodu zachovania hodnoty Diela
azdovodu predchadzania Skodam. V opacnom pripade Zhotovitel zodpoveda
Objednévatel’'ovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

17.5 Pri predcasnom ukonéeni tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny
v sulade s ustanoveniami ¢lankov XI. a XII. tejto Zmluvy, pricom ich ustanovenia sa
pouziji primerane k pred¢asnému ukonceniu.

17.6  PredCasné ukoncenie tejto Zmluvy, bez ohl'adu na Zmluvnua stranu, ktora tato Zmluvu

vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného Diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podl'a tejto Zmluvy na
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dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predc¢asné ukoncenie tejto Zmluvy nedotyka ani
ustanoveni Zmluvy tykajticich sa zmluvnych pokut a ustanoveni Zmluvy, ktoré¢ vzhl'adom
na svoju povahu maju trvat’ aj po pred¢asnom ukonceni Zmluvy.

XV
ZAKLADY ZMLUVY

18.1 Podstatnu sucast’ tejto Zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria:

e vsetky platné pravne predpisy Slovenskej republiky,

e technické normy platné na izemi Slovenskej republiky,

e pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovnikov a bezpecnosti
prace na uzemi Slovenskej republiky,

e rozhodnutia, povolenia, sthlasy alebo iné individudlne pravne akty organov
verejnej spravy vydané v suvislosti so zhotovovanim Diela,

e predpisy spracovania, osvedCenia o schvaleni, smernice a odporii¢ania vyrobcov
a zhotovitel'ov materidlov a stavebnych dielcov,

e vyjadrenia a pokyny Objednavatel'a na zaklade tejto Zmluvy.

18.2 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto Zmluvy su aj jej
nasledovné prilohy:

e Priloha¢. 1: Stavebné povolenie

e Priloha¢. 2: Projektova dokumentacia

e Priloha¢. 3: Sutazné podklady

e Priloha¢. 4: Terminovy harmonogram prac

e Priloha ¢.5: Polozkovity rozpocet Diela

e Priloha ¢. 6: VSeobecné poziadavky na vykon prac

Vsetky prilohy st rovnako zavédzné pre plnenie zavazkov podla tejto Zmluvy, ak z obsahu
tejto Zmluvy nevyplyva nieCo iné, priCcom V pripade rozporov medzi nimi plati ako
zaviazné pisomné stanovisko Objedndvatel’a.

18.3  Akeékol'vek vykony nad ramec tejto Zmluvy, ktoré nebudi vyslovne pisomne objednané
Statutarnym zastupcom Objednavatela, nebudi uznavané a zaroven Zhotovitel' nie je
opravneny pozadovat’ ich zaplatenie.

18.4  Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela,
ktoré budld zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, sthlasoch alebo inych
individualnych aktoch organov verejnej spravy, ktoré budu vydané v stvislosti So
zhotovovanim Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté terminy a mil'niky zhotovovania Diela
a dohodnuti cenu Diela podla tejto Zmluvy, pokial' to bude vzhladom na znenie
individualnych aktoch organov verejnej spravy objektivne mozné.

18.5 Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom nie su pre
Objednavatel’a zavazné, a to bez ohl'adu na skutocnost’, ¢i Zhotovitel' Objednavatel’a o ich
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existencii oboznamil alebo mu ich predlozil alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predlozenych Objednévatel'ovi pred, pocas alebo po odovzdani Diela zhotoveného podla
tejto Zmluvy.

XIX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

19.1 Tato Zmluva nadobuda Géinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

19.2  Menit alebo dopliat tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Akékol'vek iné zmeny alebo
doplnenia st neplatné. Zmluvné strany bert na vedomie a stihlasia, Ze bez ohl'adu na to,
¢o je v akomkol'vek ustanoveni tejto Zmluvy uvedené, podl'a ustanovenia § 10a ods. 1
ZVO nemdzu uzavriet dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym spésobom povodny predmet Zmluvy (Dielo),

b) dopiiali alebo menili podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zdkazky, ktora je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umoznili
ucast’ inych osdb ako Zhotovitel'a, alebo ktoré by umoznili prijat’ inii ponuku ako
Zhotovitel'ovu ponuku, alebo

C) zvySovala cena Dicla alebo jeho cCasti alebo menila ekonomicka rovnovaha
Zmluvy v prospech Zhotovitel'a, ak ZVO neustanovuje inak.

Ak ZVO ustanovuje inak, budu Zmluvné strany v stvislosti s uzavretim dodatku
k Zmluve postupovat’ v zmysle tejto inej zakonnej Gipravy.

19.3 Neplatnost’ alebo nepripustnost’ jednotlivych ¢asti a ustanoveni Zmluvy nesposobuje
neplatnost’ ostatnych jej ustanoveni. Neplatné alebo nepripustné casti a ustanovenia
Zmluvy musia byt nahradené¢ platnymi a pripustnymi ustanoveniami, ktoré podla
moznosti zodpovedajil zmyslu a ti€elu vypustenych ustanoveni a ¢asti Zmluvy.

19.4  Vsetky pisomnosti, ktoré si Zmluvné strany podl'a tejto Zmluvy povinné vyhotovovat
a vzdjomne si dorucovat’, sa budi dorucovat’ na adresu sidla Zmluvnej strany uvedene;j
v Obchodnom registri  Slovenskej republiky, ak nie je vZmluve uvedena ina
koreSpondencnd adresa. VSetky pisomnosti sa budi povazovat’ za dorucené dilom ich
preukdzateného doruCenia druhej Zmluvne] strane, pokial’ tdito Zmluva neustanovuje
inak. Pisomnosti doru¢ované Zhotovitel'ovi sa povazuju za dorucené aj dnom, kedy ich
Zhotovitel’ odmietol prijat’ alebo kedy sa prislusna pisomnost’ vratila Objednavatel'ovi ako
neprevzatd na prisluSnej pobocke posty pocas stanovenej odbernej lehoty, pokial tato
Zmluva v osobitnych pripadoch neustanovuje inak.

19.5 Okrem 0s6b uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy su opravneni za Zmluvné strany rokovat’:

a) za Objednavatela: Ing. Milan Jankura, rozvojovo-investi¢ny riaditel’
telefon:
email:
adresa: Namestie SNP 8, 975 66 Banska Bystrica
b) za Zhotovitela: Pavel Melicherik
telefon:
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email:
adresa: Brvniste 600, 018 01

19.6 Pravne vztahy, ktoré nie su upravené v tejto Zmluve sa spravuji slovenskym pravnym
poriadkom a najmé zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budu vzdy snazit’ vyriesit akékol'vek spory, ktoré sa
mozu vyskytnit' po€as plnenia tejto Zmluvy, prostrednictvom dohody. V pripade, ze
Zmluvné strany nebudt schopné dosiahnut’ dohodu, vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto
zmluvy, vratane sporov 0 jej platnost, vyklad alebo zruSenie, budi rieSené pred
prislusnym vseobecnym stidom Slovenskej republiky.

19.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek tustne alebo pisomné zmluvy alebo dohody
upravujice predmet tejto Zmluvy alebo suvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom
rozsahu dilom uzavretia tejto Zmluvy zanikaju, pokial’ tito Zmluva nestanovuje inak.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze nebudi voci sebe uplathovat’ akékol'vek naroky
vyplyvajice zo zmluv a dohdd uvedenych v predchadzajucej vete s vynimkou prav
upravenych touto Zmluvou.

19.9 Tato Zmluva je vyhotovend v 6 vyhotoveniach, pricom Objednavatel obdrzi 4
vyhotovenia a Zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

19.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si plne spdsobilé na pravne ukony, ich zmluvnd volnost
nie je obmedzend, Zmluvu podpisujii osoby opravnené takyto pravny ukon v mene
Zmluvnych stran vykonat’ a zaviazat’ ich k jej plneniu.

19.11 Zmluvné strany prehlasujt, Ze tito Zmluvu uzatvéaraji slobodne a vazne, ze tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok a ze tato Zmluva je dostatocne
uritd a zrozumitelnd. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu starostlivo
precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoveda ich
skuto€nej voli, ju podpisali.

V Banskej Bystrici dna 09.07.2014 V llave, dia 08.07.2014
Objednavatel”: Zhotovitel’.
Ing. Ctibor Hatar Milan Sedlacek
generalny riaditel’ konatel
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