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ZMLUVA O DIELO č. 27/99/13/2014 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
na Dielo:                    „OPRAVA – L.C. HRABLE - SALAŠNÁ “ 
   

 
medzi: 

 
Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 
IČO:  36 038 351 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S 
IČ DPH: SK2020087982 
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
číslo účtu: 6806312/0200 
konajúci prostredníctvom: Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ  
Fakturačná adresa: Lesy SR, š.p. OZ Beňuš, 976 64  Beňuš č. 455 
 
(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
 

a 
  
 
Zhotoviteľ: KP building s.r.o. 
so sídlom: 053 22  Danišovce č. 99 
IČO:  45 966 354 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 26925/V 
IČ DPH: SK2023169038 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
číslo účtu:  3463547030/5600 
konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Kohút, PhD., konateľ 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ 
a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 
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PREAMBULA 

 
0.1 Objednávateľ je právnickou osobou, ktorá má záujem o zhotovenie diela – stavby 

„OPRAVA – L.C. HRABLE - SALAŠNÁ “. 
 

0.2 Zhotoviteľ je  osobou oprávnenou podnikať v oblasti predmetných stavebných prác. 
 
0.3 Nakoľko Zhotoviteľ má záujem zabezpečiť pre Objednávateľa zhotovenie diela - stavby 

„OPRAVA – L.C. HRABLE - SALAŠNÁ “ a vykonať všetky práce a úkony s tým 
súvisiace, dohodli sa Zmluvné strany na uzavretí tejto Zmluvy za podmienok uvedených 
nižšie. 

 
I. 

PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vykonať na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo definované v tejto Zmluve a Objednávateľ sa 
zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za podmienok 
a vo výške uvedenej v tejto Zmluve. 
  

1.2 Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie: 
 

• výkon všetkých stavebných prác potrebných pre riadne zhotovenie stavby v súlade 
s príslušnou projektovou dokumentáciou pod názvom „OPRAVA – L.C. 
HRABLE - SALAŠNÁ “ v súlade so všetkými príslušnými právnymi normami 
a povoleniami vzťahujúcimi sa na prevedenie stavených prác, stavebných 
postupov a iných činností súvisiacich so zhotovením vyššie uvedenej stavby 

• postup pri zhotovovaní diela v zmysle povolení, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k tejto 
Zmluve; 

• postup pri zhotovovaní diela podľa projektovej dokumentácie stavby – stupeň 
realizačný projekt, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, zhotovenej: Milan 
Hlinka, Selčianska cesta č. 50, 976 11  Selce; 

• povinnosť Zhotoviteľa vykonať všetky úkony a činnosti potrebné na to, aby 
Objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel, ktorý je Zhotoviteľovi 
známy zo súťažných podmienok a súťažnej dokumentácie tvoriacej Prílohu č. 2 
k tejto Zmluve; 

• zhotovenie alebo zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie skutočného 
vyhotovenia diela; 

 
(ďalej všetko spolu len „Dielo“) 
 

1.3 Zhotoviteľ po vykonaní a odovzdaní Diela zabezpečí zhotovenie tzv. „Projektu 
skutočného vyhotovenia“ podľa platných právnych predpisov pre všetky vykonané práce. 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi dve (2) kópie týchto Projektov skutočného 
vyhotovenia v pevnom plastikovom obale spolu s  jednou (1) kópiou na CD nosiči s 
plánmi vo formáte .pdf. 
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1.4 Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, 
ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela „OPRAVA – 
L.C. HRABLE - SALAŠNÁ “ v rozsahu podľa bodu 1.2 za celkovú cenu za Dielo 
dohodnutú podľa článku V. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež práce a dodávky, 
ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k 
realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej 
Zmluvou a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických 
znalostí predpokladať a zistiť najneskôr pri prevzatí staveniska v zmysle bodu 2.1 
Zmluvy. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela 
dohodnutú v Zmluve. 
 

1.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania 
komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného 
a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy 
sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje. 
 

II. 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
2.1  Dielo sa bude zhotovovať na nasledovnom mieste: 

 
•  Obec Pohorelá; 

okres Brezno; Kraj Banskobystrický 
Katastrálne územie: Pohorelá; 
ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa alebo má Objednávateľ právo na 
nich zriadiť stavbu (ďalej len „Stavenisko“); 

• v sídle Zhotoviteľa, kde sa budú zhotovovať najmä časti Diela administratívneho 
charakteru (napríklad vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia). 
 

2.2 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi 
Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa 
v súlade: 
 

• s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými 
i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy 
neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené 
bez chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný 
Objednávateľom, 

• s ďalšími požiadavkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej 
republiky, 

• s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, 
umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel, 

• so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci 
a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu, 

• s požiadavkami na akosť požadovanými jednotlivými správcami sietí 
• v prípade požiadavky Objednávateľa v súlade s technologickými postupmi 

a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu. 
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2.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že je oprávnený k realizácii predmetu 
zmluvy a je mu známe množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie 
Diela. 
 

2.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so 
všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil 
objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci  neoddeliteľnú 
prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých 
plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. 
 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v dobe 
a za podmienok ďalej vymedzených touto Zmluvou a Objednávateľ sa zaväzuje 
v priebehu realizácie Diela Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto 
Zmluvy, v dohodnutej lehote realizované Dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú 
cenu. 
 

2.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo 
k materiálom, výrobkom, zariadeniam a iným častiam Diela, ktoré boli dodané na 
Stavenisko za účelom ich zapracovania do Diela,  prechádza na Objednávateľa 
momentom ich protokolárneho prevzatia zo strany technického dozoru alebo 
Objednávateľa. Zapracovanie týchto materiálov, častí alebo komponentov do 
zhotovovaného Diela a ani ich prípadné následné oddelenie od Diela nemá za následok 
zmenu vlastníckeho práva k nim. 

 
2.7 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša až do termínu konečnej akceptácie 

diela podľa článku 12.5 tejto zmluvy zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
 
2.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať zhotovovanie celého Diela tretej osobe bez písomného 

súhlasu Objednávateľa. 
 

2.9 Objednávateľ je oprávnený písomne požadovať použitie iných materiálov a Zhotoviteľ je 
povinný tejto požiadavke vyhovieť. Objednávateľ je oprávnený sám zaistiť materiál alebo 
realizovať niektoré časti Diela. V tom prípade bude cena diela upravená podľa skutočných 
nákladov na požadovanú zmenu. 
  
 

III. 
DOBA ZHOTOVENIA DIELA 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto 

Zmluvy: 
 
Odovzdanie Staveniska: najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomnej 

  výzvy na prevzatie staveniska 
Začiatok zhotovovania Diela: v súlade s harmonogramom schváleným 

Objednávateľom   
Vykonanie a odovzdanie Diela (predbežná akceptácia v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy): 
 2 mesiace odo dňa odovzdania Staveniska  
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 Presný termínový (časový) harmonogram zhotovovania Diela a jeho jednotlivých častí je 
uvedený v Prílohe č. 4 k tejto Zmluve (ďalej len „Termínový harmonogram prác“). 
V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať 
skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na 
odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti 
a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín vykonania a odovzdania Diela 
Objednávateľovi uvedený vyššie ako aj všetky termíny označené v Termínovom 
harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“. Termínový harmonogram prác 
bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) 
bude jeden týždeň.  

3.2 Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy a termíny označené v Termínovom 
harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“, musia byť presne dodržané 
tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na 
zhotovovaní Diela Zhotoviteľom. Za ukončenia jednotlivých termínov a míľnikov je 
považované riadne, včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania 
predpísaných skúšok, atestov a meraní, ako aj odstránenie prípadných vád príslušnej časti 
Diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie Objednávateľom a správcom sietí. 
 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že termíny uvedené v bode 3.1 a termíny označené 
v Termínovom harmonograme prác ako „míľniky“ alebo „nosné termíny“ sú záväzné pre 
Zhotoviteľa. Objednávateľ nie je povinný predĺžiť tieto termíny ani v prípade, ak 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi žiadosť na predĺženie týchto termínov a sú dané 
okolnosti, ktoré odôvodňujú omeškanie spolu s podrobným vysvetlením dôvodu. 
 

3.4 Do doby zhotovenia Diela v zmysle termínov uvedených v bode 3.1 Zmluvy sa 
nezapočítavajú dni, ktoré Objednávateľ z hľadiska klimatických podmienok vyhodnotí 
ako nevhodné na realizáciu Diela. O takomto stanovisku Objednávateľa bude Zhotoviteľ 
informovaný aspoň jeden (1) deň vopred. 
 

3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa bodu 3.1 tejto 
Zmluvy a stanovené míľniky podľa Termínovaného harmonogramu prác v bežnom 
pracovnom čase (v ustanovenom týždennom pracovnom čase v zmysle ustanovenia § 85 
ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce) a jeho omeškanie so zhotovovaním 
Diela je väčšie ako päť (5) kalendárnych dní oproti ktorémukoľvek zo stanovených 
termínov a míľnikov, je Zhotoviteľ povinný samostatne alebo na príkaz Objednávateľa 
zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách alebo 
vykonať iné nevyhnutné opatrenia bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné 
náklady. Cena Diela dohodnutá v tejto Zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. 
V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne po vzniku vyššie uvedenej situácie (t.j. po vzniku 
omeškania so zhotovovaním Diela väčším ako päť (5) kalendárnych dní oproti 
ktorémukoľvek zo stanovených termínov a míľnikov) nezabezpečí nápravu a proces 
zhotovovania Diela sa nezrýchli, Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek po uplynutí tejto 
doby odobrať Zhotoviteľovi oprávnenie zhotovovať akúkoľvek časť Diela a zadať 
zhotovenie takejto časti Diela tretej osobe. Náklady takejto realizácie odobratej časti 
Diela bude Objednávateľ oprávnený započítať proti akejkoľvek sume splatnej 
Zhotoviteľovi. Rovnako bude Objednávateľ oprávnený započítať proti akejkoľvek sume 
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splatnej Zhotoviteľovi aj všetky zvýšené náklady a výdaje spojené s odobratím 
oprávnenia zhotovovať akúkoľvek časť Diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej osobe.  
 

3.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek náklady, 
ktoré vzniknú Zhotoviteľovi v dôsledku nedodržania termínov uvedených v bode 3.1 
Zmluvy alebo míľnikov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia  (napr. 
nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, 
zvýšené pracovné nasadenie a pod.) budú na ťarchu Zhotoviteľa. Cena Diela podľa tejto 
Zmluvy sa nemení. 

 
3.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť, v súlade s touto Zmluvou 

pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť 
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom prevzatie riadne vykonaného Diela, 
alebo jeho časti, nebude Objednávateľom bez vážneho dôvodu odmietnuté. 

 
IV. 

PRIEBEH  ZHOTOVOVANIA DIELA 
 
4.1 Až do úplného vykonania Diela sa bude uskutočňovať týždenné koordinačné rokovanie 

(kontrolný deň) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku. 
Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v týždenných 
intervaloch. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň 
pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ 
je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený 
zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi 
aspoň dva pracovné dni vopred. 
 

4.2 Bez vopred získaného písomného súhlasu Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ dohadovať 
alebo vykonávať akékoľvek presuny termínov rozhodných pre zhotovovanie Diela alebo 
zmeny projektovej dokumentácie stavby. 

 
4.3 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného 

zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný 
mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: Richard Jančura – projekt 
manager, tel. č.: 0915 718 514 a e-mail: jancura@building.sk. K zmene zodpovedného 
zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného 
Objednávateľovi najmenej sedem (7) kalendárnych dní pred touto zmenou. K zmene 
zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny 
počas kontrolného dňa podľa bodu 4.1 Zmluvy. 

 
4.4 Okrem pravidelných týždenných koordinačných rokovaní (kontrolných dní) o Diele je 

Zhotoviteľ povinný udržiavať stály kontakt s osobami poverenými Objednávateľom 
a miestnym technickým dozorom. 

 
4.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením 

samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace 
s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné 
značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.). 
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4.6 Zhotoviteľ bude sám uskutočňovať za seba a za svojich zamestnancov a pracovníkov 
všetky kontroly plnenia všetkých svojich povinností a záväzkov tak, ako sú stanovené 
v tejto Zmluve. Na tento účel sa Zhotoviteľ zaväzuje časovo kontrolovať a merať 
stavebné práce, súvisiace veci a tovary, zásoby, služby a siete prostredníctvom 
odborníkov a kompetentných kontrolórov, alebo príslušných orgánov, na základe 
projektovej dokumentácie stavby prevzatej od Objednávateľa spolu s predbežnými 
stanoviskami orgánov, so všetkými úradnými návrhmi a dokumentmi výstupnej kontroly, 
najmä začiatok výstavby, rôzne kontroly atď., pričom všetky náklady týchto kontrol 
a meraní sú neoddeliteľnou súčasťou ceny za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy 
a nebudú dodatočne účtované Objednávateľovi. 
 

4.7 Objednávateľ, zástupcovia Objednávateľa ako aj osoby určené technickým dozorom sú 
počas celého obdobia trvania Zmluvy oprávnení uskutočniť buď na Stavenisku, 
v dielňach a priestoroch Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov kedykoľvek v pracovnom 
čase akúkoľvek kontrolu súvisiacu so Zmluvou tak, aby neprimerane nenarušili alebo 
nezdržali postup súvisiacich výrobných činností. Zhotoviteľ poskytne zamestnancom 
Objednávateľa možnosť vykonania týchto činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, 
svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné vybavenie. Ak počas takýchto kontrol tieto 
osoby zistia nedostatky alebo vady, sú oprávnené odmietnuť predmetné veci a tovary 
alebo ktorékoľvek z predmetných častí Diela. 

 
4.8 Pri častiach Diela, ktoré budú trvale zakryté (napr. potrubia, kanalizácie a pod.) bude 

Objednávateľ a ním určené osoby (napr. miestny technický dozor, zástupca 
Objednávateľa a pod.) pred ich zakrytím Zhotoviteľom písomne pozvaný minimálne dva 
pracovné dni vopred na vykonanie kontroly tejto časti alebo na zúčastnenie sa príslušnej 
skúšky Diela. Ku kontrole zakrývaných častí Diela predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o 
vykonaných skúškach, dôkazy o kvalite materiálov použitých pre zakrývané časti Diela, 
certifikáty a atesty. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu 
alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom 
a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 
 

4.9 Kontrola tovarov, prác, Diela alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom, zástupcami  
Objednávateľa alebo osobami poverenými technickým dozorom neznamená definitívnu 
akceptáciu predmetných tovarov, prác, Diela alebo ich častí Objednávateľom. Zhotoviteľ 
je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace 
s Dielom až do konečnej akceptácie Objednávateľa s vykonaním a odovzdaním Diela do 
svojej dispozície. 
 

4.10 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné 
práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované 
technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené 
akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane 
zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 
 

4.11 Zhotoviteľ je počas plnenia Zmluvy povinný  dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného prostredia v zmysle 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Všeobecné požiadavky na výkon 
prác, ktoré tvoria Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať 



                                                                                                                                    CRZ č. 5365/2014/LSR 

ZoD č. 27/99/13/2014  Strana 8 z 32 

dodržiavanie  týchto  predpisov a Všeobecných požiadaviek na výkon prác zo strany 
Zhotoviteľa prostredníctvom ním určenej osoby, najmä prostredníctvom technického 
dozoru. Objednávateľ alebo ním určená osoba, najmä technický dozor, má právo 
jednostranne udeliť príslušnú sankciu za každé porušenie povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknuté 
porušenie povinnosti a jej následky čo najskôr odstrániť a udelenú sankciu splniť. 
Objednávateľ má tiež právo v prípade preukázaného porušenia povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy realizáciu Diela zastaviť až do doby odstránenia 
vzniknutého nedostatku, ak by pokračovaním v realizácii Diela došlo k ohrozeniu zdravia, 
života alebo majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, pričom takýmto zastavením 
realizácie Diela Zhotoviteľovi nevzniká nárok na posun dohodnutých termínov a ani na 
zvýšenie ceny Diela. 

 
4.12 V prípade, ak Zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek úlohu 

týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorýchkoľvek prác, dodávok alebo služieb súvisiacich 
so zhotovovaním Diela ktorejkoľvek z ním vybratej právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby (ďalej len „Subdodávateľ“), Zhotoviteľ bude: 

 
• vopred informovať Objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach 

Subdodávateľa, ktorý bol Zhotoviteľom vybratý, a to najneskôr podľa bodu 4.16 
Zmluvy, ako aj poskytovať detailný popis (minimálne názov, sídlo alebo miesto 
podnikania, IČO a údaje kontaktnej osoby Subdodávateľa spoločne s kontaktom 
na ňu) každého Subdodávateľa, jemu zverených prác, dodávok alebo služieb, čas 
vykonania, zariadenie a materiály, ktoré sa majú použiť, výrobcu, miesto výroby 
a dátum dodávky; 

• musieť vopred obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom a bude 
povinný v plnom rozsahu písomne informovať osoby určené technickým dozorom 
o uvedenom Subdodávateľovi; 

• v plnom rozsahu zodpovedať za riadne a včasné vykonanie uvedenej úlohy (časti 
zhotovovaného Diela) takisto, ako keby ju vykonával sám; 

• zabezpečovať, že Subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu 
dodržiavajú podmienky Zmluvy, najmä tie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť a na 
životné prostredie. Za týmto účelom Zhotoviteľ v prípade potreby prevedie na 
Subdodávateľov všetky nevyhnutné záväzky z tejto Zmluvy a osobitne skontroluje 
kvalifikáciu a autorizáciu zamestnancov a zástupcov Subdodávateľov; 

• zodpovedať za všetky zdravotné, bezpečnostné a pracovné právne predpisy, ako aj 
tie z oblasti životného prostredia a záväzky týkajúce sa Subdodávateľov; 

• okamžite odstraňovať porušenie povinnosti Subdodávateľa, ak také nastane, 
prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a bude tlmiť z toho 
vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou Subdodávateľa, ktorý 
porušil svoje povinnosti; 

• v plnom rozsahu vyplácať Subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby 
a bude uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito 
subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou 
subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho 
nebezpečenstvo. 
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V prípade, ak nebudú dodržané vyššie uvedené povinnosti, má Objednávateľ právo na 
nevyplatenie ceny za zhotovenie tých častí Diela, ktoré boli vykonané za takto uvedených 
podmienok, bez ohľadu na nárok na náhradu škody, ktorú mohol Objednávateľ 
potenciálne utrpieť. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo akékoľvek iné 
zákonné požiadavky musia byť splnené a preukázané Zhotoviteľom a všetkými 
Subdodávateľmi počas celej doby plnenia Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
všetky potrebné atesty, certifikáty a technické listy pre všetky materiály zabudované do 
Diela, a to vždy pred ich zabudovaním. Pred samotným zabudovaním musia byť tieto 
časti Diela schválené Objednávateľom. 

 
4.13 Zhotoviteľ vyhlasuje, že žiaden zo Subdodávateľov nie je vedený v zozname platiteľov 

DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie, vedenom na portáli daňovej sekcie 
Finančného riaditeľstva SR, a že realizáciu jednotlivých častí Diela bude delegovať len na 
takýchto Subdodávateľov. V prípade, že Zhotoviteľ zistí skutočnosť, ktorá nie je v súlade 
s jeho vyhlásením v predchádzajúcej vete až po delegovaní časti Diela na Subdodávateľa, 
je povinný bezodkladne vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto Subdodávateľ 
nerealizoval žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na realizácii Diela. 
V prípade, že skutočnosť, ktorá nie je v súlade so Zhotoviteľovým vyhlásením v prvej 
vete tohto bodu, zistí Objednávateľ, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa, aby bezodkladne vykonal všetky potrebné kroky k tomu, aby takýto 
Subdodávateľ nerealizoval žiadnu časť Diela, ani sa akokoľvek inak nepodieľal na 
realizácii Diela. Ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa uvedené v prvej vete tohto bodu ukáže ako 
nepravdivé, zodpovedá za všetku škodu v dôsledku toho vzniknutú strane Objednávateľa. 
 

4.14 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že pri zhotovovaní Diela môže delegovať 
akúkoľvek úlohu týkajúcu sa vykonania Diela alebo ktorúkoľvek prácu, dodávku alebo 
službu súvisiacu so zhotovovaním Diela maximálne v rozsahu dvoch (2) úrovní 
subdodávateľského reťazca: 
 
1. úroveň – Zhotoviteľ 
2. úroveň – Subdodávateľ Zhotoviteľa 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pod pojmom 
Subdodávateľ sa podľa tejto Zmluvy rozumie ktorýkoľvek Subdodávateľ v rámci vyššie 
uvedených úrovní subdodávateľského reťazca a povinnosti Zhotoviteľa týkajúce sa 
Subdodávateľov sa aplikujú na ktoréhokoľvek z nich rovnako (napríklad povinnosť 
vopred obdržať súhlas Objednávateľa s uvedeným Subdodávateľom). 
 

4.15 Skutočnosť, že Objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom 
neobmedzuje zodpovednosť Zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej 
zodpovednosti pre Objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú Zhotoviteľa žiadnych 
zmluvných záväzkov alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť 
svojich Subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je Zhotoviteľ zodpovedný za 
vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť alebo jeho zamestnancov alebo 
pracovníkov. 
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4.16 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek bezodkladne poskytnúť na žiadosť Objednávateľa 
v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov s uvedením druhu a rozsahu nimi 
vykonávaných prác. Zhotoviteľ je však povinný vždy poskytnúť Objednávateľovi 
v písomnej forme zoznam všetkých Subdodávateľov, ktorí budú realizovať príslušnú časť 
Diela, a to najneskôr štyri (4) kalendárne dni pred začiatkom realizácie tejto príslušnej 
časti Diela. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

 
4.17 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne odmietnuť Subdodávateľa, ktorý 

preukázateľne nerealizuje Dielo alebo jeho časť riadne alebo v súlade so Zmluvou, a to 
bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. 
Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, 
aby s odmietnutým Subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela podľa tejto 
Zmluvy a zároveň aby takýto Subdodávateľ najneskôr do troch (3) dní odo dňa 
Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal Stavenisko. V prípade akýchkoľvek 
pochybností, či je Dielo alebo jeho časť realizované Subdodávateľom riadne 
alebo v súlade so Zmluvou, platí stanovisko Objednávateľa. 
 

4.18 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak Objednávateľ zistí, že Dielo je vykonávané 
Subdodávateľom, ktorý nebol vopred odsúhlasený Objednávateľom podľa bodu 4.12 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zakázať takémuto Subdodávateľovi vstup na 
Stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní Diela. Rovnako je 
Objednávateľ oprávnený postupovať aj vtedy, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti 
vyplývajúce mu z bodu 4.13 Zmluvy. Okrem toho bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každého Objednávateľom 
vopred neodsúhlaseného Subdodávateľa. 

 
V. 

CENA DIELA 
 
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené Dielo prevezme od Zhotoviteľa 

a zaplatí mu za jeho zhotovenie cenu Diela určenú podľa tohto článku Zmluvy. Cena 
Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán ako cena najviac prípustná a je výsledkom 
procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
(ďalej len „ZVO“) realizovaného Objednávateľom. 
 

5.2 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 
dohodou Zmluvných strán a je doložená položkovitým rozpočtom Zhotoviteľa, ktorá tvorí 
Prílohu č. 5 k tejto Zmluve. Pre vylúčenie pochybností platí maximálna dohodnutá cena 
podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy. 
 

5.3 Cena za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy podľa článku I. a II. tejto Zmluvy je stanovená 
na sumu:  
 
Cena Diela bez DPH:  126.827,35  EUR 
(slovom: Jedenstodvadsaťšesťtisícosemstodvadsaťsedem euro tridsaťpäť centov) 
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Daň z pridanej hodnoty sa vypočíta podľa právnych predpisov platných v čase jej 
platenia. 

 
5.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v Cene 

Diela podľa bodu 5.3 sú v prípade potreby zahrnuté aj tieto práce a činnosti: 
• búracie práce, uloženie na skládku, rezanie betónu, asfaltu a podobne; 
• realizácia dopravného značenia počas trvania Diela; 
• realizácia potrebných cestných provizórií (premostenia, lávky pre peších, značky a 

pod. ); 
• vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí pred začatím Diela, vrátane dodatočného 

vytýčenia kolidujúcich sietí, nájdených počas realizácie Diela; 
• predpísané skúšky podľa STN; 
• prekládky inžinierskych sietí; 
• rozkopávkové povolenia, uzávierky; 
• vypracovanie prevádzkového predpisu; 
• geodetické zameranie prípojok resp. nových inžinierskych sietí po vykonaní 

stavebných prác v rámci Diela, vrátane ich križovania s jestvujúcimi inžinierskymi 
sieťami, vrátane geometrického plánu vyhotoveného: 

a) v grafickej forme v dvoch vyhotoveniach, 
b) v digitálnej forme v programe Microstation vo formáte ".dgn" v jednom 

vyhotovení,  
• dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela (Projektu skutočného 

vyhotovenia) v počte dvoch (2) sád, vrátane dokladov vydaných v priebehu realizácie 
Diela podľa príslušných STN (revízne správy, atesty, dokumentácia a pod.). Projekt 
skutočného vyhotovenia Diela bude dodaný aj v digitálnej forme jeden (1)  krát na 
CD nosiči; 

• protokolárne zaškolenie pracovníkov obsluhy Objednávateľa; 
• prevádzkové náklady na prípadné čerpanie povrchovej alebo podzemnej vody; 
• vyhotovenie minimálne tridsiatich (30)  digitálnych fotografií v dvoch (2) kópiách 

každý kalendárny mesiac po dobu výstavby Diela. Tieto fotografie budú preukazovať 
postup prác a tam, kde je to potrebné, zachytia detaily problémových prvkov. 
Fotografie musia byť zreteľne označené dátumom a hodinou ich vyhotovenia. 
Fotografie budú doplnené ich stručným popisom zo strany Zhotoviteľa; 

• jednotlivé položky Diela, ktoré Zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených 
položkách Diela. 

 
5.5 S výnimkou zmeny rozsahu Diela, ktorá musí byť vopred odsúhlasená alebo výslovne 

požadovaná Objednávateľom dodatkom k tejto Zmluve, nemôže Zhotoviteľ požadovať, 
nárokovať alebo sa domáhať na Objednávateľovi zvýšenia ceny Diela dohodnutej v bode 
5.3 tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred uzatvorením tejto Zmluvy 
alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spôsobený Zmluvnou stranou alebo tretím 
subjektom, alebo sa jednalo o udalosť/skutočnosť mimo vplyvu a vôle akéhokoľvek 
subjektu. Zhotoviteľ sa nemôže odvolať a žiadať o zvýšenie ceny ani v dôsledku 
vlastných chýb alebo chýb jeho Subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie 
a kontroly realizácie Diela. 
 

5.6 Ak neurobí Zhotoviteľ niektoré práce, aj keď sú súčasťou ceny Diela, znižuje sa cena 
Diela o cenu týchto prác uvedenú v cenovej ponuke Zhotoviteľa alebo v Zmluve. Cena 
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Diela sa znižuje tiež v prípade, že Objednávateľ na svoje náklady obstaral niektoré 
výrobky, služby či materiály a v prípade, že budú zmenené či nahradené pôvodné 
materiály, hmoty, výrobky, služby či práce za lacnejšie, ak sú zodpovedajúce kvalite 
a parametrom požadovaným v projektovej dokumentácii. 
 

5.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie Objednávateľa o znížení rozsahu plnenia 
v zmysle tejto Zmluvy. V takomto prípade sa znižuje cena Diela o cenu prác, materiálu, 
výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia Objednávateľa nebudú vykonané 
alebo dodané. 
 

5.8 Akákoľvek potreba zmien oproti rozsahu prác súvisiacich s realizáciou Diela určeného 
v čase podpisu tejto Zmluvy musí byť bezodkladne po jej vzniku oznámená 
Objednávateľovi. Následne je Zhotoviteľ povinný vykonať do 3 pracovných dní výpočet 
zmeny ceny Diela a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu, ak potrebná zmena má 
alebo môže mať vplyv na cenu Diela. Ak bude navrhovať zvýšenie ceny Diela stanovenej 
touto Zmluvou za naviac práce Zhotoviteľ, predloží svoj návrh Objednávateľovi 
bezodkladne (t.j. do 5 pracovných dní) potom, kedy sa ukázalo, že je zvýšenie ceny Diela 
nevyhnutné. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, jeho  nárok na zvýšenie ceny Diela vo forme 
písomného dodatku k Zmluve zaniká. Ustanovenia bodov 13.4 a 13.5 Zmluvy sa použijú 
primerane. 
 

5.9 Za naviac práce sa rozumejú všetky stavebné práce vykonané Zhotoviteľom v súvislosti 
s realizáciou Diela nad rámec stavebných prác uvedených v Zmluve a jej prílohách. 
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Objednávateľovi naviac práce len za predpokladu, že 
tieto naviac práce boli Objednávateľom písomne schválené pred ich vykonaním za 
podmienok dohodnutých v Zmluve. 
 

5.10 Cena naviac prác odsúhlasených Objednávateľom v zmysle bodu 13.5 Zmluvy bude 
stanovená nasledovne: 
 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom položkovitom rozpočte Zhotoviteľa 
(Príloha č. 5 k Zmluvy) bude zachovaná tu určená jednotková cena; 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte 
Zhotoviteľa (Príloha č. 5 k Zmluvy), ale obsiahnutých v cenníku CENEKON, 
budú v ňom uvedené ceny požadovaných naviac prác upravené o percento 
rovnajúce sa percentuálnemu rozdielu medzi celkovou cenou Diela podľa tejto 
Zmluvy a cenou Diela určenou podľa cien položiek uvedených v cenníku 
CENEKON po ich priradení k jednotlivým položkám Diela; 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom položkovitom rozpočte 
Zhotoviteľa (Príloha č. 5 k Zmluvy) a nenachádzajúcich sa ani v cenníku 
CENEKON bude ich cena predmetom rokovania Zmluvných strán, na ktoré 
Zhotoviteľ vopred pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien 
jednotlivých položiek naviac prác podľa kalkulačného vzorca. 

5.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že k zmene ceny Diela a k uzavretiu dodatku k Zmluve 
v tomto ohľade (najmä podľa bodov 5.5 a 5.8 až 5.10 Zmluvy) nemôže dôjsť skôr, ako 
takúto zmenu a znenie dodatku neodsúhlasí Rada Úradu pre verejné obstarávanie 
v zmysle ustanovenia § 10a ZVO. 
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VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Cena Diela bude Objednávateľom zaplatená na základe mesačných faktúr (daňového 

dokladu) vystavených Zhotoviteľom za práce vykonané počas predchádzajúceho mesiaca 
na základe zástupcom Objednávateľa (technickým dozorom) odsúhlasených 
položkovitých súpisov úplne alebo pomerne vykonaných prác vyplývajúcich 
z položiek rozpočtu (Príloha č. 5). Tieto mesačné faktúry budú spĺňať všetky náležitosti 
daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len 
„Čiastkové faktúry“). Po odovzdaní Diela vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru na základe 
zástupcom Objednávateľa odsúhlaseného položkovitého súpisu všetkých vykonaných 
prác (ďalej len „Konečná faktúra“). Po vystavení Konečnej faktúry nebudú ďalšie 
faktúry Zhotoviteľa spojené s vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy uznané. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje doručovať všetky faktúry Objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy, pokiaľ Objednávateľ výslovne neurčí inak. 
 

6.2 Konečnú faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť najneskôr do tridsiatich (30) 
kalendárnych dní po predbežnej akceptácii Diela podľa bodu 12.4 Zmluvy. Konečná 
faktúra musí obsahovať čiastku zostávajúcu k úhrade a musí byť doložená stanovenými 
podkladmi, hlavne Objednávateľom potvrdeným protokolom a súpisom všetkých 
doposiaľ vystavených faktúr. Súčasne je Zhotoviteľ povinný v Konečnej faktúre 
prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči Objednávateľovi 
vzniknuté zo zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou do doby vystavenia Konečnej 
faktúry, a že nemá voči Objednávateľovi žiadne iné peňažné nároky vyplývajúce z tohto 
zmluvného vzťahu. 
 

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred predložením faktúry predložiť Objednávateľovi v troch (3) 
vyhotoveniach súpis vykonaných prác s nižšie predpísanými prílohami na posúdenie 
a vecnú kontrolu správnosti. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác 
v členení podľa položkovitého rozpočtu (Príloha č. 5), z ktorých sú zrejmé všetky 
špecifikácie, zvláštnosti, postupy pri výpočtoch a iné doklady (najmä podrobné súpisy 
vykonaných prác s podrobnými výkazmi množstiev s presným vyznačením figúr v súlade 
s vyfakturovanými celkami, výsledky vykonaných kontrolných a revíznych skúšok 
a meraní, atesty a certifikáty zabudovaných materiálov v súlade s príslušnými STN, 
porealizačné geometrické zameranie Diela alebo jeho častí, geometrické plány Diela, 
resp. jeho častí, dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela, alebo jeho častí) (ďalej len 
„Kontrolovateľné podklady“) najskôr posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca, za 
ktorý požaduje uhradiť príslušnú časť ceny Diela. Zhotoviteľ predloží Kontrolovateľné 
podklady a všetky prílohy Objednávateľovi okrem listinnej formy aj vo forme 
elektronickej (t.j. na CD nosiči) v súlade s Objednávateľom požadovaným členením 
súborov tak, aby takto vypracované súpisy vykonaných prác a Kontrolovateľné podklady 
plne vyhoveli procesu posudzovania faktúr Objednávateľom. 
 

6.4 Úplnosť Kontrolovateľných podkladov podľa bodu 6.3 je nevyhnutným predpokladom na 
skontrolovanie vykonaných prác Objednávateľom. Objednávateľ má sedem (7) 
pracovných dní na kontrolu predložených Kontrolovateľných podkladov a na vyjadrenie 
sa k ich akceptácii alebo neakceptácii. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany 
dohodli, že nevyjadrenie sa ku Kontrolovateľným podkladom zo strany Objednávateľa vo 
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vyššie uvedenej lehote, nemožno považovať za ich akceptáciu a odsúhlasenie. Následne 
po písomnom odsúhlasení požadovaných Kontrolovateľných podkladov Objednávateľom 
je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť na ich základe jednotlivé faktúry a doručiť ich 
Objednávateľovi v troch (3) vyhotoveniach. V prípade, že faktúra vystavená 
Zhotoviteľom nespĺňa náležitosti podľa tejto Zmluvy a príslušných právnych predpisov, 
je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť a požadovať jej opravu. Ako dátum doručenia 
faktúry platí preto deň obdržania faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy a príslušných 
právnych predpisov. 
 

6.5 V prípade, že Objednávateľ zistí, že súpis prác alebo iné dokumenty uvedené 
v Kontrolovateľných podkladoch nezodpovedajú skutočnosti, vráti tieto Kontrolovateľné 
podklady Zhotoviteľovi k oprave. Práce a iné úkony, ktoré nezodpovedajú skutočnosti 
(uvedené vo vrátených Kontrolovateľných podkladoch) je Zhotoviteľ oprávnený 
vyúčtovať až po ich odsúhlasení Objednávateľom. K prácam a iným úkonom uvedených 
v Kontrolovateľných podkladoch, ktoré neboli vrátené Zhotoviteľovi na opravu podľa 
tohto bodu, je Objednávateľ povinný sa vyjadriť podľa bodu 6.4 Zmluvy. 

 
6.6 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi v súlade s týmto 

článkom Zmluvy. Platba bude vyhotovená bezhotovostným spôsobom na účet 
Zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre. 

 
6.7 Jednotlivé platby ceny Diela Objednávateľom nemajú vplyv na zodpovednosť a garancie 

Zhotoviteľa. Tieto platby nie je možné chápať ako prevzatie čiastkových výkonov. 
 
6.8 Cena Diela bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe  príslušných bodov a ustanovení 

tejto Zmluvy, avšak iba za predpokladu, že Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti 
podľa tejto Zmluvy, časť Diela za ktorú sa platí je riadne a včas vykonaná (najmä 
Zhotoviteľ splnil termíny a míľniky stanovené touto Zmluvou a jej prílohami, 
v požadovanej kvalite vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov, potrebných 
preverení a odovzdania dokladovej časti, čo bude doložené potvrdením Objednávateľa). 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru až po predbežnej akceptácii Diela 
podľa článku XII. tejto Zmluvy. 

 
6.9 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra 

bola prijatá, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby 
uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva 
ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúce 
uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním 
poskytnuté záruky. 

 
6.10 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa 

v  prípade, ak Zhotoviteľ (i) podstatne poruší túto Zmluvu, (ii) je v omeškaní s vecným 
plnením podľa tejto Zmluvy, (iii) je v omeškaní so zhotovením Diela podľa 
Termínovaného harmonogramu prác alebo (iv) preruší realizáciu stavebných prác na 
Diele, ak takéto prerušenie realizácie stavebných prác môže mať, podľa názoru 
Objednávateľa, za následok nedodržanie termínov podľa Zmluvy alebo podľa 
Termínovaného harmonogramu prác. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ 
povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody 
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odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po 
riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení.  Odmietnutá 
faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy. 

   
6.11 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné 

sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči  Zhotoviteľovi podľa tejto 
Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na 
základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. 
 

6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po uzavretí Zmluvy 
uhradiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v úvode tejto Zmluvy finančné 
prostriedky vo výške 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy ako výkonovú 
zábezpeku na realizáciu Diela. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky 
Odberateľa voči Zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy  
riadne a včas. Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia Objednávateľa 
použitá na prípadnú náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania 
a iných sankcií a nárokov v prospech Objednávateľa, ktoré mu vzniknú pri porušení 
Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. S ohľadom na ustanovenia tohto článku Zmluvy sa 
Zmluvné strany výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek použiť 
hodnotu zábezpeky za zhotovované Dielo na uspokojenie akýchkoľvek svojich nárokov 
voči Zhotoviteľovi vzniknutých podľa alebo na základe alebo v súvislosti s touto 
Zmluvou. 
 

6.13 Výkonová zábezpeka bude do tridsať (30) dní po predbežnej akceptácii Diela podľa bodu 
12.4 Zmluvy vrátená Zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto 
zmluvy, resp. vo výške zníženej o sumu použitú Objednávateľom ako náhrada zmluvných 
pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech 
Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 
 

6.14 Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej zábezpeky v dôsledku jej použitia Objednávateľom 
podľa bodu 6.12 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 
dní, od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky Objednávateľ písomne informoval. Ak 
Zhotoviteľ nedoplní výkonovú zábezpeku v zmysle predchádzajúceho ustanovenia, 
Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie 
a súhlasí, že zostávajúci objem výkonovej záruky v takomto prípade prepadá v prospech 
Objednávateľa. 
 

6.15 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť uhradiť na bankový účet Objednávateľa 
výkonovú zábezpeku podľa bodu 6.12 Zmluvy splniť aj poskytnutím neodvolateľnej 
bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie, pričom doba platnosti bankovej záruky 
uvedenej v záručnej listine musí byť neobmedzená. Táto banková záruka musí byť 
poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako 
výkonová zábezpeka, inak nebude Objednávateľom akceptovaná. Banková záruka teda 
bude zabezpečovať nároky Odberateľa voči Zhotoviteľovi v prípade, ak tento nebude 
plniť záväzky z tejto Zmluvy  riadne a včas, a to najmä na prípadnú náhradu zmluvných 
pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií. Záručná listina banky, na 
základe ktorej vzniká banková záruka podľa tohto bodu Zmluvy, nemôže udeľovať banke 
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právo uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť 
Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ je oprávnený po predbežnej akceptácii diela pôvodnú bankovú záruku vo 
výške 20 % z ceny Diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy nahradiť novou bankovou 
zárukou vo výške 5% z ceny diela v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy.  Platnosť novej 
bankovej záruky bude končiť posledným dňom záručnej doby podľa bodu 8.1 tejto 
zmluvy. 
 

6.16 Ak dôjde k plneniu zo strany banky voči Objednávateľovi na základe bankovej záruky 
v zmysle bodu 6.15 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný postupovať buď podľa bodu 6.14 
Zmluvy tak, ako keby došlo k použitiu výkonovej zábezpeky, alebo predložiť do tridsať 
(30) dní, odkedy ho o plnení z bankovej záruky Objednávateľ písomne informoval, novú 
bankovú záruku. Táto nová banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na 
rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako výkonová zábezpeka, inak nebude 
Objednávateľom akceptovaná. Nová banková záruka môže byť poskytnutá v nižšej výške 
ako výkonová zábezpeka len vtedy, ak jej súčet s predchádzajúcou a stále platnou 
bankovou zárukou (bankovými zárukami), ktorá ešte nebola plnená zo strany banky v jej 
celom rozsahu, sa rovná výške výkonovej zábezpeky podľa bodu 6.12 Zmluvy. Ak 
Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi novú bankovú záruku v zmysle tohto bodu 
Zmluvy, Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, pričom Zhotoviteľ berie na 
vedomie a súhlasí, že zostávajúci objem platnej bankovej záruky si je v takomto prípade 
Objednávateľ oprávnený nárokovať. 
 

6.17 V prípade, ak sa počas platnosti Zmluvy Zhotoviteľ ocitne v evidencii Zoznamu platiteľov 
DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) 
druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený nevyplatiť 
čiastku zodpovedajúcu výške DPH z ceny splatného zmluvného plnenia (ďalej len 
„Daňová zábezpeka“) do doby hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na 
predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa nedostáva do 
omeškania s plnením v prípade postupu podľa tohto bodu Zmluvy. 
 

6.18 Daňová zábezpeka zaniká ku dňu hodnoverného preukázania zaplatenia dane uvedenej na 
predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je povinný vykonať 
úhradu Daňovej zábezpeky Zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa jej 
zániku podľa predchádzajúcej vety. 

 
 

VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITE ĽA 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na 

zhotovovanom Diele a jeho častiach, Stavenisku, zariadeniach existujúcich budov, na 
veciach a pozemkoch, ako aj na osobách, pri prácach ktorými bol poverený bez ohľadu na 
to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním 
poverenými podnikateľmi alebo Subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
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Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, 
alebo za ktorú zodpovedá, v plnej výške, okrem prípadu, ak je možné obnovenie 
pôvodného stavu. Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje obnoviť pôvodný stav na svoje 
náklady, pričom tieto náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa akokoľvek inak premietať 
na výšku ceny Diela a jeho častí podľa tejto Zmluvy alebo na dobu zhotovovania Diela 
a jeho častí dohodnutú podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený náhradu škody 
jednostranne započítať so splatnou platbou ceny Diela, záručnou zábezpekou alebo 
odpočítať z akejkoľvek sumy, na ktorú má v zmysle tejto Zmluvy nárok Zhotoviteľ. 

 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním vykonané alebo zariadené práce, výkony a dodávky 

tým spôsobom, že u všetkých nedostatkov, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej 
lehoty, zariadi na vyzvanie Objednávateľa alebo užívateľa Diela začatie ich odstránenia 
v priebehu maximálne siedmich (7) pracovných dní bez nároku na úhradu nákladov. 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky nedostatky v technicky najkratšom možnom čase 
od začatia ich odstraňovania. V prípade neplnenia týchto termínov (či už v súvislosti so 
začatím odstraňovania nedostatkov alebo v súvislosti s dokončením ich odstraňovania) 
má Objednávateľ právo nechať tieto nedostatky odstrániť treťou osobou podľa vlastnej 
voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená bez 
ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v 
ponuke Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči 
Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Pri výskyte nedostatkov 
idú aj všetky škody vzniknuté dôsledkom nedostatkov a práce naviac potrebné na ich 
odstránenie (napr. odstránenie obložení, náklady na sledovanie nedostatkov a pod.) na 
ťarchu Zhotoviteľa bez ohľadu na ich výšku. 
 

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za poškodenie verejných alebo súkromných komunikácií, 
vozoviek, chodníkov, parkovacích plôch a podobne, ktoré sa spôsobí v dôsledku výkonu 
stavebných prác na Diele. Zhotoviteľ je po dobu realizácie Diela zodpovedný za 
udržiavanie čistoty verejných komunikácií (ciest a ulíc) v blízkosti Staveniska a za ich 
udržiavanie bez nečistôt a odpadkov, ktoré vznikli v dôsledku výkonu stavebných prác na 
Diele. Zhotoviteľ je povinný sledovať zákonné nariadenia a iné záväzné opatrenia 
príslušných orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú čistoty verejných komunikácií (ciest 
a ulíc). 

 
7.4 V prípade, že Zhotoviteľ poverí vykonaním časti Diela inú osobu (Subdodávateľa), má pri 

takomto vykonávaní Diela Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonával sám. 
 
7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje včas a s predstihom písomne upozorniť Objednávateľa na 

akékoľvek dôvody, ktoré môžu, čo i len teoreticky, spôsobiť posunutie ktoréhokoľvek 
termínu dohodnutého v tejto Zmluve, za ktorý nenesie zodpovednosť. 

 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do sedem (7) pracovných dní po prevzatí Staveniska na 

viditeľnom mieste označiť Stavenisko tabuľou, na ktorej bude uvedené meno stavebníka, 
čísla a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, technický dozor, zhotoviteľ, 
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa, termín realizácie. 

 
7.7 Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ na Stavenisku vybuduje v miestach podľa 

projektovej dokumentácie dočasné stavby (ak sú v projektovej dokumentácii 
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zaznamenané), ktoré po dokončení Diela  podľa písomne dohodnutého termínu 
s Objednávateľom riadne odstráni. Zhotoviteľ sa okrem vybudovania dočasných stavieb 
zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie pracovných podmienok v zmysle platných právnych 
predpisov a ochranu majetku nachádzajúcom sa na Stavenisku. 
 

7.8  Zhotoviteľ je povinný odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie, 
zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa platných a účinných 
právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Zhotoviteľ je povinný viesť 
evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto 
evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 
Najneskôr sedem (7) pracovných dní pred termínom kolaudácie stavby (Diela) je 
Zhotoviteľ povinný predložiť orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve zoznam 
odpadov vzniknutých pri výstavbe a ich materiálovú bilanciu (druh a množstvo) spolu 
s dokladmi o spôsobe ich využitia alebo znehodnotenia resp. zneškodnenia. 

 
7.9 Zhotoviteľ je povinný pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom 

dôjde k obnaženiu plynovodu a plynových prípojok, pred zasypaním prizvať pracovníkov 
SPP – distribúcia a.s., za účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných 
noriem. Rovnako je Zhotoviteľ povinný postupovať aj pri obnažení iných inžinierskych 
sietí, a teda pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu prizvať pracovníkov 
osoby (organizácie) zodpovednej za funkčnosť a riadny stav príslušnej inžinierskej siete 
za účelom kontroly stavu izolácie, obsypu a dodržania príslušných noriem. 
 

7.10 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
 

7.11 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, 
najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 
prác od Zmluvy (projektovej dokumentácie) a údaje na posúdenie prác subjektmi 
verejného práva. 
 

7.12 Zápisy do stavebného denníka ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať iba osoby na to 
určené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa alebo subjektmi 
verejného práva. 
 

7.13 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko 
k jednotlivým zápisom. 

 
7.14 Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť svojich zamestnancov ako aj iných 

pracovníkov a zamestnancov Subdodávateľov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s polohou zariadení, rozvodov jednotlivých správcov (napr. telekomunikačný kábel, 
plynovod a i.) a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené. Okrem vyššie 
uvedeného oboznámenia určených osôb s polohou zariadení a rozvodov jednotlivých 
správcov nachádzajúcich sa na Stavenisku je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby pred 
nástupom na akékoľvek práce vykonávané na Stavenisku boli všetky zariadenia a rozvody 
jednotlivých správcov jednoznačne a viditeľne vytýčené (vyznačené). 
 



                                                                                                                                    CRZ č. 5365/2014/LSR 

ZoD č. 27/99/13/2014  Strana 19 z 32 

7.15 Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Zhotoviteľa pri 
výkone zemných alebo iných prác, najmä ak týmto dôjde k poškodeniu podzemných 
alebo nadzemných zariadení a rozvodov jednotlivých správcov, ak písomne oboznámil 
Zhotoviteľa s ich existenciou alebo boli zakreslené v projektovej dokumentácii. 
Zhotoviteľ hradí náhradu takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie. 
Týmto nie je dotknutá výška ceny Diela podľa bodu 5.3 Zmluvy a ani termín zhotovenia 
Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy. 
 
 

VIII. 
ZÁRUČNÁ DOBA 

 
8.1 Všeobecná záručná doba na Dielo je 36 mesiacov, pričom táto záručná doba začína 

plynúť dňom predbežnej akceptácie Diela podľa bodu 12.4 Zmluvy. 
 

8.2 Osobitná záručná doba na Dielo alebo jeho časti nie je ustanovená, nakoľko vzhľadom na 
charakter Diela nie je potrebná. 
 

8.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi aj návrhy servisných zmlúv na tie časti 
zhotovovaného Diela, pri ktorých je potrebné vykonávať pravidelný servis.  

 
8.4 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a  

opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia 
vady Objednávateľom. U tých vád, ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 
nahradením, začína záručná doba vzťahujúca sa k vymenenej alebo nahradenej veci 
plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich 
písomným prevzatím Objednávateľom. 

 
8.5 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zhotovené Dielo bolo užívané riadne a zároveň 

aby bola vykonávaná všetka potrebná údržba s potrebnou starostlivosťou. Zhotoviteľ na 
tento účel písomne upozorní Objednávateľovi pri odovzdaní Diela na všetky špecifiká 
zhotoveného Diela a zároveň odovzdá Objednávateľovi podrobný manuál s definovaním 
potrebnej údržby a pravidelného servisu. 

 
8.6 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti 

zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na 
skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť Diela. Objednávateľ je 
oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za 
účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád a nedostatkov.  

 
8.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne (aj bez 

súhlasu Zhotoviteľa) postúpiť svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých 
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy na tretiu osobu.  
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IX. 
ZÁRUČNÁ ZÁBEZPEKA (ZÁDRŽNÉ) 

 
9.1 Výška záručnej zábezpeky je 5% z celkovej ceny Diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy  (bez 

dane z pridanej hodnoty) a Objednávateľ je oprávnený túto záručnú zábezpeku uplatniť zo 
sumy zábezpeky vzniknutej podľa bodu 6.12 tejto Zmluvy. Záručná zábezpeka platí tak 
pre nedostatky a vady, ako aj pre prípadné nároky na náhradu škody zo strany 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje k častiam 
Diela, na ktoré sa viaže všeobecná záručná doba podľa bodu 8.1. článku VIII. Zmluvy, 
bude Objednávateľom vrátená na písomnú výzvu Zhotoviteľa do tridsať (30) dní po 
uplynutí tejto všeobecnej záručnej doby. Časť záručnej zábezpeky, ktorá sa vzťahuje 
k častiam Diela, na ktoré sa viaže osobitná záručná doba podľa bodu 8.2. článku VIII. 
Zmluvy, bude Objednávateľom vrátená na písomnú výzvu Zhotoviteľa tridsať (30) dní po 
uplynutí tejto osobitnej záručnej doby. 
 

X. 
PROJEKTANT A TECHNICKÝ DOZOR 

 
10.1 Projektantom Diela je:  

 meno a priezvisko/názov: Milan Hlinka   
so sídlom/bytom:  Selčianska cesta č. 50, 976 11  Selce 
telefonická kontakt: 0908 556 820 
e-mail: milan.hlinka@zoznam.sk 

 
10.2 Objednávateľ doručí všetky potrebné informácie, týkajúce sa technického dozora 

najneskôr v deň odovzdania staveniska. 
  

XI. 
ZOSTAVENIE ZOZNAMU VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC 

 
11.1 Presný zoznam (súpis) všetkých vykonaných stavebných prác pri zhotovení Diela podľa 

tejto Zmluvy, ktorý má byť základom pre vyúčtovanie ceny Diela musí byť pripravený 
podľa príslušných ustanovení článku VI. tejto Zmluvy. Z každého súpisu vykonaných 
stavebných prác obdrží technický dozor originál a jednu kópiu. 
 

11.2 Súpisy vykonaných stavebných prác, v ktorých sú akékoľvek nejasnosti, nepresnosti 
alebo chyby, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 
odstrániť namietnuté nedostatky súpisov vykonaných stavebných prác a tieto bez 
nedostatkov doručiť Objednávateľovi. 

 
XII. 

PREBERACIE KONANIE 
 
12.1 Hneď ako Zhotoviteľ dospeje k názoru, že Dielo je riadne zhotovené, Zhotoviteľ túto 

skutočnosť oznámi Objednávateľovi doporučeným listom a zároveň vyzve Objednávateľa 
na vykonanie ohliadky Diela za účelom overenia celkového stavu výkonu Diela a jeho 
plnohodnotného súladu so Zmluvou a pokynmi Objednávateľa. Následne bude po dohode 
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medzi Zmluvnými stranami a miestnym technickým dozorom stanovený termín 
preberania Diela. 
 

12.2 Ohliadka Diela bude vykonaná Objednávateľom a osobami ním určených za účasti 
Zhotoviteľa a ak je to potrebné, aj v súčinnosti so Subdodávateľmi tak, aby sa uskutočnilo 
kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie všetkých vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť prítomnosť Subdodávateľov na svoju zodpovednosť a náklady. 
Zhotoviteľ odstráni všetky nedostatky a vady Diela zistené a vytknuté počas ohliadky 
Diela pred vystavením predbežnej akceptácie podľa bodu 12.4 tohto článku Zmluvy. 

 
12.3 Výsledky ohliadky Diela budú Zmluvnými stranami spísané v protokole, pričom výhrady 

Objednávateľa voči tým častiam Diela, ktoré nebudú zodpovedať parametrom a výkonom 
dohodnutým v tejto Zmluve, musia byť Zhotoviteľom odstránené v čo najkratšom 
možnom čase.  
 

12.4 Predbežná akceptácia Diela: 
 

12.4.1 Po odstránení všetkých nedostatkov vytknutých Objednávateľom v protokole z ohliadky 
Diela, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi prostredníctvom doporučeného listu záverečné 
ukončenie Diela vrátane riadneho vykonania a ukončenia opatrení s tým súvisiacich 
a požiada Objednávateľa o predbežnú akceptáciu Diela. Následne sa Zmluvné strany 
dohodnú na dátume uskutočnenia predbežnej akceptácie Diela. 
 

12.4.2 Predbežná akceptácia Diela sa uskutoční na Stavenisku a Objednávateľ môže Dielo 
predbežne akceptovať, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky: 
 

• všetky vady Diela vytknuté v protokole z ohliadky Diela boli odstránené 
k spokojnosti Objednávateľa; 

• Dielo môže byť plne bezpečne užívané; 
• dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela v zmysle článku I. Zmluvy bola 

riadne odovzdaná Objednávateľovi; 
• Zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a 
• Zmluvné strany sa dohodli na konečnom rozsahu zhotoveného Diela a definitívnej 

cene Diela. 
  

12.4.3 Objednávateľ sa môže rozhodnúť, že neodmietne predbežnú akceptáciu Diela v prípade 
drobných vád, ktoré nebránia plnohodnotnému a bezpečnému užívaniu alebo prevádzke 
Diela, ak sa Zhotoviteľ zaviaže odstrániť takéto vady v najkratšom možnom čase, 
najneskôr však do Konečnej akceptácie Diela podľa bodu 12.5 tohto článku Zmluvy. 
  

12.4.4 Predbežná akceptácia Diela bude formálne preukázaná správou (protokolom) podpísanou 
Zhotoviteľom a Objednávateľom. V takejto správe sa môžu nachádzať výhrady pokiaľ 
tieto podstatne nekolidujú s prevádzkou alebo užívaním Diela. Ak tieto výhrady podstatne 
kolidujú s prevádzkou alebo užívaním Diela, Objednávateľ predbežnú akceptáciu Diela 
odmietne a nepodpíše prislúchajúcu správu (protokol). Následne Zhotoviteľ v krátkom 
čase, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, na svoje náklady odstráni reklamované 
vady a výhrady pred tým, ako opätovne požiada Objednávateľa o prijatie predbežnej 
akceptácie Diela a podpísanie prislúchajúcej správy (protokolu). 
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12.5 Konečná akceptácia Diela: 
 

12.5.1 Konečná akceptácia sa uskutoční po vykonanej predbežnej akceptácii Diela za 
predpokladu, že: 

• Dielo bolo riadne odovzdané do užívania príslušným stavebným úradom, t.j. bolo 
vydané posledné právoplatné kolaudačné rozhodnutie; 

• všetky výhrady vznesené Objednávateľom počas predbežnej akceptácie Diela 
a drobné vady boli odstránené, a 

• všetky spory medzi Zmluvnými stranami boli urovnané. 
 

12.5.2 Konečná akceptácia Diela bude doložená písomnou správou (protokolom) spoločne 
podpísanou Zhotoviteľom a Objednávateľom. 
 

12.5.3 Zhotoviteľ zostáva aj naďalej zodpovedný za všetky záväzky vzniknuté pred dňom 
konečnej akceptácie Diela. Naviac Zhotoviteľ zostáva zodpovedný za všetky skryté vady 
po konečnej akceptácii Diela v zmysle príslušných právnych predpisov a tejto Zmluvy. 
 

12.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na odovzdaní a prebratí len niektorej časti Diela. 
V takom prípade sa ustanovenia týkajúce preberacieho konania uvedené vyššie v tomto 
článku Zmluvy budú aplikovať primerane na túto časť Diela. 
 

12.7 Zhotoviteľ je povinný vypratať Stavenisko do 10 kalendárnych dní po konečnej akceptácii 
Diela alebo ukončenia tejto Zmluvy, ak dôjde k jej ukončeniu skôr, pokiaľ nie je v tejto 
Zmluve ustanovené inak. 

 
XIII. 

ZMENY V PRIEBEHU STAVBY 
 
13.1 Ak by bolo začatie zhotovovania Diela spôsobené zavinením Zhotoviteľa posunuté oproti 

nástupnému termínu podľa Termínového harmonogramu prác, platí, že aj napriek tomu 
musí byť termín vykonania a odovzdania Diela dodržaný bez nároku na zvýšenie ceny 
Diela dohodnutej v tejto Zmluve. 
 

13.2 Všetky nadväzujúce termíny sa posunú o rovnaký počet dní, o ktorý sa posunul začiatok 
zhotovenia Diela len v prípade, ak tento posun začiatku zhotovenia Diela písomne 
odsúhlasí Objednávateľ. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej výške 
počnúc novými termínmi. Ak Objednávateľ písomne neodsúhlasí posuny v termínoch, 
posuny v termínoch nemajú platnosť vo vzťahu na nárokovanie si upustenia od sankcií 
dohodnutých k pôvodným termínom uvedeným v Termínovanom harmonograme prác. 

 
13.3 V prípade omeškania na strane Objednávateľa o viac ako päť (5) dní je Objednávateľ 

povinný pristúpiť na zmenu termínov realizácie a ukončenia Diela a jeho častí o dobu 
svojho omeškania, ale len vo vzťahu k tým častiam Diela, ktoré sú omeškaním 
Objednávateľa priamo dotknuté. Sankcie podľa tejto Zmluvy ostávajú v platnosti v plnej 
výške počnúc novými termínmi.  
 

13.4 Akékoľvek zmeny pri zhotovovaní Diela vrátane akýchkoľvek zmien dokumentácie 
súvisiacej s Dielom (projektová dokumentácia, výkresy a pod.) alebo akýkoľvek detail 
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zaznačený projektantom alebo Zhotoviteľom do stavebného denníka je nutné vopred 
písomne odsúhlasiť Objednávateľom, inak sú tieto zmeny neplatné a Zhotoviteľ ich nie je 
oprávnený realizovať. Uvedené platí aj pre konštrukčné zmeny dohodnuté medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom. 
 

13.5 Pokiaľ by realizácia akejkoľvek zmeny Diela uvedenej v bode 13.4 Zmluvy mala za 
následok zvýšenie dohodnutej ceny Diela, Zhotoviteľ nesmie takúto zmenu Diela 
realizovať skôr, ako mu Objednávateľ nevydá písomný súhlas vo forme písomného 
dodatku k tejto Zmluve. Za dodržanie formy písomného dodatku k Zmluve sa bude 
považovať aj pripojenie samostatnej novej prílohy k Zmluve nahrádzajúcej pôvodnú 
prílohu Zmluvy, pričom na takejto novej prílohe k Zmluve musí byť vyznačený jej dátum 
vyhotovenia a musí obsahovať podpisy osôb oprávnených konať v mene Zmluvných 
strán. Objednávateľ odsúhlasí resp. odmietne takúto zmenu Diela majúcu vplyv na 
zvýšenie ceny Diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní po dni doručenia 
právoplatného rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie k navrhovanému 
zvýšeniu ceny Diela vydaného v zmysle ustanovenia § 10a ods. 5 ZVO. V prípade, ak 
Zhotoviteľ uvedené zmeny vykoná bez písomného súhlasu od Objednávateľa vo forme 
písomného dodatku k Zmluve, akceptuje pôvodne dohodnutú cenu Diela (jeho časti) bez 
nároku na jej zvýšenie pri novom riešení a postupe zhotovenia Diela. Rovnako preberá 
plnú zodpovednosť za dodržanie požadovaných parametrov podľa všeobecne platných 
právnych predpisov a noriem aj pre ostatné touto zmenou dotknuté časti Diela. 
 

13.6 Okrem Objednávateľa (jeho štatutárneho zástupcu), resp. osoby ním výslovne na tento 
účel splnomocnenej, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo 
dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy, jej rozsahu alebo ceny 
Diela. 
 

13.7 Akékoľvek zmeny Diela a tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vykonať v súlade 
s bodom 19.2 Zmluvy a v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO upravujúcimi zmeny 
uzavretej zmluvy, ktorá bola výsledkom procesu verejného obstarávania. 

 
13.8 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že ak akékoľvek zmeny Diela alebo tejto 

Zmluvy budú predmetom schvaľovania Rady Úradu pre verejné obstarávanie, pričom 
návrh na schválenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy dal Objednávateľ alebo 
Objednávateľ spoločne so Zhotoviteľom (ďalej len „Návrh na dodatok“), budú sa termíny 
realizácie a ukončenia Diela posúvať o dobu od doručenia Návrhu na dodatok Úradu pre 
verejné obstarávanie až po deň právoplatnosti rozhodnutia Rady Úradu pre verejné 
obstarávanie o Návrhu na dodatok. Posuny termínov sa budú realizovať však vždy len vo 
vzťahu k tým častiam Diela, ktoré sú Návrhom na dodatok priamo dotknuté. Ak návrh na 
schválenie zmeny Diela alebo tejto Zmluvy podá len Zhotoviteľ, termíny realizácie 
a ukončenia Diela sa posúvať nebudú. 

 
XIV. 

OSTATNÉ DOHODY 
 
14.1 Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať všetky podklady, plány a technické podklady, ktoré 

kedykoľvek obdržal alebo obdrží od Objednávateľa pre účely plnenia záväzkov podľa 
tejto Zmluvy. Ich nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má alebo by mohla mať za 
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následok nefunkčnosť Diela alebo jeho časti, musí Zhotoviteľ písomne bezprostredne po 
zistení vady ohlásiť doporučeným listom zástupcovi Objednávateľa. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že ustanoveniami tohto bodu Zmluvy 
nie sú nijako dotknuté ustanovenia bodu 2.3 Zmluvy a práva a povinnosti z neho 
vyplývajúce. 
 

14.2 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému 
ovplyvneniu realizácie prác a zhotovovania Diela zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

 
14.3 Zhotoviteľ zabezpečí bezvadnú, príslušným normám a predpisom zodpovedajúcu 

dodávku Diela a jeho častí. Pri vadných dodávkach a výkonoch jednotlivých častí Diela 
môže Objednávateľ tieto odmietnuť a požadovať riadnu dodávku a výkony, bez 
ovplyvnenia dohodnutých termínov a zmluvných sankcií, okrem prípadu, ak tieto vady 
vznikli na základe nevhodných alebo nesprávnych pokynov Objednávateľa udelených 
napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zhotoviteľa. Odstránenie vád a 
nedostatkov, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní Objednávateľa, nemá za následok vznik 
finančných nárokov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi nad dohodnutú zmluvnú cenu 
podľa článku V. Zmluvy. 

 
14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje urobiť všetko pre splnenie predmetu Zmluvy (všetky výkony 

potrebné pre dokončenie stavebného zámeru) tak, aby zhotovenie Diela zodpovedalo 
v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a neprekážalo pri obstarávaní užívacieho 
povolenia. 

 
14.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pod pojmom všetky výkony potrebné pre zhotovenie 

Diela sa rozumejú aj všetky pre neho potrebné: dočasné dopravné značenie aj nad rámec  
projektovej dokumentácie stavby, náklady na dočasné užívanie plôch za účelom 
zrealizovania Diela, lešenia, paženia, zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na 
stavebný prúd, čistenie Staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za 
telefóny, prekrývanie plôch PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými 
technologickými procesmi, náklady za sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové 
vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, vykonanie predpísaných skúšok a revízie a 
pod. Súčasťou zhotovovania Diela sú aj všetky opatrenia potrebné a predpísané pre 
zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavbe 
a Stavenisku. 

 
14.6 V prípadoch, keď je to potrebné pre zhotovenie Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje vo vlastnom 

mene a na vlastný účet uzavrieť s vlastníkmi vedľajších pozemkov dohody o dočasnom 
užívaní vecí v ich vlastníctve alebo dohody o strpení výkonu určitých činností 
Zhotoviteľa spojených so zhotovovaním Diela, pokiaľ je tieto dohody potrebné 
nevyhnutne použiť alebo využiť pri zhotovení Diela podľa tejto Zmluvy. Náklady 
takýchto dohôd sú na ťarchu Zhotoviteľa a nemôžu byť vyúčtované Objednávateľovi. 

 
14.7 Plochy a priestory zariadenia stavby, skladovacie a pracovné priestory môžu byť použité 

až do odvolania iba so súhlasom miestneho technického dozoru. Na výzvu technického 
dozoru sa musia tieto bezplatne uvoľniť v priebehu troch (3) dní, v opačnom prípade je 
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Objednávateľ oprávnený nechať ich uvoľniť tretími osobami na riziko a náklady 
Zhotoviteľa bez nutnosti opakovaného vyzvania. 

 
14.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť včasné vymeranie Diela, priľahlých objektov 

a inžinierskych sietí geodetom, resp. príslušnými úradmi, všetky úradné prihlášky 
a odhlášky, zvlášť začatie výstavby, rôzne obhliadky, atď. a prevziať s tým spojené 
náklady, ktoré si následne nebude nárokovať u Objednávateľa. Taktiež sa zaväzuje aj 
všetky časti Diela podliehajúce úradnému odobreniu dať včas na schválenie, aby nenastal 
posun termínov stavebných prác pri zhotovovaní Diela. 

 
14.9 O stráženie materiálov a zariadení potrebných pre zhotovovanie Diela alebo inak s ním 

súvisiacich sa postará Zhotoviteľ po dobu zhotovenia Diela, ako aj v čase prípadného 
prerušenia zhotovovania Diela, sám a na svoje náklady. 

 
14.10 Až po konečnú akceptáciu Diela nesie všetku zodpovednosť za spôsob zhotovovania 

Diela a nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy 
zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré budú zabudované do 
Diela, budú nové, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa 
požiadaviek tejto Zmluvy, vhodnej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád 
a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým normám. Zhotoviteľ 
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály a súčasti, ktoré do 
Diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení Diela použije sú a budú bez právnych vád (nie 
sú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, 
neboli poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ je ich 
neobmedzeným vlastníkom. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri 
zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa 
vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Na tento účel Zhotoviteľ vyhlasuje, že 
Objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa domnievať, že vlastníkom 
dodávaného materiálu, komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky 
Zhotoviteľ a okamihom protokolárneho prevzatia materiálu, komponentu alebo 
ktorejkoľvek časti Diela zo strany technického dozoru alebo Objednávateľa sa jeho 
výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Možná budúca oddeliteľnosť materiálu, 
komponentu alebo ktorejkoľvek časti Diela od zhotovovaného Diela už nemá vplyv na 
nadobudnuté vlastnícke právo Objednávateľa. 
 

14.11 Zhotoviteľ je ďalej povinný bezodplatne predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň 
predbežnej akceptácie v zmysle bodu 12.4 tejto Zmluvy všetky platné revízne správy, 
výsledky meraní, prehliadok a skúšok, certifikáty platné na území Slovenskej republiky 
týkajúce sa do Diela zabudovaných materiálov a všetky iné doklady potrebné ku 
kolaudačnému konaniu. 
 

14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním vytvorenú sutinu, odpadový a obalový materiál aspoň 
raz za týždeň odstrániť, za čo nebudú požadované u Objednávateľa žiadne náklady 
naviac. Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace 
s prácami podľa tejto zmluvy. Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a 
požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska. Ak by Zhotoviteľ takto 
nepostupoval, Objednávateľ má plné právo takéto materiály odstrániť treťou osobou na 
náklady Zhotoviteľa, bez predchádzajúceho upovedomenia a bez ohľadu na ceny za 
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podobnú činnosť, ktoré uviedol Zhotoviteľ v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu k tejto 
Zmluve a bez nároku na uhradenie ich hodnoty Objednávateľom. 
 

14.13 Pokiaľ Zhotoviteľ plánuje postavenie vlastnej informačno-reklamnej tabule, môže tak 
urobiť len po písomnom súhlase zástupcu Objednávateľa a na vlastné náklady. Súhlas 
Objednávateľa nebude bez vážneho dôvodu odopretý. 
 

14.14 V projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, sú uvádzané 
typy, druhy materiálov, výrobkov a dodávok podľa štandardu. Tieto sú záväzné. Je možné 
ich meniť len na základe predložených vzoriek alebo technickej dokumentácie po ich 
odsúhlasení Objednávateľom. Ak tieto vzorky alebo technická dokumentácia nie sú 
uvedené, je potrebné uviesť typ použitého výrobku Objednávateľovi pred jeho 
zabudovaním do Diela. 

 
14.15 Zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí na území stavby a Staveniska a tieto 

trasy opatrí zreteľnými kolíkmi. Zhotoviteľ zabezpečí po celý čas zhotovovania Diela 
obnovu poškodeného vyznačenia trás inžinierskych sietí a zároveň zabezpečí, aby nedošlo 
na vyznačených trasách inžinierskych sietí k poškodeniu z dôvodov: neplánovaných 
činností (napr. nenariadených výkopov), skladovania materiálu, prechádzania cez tieto 
inžinierske siete, parkovania so stavebnými mechanizmami, či inými dopravnými 
prostriedkami. Akékoľvek škody spôsobené porušením tohto bodu Zmluvy znáša 
Zhotoviteľ a cena Diela podľa Zmluvy sa v žiadnom z týchto prípadov porušenia nemení. 

 
14.16 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez súhlasu Objednávateľa nie je Zhotoviteľ 

oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči Objednávateľovi, ktoré vznikli podľa 
alebo v súvislosti s touto Zmluvou tretím osobám bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa. Porušenie tohto ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto 
postúpenia pohľadávky. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nemá právo započítať 
svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom 
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi proti akýmkoľvek platbám podľa tejto Zmluvy ani 
proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým 
na základe tejto Zmluvy alebo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa 
tejto Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek previesť alebo postúpiť všetky 
svoje práva a povinnosti vyplývajúce najmä z tejto Zmluvy na tretiu osobu a to aj bez 
súhlasu Zhotoviteľa.  

 
14.17 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje 

náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. 
 

14.18 Zhotoviteľ je zodpovedný za správne a presné vytýčenie všetkých podzemných sietí a za 
dodržanie ich ochranných pásiem pri realizácii Diela. Akékoľvek škody spôsobené 
porušením tohto bodu Zmluvy znáša Zhotoviteľ a cena Diela podľa Zmluvy sa v žiadnom 
z týchto prípadov porušenia nemení.   
 

14.19 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných podmienkach 
na stavenisko v platnom znení potrebnú súčinnosť svojich pracovníkov pri dodržiavaní 
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vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie 
pokynov poverených koordinátorov. Rovnako je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť súlad 
svojej činnosti s akýmikoľvek ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 
 

14.20 Všetci pracovníci a zamestnanci Zhotoviteľa musia byť so Zhotoviteľom v riadnom 
pracovnoprávnom alebo inom platnom zmluvnom vzťahu. Všetci pracovníci 
a zamestnanci Zhotoviteľa musia mať absolvované všetky predpísané školenia týkajúce sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpísané školenia a zdravotné prehliadky 
vyžadované pre špeciálne činnosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Všetky 
osoby nachádzajúce sa na Stavenisku musia mať na hlave ochrannú prilbu a musia byť 
preukázateľne vybavené osobnými ochrannými pomôckami. Objednávateľ môže vykázať 
zo Staveniska osoby, ktoré sa vyššie uvedenými ustanoveniami neriadia alebo ich 
nespĺňajú. Náklady týmto vzniknuté (napríklad omeškanie v plnení termínov) znáša 
Zhotoviteľ. 
 

14.21 Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu za oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za 
oblasť požiarnej ochrany. Tejto zodpovednosti sa Zhotoviteľ voči Objednávateľovi 
nemôže nijakým spôsobom zbaviť. 
 

14.22 Práva duševného vlastníctva: Akákoľvek dokumentácia (vrátane projektovej 
dokumentácie stavby) poskytnutá Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo zástupcami 
Objednávateľa je a zostane vlastníctvom Objednávateľa alebo dotknutej tretej strany. 
Majetkové právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného 
vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom bude riadne a v plnom rozsahu 
prevedené na Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky potrebné 
úkony na riadne splnenie tohto ustanovenia. Prevod týchto majetkových práv (vrátane 
súvisiacich práv duševného vlastníctva) na Objednávateľa je zahrnutý v cene Diela, ktorú 
v zmysle tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi. Ustanovenia tohto bodu 
Zmluvy a práv z nich vyplývajúcich zostanú v účinnosti aj po uplynutí doby trvania 
Zmluvy po dobu ich životnosti. 

 
XV. 

POISTENIE 
 
15.1 Zhotoviteľ je povinný poistiť zhotovované Dielo pre prípad akejkoľvek škody minimálne 

na sumu zodpovedajúcu cene za zhotovovanie celého Diela podľa článku V. tejto Zmluvy 
a udržiavať takéto poistenie v platnosti po celú dobu realizácie stavebných prác (od 
termínu odovzdania staveniska po termín konečnej akceptácie). Poistenie Diela preukáže 
Objednávateľovi predložením poistky, a to najneskôr pri Odovzdaní Staveniska podľa čl. 
3.1 tejto Zmluvy. V prípade nepredloženia takejto poistky v uvedenej lehote je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 
200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania. 
 

15.2 Náklady poistenia sú zahrnuté v cene za zhotovenie Diela podľa článku V. tejto Zmluvy. 
 
15.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nepoistí zhotovované Dielo podľa tohto článku Zmluvy, je 

Objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady Zhotoviteľa sám. Takto 
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vynaložené náklady je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek 
sume splatnej Zhotoviteľovi. Zároveň je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa náhradu škody, ktorá mu tým vznikne. 

 
  

XVI. 
SANKCIE, ZMLUVNÁ POKUTA, NÁHRADA ŠKODY 

 
16.1 Pri nedodržaní a prekročení termínov uvedených v článku III. tejto Zmluvy alebo 

„míľnikov“ v Termínovom harmonograme prác je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny Diela podľa článku V. 
tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. Prípadné nároky na náhradu škody 
prevyšujúcej výšku dohodnutej zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy, týmto nie sú 
dotknuté. 

16.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy a táto 
nie je sankcionovaná inou zmluvnou pokutou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty: 
 

• vo výške 0,07% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania 
Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho 
splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie alebo 

• vo výške 0,25% z celkovej ceny Diela, pri porušení ostatných povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, pričom tento druh zmluvnej pokuty je možné 
uplatniť aj opakovane v prípade opakovaného porušenia tejto istej povinnosti. 
 

Zmluvné pokuty podľa tohto bodu 16.2 Zmluvy môžu byť uplatňované Objednávateľom 
voči Zhotoviteľovi maximálne do súhrnnej výšky 20 % z ceny Diela podľa čl. V tejto 
Zmluvy. Prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody voči Zhotoviteľovi, ktoré 
vzniknú v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa v súvislosti s touto Zmluvou nie sú 
dotknuté zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 
    

16.3 Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia 
písomnej požiadavky Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi. Objednávateľ je 
oprávnený okrem postupu podľa bodu 6.12 Zmluvy aj jednostranne započítať zaplatenie 
ktorejkoľvek splatnej zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, proti 
úhrade niektorej z faktúr vystavených Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.  
 

XVII. 
PREDČASNÉ UKONČENIE ZHOTOVOVANIA DIELA 

 
17.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne odstúpiť od tejto 

Zmluvy v prípade, ak: 
 

• Dielo je Zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne alebo nezodpovedá 
požiadavkám stanoveným podľa tejto Zmluvy alebo príslušným právnym 
predpisom; 
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• Zhotoviteľ je v omeškaní so splnením termínov a míľnikov podľa Termínového 
harmonogramu prác o viac ako 30 kalendárnych dní bez toho, aby táto skutočnosť 
nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa; 

• zo správania Zhotoviteľa alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred 
časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená 
podstatným spôsobom alebo nebude splnená ani v dodatočnej Objednávateľom 
stanovenej lehote, a Zhotoviteľ neposkytne po vyzvaní Objednávateľa bez 
zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku; 

• Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady Diela v primeranej lehote poskytnutej 
Objednávateľom; 

• Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným, pričom za platobne neschopného sa 
Zhotoviteľ považuje vtedy, ak príslušný súd rozhodne o začatí konkurzného 
konania voči nemu alebo povolí jeho reštrukturalizáciu v zmysle zákona č. 7/2005 
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; 

• Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia tejto Zmluvy alebo neplní riadne 
a včas viaceré osobitné povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom takéto opakované 
porušovanie povinností a ich neplnenie včas sa považuje za podstatné porušenie 
tejto Zmluvy. 
 

17.2 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške  20 % z ceny diela podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy do troch (3) dní odo dňa 
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zhotoviteľovi. 
 

17.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy iba v prípade, ak 
Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní mešká s úhradou splatnej časti ceny Diela 
v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy, a to v rozpore s touto Zmluvou. 
 

17.4 Odstúpenie ktorejkoľvek Zmluvnej strany je účinné dňom jeho doručenia druhej 
Zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť. Zhotoviteľ je 
v prípade odstúpenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou povinný najneskôr do 
desiatich (10) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať Stavenisko a protokolárne 
odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom 
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy 
vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela 
určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, 
najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenie od Zmluvy. Aj po 
skončení zhotovovania Diela podľa tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť 
Objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania Diela a celej 
stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne 
upozorniť Objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním 
Diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty Diela 
a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 
Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla. 
 

17.5 Pri predčasnom ukončení tejto Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený 
v súlade s ustanoveniami článkov XI. a XII. tejto Zmluvy, pričom ich ustanovenia sa 
použijú primerane k predčasnému ukončeniu. 
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17.6 Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá túto Zmluvu 
vypovedala, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy 
vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy na 
dovtedy vykonané Dielo. Rovnako sa predčasné ukončenie tejto Zmluvy nedotýka ani 
ustanovení Zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút a ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení Zmluvy. 
 

XVIII. 
ZÁKLADY ZMLUVY 

 
18.1 Podstatnú súčasť tejto Zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria: 

 
• všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky, 
• technické normy platné na území Slovenskej republiky, 
• právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti 

práce na území Slovenskej republiky, 
• rozhodnutia, povolenia, súhlasy alebo iné individuálne právne akty orgánov 

verejnej správy vydané v súvislosti so zhotovovaním Diela, 
• predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania výrobcov 

a zhotoviteľov materiálov a stavebných dielcov, 
• vyjadrenia a pokyny Objednávateľa na základe tejto Zmluvy. 

 
18.2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú aj jej 

nasledovné prílohy: 
 

• Príloha č. 1:  Stavebné povolenie 
• Príloha č. 2:  Projektová dokumentácia 
• Príloha č. 3:  Súťažné podklady  
• Príloha č. 4:  Termínový harmonogram prác   
• Príloha č. 5:  Položkovitý rozpočet Diela 
• Príloha č. 6:  Všeobecné požiadavky na výkon prác 

  
Všetky prílohy sú rovnako záväzné pre plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak z obsahu 
tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, pričom v prípade rozporov medzi nimi platí ako 
záväzné písomné stanovisko Objednávateľa. 
  

18.3 Akékoľvek výkony nad rámec tejto Zmluvy, ktoré nebudú výslovne písomne objednané 
štatutárnym zástupcom Objednávateľa, nebudú uznávané a zároveň Zhotoviteľ nie je 
oprávnený požadovať ich zaplatenie. 
 

18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie Diela, 
ktoré budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných 
individuálnych aktoch orgánov verejnej správy, ktoré budú vydané v súvislosti so 
zhotovovaním Diela, a to bez vplyvu na dohodnuté termíny a míľniky zhotovovania Diela 
a dohodnutú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, pokiaľ to bude vzhľadom na znenie 
individuálnych aktov orgánov verejnej správy objektívne možné. 
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18.5 Akékoľvek obchodné a dodacie podmienky bežne používané Zhotoviteľom nie sú pre 
Objednávateľa záväzné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či Zhotoviteľ Objednávateľa o ich 
existencii oboznámil alebo mu ich predložil alebo sa na ne odvoláva v dokumentoch 
predložených Objednávateľovi pred, počas alebo po odovzdaní Diela zhotoveného podľa 
tejto Zmluvy. 

 
XIX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
19.1 Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 

príslušných právnych predpisov. 
 

19.2 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Akékoľvek iné zmeny alebo 
doplnenia sú neplatné. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že bez ohľadu na to, 
čo je v akomkoľvek ustanovení tejto Zmluvy uvedené, podľa ustanovenia § 10a ods. 1 
ZVO nemôžu uzavrieť dodatok k Zmluve, ak by sa jeho obsahom 

a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet Zmluvy (Dielo), 
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky, ktorá je predmetom tejto Zmluvy (Dielo), umožnili 
účasť iných osôb ako Zhotoviteľa, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako 
Zhotoviteľovu ponuku, alebo 

c) zvyšovala cena Diela alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha 
Zmluvy v prospech Zhotoviteľa, ak ZVO neustanovuje inak. 

Ak ZVO ustanovuje inak, budú Zmluvné strany v súvislosti s uzavretím dodatku 
k Zmluve postupovať v zmysle tejto inej zákonnej úpravy. 

19.3 Neplatnosť alebo neprípustnosť jednotlivých častí a ustanovení Zmluvy nespôsobuje 
neplatnosť ostatných jej ustanovení. Neplatné alebo neprípustné časti a ustanovenia 
Zmluvy musia byť nahradené platnými a prípustnými ustanoveniami, ktoré podľa 
možnosti zodpovedajú zmyslu a účelu vypustených ustanovení a častí Zmluvy. 
 

19.4 Všetky písomnosti, ktoré sú Zmluvné strany podľa tejto Zmluvy povinné vyhotovovať 
a vzájomne si doručovať, sa budú doručovať na adresu sídla Zmluvnej strany uvedenej 
v Obchodnom registri Slovenskej republiky, ak nie je v Zmluve uvedená iná 
korešpondenčná adresa. Všetky písomnosti sa budú považovať za doručené dňom ich 
preukázateľného doručenia druhej Zmluvnej strane, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje 
inak. Písomnosti doručované Zhotoviteľovi sa považujú za doručené aj dňom, kedy ich 
Zhotoviteľ odmietol prijať alebo kedy sa príslušná písomnosť vrátila Objednávateľovi ako 
neprevzatá na príslušnej pobočke pošty počas stanovenej odbernej lehoty, pokiaľ táto 
Zmluva v osobitných prípadoch neustanovuje inak. 
 

19.5 Okrem osôb uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnení za Zmluvné strany rokovať: 
 

a) za Objednávateľa:  Ing. Jozef Spevár,  výrobno-technický riaditeľ 
telefón:    0918 333 601 
email:                               jozef.spevar@lesy.sk 
adresa:   Námestie SNP 8, 975 66  Banská Bystrica 
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b) za Zhotoviteľa:   Ing. Martin Kohút, PhD.  
telefón:    0907 572 438 
email:   info@kpbuilding.sk 
adresa:   053 22  Danišovce č. 99 
 

19.6 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve sa spravujú slovenským právnym 
poriadkom a najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
 

19.7 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vždy snažiť vyriešiť akékoľvek spory, ktoré sa 
môžu vyskytnúť počas plnenia tejto Zmluvy, prostredníctvom dohody. V prípade, že 
Zmluvné strany nebudú schopné dosiahnuť dohodu, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto 
zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred 
príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. 
 

19.8 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek ústne alebo písomné zmluvy alebo dohody 
upravujúce predmet tejto Zmluvy alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy v celom 
rozsahu dňom uzavretia tejto Zmluvy zanikajú, pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že nebudú voči sebe uplatňovať akékoľvek nároky 
vyplývajúce zo zmlúv a dohôd uvedených v predchádzajúcej vete s výnimkou práv 
upravených touto Zmluvou. 

 
19.9 Táto Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 4 

vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 
 
19.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená, Zmluvu podpisujú osoby oprávnené takýto právny úkon v mene 
Zmluvných strán vykonať a zaviazať ich k jej plneniu. 
 

19.11 Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že túto Zmluvu 
neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že táto Zmluva je dostatočne 
určitá a zrozumiteľná. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu starostlivo 
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ju podpísali. 

 
 
V Banskej Bystrici dňa 25.8.2014 V Danišovciach, dňa 18.8.2014 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
 
 

Zhotoviteľ: 

_______________________________ _______________________________ 
Ing. Ctibor Határ  Ing. Martin Kohút, PhD.  
generálny riaditeľ konateľ 

LESY SR, š.p. KP building, s.r.o. 
 


