Zmluva o dielo

uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami

1. Objednavatel’

Obchodné meno: Okresny sud Trebisov

Sidlo: Namestie mieru 838/2, 075 46 TrebiSov
Zastupeny: JUDr. Milan Petricko, predseda sudu
ICO: 00165972

DIC: SK2020749896

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu IBAN: SK85 8180 0000 0070 0014 6917
SWIFT: SPSRSKBA

Telefén: +421 566713111

Fax: +421 566725597

Splnomocnenec pre vecné rokovania: Mgr. Eva Ferencikova, riaditelka spravy sudu
E-mail: eva.ferencikova@justice.sk

dalej len ,,objedndvatel”

2. Zhotovitel:
Obchodné meno: SCHOTT, s.r. 0.
Sidlo: Orechova 6, 085 01 Bardejov — Bardejovska Nova Ves
Zastupeny: Juraj Sott, konatel spolo¢nosti
ICO: 36 449 598
DIC: 2020026690
IC DPH: S$K2020026690
Zapisany v obchodnom registri: Okresny sud Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 10609/P
Bankové spojenie: VUB, a. s.
Cislo Gétu IBAN: SK59 0200 0000 0014 8683 5255
SWIFT: SUBASKBX
Splnomocnenec pre vecné rokovania: Ing. Vladimir DuSenka
Telefén: +421 544885606
Fax: +421 544744263
E-mail: schott@schott.sk

dalej len ,,zhotovitel"
dalej spolu ako ,,zmluvné strany"

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,, Okresny sud TrebiSov" alebo ,suid", rozumie sa nim objednavatel.

1.1.

1.2.

1.3.

1. Clanok 1 Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzavieraju tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva") na zaklade vysledku verejného
obstaravania na uskutocnenie stavebnych prac na predmet zakazky:

»Rekonstrukcia strechy so zateplenim a bleskozvodom"

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat vSetky ¢innosti a zarover ubezpeluje objednavatela,
Ze ma dostatok odbornych skusenosti, schopnosti a prostriedkov (najma financnych, persondlnych a
materidlnych), aby zhotovil pre objednavatela dielo uvedené v c¢lanku 3 tejto zmluvy podla kritérii
objednavatela pre zhotovenie diela a zaroven riadne a vcas.

Zhotovitel prehlasuje a ubezpecuje objednavatela, Ze si uvedomuje, Ze ¢innosti podla tejto zmluvy budu
financované z prostriedkov zabezpecovanych objednavatelom, po vykonani prac a preto sa zavazuje
poskytnut objednavatelovi vsetku sucéinnost, aki od neho mozno ocakavat, potrebni na zabezpedenie
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2.1.

2.2.

3.1

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

5.1.

hospodarnosti a kvality prac podla tejto zmluvy a ich kontrolu zo strany oprdvnenych organov, osob a
institucii Slovenskej republiky.

2. Clanok 2 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,,Rekonstrukcia strechy
so zateplenim a bleskozvodom" (dalej ako ,,Dielo"), vratane suvisiacich stavebnych a montdznych prac
uvedenych v ¢lanku 3 tejto zmluvy, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, za o sa objednavatel
zavazuje uhradit zhotovitelovi cenu diela vo vyske, rozsahu a spésobom podla ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Tuto zmluvu uzaviera objednavatel so zhotovitelom, ktory zabezpeci a zrealizuje hospodarne, kvalitne a z
casového hladiska ¢o najrychlejsie stavebné prace na budove sudu a ich uvedenie do uzivania, avsak bez
ujmy na prevadzke sudu, hospodarnosti a kvalite vykonanych prac.

3. Clanok 3 Dielo a vlastnicke pravo k dielu

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela:

a) Zhotovit stavebné dielo: ,Rekonstrukcia strechy so zateplenim a bleskozvodom" na stavebnom
objekte SO 02 — Rekonstrukcia a zateplenie strechy stavby ,Stavebné uUpravy budovy Okresného
sidu TrebiSov — Il etapa” v rozsahu podla projektovej dokumentacie z 04/2014 spracovanej
autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Janom Stasom, v stlade s predmetom zmluvy a v termine
podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

b) Vykonavat dalSie Cinnosti (napr. vybavenia zariadenia staveniska, dopravné znalenie pocas
vykondvania prac, a pod.).

Vlastnikom Diela je od zaciatku objednavatel.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit celé Dielo na vlastné naklady a na vlastnt zodpovednost.

Kazda vec (material, zariadenie alebo stavebny vyrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaného Diela
stdva vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel znasa nebezpefenstvo nahodnej Skody na Diele aZz do jeho riadneho odovzdania
objednavatelovi.

4. Clanok 4 Termin zhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit celé Dielo v nasledovnych terminoch:
a) prevzatie staveniska: zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 7 dni odo dria nadobudnutia
Uc¢innosti tejto zmluvy,
b) zacatie stavebnych prac: do 5 dni od prevzatia staveniska,
¢) skoncenie stavebnych prac: do 31.10.2014

Terminy dohodnuté v ods. 4.1 tohto ¢lanku su za kazdych okolnosti pre zhotovitela zavdazné a nemenné, a
to najméa bez ohladu na poveternostné podmienky, rocné obdobie, s vynimkou podla ¢lanku 15 tejto
zmluvy.

5. Clanok 5 Cena diela a platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela je medzi zmluvnymi stranami v sulade s ustanoveniami zdkona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodnuta vo vyske:

celkom 17 274,98 Eur

(slovom — Sedemnasttisicdvestosedemdesiatstyri eur a devatdesiatosem centov)

z toho DPH 3 455,00 Eur

(slovom — TritisicStyristopatdesiatpat eur)

bez DPH 20729,98 Eur

(slovom — Dvadsattisicsedemstodvadsatdevat eur a devitdesiatosem centov)

(dalej ako ,,cena za dielo").
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5.2. Cena za dielo je stanovend ako maximalna, ktoru nie je moZzné prekrocit.

5.3. Akukolvek upravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodrzani ustanovenia bodu 5.2 tohto ¢lanku, je mozné
vykonat len spésobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

5.4. V cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady na zhotovenie diela, t. j. materidl, ktory ma obstarat
zhotovitel, dopravné naklady, skladné, atesty, revizne spravy, odpady - doklady, vytyCenie, zabery,
vratane vsetkych dalSich ndkladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych
vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo kolaudovatelné a uzivania schopné.

Cena za dielo odraza najma:

a) nutnost zabezpeclenia realizacie vSetkych stavebnych prac za plnej prevadzky sidu po skonceni
pevného pracovného cCasu, t. j. pocas pracovnych dni len po 14:00 hod., v sobotu, nedelu a pocas
sviatkov nepretrzite, pokial nedéjde k inej dohode s objednavatelom,

b) obmedzené priestorové mozZnosti pri zhotovovani Diela zhotovitelom vzhlfadom na charakter a
umiestnenie Diela,

c) zriadenie, prevadzku a vypratanie staveniska,

d) pripadnu potrebu realizacie osobitnych opatreni verejného zaujmu a zaujmu vlastnikov a uzivatelov
susediacich nehnutelnosti (najma z dévodu hluku, prachu a vibracii),

e) pripadnu potrebu realizdcie ochrannych opatreni v pasme chodcov a cestnej premavky,

5.5. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek Diela tak, ako su uvedené vo vykaze - vymer, ktory tvori sucast
tejto zmluvy ( priloha ), st pevné a nie je mozné ich dodatoéne upravovat.

5.6. Fakturacia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat za nasledovnych podmienok:

5.6.1. Po ukonceni Diela a podpisani Zapisnice o odovzdani diela obidvoma zmluvnymi stranami je
zhotovitel povinny vystavit a dorudit objednavatelovi do siedmich dni od podpisania Zapisnice o
odovzdani diela fakturu v Styroch rovnopisoch.

5.6.2. Uhrada medzi zmluvnymi stranami prebehne vyhradne bezhotovostnym platobnym stykom.
5.6.3. Faktura je splatna v lehote do 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi.

5.6.4. Faktura musi obsahovat:
a) vsetky naleZitosti v zmysle prislusnych pravnych predpisov vyZzadovanych pre dariovy doklad,
b) oznacenie ,faktura" a jej Cislo,
¢) nazov, sidlo/miesto podnikania a ICO objednavatela a zhotovitela
d) cislo zmluvy a oznacenie Diela (podla projektu),
e) oznacenia zdanitelného plnenia,
f) oznacenie banky a Cislo uctu IBAN a SWIFT zhotovitela,
g) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,
h) penaZnu sumu v ¢leneni: suma bez DPH, DPH, celkové suma s DPH,
i) ndleZitosti pre ucely DPH, najma datum uskutocnenia zdanitelného plnenia, j) podpis
opravnenej osoby a peciatku zhotovitela.

5.6.5. Prilohou faktury su:
a) supis vykonanych prac,
b) doklad o likvidacii odpadu pokial vznikol.

6. Clanok 6 Projekt

6.1. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi celkom dve pare projektu vypracovaného
autorizovanym stavebnym inZinierom Ing. Janom Stasom, Kukucinova 2596/4, 075 01 TrebiSov v
04/2014, a to pri podpise tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami. O odovzdani projektu podpiSu
zmluvné strany odovzdavaci protokol.

7. €lanok 7 Podmienky realizacie diela, vedenie stavby

7.1. Odovzdanie a prevzatie staveniska:
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7.2.

7.3.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané a zbavené prav tretich oséb tak, aby
zhotovitel mohol na iom zacat stavebné prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko, a to najneskér do 7
dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel sa zavazuje v tejto lehote
stavenisko prevziat.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat svoje stanovisko k
zapisom.

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zvyskov materidlu,
ktoré maju suvislost s plnenim zavézku podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri realizécii stavebnych prac dodrziavat podmienky stavebného povolenia
uvedeného v bode 3.1 tejto zmluvy.

Stavebny dozor

7.2.1.

7.2.2.

Dozor stavebnych prac vykondva zastupca stavebnika, ktory sleduje, ¢i sa prace vykonavaju v
stlade s touto zmluvou, podla projektu stavby na realizaciu a podla dohovorenych podmienok
(stavebny dennik, kontrolné a skiSobné plany stavby, operativne porady stavby, kontrolné porady
stavby). Na nedostatky zistené v priebehu pric upozoriiuje zapisom do stavebného dennika, a to
bez meskania. Stavebny dozor ma nasledovny dalsi rozsah opravnenia:
— odovzdat pracovisko,
— organizovat a viest vedenie stavby (operativne porady a kontrolné porady),
— vykonavat kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac,
— predkladat stanovisko k pripadnym doplnkom a zmenam projektu,
— kontrolovat a potvrdzovat vecnu a cenovu spravnost a Uplnost platobnych dokladov,
— kontrolovat préce a dodavky dal$im postupom zakryté alebo znepristupnené,
— v spolupréci so zhotovitefom stavby navrhovat a robit opatrenia na odstranenie pripadnych
vad na projekte,
— vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,
— dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie,
— vyjadrovat sa k zmenam terminov,
— v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kod na stavbe, nedodrianie bezpecnosti
ohrozujucej Zivot alebo zdravie pracovnikov na stavbe alebo inych os6b na pracovisku alebo
jeho bezprostrednom okoli, prerusit alebo zastavit prace zhotovitela.

Zhotovitel zabezpedi Ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava stavebny dozor a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a
odchylok od projektu.

Stavebny dennik

7.3.1.
7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

neobsadené

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskér do 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku, pripadne v
dohodnutych terminoch vyzvat objednavatela a kdpiou listu aj zastupcu stavebnika na preverenie
prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand nepristupnymi.

Ak sa objedndvatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, alebo nezabezpedi Gcéast
zastupcu stavebnika, je povinny znasat naklady dodatocného odkrytia, ak také odkrytie poZzaduje.
Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodato¢ného
odkrytia znasa zhotovitel".

Strana4z 10



7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska, hygieny na stavenisku,
bezpecnosti osbb, verejnej bezpecnosti a je povinny podrobit sa vietkym povinnostiam vyplyvajicim
prefiho z platnych predpisov a zdakonov. Zaroven je zodpovedny za dodrziavanie bezpecnostnych a
protipoziarnych opatreni pri zhotovovani Diela na stavenisku, v suvisiacich lokalitdch a zavazuje sa
zabezpecit vSetky opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platnych
predpisov, najma nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni.

4

Zhotovitel musi dodrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznecistovat okolie staveniska. Zhotovitel
je v tejto suvislosti povinny po kazdej Ciastkovej praci, ktorou znedlisti vnutorné priestory budovy
zvyskami stavebnych materialov, tieto bezodkladne odstranit. V pripade nedodrzania tychto povinnosti
zo strany zhotovitela moZe objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit Cistotu a poriadok na
stavenisku aj prostrednictvom tretej osoby.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na vlastné naklady zabezpeci na stavenisku nepretrzZitd ochranu materialu a
svojho majetku. Objednavatel do dna prevzatia Diela formou Zapisnice nezodpoveda za ich pripadné
straty alebo poskodenie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby nedochadzalo k
poru$ovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavdzuje prijat také opatrenia, ktoré G¢inne zamedzia poZivaniu
alkoholickych napojov, omamnych a im podobnych latok a nevhodnému spravaniu.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni prac a dodévok vypratat na svoje naklady stavenisko, dékladne
stavenisko vycistit a vykonat ndpravu pripadnych 3kdd spdsobenych pri realizacii Diela, pricom sa
zavazuje odstranit do siedmich dni pred odovzdanim Diela vietok svoj material a zariadenie staveniska s
vynimkou toho materidlu a tych zariadeni, ktoré su potrebné na ukoncenie Diela, pripadne na
odstranenie moznych chyb zistenych pri preberacom konani. Po ukoncéeni prac potrebnych na ukoncenie
Diela musi byt zariadenie staveniska zhotovitefom demontované a zrusené alebo upravené tak, aby bol
zabezpeceny povodny alebo dohodnuty stav a to najneskdér do siedmich dni po ukonéeni prac na Diele,
pokial' nie je v Zapisnici o odovzdani diela dohodnuté inak. Pod vypratanim staveniska sa rozumie najma
odstranenie vietkych zhotovitelovych veci zo staveniska, odstranenie vietkych stavebnych mechanizmov
a zariadeni, vSetkého stavebného materidlu, vSetkého odpadu, vietkej sutiny, obalového materidlu a
primerana esteticka Uprava staveniska a okolia.

Akakolvek reklama alebo reklamné panely moéZu byt na stavenisku pouZité len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom objednavatela. Vyhradne objedndvatel ma pravo rozhodovat o podmienkach
pouZitia reklamy na stavenisku, najma o jej umiestneni, forme a charaktere. Pokial sa objednavatel so
zhotovitelom nedohodnu inak, je zhotovitel povinny reklamu tykajicu sa jeho osoby po ukonéeni Diela
odstranit na svoje naklady.

8. Clanok 8 Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér k terminu dokoncenia diela termin,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zadklade tohto ozndmenia si zmluvné strany povinné
dohodnut pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie diela bolo
ukoncené v zmluvnom termine. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objedndavatelom.

Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitelom je "Zapis o odovzdani a prevzati diela" (dalej "Zapis")
alebo jeho prevadzky schopnych casti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. "Zapis" podpiSu zéstupcovia
zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V "Zapise" zhotovitel prehlasi, Ze dielo
odovzdava objednavatel prehlasi, Ze dielo prebera.

Objednavatel prevezme dielo aj vtedy, ak ma drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojeni s inym
nebrdnia uzivaniu diela a neznizuju jeho hodnotu.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvysuju cenu prac, nie su vadou, ak
boli dohodnuté aspon sihlasnym zdpisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny
ohlasit projektantovi stavby, ktory ich vyznaci v projekte stavby.
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8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to
potrebné pre moznost riadneho odstranenia vad a nedorobkov. V takom pripade sa zmluvné strany
pisomne dohodnu na Case, v ktorom bude objekt pristupny pracovnikom zhotovitela.

Pokial objednavatel neumozni zhotovitelovi v dohodnutom ¢ase pristup do dohodnutého priestoru, je
povinny zaplatit skuto¢né naklady, ktoré zhotovitelovi vznikli v stvislosti s tym, Ze nemohol opravu
vykonat. Objedndvatel' a zhotovitel si potom povinni dohodndt novy €as na odstranenie vad. Ak
objednavatel' v nahradnej lehote ani v dalsej nahradnej lehote dohodnutej na odstranenie vad neumozni
zhotovitelovi vady odstranit, jeho pravo na odstranenie vad a nedorobkov zanika.

Na zaciatku odovzdavacieho konania zhotovitel' odovzda objednavatelovi nasledovné dokumenty:
a) revizne spravy, zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skuskach pouzitych vyrobkov a materialov,
b) atesty zabudovanych materiélov,

c) projekt so zakreslenim zmien podla skutocného stavu vykonanych prac (v 2 kdpiach),
d) dokumenty podla zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach,

e) dokumenty podla zakona o odpadoch,

f) stavebny dennik — original.

9. C€lanok 9 Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfia odovzdania diela objednavatelovi. Na
zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati verejnej prace zarucné listy, sa
vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov.

Reklamdcia sa musi vykonat pisomne. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady, nim uznané, v
dohodnutej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim
pripadnych vad predmetu tejto zmluvy do 7 dni od uplynutia opravnenej reklamacie objednavatela a
vady odstranit v €o najkratSom technicky moznom termine. Termin odstrdnenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstrdnenia. Dalej bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie
objedndvatela pri ich odstrariovani. O odstraneni vietkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam.

10. Clanok 10 Zmluvné pokuty

Zhotovitel zaplati objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny za dielo sumy za
kazdy aj zaCaty den omeskania odovzdania diela v termine podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

Pocet dni, pocas ktorych je zhotovitel v omeskani sa zacina pocitat od prvého dna nasledujiceho po dni,
ktory je touto zmluvou dohodnuty ako termin ukoncenia prac podla ods. 4.1 pism. c) a to s vynimkou
podla ¢lanku 15, bez ohladu na dévod. Zhotovitel prestane byt v omeskani diiom, v ktorom skuto¢ne
odovzda Dielo objednavatelovi v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeskania objednavatela s platbou voéi zhotovitelovi, méZe si zhotovitel uplatnit vodi
objednavatelovi Uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

11. €lanok 11 Nahrada skody

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a za tym ucelom sa zavazuje najma na
vlastné naklady zabezpecit:
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

a) uskutocnovanie prac tak, ze bude umoznend prevadzka sudu a bude zabezpecena ochrana tretich
0s6b pred pripadnym Urazom,

b) ochranu Diela pred jeho odcudzenim ako aj odcudzenim ktorejkolvek casti Diela,

c) ochranu Diela pred skodami predvidatelnymi vzhladom na charakter prac, na zaklade ktorych
zhotovitel Dielo zhotovuje, ako aj vzhladom na prace, ktoré realizuju tretie osoby za ucelom
zhotovenia stavby,

d) ochranu Diela pred Skodami predvidatelnymi vzhfadom na umiestnenie stavby.

Zhotovitel nie je zodpovedny za poskodenie podzemnych vedeni a sieti, ktoré nie su obsiahnuté v
projekte a neboli vyznacené objednavatelom pri odovzdavani staveniska okrem pripadov, kedy mohol
zhotovitel existenciu a trasu podzemného vedenia a sieti rozumne predpokladat vzhladom na lokalizaciu
budovy sudu a Diela.

Zhotovitel je povinny az do odovzdania Diela zabrafiovat moznym $kodam, a to najmé chranenim stavby
pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vcas necistoty vzniknuté pocas zhotovovania Diela a bude na tuto
skutoc¢nost objednavatelom upozorneny, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
nakladov, ktoré vynaloZi objednavatel na odstranenie necistot.

Zhotovitel je zodpovedny za vSetku Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v désledku alebo v suvislosti s
porusenim povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu v désledku alebo v suvislosti s ¢innostou zhotovitela
podla tejto zmluvy na pozemku, na ktorom sa nachddza budova sudu, na akomkolvek majetku
objedndvatela, ako aj na nehnutelnostiach, ktoré susedia s uvedenymi pozemkami.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na Zivote, zdravi a majetku akychkolvek osob a za vsetky Skody na
Zivotnom prostredi, ktoré vzniknl v dosledku a/alebo v suvislosti s ¢innostou zhotovitela podla tejto
zmluvy alebo v suavislosti s tym, Ze Dielo nebude v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo s technickymi normami, a to bez ohladu na dobu, kedy tieto skody vzniknu (¢i uz pred odovzdanim
Diela alebo po odovzdani Diela). Zhotovitel zodpoveda za vsetku Skodu, ktord spdsobi pri zhotovovani
Diela vlastnikom nehnutelnosti susediacich s pozemkami, na ktorych sa maju uskutoénit stavebné prace
a/alebo susediacich so staveniskom.

V pripade, ak budu proti objednavatelovi uplatiiované akékolvek naroky na nahradu skody, sankcie a
opatrenia suvisiace so Skodami uvedenym v odseku 11.7 tohto clanku, zhotovitel sa zavazuje, Ze
objednavatela ucinne zbavi uvedenych narokov, sankcii a opatreni, inak je povinny nahradit
objednavatelovi vSetku Skodu, vratane u$lého zisku a vSetkych nakladov suvisiacich s uplatnenym
narokom a urokov z omeskania odo dna plnenia objednavatelom.

Ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy ostavaju v platnosti aj po ukonceni alebo zaniku platnosti zmluvy z
akéhokolvek dovodu.

12. Clanok 12 Zanik zmluvy, pozastavenie a prerusenie prac

Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré zaklada pravo objednévatela odstupit od zmluvy,
su aj nasledovné pripady:

a) ak zhotovitel je v omeskani terminu prevzatia staveniska a zacatia stavebnych prac v zmysle ¢lanku
4, bodu 4. 1 tejto zmluvy o viac ako 7 kalendarnych dni,

b) z dovodu opustenia staveniska zhotovitefom okrem pripadov, kedy bezprostredne hrozi v miestach
zhotovenia Diela Zivelna pohroma,

c) z dovodu opakovaného nedodrzania kvality prac a materidlov zhotovitefom, v pripade ak zhotovitel
bude upozorneny na chybu kvality v priebehu 5 kalendarnych dni viac ako dvakrat, pricom
zhotovitelovi bude vZidy poskytnuta lehota na napravu. Na chybu kvality bude zhotovitel upozorneny
bud’ v rdmci odovzddavajuceho konania alebo v rdmci kontrolnych dni alebo napr. v pripadoch fazy
diela pred zakrytim, kedy je objednavatel opravneny kontrolovat,

d) z dévodu podvodu zhotovitela alebo spachania trestného Cinu v stvislosti so zhotovovanim Diela,

e) z doévodu neschopnosti zhotovitela plnit svoje zavazky z tejto zmluvy riadne a véas,

f) ak bol podany na majetok zhotovitela navrh na vyhlasenie konkurzu,
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12.2.
12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

g) ak bol zhotoviteflom podany navrh na povolenie restrukturalizacie,
h) ak vstupil zhotovitel do likvidacie.

Odstupenie od zmluvy od zmluvy musi byt ozndmené zhotovitelovi pisomne.

V pripade, ak objednavatel odstupi od zmluvy, nevznikd zhotovitelovi narok na ndhradu Skody.
Objednéavatel je vSak povinny zaplatit zhotovitelovi iastku zodpovedajicu cene uz vykonanych prac a s
tym spojenych ndkladov.

Naroky zhotovitela pri zaniku nesplneného zavazku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy oznami odstupujica zmluvna strana druhej strane spésobom uvedenym v ¢lanku
13, t. j. osobne kontaktnej osobe alebo doporucenym listom na kontaktnt adresu. U¢inky odstipenia
nastdvaju dnom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej strane.

V pripade prerusenia alebo pozastavenia prac na Diele z dévodov na strane objednavatela trvajuceho
dihsie ako pat kalendarnych dni, je zhotovitel opravneny pozadovat prediZenie terminu ukonéenia prac
na Diele (¢lanok 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerusenia alebo pozastavenia. Zmluvné strany sa
zavazuju v dosledku takychto okolnosti uzatvorit dodatok k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako
zhotovitel poZiada objednavatela o podpisanie dodatku ohladom predizenia terminu ukon&enia prac na
Diele.

Prerusenim alebo pozastavenim prac bez ohladu na dévod tato zmluva nezanika.

13. Clanok 13 Komunikécia a doru¢ovanie medzi zmluvnymi stranami

Komunikdacia medzi zmluvnymi stranami tykajlca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat nasledovnymi
formami:

a) doporucenou postou;

b) zapisnicou podpisanou oboma stranami, resp. zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran;

c) zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny oznacovat vietky pisomnosti a dokumenty suvisiace s touto zmluvou ¢islom zmluvy.

Akékolvek ozndmenie, ktoré sa tyka zmeny alebo zaniku zmluvy, alebo faktira sa budu pokladat za
dorucené alebo vykonané len v pripade, ak boli osobne doruc¢ené kontaktnej osobe uvedenej v tomto
odseku, alebo ak boli poslané doporué¢enym listom na nasledovné adresy:

Objednavatel’

kontaktnd adresa: Okresny sud TrebiSov, Namestie mieru 838/2, 075 46 Trebisov
kontaktna osoba, telefénne ¢islo: Mgr. Eva Ferencikova, 056 / 6713 111
kontaktné faxové ¢islo: 056 / 6725597

Zhotovitel’

kontaktna adresa: SCHOTT, s. r. 0., Orechova 6, 085 01 Bardejov — Bardejovska Nova Ves
kontaktna osoba, telefénne &islo: Juraj Sott, 054 / 488 56 06

kontaktné faxové ¢islo: 054/474 42 63

Zmenu na dorucovanie méze uskutoclnit ktorakolvek zo zmluvnych stran, pricom takato zmena je Uéinna
az dorucenim takého ozndmenia druhej zmluvnej strane.

Pisomnost sa povaZzuje za doruéent jej prevzatim druhou zmluvnou stranou, odmietnutim jej prevzatia
prisluSnou zmluvnou stranou alebo uplynutim tretieho dria, od ktorého bola prislu$na pisomnost ulozena
na poste prislusnej podla aktudlnej kontaktnej adresy prislusnej zmluvnej strany.

14. Clanok 14 Bezpeénost pri praci a poZiarna ochrana pocas realizacie diela

Povinnostou zhotovitela je zoznamit sa so skutoénym stavom staveniska, na ktorom sa bude predmetné
dielo vykonavat, s ohladom na rizikd a iné okolnosti, ktoré mézu mat vplyv na vykonavanie prac, je jeho
povinnostou zabezpedit dodrziavanie BOZ a PO podla platnej legislativy.
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14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

17.1.

17.2.

17.3.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost 0s6b a ochranu majetku na stavenisku. TieZ zodpoveda za pripadné
Skody, ktoré spdsobi tretim osobam.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie stavby, za vSetky Urazy, ktoré vzniknd na stavbe pocas realizacie
diela, za odcudzenie materialu alebo techniky, za dodrZanie bezpeénostnych predpisov, ako aj predpisov
poziarnej ochrany.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

15. Clanok 15 Vyssia moc

Zmluvné strany sa zbavuju zodpovednosti za Ciastoc¢né alebo Uplné nesplnenie zmluvnych zavazkov, ak sa
tak stane v dosledku vyssej moci. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su
zavislé, ani ich nemoZu ovplyvnit zmluvné strany, napriklad vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a
podobne.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov do vyskytnutia sa vy$sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvoldva na vyss$iu moc, pravo odstupit od
zmluvy. Uginky odsttpenia nastant diiom doruéenia oznamenia.

4

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodu uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spo6sob a uhrada nakladov bude dohodnuta pred vykonanim prac.
Navrh predloZi zhotovitel.

16. Clanok 16 Spory a ich rieenie

Zmluvné strany sa zavadzuju rieSit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych orgdnov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi zmierom,
hociktord zo zmluvnych strdn je oprdvnend predlozit spor na rieSenie prislusnému sudu v Slovenske;j
republike.

17. Clanok 17 Mléanlivost

Terminom ,doverna informacia" sa rozumie kaZzda informacia poskytnutd pisomne niektorou zo
zmluvnych stran druhej zmluvnej strane v sudvislosti so zmluvou (najmad obchodnd a technicka
informacia), ktord je v zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika predmetom obchodného tajomstva
niektorej zmluvnej strany.

Pri dodrzani odsekov 17.3 a 17.4 tohto ¢lanku zmluvy sa kazda zmluvna strana zavazuje:

a) pocas trvania zmluvy, ako aj pocas jedného roka po jej ukonéeni, uchovavat v tajnosti a dévernosti
akékolvek doverné informdcie a - pokial to nie je pre ucely zmluvy - nebude takéto informacie
reprodukovat ani poskytovat tretim stranam alebo ich inym sp6sobom vyuZivat,

b) spristupriovat dbéverné informacie tretim osobam iba na zaklade predchaddzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpedit, Ze akakolvek tretia strana, ktorej su déverné informacie spristupnené podla tohto bodu,
bude dodrziavat zavdazok mic¢anlivosti v zmysle podmienok tohto ¢lanku 17 tejto zmluvy.

Ustanovenia bodu 17.2 tejto zmluvy sa nevztahuju na Ziadne doverné informacie, ktoré:

a) su alebo sa stali verejnosti zname bez akéhokolvek porusenia zavazkov alebo pomoci zmluvnych stran,

b) su alebo boli odhalené stranou prijimajucou doverné informacie samostatne,

c) boli zname jednej zo zmluvnych stran este pred zacatim zmluvnych rokovani alebo jej boli poskytnuté
tretou stranou ako informacie, ktoré nie si doéverné, pricom tato tretia strana neporusila vlastnu
povinnost mléanlivosti,

d) su naleZite spristupnené na zaklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu s rozhodnou pravomocou,
alebo iného regulatného organu s tym, Ze v tomto pripade zmluvnd strana, ktora je povinna
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informacie spristupnit, bude okamiZite informovat druhi zmluvnlG stranu pred spristupnenim
informacii.

17.4. PoruSenie povinnosti mlc¢anlivosti podla tohto ¢lanku zakladd pravo na nahradu Skody vzniknutej

porusenim tejto povinnosti.

18. Clanok 18 Zavere¢né ustanovenia

18.1. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa mézu robit len formou pisomnych a ocislovanych dodatkov k

zmluve po predchadzajicej dohode zmluvnych stran, odsuhlasenych a podpisanych oboma zmluvnymi
stranami.

18.2. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla uctu, alebo zmeny kontaktnej osoby (¢lanok

13 ods. 13.3 tejto zmluvy) kazdd zo zmluvnych stran oznami tuto skutocnost bezodkladne druhej
zmluvnej strane doporu¢enym listom. V takom pripade sa bude dorucovanie odo dnia takéhoto
oznamenia vykonavat na novu adresu.

18.3. Neoddelitelhou sucastou tejto zmluvy je priloha podla textu tejto zmluvy.

18.4. Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy (alebo ich ¢ast) je neplatné, alebo nelcinné, takato

neplatnost alebo neucdinnost nema za nasledok neplatnost alebo nelcdinnost dalich ustanoveni zmluvy
(alebo zostavajucej casti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto pripade sa
zmluvné strany zavazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ¢ast) novym tak, aby
bol zachovany ucel, sledovany uzavretim zmluvy a dotknutym ustanovenim. Do tohto ¢asu plati prislusna
Uprava podla slovenského pravneho poriadku.

18.5. Prdva a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa spravuju najma prislusSnymi

ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnymi
prislusnymi pravnymi predpismi.

18.6. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, kazdy s pravnou silou originalu, z ktorych po podpisani

Styri rovnopisy obdrZi objedndvatel a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel.

18.7. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zdstupcami zmluvnych stran a Géinnost nasledujicim driom

po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Priloha: Oceneny vykaz - vymer
V Bardejove 25.8.2014

Zhotovitel"

Juraj Sott
konatel spolo¢nosti

V TrebiSove 25.8.2014

Objednavatel:

JUDr. Milan Petricko
predseda okresného sudu
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