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Zmluva o rozšírení informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) 

 

Číslo zmluvy Objednávateľa 1: 2014209202 

Číslo zmluvy Objednávateľa 2: 11/2014 

Zmluvné strany: 

 

1. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky 

Sídlo:    Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15 

Doručovacia adresa:  Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava 15 

IČO:    00151742 

Bankové spojenie:   

konajúce prostredníctvom:   Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu  

(ďalej len „Objednávateľ 1“ alebo „MF SR“) 

 

2. Slovenská republika zastúpená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 

Sídlo:    Dobrovičova ul. č. 12, 815 26 Bratislava 

IČO:    30794323 

DIČ:    2021781630 

IČO DPH:   SK2021781630 

Bankové spojenie:   

konajúca prostredníctvom:   MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ 

(ďalej len „Objednávateľ 2“ alebo „PPA“) 

(Objednávateľ 1 a Objednávateľ 2 spolu ďalej len „Objednávatelia“) 

 

- na strane jednej - 

 

a 

 

3. SAP Slovensko s.r.o. 

Sídlo:    Plynárenská 7/A, P.O.BOX 229, 821 09 Bratislava 

Doručovacia adresa:  Plynárenská 7/A, P.O.BOX 229, 821 09 Bratislava  

IČO:    35 737 328 

IČ pre DPH:  SK2020211193 

DIČ:    2020211193 

Bankové spojenie:   

  

Konajúca  

prostredníctvom:  Richard Guga, generálny riaditeľ, na základe plnomocenstva  

zo dňa 28.8.2014 

      Peter Krnčok, Riaditeľ field services 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

- na strane druhej - 

(Objednávatelia a Poskytovateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“) 
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sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o rozšírení informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) 

v zmysle §  269 ods. 2 slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej 

len „Zmluva“): 

 

Preambula 

Objednávateľ 1 má na základe zmluvy o poskytnutí práva užívania Software a jeho údržbe, 

uzatvorenej dňa 3.11.2003 s Poskytovateľom (ďalej len „Licenčná zmluva“), právo užívať 

Softwarový systém mySAP Business Suite (ďalej len „softwarový systém“), a to v rozsahu 

stanovenom Licenčnou zmluvou. Na základe Zmluvy o dielo (o implementácii software), uzatvorenej 

dňa 5.12.2003, a jej zmluvných dodatkov č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 , na základe Zmluvy o podpore 

produktívnej prevádzky systému ISUF uzatvorenej dňa 31.1.2006 a následne na základe zmluvy 

o dielo (o implementácii software) pre programové obdobie 2007 – 2013 uzatvorenej dňa 16.11.2006, 

a jej dodatkov 1, 2 a 3, bol softwarový systém u Objednávateľa 1 implementovaný Poskytovateľom v 

rozsahu stanovenom uvedenými zmluvami a k nim príslušným vykonávacím projektom. Medzi 

Objednávateľom 1 a Poskytovateľom bola dňa 29.12.2011 uzatvorená Zmluva o podpore 

produktívnej prevádzky systému ISUF pre obdobie do 30.6.2013 a dňa 30.09.2013 bola uzatvorená 

Zmluva o podpore produktívnej prevádzky a rozvoji informačného systému účtovníctva fondov (ďalej 

len „ISUF“).  

Objednávateľ 1 a Objednávateľ 2 uzatvorili dňa 16.júna 2014 zmluvu o spoločnom postupe pri 

verejnom obstarávaní za účelom obstarania tovarov a služieb k softvérovým produktom spoločnosti 

SAP Slovensko s.r.o., v rozsahu predmetu zákazky uvedenom v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy o spoločnom postupe pri VO.  

Cieľom spoločného verejného obstarávania zákazky s názvom „Rozšírenie informačného systému 

účtovníctva fondov (ISUF) pre účely účtovania a finančného riadenia procesov PPA pre nové 

programové obdobie 2014-2020“ je využitie existujúcej funkcionality systému ISUF a jeho úprava – 

rozšírenie o nového klienta pre účely účtovania a finančného riadenia Európskeho 

poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka (EPFRV), platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo 

štátneho rozpočtu.  

Účelom tejto Zmluvy je naplnenie cieľa spoločného verejného obstarávania . Výrazným prínosom 

navrhovaného riešenia je zjednotenie postupov účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva 

a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám Európskej komisie z jedného informačného systému 

ISUF.   

Poskytovateľom je SAP Slovensko s.r.o., dcérska spoločnosť spoločnosti  SAP SE, Dietmar-Hopp-

Allee 16, 691 90 Waldorf Baden, SRN, ďalej len „SAP SE“.  

Objednávateľ 1 je správcom  ISUF, ktorým disponuje a využíva ho od roku 2003 na finančné riadenie 

a vedenie účtovníctva štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2004 

- 2006 a programového obdobia 2007-2013, ako aj pre finančné riadenie a vedenie účtovníctva iných 

finančných nástrojov a od roku 2008 Modul pre výber vzorky pre výkon auditu operácií EÚ pre 

programové obdobie 2007-2013, na základe uzatvorených a zrealizovaných zmlúv medzi 

Objednávateľom 1 a Poskytovateľom, a to: a) Zmluvy o dielo ISUF č. 90/2003, b) Zmluvy o podpore 
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produktívnej prevádzky ISUF č.4600000171, c) Zmluvy o dielo (pre nové programové obdobie) 

č.4600000243, d) Zmluvy o dielo (projekt Eurokonverzia ISUF) č.4600000517, e) Zmluvy o dielo 

(Rozšírenie funkcionality ISUF o modul pre výber vzorky pre výkon auditu operácií EÚ pre 

programové obdobie 2007-2013) č. 4600000545, f) Zmluvy o podpore produktívnej prevádzky ISUF 

č.4600000566, g) Zmluvy o dielo (projekt upgrade ISUF) č.4600000637, h) Zmluvy o podpore 

produktívnej prevádzky ISUF č. 2011194028 a i) Zmluvy o podpore produktívnej prevádzky a rozvoji 

ISUF č. 2013136202, ktorými bol implementovaný a podporovaný predmetný systém ISUF. 

S ohľadom na vyššie uvedené zmluvné vzťahy a ich obsah je Poskytovateľ k predmetu tejto Zmluvy 

držiteľom relevantného autorského práva. 

Vychádzajúc z týchto skutočností, Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tejto Zmluve 

obsiahnutých a s úmyslom byť touto Zmluvou viazané, v súlade s postupom podľa § 58 

písmenom b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, sa dohodli na nasledujúcom znení Zmluvy. 

 

Čl. I. 

Predmet Zmluvy 

1.1. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje riadne, včas a na vlastné  nebezpečenstvo 

poskytnúť Objednávateľom služby a vykonať s tým súvisiace dielo, všetko v rozsahu podľa článku I. 

bod 1.2. a článku II. tejto Zmluvy, spočívajúce v rozšírení o nového klienta pre účely účtovania 

a finančného riadenia fondov EPZF, EPFRV, platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych 

predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu, a to rozšírením ISUF, ktorý je v správe Objednávateľa 

1. Nový  klient pre účely účtovania a finančného riadenia fondov EPZF, EPFRV, platieb/dotácií 

vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu bude slúžiť 

výlučne pre účely účtovania a finančného riadenia procesov Objednávateľa 2 Objednávateľa 2. 

1.2.  Predmet zmluvy, rozsah služieb a dielo, ktoré sa zaväzuje Poskytovateľ vykonať, sú bližšie 

špecifikované  v Prílohe č.1 tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby dodá v súlade so 

Zmluvou a jej prílohami, riadne, včas a v požadovanej kvalite, a že dielo ako výsledok poskytnutých 

služieb bude funkčné a riadne využiteľné pre Objednávateľov. Poskytovateľ zodpovedá za to, že 

dodané plnenie a jeho výsledok neobsahujú Objednávateľmi nevyžiadané alebo neschválené funkcie a 

vlastnosti. Nenaplnenie tejto požiadavky je porušením tejto Zmluvy. 

1.3. Za poskytnutie služieb, vrátane vytvorenia diela a za implementáciu nového klienta pre účely 

účtovania a finančného riadenia fondov EPZF, EPFRV, platieb/dotácií vyplácaných na základe 

vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu, sa zaväzuje Objednávateľ 2 zaplatiť 

Poskytovateľovi cenu rovnajúcu sa cene plnenia vo výške uvedenej v článku IV tejto Zmluvy.  

1.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek rozporov sa Zmluvné strany dohodli, že prílohy tejto Zmluvy sú 

jej neoddeliteľnou súčasťou, pričom Zmluva a jej prílohy majú vždy prednosť pred Všeobecnými 

obchodnými podmienkami SAP Slovensko s.r.o. pre implementáciu softvéru SAP (ďalej len „VOP 

Poskytovateľa“). 

1.5. Po zaplatení ceny sa zaväzuje Objednávateľ 1 previesť funkcionality vytvorené v rámci 

implementácie nového klienta pre účely účtovania a finančného riadenia fondov EPZF, EPFRV, 
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platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov financovaných zo štátneho rozpočtu 

do správy majetku štátu Objednávateľa 2, a to na základe zmluvy o prevode podielu správy majetku 

štátu podľa § 9 zákona č. 278/1993 Z.z. o prevode správy majetku štátu v znení neskorších predpisov.  

 

Čl. II. 

Rozsah plnenia  

2.1. Rozsah plnenia v čase uzatvorenia tejto Zmluvy sa vzťahuje na oblasti rozšírenia ISUF pre 

účely účtovania a finančného riadenia procesov Objednávateľa 2 pre druhé a tretie  programové 

obdobie.  

2.2. Systém ISUF sa Poskytovateľ zaväzuje upraviť podľa požiadaviek účtovania a finančného 

riadenia fondov EPZF,  EPFRV, platieb/dotácii vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov 

financovaných zo štátneho rozpočtu s využitím existujúcej funkcionality ISUF a vytvorením 

samostatného klienta pre Objednávateľa 2. V rozsahu plnenia je zahrnutá aj integrácia na 

monitorovací informačný systém a systém pre správu a aktualizáciu dát obchodných partnerov 

Objednávateľa 2, Rozpočtový informačný systém a Štátnu pokladnicu a taktiež migrácia dát 

z pôvodných informačných systémov Objednávateľa 2 v rozsahu nevyhnutnom pre účely účtovania 

a finančného riadenia. 

2.3. Vecný popis rozsahu plnenia Poskytovateľa je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 

Čl. III. 

Súčinnosť zmluvných strán 

3.1. Pre zabezpečenie primeranej súčinnosti pri poskytovaní plnenia podľa článku I a II. tejto 

Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na organizačnej štruktúre projektu a kompetenciách, tak ako je 

uvedené v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Príloha č. 2 vychádza z popísaného procesu Change 

Management-u z „Používateľskej dokumentácie pre proces Change Management“, ktorý je 

vlastníctvom Objednávateľa 1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že 

na túto Zmluvu a zmluvné vzťahy z nej vyplývajúce sa nevzťahuje bod 5 VOP Poskytovateľa. 

3.2. Pre zabezpečenie primeranej súčinnosti pri plnení predmetu Zmluvy sa Zmluvné strany 

dohodli, že do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy si oprávnení zástupcovia Zmluvných 

strán oznámia personálne obsadenie rolí v zmysle Prílohy č. 2. Rovnako sú Zmluvné strany povinné 

informovať listom ostatné Zmluvné strany o zmenách v obsadení rolí najneskôr do 5 pracovných dní 

po takej zmene. 

3.3. Objednávatelia sa zaväzujú zabezpečovať koordinačnú činnosť voči všetkým zamestnancom  

Objednávateľa 1 a Objednávateľa 2 a súčinnosť DataCentra, ako organizácie zriadenej 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Objednávateľa 1, prípadne ďalších organizácií rezortu Objednávateľa 1, 

ktorí majú participovať na práci so Systémom ISUF. 

3.4. Objednávatelia sa zaväzujú vytvoriť podmienky vstupu na pracoviská Objednávateľov 

a DataCentra menovaným zamestnancom resp. povereným osobám Poskytovateľa. Zoznam 

pracovných pozícií Objednávateľov a Poskytovateľa je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
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3.5. Objednávateľ 1 sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o každej zmene 

„Používateľskej dokumentácie pre proces Change Management“. Poskytovateľ v pracovných dňoch 

zabezpečí súčinnosť pri testovaní zmeny v dohodnutý deň testovania v hodinovom rozpätí od 7:30 do 

16:30. 

3.6. Pokiaľ Poskytovateľ použije na čiastkové dodávky predmetu Zmluvy ďalších čiastkových 

dodávateľov (ďalej len „subdodávatelia“), zodpovedá ako keby plnil sám a je povinný dodať 

Objednávateľom plnenia  na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. Zoznam 

týchto subdodávateľov v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších (ďalej ako 

„zákon o VO“) predpisov tvorí neoddeliteľnú  súčasť Zmluvy. V prípade, že niektorý zo 

subdodávateľov nie je v okamihu podpisu Zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu plnenia 

predmetu Zmluvy, musí Poskytovateľ bezodkladne, t. j. najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 

v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet Zmluvy, predložiť Objednávateľom písomné oznámenie 

o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Poskytovateľ 

v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné 

vyhlásenie Poskytovateľa, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona 

o VO. V okamihu podpisu tejto Zmluvy sú subdodávateľmi ostatné osoby ovládané SAP SE 

a spoločnosť Tory Consulting, a.s., Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, IČO: 36174777.  

3.7. Pokiaľ Poskytovateľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 3.6. tohto článku, t. j. ak zmení 

subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom nový subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa § 26 ods. 

1 zákona o VO, alebo porušil resp. riadne a úplne nevykonal povinnosť predložiť písomné oznámenie 

o zmene a/alebo doplnení subdodávateľa, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. 

3.8. Poskytovateľ sa zaväzuje písomne oboznámiť Objednávateľov s menami a kontaktnými 

informáciami konzultantov do 15 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

3.9. Ako bolo uvedené vyššie v tejto Zmluve, v rozsahu plnenia poskytovaného Poskytovateľom 

je aj integrácia na monitorovací informačný systém a systém pre správu a aktualizáciu dát 

obchodných partnerov Objednávateľa 2, Rozpočtový informačný systém a Štátnu pokladnicu a taktiež 

migrácia dát z pôvodných informačných systémov Objednávateľa 2 v rozsahu nevyhnutnom pre účely 

účtovania a finančného riadenia. Objednávatelia sú si vedomí, že pre dodanie plnenia podľa 

predchádzajúcej vety je nevyhnutné migrovať dáta zo systémov dodaných tretími osobami odlišnými 

od Poskytovateľa, čo je možné len za poskytnutia plnej spolupráce a súčinnosti dotknutých 

dodávateľov odlišných od Poskytovateľa. Túto súčinnosť a spoluprácu podľa predchádzajúcej vety sa 

zaväzujú zabezpečiť bezodkladne Objednávatelia. V prípade, že Objednávatelia nezabezpečia plnú 

súčinnosť a spoluprácu dotknutých dodávateľov podľa tohto odseku, Poskytovateľ sa nedostáva do 

omeškania s plnením a predpokladaný termín plnenia sa o tento čas predlžuje. 

3.10. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Poskytovateľ písomne  neupozorní Objednávateľov na  

prípad neposkytnutia súčinnosti a spolupráce podľa bodu 3.9. Zmluvy platí, že  súčinnosť a 

spoluprácu Objednávatelia  riadne a včas  zabezpečili tak, ako je to dohodnuté v Zmluve. 
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Čl. IV. 

Cena a platobné podmienky 

4.1. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách 

dohodli na maximálnej celkovej zmluvnej cene za predmet plnenia podľa tejto Zmluvy počas jej 

trvania vo výške  1.025.124,48 EUR vrátane 20% DPH, pričom DPH z uvedenej sumy 

predstavuje  170.854,08 EUR , t.j. 20 % zo základu 854.270,40 EUR pre výpočet DPH.  

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet plnenia podľa tejto Zmluvy je stanovená ako 

cena celková vrátane všetkých nákladov Poskytovateľa spojených s realizáciou predmetu plnenia 

podľa tejto Zmluvy a udelenia licencií pre Objednávateľov podľa článku VII. tejto Zmluvy.  

4.3. Objednávateľ 2 sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu  po riadnom odovzdaní a prevzatí 

jednotlivých plnení (fáz) uvedených v tabuľke nižšie v tomto bode, a to na základe Protokolov o 

Realizácii (= Activity Report) akceptovaných (schválených) a podpísaných oprávnenými zástupcami 

Objednávateľa 1 a Objednávateľa 2. Activity Report bude obsahovať počet poskytnutých človekodní. 

V súlade s vyššie uvedeným budú faktúry Poskytovateľa vystavené podľa nasledujúceho 

harmonogramu: 

Fáza Predpokladaná fakturovaná 

čiastka bez DPH 

Príprava projektu a detailná funkčná špecifikácia 138.572,00 

Realizácia – časť 1 – Nastavenie systému bez integrácie 192.709,00 

Realizácia – časť 2 - Spracovanie procesov 2.programové 

obdobie, vrátane integrácie s IS PPA, Spracovanie procesov 

3.programového obdobia, vrátane integrácie s IS PPA bez 

žiadosti o platbu 

215.138,00 

Realizácia – časť 3 - Spracovanie procesov 3.programového 

obdobia vrátane integrácie s IS PPA– žiadosti o platbu, 

Spracovanie procesov nezrovnalostí, žiadostí 

o vrátenie/vysporiadanie, započítavanie, vrátenia 

2.programového obdobia, Migrácia bez knihy dlžníkov 

180.449,00 

Spracovanie procesov nezrovnalostí, žiadostí 

o vrátenie/vysporiadanie, započítavanie, vrátenia 3.programové 

obdobie, migrácia s knihou dlžníkov 

97.265,00 

Konsolidácia PPA do kapitoly MPRV SR/úradu PPA 30.137,40 

 

4.4.  Neoddeliteľnou súčasťou faktúr budú Protokoly o realizácii, potvrdené koordinátorom prác 

Objednávateľa 1 a Objednávateľa 2 v zmysle tejto Zmluvy. Protokoly o realizácii budú vystavené na 

základe odvedeného počtu človekodní. 
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Pozícia 
Hodinová sadzba  

v € bez DPH 

Denná sadzba  

v € bez DPH 

Junior konzultant 100,00 800,00 

Senior konzultant 122,50 980,00 

Projektový manažér 106,00 848,00 

 

4.5. V prípade, že budú Objednávatelia požadovať plnenia nad rozsah uvedený v Prílohe č. 1 budú 

tieto plnenia dodané za jednotkovú cenu uvedenú v ods. 4.4. tejto Zmluvy, avšak vždy za dodržania 

zákonom stanovených podmienok. Splatnosť faktúr Poskytovateľa je v súlade s § 340b Obchodného 

zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.z. 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne Objednávateľa 2, 

okrem prípadov, keď sa na účel zistenia, či Poskytovateľ plnil riadne, uskutoční prehliadka plnenia. 

V tomto prípade plynie lehota splatnosti odo dňa  podpísania príslušného akceptačného protokolu, 

ktorým oprávnení zástupcovia Zmluvných strán  potvrdia, že Poskytovateľ plnil riadne. Poskytovateľ 

sa zaväzuje doručiť faktúru Objednávateľovi 2 najneskôr 5 dní odo dňa dosiahnutia príslušného 

míľniku. Fakturovanú čiastku zaplatí Objednávateľ 2 na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

4.6. Minimálne náležitosti faktúry v zmysle zákona o DPH: označenie a  číslo faktúry, názov a 

sídlo Zmluvných strán, predmet plnenia, celková fakturovaná čiastka vrátane DPH. Okrem toho 

Poskytovateľ na faktúre uvedie aj číslo Zmluvy Objednávateľa 2. 

4.7. Objednávateľ 2 je oprávnený faktúru do uplynutia dňa splatnosti vrátiť Poskytovateľovi na 

zmenu, doplnenie alebo opravu, ak táto neobsahuje náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho 

predpisu alebo neobsahuje náležitosti v zmysle Zmluvy. Poskytovateľ nesprávnu faktúru buď opraví 

alebo vystaví novú faktúru a vyznačí novú lehotu splatnosti. Do okamihu doručenia opravenej, 

zmenenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi 2 lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi 

2. 

Čl. V. 

Termíny plnenia 

5.1. Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy uvedený v článku I. Zmluvy bude Poskytovateľom 

poskytovaný podľa nasledovného časového harmonogramu: 

Fáza Predpokladaný termín 

ukončenia fázy 

Príprava projektu a detailná funkčná špecifikácia 31.10.2014 

Realizácia – časť 1 – Nastavenie systému bez integrácie 10.12.2014 

Realizácia – časť 2 - Spracovanie procesov 2.programového obdobia, 

vrátane integrácie s IS PPA, Spracovanie procesov 3.programového 

31.3.2015 
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obdobia, vrátane integrácie s IS PPA bez žiadosti o platbu 

Realizácia – časť 3 - Spracovanie procesov 3.programového obdobia 

vrátane integrácie s IS PPA – žiadosti o platbu, Spracovanie procesov 

nezrovnalostí, žiadosti o vrátenie/vysporiadanie, započítavania, vrátenia 

2.programové obdobie, Migrácia bez knihy dlžníkov 

30.6.2015 

Spracovanie procesov nezrovnalostí, žiadostí o vrátenie/vysporiadanie, 

započítavanie, vrátenia 3.programové obdobie, migrácia s knihou 

dlžníkov 

15.12.2015 

Konsolidácia PPA do kapitoly MPRV SR/úradu PPA        31.1.2016 

 

Poskytovateľ bude v rámci predmetu plnenia a za cenu dohodnutú v tejto Zmluve poskytovať 

Objednávateľovi 2 počas dvoch mesiacov po nasadení jednotlivej fázy projektu do 

produktívneho prostredia aj základnú podporu pri produktívnej prevádzke. 

 

Čl. VI. 

Miesto plnenia 

6.1. Plnenie v zmysle tejto Zmluvy bude poskytované v priestoroch a na zariadeniach DataCentra, 

ktorým je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Objednávateľa 1 alebo v priestoroch 

Poskytovateľa.  

6.2. Poskytovateľ bude pri plnení predmetu Zmluvy brať do úvahy prevádzkové potreby 

Objednávateľov a DataCentra a jednotlivé plnenia bude vykonávať podľa pravidiel obvyklých pre 

spracovanie dát.  

6.3. Zmluvné strany budú spolu komunikovať podľa zásad upravených v článku VIII. tejto 

Zmluvy. 

 

Čl. VII 

Autorské práva 

7.1. Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi 2, ako novému zákazníkovi, 

vo vzťahu k výsledkom práce Poskytovateľa vytvoreným na základe v preambule uvedených zmlúv, 

nevýhradné právo na používanie týchto výsledkov práce Poskytovateľa a diel vyhotovených 

Poskytovateľom na základe v preambule špecifikovaných zmlúv, a to výlučne v rozsahu, v akom toto 

právo bolo udelené Objednávateľovi 1, avšak len za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, vrátane 

účtovania a finančného riadenia procesov Objednávateľa 2. Odplata za udelenie práv podľa tohto 

bodu je zahrnutá v cene podľa tejto Zmluvy. 
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7.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že dielo alebo iný hmotný výsledok jeho činnosti vyvinuté 

v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pokiaľ má dôverný charakter, nepoužije k reklamným účelom bez 

súhlasu Objednávateľov. 

7.3. Na každé autorské dielo, vytvorené výhradne v rámci plnenia tejto Zmluvy Poskytovateľom, 

udeľuje Poskytovateľ Objednávateľom po uhradení príslušnej časti zmluvnej ceny, ku dňu podpisu 

akceptačného alebo preberacieho protokolu ohľadom plnenia, ktorého je také dielo súčasťou, časovo 

neobmedzenú (po dobu právnej ochrany majetkových práv trvajúcu), nevýhradnú a cenou podľa tejto 

Zmluvy plne splatenú licenciu na použitie takého autorského diela ako celku i jeho jednotlivých častí 

v rozsahu podľa tejto Zmluvy, ktorý, pre zamedzenie pochybností, zahŕňa právo Objednávateľov na 

vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového programu alebo prekladu jeho formy v zmysle § 36 

ods. 1 zákona č. 618/2003, o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 

zákon) ako aj právo Objednávateľov preskúmať, preštudovať alebo preskúšať funkčnosť počítačového 

programu s cieľom určiť myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejkoľvek časti programu, a 

to počas nahrávania, zobrazovania, overovania funkčnosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré 

boli Objednávatelia oprávnení v zmysle § 35 ods. 2 autorského zákona. Licencia udelená 

Objednávateľom podľa tejto Zmluvy zahŕňa aj výslovný súhlas Poskytovateľa na udelenie sublicencie 

na používanie diela pre akékoľvek tretie osoby verejnej správy, či na prevedenie takej licencie na 

tretie osoby verejnej správy; pričom za akékoľvek porušenie ustanovení tejto Zmluvy takýmito tretími 

osobami verejnej správy zodpovedajú Objednávatelia tak, ako keby porušenie Zmluvy spôsobil oni 

sami. 

7.4. Poskytovateľ vyhlasuje, a Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že k jednotlivým 

plneniam (vrátane ich akýchkoľvek súčastí zahŕňajúcich tiež software) dodaným alebo poskytnutým 

Poskytovateľom Objednávateľom podľa tejto Zmluvy na základe licencií udelených Poskytovateľovi 

tretími osobami, ktoré k nim majú a/alebo vykonávajú autorské práva a/alebo práva priemyselného 

a/alebo iného duševného vlastníctva, Poskytovateľ udeľuje Objednávateľom právo na ich používanie 

Objednávateľmi v súlade, v rozsahu, spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

7.5. V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Poskytovateľa a/alebo 

subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti Objednávateľom z titulu porušenia jej autorských 

práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva, Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na 

používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených 

Poskytovateľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľov, alebo upraviť 

jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené Poskytovateľom, 

subdodávateľom alebo tretími osobami pre Objednávateľov tak, aby už ďalej neporušovali 

autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, 

alebo, ak sa jedná o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť 

v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky uvedené v tejto Zmluve, 

a ak ich niet, tak v súlade s týmito podmienkami; a 

b) poskytnúť Objednávateľom akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky 

náklady a výdavky, ktoré vznikli Objednávateľom v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného 

nároku tretej osoby; a 
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c)  nahradiť Objednávateľom akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľom 

v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez 

akéhokoľvek obmedzenia. 

  

Objednávatelia sa však zaväzujú, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle hore 

uvedeného budú bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa, budú v súvislosti s takým 

nárokom postupovať podľa primeraných pokynov Poskytovateľa a tak, aby sa predišlo vzniku 

a prípadne zvýšeniu škôd, nevykonajú smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého 

by sa  postavenie Objednávateľov v súvislosti s takým uplatnením nároku zhoršilo, a Poskytovateľovi 

vystavia a budú po potrebnú dobu udržiavať v platnosti prevoditeľnú plnú moc potrebnú na to, aby sa 

Poskytovateľ mohol za Objednávateľov účinne takému nároku brániť a s takou treťou osobou 

o urovnaní sporu rokovať, a aj inak postupovať tak, ako je to potrebné v záujme ochrany práv 

Zmluvných strán.  

7.6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek Poskytovateľom neautorizovanú zmenu 

diela vykonanú Objednávateľmi alebo treťou osobou poverenou Objednávateľmi.  

7.7. Vlastníctvo k prípadnému novému dielu, ktoré vzniklo pri plnení tejto Zmluvy, ako aj 

vlastníctvo k novovytvorenej súčasti Aplikácie, prejde na Objednávateľov  po uhradení celej sumy za 

dielo a prípadné súvisiace poskytnuté služby Poskytovateľovi, pričom neprevoditeľné práva autora 

ostávajú Poskytovateľovi zachované.  

 

Čl. VIII. 

Komunikácia medzi Zmluvnými stranami 

8.1. Zmluvné strany budú spolu komunikovať buď písomne na adresy stanovené v úvode tejto 

Zmluvy alebo prostredníctvom kontaktných osôb a ich adries, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3. 

Prioritnou komunikáciou Kontaktných osôb budú nahlásené mailové adresy. 

8.2. V prípade ak Kontaktná osoba nemôže komunikovať s Poskytovateľom resp. 

Objednávateľom podľa tejto Zmluvy, môže písomne poveriť komunikáciou s druhou stranou inú 

osobu, o čom musí druhú stranu bezodkladne upovedomiť spôsobom uvedeným v bode 8.1. tohto 

článku. 

8.3. Aj v prípade, že plnenie bude poskytované v sídle Objednávateľa 1 alebo Objednávateľa 2, 

platí, že Zmluvné strany spolu komunikujú v súlade s bodmi 8.1. a 8.2. tohto článku a iba 

Poskytovateľ je oprávnený dávať inštrukcie a príkazy poradcom z jeho strany. Poradcovia 

Poskytovateľa nebudú začlenení do prevádzky Objednávateľov. 

 

Čl. IX. 

Vady a záručné podmienky 

9.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady plnenia spôsobené: 

 zavinením Poskytovateľa,  Poskytovateľ je povinný preukázať, že vadu nespôsobil, 

 skutočnosťou, že plnenie predmetu Zmluvy bolo poskytnuté odlišne od dohodnutých 

zmluvných podmienok  
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 skutočnosťou, že nedodal predmet plnenia riadne a včas v zmysle podmienok dohodnutých 

v tejto Zmluve a jej prílohách. 

 

9.2. V prípade, že vada bola spôsobená okolnosťami uvedenými v bode 9.1. tohto článku, 

Poskytovateľ odstráni vadu na svoje náklady, a to bez zbytočného odkladu a s minimalizovaním 

ohrozenia prevádzky Objednávateľov. 

9.3. V súvislosti s plnením podľa článku I. a III. tejto Zmluvy Poskytovateľ zodpovedá za to, že 

upravený Systém ISUF doplnený o nového klienta bude mať vlastnosti, dostupnosť a funkcionalitu 

tak, ako bola implementovaná podľa požiadaviek Objednávateľov a zodpovedá tiež za to, že 

v priebehu jeho úprav a jeho následnej  implementácii nebude narušená, resp. obmedzená práca so 

Systémom ISUF. 

9.4. V prípade, ak dôjde v dôsledku vady preukázateľne zavinenej Poskytovateľom  k odstávke 

Systému ISUF, pri realizácii predmetu tejto Zmluvy, alebo prerušeniu funkcií Systému ISUF 

potrebných pre riadne fungovanie s inými informačnými systémami Objednávateľov, Poskytovateľ je 

povinný túto vadu odstrániť v priebehu 24 hodín od okamihu jej písomného (vrátane E-mailu na 

adresu oznámenú Poskytovateľom do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy) oznámenia 

Objednávateľom, okrem prípadu, ak vada preukázateľne objektívne nie je odstrániteľná v tejto lehote, 

pričom v takom prípade sa Poskytovateľ s Objednávateľom dohodnú na primeranej lehote, v ktorej 

Poskytovateľ vadu odstráni. Ak ktorémukoľvek z Objednávateľov vznikne v tejto súvislosti škoda, je 

Poskytovateľ povinný ju nahradiť v plnom rozsahu.  

9.5. Objednávatelia sú oprávnení vykonať zmeny do Systému ISUF bez straty záruky zmenou 

ovplyvnenej časti systému len v prípade, že o zamýšľaných zmenách, ich rozsahu a charaktere 

Poskytovateľa vopred písomne upozornili, a Poskytovateľ im udelil písomný súhlas s vykonaním 

takýchto zmien. Písomné vyjadrenie k Objednávateľom požadovanej zmene je Poskytovateľ povinný 

bez zbytočného odkladu doručiť na adresu Objednávateľa. Nedodržanie doručenia vyjadrenia 

Poskytovateľa bez zbytočného odkladu tomuto Objednávateľovi, budú Objednávatelia považovať za 

udelenie súhlasu s vykonaním požadovanej zmeny.  

9.6. Objednávatelia sú povinní prípadné vady bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi a 

v rámci svojich možností a znalostí vadu dostatočne písomne špecifikovať aj s uvedením lehoty, v 

ktorej žiadajú vadu odstrániť a oznámiť ich na adresu alebo faxové číslo Poskytovateľa. K reklamácii 

je oprávnená len kontaktná osoba. 

9.7. Poskytovateľ je povinný začať s prácami na odstránení vady  na svoje náklady, a to bez 

zbytočného odkladu a s minimalizovaním ohrozenia prevádzky Objednávateľov. Ak Poskytovateľ 

opravu vykoná dodaním novej verzie diela, súvisiace licencie sa Objednávateľovi 1 a /alebo 

Objednávateľovi 2 zaväzuje poskytnúť bezodplatne v rozsahu podľa článku VII. tejto Zmluvy. 

Autorské práva k dielu podľa ustanovení článku VII. Zmluvy sa v rovnakej miere vzťahujú aj na novú 

verziu. 

9.8. Na vykonané dielo vytvorené v rámci rozvoja poskytuje Poskytovateľ záruku v trvaní 

dvadsaťštyri mesiacov odo dňa  obojstranného podpísania akceptačného protokolu o riadnom 

odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak dôjde počas záručnej doby v dôsledku vady preukázateľne 

zavinenej Poskytovateľom k odstávke produkčného systému ISUF alebo prerušeniu jeho funkcií 

potrebných pre riadne fungovanie s inými informačnými systémami Objednávateľov, je Poskytovateľ 
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povinný túto vadu odstrániť na vlastné náklady v priebehu 24 hodín od okamihu jej oznámenia zo 

strany Objednávateľa, okrem prípadu, ak vada preukázateľne objektívne nie je odstrániteľná v tejto 

lehote, pričom v takom prípade sa Poskytovateľ s Objednávateľom dohodnú na primeranej lehote, 

v ktorej vadu Poskytovateľ odstráni.  

9.9. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, celková predvídateľná 

škoda, ktorá môže vzniknúť na základe tejto Zmluvy, neprekročí 50% z celkovej sumy, ktorá by 

mohla byť zaplatená Poskytovateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 

9.10. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek dodávateľom neautorizovanú zmenu diela 

vykonanú Objednávateľmi alebo treťou osobou poverenou Objednávateľmi. Spôsob autorizácie zmien 

je povinnou súčasťou dodávky diela. 

 

Čl. X. 

Ochrana dát a  informácií 

10.1. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že všetky informácie nadobudnuté v rámci plnenia 

Zmluvy budú považované za informácie dôverné a za súčasť obchodného tajomstva druhej Zmluvnej 

strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že tieto informácie budú uchovávať v tajnosti a nesprístupnia ich 

bez súhlasu druhej zmluvnej strany tretím osobám. 

10.2. Objednávatelia sa zaväzujú zabezpečiť, že v rámci plnenia predmetu Zmluvy ani kedykoľvek 

potom nesprístupnia plnenie Poskytovateľa, ktoré je predmetom tejto Zmluvy neoprávneným tretím 

osobám. Zamestnanci, ktorí majú prístup k predmetom Zmluvy musia byť poučení o autorskom práve 

Poskytovateľa a firmy SAP SE a o povinnosti mlčanlivosti. 

10.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že v rámci plnenia predmetu Zmluvy ani kedykoľvek 

potom nesprístupní dáta Objednávateľov, informácie o interných činnostiach, postupoch, 

technologickej a technickej štruktúre informačného systému Objednávateľov neoprávneným tretím 

osobám. 

10.4. Ak poruší ktorákoľvek zo Zmluvných strán podmienky dojednané v bode 10.1, 10.2 a 10.3 

tohto článku, uhradí druhej Zmluvnej strane preukázanú skutočnú škodu. 

10.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať informačnú bezpečnosť  v súlade s platnou 

legislatívou a s pravidlami stanovenými v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 

10.6. Poskytovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov sa zaväzuje zabezpečiť poučenie svojich zamestnancov a všetkých 

osôb, ktoré v rámci plnenia tejto Zmluvy majú prístup na pracovisko Objednávateľov a DataCentra, a 

to najmä s dôrazom na povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu počas výkonu 

prác na predmete tejto Zmluvy do styku u Objednávateľov a DataCentra, a to v rozsahu vyplývajúcom 

z platných právnych predpisov, ako aj sankciami za porušenie tejto mlčanlivosti, s výnimkou 

poskytnutia a sprístupnenia osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu 

pre ochranu osobných údajov. V prípade, že zamestnanci Poskytovateľa budú spracovávať osobné 

údaje zamestnancov Objednávateľov, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť písomnú zmluvu podľa § 

8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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10.7. Poskytovateľ nebude bez písomného súhlasu Objednávateľa 2 meniť nadefinované 

bezpečnostné nastavenia IS (napr. vypínať, meniť nastavenia auditných logov a pod.). Poskytovateľ 

nastaví minimálne bezpečnostné nastavenia podľa požiadaviek Objednávateľa 2 v zmysle prílohy č. 1 

tejto zmluvy. 

 

Čl. XI.  

Sankcie a pokuty, náhrada škody 

11.1. V prípade omeškania Poskytovateľa s vykonaním plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy, 

zaväzuje sa Poskytovateľ zaplatiť Objednávateľovi 2 zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty 

(ceny) príslušnej časti plnenia, s ktorou je v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania. Zmluvnú 

pokutu sa zaväzuje Poskytovateľ uhradiť na číslo účtu Objednávateľa 2, uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy, a to najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia si zmluvnej pokuty. 

11.2. V prípade omeškania Objednávateľa 2 so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je 

Objednávateľ 2 v súlade s § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.z. povinný 

platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe podľa Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. 

(prípadne iným predpisom stanovujúcim zákonné úroky z omeškania, ak príde k zmene legislatívy), 

pokiaľ o ich úhradu Poskytovateľ požiada. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania 

Objednávateľa 2 so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, nie je Poskytovateľ oprávnený 

uplatňovať voči Objednávateľovi 2 zmluvnú pokutu podľa bodu 17.2 VOP Poskytovateľa. 

11.3. Objednávateľ 2 nemešká s úhradou faktúry, ak nedošlo k  prevzatiu plnenia alebo jeho časti 

podľa tejto Zmluvy alebo v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Objednávateľ však nie je oprávnený 

bez riadneho zdôvodnenia odďaľovať alebo nevykonať prevzatie plnenia alebo jeho časti. 

11.4. Ak niektorá Zmluvná strana poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy je povinná 

v súlade s touto Zmluvou nahradiť škodu tým spôsobenú poškodenej Zmluvnej strane, ibaže 

preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zmluvné 

strany sú povinné vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a na minimalizáciu vzniknutých 

škôd. Poskytovateľ nahradí Objednávateľovi 1 alebo Objednávateľovi 2 všetky náklady, ktoré im 

vznikli v súvislosti s chybami v odovzdanom riešení a opakovaním testovania a akceptačného 

konania. 

11.5. Poskytovateľ zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody, ktoré svojím úmyselným 

alebo neúmyselným konaním spôsobil Objednávateľovi 1 alebo Objednávateľovi 2 a zaväzuje sa 

nahradiť ich dotknutému Objednávateľovi, vrátane sankcií za porušenie platnej legislatívy. 

Objednávatelia sa zaväzujú, že nebudú od Poskytovateľa duplicitne uplatňovať náhradu tej istej 

škody. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak 

chybného zadania, ktoré dostal od Objednávateľa 1 alebo Objednávateľa 2. 

11.6. Poskytovateľ má nárok na náhradu škody spôsobenej omeškaním Objednávateľa 2 so 

splnením peňažného záväzku, len v rozsahu, v akom táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo 

paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom. 

11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak,, celková predvídateľná 

škoda, ktorá môže vzniknúť na základe tejto Zmluvy, neprekročí 50% z celkovej sumy, ktorá by 

mohla byť zaplatená Poskytovateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 
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Čl. XII. 

Omeškanie 

12.1. Ak povinná Zmluvná strana riadne a včas nesplní svoj záväzok zo Zmluvy, a to až do doby 

poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď jej záväzok zanikne iným spôsobom, je v omeškaní. 

12.2. Ak v rozpore so svojimi povinnosťami, vyplývajúcimi z tejto zmluvy, Objednávatelia 

neprevezmú riadne ponúknuté plnenie predmetu Zmluvy alebo jej časti, alebo neposkytnú primeranú 

súčinnosť potrebnú na to, aby Poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok, sú v omeškaní. 

Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku po dobu, po ktorú sú Objednávatelia 

v omeškaní s úhradou ceny za riadne poskytnuté plnenie alebo jeho časti alebo s vytvorením 

podmienok a poskytnutím primeranej súčinnosti podľa tejto Zmluvy. Objednávatelia nie sú 

v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti podľa Zmluvy po dobu, po ktorú je 

Poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy. 

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že na Zmluvu a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa nevzťahuje 

bod 17.3 VOP Poskytovateľa. 

 

Čl. XIII. 

Obdobie platnosti Zmluvy 

13.1. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na obdobie a obchodno-právne vzťahy  Poskytovateľa 

a Objednávateľov počas plnenia predmetu Zmluvy, t. j. do jeho riadneho odovzdania a prevzatia do 

riadnej prevádzky dňom 31.1.2016, ak táto Zmluva neustanovuje inak.  

13.2. Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania poslednou zo Zmluvných strán a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom Vlády 

Slovenskej republiky. Poskytovateľ dáva Objednávateľom výslovný súhlas so zverejnením tejto 

Zmluvy vrátane všetkých jej príloh. Zmluvné strany sa dohodli, že zverejnenie Zmluvy v Centrálnom 

registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ 1 a bezodkladne túto skutočnosť oznámi Objednávateľovi 2, 

ktorému zároveň zašle potvrdenie o zverejnení Zmluvy. 

13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú všetky potrebné oprávnenia na uzavretie a plnenie 

Zmluvy, vrátane práv k užívaniu duševného vlastníctva a že Zmluva obsahuje platné záväzky 

Zmluvných strán v súlade s ich právnym postavením. V prípade, že k riadnemu plneniu Zmluvy bude 

potrebné v budúcnosti získať akékoľvek ďalšie oprávnenie, je príslušná Zmluvná strana povinná tak 

urobiť bez  ďalšieho odkladu. Zmluvné strany taktiež vyhlasujú, že majú všetky potrebné technické a 

finančné prostriedky a personálne kapacity potrebné na riadne splnenie záväzkov prijatých v tejto 

Zmluve. Preukázanie nepravdivosti niektorého z vyhlásení niektorej zo Zmluvných strán 

obsiahnutého v tomto bode, spočívajúcej v nedostatku oprávnení, nemá za následok zánik jej 

povinnosti získať chýbajúce oprávnenie bez zbytočného odkladu, resp. bez zbytočného odkladu 

zabezpečiť dostatočné prostriedky či kapacity na riadne splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy. 
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13.4. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá za následok neplatnosť 

alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade nahradiť 

neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru 

alebo úmyslu Zmluvných strán, vyjadrenému v nahradzovanom ustanovení.  

13.5. Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými alebo neúčinnými, 

treba vykladať tak, aby bol zachovaný ich pôvodný zmysel a účel.  

13.6. Účinnosť Zmluvy môže byť ukončená: 

a) riadnym splnením záväzkov všetkých Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy, 

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

d) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán, 

 

13.7. Objednávateľ 1 a /alebo Objednávateľ 2 sú oprávnení od Zmluvy odstúpiť len v prípade jej 

podstatného porušenia zo strany Poskytovateľa, pričom sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo 

strany Poskytovateľa považuje omeškanie Poskytovateľa s riadnym a bezvadným plnením predmetu 

Zmluvy alebo jeho časti, ak toto omeškanie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote, 

poskytnutej zo strany Objednávateľov, ktorá nebude kratšia ako 60 dní.  

13.8. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade jej podstatného porušenia zo strany 

Objednávateľov, pričom sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľov považuje 

omeškanie Objednávateľov s plnením záväzku na peňažné plnenie, ak toto omeškanie neodstránia ani 

v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany Poskytovateľa, ktorá nebude kratšia ako 60 dní. 

13.9. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené 

dôvody odstúpenia. 

13.10. Zmluva stráca účinnosť dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane alebo 

dňom uvedeným v odstúpení. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodov vyššie nemá vplyv na právo 

Zmluvných strán domáhať sa náhrady za všetky nimi vynaložené náklady, ujmu, škodu, úroky a 

sankcie, ktoré mu vyplynú z nesplnených záväzkov porušujúcej Zmluvnej strany. 

13.11. Vzájomne poskytnuté plnenia do dňa odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany ponechajú, 

vrátane práva Objednávateľov nadobudnutého podľa článku VII. tejto Zmluvy. Objednávatelia sú 

povinní Poskytovateľovi uhradiť príslušnú časť zmluvnej ceny zodpovedajúcu do dňa odstúpenia od 

Zmluvy riadne zrealizovanej časti plnení Poskytovateľa. 

 

Čl. XIV. 

Doručovanie 

 

14.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná na adresu 

jedného z Objednávateľov a Poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

14.2. Za deň doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň 

a) v ktorom táto Zmluvná strana ju odoprela prijať, 
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b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa odsťahoval”, 

“adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená 

nedoručiteľnosť zásielky. 

 

Čl. XV. 

Záverečné ustanovenia 

15.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria jej prílohy: 

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia plnenia  

Príloha č. 2 – Organizácia projektu 

Príloha č. 3 - Zoznam pracovných pozícií Objednávateľov a Poskytovateľa 

Príloha č. 4 – Informačná bezpečnosť 

Príloha č. 5 „Všeobecné obchodné podmienky SAP Slovensko s.r.o. pre implementáciu Softvéru 

SAP“ verzia 2.0 zo dňa 01.10.2006 (ďalej len „VOP Poskytovateľa“).  

15.2. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné uskutočniť len na základe písomného dodatku 

k tejto Zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, nesmú sa však týkať 

predĺženia Zmluvy alebo navyšovania celkovej zmluvnej ceny. 

15.3. Objednávateľ 1 a Objednávateľ 2 nadobúdajú v zmysle tejto Zmluvy všetky práva 

a povinnosti spoločne a nerozdielne. 

15.4. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení 

záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto 

zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany, 

a informácie, ktoré sú Objednávatelia povinní sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (zákon o slobode informácií). 

15.5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ 1 

a Objednávateľ 2 dostanú po dvoch (2) rovnopisoch a Poskytovateľ dva (2) rovnopisy. 

15.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali a že bola uzatvorená 

po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav 

slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre 

ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na dôkaz potvrdenia tejto skutočnosti pripájajú poverení 

zástupcovia Zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy. 

15.7. Rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou je právo platné v 

SR. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 

riadia  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (v časti plnenia spočívajúceho vo vykonaní 
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diela § 536 a nasl.), v aktuálnom znení platnom v SR,  Autorským zákonom a ostatnými právnymi 

normami platnými na území Slovenskej republiky.  

15.8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov 

vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvou zmierlivou cestou. Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu 

nebude možné, spor rozhodnú príslušné súdy Slovenskej republiky. 

15.9. Podmienky tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej účinnosti, zostávajú 

účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj pre prípadných nástupcov a postupníkov Zmluvných 

strán. 

 

15.10. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platných 

právnych predpisov, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či 

neplatné. Ďalšie ustanovenia zmluvy zostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ 

nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné či neplatné ustanovenie iným 

ustanovením, ktoré sa mu svojim obsahom bude čo najviac približovať. 

 

za Objednávateľa 1                                                                  za Poskytovateľa 

 

V Bratislave, dňa .....................                                             V Bratislave, dňa .....................   

 

 

 

.......................................................  ............................................................................ 

Ing. Jaroslav Mikla    Richard Guga 

vedúci  služobného úradu   generálny riaditeľ 

SR - Ministerstvo financií SR   SAP Slovensko s.r.o. 

      Na základe plnomocenstva zo dňa 28.8.2014 

 

Za Objednávateľa 2 

 

V Bratislave, dňa .....................     V Bratislave, dňa ..................... 

 

 

 

.......................................................    ....................................................... 

MVDr. Stanislav Grobár     Peter Krnčok 

generálny riaditeľ          Riaditeľ field services 

SR - Pôdohospodárska platobná agentúra       SAP Slovensko s.r.o. 
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Príloha č. 1 

Technická špecifikácia predmetu plnenia  

 

Predmetom plnenia zmluvy je rozšírenie ISUF o nového klienta pre účely účtovania a finančného 

riadenia fondov EPZF, EPFRV, platieb/dotácií vyplácaných na základe vnútroštátnych predpisov 

financovaných zo štátneho rozpočtu pre druhé a tretie  programové obdobie. V rozsahu plnenia je 

zahrnutá aj integrácia na monitorovací informačný systém a systém pre správu a aktualizáciu dát 

obchodných partnerov Objednávateľa 2, Rozpočtový informačný systém a Štátnu pokladnicu a taktiež 

migrácia dát z pôvodných informačných systémov Objednávateľa 2 v rozsahu nevyhnutnom pre účely 

účtovania a finančného riadenia.  

Požiadavky na nastavenia ISUF: 

Procesná špecifikácia diela 

1. Systém pre účtovanie a vyplácanie dávkových platieb. 

2. Úprava procesov pre projektové riadenie EPFRV (napr. úprava procesov o vypustenie 

spracovávania súhrnných žiadostí o platbu, účtovanie záväzku (generovania predbežne obstaraného 

dokladu) voči prijímateľovi po vykonaní PFK  na PPA, nie až po schválení ŽoP v SŽoP na úrovni 

CO). + Úpravy prepojenia ISUF a RIS pri úhrade rozpočtovým opatrením). 

3. Krížové finančné plnenie medzi jednotlivými fondmi (doklad, ktorý v sebe nesie mínusové aj 

plusové položky – na vyplatenie len rozdiel). 

4. Započítanie pohľadávok a záväzkov v rámci fondu a medzi fondmi, započítavanie sankcií 

budúcich období v rámci fondu a medzi fondmi (ak PO ≤ ZA a  PO > ZA). 

5. Prepojenie ISUF s IS PPA. Spätná komunikácia ISUF s IS PPA. 

6. Účtovanie opravných položiek a účtovanie odpisu pohľadávky z titulu nezrovnalosti pri 

trvalom upustení od vymáhania. 

7. Možnosti nastavenia rozpočtu, opráv, čerpania podľa nomenklatúr (rozpočtové kódy EK pre 

evidovanie operácií podľa vykonávacieho nariadenia EK). Reporting podľa nomenklatúr. 

8. Prepojenie ISUF so systémom pre správu a aktualizáciu dát obchodný partnerov. 

9. Systém opätovnej úhrady na nový bankový účet prijímateľa po vrátenej platbe (po 

predchádzajúcej aktualizácii bankového účtu obchodného partnera). 

10. Priebežné dopracovanie nastavenia rozhraní pre finančný rok EK - od 16.10.N do 15.10.N+1 

(napr. nové nomenklatúry). 

11. Zabezpečenie kontroly disponibility na mimorozpočtové účty. 

12. Systém pre účtovanie a vyplácanie zábezpek (prijatie, uvoľnenie, prepadnutie v prospech ŠR/ 

EÚ). 
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13. Systém pre účtovanie a vyplácanie skladových intervencií (v prípade ak bude v PO 2014-

2020 uplatňované). 

14. Úpravy metodiky účtovania v súvislosti s konsolidáciou a účtovaním v rámci 

konsolidovaného celku, mimo konsolidovaného celku a subjekty územnej samosprávy (podľa súčasne 

platnej metodiky PPA alebo metodiky nastavenej v ISUF). 

15. Účtovanie nezrovnalostí – generovanie pohľadávky za zdroj EÚ na PPA. Dopracovanie knihy 

dlžníkov o stavy riešenie v administratívnom a správnom konaní na PPA. Účtovanie penále a úrokov 

z omeškania. 

16. Účtovanie a úhrada pri poskytovaní národných podpôr zo zdrojov ŠR (vrátane vratiek z 

nevyužitej štátnej pomoci). 

17. Migrácia dát. 

18. K dávkovej platbe zabezpečiť automatické priradenie firemnej banky, spôsobu platby a č. 

účtu prijímateľa (v súčasnosti sa v ISUF pri spracovaní platieb OPRH tieto údaje manuálne zadávajú) 

19. Reporting o platbách zasielaných do ŠP (platobný príkaz) – možnosť spracovania podľa  

definovaných kritérií(výberu) užívateľa. 

20. Reporting o uhradených, nezrealizovaných/vrátených platbách  podľa jednotlivých schém 

podpory 

 

Špecifikácia pre bezpečnostné nastavenia, prístupy a lehoty pre obnovenie IS 

21. Zmeny konceptu v oblasti oprávnení,  zabezpečenie a prístup do systému podľa akreditačných 

kritérií v zmysle legislatívy SR , EÚ a medzinárodných štandardov, ktoré PPA  musí dodržiavať (ISO 

27002, ISO 27001). 

22. Vytvoriť podmienky na obnovu systému v prípade zlyhania infraštruktúry ako aj testovania 

možnosti zlyhania systému.   

23. Súlad s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch 

pre informačné systémy verejnej správy č.55/2014 Z.z. 

 

Poskytnutie služieb podpory 

24. Základná podpora počas dvoch mesiacov po nasadení jednotlivej fázy projektu do 

produktívneho prostredia.  
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Príloha č.2 

Organizácia projektu 

 

1 Štruktúra projektu 

Celé dielo bude realizované ako množina realizovaných požiadaviek vyplývajúcich z projektových 

zámerov. Požiadavky budú tvorené požiadavkami na:  

a) zmeny funkčnosti ISUF, 

b) školenie, 

c) analytické a konzultačné činnosti, ktoré nemajú dopad na zmenu funkčnosti ISUF. 

 

2 Štruktúra riadenia projektu 

Na riadení projektu sa budú podieľať nasledovné riadiace funkcie: Projektový manažér Objednávateľa 

a Koordinátor prác Objednávateľa, Projektový manažér Poskytovateľa a Riadiaci výbor ISUF pre projekt 

PPA. Ich stručná definícia poslania a kompetencií je nasledovná: 

Riadiaci výbor ISUF pre projekt PPA (RV ISUF-PPA) 

Riadiaci výbor ISUF je najvyšší riadiaci kolektívny orgán projektu, v ktorom sú zastúpení vrcholní 

zástupcovia Objednávateľa aj Poskytovateľa.  Predseda Riadiaceho výboru ISUF je generálny riaditeľ 

sekcie európskych fondov, ktorý zvoláva jeho zasadnutia. Poslaním Riadiaceho výboru ISUF je: 

 zosúlaďovať stanoviská  Objednávateľa a Poskytovateľa k problémom pri realizácii Zmluvy, 

 zosúlaďovať stanoviská  Objednávateľa a Poskytovateľa k možným návrhom na zmeny väčšieho 

rozsahu vo vecnom plnení zmluvy o dielo,  

 riešiť problémy eskalované PM prostredníctvom členov Riadiaceho výboru ISUF v rámci ich 

kompetencií, 

 vyhodnocovať realizáciu projektu z hľadiska vecného, finančného a časového vo väzbe na 

uzatvorené zmluvy pre projekt a schválený harmonogram, 

 zaujímať stanoviská k vlastnej realizácii čiastkových projektov z hľadiska ich kontinuity 

a vzájomnej väzby v rámci projektu, 

 riešiť aktuálne problémy, ktoré sa v priebehu realizácie projektu vyskytnú, 
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 prijímať opatrenia na predchádzanie prípadným problémom, ktoré možno predvídať, resp. 

predpokladať z daného vývoja realizácie projektu, napríklad k zisteniam z vládneho auditu alebo auditu 

EK/EDA, 

 zaujímať stanoviská k návrhu na zmenu, resp. doplnenie zmluvy pre projekt, predloženého 

niektorou zo zmluvných strán, 

 prijímať závery k prerokúvaným otázkam realizácie projektu. 

Jeho kompetencie sú nasledovné: 

 ukladať úlohy PM, 

 ukladať úlohy členom Riadiaceho výboru ISUF-PPA a sledovať ich plnenie, 

 pripravovať návrhy zmien v tejto Zmluve pre oprávnených zástupcov Objednávateľa 

a Poskytovateľa. 

Projektový manažér MFSR 

Je to najvyššia riadiaca funkcia projektu. Jeho poslaním je: 

 koordinovať postup jednotlivých projektových zámerov vo vecnej a časovej rovine, 

 riadiť činnosť členov projektového tímu z hľadiska dodržovania dohodnutých formálnych 

postupov a termínov, 

 problémy presahujúce jeho kompetencie eskalovať do Riadiaceho výboru ISUF-PPA. 

Jeho kompetencie sú nasledovné: 

 po odsúhlasení zo strany KP PPA, odsúhlasovať faktúry za všetky položky projektu 

 zvolávať porady členov projektového tímu, 

 vyžadovať stanoviská členov projektového tímu k nastoleným otázkam, 

 predkladať námety do Riadiaceho výboru ISUF-PPA, 

 pripravovať detailné posúdenie návrhu na zmenu projektu, 

 predkladať návrh na zmenu projektu väčšieho rozsahu do Riadiaceho výboru ISUF-PPA, 

 zúčastňovať sa porád riešiteľských tímov podľa vlastného uváženia, 
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 po odsúhlasení zo strany KP PPA, schvaľuje ukončenie jednotlivých fáz projektu alebo 

čiastkových projektov akceptačným protokolom na základe odsúhlasenia požadovanej kvality dodávky 

manažérom kvality, 

 po odsúhlasení zo strany KP PPA, podpisuje akceptačné protokoly, 

 sleduje dodržiavanie termínov, ceny a dodanie ostatných výstupov zo strany dodávateľa na 

základe schválenej zmluvy. Zároveň sleduje a po ukončení každej fázy po odsúhlasení zo strany KP PPA, 

schvaľuje výkazy prác dodávateľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou akceptačného protokolu, 

 Projektový manažér schvaľuje prístupové práva pre užívateľov a zabezpečuje komunikáciu s 

externými integračnými systémami v rámci testovania nastavení systému. 

Koordinátor prác PPA (KP PPA) 

Jeho poslaním je: 

 koordinovať postup jednotlivých projektových zámerov vo vecnej a časovej rovine,  

 riadiť činnosť členov projektového tímu PPA z hľadiska dodržovania dohodnutých formálnych 

postupov a termínov, 

 problémy presahujúce jeho kompetencie eskalovať do vedenia projektu, 

 odsúhlasovať faktúry za všetky položky projektu,  

 navrhovať porady členov projektového tímu, 

 vyžadovať stanoviská členov projektového tímu k nastoleným otázkam, 

 predkladať námety do vedenia projektu, 

 pripravovať detailné posúdenie návrhu na zmenu projektu pre vedenie projektu, 

 predkladať návrh na zmenu projektu väčšieho rozsahu do vedenia projektu, 

 zúčastňovať sa porád riešiteľských tímov podľa vlastného uváženia, 

 schvaľovať ukončenie jednotlivých fáz projektu alebo čiastkových projektov akceptačným 

protokolom na základe odsúhlasenia požadovanej kvality dodávky, 

 schvaľovať akceptačné protokoly, 

 sledovať dodržiavanie termínov, ceny a dodanie ostatných výstupov zo strany dodávateľa na 

základe schválenej zmluvy. Zároveň sleduje a po ukončení každej fázy odsúhlasuje výkazy prác 

dodávateľa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou akceptačného protokolu. 

 

Projektový manažér SAP 

Je poverený výkonným riadením projektu. Jeho primárnou zodpovednosťou je, že Poskytovateľ v plnom 

rozsahu a včas splní svoje záväzky voči Objednávateľovi. Priamo zabezpečuje riadenie vedúcich 

projektových tímov na strane Poskytovateľa, najmä: 

 zodpovedá za plánovanie projektu a za realizáciu projektového plánu, 

 zodpovedá za koordináciu aktivít projektu, 

 riadi projektoví tím Dodávateľa, 

 zodpovedá za komunikáciu a akceptáciu projektových výstupov a dodávok, 
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 v spolupráci s projektovým manažérom Objednávateľa riadi Zmenové konanie projektu a v 

prípade potreby pripravuje návrh Dodatku k Zmluve, 

 operatívne rieši problémy, 

 spracováva správy o stave projektu, 

 vyhotovuje zápisy z vedenia projektu, 

 podáva správy Riadiacemu výboru, 

 sleduje a navrhuje opatrenia na elimináciu rizík projektu, 

 archivuje projektovú dokumentáciu. 

Na stretnutia vedenia projektu budú prizývaní vedúci jednotlivých projektových tímov a prípadne podľa 

potreby ďalší členovia projektového tímu. 

Projektový tím MF SR a PPA 

Zabezpečuje vlastné vykonanie činností plynúcich z realizácie projektu. 

 Poskytuje členom projektového tímu informácie o priebehu procesu, odchýlkach v jeho funkcii, 

štruktúrach, na ktorých proces prebieha, postupnostiach aktivít procesu, 

 Vedú pracovné stretnutia k projektu, 

 Poskytuje definíciu a predstavy procesov v rámci projektu, 

 Podáva správy vedeniu projektu, 

 Vykonáva činnosti plynúce z realizácie projektu ako napr. overenie nastavení, 

 Kontroluje vykonané nastavenia vykonávané projektovým tímom dodávateľa IS, 

 Navrhuje a vykonáva funkčné a integračné testy, 

 Podieľa sa na príprave a  preklopení nastavení do produktívnej prevádzky, 

 Potvrdzuje správnosť a presnosť produktívneho systému, 

 Poskytuje súčinnosť projektovému tímu dodávateľa pri nastavení systému  . 

Projektový tím SAP 

 Aktívne sa zúčastňujú stretnutí k definovaniu podnikových procesov, kde sa prediskutovávajú a 

analyzujú detailné podnikové procesy a požiadavky na IS, 

 Na základe výsledkov pracovných stretnutí navrhujú spôsob nastavenie systému, 

 Na základe zozbieraných požiadaviek a záverov z pracovných stretnutí spolupracujú na  

vypracovaní procesov, ktoré budú implementované v rámci projektu, 

 Konfigurujú základný rozsah funkcionality, 

 Poskytujú súčinnosť pri funkčných a integračných testoch, v oblasti riešenia problémov s 

integráciou a konfiguráciou, 

 Prenášajú nastavenia systému z vývojového prostredia do produktívnej prevádzky, 

 Spracovávajú projektovú dokumentáciu,  

 Podáva správy vedeniu projektu, 

 Zabezpečujú podporu produktívnej prevádzky.  
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3 Komunikácia 

Komunikácia v rámci projektu je potrebná za účelom vytvorenia možností pre vypracovanie riešenia, 

koordinácie aktivít v priebehu trvania projektu, riešenia otázok a informovania všetkých členov tímov o 

kľúčových rozhodnutiach, zmenách v projekte a časovom pláne. Komunikácia štandardne prebieha na 

koordinačných poradách a stretnutiach Riadiaceho výboru, vedenia projektu a projektových tímov, 

z ktorých je vypracovaná zápisnica s riešenou agendou, úlohami a otvorenými otázkami. Vhodným 

spôsobom komunikácie je taktiež telefonická a emailová komunikácia alebo osobné stretnutia 

jednotlivých členov projektového tímu. 

Stretnutia Riadiaceho výboru 

Organizuje:  Projektový manažér MF SR 

Účastníci:  Členovia Riadiaceho výboru, Projektoví manažéri a prizvaní účastníci  

Miesto: Priestory MF SR 

Periodicita: Na základe podnetu projektového manažéra MF SR a/alebo SAP v prípade potreby 

rozhodnutia manažmentu MF SR, a/alebo SAP 

Agenda:  Aktuálna správa o stave projektu, eskalované problémy, akceptácia dodávok, 

rozhodovanie o zmenách 

Záznam:  Zápis zo stretnutia vyhotovený PM SAP, pripomienkovaný je zúčastnenými stranami  

Stretnutia vedenia projektu  

Organizuje:  Projektový manažér MF SR 

Účastníci:  Projektoví manažéri a prizvaní členovia projektových tímov  

Miesto: Priestory MF SR, PPA resp. podľa dohody  

Periodicita:  podľa potreby  

Agenda:  Monitoring súčasného stavu, Úlohy na najbližšie obdobie, Problémy a Riziká,  

Príprava podkladov a dokumentov na Riadiaci výbor 

Záznam:  Zápis zo stretnutia vyhotovený organizátorom stretnutia, pripomienkovaný zúčastnenými 

Stretnutia projektového tímu  

Organizuje:  Vedúci projektového tímu 

Účastníci:  Vybraní členovia projektového tímu, v prípade potreby Projektoví manažéri 

Miesto: Priestory MF SR, PPA, resp. podľa dohody každý druhý utorok o 9:00 
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Periodicita:  Podľa plánu úloh, stretnutí alebo podľa potreby  

Agenda:  Plánované aktivity podľa harmonogramu a úlohy vyplývajúce z riadenia rizík 

a problémov 

Záznam:  Zápis zo stretnutia vyhotovený organizátorom stretnutia, pripomienkovaný zúčastnenými 

a uložený do príslušného adresára v už vytvorenej adresárovej štruktúre 
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Príloha č.3 

 

Zoznam pracovných pozícií Objednávateľov a Poskytovateľa 
 
 

 
Riadiaci výbor ISUF pre projekt PPA 

Funkcia  Meno mail  Organizácia tel. 

Predseda riadiaceho výboru     

Riaditeľ odboru systémových 

analýz a účtovníctva     

Riaditeľ DataCentra     

Riaditeľ odboru informačných 

technológií     

Zástupca objednávateľa     

Zástupca objednávateľa     

Zástupca objednávateľa     

Zástupca dodávateľa     

Zástupca dodávateľa      

 

 

Vedenie projektu 

Funkcia  Meno mail  Organizácia tel. 

Projektový manažér MF SR     

 

Koordinátor prác PPA     

Hlavný metodik objednávateľa     

Hlavný metodik dodávateľa     

Projektový manažér SAP     

 

 

Manažér zmien (Change Manager) 

Funkcia  Meno mail  Organizácia tel. 

Projektový manažér     

 

 

Rada pre riadenie zmien (Change Advisory Board) 

Funkcia  Meno mail  Organizácia tel. 

Manažér kvality     

Projektový tím 

Funkcia  Meno mail Organizácia tel. 

Vedúci tímu objednávateľa     
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Odborný garant za  

účtovníctvo   

 

 

Odborný garant za  

realizáciu platieb   

 

 

Odborný garant za  

započítavanie   

 

 

Odborný garant za  

knihu dlžníkov, nezrovnalosti   

 

 

Odborný garant za IT     

Odborný garant za informačnú 

bezpečnosť (bezpečnostné 

nastavenia IS, monitoring 

bezpečnosti IS a obnova IS)   

 

 

Za dodávateľa monitorovacieho 

IS PPA   

 

 

Za dodávateľa monitorovacieho 

IS PPA   

 

 

Za dodávateľa monitorovacieho 

IS PPA   

 

 

Projektový manažér za SAP PI     

Člen projektového tímu za 

MFSR   

 

 

Vedúci tímu dodávateľa     

Vedúci integrácie     

Vedúci vývoja dodávateľa     

Vedúci migrácie     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

Člen projektového tímu     

 

 

 

 

Kontaktné osoby pre komunikáciu s externými systémami 

Externý systém  Meno mail Organizácia tel. 

RIS     

SAP PI     
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AGIS     

AGIS     

AGIS     

 

 

Všetky zmeny projektového tímu musia byť vopred nahlásené písomnou formou na PM MF SR a PM SAP 

a odsúhlasené na projektovom stretnutí. Počas výmeny je potrebné naplánovať a vykonať formálne 

odovzdanie práce novému pracovníkovi. 
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Príloha č.4 

Informačná bezpečnosť 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať informačnú bezpečnosť, v súlade najmä s 

pravidlami stanovenými v nasledujúcich predpisoch informačnej bezpečnosti, ktoré budú 

Poskytovateľovi protokolárne predložené najneskôr pri podpise  tejto Zmluvy: 

a)       Bezpečnostná politika úradu MF SR; 

b)       Bezpečnostná politika PPA  

a zároveň s pravidlami informačnej bezpečnosti u prevádzkovateľa (DataCentrum, Cintorínska 5, 814 

88  Bratislava, IČO: 00151564). Objednávateľ1 sa zaväzuje, že oboznámi alebo zabezpečí 

oboznámenie pracovníkov SAP Slovensko s.r.o. s takouto bezpečnostnou politikou podľa platných 

predpisov DataCentra v primeranom predstihu než bude mať Poskytovateľ tieto pravidlá dodržiavať. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že 

a)     pred začatím činností podľa tejto Zmluvy a pred pridelením prístupových práv 

potrebných na výkon týchto činností oznámi Objednávateľom personálne obsadenie svojho 

tímu, ktorý bude poskytovať Služby, 

b)     bude bezodkladne informovať Objednávateľov o všetkých personálnych zmenách vo 

svojom tíme, ktorý poskytuje Služby, 

c)     oboznámi svojich zamestnancov, resp. tretie osoby prostredníctvom ktorých poskytuje 

Služby pre Objednávateľov s bezpečnostnými požiadavkami  uvedenými v tejto Zmluve,  

d)     oboznámi svojich zamestnancov resp. tretie osoby prostredníctvom ktorých poskytuje 

Služby a následne zabezpečí od týchto pracovníkov dodržiavanie: 

1.   povinnosti rešpektovať operatívne pokyny zamestnancov Objednávateľov 

s pridelenými bezpečnostnými rolami, DataCentra a oprávnených zamestnancov počas 

výkonu práce na projekte pre Objednávateľov, 

2.   povinnosti rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým objednávateľmi, 

3.  povinnosti vrátiť Objednávateľom všetky poskytnuté materiály a údaje vrátane 

elektronických a zlikvidovať všetky ich kópie, ak to nebude zmluvne dohodnuté inak, 

e) poskytne potrebnú súčinnosť audítorovi vykonávajúcemu audit Systému ISUF, ak 

tento súvisí s výkonom prác vyplývajúcich z tejto Zmluvy 
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f) poskytne potrebnú súčinnosť Objednávateľom pre prípadný audit svojich IS a IKT, ak 

tieto súvisia s predmetom plnenia Zmluvy pre Objednávateľov. 

g) bude dodržiavať bezpečnostné požiadavky bezpečnostnej politiky Objednávateľov, 

platnej bezpečnostnej legislatívy, najmä požiadaviek zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných 

systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a súvisiaceho výnosu MF SR a nevnesie nepožadované alebo neschválené funkcie 

do IS Objednávateľov. Nenaplnenie tejto požiadavky sa bude považovať za porušenie 

zmluvného vzťahu. 

3. Poskytovateľ zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody (napr. náklady, ktoré musia 

Objednávatelia vydať, aby sa vrátilo do doby pred vytváraním informačného systému, sankčné pokuty 

z dôvodu nedodržania termínov, stanovených napr. zákonom alebo sankčné pokuty za to, že dodávané 

dielo nespĺňa legislatívou stanovené požiadavky), ktoré svojim úmyselným alebo neúmyselným 

konaním spôsobí a nahradiť ich Objednávateľom. 

4. V prípade nevyhnutnosti prístupu Poskytovateľa k projektom obsahujúcim utajované 

skutočnosti sa postupuje podľa ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

5. Každý zamestnanec Poskytovateľa resp. tretie osoby realizujúce prácu v súvislosti s 

naplnením účelu zmluvy pre Objednávateľov je povinný zistenie bezpečnostného incidentu alebo 

podozrenie na bezpečnostný incident bezodkladne nahlásiť na určené kontaktné miesto, ktorým je 

cpu@datacentrum.sk, 02 / 57880056, 0850 123 344. 

6. Každý zamestnanec Poskytovateľa resp. tretie osoby realizujúce prácu v súvislosti s 

naplnením účelu zmluvy pre Objednávateľov je povinný, pri vyšetrovaní bezpečnostných incidentov 

zamestnancom alebo zamestnancami DataCentra, poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

7. Po vzniku bezpečnostného incidentu nesmie zamestnanec Poskytovateľa resp. tretia osoba 

realizujúca prácu v súvislosti s naplnením účelu zmluvy pre Objednávateľov vykonávať akékoľvek 

aktivity, ktoré by mohli viesť k znehodnoteniu dôkazov alebo k zhoršeniu dôsledkov bezpečnostného 

incidentu. 
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1. Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto Všeobecné obchodné 
podmienky SAP Slovensko s.r.o. 
pre implementáciu Softvéru SAP 
(ďalej len ,,VOPI”) upravujú práva 
a povinnosti medzi spoločnosťou 
SAP Slovensko s.r.o. so sídlom 
Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09 
IČO: 35737328 zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo 
vložke č. 16427/B (ďalej len “SAP”) 
a fyzickou alebo právnickou 
osobou, ktorej SAP na základe 
Licenčnej zmluvy poskytuje právo 
používať Softvér a s ktorou SAP 
uzatvoril v právnom postavení 
zhotoviteľa diela Zmluvu o dielo (o 
implementácii Softvéru), ktorá je 
pre účely týchto VOPI ďalej 
označovaná aj ako len „Zmluva 
o dielo“, alebo s ktorou SAP 
uzatvoril v právnom postavení 
dodávateľa služieb „Zmluvu 
o implementácii softvéru“, pričom 
obe citované zmluvy sú v týchto 
VOPI označované aj jednotne len 
ako „Zmluva“. 

1.2. VOPI vychádzajú zo všeobecných 
obchodných podmienok 
uplatňovaných medzinárodným 
koncernom SAP. 

1.3. Snahou SAP je, aby VOPI tvorili 
stabilný podklad pre obchodné 
vzťahy s Objednávateľmi. 
Akákoľvek zmena VOPI je platná 
len s písomným súhlasom 
Objednávateľa.  Dňom účinnosti 
zmeny VOPI sa VOPI stávajú 
záväznými pre vzťahy medzi SAP 
a Objednávateľom. 

1.4. Súčasťou VOPI sú aj definície 
pojmov používaných v Zmluve a vo 
VOPI, ktoré sa pre účely Zmluvy a 
VOPI budú vykladať spôsobom 
uvedeným v nasledujúcom článku, 
okrem prípadu, ak Zmluva 
obsahuje v konkrétnom prípade inú 
definíciu rovnakého pojmu. 

1.5. Tieto VOPI nadobúdajú účinnosť 
dňom    1. októbra 2006. 

2. Definície pojmov 

2.1. Čas sa počíta takto: 

� lehota určená podľa dní sa 
začína pracovným dňom, ktorý 
nasleduje po udalosti, ktorá je 
rozhodujúca pre jej začiatok, 
pričom na počítanie sa uvažujú 
pracovné dni 

� lehoty určené podľa týždňov, 
mesiacov alebo rokov končia sa 
uplynutím toho dňa, ktorý sa 
svojím označením zhoduje s 
dňom, keď došlo k skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty, a ak 
ho v mesiaci niet, posledným 
dňom mesiaca, 

� ak posledný deň lehoty pripadne 
na deň pracovného voľna alebo 
deň pracovného pokoja, je 
posledným dňom lehoty najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 

2.2. „Dielom“ sa rozumie odborná 
inštalácia a implementácia 
Softvéru v rozsahu a za 
podmienok stanovených Zmluvou 
o dielo a ktorého špecifikácia bude 
stanovená v Zmluve o dielo. 

2.3. „Dôvernou informáciou“ sa 
rozumie akákoľvek informácia, 
ktorú za dôvernú príslušná 
Zmluvná strana disponujúca touto 
informáciou výslovne označí.   
Dôvernými informáciami sú takisto 
všetky iné informácie, 
predstavujúce predmet 
obchodného tajomstva v zmysle 
ustanovenia §17 Obchodného 
zákonníka, vrátane všetkých 
skutočností obchodnej, výrobnej, 
technickej či ekonomickej povahy, 
súvisiacich s činnosťou príslušnej 
Zmluvnej strany, ktoré majú 
skutočnú alebo aspoň potenciálnu 
materiálnu alebo nemateriálnu 
hodnotu, a ktoré nie sú v 
príslušných obchodných kruhoch 
bežne dostupné. Tieto informácie 
majú byť podľa vôle príslušnej 
Zmluvnej strany utajené a táto 
Zmluvná strana ich utajenie aj 
zodpovedajúcim spôsobom 
zabezpečuje.  

2.4. „Implementáciou“ sa rozumie 
poskytnutie odborných 
konzultačných služieb zo strany 
Zhotoviteľa Objednávateľovi, 
týkajúcich sa funkčnosti a 
využiteľnosti Softvéru pri podpore 
zmluvne dohodnutých 
podnikových procesov 

Objednávateľa využívaním 
Softvéru. Súčasťou týchto 
konzultačných služieb bude 
nastavenie systému podľa 
požiadaviek Objednávateľa 
špecifikovaných v Zmluve. 

2.5. „Inštaláciou“ sa rozumie nahratie 
Softvéru do hardvérového 
zariadenia Objednávateľa v 
rozsahu stanovenom v Zmluve a 
jeho skonfigurovanie. 

2.6. „Objednávateľom“ sa rozumie 
zmluvná strana odlišná od SAP 
vrátane všetkých jej prevádzok a 
iných organizačných zložiek ako i 
jej prípadný právny nástupca alebo 
právni nástupcovia, nech je titul 
právneho nástupníctva akýkoľvek. 

2.7. „SAP Service Marketplace“ je 
podporná komunikačná a 
informačná infraštruktúra SAP, 
ktorá umožňuje Objednávateľovi, 
pri zachovaní bezpečnosti dát,  
komunikovať so strediskami 
podpory Zhotoviteľa a získavať 
informácie z databázy SAP pre 
podporu zákazníkov. 

2.8. „Podstatným porušením Zmluvy“ 
sa rozumie porušenie Zmluvy, 
ktoré je ako podstatné porušenie 
výslovne označené v  Zmluve 
alebo porušenie Zmluvy, ak 
Zmluvná strana porušujúca Zmluvu 
vedela v čase uzavretia Zmluvy 
alebo v tomto čase bolo rozumné 
predvídať s prihliadnutím na účel 
Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu 
alebo z okolností, za ktorých bola 
Zmluva uzavretá, že druhá 
Zmluvná strana nebude mať 
záujem na plnení povinností pri 
takom porušení Zmluvy. Pri 
pochybnostiach sa predpokladá, 
že porušenie Zmluvy nie je 
podstatné.  

2.9. „Právnymi predpismi“ sa rozumejú 
všeobecne záväzné právne 
predpisy aktuálne platné na území 
Slovenskej republiky. 

2.10. „Produktívna prevádzka Softvéru“ 
je používanie Softvéru s reálnymi 
dátami Objednávateľa. 

2.11. „Softvérom“ sa rozumie Softvérový 
systém SAP, na ktorý sa vzťahuje 
predmet Zmluvy. Rovnaký význam 
ako “Softvér” majú pojmy 
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“Softvérový systém” a “Systém” 
použité v Zmluve alebo vo VOPI. 

2.12. „Stranou oprávnenou a stranou 
povinnou“ sa rozumejú buď 
Objednávateľ alebo SAP 
vystupujúci v Zmluve v zmluvnom 
postavení Zhotoviteľa a to podľa 
súvislostí, ktoré tento výklad 
vyžadujú. To isté platí pre výraz 
„Zmluvná strana“. 

2.13.  „Škodou“ sa rozumie skutočná 
škoda. Skutočnou škodou sa 
rozumie ujma, ktorá nastala vo 
sfére hmotných aktív poškodeného 
a ktorá je vyčísliteľná v peniazoch. 
Škodou je aj taká ujma, ktorá 
poškodenej Zmluvnej strane 
vznikla tým, že musela vynaložiť 
náklady v dôsledku porušenia 
povinnosti ustanovenej právnymi 
predpismi alebo Zmluvou druhou 
Zmluvnou stranou. Škodou nie je 
ušlý zisk. 

2.14. „Verzia Softvéru“ je Softvér, 
označený číselným a písmenným 
radom (napr. 4.6C) alebo slovným 
označením (napr. Enterprise), v 
rozsahu určitej funkcionality 
popísanej v jeho originálnej 
dokumentácii. 

2.15. „Zhotoviteľom“ sa rozumie SAP 
vrátane všetkých jeho prevádzok a 
iných organizačných zložiek ako i 
jeho prípadný právny nástupca 
alebo právni nástupcovia, nech je 
titul právneho nástupníctva 
akýkoľvek, a to i v prípade, ak je v 
Zmluve o implementácii Softvéru 
označený ako Dodávateľ. SAP má 
v  Zmluve o dielo právne 
postavenie zhotoviteľa v zmysle 
ustanovení §§ 536 a nasl. 
slovenského Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v 
platnom znení (ďalej len 
„Obchodný zákonník“). 

3. Všeobecné zásady 

3.1. Plnenie Zmluvy sa riadi zásadami 
obsiahnutými v Zmluve a v týchto 
VOPI, ak nie je v Zmluve  uvedené 
inak.  

3.2. Rozsah a spôsob vykonávania 
činností v priebehu plnenia Zmluvy 
sú bližšie špecifikované v Zmluve. 

3.3. Technická a organizačná 
špecifikácia zhotovenia Diela resp. 
Služieb Dodávateľa sú uvedené v 
príslušnej Zmluve. 

3.4. Plnenie Zmluvy bude 
Objednávateľovi poskytované 
postupne v súlade s časovým 
harmonogramom uvedeným v 
Zmluve. 

4. Postup pri plnení Zmluvy 

4.1. Pokiaľ nie je v Zmluve alebo ďalej 
v týchto VOPI uvedené inak, bude 
sa pri plnení Zmluvy postupovať 
podľa  štandardnej metodiky 
spoločnosti SAP. 

4.2. Ak sa Zmluvné strany dohodnú, 
bude plnenie Zmluvy rozdelené do 
samostatných projektových etáp, 
do ktorých bude implementovaný 
vždy určitý ucelený rozsah 
funkčnosti Softvérového systému. 
Dokončením poslednej projektovej 
etapy tak bude Objednávateľovi 
požadované zmluvné plnenie 
celkom poskytnuté. 

4.3. Každý projekt alebo jeho etapa 
predstavuje ucelený projektový 
cyklus skladajúci sa z piatich fáz. 
Každá z týchto fáz je ďalej 
popísaná svojím cieľom, 
výstupnými dokumentami (bližšie 
špecifikovanými v článku 6. týchto 
VOPI) a činnosťami vykonávanými 
Zhotoviteľom a Objednávateľom. 

4.3.1. Fáza 1: Príprava projektu / 
etapy 

Cieľ: Počiatočné naplánovanie a 
príprava projektu / etapy po 
stránke materiálnej, technickej i 
organizačnej. 

Výstupné dokumenty: 

� Definícia projektu 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

� inštaláciu Softvérového systému 
na Objednávateľom 
pripravenom hardvéri 
Objednávateľa vyhovujúcom pre 
inštaláciu Softvéru 
a odsúhlasenom zo strany 
Zhotoviteľa (ďalej aj „Hardvér“) 

a vytvorenie vývojového 
prostredia,  

� návrh znenia dohodnutých 
kapitol Definície projektu, 

� úvodné školenie projektového 
tímu podľa školiaceho plánu, 

� revíziu úplnosti a kvality 
projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

� potrebné hardvérové vybavenie 
pre používanie Softvérového 
systému podľa parametrov 
(sizing-u) príslušného 
hardvérového dodávateľa, 

� dohodnuté pracovné prostredie 
projektového tímu, 

� naplnenie dohodnutej 
organizačnej štruktúry projektu 
konkrétnymi poverenými 
pracovníkmi Objednávateľa a ich 
uvoľnenie pre projekt 
v stanovených kapacitách, 

� návrh znenia dohodnutých 
kapitol Definície projektu, 

� oficiálne zahájenie projektu  
(zvolanie kick-off meetingu a 
prvej schôdzky Riadiaceho 
výboru). 

Spoločne zabezpečia: 

� projektové riadenie projektovej 
fázy, 

� finalizáciu dokumentu Definícia 
projektu / etapy,  

� finalizáciu agendy oficiálneho 
zahájenia projektu (kick-off 
meetingu a prvej schôdzky 
Riadiaceho výboru), 

� predloženie Definície projektu 
Riadiacemu výboru na 
schválenie. 

4.3.2. Fáza 2: Cieľový koncept 

Cieľ: Vytvoriť detailný popis 
cieľového stavu organizácie a 
podnikových procesov 
Objednávateľa, vrátane všetkých 
materiálnych, technických a 
organizačných aspektov a tak ďalej 
spresniť zadanie projektu. 

Výstupné dokumenty: 

� Cieľový koncept  

Zhotoviteľ zabezpečí: 

� inštaláciu Softvéru na Hardvér 
Objednávateľa a vytvorenie 
testovacieho prostredia vrátane 
prípadného transportného 
režimu medzi vývojovým a 
testovacím prostredím, 
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� návrh znenia Cieľového 
konceptu na základe informácií 
poskytnutých Objednávateľom.  

� školenie projektového tímu  - 
základné školenie funkčnosti 
Softvéru podľa plánu školení 
(dokument Definícia projektu) na 
Softvérovom systéme a 
v priestoroch Objednávateľa, 

� revíziu úplnosti a kvality 
projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

� poskytnutie detailných informácií 
o svojej súčasnej, príp. budúcej 
plánovanej, organizačnej 
štruktúre, podnikových 
procesoch, dátových tokoch  
(medzi informačnými systémami 
Objednávateľa), dátových 
štruktúrach pre implementáciu 
relevantných dát a hlásení, 

� prípravu zápisov z pracovných 
schôdzok procesných tímov, 

� napojenie inštalovaných 
systémov na OSS, 

� obsadenie realizačného tímu 
zodpovednými pracovníkmi 
Objednávateľa pre testovanie, 
dokumentáciu a schválenie 
jednotlivých podnikových 
procesov, 

� oficiálne pripomienkovanie 
predloženého návrhu Cieľového 
konceptu poverenými 
pracovníkmi Objednávateľa. 

Spoločne zabezpečia: 

� projektové riadenie projektovej 
fázy, 

� upresnenie rozsahu 
požadovanej funkčnosti 
Softvéru, 

� upresnenie časového 
harmonogramu a potrebných 
kapacít ďalšieho postupu 
projektu, 

� priebežnú informovanosť 
Riadiaceho výboru o stave 
projektu, 

� management zmenového 
riadenia projektu (podľa 
špecifikácie v článku 8. týchto 
VOPI), 

� predloženie Cieľového konceptu 
Riadiacemu výboru na 
schválenie. 

4.3.3. Fáza 3: Realizácia 

Cieľ: Nastaviť, otestovať a 
odovzdať Objednávateľovi 
Softvérový systém tak, aby spĺňal 
všetky podmienky kladené na jeho 
funkčnosť, definovanú 

v obojstranne 
odsúhlasenom Cieľovom 
koncepte. 

Výstupné dokumenty: 

� Protokol o vykonaní 
integračných testov, 

� Dokumentácia nastavenia 
Softvérového systému,  

� Dokumentácia koncového 
užívateľa, 

� Školiace materiály pre 
koncových užívateľov. 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

� inštaláciu Softvéru na Hardvér 
Objednávateľa a vytvorenie 
produktívneho prostredia 
vrátane prípadného 
transportného režimu medzi 
vývojovým, testovacím a 
produktívnym prostredím, 

� základné nastavenie 
Softvérového systému, 

� vývoj, testovanie a 
dokumentáciu programov pre 
konverziu dát zo súčasných 
systémov Objednávateľa na 
strane Softvérového systému a 
poskytne popis požadovanej 
štruktúry dát zo systémov 
Objednávateľa pre konverziu 
dát Objednávateľovi, 

� vývoj, testovanie a 
dokumentáciu programov pre 
trvalé rozhranie s inými 
informačnými systémami 
Objednávateľa na strane 
Softvérového systému, 

� vývoj a dokumentáciu 
prípadného rozšírenia 
štandardnej funkcionality 
Softvérového systému, 

� vývoj, testovanie a 
dokumentáciu prípadných 
neštandardných reportov, 

� finálne nastavenie Softvérového 
systému, 

� stanovenie základnej koncepcie 
oprávnení (užívateľské role), 

� zostavenie Dokumentácie 
nastavenia Softvérového 
systému, 

� doplnenie predloženého 
Protokolu o zhotovení 
integračných testov o návrh 
riešenia zistených nedostatkov 
vo funkčnosti Softvérového 
systému, 

� školenie projektového tímu – 
detailné školenie funkčnosti 
počítačového programu, 
(vrátane nastavovania 
parametrov), pokiaľ je 

špecifikovaný tento typ školenia 
v školiacom pláne (dokument 
Definícia projektu) na 
Softvérovom systéme a 
v priestoroch Objednávateľa, 

� revíziu úplnosti a kvality 
projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

� zahájenie správy Softvérového 
systému (organizácia 
transportov, zálohovanie, 
oprávnenia, …) podľa pokynov 
pracovníkov Zhotoviteľa, 

� vývoj, testovanie a 
dokumentáciu programov pre 
konverziu dát zo súčasných 
systémov Objednávateľa na 
strane systémov Objednávateľa, 

� vývoj, testovanie a 
dokumentáciu programov pre 
trvalé rozhrania s inými 
informačnými systémami 
Objednávateľa na strane 
systémov Objednávateľa, 

� prípravu správnych a úplných 
dát v súčasných systémoch 
Objednávateľa pre následnú 
migráciu do Softvérového 
systému, 

� úvodné vytvorenie autorizačných 
profilov (na základe predloženej 
koncepcie oprávnení) a ich 
následnú správu a aktualizáciu, 

� definíciu, naplánovanie a 
vykonanie testov nastavenia 
Softvérového systému (na 
dátach Objednávateľa), 

� vytvorenie Dokumentácie 
koncového užívateľa a 
školiacich materiálov pre 
koncových užívateľov,  

� definíciu, naplánovanie a 
vykonanie integračných testov 
Softvérového systému (na 
dátach Objednávateľa) 
poverenými pracovníkmi 
Objednávateľa, 

� zostavenie Protokolu o vykonaní 
integračných testov.  

Spoločne zabezpečia: 

� projektové riadenie projektovej 
fázy, 

� management zmenového 
riadenia projektu (podľa 
špecifikácie v článku 8. týchto 
VOPI), 

� predloženie Protokolu 
o vykonanie integračných testov 
Riadiacemu výboru na 
schválenie. 

4.3.4. Fáza 4: Príprava produktívnej 
prevádzky 
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Cieľ: Uzavrieť všetky prípravné 
projektové činnosti a pripraviť tak 
Softvérový systém na zahájenie 
produktívnej prevádzky.  

Výstupné dokumenty: 

� Plán prechodu do produktívnej 
prevádzky (migračný plán), 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

� podporu prípadného vyladenia 
Softvérového systému po 
výkonových testoch, 

� technickú podporu skúšobnej a 
následne ostrej migrácie dát 
podľa plánu prechodu do 
produktívnej prevádzky, 

� revíziu úplnosti a kvality 
projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

� technickú, materiálnu a 
organizačnú podporu 
produktívnej prevádzky  
Softvérového systému, 

� uskutočnenie skúšobnej 
migrácie dát podľa plánu 
prechodu do produktívnej 
prevádzky a overenie správnosti 
prenesených dát, 

� naplánovanie a zhotovenie 
školení koncových užívateľov 
Softvérového systému podľa 
pripravených školiacich 
materiálov (prípadne definíciu, 
naplánovanie  a zhotovenie 
testov pripravenosti koncových 
užívateľov) na Softvérovom 
systéme a v priestoroch 
Objednávateľa, 

� uskutočnenie ostrej migrácie dát 
podľa plánu prechodu do 
produktívnej prevádzky  po 
schválení zahájenia produktívnej 
prevádzky  Softvérového 
systému Riadiacim výborom. 

Spoločne zabezpečia: 

� projektové riadenie projektovej 
fázy, 

� zostavenie plánu prechodu do 
produktívnej prevádzky, 

� predloženie Protokolu 
o prechode do produktívnej 
prevádzky Riadiacemu výboru 
ako podkladu na schválenie 
zahájenia produktívnej 
prevádzky Softvérového 
systému. 

4.3.5. Fáza 5: Produktívna 
prevádzka a podpora 

Cieľ: Podpora koncových 
užívateľov Softvéru v priebehu 
prvých kritických dní a týždňov 
produktívnej prevádzky 
Softvérového systému.  

Výstupné dokumenty: 

� Protokol o ukončení projektu. 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

� riešenie zistených pripomienok k 
funkčnosti Softvéru 
obsiahnutých v protokole o 
ukončení projektu, 

� revíziu úplnosti a kvality 
projektovej fázy. 

Objednávateľ zabezpečí: 

� management zmenového 
riadenia (podľa špecifikácie 
v článku 8. týchto VOPI) 

� kontinuálnu podporu koncových 
užívateľov Softvéru. 

� zostavenie protokolu o ukončení 
projektu. 

Spoločne zabezpečia: 

� projektové riadenie projektovej 
fázy, 

� predloženie Protokolu 
o ukončení projektu Riadiacemu 
výboru na schválenie. 

5. Organizácia projektu 

5.1. Projekt  je organizovaný v troch 
úrovniach riadenia: 

5.1.1. Riadiaci výbor projektu (RV), 
ktorý je najvyšším orgánom 
riadenia projektu. 

5.1.1.1. Robí všetky požadované 
rozhodnutia presahujúce 
kompetencie Vedúcich projektu. 
Schádza sa spravidla jedenkrát 
mesačne na kontrolu postupu 
projektu a/alebo podľa potreby. 
Oficiálne schvaľuje ukončenie 
jednotlivých fáz projektu, 
rozhoduje o všetkých zásadných 
zmenách projektu (rozsah, 
termíny, rozpočet, personálne 
obsadenie) a rieši eskalované 
záležitosti, predkladané Vedúcimi 
projektu. 

5.1.1.2. Členmi Riadiaceho výboru 
(RV) sú sponzori Objednávateľa a 
Zhotoviteľa (ktorých definícia je 
uvedená ďalej v tomto článku) a 

prípadne ďalší poverení pracovníci 
Objednávateľa a Zhotoviteľa tak, 
aby Riadiaci výbor mal dostatočné 
kompetencie na prijímanie vyššie 
uvedených rozhodnutí. RV 
predsedá sponzor projektu 
Objednávateľa a o všetkých 
schôdzach RV sa vyhotovuje 
písomný zápis. Schôdzí RV sa 
zúčastňujú Vedúci projektu 
Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktorí 
informujú RV o aktuálnom stave 
projektu a predkladajú na 
schválenie príslušné výstupné 
dokumenty jednotlivých fáz 
projektu, prípadne na rozhodnutie 
eskalované záležitosti projektu. 

5.1.2. Hlavný tím projektu (HTP), 
ktorý je orgánom operačného 
riadenia projektu. 

5.1.2.1. Koordinuje prácu jednotlivých 
procesných tímov a prijíma 
rozhodnutia presahujúce 
kompetencie týchto tímov. 
Členovia HTP sa schádzajú 
spravidla jedenkrát týždenne, aby  
priebežne plánovali a kontrolovali 
postup projektu, rozhodovali o 
návrhoch procesných tímov na 
zmeny projektu v rámci svojich 
kompetencií (alebo ich pripravovali 
na predloženie Riadiacemu výboru 
projektu) a pripravujú správu o 
stave projektu na rokovanie 
Riadiaceho výboru. 

5.1.2.2. Členmi HTP sú Vedúci 
projektu a vedúci procesných 
tímov Objednávateľa a Zhotoviteľa, 
prípadne ďalšie osoby nimi 
prizvané. V čele HTP stojí Vedúci 
projektu Objednávateľa. 

5.1.3. Procesné tímy, ktoré sú 
výkonnými článkami projektu 
(označované aj ako projektové 
tímy). 

5.1.3.1. Celý požadovaný rozsah 
funkčnosti Systému je rozdelený 
podľa podnikových procesov 
Objednávateľa, ktoré má 
podporovať, do skupín súvisiacich 
podnikových procesov. Každou 
skupinou procesov sa zaoberá 
na to určený procesný tím. 

5.1.3.2. Členovia každého procesného 
tímu vykonávajú všetky dohodnuté 
projektové aktivity tak, aby 
zabezpečili vykonanie 
požadovaného Diela alebo 
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poskytnutie dohodnutých služieb 
v rámci im vymedzeného rozsahu 
funkčnosti Systému. Rozdelenie 
úloh medzi pracovníkmi 
Objednávateľa a Zhotoviteľa je 
bližšie špecifikované 

v predchádzajúcom článku týchto 
VOPI. 

5.1.3.3. Členmi procesných tímov sú 
delegovaní pracovníci 
Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

Prácu každého procesného tímu 
riadi a kontroluje vedúci 
príslušného tímu. 

5.2. Základná organizácia projektového 
tímu (Projektové role a tímy): 

Ďalší člen 
riadiaceho výboru 

(Objednávateľ)

Sponzor projektu 
Objednávateľa

Sponzor projektu 
Zhotoviteľa

Vedúci projektu 
Objednávateľa

Vedúci projektu 
Zhotoviteľa

Vedúci 
procesného tímu 
I. (Objednávateľ)

Vedúci 
procesného tímu 
II. (Objednávateľ)

Vedúci 
technického tímu 
(Objednávateľ)

Člen procesného 
tímu 

(Objednávateľ)

Administrátor 
systému 

(Objednávateľ)

IT člen 
procesného tímu 
(Objednávateľ)

Programátor 
ABAP 

(Objednávateľ)

Aplikačný 
konzultant 
(Zhotoviteľ)

Technický 
konzultant 
(Zhotoviteľ)

Programátor 
ABAP (Zhotoviteľ)

R
ia

d
ia

ci  v
ý
b
o
r

P
ro

cesn
ý
  tím

H
la

v
n
ý
   tím

  p
ro

jek
tu

Vývojár
5.2.1. Projektové role  

5.2.1.1. Sponzor projektu 
Objednávateľa 

Sponzorom projektu za 
Objednávateľa je spravidla člen 
jeho vedenia , prípadne člen toho 
odborného útvaru Objednávateľa, 
ktorý je projektom najviac 
ovplyvnený. Stáva sa osobou 
dozorujúcou zo strany 
Objednávateľa na riadnu realizáciu 
projektu, ktorá podporuje 
zavádzanie výsledkov projektu do 
bežného života Objednávateľa a 
napomáha rýchlemu riešeniu 
eskalovaných záležitostí Vedúcimi 
projektu.  

5.2.1.2. Sponzor projektu Zhotoviteľa 

Sponzorom projektu za 
Zhotoviteľa je osoba určená 
Zhotoviteľom, ktorá zabezpečuje 
pre Vedúceho projektu Zhotoviteľa 
požadovanú podporu nutnú pre 
splnenie cieľov projektu, aby tak 
zabezpečil plnú spokojnosť 
Objednávateľa. To zahŕňa účasť 
na schôdzach Riadiaceho výboru 
alebo Hlavného tímu projektu a 
poskytovanie pomoci pri riešení 
vyhrotených problémov, pokiaľ sa 
vyskytnú.  

5.2.1.3. Vedúci projektu 
Objednávateľa 

Zodpovedá za operatívne 
plánovanie a riadenie všetkých 
dohodnutých projektových aktivít 
pracovníkov Objednávateľa. 
Postupuje v úzkej súčinnosti 
s Vedúcim projektu Zhotoviteľa tak, 
aby boli v plánovaných termínoch 
a kvalite vykonané všetky 
plánované projektové aktivity 
každej fázy projektu. V prípade 
potreby eskaluje príslušné 
projektové záležitosti, ktoré už 
nemôže v rámci svojej 
kompetencie rozhodnúť (zmena 
rozsahu, rozpočtu, časového plánu 
projektu), na úroveň RV 
na rozhodnutie. Vedúci projektu 
Objednávateľa je členom Hlavného 
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tímu projektu (ktorému predsedá) a 
zúčastňuje sa na rokovaniach RV. 

5.2.1.4. Vedúci projektu Zhotoviteľa 

Zodpovedá za operatívne 
plánovanie a riadenie všetkých 
dohodnutých projektových aktivít 
pracovníkov Zhotoviteľa. Postupuje 
v úzkej súčinnosti s Vedúcim 
projektu Objednávateľa tak, aby 
boli v plánovaných termínoch a 
kvalite vykonané všetky plánované 
projektové aktivity každej fázy 
projektu. V prípade potreby 
eskaluje príslušné projektové 
záležitosti, ktoré už nemôže 
v rámci svojej kompetencie 
rozhodnúť (zmena rozsahu, 
rozpočtu, časového plánu 
projektu), na úroveň RV 
na rozhodnutie. Vedúci projektu 
Zhotoviteľa je členom Hlavného 
tímu projektu a zúčastňuje sa na 
rokovaniach RV. 

5.2.1.5. Vedúci procesného tímu 
Objednávateľa 

Je to delegovaný pracovník 
Objednávateľa, ktorý rozdeľuje a 
koordinuje každodennú prácu 
členov svojho tímu v rámci plnenia 
dohodnutých projektových činností 
Objednávateľa. V prvom rade je 
zodpovedný za poskytnutie 
dostatočných informácií o 
súčasnom priebehu a prípadných 
očakávaných zmenách 
podnikových procesov 
Objednávateľa, ktoré boli tímu 
pridelené, pracovníkom Zhotoviteľa 
tak, aby mohol byť spoločne 
vytvorený návrh cieľového riešenia 
(Cieľový koncept). Následne, po 
nastavení Systému pracovníkmi 
Zhotoviteľa, je zodpovedný za 
otestovanie nastavenej funkčnosti 
Systému na dátach Objednávateľa 
členmi tímu tak, aby mohol Systém 
uvoľniť do produktívnej prevádzky. 
Zodpovedá aj za zabezpečenie 
podpory koncových užívateľov pre 
obdobie produktívnej prevádzky.  

5.2.1.6. Vedúci technického tímu 
Objednávateľa 

Je delegovaný pracovník 
Objednávateľa, ktorý riadi všetky 
práce pri inštalácii a technickej 
implementácii Systému. 
Na začiatku projektu sa podieľa na 
definovaní a následnej realizácii 

požiadaviek na technické 
prostredie (Hardvér) počítačového 
programu. Po zabezpečení 
všetkých požiadaviek, podľa 
špecifikácie dodávateľa 
technického prostredia, zodpovedá 
za zabezpečenie správy Systému 
a to ako v priebehu vlastného 
projektu, tak hlavne v priebehu 
produktívnej prevádzky Systému. 

 

5.2.1.7. Administrátor projektu 
Objednávateľa 

V prípade rozsiahlejších projektov, 
je táto rola obsadzovaná pre 
odľahčenie Vedúceho projektu 
Objednávateľa od administratívy 
projektu (zápisy zo schôdzí RV a 
HTP, organizácia schôdzí, 
rezervácia miestností, atď.).  

5.2.1.8. Člen procesného tímu 
Objednávateľa 

Pod vedením Vedúceho 
príslušného procesného tímu 
vykonáva všetky pridelené 
projektové aktivity v rámci návrhu 
cieľového stavu podnikových 
procesov, dokumentácie a 
testovania funkčnosti Systému, 
školenia koncových užívateľov a 
prípravy dát. 

5.2.1.9. IT Člen procesného tímu 
Objednávateľa 

Táto rola sa obsadzuje v prípade 
budovania internej podpory 
koncových užívateľov pre 
produktívnu prevádzku Systému. 
Podieľa sa na vykonávaní 
projektových  aktivít ako ostatní 
členovia procesného tímu a naviac 
sa zoznamuje hlbšie 
s funkčnosťou a nastavením 
parametrov Systému tak, aby v 
priebehu produktívnej prevádzky 
dokázal podporovať koncových 
užívateľov. 

5.2.1.10. Aplikačný konzultant 
Zhotoviteľa 

Je to skúsený pracovník 
Zhotoviteľa so znalosťou určitej 
oblasti funkčnosti Softvérového 
systému. Spolupracuje s Vedúcim 
príslušného procesného tímu na 
plánovaní projektových aktivít 
členov tímu, nastavuje Systém 

podľa dohodnutého priebehu 
podnikových procesov, definuje 
prípadné rozhrania a užívateľské 
reporty a obvykle vykonáva aj 
školenia členov projektového tímu. 

5.2.1.11. Administrátor systému 
Objednávateľa 

Správca Systému (dvaja a viac 
vyškolených pracovníkov 
Objednávateľa, podľa počtu 
koncových užívateľov a objemu 
spracovávaných dát), ktorý 
zodpovedá za správu Systému na 
všetkých jeho úrovniach (báza 
Systému, externá databáza, 
operačný systém, siete, 
oprávnenia). 

5.2.1.12. Vývojár Objednávateľa 

Je vyškolený pracovník 
Objednávateľa, ktorý je 
delegovaný v prípade budovania 
vlastnej programátorskej kapacity 
Objednávateľa na podporu 
produktívnej prevádzky Systému 
(hlavne užívateľské reporty). 

5.2.1.13. Technický konzultant 
Zhotoviteľa 

Je to skúsený pracovník 
Zhotoviteľa so znalosťou bázy 
Systému. Spolupracuje s Vedúcim 
technického tímu na plánovaní a 
organizácii vykonávania 
projektových aktivít členmi tímu, 
inštaluje Systém a školí 
Administrátorov systému 
Objednávateľa. 

5.2.1.14. Vývojár Zhotoviteľa  

Podporuje procesné tímy pri 
realizácii dohodnutých 
užívateľských modifikácií systému 
v priebehu vlastného projektu. 

5.2.2. Finálne a záväzné personálne 
obsadenie projektového tímu 
konkrétnymi pracovníkmi 
Zmluvných strán bude 
špecifkované v dokumente 
Definícia projektu v zmysle 
nasledujúceho článku. 

5.3. Výmena neproduktívneho 
účastníka projektu: 
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Zmluvné strany sú oprávnené 
požiadať o výmenu 
neproduktívneho pracovníka 
druhej Zmluvnej strany. Takáto 
žiadosť musí byť odôvodnená. 
Zmluvná strana žiadajúca o 
výmenu musí najskôr písomne 
predložiť druhej Zmluvnej strane 
svoje dôvody a poukázať na 
prípady, v ktorých takýto pracovník 
vážnym spôsobom ohrozil úspešný 
postup v realizácii projektu. 
Predložené dôvody výmeny budú 
následne prerokované na 
najbližšej schôdzke Riadiaceho 
výboru a ten tiež rozhodne o 
prípadnej výmene. Po takomto 
rozhodnutí RV Zmluvná strana, 
ktorá bola požiadaná o výmenu 

svojho pracovníka, realizuje 
výmenu tohto pracovníka do 28 
dní od prijatia uvedeného 
rozhodnutia RV. 

6. Projektová dokumentácia 

6.1. V priebehu celého projektu je 
nutné vytvárať a udržovať 
projektovú dokumentáciu. Po 
akceptácii každej fázy projektu 
Objednávateľom prechádza ďalšia 
správa, vrátane  prípadnej 
aktualizácie, všetkej projektovej 
dokumentácie danej fázy do rúk 
poverených pracovníkov 
Objednávateľa. 

6.2. Rozdelenie úloh vo vzťahu k 
príprave ďalej uvedenej projektovej 
dokumentácie medzi Zhotoviteľom 
a Objednávateľom je uvedené 
v článku 4. týchto VOPI. 

6.3. Definícia projektu 

Je spoločným výstupom prvej 
projektovej fázy „Príprava 
projektu“, ktorý zhrňuje počiatočné 
naplánovanie a prípravu projektu 
po stránke materiálnej, technickej 
a organizačnej.  

 
 

6.4. Cieľový koncept projektu  

Je spoločným výstupným 
dokumentom druhej projektovej 
fázy (Cieľový koncept) a ako 
detailný popis cieľového stavu 
organizácie na konci projektu a 
podnikových procesov 

Objednávateľa ďalej upresňuje 
zadanie projektu. Po schválení 
Riadiacim výborom sa tento 
dokument stáva pre obe strany 
záväzným zadaním, podľa ktorého 
bude realizovaný zbytok projektu

 

6.5. Protokol o nastavení  funkčnosti 

Vzniká ako výstupný dokument 
tretej fázy projektu (Realizácia). 
Popisuje nastavenie funkčnosti. 
Jasne deklaruje, že nastavenie  
funkčnosti vyhovuje požiadavkám 
Objednávateľa, definovaným 
v Cieľovom koncepte a to buď bez 
výhrad alebo s výhradami (akými) 
alebo nevyhovuje. Po doplnení 
spôsobu a termínov odstránenia 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softvérového systému 
Zhotoviteľom sa  schválením 
Riadiacim výborom stáva pre obe 
Zmluvné strany záväzným 
potvrdením, že  funkčnosť 
Softvérového systému vyhovuje 
požiadavkám Objednávateľa. 

6.6. Protokol o vykonaní integračných 
testov 

Vzniká ako výstupný dokument 
tretej fázy projektu (Realizácia), 
popisujúci výsledky uskutočnených 
integračných testov. Jasne 
deklaruje, ktorá z testovanej 
funkčnosti Softvérového systému 
vyhovuje požiadavkám 
Objednávateľa, definovaným 
v Cieľovom koncepte a to buď bez 
výhrad alebo s výhradami (akými) 
alebo nevyhovuje. Po doplnení 

spôsobu a termínov odstránenia 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softvérového systému 
Zhotoviteľom sa schválením 
Riadiacim výborom stáva pre obe 
Zmluvné strany záväzným 
potvrdením, že funkčnosť 
Softvérového systému vyhovuje 
požiadavkám Objednávateľa. 

6.7. Dokumentácia nastavenia 
Softvérového systému 

Po odstránení všetkých 
nedostatkov vo funkčnosti 
Softvérového systému, 
popísaných v Protokole o vykonaní 
integračných testov, je do jednej 
sady dokumentov zhrnutá všetka 
doposiaľ priebežne vytváraná 
dokumentácia nastavenia 
Softvérového systému. Jedná sa o 
dokumentáciu nastavenia 
parametrov Softvérového systému 
(Implementation Guide, skratka 
IMG) s dôrazom na zmeny 
štandardného nastavenia, 
vykonané v priebehu projektu, 
užívateľských modifikácií Softvéru, 
vytvorených rozhraní na iné 
informačné systémy 
Objednávateľa a užívateľských 
hlásení (tlačových výstupov). 

Dokumentácia nastavenia Softvéru 
je oficiálne odovzdaná správcovi 

dokumentácie Objednávateľa, 
ktorý sa ďalej stará o jej 
aktualizáciu, t.j. dozerá, aby všetky 
nasledujúce zmeny nastavenia 
Softvéru boli vždy do 
dokumentácie zapracované 
(vrátane informácií -  kto, kedy a 
prečo zmenu vykonal). 

6.8. Dokumentácia koncového 
užívateľa  

Je to pracovný manuál, podľa 
ktorého pracujú koncoví užívatelia 
Softvéru. Popisuje príslušné 
obrazovky pre jednotlivé transakcie 
Softvéru, s vysvetlením významu 
jednotlivých polí a spôsobu ich 
vyplňovania. Táto dokumentácia je 
základom pre vlastné školenia 
koncových užívateľov. 

6.9. Školiace materiály pre koncového 
užívateľa 

Podporné materiály pre 
uskutočňovanie školení koncových 
užívateľov, ako napríklad 
prezentácie alebo konkrétne 
cvičenia na testovacích dátach 
Objednávateľa. S výhodou je 
možné použiť vybrané prezentačné 
fólie do školení projektového tímu 
a tiež testovacie plány nastavenia 
Softvéru (vrátane pripravených 
testovacích dát). Tieto materiály sú 
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najprv použité pre úvodné školenia 
koncových užívateľov v rámci 
projektu a následne pre školenia 
nových zamestnancov. 

6.10. Protokol o vykonaní výkonových 
testov 

Vzniká ako výstupný dokument 
štvrtej fázy projektu (Príprava 
produktívnej prevádzky), popisujúci 
výsledky vykonaných výkonových 
testov Softvérového systému. 
Medzi tieto testy radíme najmä 
Záťažový test systému, ktorý 
testuje odozvy systému pri 
simulovanej záťaži veľkým počtom 
užívateľov a Objemový test, ktorý 
testuje výkonové charakteristiky 
Systému pri uchovávaní, 
spracovávaní a prístupe k veľkým 
objemom dát. Tieto testy slúžia na 
overenie výkonových charakteristík 
Softvérového systému, prípadne 
na ich doladenie alebo posilnenie 
Softvérového systému za podpory 
príslušného dodávateľa 
hardvérového vybavenia. 

Po doplnení spôsobu a termínov 
odstránenia zistených výkonových 
nedostatkov Softvérového systému 
Zhotoviteľom sa  schválením 
Riadiacim výborom stáva pre obe 
strany záväzným potvrdením, že 
Softvérový systém je pripravený 
na uvedenie do produktívnej 
prevádzky. 

6.11. Plán prechodu do produktívnej 
prevádzky (Cut-over plan) 

Predstavuje detailný časový 
harmonogram úvodného naplnenia 
Softvéru príslušnými dátami zo 
súčasných informačných systémov 
Objednávateľa. Detailne popisuje 
časovú postupnosť jednotlivých 
migračných aktivít, t.j. vždy kto, 
kedy, akými dátami, cez aké 
rozhrania a ako dlho bude napĺňať 
Softvérový systém tak, aby bol 
dosiahnutý plánovaný termín 
zahájenia produktívnej prevádzky  
Softvéru. Okrem toho tento plán 
obsahuje aj ďalšie aktivity 
nesúvisiace priamo s technickou 
spôsobilosťou Softvéru, ako 
napríklad inventarizácia majetku, 
testovanie a kontroly migrovaných 
dát, činnosti, ktoré bude treba 
realizovať manuálne a pod. 

6.12. Protokol o prechode do 
produktívnej prevádzky 

Vzniká ako výstupný záverečný 
dokument štvrtej fázy projektu. 
Popisuje, že Softvérový systém je 
pripravený na štart produktívnej 
prevádzky. Jasne deklaruje, že 
Softvérový systém je nastavený a 
pripravený na štart produktívnej 
prevádzky tak, ako bolo detailne 
popísané v pláne prechodu do 
produktívnej prevádzky. Po 
doplnení spôsobu a termínov 
odstránenia zistených výkonových 
nedostatkov Softvérového 
systému Zhotoviteľom sa  
schválením Riadiacim výborom 
stáva pre obe Zmluvné strany 
záväzným potvrdením, že 
nastavenie Softvéru je pripravené 
na štart produktívnej prevádzky a 
vyhovuje požiadavkám 
Objednávateľa. 

6.13. Protokol o ukončení projektu 

Vzniká ako výstupný dokument 
poslednej fázy projektu, popisujúci 
zistené nedostatky Softvérového 
systému, ktoré zistili koncoví 
užívatelia Softvérového systému, v 
priebehu úvodných týždňov 
produktívnej prevádzky. Po 
doplnení spôsobu a termínov 
odstránenia zistených nedostatkov 
Softvérového systému 
Zhotoviteľom sa  schválením 
Riadiacim výborom stáva pre obe 
Zmluvné strany záväzným 
potvrdením, že predmet  Zmluvy 
bol naplnený a projekt je oficiálne 
ukončený. 

6.14. Zápisy z rokovaní 

Z každého rokovania (schôdzky) 
každého tímu (RV, HTP, Procesné 
tímy, Technický tím) v priebehu 
projektu je vykonaný obojstranne 
odsúhlasený písomný zápis. Slúži 
na popis obsahu rokovania a 
prijatých rozhodnutí a na zápis 
uložených úloh a ich plnenia. 

6.15. Protokol o akceptácii 

Slúži na formálne potvrdenie, že 
Objednávateľ schválil príslušnú 
fázu projektu a pokladá ju za 
uzatvorenú. Je vystavovaný 
Vedúcim projektu Zhotoviteľa a za 
Objednávateľa je podpisovaný 

poverenou osobou (napr. Vedúcim 
projektu Objednávateľa) na 
základe predchádzajúceho 
schválenia Riadiacim výborom. 

6.16. Protokol o vykonanom školení 

Slúži na oficiálne potvrdenie, že 
plánované školenia podľa 
schváleného plánu školení  boli 
uskutočnené. Vystavuje ho školiteľ 
(pracovník Zhotoviteľa, ktorý 
školenie vykonal) a za 
Objednávateľa podpisuje poverená 
osoba (napr. príslušný Vedúci 
procesného tímu). 

6.17. Vedúci projektu za obe Zmluvné 
strany sú podpísaním spoločného 
zápisu oprávnení rozhodnúť, že vo 
vzťahu k danému projektu / etape 
nie je potrebné vyhotoviť 
nasledovné dokumenty: Protokol 
o nastavení funkčnosti, Protokol 
o vykonaní výkonových testov a 
Protokol o odovzdaní/prevzatí 
dokumentu na preštudovanie ani 
vykonať príslušné práce. 

7. Odovzdanie a prevzatie Diela 
a Akceptačné konanie 

7.1. Odovzdanie a prevzatie Diela ako 
i realizácia výstupov plnenia 
Zmluvy o implementácii Softvéru 
bude prebiehať spôsobom 
špecifikovaným v príslušnej 
Zmluve a v týchto VOPI postupne, 
akceptáciou príslušných 
výstupných dokumentov 
jednotlivých projektových fáz. 

7.2. Akceptačné konanie bude 
prebiehať v nasledujúcich krokoch, 
t.j. vždy na záver každej fázy 
projektu: 

7.2.1. Akceptácia dokumentu 
Definícia projektu (na konci prvej 
fázy projektu):  

Potom, čo Vedúci projektu 
obidvoch strán spoločne vytvorili 
návrh dokumentu, predložia tento 
v predstihu na pripomienkovanie 
Riadiacemu výboru tak, aby na 
svojej prvej schôdzi mohol 
rozhodnúť, že: 

� akceptuje predložený dokument 
bez výhrad – v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
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ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o akceptácii Definície 
projektu. 

� akceptuje predložený dokument 
s pripomienkami - v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o akceptácii Definície 
projektu s vymenovaním 
pripomienok RV, ktoré následne 
Vedúci projektu obidvoch 
Zmluvných strán spoločne 
zapracujú do dokumentu. 

� neakceptuje predložený 
dokument – v tom prípade RV 
rozhodne o riešení prípadných 
dopadov tohto rozhodnutia na 
projekt, t.j. prípadné zmeny 
harmonogramu, rozsahu alebo 
rozpočtu projektu a stanoví 
termín svojej ďalšej schôdze, 
kedy bude upravený návrh  
dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.2. Akceptácia dokumentu 
Cieľový koncept (na konci druhej 
fázy projektu):  

Vedúci projektu Zhotoviteľa 
poskytne Objednávateľovi návrh 
dokumentu k preštudovaniu 
vo vytlačenej podobe v dvoch 
vyhotoveniach v dohodnutom 
termíne podľa harmonogramu 
projektu uvedenom v Zmluve. 
Prevzatie dokumentu 
Objednávateľom bude potvrdené 
Protokolom o odovzdaní/prevzatí 
dokumentu na preštudovanie, 
vystaveným Zhotoviteľom a 
podpísaným oprávnenými osobami 
Objednávateľa (napr. Vedúci 
projektu Objednávateľa). Vedúci 
projektu Objednávateľa zabezpečí 
pripomienkovanie predloženého 
dokumentu poverenými 
pracovníkmi Objednávateľa 
(vrátane príslušných členov 
Riadiaceho výboru) a odovzdanie 
dokumentu zhrňujúceho všetky 
oficiálne pripomienky Vedúcemu 
projektu Zhotoviteľa v dohodnutom 
termíne. Vedúci projektu 
Zhotoviteľa zabezpečí 
zapracovanie pripomienok 
Objednávateľa do návrhu 
dokumentu. Dokument so 
zapracovanými pripomienkami 
Objednávateľa predloží Vedúci 
projektu Zhotoviteľa v predstihu 
Riadiacemu výboru tak, aby na 
svojej najbližšej schôdzi mohol 
rozhodnúť, že: 

� akceptuje predložený dokument 
bez výhrad – v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o akceptácii 
Cieľového konceptu. 

� akceptuje predložený dokument 
s pripomienkami  - v tom 
prípade Vedúci projektu 
Objednávateľa ako poverená 
osoba potvrdí rozhodnutie RV 
podpisom Protokolu o akceptácii 
Cieľového konceptu 
s vymenovaním pripomienok 
RV. Vedúci projektu obidvoch 
Zmluvných strán následne 
spoločne zabezpečia 
zapracovanie pripomienok do 
dokumentu. 

� neakceptuje predložený 
dokument – v tom prípade RV 
rozhodne o riešení prípadných 
dopadov tohoto rozhodnutia na 
projekt, t.j. prípadné zmeny 
harmonogramu, rozsahu alebo 
rozpočtu projektu a stanoví 
termín svojej ďalšej schôdze, 
kedy bude upravený návrh 
dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.3. Akceptácia Protokolu o 
nastavení funkčnosti (tretia fáza 
projektu): 

Potom, čo poverení pracovníci 
Objednávateľa (väčšinou členovia 
jednotlivých procesných tímov) 
definovali, vykonali a preverili 
nastavenie (základnej alebo 
cieľovej) funkčnosti, zhrnú zistené 
nedostatky funkčnosti 
Softvérového systému, t.j. 
odchýlky od Cieľového konceptu, 
do Protokolu o nastavení 
základnej funkčnosti. Tento 
odovzdá Vedúci projektu 
Objednávateľa Vedúcemu projektu 
Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí 
doplnenie Protokolu o nastavení 
funkčnosti o spôsob a termíny 
riešenia zistených nedostatkov. 
Takto dopracovaný dokument 
predloží Vedúci projektu 
Zhotoviteľa v predstihu 
Riadiacemu výboru tak, aby na 
svojej najbližšej schôdzi mohol 
rozhodnúť, že: 

� akceptuje predložený dokument 
bez výhrad – v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o nastavení 
funkčnosti. Vedúci projektu 

obidvoch Zmluvných strán 
následne spoločne zabezpečia 
odstránenie zistených 
nedostatkov vo funkčnosti 
Softvérového systému podľa 
plánu. 

� akceptuje predložený dokument 
s pripomienkami  - v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o nastavení funkčnosti 
s vymenovaním pripomienok 
RV. Vedúci projektu obidvoch 
Zmluvných strán následne 
spoločne zabezpečia 
zapracovanie pripomienok do 
dokumentu a odstránenie 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softwarového 
systému podľa plánu. 

� neakceptuje predložený 
dokument – v tom prípade RV 
rozhodne o riešení prípadných 
dopadov tohoto rozhodnutia na 
projekt, t.j. prípadné zmeny 
harmonogramu, rozsahu alebo 
rozpočtu projektu a stanoví 
termín svojej ďalšej schôdze, 
kedy bude upravený návrh  
dokumentu znovu prerokovaný. 

7.2.4. Akceptácia Protokolu o 
vykonaní integračných testov (na 
konci tretej fázy projektu): 

Potom čo poverení pracovníci 
Objednávateľa (väčšinou členovia 
jednotlivých procesných tímov) 
definovali, naplánovali a vykonali 
integračné testy, zhrnú zistené 
nedostatky funkčnosti 
Softvérového systému, t.j. 
odchýlky od Cieľového konceptu, 
do Protokolu o vykonaní 
integračných testov. Tento 
odovzdá Vedúci projektu 
Objednávateľa Vedúcemu projektu 
Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí 
doplnenie Protokolu o vykonaní 
integračných testov o spôsob a 
termíny riešenia zistených 
nedostatkov. Takto dopracovaný 
dokument predloží Vedúci projektu 
Zhotoviteľa v predstihu 
Riadiacemu výboru tak, aby na 
svojej najbližšej schôdzi mohol 
rozhodnúť, že: 

� akceptuje predložený dokument 
bez výhrad – v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o vykonaní 
integračných testov. Vedúci 
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projektu obidvoch Zmluvných 
strán následne spoločne 
zabezpečia odstránenie 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softvérového 
systému podľa plánu. 

� akceptuje predložený dokument 
s pripomienkami  - v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o vykonaní 
integračných testov 
s vymenovaním pripomienok 
RV. Vedúci projektu obidvoch 
Zmluvných strán následne 
spoločne zabezpečia 
zapracovanie pripomienok do 
dokumentu a odstránenie 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softvérového 
systému podľa plánu. 

� neakceptuje predložený 
dokument – v tom prípade RV 
rozhodne o riešení prípadných 
dopadov tohoto rozhodnutia na 
projekt, t.j. prípadné zmeny 
harmonogramu, rozsahu alebo 
rozpočtu projektu a stanoví 
termín svojej ďalšej schôdze, 
kedy bude upravený návrh  
dokumentu znovu prerokovaný.  

7.2.5. Akceptácia Protokolu o štarte 
produktívnej prevádzky (na konci 
štvrtej fázy projektu): 

Potom, čo poverení pracovníci 
Objednávateľa (väčšinou členovia 
jednotlivých procesných tímov za 
pomoci technického tímu) 
definovali, naplánovali a vykonali 
nastavenie Softvérového systému 
pre produktívnu prevádzku, zhrnú 
zistené nedostatky Softvérového 
systému  do Protokolu o prechode 
do produktívnej prevádzky. Tento 
odovzdá Vedúci projektu 
Objednávateľa Vedúcemu projektu 
Zhotoviteľa, ktorý zabezpečí 
doplnenie Protokolu o prechode do 
produktívnej prevádzky o spôsob a 
termíny riešenia zistených 
nedostatkov. Takto dopracovaný 
dokument predloží Vedúci projektu 
Zhotoviteľa v predstihu 
Riadiacemu výboru tak, aby na 
svojej najbližšej schôdzi mohol 
rozhodnúť, že: 

� akceptuje predložený dokument 
bez výhrad – v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o prechode do 

produktívnej prevádzky. Vedúci 
projektu obidvoch Zmluvných 
strán následne spoločne 
zabezpečia odstránenie 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softvérového 
systému podľa plánu. 

� akceptuje predložený dokument 
s pripomienkami  - v tom 
prípade Vedúci projektu 
Objednávateľa ako poverená 
osoba potvrdí rozhodnutie RV 
podpisom Protokolu o prechode 
do produktívnej prevádzky 
s vymenovaním pripomienok 
RV. Vedúci projektu obidvoch 
Zmluvných strán následne 
spoločne zabezpečia 
zapracovanie pripomienok do 
dokumentu a odstránenie 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softvérového 
systému podľa plánu. 

� neakceptuje predložený 
dokument – v tom prípade RV 
rozhodne o riešení prípadných 
dopadov tohoto rozhodnutia na 
projekt, t.j. prípadné zmeny 
harmonogramu, rozsahu alebo 
rozpočtu projektu a stanoví 
termín svojej ďalšej schôdze, 
kedy bude upravený návrh  
dokumentu znovu prerokovaný. 

 

7.2.6. Akceptácia Protokolu o 
ukončení projektu (na konci piatej 
fázy projektu): 

Na základe produktívneho 
užívania Softvérového systému 
koncovými užívateľmi 
Objednávateľa, v priebehu prvých 
týždňov produktívnej prevádzky, 
zhrnú poverení pracovníci 
Objednávateľa (väčšinou kľúčoví 
užívatelia Softvérový systému) 
zistené nedostatky Softvérového 
systému  do Protokolu o ukončení 
projektu. Tento odovzdá Vedúci 
projektu Objednávateľa Vedúcemu 
projektu Zhotoviteľa, ktorý 
zabezpečí doplnenie Protokolu o 
ukončení projektu o spôsob a 
termíny riešenia zistených 
nedostatkov. Takto dopracovaný 
dokument predloží Vedúci projektu 
Zhotoviteľa v predstihu 
Riadiacemu výboru tak, aby na 
svojej najbližšej schôdzi mohol 
rozhodnúť, že: 

� akceptuje predložený dokument 
bez výhrad – v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 

ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o ukončení projektu. 
Vedúci projektu obidvoch strán 
následne spoločne zabezpečia 
odstránenie zistených 
nedostatkov vo funkčnosti 
Softvérového systému podľa 
plánu. 

� akceptuje predložený dokument 
s pripomienkami  - v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
ako poverená osoba potvrdí 
rozhodnutie RV podpisom 
Protokolu o ukončení projektu 
s vymenovaním pripomienok 
RV. Vedúci projektu obidvoch 
Zmluvných strán následne 
spoločne zabezpečia 
zapracovanie pripomienok do 
dokumentu a odstránenie 
zistených nedostatkov vo 
funkčnosti Softvérového 
systému podľa plánu. 

� neakceptuje predložený 
dokument – v tom prípade RV 
rozhodne o riešení prípadných 
dopadov tohoto rozhodnutia na 
projekt, t.j. prípadné zmeny 
harmonogramu, rozsahu alebo 
rozpočtu projektu a stanoví 
termín svojej ďalšej schôdze, 
kedy bude upravený návrh  
dokumentu znovu prerokovaný. 

7.3. Objednávateľ je povinný riadne 
zhotovené Dielo alebo jeho časť 
prevziať. Túto povinnosť má i  v 
prípade, že sa vyskytnú vady Diela 
alebo jeho časti, ktoré neboli 
spôsobené Zhotoviteľom, alebo 
mali byť zistené Objednávateľom 
pred začatím príslušného 
akceptačného konania, pričom 
neboli včas oznámené 
Zhotoviteľovi, poprípade sa jedná o 
drobné vady, ktoré nemajú vplyv 
na základné funkcie Diela. 

7.4. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo 
je splnený ukončením Diela a jeho 
odovzdaním Objednávateľovi, 
ktorý prevzatie Diela osvedčí 
podpisom Protokolu o akceptácii 
ukončenia projektu poverenými 
osobami Objednávateľa. 

7.5. Dielo sa považuje za riadne 
ukončené, pokiaľ zodpovedá 
špecifikácii v Zmluve (Cieľový 
koncept). V tom prípade sú 
Zmluvné strany povinné podpísať 
Protokol o ukončení projektu. 
Pokiaľ Objednávateľ Protokol o 
ukončení projektu bez vážneho 
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dôvodu odmietne podpísať, 
považuje sa Dielo za riadne 
odovzdané a prevzaté ku dňu 
vystavenia Protokolu Zhotoviteľom, 
ak vystaveniu Protokolu 
nepredchádzalo schválenie 
ukončenia projektu Riadiacim 
výborom. V opačnom prípade sa 
Dielo považuje za riadne ukončené 
a odovzdané Objednávateľovi 
dňom príslušného rozhodnutia 
Riadiaceho výboru. Dielo sa tiež 
považuje za ukončené a prevzaté 
Objednávateľom používaním 
Systému v Produktívnej prevádzke 
Objednávateľa po dobu dlhšiu ako 
40 pracovných dní. 

7.6. Zmluvný záväzok vykonať pre 
zamestnancov Objednávateľa 
školenia je splnený riadnym 
vykonaním týchto školení a 
podpisom Protokolu o vykonaných 
školeniach poverenými osobami 
Objednávateľa. Objednávateľ nie 
je oprávnený odmietnuť podpis 
Protokolu o vykonaní školení v 
prípade, že školenia boli pre 
Objednávateľa vykonané v 
rozsahu a za podmienok 
obsiahnutých v školiacom pláne  
schválenom Zmluvnými stranami v 
rámci Definície projektu. 

7.7. V prípade, že Objednávateľ bez 
vážneho dôvodu odmietne 
podpísať ktorýkoľvek výstupný 
dokument v zmysle týchto VOPI 
a Riadiaci výbor nerozhodne 
o ďalšom postupe v lehote do 5 
pracovných dní odo dňa vznesenia 
príslušnej požiadavky 
Zhotoviteľom, považuje sa 
príslušná fáza / etapa za riadne 
ukončenú ku dňu vystavenia 
príslušného dokumentu. 

8. Zmenové konanie 

8.1. Počas projektu sa môžu vyskytnúť 
požiadavky na zmenu alebo 
rozšírenie predmetu Zmluvy (ďalej 
len „Zmena“)  

8.2. Pretože pre efektívne riadenie 
projektu je nevyhnutné, aby rozsah 
projektu bol neustále jednoznačne 
stanovený a dôrazne dodržiavaný, 
nasledujú záväzné pravidlá 
Zmenového konania:   

8.3. Žiadateľ o Zmenu  predloží 
písomne svoju žiadosť Vedúcemu 
projektu Objednávateľa, vrátane 
zdôvodnenia požadovanej  Zmeny 
(ďalej len „Zmenová požiadavka“). 

8.4. Vedúci projektu Objednávateľa 
Zmenovú požiadavku zaeviduje a 
odovzdá Vedúcemu projektu 
Zhotoviteľa na doplnenie 
informácií. 

8.5. Vedúci projektu Zhotoviteľa doplní 
do Zmenovej požiadavky, 
najneskôr do 7-14 dní (podľa 
rozsiahlosti požadovanej zmeny) 
po jeho obdržaní,  zoznam 
dopadov, ktoré bude mať 
realizácia tejto zmeny na projekt 
(časový plán, zdroje 
Objednávateľa i Zhotoviteľa, cena 
projektu). 

8.6. Takto doplnenú Zmenovú 
požiadavku predloží Vedúci 
projektu Objednávateľa členom 
Riadiaceho výboru v dostatočnom 
predstihu tak, aby na svojej 
najbližšej riadnej alebo 
mimoriadnej schôdzke, najneskôr 
do 5 dní, mohol rozhodnúť, že: 

� akceptuje predloženú Zmenovú 
požiadavku – v tom prípade 
Vedúci projektu Objednávateľa 
a Zhotoviteľa zabezpečia 
zapracovanie Zmeny do 
Cieľového konceptu a pripravia 
návrh dodatku Zmluvy 
zohľadňujúci všetky dôsledky 
Zmeny na projekt.  

� neakceptuje predloženú 
Zmenovú požiadavku – v tom 
prípade Vedúci projektu 
Objednávateľa informuje 
žiadateľa o rozhodnutí 
Riadiaceho výboru a  Zmluva 
zostane bez zmeny. 

9. Práva a povinnosti 
Zmluvných strán 

9.1. Úspešné plnenie Zmluvy podľa 
prevádzkových potrieb 
Objednávateľa je možné len pri 
stálej maximálnej súčinnosti 
Zmluvných strán, a to 
predovšetkým s ohľadom na 
konkrétne potreby súčinnosti v 
jednotlivých fázach projektu, 
uvedených v Zmluve.  

9.2. Objednávateľ je povinný v 
termínoch stanovených  Zmluvou 
alebo v termínoch stanovených 
podľa postupu plnenia Zmluvy 
Riadiacim výborom, ustanoveným 
v zmysle Zmluvy: 

9.2.1. zabezpečiť na svoje náklady 
vhodné pracovné prostredie 
Softvérového systému, 
zodpovedajúce požiadavkám 
Zhotoviteľa, ktoré je detailne 
špecifikované v Zmluve, 

9.2.2. poskytnúť Zhotoviteľovi pri 
plnení Zmluvy na svoje náklady 
potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú 
na zabezpečenie riadneho plnenia 
záväzkov Zhotoviteľa 

9.2.3. poskytnúť Zhotoviteľovi 
nerušený prístup k technickým 
zariadeniam (Hardvéru) a Softvéru, 
určeným Zhotoviteľom, 

9.2.4. poskytnúť miestnosť vybavenú 
tabuľou alebo flip-chartom a 
telefónnou linkou každému 
procesnému tímu, pričom každý 
člen procesného tímu musí mať v 
tejto miestnosti k dispozícii svoje 
pracovisko – stôl a stoličku, 

9.2.5. poskytnúť minimálne na dve 
osoby procesného tímu k dispozícii 
jeden osobný počítač, a to taký, 
aby jeho parametre vyhovovali 
aspoň minimálnej konfigurácii 
určenej Zhotoviteľom na pracovnú 
stanicu používateľa príslušnej 
verzie Softvérového systému, 
pripojený k pracovnému prostrediu 
Softvérového systému, najlepšie 
vo vyššie uvedenej miestnosti,  

9.2.6. zabezpečiť v prípade potreby 
a na požiadanie Zhotoviteľa dátový 
projektor na pravidelné schôdzky 
procesných tímov, 

9.2.7. ustanoviť najmenej dvoch 
vyškolených administrátorov 
Systému (pre vzájomnú 
zastupiteľnosť), ktorí budú 
vykonávať základné monitorovacie 
a administratívne funkcie potrebné 
na riadny chod Softvérového 
systému podľa pokynov 
technického poradcu Zhotoviteľa, a 
to počas projektu i následnej 
produktívnej prevádzky Systému. 
Pokiaľ ustanovení administrátori 
nie sú príslušne vyškolení, 
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zabezpečiť ich účasť na školeniach 
vykonaných počas projektu, 

9.2.8. zriadiť najmenej jednu 
školiacu učebňu vybavenú 10 
osobnými počítačmi vyhovujúcimi 
aspoň minimálnej konfigurácii 
určenej Zhotoviteľom na pracovnú 
stanicu používateľa príslušnej 
verzie Softvérového systému (teda 
celkom pre 20 účastníkov školenia) 
pripojenými k pracovnému 
prostrediu Softvérového systému, 
tabuľou alebo flip—chartom a 
dátovým projektorom, 

9.2.9. zabezpečiť pripojenie Systému 
na OSS pred začatím prác na 
nastavení Systému, 

9.2.10. vymenovať z radov svojich 
zamestnancov dostatočný počet 
odborníkov za členov orgánov, 
uvedených v Zmluve, a vytvoriť pre 
nich dostatočný časový priestor v 
rámci plnenia ich bežných 
pracovných úloh na riadne plnenie 
ich povinností v rámci spolupráce 
so Zhotoviteľom pri plnení  Zmluvy, 

9.2.11. zabezpečiť udelenie 
dostatočných kompetencií svojim 
zástupcom v orgánoch, 
vytvorených v zmysle Zmluvy, na 
vytvorenie podmienok na 
optimálne prijímanie rozhodnutí v 
týchto orgánoch, 

9.2.12. zabezpečiť účasť svojich 
zamestnancov s potrebnou 
kompetenciou a poverením na 
stretnutiach, školeniach a ďalších 
aktivitách, organizovaných 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnením 
Zmluvy, 

9.2.13. poskytovať Zhotoviteľovi 
dokumenty a informácie, potrebné 
pre riadne plnenie  Zmluvy na 
základe požiadaviek Zhotoviteľa 
najneskôr do 3 dní od doručenia 
písomnej požiadavky, 

9.2.14. vyjadriť sa v písomnej forme 
zástupcovi Zhotoviteľa, 
poverenému riadením prác 
Zhotoviteľa v mieste plnenia 
Zmluvy, k dokumentom 
adresovaným Objednávateľovi na 
pripomienkovanie alebo verifikáciu 
najneskôr do troch dní odo dňa ich 
prevzatia, 

9.2.15. zúčastňovať sa 
prostredníctvom splnomocnených 
zástupcov na prijímaní rozhodnutí 
v orgánoch vytvorených v zmysle 
Zmluvy a riadne plniť ich 
rozhodnutia, 

9.3. V prípade, že Objednávateľ 
neposkytuje súčinnosť podľa 
požiadaviek Zhotoviteľa 
stanovených Zmluvou alebo týmito 
VOPI, je Zhotoviteľ oprávnený 
pozastaviť projekt až do 
zabezpečenia príslušnej súčinnosti 
zo strany Objednávateľa. 

9.4. V prípade, ak Objednávateľ 
opakovane neposkytne 
Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
napriek jeho písomnému 
upozorneniu na porušovanie 
konkrétnej zmluvnej povinnosti, 
stanovenej v rámci povinnej 
súčinnosti, alebo ak Objednávateľ 
napriek takému písomnému 
upozorneniu neodstráni závadný 
stav najneskôr do 5 dní odo dňa 
obdržania príslušného písomného 
upozornenia, považuje sa také 
konanie či nekonanie 
Objednávateľa za podstatné 
porušenie Zmluvy, čo má za 
následok vznik príslušných 
nárokov Zhotoviteľa podľa  
Zmluvy.  

9.5. Objednávateľ je povinný 
zabezpečiť riadnu prevádzku 
Softvéru po jeho inštalácii a 
implementácii v príslušnom 
operačnom prostredí a ak je to 
potrebné, tak i uzavretím 
príslušnej zmluvy o správe či 
podpore s treťou osobou.  

9.6. Pred zahájením prevádzky 
akéhokoľvek počítačového 
programu, ktorý Objednávateľ 
obdrží od Zhotoviteľa, je 
Objednávateľ povinný tento 
počítačový program starostlivo 
otestovať za účelom zistenia 
prípadných vád a na zistenie jeho 
vhodnosti pre jednotlivé situácie. 
Uvedené sa vzťahuje i na 
počítačový program, ktorý 
Objednávateľ obdrží so zárukou 
a prísľubom podpory či správy 
tohto počítačového programu.  

9.7. Objednávateľ je povinný vykonať 
vhodné predbežné opatrenia na 
zamedzenie vzniku situácie, 
v ktorej by Softvér alebo 

akákoľvek jeho časť nefungoval 
riadne. Takéto opatrenia zahŕňajú 
napríklad i zálohovanie dát, 
diagnostikovanie vád a riadne 
monitorovanie výsledkov. Okrem 
prípadov, keď bude výslovne 
v písomnej forme uvedené inak, je 
Zhotoviteľ oprávnený vychádzať pri 
svojom konaní z oprávneného 
predpokladu, že všetky dáta, na 
ktoré má Zhotoviteľ v rámci plnenia 
svojich zmluvných povinností 
dosah či vplyv, sú riadne 
zálohované.  

9.8. Objednávateľ znáša náklady 
vyplývajúce z vyššie uvedených 
povinností či ich porušenia. 

9.9. Zhotoviteľ je povinný: 

9.9.1. Uskutočňovať plnenie svojich 
zmluvných povinností s odbornou 
starostlivosťou, 

9.9.2. Zabezpečiť pre plnenie svojich 
zmluvných povinností dostatočný 
počet zamestnancov alebo tretích 
osôb určených Zhotoviteľom tak, 
aby predmet Zmluvy mohol byť 
splnený v zodpovedajúcej kvalite a 
v stanovených termínoch, brať pri 
plnení jednotlivých úloh ohľad na 
prevádzkové potreby 
Objednávateľa a uskutočňovať 
preto svoje plnenie v úzkej 
súčinnosti s Objednávateľom a v 
súlade s pravidlami, obvyklými pre 
prácu s výpočtovou technikou, 

9.9.3. V priebehu plnenia Zmluvy 
umožniť Objednávateľovi potrebnú 
kontrolu dokončených častí Diela 
resp. vykonaných častí zmluvného 
plnenia, pokiaľ táto kontrola je 
objektívne možná a nemôže 
spôsobiť žiadne prekážky plnenia 
Zhotoviteľom, alebo nemôže mať 
negatívny vplyv na dodržanie 
termínov plnenia, 

9.9.4. Informovať bezodkladne 
Objednávateľa o akýchkoľvek 
zistených prekážkach plnenia, 
vznesených požiadavkách orgánov 
štátneho dozoru a uplatnených 
nárokoch tretích osôb, ktoré by 
mohli plnenie Zmluvy ovplyvniť. 

9.9.5. Zhotoviteľ je oprávnený 
poveriť plnením Zmluvy v 
ktorejkoľvek jej časti tretiu osobu, 
pričom o konkrétnom poverení 
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bude Objednávateľa informovať. 
Je pritom vo výlučnej právomoci 
Zhotoviteľa rozhodnúť, ktoré osoby 
bez ohľadu na typ ich právneho 
vzťahu so Zhotoviteľom použije na 
plnenie svojich zmluvných 
povinností voči Objednávateľovi, a 
to v ktoromkoľvek momente 
plnenia Zmluvy. 

9.10. Ak bude mať niektorá Zmluvná 
strana vedomosť o akejkoľvek 
skutočnosti alebo okolnosti, ktorá 
by mohla byť spôsobilá priamo či 
nepriamo zmariť alebo podstatne 
sťažiť plnenie predmetu Zmluvy, je 
táto Zmluvná strana povinná bez 
zbytočného odkladu o tejto 
skutočnosti alebo okolnosti 
informovať druhú Zmluvnú stranu. 

9.11. Objednávateľ je povinný umožniť 
Zhotoviteľovi, aby po úspešnom 
naplnení predmetu Zmluvy 
odovzdaní Diela mohol výsledky 
svojej práce využívať ako svoju 
referenciu pre ďalších záujemcov o 
Softvér a služby Zhotoviteľa. 
Referenčné návštevy, ako jedna z 
foriem referencie, však nesmú 
svojím rozsahom, termínom alebo 
nadmerným opakovaním 
narušovať bežnú prevádzku 
Softvéru a nesmie ňou byť 
ohrozené utajenie údajov 
Objednávateľa, tvoriacich jeho 
obchodné tajomstvo alebo iných 
dôverných informácií.  

9.12. Žiadna zo Zmluvných strán nesmie 
počas plnenia Zmluvy, ani po dobu 
2 rokov po jej ukončení  zamestnať 
účastníkov plnenia  Zmluvy za 
druhú Zmluvnú stranu, prípadne 
ich akýmkoľvek iným spôsobom 
angažovať výkonom činnosti v 
odbore rovnakom alebo podobnom 
predmetu činnosti druhej Zmluvnej 
strany, iba ak by k tomu obdržala  
písomný súhlas druhej Zmluvnej 
strany. Účastníkom plnenia Zmluvy 
sa pre tento účel rozumie 
akákoľvek fyzická osoba, ktorá je 
poverená ľubovoľnou Zmluvnou  
stranou  k odbornej účasti na 
plnení  Zmluvy, bez ohľadu na to, 
či je zamestnancom príslušnej 
Zmluvnej strany alebo nie. 

9.13. V prípade, ak plnenie Zmluvy čo 
len čiastočne prebieha v 
priestoroch Objednávateľa, 
Zhotoviteľ má výlučnú riadiacu 
právomoc nad svojimi pracovníkmi 

zúčastňujúcimi sa na jeho strane 
na plnení Zmluvy, a to bez ohľadu 
na typ právneho vzťahu medzi 
Zhotoviteľom a týmito 
pracovníkmi. Pracovníci 
Zhotoviteľa nesmú byť zo strany 
Objednávateľa zapájaní do jeho 
podnikateľskej činnosti. Akékoľvek 
inštrukcie s výnimkou inštrukcií 
slúžiacich na ochranu zdravia a 
majetku môže Objednávateľ 
vydávať výlučne Vedúcemu 
projektu Zhotoviteľa a nie priamo 
jednotlivým pracovníkom 
Zhotoviteľa. 

 

10. Utajenie dôverných 
informácií 

10.1. Zmluvné strany môžu v rámci 
plnenia Zmluvy získať vedomou 
činnosťou druhej Zmluvnej strany 
alebo jej opomenutím prístup k 
dôverným informáciám druhej 
Zmluvnej strany. Zmluvné strany 
sú z tohto dôvodu povinné 
zabezpečiť dostatočné poučenie 
pre všetky osoby, ktoré sa na ich 
strane budú zúčastňovať na plnení 
Zmluvy, o podstate dôvernej 
informácie v zmysle Zmluvy a 
VOPI a nevyhnutnosti jej utajenia v 
súlade so Zmluvou a VOPI. 
Zmluvné strany sú v tejto súvislosti 
povinné zabezpečiť, aby záväzok 
utajenia dôverných informácií v 
zmysle  Zmluvy a VOPI prevzali 
všetky osoby, ktoré sú odlišné od 
samotných Zmluvných strán a 
ktoré sa budú zúčastňovať na 
plnení  Zmluvy. Ak budú dáta 
poskytnuté Objednávateľom 
podliehať režimu zvláštnej ochrany 
podľa zákona č. 428/2002 Zb., je 
Objednávateľ povinný zabezpečiť 
splnenie všetkých ohlasovacích 
povinností, ktoré citovaný zákon 
vyžaduje, a obstarať predpísané 
súhlasy subjektov, ktorých osobné 
údaje boli odovzdané 
Objednávateľom k spracovaniu. 
Tejto povinnosti sa Objednávateľ 
nemôže sprostiť. Zhotoviteľ je však 
v takom prípade povinný 
zabezpečiť striktné dodržiavanie 
povinností vzťahujúcich sa na 
ochranu takýchto dát. V prípade, 
že Zhotoviteľ získa prístup k 
hardvéru alebo k softvéru 
užívanému zo strany 
Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je 
oprávnený využiť informácie, s 

ktorými sa oboznámi v rámci 
takéhoto prístupu pre svoje 
obchodné záujmy s výnimkou 
riadneho plnenia jeho zmluvných 
povinností voči Objednávateľovi. 
Akýkoľvek transfer osobných 
údajov, ku ktorým Zhotoviteľ získa 
v zmysle vyššie uvedeného 
prístup, je Zhotoviteľ oprávnený 
vykonať len výnimočne, a to 
výlučne v rámci a za účelom 
plnenia jeho zmluvných povinností 
voči Objednávateľovi. Zhotoviteľ je 
vo vzťahu k osobným údajom 
povinný zabezpečiť ich ochranu v 
súlade s príslušnými aktuálne 
platnými slovenskými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

10.2. Obidve Zmluvné strany sú povinné 
zaobchádzať s dôvernými 
informáciami ako s predmetom 
obchodného tajomstva, najmä 
uchovávať ich v tajnosti a 
zabezpečiť vykonanie všetkých  
právnych a technických opatrení, 
zabraňujúcich ich neoprávnenému 
sprístupneniu tretej osobe či ich 
zneužitiu, a to v rozsahu a 
spôsobom primeraným stupňu 
utajenia príslušnej dôvernej 
informácie a jej zrejmému 
významu, alebo významu, ktorý 
tejto dôvernej informácii zreteľne 
priradí tá Zmluvná strana, ktorej 
príslušná dôverná informácia 
prislúcha.  

10.3. Zmluvné strany môžu poskytnúť 
tieto dôverné informácie len svojim 
zamestnancom alebo zmluvným 
partnerom v rozsahu nutnom pre 
riadne plnenie  Zmluvy, pri 
súčasnej realizácii vyššie 
uvedených opatrení. Objednávateľ 
je oprávnený sprístupniť dôverné 
informácie nevyhnutné na riadne 
užívanie výsledkov práce 
Zhotoviteľa len svojim 
zamestnancom a tretím osobám 
len v rozsahu, ktoré potrebujú pre 
riadne užívanie výsledkov práce 
Zhotoviteľa v prospech 
Objednávateľa v súlade so 
Zmluvou a týmito VOPI. 

10.4. S ohľadom na špecifický charakter 
predmetu plnenia Zmluvy je 
Objednávateľ v náväznosti na 
implementovaný Softvér povinný 
maximálne chrániť pred 
porušovaním súvisiace autorské a 
iné práva z oblasti duševného 
vlastníctva, viažuce sa k Softvéru 
ako aj pred nekalo súťažným 
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konaním tretích osôb. Ako súčasť 
tohoto záväzku Objednávateľ 
nesmie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Zhotoviteľa 
umožniť prístup k dôverným 
informáciám ani k Softvéru 
samotnému tretej osobe, ktorá je 
súťažiteľom v zmysle ustanovenia 
§ 41 Obchodného zákonníka a má 
rovnaký alebo podobný predmet 
činnosti ako Zhotoviteľ. Za dôverné 
informácie Zhotoviteľa sa v tomto 
zmysle považujú napríklad všetky 
výstupy Zhotoviteľa v akejkoľvek 
forme poskytnuté alebo 
sprístupnené Objednávateľovi v 
súvislosti s plnením Zmluvy, ako aj 
výsledky či charakter služieb 
poskytovaných Objednávateľovi zo 
strany Zhotoviteľa v rámci plnenia 
Zmluvy či v súvislosti s ním. 
Objednávateľ je povinný starostlivo 
uschovať informácie týkajúce sa 
predmetu Zmluvy – osobitne 
akékoľvek zdrojové kódy a 
dokumentáciu, ktorá bola 
Objednávateľovi sprístupnená, a to 
tak, aby zabránil ich strate či 
zneužitiu treťou osobou. 

11. Komunikácia medzi 
Zmluvnými stranami 

11.1. V technických veciach, týkajúcich 
sa Zmluvy, sú okrem štatutárnych 
zástupcov Zmluvných strán a 
osôb, vybavených osobitným 
písomným plnomocenstvom, 
oprávnení viesť rokovanie v mene 
Zmluvných strán Vedúci projektu, 
písomne určení príslušnou 
Zmluvnou stranou. S výnimkou 
udelenia osobitného písomného 
plnomocenstva nie sú však Vedúci 
projektu oprávnení na zmenu či 
doplnenie Zmluvy. 

11.2. Vedúcim projektu môže byť 
zamestnanec príslušnej Zmluvnej 
strany alebo tretia osoba, s tým, že 
Vedúci projektu je oprávnený 
písomne ustanoviť za seba 
zástupcu s rovnakými alebo 
menšími oprávneniami. Také 
splnomocnenie je voči druhej 
Zmluvnej strane účinné jeho 
doručením druhej Zmluvnej strane.  

11.3. Vedúci projektu sú súčasne ako 
jediní oprávnení predkladať návrhy 
na zmeny Zmluvy štatutárnym 
orgánom zmluvných strán a svojimi 

podpismi potvrdzovať akceptačné 
protokoly v rámci akceptačného 
konania a podľa časového 
harmonogramu projektu i prílohy 
určené Zmluvou. 

11.4. Písomnosti sa medzi Zmluvnými 
stranami doručujú osobne, 
mailom, faxom, poštou alebo s 
použitím profesionálnej kuriérskej 
služby.  

11.5. Za deň doručenia sa v prípade 
doručovania osobne alebo 
kuriérskou službou považuje deň 
skutočného prevzatia písomnosti, 
o čom je preberajúca Zmluvná 
strana povinná podpísať písomné 
potvrdenie, pričom z tohto 
potvrdenia musí byť aspoň z 
pomenovania doručovanej 
písomnosti zrejmé, o akú 
písomnosť v danom prípade išlo.  

11.6. V prípade doručovania mailom sa 
za deň doručenia považuje deň, 
v ktorom bol mail doručený druhej 
Zmluvnej strane a ktorý je 
zaznamenaný v mailovom 
systéme Odosielateľa ako deň 
doručenia. 

11.7. V prípade doručovania faxom sa 
písomnosť považuje za doručenú, 
ak odosielajúci faxový prístroj 
vyznačí na potvrdenke o odoslaní 
doručenie písomnosti na faxové 
číslo druhej Zmluvnej strany, 
pričom z faxovej potvrdenky o 
doručení musí byť taktiež zrejmé, 
o akú písomnosť v danom prípade 
išlo.  

11.8. V prípade doručovania poštou sa 
písomnosť považuje za doručenú 
uplynutím piatich dní odo dňa 
odoslania doporučenej zásielky do 
vlastných rúk bez ohľadu na 
skutočnosť, či bola daná zásielka 
druhou Zmluvnou stranou ako 
adresátom prevzatá, avšak iba za 
podmienky, že z potvrdenky tejto 
zásielky bude aspoň z označenia 
doručovanej písomnosti zrejmé o 
akú písomnosť v danom prípade 
išlo a že doporučená zásielka bola 
adresovaná na poslednú známu 
doručovaciu adresu druhej 
Zmluvnej strany. 

11.9. Za poslednú známu doručovaciu 
adresu Zmluvnej strany sa 
považuje doručovacia adresa 
príslušnej Zmluvnej strany 

uvedená v záhlaví  Zmluvy alebo 
neskôr tá adresa, ktorú ako svoju 
doručovaciu adresu v súlade s 
týmto ustanovením ako v poradí 
poslednú Zmluvná strana písomne 
oznámi druhej Zmluvnej strane, 
pričom za takéto oznámenie sa 
neuznáva dodatok Zmluvy, i keby v 
ňom už bola uvedená nova 
doručovacia adresa príslušnej 
Zmluvnej strany. 

12. Práva k duševnému 
vlastníctvu 

12.1. Ak dôjde pri plnení  Zmluvy k 
vytvoreniu diela, ktoré môže byť 
predmetom práv priemyselného 
alebo iného duševného vlastníctva, 
riadia sa práva k takto 
vytvorenému dielu primerane 
príslušnými ustanoveniami 
Licenčnej zmluvy. 

12.2. Všetky výsledky práce Zhotoviteľa 
vytvorené alebo dodané 
Objednávateľovi počas plnenia 
zmluvných záväzkov Zhotoviteľa 
(ako napr. návrhy riešení, 
testovacie  programy, dizajny a 
koncepty) sú vo výlučnom 
vlastníctve Zhotoviteľa a ako také 
sa bez jeho predchádzajúceho 
písomného súhlasu nesmú 
rozmnožovať ani sprístupniť tretej 
osobe. Objednávateľ sa stáva 
vlastníkom Diela vytvoreného na 
základe Zmluvy o dielo až jeho 
úplným zaplatením, čo však nemá 
vplyv na rozsah a úroveň ochrany 
vlastníckeho práva Zhotoviteľa k 
iným výsledkom jeho práce 
uvedeným príkladmo vyššie, ktoré 
netvoria súčasť Diela. 

12.3. Všetky vzniknuté práva k 
výsledkom práce Zhotoviteľa, 
vrátane práva vlastníckeho, 
autorského, práva na šírenie a 
pod. zostávajú výlučne na strane 
Zhotoviteľa, a to i v prípade, ak ide 
o výsledky práce, na vykonanie 
ktorej dal pokyn Objednávateľ 
alebo na vykonaní ktorej sa 
Objednávateľ v určitej miere i 
zúčastnil. Okrem výnimiek 
písomne potvrdených zo strany 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľ udeľuje 
Objednávateľovi vo vzťahu k Dielu 
iba neexkluzívne právo na jeho 
užívanie pre vlastné potreby. 
Zhotoviteľ má rovnaké práva ako k 
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dodanému Softvéru i k akýmkoľvek 
zmenám, doplneniam či 
vylepšeniam Softvéru. 

12.4. Objednávateľ je povinný obratom 
písomne informovať Zhotoviteľa o 
akýchkoľvek krokoch či snahách 
tretej osoby, ohrozujúcich či 
porušujúcich vyššie uvedené práva 
Zhotoviteľa k výsledkom jeho 
práce a je taktiež povinný 
podrobne informovať tretie osoby o 
právach Zhotoviteľa k týmto 
výsledkom.  

12.5. Objednávateľ je povinný 
bezodkladne informovať 
Zhotoviteľa o každom prípade, v 
ktorom tretia osoba vznesie voči 
Objednávateľovi akýkoľvek nárok 
založený na tvrdení, že riadne 
užívanie Softvéru zo strany 
Objednávateľa porušuje akékoľvek 
právo tretej osoby. Objednávateľ 
nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného 
súhlasu Zhotoviteľa uznať 
akýkoľvek takýto nárok tretej osoby 
a vopred súhlasí s tým, že 
Zhotoviteľ je v takom prípade plne 
oprávnený vyriešiť takéto nároky 
tretej osoby vo svojej výlučnej 
kompetencii, a to či už mimosúdne 
alebo súdnou cestou, na čo sa mu 
v prípade potreby Objednávateľ 
zaväzuje poskytnúť v potrebnom 
rozsahu i príslušné 
plnomocenstvo. Zhotoviteľ je v 
takom prípade povinný ochrániť 
Objednávateľa na svoje vlastné 
náklady pred akýmikoľvek nárokmi 
tretej osoby, avšak len za 
podmienky, že takéto nároky tretej 
osoby nevyplynuli ani z časti ako 
dôsledok porušenia povinnosti 
Objednávateľa uloženej na základe 
zmluvy alebo na základe 
všeobecne záväzného právneho 
predpisu. 

13. Zodpovednosť za vady 

13.1. Vadou sa pre účely Zmluvy a VOPI 
rozumie nastavenie Systému 
Zhotoviteľom odchylne od zadania, 
ktoré je uvedené v Zmluve. Takéto 
nastavenie musí byť umožnené 
dostupnou funkcionalitou Softvéru, 
ktorá je popísaná v jeho 
dokumentácii. 

13.2. V prípade programových rozhraní, 
výkazov a užívateľských 
modifikácií Softvéru realizovaných 
Zhotoviteľom sa vadou 
Zhotoviteľom poskytnutého 
plnenia pre účely Zmluvy a VOPI 
rozumie odchylná funkcia Systému 
od obojstranne odsúhlaseného 
písomného zadania. 

13.3. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné 
vady svojho plnenia, ak výsledky 
tohto plnenia tieto vady vykazuje v 
čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. Po prevzatí 
zmluvne dohodnutého plnenia 
Objednávateľom, ktorého priebeh 
je bližšie upravený v Zmluve a v 
rámci ktorého sa uskutočnia i testy 
preukazujúce funkčnosť Systému 
a splnenie zadania stanoveného 
pre Systém, zodpovedá Zhotoviteľ 
za prípadné vady výsledkov 
poskytnutého plnenia len v 
prípade, ak Objednávateľ bez 
akýchkoľvek pochybností 
preukáže, že tieto vady malo 
poskytnuté plnenie už v čase jeho 
prevzatia Objednávateľom a 
Objednávateľ tieto vady voči 
Zhotoviteľovi riadne reklamuje v 
záručnej dobe. 

13.4. V prípade, že výsledky 
Zhotoviteľom poskytnutého 
plnenia majú vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ a 
Objednávateľ tieto vady voči 
Zhotoviteľovi riadne reklamuje v 
súlade s týmto článkom, má 
Objednávateľ voči Zhotoviteľovi z 
titulu týchto vád len tie nároky, 
ktoré sú uvedené v tomto článku 
VOPI a prípadne i v Zmluve, a to v 
rozsahu a za podmienok tam 
uvedených .  

13.5. V prípade, že výsledky 
Zhotoviteľom poskytnutého 
plnenia majú vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ a 
Objednávateľ tieto vady voči 
Zhotoviteľovi riadne reklamuje, má 
Objednávateľ vždy právo na ich 
bezodplatné odstránenie. Pri 
odstraňovaní riadne 
reklamovaných vád je 
Objednávateľ povinný poskytnúť 
Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.  

13.6. V prípade, že Zhotoviteľ zistenú 
vadu neodstráni ani v dodatočnej 
primeranej lehote, stanovenej za 
týmto účelom v písomnej forme 

dohodou Zmluvných strán, avšak 
zistená vada nebráni riadnemu 
užívaniu Systému ani jeho 
užívanie podstatne nezhoršuje a 
jej zistenie teda nenapĺňa 
podmienky podstatného porušenia 
Zmluvy, má Objednávateľ nárok na 
poskytnutie primeranej zľavy zo 
zmluvnej dohodnutej ceny plnenia 
poskytnutého Zhotoviteľom. Ak 
však zistená vada, ktorú Zhotoviteľ 
v zmysle predchádzajúcej vety 
neodstránil ani v dodatočnej 
primeranej lehote, napĺňa 
podmienky podstatného porušenia 
Zmluvy, má Objednávateľ okrem 
nároku na poskytnutie primeranej 
zľavy z ceny i nároky stanovené  
 VOPI a prípadne i Zmluvou pre 
prípad jej podstatného porušenia. 

13.7. Skutočnosť, či s ohľadom na 
vyššie uvedené pôjde v súvislosti 
so zistenou vadou v danom 
prípade o podstatné alebo 
nepodstatné porušenie Zmluvy, 
bude určená dohodou Zmluvných 
strán. Ak k takejto dohode 
nedôjde, Zmluvné strany určia 
dohodou nezávislého odborníka, 
ktorého poveria zodpovedaním 
tejto otázky. Ak nedôjde ani k 
dohode v osobe takého 
nezávislého odborníka, alebo 
určený nezávislý odborník 
položenú otázku v lehote 
stanovenej oboma Zmluvnými 
stranami jednoznačne nezodpovie, 
rozhodne v tejto otázke príslušný 
súd. 

13.8. Objednávateľ je povinný oznámiť 
Zhotoviteľovi zistenú vadu v 
písomnej forme, pričom toto 
oznámenie je povinný doručiť 
Zhotoviteľovi najneskôr do piatich 
dní odo dňa, kedy vadu po prvýkrát 
zistil, inak nároky Objednávateľa 
vyplývajúce zo zistenej vady 
zanikajú. Zistená vada musí byť v 
tomto oznámení zrozumiteľne a 
dostatočne popísaná vrátane jej 
prejavov. Prípadný nárok, plynúci 
Objednávateľovi zo zistenia tejto 
vady, je Objednávateľ povinný 
uplatniť si voči Zhotoviteľovi 
najneskôr súčasne s oznámením 
príslušnej vady, inak tento nárok 
zaniká. 

13.9. Zhotoviteľ za zistenú vadu 
nezodpovedá, ak bude zistené, že 
vada bola spôsobená neodbornou 
obsluhou Objednávateľa alebo 
zásahom do príslušného Softvéru, 
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Hardvéru či systémového 
prostredia zo strany 
Objednávateľa. V takom prípade 
bude vada odstránená 
Zhotoviteľom na náklady 
Objednávateľa, pričom výška 
odmeny Zhotoviteľa za odstránenie 
vady bude predmetom osobitnej 
dohody Zmluvných strán. 
Zhotoviteľ je v takom prípade vždy 
oprávnený fakturovať 
Objednávateľovi svoju odmenu 
stanovenú na základe aktuálne 
platného cenníka Zhotoviteľa za 
identifikovanie vady a príčiny jej 
vzniku. 

14. Právne vady 

14.1. Zhotoviteľom poskytnuté plnenie 
má právne vady, ak sa preukáže, 
že po jeho poskytnutí 
Objednávateľovi sa naň viaže 
právo tretej osoby, obmedzujúce 
Objednávateľa v riadnom užívaní 
Softvérového systému spôsobom 
predvídaným v Zmluve a 
Objednávateľ s takýmto 
obmedzením nevyslovil súhlas ani 
nezískal od Zhotoviteľa alebo od 
inej osoby osobitné oprávnenia, 
eliminujúce vo vzťahu k osobe 
Objednávateľa existenciu 
zmienených práv tretích osôb 
k plneniu poskytnutému zo strany 
Zhotoviteľa.  

14.2. Nároky zo zistených právnych vád 
ako i podmienky a spôsob ich 
uplatnenia sú obdobné nárokom 
Objednávateľa zo zistených vád, 
opísaných v predchádzajúcom 
článku VOPI. Nároky z právnych 
vád nevzniknú, ak Objednávateľ o 
práve tretej osoby, viažucom sa 
k Sofvérovému systému resp. 
k plneniu, ktoré mal Zhotoviteľ 
poskytnúť Objednávateľovi 
v zmysle Zmluvy, vedel v čase 
uzavretia  Zmluvy.  

14.3. Nároky z právnych vád 
Objednávateľa taktiež nevzniknú, 
ak Objednávateľ poruší 
ktorúkoľvek povinnosť uloženú 
Objednávateľovi v zmysle 
článku12. týchto VOPI.  

15. Náhrada škody a okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť 

15.1. Každá Zmluvná strana zodpovedá 
za škodu v rozsahu stanovenom 
právnymi predpismi. S 
prihliadnutím k ustanoveniu § 379 
Obchodného zákonníka sa obidve 
Zmluvné strany s ohľadom na 
všetky okolnosti súvisiace s 
uzatvorením Zmluvy dohodli, že 
úhrnná predvídateľná škoda, ktorá 
by mohla byť predmetom náhrady, 
môže činiť maximálne 50% zo 
sumy rovnajúcej  sa cene Diela 
v prípade, že sa nárok na náhradu 
škody bude uplatňovať na základe 
uzatvorenej Zmluvy o dielo resp. 
50% z celkovej sumy, ktorá by 
mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi 
v zmysle príslušnej Zmluvy 
o implementácii Softvéru za 
poskytované zmluvné plnenie, ak 
sa nárok na náhradu škody bude 
uplatňovať na základe uzatvorenej 
Zmluvy o implementácii Softvéru, 
avšak v každom prípade 
maximálne do výšky Zhotoviteľom 
skutočne prijatých súm z titulu 
úhrady ceny za Zhotoviteľom 
poskytnuté plnenie 
Objednávateľovi. S prihliadnutím 
na uvedený maximálny limit 
náhrady vzniknutej škody bude 
poškodenej Zmluvnej strane 
uhradená výlučne skutočná škoda 
a to za predpokladu riadneho 
preukázania jej vzniku, výšky, 
porušenia zmluvnej povinnosti 
povinnou Zmluvnou stranou a 
príčinnej súvislosti medzi týmto 
porušením a vznikom škody. Ušlý 
zisk, ktorý má byť predmetom 
náhrady škody Objednávateľa, je 
na základe dohody Zmluvných 
strán, obsiahnutej v podpísaní 
Zmluvy, vylúčený z náhrady škody, 
nakoľko ho Zmluvné strany pre 
účely Zmluvy a týchto VOPI 
nepovažujú za škodu, ktorá by 
mohla byť súčasťou nároku na jej 
náhradu voči druhej Zmluvnej 
strane. 

15.2. Poškodená Zmluvná strana nemá 
nárok na náhradu škody, ak 
neplnenie či vadné plnenie 
povinnej Zmluvnej strany bolo 
spôsobené konaním či nekonaním 
poškodenej Zmluvnej strany alebo 
nedostatkom súčinnosti, na ktorú 
bola poškodená Zmluvná strana 
povinná podľa  Zmluvy. 

15.3. Zmluvná strana, ktorá porušuje 
svoju povinnosť, alebo ktorá s 
prihliadnutím na všetky okolnosti 
mala alebo mohla vedieť, že poruší 
svoju povinnosť, je povinná 
oznámiť druhej Zmluvnej strane 
povahu prekážky, ktorá jej bráni 
alebo bude brániť v plnení 
povinnosti a o jej dôsledkoch. 
Oznámenie musí byť doručené 
druhej Zmluvnej strane bez 
zbytočného odkladu po tom, čo sa 
povinná Zmluvná strana o 
prekážke dozvedela. 

15.4. Zmluvná strana, ktorej hrozí škoda, 
je povinná s prihliadnutím na 
okolnosti prípadu urobiť opatrenia 
na odvrátenie škody alebo na jej 
zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá 
škodu spôsobila, nie je povinná 
nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, 
že druhá Zmluvná strana nesplnila 
povinnosť uvedenú v 
predchádzajúcej vete. Povinná 
Zmluvná strana má povinnosť 
nahradiť náklady, ktoré vznikli 
druhej Zmluvnej strane pri 
odvracaní hroziacej škody alebo 
zmiernení jej následkov podľa 
tohto bodu, pričom však tieto 
náklady musia byť z hľadiska 
svojej povahy i výšky primerané 
okolnostiam a povahe i 
odhadnuteľnej výške hroziacej 
škody či jej následkov. 

15.5. Žiadna zo Zmluvných strán nie je 
zodpovedná za porušenie svojej 
povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, 
pokiaľ takéto porušenie nastalo v 
dôsledku okolnosti alebo prekážky, 
spôsobenej neodvrátiteľnou 
udalosťou, nemajúcou pôvod v 
prevádzke alebo vlastnom konaní 
povinnej Zmluvnej strany a ktorá 
nastala nezávisle od vôle povinnej 
Zmluvnej strany a bráni jej v 
splnení jej povinnosti, ak nemožno 
rozumne predpokladať, že by 
povinná Zmluvná strana túto 
prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej, 
že by v čase vzniku svojho 
záväzku túto prekážku predvídala. 

15.6. Zodpovednosť Zmluvných strán 
však nevylučuje prekážka, ktorá 
vznikla až v čase, keď povinná 
Zmluvná strana bola v omeškaní s 
plnením svojej povinnosti, alebo 
vznikla z jej hospodárskych 
pomerov. 
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15.7. Účinky vylučujúce zodpovednosť 
sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ 
trvá prekážka, s ktorou sú tieto 
účinky spojené. 

15.8. Za okolnosť, vylučujúcu 
zodpovednosť, sa nepovažuje 
úkon či opomenutie zo strany 
majiteľa príslušnej Zmluvnej 
strany, ani neudelenie povolenia, o 
ktoré mala príslušná Zmluvná 
strana pre zabezpečenie splnenia 
či prijatia svojej povinnosti 
požiadať. 

15.9. Medzi okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť za škodu patria 
prípady tzv. vyššej moci, medzi 
ktoré bez ohraničenia ich výpočtu 
a stanovenia ich poradia patria 
napríklad: 

� neobvyklé zmeny počasia, 
vojna, požiar, štrajk, vzbura, 
verejné nepokoje, explózia, 
povodeň, zosuv pôdy, búrka, 
zásah blesku, embargo, 
rozhodnutie vojenského orgánu, 
ako aj zásah štátnej moci alebo 
právne akty štátnej moci vydané 
v dôsledku takéhoto zásahu s 
výnimkou v rozsahu stanovenom 
v predchádzajúcom bode, 
zmena právnych predpisov, 
ktoré sú Zmluvnými stranami 
nezavinené a ani v dôsledku ich 
konania či nekonania nevznikli. 

Zmluvná strana je však zbavená 
zodpovednosti za nesplnenie 
svojho záväzku z dôvodu prípadu 
vyššej moci len za podmienky, ak: 

� v dôsledku takéhoto prípadu nie 
je schopná splniť svoj záväzok a 
túto skutočnosť oznámi druhej 
Zmluvnej strane v písomnej 
forme do 48 hodín od jej zistenia 
spolu s dôvodmi, pre ktoré svoj 
záväzok nemôže splniť, 

� a zároveň nekonanie v dôsledku 
takéhoto prípadu netrvá dlhšie 
ako je nevyhnutné a dôvodné, 

� a zároveň nekonajúca Zmluvná 
strana vynaloží všetku odbornú 
starostlivosť, ktorú od nej možno 
rozumne požadovať, aby 
odstránila dôsledky takéhoto 
prípadu, 

� a zároveň začne s plnením 
svojho záväzku bezodkladne po 
odpadnutí prekážky, 

� a zároveň tento prípad nebol 
spôsobený nekonajúcou 
Zmluvnou stranou ako dôsledok 

alebo v spojení s jej 
nedbanlivým konaním, 

� a zároveň ak splnenie svojho 
záväzku nemohla zabezpečiť 
ani prostredníctvom tretej 
osoby. 

15.10. Osobitný nárok na náhradu 
škody vznikne tej Zmluvnej strane, 
ktorá v dôsledku podstatného 
porušenia Zmluvy zo strany druhej 
Zmluvnej strany od Zmluvy 
odstúpi. Vzhľadom na skutočnosť, 
že Zmluvným stranám je zrejmé, 
že odstúpenie od Zmluvy bude 
mať okrem iného za následok i 
vznik škody na strane oprávnenej 
Zmluvnej strany, ktorá od Zmluvy 
odstúpi avšak sú si zároveň 
vedomé, že vyčíslenie a uznanie 
výšky takto spôsobenej škody 
môže byť po odstúpení od Zmluvy 
problematické, Zmluvné strany sa 
pre takýto prípad dohodli na 
paušálnom vyčíslení takejto škody 
a to vo výške 20% z celkovej ceny 
Diela v prípade, že sa nárok na 
náhradu škody bude uplatňovať na 
základe uzatvorenej Zmluvy o 
dielo, resp. 20% z celkovej sumy, 
ktorá by mohla byť zaplatená 
Zhotoviteľovi v zmysle príslušnej 
Zmluvy o implementácii Softvéru 
za poskytované zmluvné plnenie, 
ak sa nárok na náhradu škody 
bude uplatňovať na základe 
uzatvorenej Zmluvy o 
implementácii Softvéru.   
 

15.11. Vychádzajúc z vyššie 
uvedeného tak oprávnenej 
Zmluvnej strane, ktorá odstúpi od 
Zmluvy v súlade so Zmluvou v 
prípade jej podstatného porušenia 
druhou Zmluvnou stranou, vznikne 
voči druhej Zmluvnej strane nárok 
na náhradu vzniklej škody vo 
výške 20% z celkovej ceny Diela v 
prípade, že sa nárok na náhradu 
škody bude uplatňovať na základe 
uzatvorenej Zmluvy o dielo, resp. 
20% z celkovej sumy, ktorá by 
mohla byť zaplatená Zhotoviteľovi 
v zmysle príslušnej Zmluvy o 
implementácii Softvéru za 
poskytované zmluvné plnenie, ak 
sa nárok na náhradu škody bude 
uplatňovať na základe uzatvorenej 
Zmluvy o implementácii Softvéru, 
 bez toho, aby bola oprávnená 
Zmluvná strana povinná 
preukazovať druhej Zmluvnej 
strane výšku jej skutočných škôd 
ako aj bez ohľadu na výšku 
takýchto skutočných škôd ako aj 

bez ohľadu na obsah prípadných 
iných ustanovení VOPI 
upravujúcich problematiku náhrady 
škody.  

15.12. V prípade, že Zhotoviteľ 
použije pre splnenie svojich 
zmluvných povinností tretiu osobu, 
voči Objednávateľovi zodpovedá 
za splnenie týchto zmluvných 
povinností naďalej Zhotoviteľ, čo 
však nemá vplyv na platnosť 
ustanovení obmedzujúcich či 
vylučujúcich zodpovednosť 
Zhotoviteľa uvedených vyššie. 

15.13. Pri určovaní konkrétnej výšky 
súm uvedených v tomto článku 
v percentuálnom vyjadrení sa 
neprihliada na sumu 
zodpovedajúcu príslušnej dani 
z pridanej hodnoty. 

16. Omeškanie 

16.1. Ak povinná Zmluvná strana riadne 
a včas nesplní svoj záväzok zo 
Zmluvy alebo z VOPI, a to až do 
doby poskytnutia riadneho plnenia 
alebo do doby, keď jej záväzok 
zanikne iným spôsobom, je v 
omeškaní.  

16.2. Ak v rozpore so svojimi 
povinnosťami, vyplývajúcimi zo 
Zmluvy alebo z VOPI, 
Objednávateľ neprevezme riadne 
zhotovené a ponúknuté Dielo 
alebo jeho časť, alebo neposkytne 
riadnu súčinnosť potrebnú na to, 
aby Zhotoviteľ mohol riadne a včas 
splniť svoj záväzok, je v omeškaní. 
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s 
plnením svojho záväzku po dobu, 
po ktorú je Objednávateľ v 
omeškaní s úhradou ceny Diela 
alebo jej časti, resp. s úhradou 
ceny za služby poskytnuté 
Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy o 
implementácii Softvéru, alebo s 
vytvorením podmienok a 
poskytnutím potrebnej súčinnosti 
podľa Zmluvy a VOPI. 

16.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za 
každý začatý deň omeškania 
Objednávateľa s poskytnutím 
potrebnej súčinnosti ako i za každý 
začatý deň, počas ktorého 
Zhotoviteľovi bráni v riadnom 
plnení jeho zmluvných povinností 
okolnosť vylučujúca jeho 
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zodpovednosť v zmysle čl. 15 
týchto VOPI sa lehota na plnenie 
Zhotoviteľa predĺži o jeden deň, ak 
sa Zmluvné strany v konkrétnom 
prípade s prihliadnutím na aktuálne 
okolnosti nedohodnú inak. 

17. Sankcie 

17.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s 
plnením svojich zmluvných 
záväzkov v porovnaní s termínmi 
stanovenými podľa Zmluvy vznikne 
Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% z ceny tej 
časti Diela, ktorej realizácia je v 
omeškaní, príslušnej resp. 20% zo 
základnej dennej sadzby 
konzultanta Zhotoviteľa v zmysle 
cenníka Zhotoviteľa obsiahnutého 
v príslušnej Zmluve o 
implementácii Softvéru, a to za 
každý začatý deň omeškania, 
maximálne však do výšky ceny 
príslušnej časti Diela, resp. 
maximálne do výšky celkovej 
sumy, ktorú by mohol Zhotoviteľ 
obdržať od Objednávateľa za 
plnenie poskytnuté 
Objednávateľovi na základe 
príslušnej Zmluvy o implementácii 
Softvéru. 

17.2. V prípade omeškania 
Objednávateľa s úhradou ceny 
Diela v porovnaní s časovým 
harmonogramom úhrady ceny 
Diela uvedeným v Zmluve vznikne 
Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% zo sumy, s 
úhradou ktorej bude Objednávateľ 
v omeškaní, a to za každý začatý 
deň omeškania. 

17.3. Za každé porušenie povinnosti 
Objednávateľa na poskytovanie 
potrebnej súčinnosti, ktoré v 
zmysle  Zmluvy alebo VOPI možno 
označiť za podstatné porušenie  
Zmluvy, je Objednávateľ povinný 
zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1% (jedno 
percento) z ceny Diela, resp. 1% z 
celkovej sumy, ktorú by mohol 
Zhotoviteľ obdržať od 
Objednávateľa za plnenie 
poskytnuté Objednávateľovi na 
základe príslušnej Zmluvy o 
implementácii Softvéru. 

17.4. Za každé porušenie povinnosti 
stanovenej v bode 9.12. VOPI sa 
Zmluvné strany  dohodli na  
zmluvnej pokute vo výške 10% 
(desať percent) z ceny Diela, resp. 
10% z celkovej sumy, ktorú by 
mohol Zhotoviteľ obdržať od 
Objednávateľa za plnenie 
poskytnuté Objednávateľovi na 
základe príslušnej Zmluvy o 
implementácii Softvéru. 

17.5. Zmluvné pokuty sú splatné do 14 
dní od okamžiku ich uplatnenia 
oprávnenou Zmluvnou stranou 
formou doručenia písomnej 
žiadosti o zaplatenie zmluvnej 
pokuty povinnej Zmluvnej strane. 
Takáto písomná žiadosť musí 
okrem vyčíslenia zmluvnej pokuty 
obsahovať i uvedenie dôvodov, na 
základe ktorých nárok oprávnenej 
Zmluvnej strany na zaplatenie 
zmluvnej pokuty v požadovanej 
výške vznikol. 

17.6. Vznikom nároku na zmluvnú 
pokutu nie je dotknuté právo 
oprávnenej Zmluvnej strany na 
náhradu preukázateľnej škody, 
ktorej výška nie je výškou 
zmluvnej pokuty obmedzená a 
zmluvná pokuta sa na túto 
náhradu škody nezapočítava.  

18. Zmeny a doplnky Zmluvy 

18.1. Ak sa počas plnenia Zmluvy zistí 
potreba zmeniť dohodnutý rozsah 
zmluvného plnenia, je Zmluvná 
strana, ktorá je k tomu druhou 
Zmluvnou stranou vyzvaná, 
povinná prerokovať možnosť 
zmeniť dohodnutý rozsah plnenia 
podľa  Zmluvy. Takúto zmenu je 
možné uskutočniť len so súhlasom 
oboch Zmluvných strán prijatím 
dodatku k  Zmluve, alebo 
rozhodnutím Riadiaceho výboru v 
zmysle článku 8. týchto VOPI 
obsahujúcim schválenie Zmenovej 
požiadavky. V súvislosti so 
zmeneným rozsahom zmluvného 
plnenia má byť zohľadnená najmä 
prípadná zmena časového 
harmonogramu, ceny Diela a 
platobných podmienok.  

18.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať 
hodnotenie dopadu 
Objednávateľom navrhovaných 
zmien dohodnutého rozshahu 

plnenia Zhotoviteľa na jeho termíny 
tohto plnenia a jeho cenu. Pokiaľ 
by však takéto hodnotenie 
vyžadovalo dodatočné náklady 
alebo by nepriaznivo ovplyvnilo 
pracovné vyťaženie zamestnancov 
Zhotoviteľa, alebo tretích osôb 
určených Zhotoviteľom, alebo 
využitie iných prostriedkov 
určených k plneniu Zmluvy, 
Zhotoviteľ túto skutočnosť oznámi 
Objednávateľovi a hodnotenie 
vykoná len na základe písomného 
poverenia Objednávateľom. V 
takom prípade bude hodnotenie 
hradené podľa stráveného času v 
sadzbách Zhotoviteľa podľa jeho 
aktuálne platného cenníka a podľa 
aktuálne obvyklých cien 
spotrebovaného materiálu. 
Termíny stanovené Zmluvou pre 
plnenie zmluvných záväzkov 
Zhotoviteľa sa primerane posúvajú 
s ohľadom na skutočnosť, že 
Zhotoviteľ využil k vykonaniu 
hodnotenia dopadov navrhovaných 
zmien dohodnutého rozsahu 
zmluvného plnenia niektorého zo 
zamestnancov Zhotoviteľa, alebo 
tretích osôb určených Zhotoviteľom 
zúčastňujúcich sa na plnení 
Zmluvy, alebo prostriedky určené k 
plneniu Zmluvy.  

18.3. Ak v súvislosti s uskutočnením 
zmeny rozsahu plnenia v zmysle 
predchádzajúceho bodu vzniknú 
tej Zmluvnej strane, ktorá návrh na 
zmenu prijala, v porovnaní s 
pôvodne plánovanými nákladmi 
dodatočné náklady na realizáciu 
navrhovanej zmeny, alebo ak tejto 
Zmluvnej strane vznikne v tejto 
súvislosti škoda, je tá Zmluvná 
strana, ktorá návrh na zmenu 
predložila, povinná tieto náklady či 
škody druhej Zmluvnej strane 
uhradiť len v prípade, ak sa na ich 
úhradu písomne zaviazala. Za 
týmto účelom - s cieľom 
predchádzať prípadným sporom - 
sú Zmluvné strany povinné riešiť 
otázku prípadnej náhrady nákladov 
či škody už v súvislosti s 
prijímaním dodatku Zmluvy, 
upravujúceho navrhovanú zmenu 
rozsahu jej plnenia.  

18.4. Zmluvné strany sú do uzatvorenia 
dodatku Zmluvy, zohľadňujúceho 
navrhovanú zmenu rozsahu 
plnenia, povinné postupovať podľa 
platného znenia Zmluvy, vrátane 
schváleného  harmonogramu 
plnenia, pokiaľ nebude v písomnej 
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forme dohodnuté inak. Podrobnosti 
zmenového konania sú upravené v 
Zmluve. 

18.5. Zhotoviteľ dodatok Zmluvy, 
upravujúci zmeny požadované 
Objednávateľom, uzatvorí, ak to 
bude v jeho prevádzkových 
možnostiach a budú v ňom 
dohodnuté príslušné zmeny 
týkajúce sa napr. ceny, 
harmonogramu plnenia, termínov 
dodávok alebo príslušnej 
dokumentácie vypracovávanej v 
rámci plnenia Zmluvy. 

18.6. Zmluvná strana je oprávnená 
vzdať sa svojho existujúceho práva 
smerujúceho proti druhej Zmluvnej 
strane. Pre účinné vzdanie sa 
takého práva je nutné dodržať 
písomnú formu, avšak nevyžaduje 
sa súhlas druhej Zmluvnej strany. 

19. Prevod práv a povinností 

19.1. Žiadna zo zmluvných strán nesmie 
postúpiť alebo previesť akékoľvek 
práva alebo povinnosti, 
vyplývajúce zo Zmluvy, bez 
predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. 
Ktorákoľvek zo zmluvných strán 
môže započítať svoju pohľadávku 
voči pohľadávke druhej zmluvnej 
strany len v prípade, ak je 
nesporná alebo potvrdená 
právoplatným rozhodnutím súdu. 

19.2. Podmienka súhlasu druhej 
Zmluvnej strany podľa 
predchádzajúceho bodu sa 
nevzťahuje na prevod pohľadávok 
na peňažné plnenie vzniknutých na 
základe  Zmluvy, smerujúcich proti 
druhej Zmluvnej strane, ktoré 
možno prevádzať i bez jej súhlasu. 

20. Riešenie sporov 

20.1. Zmluvné strany sú v prípade 
sporov o obsah a plnenie  Zmluvy 
povinné vynaložiť všetko úsilie, 
ktoré je možné od nich spravodlivo 
požadovať, k tomu, aby tieto spory 
boli vyriešené cestou zmieru, 
najmä, aby boli odstránené 
okolnosti vedúce k vzniku práva od 
Zmluvy odstúpiť alebo okolností 
spôsobujúcich jej neplatnosť.  

20.2. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú 
na spôsobe riešenia vzájomného 
sporu, má každá zo Zmluvných 
strán právo predložiť spor na 
rozhodnutie príslušného 
slovenského súdu 




