Dodatok ¢. 6 k zmluve o dielo

¢. SE-OVO-13-050/2010
(dalej len ,dodatok®)

uzatvoreny medzi zmluvnymi stranami:

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Sidlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenska republika
Osoba opravnena konat: Ing. Denisa Sakova, PhD.,

veduca sluzobného uradu Ministerstva vnutra Slovenskej republiky,
na zaklade plnomocenstva ¢.p.: KVSU-2012/000692-001

ICO: 00151866
Identifikaéné ¢islo pre DPH: SK 2020571520
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu:

(dalej len ,,objednavatel)

a
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

Sidlo: Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22

Zastupena: Ing. Martin Peluha, konatef

ICO: 35785306

Identifikaéné E&islo pre DPH: SK 2020213393

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Cislo ugtu:

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 21438/B

(dalej len ,,zhotovitel*)

(dalej len ,,zmluvné strany“)



Clanok 1
Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dfia 4.6.2010 zmluvu o dielo &. SE-OVO-13-050/2010 v zneni jej Dodatku €. 1 zo
dria 23.6.2010, Dodatku €. 2 zo dria 18.5.2011, Dodatku €. 3 zo dria 28.8.2012, Dodatku €. 4 zo dna
18.9.2013 a Dodatku €. 5 zo dna 3.3.2014 (dalej len ,Zmluva®).

Na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran a v sulade s &lankom 26 Zmluvy sa Zmluva meni a dopifia
nasledovne:

11

1.2
13

1.4

21

2.2

2.3

2.4

Znenie ¢lanku 24 Zmluvy sa v celom rozsahu rusi a nahradza sa nasledovnym znenim:

»1ato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu v trvani 60 mesiacov a nadobuda platnost’ a u€innost driom
jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami..

Priloha €. 2 Zmluvy sa rusi a nahraddza sa novou Prilohou €. 2/D6 tohto dodatku.

Nové znenie Prilohy €. 2/D6 Zmluvy je pripojené k tomtuto dodatku aje jeho neoddelitefnou
sucastou.

V Zmluve uvedené odkazy na pévodnu Prilohu €. 2 sa budu povazovat za odkazy na Prilohu &. 2/D6
tohto dodatku.

Clanok 2
Zaverecné ustanovenia

Tento dodatok tvori neoddelitelnu suc¢ast Zmluvy. Ostatné ustanovania Zmluvy, ktoré nie su tymto
dodatkom dotknuté, zostavaju v platnosti nezmenené.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych dva (2)
dostane kazda zo zmluvnych stran.

Tento dodatok nadobuda platnost dfiom jeho podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost
driom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmluav, ktory vedie Urad vlady SR,
v stlade so zékonom &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopina zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov, a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré zakony. Dodatok zverejni
objednavatel.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze si tento dodatok pred jeho podpisom preéitali, jeho obsahu porozumeli
a Ze tento dodatok uzatvaraju na zéklade ich slobodnej, vaznej a urcitej vble, nie v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jeho obsahom ho podpisuju.

V Bratislave dfa ..........ccooevciiiieenennn. V Bratislave dfia ........cccccooevviiieieennnn.
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Ing. Martin Peluha Ing. Denisa Sakova, PhD.
konatefl veduca sluZzobného uradu

Ministerstva vnatra SR
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Priloha ¢.2/D6 k Zmluve o dielo ¢. SE-OV0O-13-050/2010

Priloha ¢.2/D6 - Harmonogram

Cast IV. eGovernment sluzby poskytujliice obéanom moznost realizacie
vybranych sluzieb pre vydavanie elektronickych eID prostrednictvom

Internetu

Cast Diela

Podmienka/start Trvanie
eGovernment sluzby bez ACA
Integracné a akceptacné testy 2 dni
ni
. Vydanie eID karty ziadatelovi
Instalacia a priprava rutinnej prevadzky Platobny modul v rutinnej prevadzke 13 dni
ni
. Vydanie eID karty Ziadatelovi Prijaté legislativne zmeny na strane Zakaznika
Podpora rutinnej prevadzky . o i oL »
. . o Uvedenie do rutinnej prevadzky prislusnej casti 2 tyzdne
. Vydanie eID karty Ziadatelovi
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Priloha ¢.2/D6 k Zmluve o dielo ¢. SE-OV0-13-050/2010

Harmonogram ciastkovych plneni

Milnik / Termin
Nazov plnenia Poznamka
Bod Zmluvy Dodania
1/31 Aktualizacia procesného modelu - Akceptované
2/32 Specifikacia (analyza) poziadaviek - Akceptované
3/33 Navrh (dizajn) zmien APV - Akceptované
4/34 Funkéna Specifikacia InSpekéného systému pre elD a eDoPP - Akceptované
5/35 Rozsirenie bezpecnostného projektu NPC - Bezpecnostny zdmer - Akceptované
6/36 Rozsirenie bezpecnostného projektu NPC - Analyza bezpecnosti - Akceptované
7/37 Rozsirenie bezpecnostného projektu NPC - Bezpecnostna smernica - Akceptované
Implementécia a testovanie APV, ePerso a InSpekéného systému pre eID
8/38 - Akceptované
a eDoPP
9/3.9 Spracovanie dokumentacie - Akceptované
10/3.10 Néavrh pracovnych roli a proceduir - Akceptované
11/311 Skolenia administratorov, operatorov a pouzivatelov NPC - Akceptované
12/3.12 Specifikacia logickej datovej $truktiry (LDS) pre eID a eDoPP - Akceptované
13/3.13 Vyvoj funkéného prototypu elD a eDoPP - Akceptované
14/3.14 Integracné a akceptacné testy - Akceptované
15/3.15 Priprava rutinnej prevadzky NPC - Akceptované
16/3.16 Podpora rutinnej prevadzky NPC - Akceptované
17/3.17 Rozdirend podpora nabehu rutinnej prevadzky NPC - Akceptované
18/3.18 Vykonanie analyzy a navrh EAC PKI - Akceptované
19/3.19 Dodavka HW pre EAC PKI infrastruktiru - Akceptované
20/3.20 Dodavka licencii pre EAC PKI infrastruktdru - Akceptované
21/3.21 Implementéacia EAC PKI infrastruktary - Akceptované
22/3.22 Testovanie EAC PKI infrastruktary - Akceptované
23/3.23 Spracovanie dokumentacie EAC PKI - Akceptované
247324 Zaskolenie PKI administratorov a operatorov - Akceptované
25/3.25 Priprava EAC PKI infrastruktury do rutinnej prevadzky - Akceptované
26 /3.26 Podpora rutinnej prevadzky EAC PKI - Akceptované
27/3.27 Plan priestorového usporiadania - Akceptované
28/3.28 Dodavka HW infrastruktury pre APV do ZPC - Akceptované
29/3.29 Dodavka SW infrastruktury pre APV do ZPC - Akceptované
30/3.30 Dodavka HW personalizacnej technoldgie - MX6000 - Akceptované
31/331 Dodéavka HW personalizacnej technolégie - MX2000 - Akceptované
32/332 Dodavka SW personalizacnej technologie - Akceptované
33/3.33 Instalacia personalizacnej technoldgie a vykonanie SAT testov - Akceptované
34/3.34 Skolenia administratorov, operéatorov a pouzivatelov ZPC - Akceptované
35/3.35 Akceptacné testovanie rieSenia ZPC - Akceptované
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Priloha ¢.2/D6 k Zmluve o dielo ¢. SE-OV0-13-050/2010

36/3.36 Priprava rutinnej prevadzky ZPC - Akceptované
37/3.37 Podpora prevadzky ZPC - Akceptované
38/3.38 Rozsirenad podpora nabehu rutinnej prevadzky ZPC - Akceptované
39/3.39 Specifikacia poziadaviek - Akceptované
40/ 3.40 Funkény néavrh - Akceptované
41/341 Technicky navrh - Akceptované
42 /342 Implementécia riesenia - Akceptované
437343 Integracné a akceptacné testy - Akceptované
44 /3.44 Technicka a pouzivatelska dokumentécia - Akceptované
45/3.45 Instalacia a priprava rutinnej prevadzky - Akceptované
46/ 3.46 Podpora rutinnej prevadzky - Akceptované
47/ 3.47 Rozsirend podpora nabehu rutinnej prevadzky IS SA - Akceptované
48 /3.48 Tréningy a Skolenia - Akceptované
49 /349 Procesny model - Akceptované
50/3.50 Specifikacia poZiadaviek - Akceptované
51/3.51 Dizajn rozhrani pre integraciu - Akceptované
52 /3.52 Dodanie HW - &itacky - Akceptované
53/3.53 Dodanie HW pre InSpekcny systém elD - Akceptované
54 /3.54 Dodanie HW pre Kontrolny systém biometrie - Akceptované
55/3.55 Dodanie HW pre hrani¢nu kontrolu - Akceptované
56 /3.56 Dodanie SW pre Inspekcny systém elD - Akceptované
57/3.57 Dodanie SW licencii pre hrani¢nd kontrolu - Akceptované
58/3.58 Obstaranie SW - Kontrolny systém biometrie - Akceptované
59/3.59 Implementacia riesenia - Akceptované
60/ 3.60 Integracné a akceptacné testy - Akceptované
61/3.61 Technicka a pouzivatelska dokumentécia - Akceptované
62 /3.62 Instalacia a priprava rutinnej prevadzky - Akceptované
63/3.63 Rollout a Start rutinnej prevadzky - Akceptované
64 /3.64 Podpora rutinnej prevadzky - Akceptované
65/ 3.65 Tréningy a skolenia - Akceptované
66 /3.66 Procesny model - Akceptované
67 /3.67 Specifikacia poziadaviek - Akceptované
68 /3.68 Funkcny névrh - Akceptované
69 /3.69 Technicky navrh (dizajn) - Akceptované
70.1/3.70.1 | Implementécia rieSenia bez ACA - Akceptované
70.2/3.70.2 Implementécia rieSenia vyuZzivajuce ACA - Akceptované

Integracné a akceptacné testy bez ACA

7111/
e Zmena kontaktnych Gdajov - Akceptované
37111
e Nahlésenie straty eID
7112/ Integracné a akceptacné testy bez ACA
31.12.2014 -
37112 e Vydanie elD karty Ziadatelovi
- Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Priloha ¢.2/D6 k Zmluve o dielo ¢. SE-OV0-13-050/2010

71.2/3.71.2 | Integraéné a akceptacné testy vyuzivajice ACA ] Akceptované
72.1/3.721 | Technicka a pouzivatelska dokumentacia bez ACA ] Akceptované
72.2/3722 | Technicka a pouzivatelska dokumentacia vyuzivajice ACA ] Akceptovaneé
Instalacia a priprava rutinnej prevadzky bez ACA
7311/ -
e Zmena kontaktnych udajov Akceptované
37311
e  Nahlasenie straty eID
7312/ Instalacia a priprava rutinnej prevadzky bez ACA
30.4.2015 -
37312 e Vydanie eID karty Ziadatelovi
73.2/373.2 Instalacia a priprava rutinnej prevadzky vyuzivajice ACA - Akceptované
Podpora rutinnej prevadzky bez ACA
7411/
e Zmena kontaktnych Gdajov - Akceptované
37411
e Nahlésenie straty eID
7412/ Podpora rutinnej prevadzky bez ACA
30.4.2015 -
37412 e Vydanie elD karty ziadatelovi
742 /3.74.2 Podpora rutinnej prevadzky vyuzivajice ACA - Akceptované
75/3.75 Rozsirend podpora nabehu rutinnej prevadzky eGov - Akceptované
76.1/3.76.1 Skolenia bez ACA - Akceptované
76.2/3.76.2 Skolenia vyuzivajice ACA - Akceptované
77 /377 Procesny model - Akceptované
78/3.78 Specifikacia poziadaviek - Akceptované
79/3.79 Detailna funkcna specifikacia - Akceptované
80/3.80 Dodéavka hardvérového vybavenia - Akceptované
81/3.81 Dodavka SW licencii - aplikacny SW - Akceptované
82/3.82 Dodavka SW licencii - infrastruktarny SW - Akceptované
83/3.83 Implementacia rieSenia - Akceptované
84 /384 Integracné a akceptacné testy - Akceptované
85/3.85 Technické a pouzivatelska dokumentécia - Akceptované
86/3.86 Instalacia a priprava rutinnej prevadzky - Akceptované
87/3.87 Skolenia - Akceptované
88/3.88 Podpora rutinnej prevadzky - Akceptované
89/3.89 Rozsirend podpora nabehu rutinnej prevadzky IAM - Akceptované
90/3.90 Dodavka licencii internych pouzivatelov - Akceptované
Implementécia podpory internych pouzivatelov pre integraciu externych
91/391 - Akceptované
dodavatelov a riedenie znalostnej databazy
Implementécia podpory internych pouzivatelov pre riadenie pristupovych
92/3.92 - Akceptované
opravneni
Vykonanie pouzivatelskych testov podpory internych pouzivatelov pre riadenie
93/3.93 - Akceptované
pristupovych opravneni
Integracia a testovanie web sluzieb internych systémov do architektdry
94 /3.94 - Akceptované
eGovernment sluzieb
- Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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Priloha ¢.2/D6 k Zmluve o dielo ¢. SE-OV0-13-050/2010

95/3.95 Procesny model Akceptované

96/3.96 Specifikacia poziadaviek Akceptované

97/3.97 Dizajn rozhrani pre integraciu Akceptované

98/3.98 Dodanie HW mobilnych pracovisk Akceptované

99/3.99 Dodanie SW mobilnych pracovisk Akceptované
100/ 3.100 Implementécia rieSenia a jeho otestovanie Akceptované
101/3.101 Integracné a akceptacné testy Akceptované
102 /3.102 Technicka a pouzivatelska dokumentécia Akceptované
103 /3.103 Instalacia a priprava rutinnej prevadzky Akceptované
104 / 3.104 Rollout a Start rutinnej prevadzky Akceptované
105/ 3.105 Podpora rutinnej prevadzky Akceptované
106 /3.106 | Skolenia Akceptované
107/ 3.107 Specifikacia poziadaviek na centralnu tlac Akceptované
108 /3.108 Dodavka zariadenia pre obalkovanie v NPC Akceptované
109 /3.109 Dodavka zariadenia pre centralnu tla¢ v NPC Akceptované
110/3.110 Dodavka zariadenia pre obalkovanie v ZPC Akceptované
111/3.111 Dodavka zariadenia pre centralnu tla¢ v ZPC Akceptované
112 /3.112 Dodéavka SW na riadenie a formatovanie centralnej tlace Akceptované
113/3.113 Implementécie riesenia centralnej tlace Akceptované
114/3.114 Akceptacné testy Akceptované
115/3.115 Technicka a pouzivatelska dokumentécia Akceptované
116 /3.116 Podpora rutinnej prevadzky Akceptované
117/3.117 | Skolenia Akceptované
118/3.118 Rozsirend podpora nabehu rutinnej prevadzky CT Akceptované

V Bratislave dia ..........cccccevviniiinne. V Bratislave dfa ........ccccocceeiiiiieeinnns

Za zhotovitela:

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o

Ing. Martin Peluha

konatel

Za objednavatela:

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Ing. Denisa Sakova, PhD.
veduca sluzobného uradu

Ministerstva vnutra SR

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
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