
Spr 1122/14 
Dodatok č. 1  

k Mandátnej zmluve 
 
na výkon činnosti   stavebného  dozoru uzatvorenej podľa ustanovenia § 566 a násl. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami 

(ďalej aj ako „Dodatok č. 1“) 
  

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 

1. Mandant:    Okresný súd Topoľčany 
                   Nám. M. R. Štefánika 2238/55 
    955 15  Topoľčany 
zastúpený:   JUDr. Ingrid Kišacovou, PhD. 
    predsedníčkou okresného súdu  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:   7000161826/8180  
IBAN:    SK92 8180 0000 0070  0016 1826 
BIC:    SPSRSKBA  
IČO:    00165697 
DIČ:    2021291437        
 
 
2. Mandatár :  Vladimír Opačitý 
    VOPA 
    Jurkoviča 2419 
    955 01 Topoľčany 
Bankové spojenie:  ČSOB a.s. Bratislava 
Číslo účtu:   4007875449 
IBAN:    SK6475000000004007875449 
BIC:    CEKOSKBX  
IČO:    33145768 
DIČ:  1031535483             
  

 

Čl. 2  
Predmet Dodatku č. 1 

 
2.1 Mandant uzatvoril s Mandatárom dňa 9. 10. 2014 Mandátnu zmluvu (ďalej aj 
ako „Mandátna zmluva“) predmetom ktorej je záväzok mandatára pre mandanta 
zabezpečiť výkon činnosti stavebného  dozoru a záväzok mandanta poskytnúť 
mandatárovi za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností odmenu vo výške 
740,- eur. 
 
2.2 Zmluvné strany na základe súhlasného prejavu vôle uzatvárajú tento Dodatok 
č. 1 k Mandátnej zmluve, podľa ktorého sa Mandátna zmluva mení nasledovne: 
 
Čl. 2 bod 2.2 Mandátnej zmluvy  sa mení a celý znie takto: 
 



2.2 Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností 
poskytne mandatárovi odmenu vo výške 1.480,- eur ( slovom  jedentisíc 
štyristoosemdesiat  eur )  stanovenej v tejto zmluve. 
 
Čl. 3 prvý odsek Mandátnej zmluvy  sa mení a celý znie takto: 
 
V rámci plnenia predmetu zmluvy sa overuje dodržiavanie technického, 
architektonicko-výtvarného, dispozičného a konštrukčného riešenia stavby, a to od 
vydania stavebného povolenia až do úplného odstránenie vád a nedorobkov 
zistených pri preberaní stavby alebo jej časti v dohodnutých termínoch, najneskôr 
však do 31.12.2014. 
 
Čl. 5 Mandátnej zmluvy  sa mení a celý znie takto: 

 
Všetky práce a výkony podľa čl. 3. bude mandatár vykonávať od účinnosti tejto 
zmluvy do úplného odstránenie vád a nedorobkov zistených pri preberaní stavby 
alebo jej časti v dohodnutých termínoch, najneskôr však do 31. 12. 2014. 
 
Čl. 6 bod 6.2 Mandátnej zmluvy  sa mení a celý znie takto: 
 
6.2 Odmena za činnosť podľa tejto zmluvy činí 1.480,-  eur  ( slovom  jedentisíc 
štyristoosemdesiat  eur ).   
 
 
Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy ostávajú bez zmien. 
  
 

Čl. 3  
Záverečné ustanovenie 

   
3.1 Zmluvné strany prehlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Mandátnej 
zmluve riadne a pozorne prečítali, jeho obsahu riadne porozumeli a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali.  
 
3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých si každá strana 
ponechá dve  vyhotovenia.  
 
3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. Dodatok 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri 
zmlúv.  
 
 
Topoľčany dňa  15.12.2014 
 
 

 
 

 
.................................                                                  ................................. 
          mandant                                                                           mandatár                                                             

 


