) SOCIALNA POISTOVNA

BA-60122/2011
Dodatok ¢. 6

ku Zmluve o dielo Z0070-SOL-05/06 uzatvorenej podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik a podfa zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach
stvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon) zo dna 6. juna 2006

Zmluvné strany:

Zhotovitel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Kontaktna osoba:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

(dalej len “zhotovitel™)
a

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Kontaktna osoba:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

e-mail:

Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
Einsteinova 11

851 01 Bratislava

zapisany v registri: obchodny register vedeny Okresnym
stidom Bratislava | oddiel: Sro, viozka Cislo: 66638/B
Ing. Peter Prénay, konatel

Ing. Jozef Ulbricht, konatel

Ing. Ivo Schwarz

45 650 276

2023110661

SK2023110661

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Cislo Gétu: 1097895000/1111

Socialna poist'ovia
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava 1
Ing. Lubo$ Lopatka, PhD.
generalny riaditel

Ing. Stefan Cervenka
30 807 484
2020592332

Statna pokladnica
7000164314/8180
faktury@socpoist.sk

(dalej len “objednavatel”)

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zaklade vnitornej reorganizacie podnikovej struktiry koncernu
SIEMENS, doslo s uginnostou od 1. oktébra 2010 k prechodu vSetkych prav a zavazkov zo
zmluvy o dielo ¢. Z0070-SOL-05/06 vratanej jej dodatkov zo spolo¢nosti Siemens s.r.o. so
sidlom Stromova 9, 831 01 Bratislava, ICO: 31 349 307 na jej pravneho nastupcu spoloénost
Siemens IT Solutions and Services s.r.o. so sidlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, ICO: 45
650 276 bez toho, aby sa podstatnym spésobom menili podmienky zmluvy. Zhotovitel je
dcérskou spoloénostou v 100 percentnom vlastnictve koncernu SIEMENS, ktory ma nad nou
riadiacu a kontrolnd pravomoc.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku ¢ 6 kuZmluve o dielo
¢. Z0070-SOL-05/06 v zneni dodatkov ¢. 1 az 5 (dalej len ,Zmluva“) v sulade s ¢lankom XIV.
bod 14.3 Zmluvy.
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CL 1
Predmet plnenia

Predmetom tohto dodatku ¢. 6 ku Zmluve je zavazok zhotovitela vykonat v rozsahu a za
podmienok dohodnutych tymto dodatkom Upravy IS JVP pouzivanych na podporu vykonu
jednotného vyberu poistného a prispevkov, ako aj Upravy rozhrani a formularov IS JVP na
ucely implementacie Gprav IS JVP (dalej len ,,APV*), ktorych potreba vyplyva zo zakona &.
943/2010 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zakon &. 461/2003 Z. z. 0 socialnom poisteni
v zneni neskorSich predpisov aozmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.Novela").

Neoddelite/nt prilohu &.1 tohto dodatku tvori Katalog poziadaviek objednavaterla, ktory
bude podkladom pre vypracovanie Funkcnej Specifikacie (€. I. bod 3.).

Funkéna Specifikacia predmetu plnenia bude vyhotovena zhotovitelom v sUéinnosti
s objednavatelom a prediozena objednavatelovi na odstihlasenie v termine podla Katalogu
pozZiadaviek objednavatela. Objednavatelom odsthlasend Funkéna specifikacia je
zavaznym vymedzenim, ktorému musi zodpovedat' pinenie zhotovitela podla tohto dodatku.
FunkCna Specifikacia sa jej odsthlasenim bude povazovat' za prilohu €. 2 tohto dodatku
bez potreby jej pripojenia k telu tohto dodatku a bude parafovana zmluvnymi stranami, na
tento ucel zastupenymi projektovymi manazérmi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat' predmet tohto dodatku v stlade s Novelou, a to v rozsahu
uréenom schvalenou Funkénou $pecifikaciou. Zhotovitel zapracuje legislativne zmeny
suvisiacie s APV v sulade s Novelou aj v tom pripade, ak zmeny vyplyvajlice z Novely nie
su sucastou Katalogu poziadaviek ato za predpokladu odsuhlasenia tohto zapracovania
objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavazuje pri odovzdani sw ¢asti predmetu plnenia vytvorenych zhotovitelom
na ucely plnenia tohto dodatku odovzdat objednavatelovi zdrojové kody APV. Suéastou
dodavky Uprav APV bude zodpovedajlica pouzivatelska a administratorska prirucka.

Zmluvné strany vyslovne potvrdzuju, Ze v ¢ase rokovani o uzavreti tohto dodatku zhotovitel
na Ucely pinenia predmetu tohto dodatku vykonal a objednavatelovi riadne odovzdal pinenia
podla preberacich protokolov, ktoré tvoria prilohu dodatku.

Plnenia podla tohto &l. |. bod 6. sa povazuju podpisom tohto dodatku za vykonané a dodané
bez potreby vykonania ich osobitnej akceptacie podfa ¢l. VI. tohto dodatku.

Zmluvné strany do textu tohto dodatku, a nad ramec predmetu plnenia tohto dodatku,
zahfiaju osobitny ¢l. XI., ktorym upravuju niektoré terminy plnenia a fakturacie predmetu
Dodatku €. 5 ku Zmluve uzavretého medzi zmluvnymi stranami dra 29.06.2010 pod &islom
Z0070-SOL-05/06-A3 (BA-79922/2010) zo dia 29.6.2010. Obsah &l. XI. tohto dodatku sa
vztahuje vyluéne k Dodatku €. 5 ku Zmluve oznagenému v predchadzajlce] vete a povazuje
sa za ustanovenie oddelitelné od ostatného obsahu tohto dodatku. Iné ustanovenia tohto

dodatku nez ¢l. | bod 8., ¢l. XI. aél. XI. sa na plnenia podla Dodatku &. 5 ku Zmluve
nepouziju.

CL 1l _
Cena za predmet plnenia

Cena za predmet pinenia tohto dodatku je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
ustanoveni zakona Cislo 18/1996 Z. z. o0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:
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Celkova cena bez DPH: 951 720 EUR
(slovom: devat'stopatdesiatjedentisicsedemstodvadsat euro);
t.j. 1142 064 Eur s DPH v zloZeni:

et [pocet| Gens Gor
vebezDPH | €ld | v € bez DPH DPH 20% v € s DPH
Spolu 616,00 1 545 951 720,00 190 344,00 1142 064,00

2. Celkova cena predmetu plinenia tohto dodatku obsahuje a zahffa vSetky naklady zhotovitela
suvisiace s realizaciou predmetu tohto dodatku v rozsahu odsuhlasene] Funkcnej
specifikacie (l. |. bod 3.) ako aj odmenu za udelenie licencie podla €l. Il bed 6.

3. Cena za predmet plnenia je maximalna, bez moznosti prekrocenia zazmluvnengho poctu
¢lovekodni. Jednotkova cena za Clovekoden je dohodnuta ako cena maximalna.

4. Zhotovitelovi vznikne pravo na vyfakturovanie ceny vzdy za odovzdanie jednotlivych casti
plnenia vo vyske podla ¢l. VIl. bod 3. tohto dodatku po dosiahnuti dodacich a fakturaénych
milnikov uvedenych v tomto dodatku. Plnenia podia ¢l. I. bod 6. sa na Ucely vzniku prava
fakturacie podla predchadzajucej vety povazuju za odovzdané a fakturacny milnik
zhotovitelom dosiahnuty (Cl. . bod 7.). Sucastou kazdej faktury bude objednavatelom
podpisany akceptacny protokol; to neplati pre plnenia podla ¢l. | bod 6. v stvise s ¢l. |
bod 7. tohto dodatku.

CIL 1l
Prava a povinnosti zmluvnych stran a uprava autorskych prav

Zhotovitel sa zavazuje riadne a véas dodat’' predmet plnenia tohto dodatku.

2. Objednavatel sa zavazuje prevziat jednotlivé akceptované pinenia predmetu tohto dodatku
v jednotlivych ucelenych cCastiach, resp. etapach, v dohodnutych terminoch a zaplatit
za ne cenu v sulade s platobnymi podmienkami.

3. Objednavatel zabezpeti dohodnutt sucinnost najma, nie vSak vyluéne, poskytnutim
kompetentnych a kvalifikovanych ludskych zdrojov a umozni zamestnancom zhotovitela a
zamestnancom jeho subdodavatelov, ktorych zhotovitel poveri vykonavanim povinnosti
vyplyvajlcich z tohto dodatku, pristup do svojich vopred uréenych priestorov, aby tak mohli
vykonat' pracu na plneni dodavky v stanovenom case a objeme, ako aj zabezpeci dalSiu
sucinnost potrebnu podla tohto dodatku.

Objednavatel je povinny v ramci sucinnosti na poziadanie zhotovitela:

3.1 poskytnut vhodné pracoviska,

3.2 zabezpecit potrebné povolenia, splnomocnenia a vstupné povolenia,

3.3 rozhodnut o potrebe rozsSirenia infrastruktiry (najma nie v8ak vyluéne hw, sw, licencie
tretich stran) objednavatel'a na zaklade vysledkov porovnania aktuaineho a budiceho
zatazenia centralneho systému podla odportcani zhotovitela pre zvySenie technickej
vykonnosti systému v stanovenej Specifikacii a odpori¢anom termine ako aj v sulade
s Funkénou Specifikaciou. Zhotovitel je povinny oboznamit' objednavatela dostatocne
vopred s potrebou zabezpecCenia rozSirenia infrastruktiry z dévodov vEasného
zabezpecenia jej rozSirenia. Za neposkytnutie dostatocnej sucinnosti objednavatela
nebude povazované nezabezpeCenie rozSirenia infrastruktiry ak zhotovitel
neinformoval objednavatela v dostatocnej casovej lehote vopred ak vsak stav
infrastruktdry brani plneniu predmetu tohto dodatku, alebo jeho ¢asti, trvanie tohto
stavu vylucuje omeskanie zhotovitela s pinenim jeho zavazku.
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3.4 umoznit v potrebnom rozsahu zhotovitelovi pristup k infrastruktire potrebnej pre
plnenie predmetu tohto dodatku a jej vyuzitie (zhotovitel bude pri takomto pristupe
respektovat bezpecnostné a rezimoveé pokyny objednavatela).
3.5 poskytnut’ akukolvek int sucinnost potrebnt pre plnenie tohto dodatku, ktora je
zhotovitefom (celne a primerane pozadovana al/alebo ktora vyplyva z Funkénej
Specifikacie a/alebo rozhodnutia Riadiacich struktur projektu.

4. Za prioritné povinnosti spoluprace objednavatela so zhotovitelom budu povazované :

4.1. Riadiace struktury projektu zastupujuce obe zmluvné strany dohodnu terminy stretnuti,
na ktorych bude prezentovany a kontrolovany postup riesenia predmetu pinenia tohto
dodatku v porovnani s planovanym ¢asovym harmonogramom a navrhované okamzité
opatrenia na rieSenie pripadnych problémovych situacii. Prijaté opatrenia budu
zavazné pre obe zmluvné strany. Projektovym manazérom zhotovitela je p. Jozef
Rexa a projektovym manazérom objednavatela je p. Radovan Matajs.

42. \V castiach projektovych aktivit, ktoré suU podmienené odbornym suhlasnym
stanoviskom objednavatela, mbdze objednavatel vyjadrit pozadované stanovisko
do 5 pracovnych dni po doruceni poziadavky na rozhodnutie; to neplati pre postup
podla ¢l. VI.

4.3. Objednavatel prebera zodpovednost za to, Ze U(c¢astnikom pracovnych stretnuti
umozni sa ich zUcastnovat. Pracovné stretnutia sa budu konat' v Ustredi objednavatela
v Bratislave.

5. Zhotovitel vsulade s § 17 zakona ¢. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni
neskorSich predpisov zabezpec¢i poucenie svojich zamestnancov, zamestnancov
subdodavatela a vSetkych oséb, ktoré vramci spoluprace so zhotovitelom maju pristup
k informacnym systémom objednavatela, ato najma s dérazom na povinnost mi¢anlivosti
(§18) a sankciami za poruSenie tejto micanlivosti [§ 49 ods. 5 pism. ¢c) zakona
€. 428/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov].

6. Na vysledok c¢innosti zhotovitela (vratane jeho zamestnancov, subdodavatelov a inych osob,
ktoré na plnenie zmluvy pouzil) dodaného v rémci pinenia predmetu tohto dodatku, ktory je
chraneny ako predmet prava dusevného viastnictva (spolo¢ne nazyvané v tomto ustanoveni
ako ,diela"), poskytuje zhotovitel v zmysle zakona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave
a pravach suvisiacich s autorskym pravom (dalej len ,Autorsky zakon*) objednavatelovi na
pouzitie kazdeho diela a vSetkych diel alebo ich ¢asti vyhradnd licenciu na cell dobu
autorskopravnej ochrany obmedzeni na Uzemie Slovenskej republiky opraviujicu
objednavatela na pouzivanie diel v suvislosti s plnenim uloh objednavatela t.j. na ucel, na
ktory boli diela dodané v sulade stymto dodatkom. Z Casového hladiska nie je udelena
licencia obmedzena. Odmena zhotovitela za uvedenu licenciu je na celu dobu
autorskopravnej ochrany diel zahrnuta v cene plneni podla tohto dodatku a zmluvné strany
maju za to, Ze je primerana k rozsahu a spésobu pouzitia diel. Zmluvné strany sa sucasne
dohodli, Ze licencie udelené objednavatelovi do dna uzavretia tohto Dodatku €. 6 k plneniam
na zaklade Zmluvy, sa povazuju za vyhradné licencie tj. objednavatel je vlastnikom
vyhradnej licencie k APV. Na zaklade vyhradnej licencie k dielam a k APV je objednavatel
opravneny postupit’ takto poskytnutt licenciu ako aj umoznit' pouzitie APV (a v jeho ramci aj
diel) formou udelenia sublicencie, tretim osobam patriacim do Struktiry organov verejnej
moci a verejnej spravy, pravnickym osobam zriadenym alebo zaloZzenym tymito organmi
a pravnickym osobam zriadenym alebo zaloZzenym na zaklade zakona na osobitny ucel
plnenia potrieb vo vSeobecnom zaujme, s ¢im zhotovitel sthlasi.
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Vyhradnost akejkolvek licencie sa vSak nevztahuje na komponenty pre vytvaranie a
overovanie ZEP, rieSenie elektronickej] podatelne a moduly JVP Predpisy, Platby, Parovanie
a Saldokonto, pre ktoré je udelena vyluéne a bez ohladu na akékolvek iné ustanovenie
Zmluvy alalebo tohto Dodatku €. 6, licencia nevyhradna Objednavatel je opravneny
postupit takto poskytnutd licenciu ako aj udelovat k dielam a k APV sublicencie tretim
osobam patriacim do Struktury organov verejnej moci a verejnej spravy, pravnickym osobam
zriadenym alebo zaloZzenym tymito organmi a pravnickym osobam zriadenym alebo
zalozenym na zaklade zakona na osobitny Gcel pinenia potrieb vo vSeobecnom zaujme, s
¢im zhotovitel suhlasi. Takto udelena nevyhradna licencia ostane zachovana aj v pripade,
ak zhotovitel v budlicnosti udeli tretej osobe vyhradnu licenciu k uvedenym komponentom
APV.

7. V pripade ukoncenia zmluvného vztahu so zhotovitelom je objednavatel opravneny
pokracovat v dalSich cinnostiach vratane dalSieho rozvoja APV a vsetkych jeho
komponentov s inym zmluvnym partnerom, s ¢im zhotovitel vopred suhlasi. Uvedené pravo
sa vztahuje na vsetky plnenia realizované na zaklade Zmluvy a jej dodatkov.

8. Zhotovitel odovzda objednavatelovi najmenej raz za 3 mesiace zdrojové kody APV
v aktualnej verzii. Zdrojové kédy budl vytvorené vyexportovanim kompletného UloZiska
vyvojového prostredia, v ktorom prebieha vyvoj APV. Zdrojové kody budl odovzdané na
elektronickom médiu v zape€atenom obale a budli uloZzené na Sekcii informatiky takym
spbsobom, ktory zamedzi neopravneny pristup tretej osoby s vynimkou zdrojovych kddov
pre komponenty pre vytvaranie aoverovanie ZEP, rieSenie elektronickej podatelne a
modulov JVP Predpisy, Platby, Parovanie a Saldokonto, ktoré budl uloZzené na naklady
zhotovitela do uschovy u notara ur¢eného objednavatelom. Na poziadanie objednavatela
predvedie zhotovitel' vo svojich priestoroch vytvorenie funkéného vykonatelného programu
z totoznych zdrojovych kodov.

9. Objednavatel je opravneny otvorit' zapecateny obal so zdrojovymi kédmi a/alebo poziadat
o vydanie zdrojoveho kodu notara a pouzit ich pre prevadzku, vyvoj, dalsi rozvoj a servis
APV vlastnymi kapacitami, pripadne kapacitami tretich stran vyluéne v nasledujlcich
pripadoch:

9.1 ak zhotovitel z akéhokolvek dovodu zastavi dal'si vyvoj a/alebo servis APV a/alebo

9.2 ak zhotovitel nebude po dobu 10 pracovnych dni reagovat na dorucené pisomné
servisné poziadavky objednavatela vratane zmeny v zdrojovom kode a/alebo

9.3 ak zhotovitel pisomne vyjadri svoju neschopnost' realizovat zmeny v zdrojovom koéde
alalebo

9.4 ak zhotovitel pisomne vyjadri svoju neschopnost realizovat zmeny v zdrojovom kdéde
v lehotach urcenych na zosuladenie s poZiadavkami véeobecne zavazného pravneho
predpisu alebo zavazneho pravneho aktu Eurdpskej a/alebo

9.5 ak sa zhotovitel stane preukazatelne neschopnym konat, ¢im sa rozumie vstup do
likvidacie, vyhlasenie konkurzu alebo zamietnutie navrhu na vyhlasenie konkurzu pre
nedostatok majetku a/alebo

9.6 ak sa zmluvné strany nedohodnt na vyvoji, dalSom rozvoji alebo servise APV
z finanéného, vecného a ¢asového.hladiska a neuzatvoria dodatok k Zmluve alebo
Objednavku na realizaciu zmeny do 30 dni od zadania poziadavky objednavatela
a nevyhnutost' realizacie zmeny vyplyva zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu,
zavazného pravneho aktu Eurdpskej Unie alebo z vnitornych procesov Sociélnej
poistovne.
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10. Pre pripady podla Cl. Ill bod 7 a 9 poskytuje zhotovitel objednavatelovi vyhradnu licenciu na

1.

vsetky plnenia realizované na zaklade Zmluvy a jej dodatkov s vynimkou komponentov APV
pre vytvaranie a overovanie ZEP, rieSenie elektronickej podatelne a moduly JVP Predpisy,
Platby, Parovanie a Saldokonto, ku ktorym zhotovitel' poskytuje objednavatelovi nevyhradnu
licenciu, vrozsahu podla § 18 ods. 2 autorského zakona. Objednavatel je opravneny
postupit takto poskytnutlu licenciu ako aj udelovat k dielam a k APV sublicencie tretim
osobam patriacim do Struktlry organov verejnej moci a verejnej spravy, pravnickym osobam
zriadenym alebo zaloZzenym tymito organmi a pravnickym osobam zriadenym alebo
zalozenym na zaklade zakona na osobitny ucel plnenia potrieb vo vSeobecnom zaujme, s
¢im zhotovitel suhlasi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dodany softvér a jeho komponenty:

11.1. neobsahuje Ziadne virusy ani iné softvérove anomalie,

11.2. neobsahuje zariadenia na ochranu kopirovania (pre potreby vyhotovenia zaloznej
kopie), Cisla CPU, zabrany proti datumovym programom alebo podobné rutiny
obmedzujuce jeho pouzivanie,

11.3. splna funkcionalitu definovanu vo Funkcnej Specifikacii.

CLIv
Miesto plnenia

Miestom dodania su pracoviska objednavatela. V pripade akychkolvek zmien sidiel
pracovisk objednavatela, ktoré nastanu pocas platnosti tohto dodatku sa takéto zmeny
zhotovitelovi oznamia.

Predmet tohto dodatku bude odovzdany poverenym zastupcom zhotovitefa v mieste sidla

objednavatela.

CLV
Termin plnenia a harmonogram prac

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazny casovy harmonogram, na zaklade ktorého sa

uskutoéni plnenie predmetu tohto dodatku bude odsuhlaseny v ramci Funkénej Specifikacie.
Predchadzajuca veta sa nevztahuje na pinenia podla ¢l. |. bod 6. v stvise s €l. |. bod 7.
tohto dodatku.

Navrh Funkénej Specifikacie bude zhotovitelom objednavatelovi predlozeny na schvalenie v
lehote urcenej v Katalégu poziadaviek objednavatela (¢l. |. bod 3.).

Omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu tohto dodatku je vyluéené v pripade, ak je
désledkom preukazatelného nedostatku potrebnej stucinnosti zo strany objednavatela alebo
omeskania objednavatela s plnenim jeho povinnosti podla tohto dodatku.

Terminy plnenia zhotovitela sa zodpovedajico poslvaju o pocet dni trvania
preukazatelného nedostatku potrebnej sacinnosti a/alebo omeskania objednavatela
s plnenim jeho povinnosti.

CL VI
Preberacie a akceptacné podmienky

Jednotlivé dodavky predmetu plnenia tohto dodatku, ktoré uskutoéni zhotovitel alebo nim
povereni zastupcovia pre objednavatela musia byt predmetom akceptaéného konania.
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Akceptacné konanie je proces odovzdania a prevzatia predmetu plnenia tohto dodatku
alebo ich Casti, resp. etap, podla tohto dodatku v akceptacnom konani:

1.1

12

13

1.4

1.5

1.6

1.7

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi predmet dodavok tohto dodatku alebo
ich Casti, resp. etap, podla tohto dodatku, v dohodnutom rozsahu a v dohodnute;j
kvalite. Odovzdanie predmetu dodavok bude potvrdenée odovzdavacim protokolom
podpisanym objednavatelom. Akceptacné konanie zacina plynut nasledujuci den
po podpise odovzdavacieho protokolu objednavatelom.

Prevzatiu jednotlivych plneni predchadza pisomné oznamenie zhotovitela o vykonani
prislusnych cinnosti a odovzdanie vecného plnenia objednavatelovi (v pripade sw
instalaciou) s naslednym overenim funkénosti objednavatel'om.

Objednavatel je povinny prevziat predmet dodavok tohto dodatku alebo ich ¢asti, resp.
etap, ak budu dodané vzmluvne dohodnutom rozsahu av pozadovanej kvalite a
funkénosti a podpisat odovzdavacie protokoly podla bodu 1.1 tohto élanku dodatku.
Ma sa za to, ze cely predmet plnenia dodatku bol riadne vykonany, ak objednavatel
prevezme vsetky Ciastocné pinenia, resp. etapy tak, ako sa uvadza vyssie v bode 1.3;;
tym nie su dotknuté ucinky akceptacie jednotlivych casti plnenia, odovzdanych
objednavatelovi a/alebo danych do ostrej prevadzky v sulade s Funkcnou
Specifikaciou.

Ak odovzdany predmet dodavok podla tohto dodatku nezodpoveda zmluvne
dohodnutému rozsahu a kvalite (akceptaénym kritériam), zisteného v procese
overovania alebo testovania, potom je objednavatel povinny tuto skutocnost’ oznamit
zhotovitelovi v podobe pisomnych pripomienok. Uvedie v nich zatriedenie vad do
kategérii v zmysle bodu 1.7 tohto ¢lanku. Objednavatel vykona v ramci akceptacného
konania overenie atestovanie a doruci zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky
v lehotach vyplyvajucich z harmonogramu (¢l. V.). Takéto konanie sa zacina po tom,
ako zhotovitel doruci objednavatelovi dodavky alebo ich casti a zaroven pisomné
oznamenie vzmysle bodu 1.2, Zhotovitel je povinny vybavit objednavatelove
pripomienky vratane odstranenia zistenych vad do 5 (piatich) pracovnych dni od
dorucenia ich oznamenia v pisomne] podobe. V pripade rozsiahlejSieho a/alebo
komplikovanejSieho charakteru vad zmluvné strany pisomne dohodnu primerany
termin na ich odstranenie.

Ak objednavatel vo svojich pisomnych pripomienkach uvadza iba vady kategérie 1 v
zmysle bodu 1.7, povazuje sa akceptacné konanie za ukoncené. Vady uvedene
v takomto pisomnom oznameni je zhotovitel povinny odstranit’ v ramci zaruénych
podmienok v zmysle clanku IX. tohto dodatku.

Ak objednavatel vo svojich pisomnych pripomienkach uvadza vady kategérie 2a3 v
zmysle bodu 1.7 tohto ¢lanku, bude akceptacné konanie prerusené a akceptacné
konanie podla bodu 1.5 tohto ¢lanku zacina plynut opatovne po tom, ako zhotovitel
vykona odstranenie takejto vady (bod 1.5 tohto ¢lanku).

Vady softverovych komponentov, dodanych ako plnenie podla tohto dodatku, zistené
v priebehu testovania, pilotného overovania, resp. akceptatného konania su
klasifikované takto:

Vady kategorie 1
Vady nemaju podstatny vplyv na funkcionalitu a prevadzkovanie. Prevadzkovanie
systému nie je obmedzené alebo je obmedzené v minimalnom rozsahu.

Vady kategorie 2
Prevadzkovanie systému nie je obmedzené natolko, Ze systém neméze byt pouzity.
Vady mozno eliminovat organizacnymi alebo inymi hospodarne prijatelnymi spésobmi.

Vady kategorie 3
Systém nie je mozné pouzit. Vady nemézu byt eliminované organizaénymi alebo inymi
hospodarne prijatelnymi spésobmi.
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Ak sa nedohodne inak, kazdé ciastkové plnenie dodavky, resp. etapa, bude povazovana
za splnen( uplynutim lehoty na akceptacné konanie podla bodu 1.5. tohto €lanku, ak v nej
nie s objednavatelom uplatnené opravnené pripomienky (vady pinenia kategoérie 2. alebo
3). Objednavatel formou podpisania akceptacného protokolu osobou, ktord na to
objednavatel riadne splnomocnil vyhlasi, Ze plnenie prebera bez vyhrad.

Hardvér a licencie dodavané podla tohto dodatku sa povazuju za akceptované dnom
podpisania odovzdavacieho protokolu za dodany hardveér/softver.

CL VIl
Platobné podmienky

Uhrada za predmet tohto dodatku sa uskutoéni po Uspe$nom akceptaénom konani
prisludnej etapy plnenia podla faktura¢ného objemu a etap (Casti) plnenia predmetu dodatku
v ¢l. VII. bod 3 tohto dodatku a to prevodnym prikazom na ucet zhotovitela, do 35 (tridsiatich
piatich) dni odo dna dorucenia/prevzatia faktury, ktora je dafovym dokladom. Prilohou
faktury musi byt poverenym zastupcom objednavatela podpisany akceptacny protokol alebo
odovzdavaci protokol pre dodavky podla bodu 2 a 3 ¢lanku VI. tohto dodatku; tym nie je
dotknuty ¢l. Il. bod 3. tohto dodatku. Ide o potvrdenie objednavatela o prevzati, resp.
akceptovani dodavky, t. j. sluzby alebo tovaru, od zhotovitela alebo nim poverenych
subdodavatelov, ak tato akceptacia nevyplyva priamo z podpisu tohto dodatku (€l. I. bod 6.
a¢l. |. bod 7. tohto dodatku).

Fakturovana cena je zaplatena dnom, ked je uhradzana Cciastka odpisana z Uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela ato za predpokladu, Zze na zaklade tohto
prevodu bude nasledne skutotne pripisana v prospech uctu zhotovitela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na vratenie Ciastkovych finanénych pineni v pripade, ze
prislusné Ciastkové pinenie predmetu tohto dodatku je plne nefunkéné na ucel, na ktory ma
sluzit, ak tuto nefunkénost preukazatelne zapricinil zhotovitel' a funkCnost' riadne a vcas
neobnovil. Ma sa za to, Ze pokial objednavatel vykonal na ucely plnenia tohto dodatku
interpretaciu ustanoveni zakona o Socialnom poisteni a/alebo Novely, (napr. poskytnutim
odborného stanoviska, alebo prijatim spolocného zaveru na stretnuti s timom zhotovitela)
a zhotovitel vykonal upravu APV v sllade s touto interpretaciou, potom nie je mozné
namietat’ voci spravnosti takejto implementacie prislusnej funkcionality. Predchadzajtica veta
sa nevztahuje na pripad, ak nespravnost’ implementacie prislusnej funkcionality a z tohto
vyplyvajuca nefunkénost' (€l. VII. bod 2. veta prva) sudvisi so spdsobom prevedenia
(technickej) implementacie z technického, funkéného a/alebo logického hladiska; v takomto
pripade sa nespravna implementacia povazuje za vadu diela a objednavatel méze uplatnit
postup uvedeny v €l. VI. bod. 1.5.

Fakturacné objemy a etapy (Casti) plnenia predmetu dodatku (upresnit’ podla rozpisu v ¢lI|
bod 1)

Datum etapy Popis fakturacného milniku Cena v euro bez DPH

Den Realizované vystupy podla prilohy ¢.1. ku diiu 300 000,00 €

podpisania podpisu dodatku

dodatku

31.05.2011 Vystupy podla prilohy &.1. realizované k 320 000,00 €
datumu milniku

31.08.2011 Vystupy podla prilohy &.1. realizované k 331 720,00 €
datumu milniku

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu v textovo citatelnom subore vo formate PDF
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zaslat' elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela, ktora je uvedena v zahlavi tejto
zmluvy, a to bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obsah faktlry poslanej
postou alebo dorucenej osobne do podatelne objednavatela sa bude zhodovat' s fakttrou
poslanou v elektronickej podobe na e-mailovu adresu objednavatela.

5. 'V pripade, ze faktura vystavena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelplné Gdaje, objednavatel
ma pravo takuto fakturu vratit zhotovitefovi na jej dopinenie resp. opravu a zhotovitel je
povinny podfla charakteru nedostatku vystavit novl, opravent, resp. doplnenu faktiru
s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat opravent: alebo nov
fakturu znovu aj v elektronickej podobe na uvedent e-mailovi adresu objednavatela.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty

1. Za kazdy den omeskania dodavky ¢asti, resp. etapy pinenia tohto dodatku, si objednavatel
moéze uplatnit narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny prislusného Giastkového
pinenia predmetu dodatku, s ktorym je zhotovitel v omeskani; zmluvna pokuta podla tohto
bodu neprevysi vySku ceny prislusnej casti resp. etapy predmetu plnenia tohto dodatku bez
DPH.

2. V pripade neodstranenia vady kategérie 2. a/alebo 3. (&l. VI. bod 1.7.) predmetu plnenia
dodatku v termine uréenom podla ¢l. VI. bod 1.5 tohto dodatku si objednavatel moéze
uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny vadou dotknutej ¢asti, resp. etapy
predmetu plnenia tohto dodatku, za kazdy defi omes$kania. Zmluvna pokuta podlia tohto
bodu neprevysi vysku ceny prislusnej Casti resp. etapy predmetu plnenia tohto dodatku bez
DPH.

3. Suhrn zmluvnych pokat podla tejto zmluvy, na ktorych zaplatenie méze vzniknGt
objednavatelovi narok neprevysi kumulativne za vsetky pripady poruseni 100% celkovej
ceny predmetu plnenia tohto dodatku bez DPH.

4. Zmluvné pokuty, dohodnuté v tomto dodatku nevyluéuji vymahanie nahrady $kody, ktort
zhotovitel spdsobi porusenim svojich povinnosti podla tohto dodatku ato v rozsahu
prevySujicom narok na zmluvnd pokutu dohodnutl pre pripad porudenia, z ktorého $§koda
vznikla.

5. Za kazdy den omes$kania Uhrady sumy splatnej na zaklade vystavenej faktury si zhotovitel
moze uplatnit’ narok na uroky z omeskania vo vyske 0,05% zo sumy, s ktorej uhradou je
objednavatel v omeskani.

6. V pripade naroku na zmluvné pokuty za porusenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtcich
z tohto dodatku, budu tieto predmetom samostatnych faktdr. V pripade naroku na zmluvnu
pokutu, ktord bude musiet zaplatit' zhotovitel sa tieto zapocitaju voci sumam, ktoré ma
zaplatit’ objednavatel na zaklade faktur, ktoré vystavil zhotovitel v stlade s tymto dodatkom.

7. Napriek ustanoveniam uvedenym v bodoch 1 az 5 tohto ¢&lanku, zhotovitel nebude
v omeskani s plnenim predmetu tohto dodatku alebo jej Casti, ak je takéto omeskanie
spbésobené omeskanim v plneni predmetu tohto dodatku alebo jeho ¢asti na strane
objednavatela t. j. vratane riadneho neposkytnutia suéinnosti objednavatefa.
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Clanok IX
Zaruka a zodpovednost’ za Skody

1. Na dodané pinenia poskytuje zhotovitel zaruku v trvani dvanastich (12) mesiacov odo dna
finalnej akceptacie plnenia predmetu tohto dodatku; zaruka sa vztahuje na prislusna cast
resp. etapu plnenia samostatne. Na ostatné hardvérové produkty alebo ich komponenty
a licencovany softver poskytne zhotovitel zaruku v trvani a za podmienok ako vyplyva zo
zaruénych, resp. licenénych podmienok ich vyrobcov, ak su tieto predmetom jeho dodavky
podla tohto dodatku. Zaruka sa vztahuje na prevadzkyschopnost a funkcnost prislusne;
Casti resp. etapy plnenia predmetu tohto dodatku. Zaruka sa nevztahuje na akékolvek vady,
ktoré vznikli v dosledku nespravneho prevadzkovania, resp. pouzivania plnenia alebo jeho
Casti. Zaruka sa tiez nevztahuje na funkénost tej Casti plneni, ktoré boli pocas zarucnej
lehoty upravovaneé inou osobou ako tou, ktortl poveril zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinny v zarucnej dobe na svoje naklady poskytovat’ objednavatelovi zarucny
servis, ktory spociva v bezplatnom odstraneni vad pinenia a nedostatkov, na ktoré sa zaruka
vztahuje. Konkrétny termin odstranenia vady urci objednavatel podla zavaznosti vady a to
primerane t. j. po zohladneni v prislusnom odbore objektivne potrebnej lehoty na
odstranenie vady.

3. V pripade, ak zhotovitel vady plnenia v primeranej dobe neodstrani, je objednavatel
opravneny po predchadzajicom upozorneni, zabezpecit odstranenie vad tretou osobou na
naklady zhotovitela.

4. Zhotovitel neponesie zodpovednost za Skody, ktoré objednavatelovi vzniknl( po odovzdani
predmetu plnenia tohto dodatku v désledku preukazatelne nelpinych, nejasnych, hmlistych
a nepresnych pokynov, ktoré objednavatel vydal. Zhotovitel dalej nebude zodpovedny za
Skody, ktoré vzniknu v dosledku skutoCnosti, Ze objednavatel pouzije nevhodné technické a
programové vybavenie, alebo Ze nevhodne pouzije systémovy a aplikaény softvér (t. .
v rozpore s pouzivatelskou a/alebo administratorskou priruckou).

5. Ak spbsobi v suvislosti s tymto dodatkom jedna zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane
Skodu, potom zodpovednost' za takuto skodu sa bude riadit’ ustanoveniami tohto dodatku a
ak tento dodatok nebude ustanovovat' inak, uvedené sa bude riadit § 373 Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

6. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ak bude preukazané Umyselné konanie alebo hruba
nedbanlivost. Zodpovednost za beznlu nedbanlivost sa vylucuje s vynimkou pripadov
zranenia os6b. VySka nahrady Skody sa v kazdom pripade obmedzuje na sumu do vysky
celkovej zmluvnej ceny predmetu plnenia tohto dodatku, ktor zmluvné strany uznavajl ako
najvyssiu moznu vysku Skody, ktori mohol zhotovitel ako aj objednavatel predvidat ako
dosledok porusenia svojich povinnosti podla tohto dodatku.

7. Nebezpecenstvo Skody na dodavanych hmotnych veciach potrebnych na riadne poskytnutie
plnenia, resp. jeho ¢asti, prechadza na objednavatela momentom podpisania prislusnych
dodacich listov k tymto veciam poverenou osobou objednavatela.

. Clanok X
DalSie podmienky

Vsetky pisomné oznamenia na zaklade tohto dodatku sa predkladaju doporucenym listom,
prostrednictvom expresnej kuriérskej sluzby a povazuju sa za Uplne doruéené pri ich doruceni
prislusnej zmluvnej strane. Pisomné oznamenie sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak ho
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zmluvna strana odoslala doporucenou postovou zasielkou na adresu druhej zmluvnej strany
uvedenu vtejto zmluve a pisomnost sa vrati odosielajicej strane ako nedorucena alebo
ako neprevzata v odbernej lehote. Za den dorucenia sa v tomto pripade povazuje posledny den
odbernej lehoty na poste. Oznamenia sa dorucuju na tieto adresy:

Adresa objednavatefa:
Socialna poist'ovia

Ul. 29. augusta 8 a 10
Ing. Lubo$ Lopatka,PhD.
813 63 Bratislava 1
Slovenska republika

Adresa zhotovitela:

Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava

Ing. Peter Pronay

Slovenska republika

Clanok XI
Osobitné dojednanie k Dodatku ¢€.5 ku Zmluve

1. Zmluvné strany sa v nadvaznosti na ¢l. |. bod 8. tohto dodatku osobitne dohodli na zmene
niektorych terminov dodania a terminov fakturacie dohodnutych zmluvnymi stranami pre
plnenia podfa Dodatku ¢. 5 ku Zmluve (vid. €l. |. bod 8. tohto dodatku) a to nasledovne:

1.1. zmena ¢. 46.1. - zmena spracovania interfejsu z DR SR sa meni termin dodania
z 31.1.2011 na 1.5.2011 a termin fakturacie tejto zmeny sa meni z 31.1.2011 na
30.5.2011,

1.2. zmena €. 48.6. - manualny subeh sa meni termin dodania z 31.1.2011 na 31.7.2011 a
termin fakturacie tejto zmeny sa meni z 31.1.2011 na 31.7.2011.

2. Ostatne terminy dodavok a fakturacie podl'a Dodatku €. 5 ku Zmluve sa nemenia.

3. Obsah tohto ¢l. XI. ma osobitny charakter v zmysle ¢l. |. bod 8. tohto dodatku.

Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

1. Objednavatel nesuhlasi s tym, aby ho Zhotovitel uvadzal vo svojich propagacnych
materialoch ako referenc¢ného zakaznika.

2. Tento Dodatok ¢. 6 nadobuda platnost a zavazuje opravnenych zastupcov zmluvnych stran
dnom jeho podpisania a ucinnost’ dilom nasledujdcim po dni jeho zverejnenia v Centralnom
registri zmlav vedenom na Urade viady Slovenskej republiky.

3. Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela nesmie zhotovitel prevadzat
tretim stranam svoje prava a povinnosti vyplyvajice z tohto dodatku. Pre vylucenie
pochybnosti vykonavanie predmetu tohto dodatku subdodavatel/mi nebude povazované za
prevod prav a povinnosti.
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Kazdé ustanovenie tohto dodatku sa, pokial je to mozné, interpretuje tak, aby bolo Géinné a
platné podla platnych pravnych predpisov. Ak by v$ak niektoré ustanovenie tohto dodatku
bolo podla platnych pravnych predpisov nevymozitelné alebo neplatné, nebude tym
dotknuta platnost' alebo vymozitelnost’ ostatnych ustanoveni tohto dodatku, ktoré budd i
nadale] zavazné a v plnom rozsahu platné a ucinné. V pripade takejto nevymozitelnosti
alebo neplatnosti budi zmluvné strany v dobrej viere rokovat, aby sa dohodli na zmenach
alebo doplnkoch k tomuto dodatku, ktoré sl potrebné na realizaciu zamerov tohto dodatku,
potrebnych v suvislosti s prislusnou nevymozitelnostou alebo neplatnostou.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze pripadné nezhody, tykajlce sa jednotlivych &lankov tohto
dodatku urovnaju vzajomnymi rokovaniami.

Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie s tymto dodatkom dotknuté zostavaju v platnosti.

Pravne vztahy vyplyvajlce z tohto dodatku sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a stvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, ak sa v tejto
zmluve nedohodlo inak. Pripadné spory vzniknuté v stvislosti s plnenim uzatvorenej Zmluvy
budu rieSené podia pravneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne prislusny std
pre rozhodovanie takychto sporov je vSeobecny sid v zmysle Obéianskeho sudneho
poriadku Slovenskej republiky.

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze obdrzali acitali vSetky zmluvné podmienky obsiahnuté
v tomto dodatku a v jeho prilohach a sthlasia s nimi.

Tento dodatok nezaklada Ziadnej tretej strane naroky ¢i prava vynltitelné touto tretou
stranou voci objednavatelovi alebo zhotovitelovi.

Zmluvné strany pokladaju obsah dodatku za déverny a su povinné zachovavat' v tajnosti
vsetky déverné informacie, ktoré tvoria sucast dodatku. Medzi déverné informéacie patria
aj akékolvek informacie obchodného, marketingového, finanéného alebo organizaéného
charakteru. Povinnost zachovavania micanlivosti sa nevztahuje na situacie, v ktorych bude
zhotovitel oznamovat' akékolvek potrebné informacie tretim stranam, ktoré sa zlcastniuju
na plneni povinnosti vyplyvajucich z dodatku a ktoré vystupuji ako subdodavatelia. Takéto
oznamovanie sa v8ak uskutoéni len do rozsahu, potrebného na pinenie prislusnej éasti
povinnosti vyplyvajlcich z dodatku. Zhotovitel je povinny subdodavatelov zmluvne zaviazat
povinnostou miGanlivosti vo vztahu kdévernym informaciam. Porusenim zavazku
dovernosti nie je poskytnutie informacie v pripade, ak povinnost na zverejnenie alebo
spristupnenie informacie vyplyva z kogentnych ustanoveni zakona a toto zverejnenie alebo
spristupnenie je vykonané v rozsahu a za podmienok kogentného ustanovenia zakona.

Objednavatel berie na vedomie, Ze nizSie uvedené Casti dodatku st predmetom ochrany
podla osobitnych pravnych predpisov (prava dusevného vlastnictva — autorské prava, prava
priemyselného vlastnictva) a ztoho dévodu pri zverejhovani dodatku podla osobitnych
predpisov sa nebudu zverejiovat tieto casti: Priloha ¢. 1, mena kontaktnych oséb
zhotovitela. Objednavatel sa zavazuje, ze neporusi Ziadne z tycho obmedzeni pokial bol
v slvislosti s plnenim tohto dodatku s nimi riadne a preukazatelne oboznameny.

Dodatok je vyhotoveny v Styroch originaloch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi dva
exemplare.
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13. Objednavatel berie na vedomie, Ze technické vybavenie a pocitacové programy podla tohto

14.

dodatku mézu podliehat vyvoznym obmedzeniam podla pravnych predpisov réznych krajin
a spolocenstiev, ato vratane povinnosti podrobit' sa kontrole a/alebo vyzadovat sthlas -
schvalenie prislusného organu. Objednavatel sa zavazuje, Zze za podmienky riadneho
a preukazatelného oboznamenia sa neporusi Ziadne z tychto obmedzeni a Ze ak v suvislosti
s plnenim podla tohto dodatku alebo s jeho ¢astou bude tretej osobe udelovat akékolvek
opravnenie, od tejto osoby vyziada prevzatie zavazkov zhodnych so zavazkami uvedenymi
v tomto bode. Reexport zmluvného pinenia tretej strane podlieha pisomnému suhlasu
zhotovitel'a. Takyto suhlas je potrebné zabezpedit pred uzatvorenim zmluvy s tretou osobou.

Objednavatel sa zavazuje takisto previest povinnost odsuhlasenia reexportu aj na tretiu
stranu.

Sucastou tohto dodatku su prilohy:

Priloha €. 1 - Katalég poziadaviek objednavatela

Priloha €. 2 - Funkéna Specifikacia (po jej odsuhlaseni tak ako predpoklada ¢l. |. bod
3. tohto dodatku).

V Bratislave dfa: 9 4, 1/, o1 V Bratislave dfia: 2-]. 0%. o1

I

oyl

Siemens IT Solutions and Services s.r.o. ~Socialna bf{’l&?ﬁ'ﬁ‘
Ing. Peter Prénay Ing. Lubo§ Lepatka, PhD.

konatel . generalny riaditel
A5 2 \ SOCIALNA POISTOVNA

A
il
.

wglsia £ 8 813 63 Bratisigve

Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
Ing. Jozef Ulbricht
konatel
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Priloha ¢. 1 k zmluve a k dodatku ¢. 6

KATALOG POZIADAVIEK SOCIALNEJ POISTOVNE

Popis realizacie odsuhlasenych zmenovych poziadaviek

A. UPRAVY FUNKCIONALITY IS JVP VYPLYVAJUCE Z NOVELY

Zmena 49 — RLFO, Vykaz poistného (VP) a stuvisiace zmeny

Zamestnanec s nepravidelnym prijmom azmeny suvisiace s VP (pravidelny aj
nepravidelny prijem)

PoZiadavka SP: zabezpecit Upravu funkcionality vo vézbe na nasledujice zmeny zakona

Uprava funkcionality vo vdzbe na §4

vytvorit' novy typ role zamestnanca s nepravidelnym prijmom,

upravit schému pre Registracny list FO (novy typ role zamestnanca s nepravidelnym
prijmom),

vytvorit novy typ vykazu ,Vykaz poistného a prispevkov‘ pre zamestnancov
s pravidelnym prijmom po skonéeni pracovného pomeru, pre zamestnancov
s nepravidelnym prijmom apre zamestnancov s neplatnym skon&enim pracovného
pomeru. Splatnost’ vykazu by mala byt zjednotena pre tieto skupiny zamestnancov —
vzdy do 8. dha kalendarneho mesiaca po kalendarnom mesiaci, v ktorom bol prijem
vyplateny,

zabezpelit rozdelenie na zamestnancov s pravidelnym a nepravidelnym prijmom,
Uprava Statistiky poistencov,

Uprava funkcionality vystavovania vyziev, rozhodnuti,

SP pripravila navrh na Upravu tlaciv.

Zmeny RLFO

nazov ,pracovny pomer’ nahradit nazvom: ,pravidelny prijem* a doplnit novl rubriku
s nazvom ,nepravidelny prijem" (namiesto dvoch st&asnych typov zamestnancov budu
tri typy),

v oddieli 3 vypustit' rubriku ,Datum — poistné na IP neplati®,

v oddieli 4 vypustit' rubriky: ,Datum zaciatku podnikania“, ,SK NACE",

“Datum ukoncenia podnikania"“. V oddiely 4 vytvorit 2 samostatné rubriky: ,ICO* a ,DIC®,
nazov pre oddiel 4 : Dopliujlce Gdaje (zamestnanec + SZCO),

tdaj DIC bude na prihlaske SZCO povinny.

Uprava funkcionality v stvislosti s novymi typmi preruseni a kédom cinnosti

RLFO Pole koéd ¢innosti — novy &iselnik:

o 1-—zamestnanec - konatel spolocnostis. r. 0.,

2 — zamestnanec - spoloc¢nik s. r. 0. alebo komandista komanditnej spoloénosti,

3 — zamestnanec - likvidator, prokurista alebo nuteny spravea,

4 — zamestnanec - Clen Statutarneho organu, spravnej rady alebo dozornej rady,

5—SZCO - osoba vykonavajlica umelecku &innost' alebo int tvorivd &innost mimo

pracovnopravneho vztahu.

RLFO Pole dévod prerusenia — dopliaju sa hodnoty

o 9 - zamestnanec — neospravedinena nepritomnost' v praci z dévodu jeho Udasti na
strajku,

o 10— SZCO - pozastavené prevadzkovanie Zivnosti, pozastaveny vykon Cinnosti
alebo pozastavena ¢innost

@]
O
0]
Q
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Upravy v IS JVP:

Cast' 49 A: Novy vykaz poistného (VP)
Mesacny vykaz poistného - MVP

Uprava existujuceho typu riadneho a opravného MVP pre zamestnancov s pravidelnym
prijmom (rola 10 a 10D) v sUvislosti s existenciou viacerych predpisov v obdobi na
saldokonte

o Zmena kontrol na MVP

o Zmena funkcionality pre opravné typy MVP

Upravy prehladov a tlacovych zostav MVP

Vykaz poistného a prispevkov - VP

Vytvorenie nového typu VP pre zamestnancov s nepravidelnym, pre zamestnanca
s pravidelnym prijmom po skonceni PP a zamestnanca s pravidelnym prijmom
s neplatnym ukoncenim PP

o noveé formulare

o spracovanie novej schémy pre import Udajov z portalu elektronickych sluzieb

o zapracovanie kontrol v stvislosti so zavedenim novej role 10N

Nova funkcionalita pre generovanie predpisov z VP na saldokonto

Nova funkcionalita pre generovanie predpisov na IUP

Zavedenie Cisla VP v tvare MM99YYYY (kde MM je obdobie a YYYY je rok vyplatenia
prijmov)

V prilohe VP bude mozné zadat len obdobia od 1/2009 vratane (EURO obdobia), SKK
obdobia budd rieSené existujucou funkcionalitou opravného MVP

Z VP bude generovany prave 1 predpis na saldokonto (do obdobia vyplatenia prijmov)
a N predpisov podla prilohy na IUP

Na jedno obdobie vyplatenia prijmov bude existovat' prave 1 VP

Globalna zmena algoritmov pre parovanie platieb v suvislosti s existenciou viacerych
riadnych predpisov poistného v obdobi

Zmeny budu aplikované aj pre vetvu Fyzicka kontrola.

Tento popis (pre MVP aj VP) predpoklada, Zze z jedného MVP/VP bude generovany prave
jeden predpis na saldokonto, a vSetky vystupy ako aj predpisovanie poistného (vystavovanie
rozhodnuti) bude prebiehat' nad saldokontom, teda podfa obdobia, v ktorom je generovany
predpis z MVP a VP, bez ohladu na obdobia v prilohe VP (tieto budi uvedené len na prilohe
Rozhodnutia na poistné).

Terminy dodania zmeny

11.2.2011  analyza

7.3.2011 do testovania

15.3.2011 do produkcie

Cast' 49 B - RLFO

Uprava ¢iselnikov a parametrizacie v suvislosti so zavedenim novej role 10N
Rozsirenie registra v stvislosti s novou rolou 10N

Zmena spracovania Udajov z RLFO do registra IS JVP

o zmena formularov

o zmena manualneho vstupu pre RLFO

o spracovanie zmenenej schémy pre import idajov z portalu elektronickych sluzieb
o zavedenie novych kontrol

Rozsirenie parametrizacie pre nové typy prerusenia

Zmeny budu aplikované aj pre vetvu Fyzicka kontrola.

Terminy dodania zmeny
9.12.2010 analyza

23.12.2010 do testovania
31.12.2010 do produkcie
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Cast' 49 C — Suvisiaca zmena funkcionality - vyzvy a rozhodnutia

« Uprava templatov vyziev a rozhodnuti

¢ Globéalna zmena funkcionality pre vystavovanie véetkych typov rozhodnuti a dokladov
vymahania v suvislosti s existenciou 2 riadnych predpisov v obdobi na saldokonte
s réznymi obdobiami na IUP — predpisovanie (a generovanie predpisu z rozhodnutia)
podla obdobia, v ktorom je generovany VP na saldokonte, nie podla obdobia na IUP.

* Zmena funkcionality v suvislosti s existenciou 2 predpisov z Rozhodnuti na rovnaké
obdobie na saldokonte

*« Zmeny budu aplikovane aj pre vetvu Fyzicka kontrola.

Terminy zapracovania:

e postupny harmonogram nasadzovania - termin nasadenia na TEST je 10 tyzdfov od
dodania templatov a metodiky od SP

Konecény termin: 31.5.2011 do produkcie

Cast’ 49 D — Suvisiaca zmena funkcionality - §tatistiky a stibeh

o Upravy prehladov a tlagovych zostav nad registrom, RLFO, Uprava Statistik

* Globalna zmena vycislovania pohladavok vzhladom na nemoznost priradenia volne;
Uhrady k individualnemu predpisu podla obdobia

» Upravy prehladov a tladovych zostav pre saldokonto, IUP, Uprava Statistik

o Uprava statistik inventarizaénych vystupov

 Uprava funkcionality pre stbeh

Terminy zapracovania:

» subeh pre obdobia od 2011/1 - zmeny zo zaokruhlovania VZ + poistné - 30.4.2011
e subeh v suvislosti s novym vykazom VP a rolou 10N - 31.7.2011

¢ prehlady a statistiky — postupny harmonogram nasadzovania

Termin odovzdania funkénej Specifikacie: 30.6.2011
Koneény termin: 31.7.2011 do produkcie

Zmena 50 - apravy RLZ - Zamestnavatel, ktory nie je garanéne poisteny

PozZiadavka SP: uprava funkcionality vo vdzbe na §18 ods. 1

e vytvorit prehlad zamestnavatelov, ktori nie st garanéne poisteni,

* upravit schemu Registratného listu zamestnavatela — RLZel - (prinlaska, zmena)
v zmysle doplnenia informacie o skutocnosti, ¢i je alebo nie je poisteny na garancne
poistenie.

* doplnit moznost zaevidovat informaciu o GP u existujuceho zamestnavatela

Upravy v IS JVP:

* Zmena spracovania spracovania udajov z RLZ (prihlagka, zmena) do registra IS JVP

o zmena formularov a kontrol

o spracovanie zmenenej schémy pre import Udajov z portalu elektronickych sluzieb

RozS$irenie registra o udaj o neplateni na GP

Doplnenie funkcionality pre evidovanie GP neplati pre existujliceho zamestnavatela

Uprava kontrol na MVP a VP v slvislosti o tdaji o neplateni na GP

Vytvorenie nového prehladu a tlacovej zostavy

Zmeny budu aplikované aj pre vetvu Fyzicka kontrola.
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Terminy dodania zmeny
9.12.2010 analyza

23.12.2010 do testovania
31.12.2010 do produkcie

Zmena 51 - DPFO a zamestnanec — PvN

Poziadavka SP: zabezpedit Upravu funkcionality vo vazbe na nasledujuce zmeny zakona

Uprava funkcionality vo vizbe na §19 ods. 3 pism. b

upravit funkcionalitu tak, aby sa poénic 01.01.2011 poistenie v nezamestnanosti
nevztahovalo na fyzickl osobu, ktord ma priznany invalidny déchodok a zaroven
dovrsila déchodkovy vek (zamestnanec a DPFO)

report ukonéenych poisteni a zaroven vytvorit' oznamenie o ukonéeni

Uprava Statistickych vystupov

ak DPFO PvN bude mat po 01.01.2011 priznany invalidny dbéchodok a dovisi
déchodkovy vek, zaradit ju do zoznamu adeptov na vydanie rozhodnutia o zaniku
dobrovolného PvN, ktorému bude predchadzat vyzva

upravit funkcionalitu automatického ukonéovania roly DPFO PvN ak poistenec bude mat
priznany invalidny déchodok a dovi§i déchodkovy vek aj po 1. 1. 2011 — s priznakom
automatického ukoncenia a nasledne umoznit spracovat' odhlasku

Uprava funkcionality vo vazbe na § 293 bq

upravit funkcionalitu v suvislosti s ukoncenim role DPFO PvN k 31.12.2010 ak ma
priznany invalidny déchodok a pred 1.1.2011 dovisil dochodkovy vek.

Upravy v IS JVP:

Novy interfejs do IS JVP — (daje z IS DP o priznani invalidného déchodku a doviseni
déchodkového veku

Spracovanie udajov zinterfejsu v IS JVP aj so spatnym ukoncenim existujtcich roli
a podkladov s priznakom automatického ukoncenia

Rozsirenie registra o daje z interfejsu

Uprava kontrol pri spracovani tidajov z RLFO pre DPFO

Uprava funkcii na opravu registra pre DPFO a zamestnanca

Uprava kontrol na MVP pre zamestnanca

Uprava generovania predpisu z MVP pre fond PvN

Uprava prehladov nad registrom v stvislosti s novymi tdajmi

Hromadné ukoncenie roli DPFO PVvN k 31.12.2010 s priznakom automatického
ukoncenia

Hromadné ukoncenie podkladov predpisu poistného pre DPFO PvN k 31.12.2010
Umoznit spracovat odhlasku DPFO v pripade, ak bola rola ukoncéena automaticky
(datum ukoncenia ostava 31.12.2010)

Vytvorenie zostavy ukonéenych poisteni DPFO

Vytvorenie nového typu rozhodnutia a vyzvy

Zmena podkladov z registra JVP k Fyzickej kontrole - pre zamestnanca zahrnat' Udaj o
priznani invalidneho déchodku a dovr§eni dochodkového veku

Pozn.: Bez vytvarania novych roli pre zamestnancov (maji nadalej rolu 10 aj s poistnym
vztahom na PvN, len budi mat' nulovy riadok na MVP)

Terminy zapracovania:

Hromadné ukoncenie roli DPFO PvN k 31.12.2010 s priznakom automatického

ukoncenia —

o analyza 30.12.2010 (resp. 2 tyzdne po dodani zoznamu a metodiky ukonéenia
roli od SP)
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o do produkcie 31.1.2011 (resp. 4 tyzdne po dodani zoznamu a metodiky ukoncenia
rali od SP)

* Hromadné ukoncenie podkladov predpisu poistného pre DPFO PyN k 31.12.2010

o analyza 30.12.2010 (resp. 2 tyzdne po dodani zoznamu a metodiky ukoncenia roli
od SP)

o do produkcie 31.1.2011 (resp. 4 tyZdne po dodani zoznamu a metodiky ukonéenia roli
od SP)

Terminy dodania zmeny

15.3.2011 analyza

30.6.2011 do produkcie

Zmena 52 - Vznik poistenia SZCO

Poziadavka SP - Uprava funkcionality vo vizbe na §21 ods. 5

* zaevidovat akykolvek datum vzniku poistenia SZCO od 01.01.2011 a zabezpecit’
generovanie podkladov predpisov.

» SZCO sa mdze prihlasit na poistenie, az ked ma DIC pridelené dafovym Gradom

-

Upravy v IS JVP:

e Zmena generovania podkladu SZCO z danovych priznani zDRSR - zjedného
danového priznania méze vzniknut' viac podkladov predpisu

* Zmena funkcionality v stvislosti so zmenou platnost-od na podklade predpisu SZCO

* Jednorazove doplnenie/prepisanie DIC do registra IS JVP pre aktivne registracie SZCO
na zaklade udajov z dafovych priznani z DRSR

Terminy dodania zmeny
23.12.2010 analyza
1.2.2011 do produkcie

Zmena 53 - DPFO - NP a DP

Poziadavka SP: zabezpedit Upravu funkcionality vo vazbe na nasledujuce zmeny zakona

Uprava funkcionality vo viizbe na § 14, 15 a 23

e neumoznit vznik role DPFO NP od 1.1.2011 ak je mu priznany predcasny starobny
dochodok , starobny déchodok, invalidny déchodok s poklesom nad 70 %,

* neumoznit vznik role DPFO DP od 1.1.2011 ak je mu priznany predCasny starobny
déchodok,

* upravit' funkcionalitu automatického ukonéovania roly DPFO NP ak je mu po 31.12.2010
priznany predcasny starobny déchodok, starobny déchodok alebo invalidny déchodok
s poklesom nad 70 %,

* upravit' funkcionalitu automatického ukonéovania roly DPFO DP ak je mu po 31. 12.
2010 priznany predcasny starobny déchodok.

Uprava funkcionality vo vizbe na § 293 bg
» upravit’ funkcionalitu v suvislosti s ukon&enim role DPFO NP k 31.12.2010 ak je mu

priznany predCasny starobny déchodok, starobny déchodok, invalidny doéchodok
s poklesom nad 70 %,

e upravit funkcionalitu v stvislosti s ukonéenim role DPFO DP k 31.12.2010 ak je mu
priznany predcasny starobny déchodok

Upravy v IS JVP:

« Novy interfejs do IS JVP — tidaje z IS DP o priznani predéasného starobného déchodku,
priznani starobného déchodku, priznani invalidného déchodku > 70% pre DPFO
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e Spracovanie Udajov z interfejsu v IS JVP aj so spatnym ukonéenim existujtcich roli a
podkladov

Rozsirenie registra o Udaje z interfejsu

Uprava kontrol pri spracovani tidajov z RLFO pre DPFO

Uprava funkcii na opravu registra pre DPFO

Uprava prehladov nad registrom v sGvislosti s novymi tdajmi

Hromadné ukoncenie roli DPFO NP a DP k 31.12.2010

Hromadné ukonéenie podkladov predpisu poistného pre DPFO NP a DP k 31.12.2010
Vytvorenie zostavy ukoncenych poisteni DPFO

Vytvorenie oznamenia o ukonceni poistenia pre DPFO

s * @

Terminy zapracovania:
« Hromadné ukoncenie roli DPFO NP a DP k 31.12.2010
o analyza 30.12.2010 (resp. 2 tyzdne po dodani zoznamu a metodiky ukon&enia
roli od SP)
o do produkcie 31.1.2011 (resp. 4 tyzdne po dodani zoznamu a metodiky ukoncenia
roli od SP)
* Hromadné ukoncenie podkladov predpisu poistného pre DPFO NP a DP k 31.12.2010
o analyza 30.12.2010 (resp. 2 tyZzdne po dodani zoznamu a metodiky ukoncenia
roli od SP)

o do produkcie 31.1.2011 (resp. 4 tyzdne po dodani zoznamu a metodiky ukonéenia
roli od SP)

Terminy dodania zmeny
15.3.2011 analyza
30.6.2011 do produkcie

Zmena 54 - Zmena v zaokrithfovani poistného pre vsetky typy odvadzatelov

Poziadavka SP - Uprava funkcionality vo vizbe na §129 ods. 2
e pre obdobie od 1.1.2011 zabezpedit zmenu sposobu zaokrihlovania sumy poistného

na formulari Mesaéného vykazu poistného a v ostatnych podkladoch pre vsetky typy
odvadzatelov

Upravy v IS JVP:

e Zmena funkcionality prepoctu sumy poistného na MVP

Zmena funkcionality prepoétu sumy poistného na podklade predpisu SZCO a DPFO
Zmena generovania riadnych predpisov pre SZCO a DPFO

Zmeny v algoritmoch pre vypocet dobropisov/tarchopisov zo zliav, preruseni a vyluceni
Poistné sa zaokruhluje na najblizs§i eurocent nadol, a to pre vsetky typy odvadzatelov za
obdobia od 1/2011 vratane, bez ohladu na datum evidovania a generovania.

Zmena generovania predpisu poistencov statu

* Zmeny budu aplikované aj pre vetvu Fyzicka kontrola.

Terminy zapracovania:

» nahravanie podkladov predpisu pre SZCO a DPO od 1.1.2011 - 5.1.2011
e Upravy MVP od 2011/1 — prepocet sum poistného — 1.2.2011

e generovanie riadnych predpisov od 2011/1 - 1.2.2011

* generovanie alikvotnych predpisov (dobropisy, tarchopisy) — 7.2.2011

» generovanie predpisu poistencov statu — 28.2.2011

Terminy dodania zmeny
19.12.2010 analyza
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28.2.2011 do produkcie
Zmena 55 - Zru$enie moznosti znizenia VZ u SZCO

Poziadavka SP - Uprava funkcionality vo vizbe na §138 ods. 2

» upravit funkcionalitu v slvislosti so zmenou vypoétu VZ u SZCO - znizenie neumoznit
pre podklady od obdobia 7/2011 resp. 10/2011 ( s prediZzenou lehotou).

Upravy v IS JVP:

» Uprava evidencie podkladu dafového priznania — blokacia evidencie znizenia VZ pre
podklady vytvorené z danovych priznani od r. 2010 vratane, bez ohladu na datum
zaevidovania, resp. generovania predpisu

Terminy dodania zmeny
23.12.2010 analyza
28.2.2011 do produkcie

Zmena 56 - Zmena v zaokruhlovani VZ

Poziadavka SP - Uprava funkcionality vo vizbe na §138 ods. 18

e upravit funkcionalitu v suvislosti so zmenou zaokruhl'ovania vymeriavacieho zékladu na
najbliz§i eurocent nadol, plati aj pre denny VZ, zaokrihlovanie alikvotnej ¢asti nebude
potrebné — je zabezpeclené cez zaokruhlovanie denného VZ

e Pre SZCO plati, ze VZ sa do 30.6.2011 uréuje podla zakona Ué¢inného do 31.12.2010,
gize nova funkcionalita pre SZCO je az od 1.7.2011 (§ 293bv) — teda pre VZ na
podklade riadneho predpisu aZz od obdobia 7/2011, ale je potrebné aplikovat zmenu
vypoctu alikvotnej Casti VZ uz od obdobia 1/2011

e Pre DPFO plati, Ze VZ na podklade riadneho predpisu si uréuje sam, je potrebné
aplikovat zmenu vypoctu alikvotnej asti VZ, a to od obdobia 1/2011

Upravy v IS JVP:

» Zmena funkcionality vypoctu sumy VZ na podklade predpisu SZCO a DPFO

e Zmena generovania riadnych predpisov pre SZCO a DPFO

* Zmeny v algoritmoch pre vypocet dobropisov/tarchopisov zo zliav, preruseni a vyluceni
* Zmena generovania predpisu poistencov statu

Terminy zapracovania:

» nahravanie podkladov predpisu pre SZCO a DPO od 1.1.2011 - 5.1.2011
s generovanie riadnych predpisov od 2011/1 - 1.2.2011

» generovanie alikvotnych predpisov (dobropisy, tarchopisy) — 7.2.2011

e generovanie predpisu poistencov statu — 28.2.2011

Terminy dodania zmeny
19.12.2010 analyza
28.2.2011 do produkcie

Zmena 56a — predizenie obdobia naroku na materské

Poziadavka SP - Uprava funkcionality vo vizbe na § 48 a § 293bs

« Narok na materské zanika uplynutim 34. tyzdna. V ramci funkcionality je potrebné
zabezpec&it - zmenit dizku trvania vylGgenia povinnosti platit poistné z 28 tyzdfov na 34
tyzdnov, ak narok na materské vznikol pred 1. januarom 2011 atrva aj po 31. decembri
2010
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Upravy v IS JVP:

* Zmena funkcionality pre vylicenie typu MAT - spracovanie z interfejsu JS3 a manualny
vstup

Terminy dodania zmeny
11.1.2011 analyza
15.2.2011 do produkcie

Zmena 57 - Interfejsy IS JVP - Poziadavky SP na zapracovanie interfejsov z/do IS DP
a o vymeriavacich zakladoch do davkovych systémov nevyplyva z pripravovanej

novely

a)interfejs z IS JVP o obdobiach VZ

Poziadavka SP - zabezpegit' spracovanie interfejsu podla zmeny ¢. 59
Predbezne definované tpravy v IS JVP:

*» Definovanie truktury interfejsu (definovanie schém)

* Doplnenie funkcionality pre prijatie poziadavky z portalu elektronickych sluzieb

* Doplnenie funkcionality pre vyhdonotenie poZiadavky a vyber udajov z IS JVP

* Doplnenie funkcionality pre odoslanie (dajov v dohodnutej forme a Struktire do
interfejsu

Termin: 30.6.2011 do testovania

b) Interfejs do IS JVP (udaje z IS DP) - zmena spracovania vyluceni IP neplati a PvN
neplati v IS JVP
Tento popis neobsahuje poziadavky na spracovanie udajov z ISDP vyplyvajlcich
z novely, popisanych v bodoch 51 a 53

Poziadavka SP — zabezpecit’' zmenu existujiceho spracovania IP neplati a PvN neplati

na zaklade udajov z IS DP

Vylu€enie z povinnosti platit poistné na IP pre zamestnanca, SZCO a DPFO

* RLFO - vypustit rubriku ,Datum - poistné na IP neplati*

o

Pre je SZCO potrebna informacia o priznani starobného déchodku a predéasného
starobného déchodku, na zaklade ktorej sa automaticky vytvoria podklady na
znizenie poistného na invalidné poistenie a nasledne sa vygeneruje dobropis
predpisu.

Pre zamestnanca pri spracovani MVP je potrebna informacia o priznani
predCasného starobného déchodku a starobného déchodku, na zaklade ktorej bude
zadavatel MVP upozorneny, Ze tato FO nie je povinna platit invalidné poistenie

Pre DPFO je potrebna informacia o priznani starobného déchodku a predcasného
starobneého déchodku - na zaklade ktorej sa automaticky vytvoria podklady na
znizenie poistného na invalidné poistenie a nasledne sa vygeneruje dobropis
predpisu

Poistné na PvN sa nevztahuje na zamestnanca a DPFO:

* Pri spracovani MVP je potrebna pre zamestnanca informacia o priznani predc¢asného
starobného déchodku, starobného dochodku, invalidného déchodku nad 70%,
invalidného déchodku a dovi§enia déchodkového veku na zaklade ktorej sa na takuto
FO nevztahuje poistenie v nezamestnanosti, .

« Pre DPFO je potrebna informacia o priznani predéasného starobného déchodku,
starobného dochodku, invalidného déchodku s poklesom schopnosti nad 70 - na tieto
FO sa nevztahuje PvN.
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Ugravg v IS JVP:
IP_neplati
* |Interfejs do IS JVP - Udaje z IS DP o priznani pred¢asného starobného déchodku,
priznani starobného ddéchodku, priznani invalidného déchodku > 70% pre DPFO
e Spracovanie udajov z interfejsu v IS JVP
e Rozsirenie registra o udaje z interfejsu
Automatizované vytvaranie podkladov na znizenie poistného pre fond IP pre SZCO a
DPFO
Zmena manualneho vstupu pre podklady na zniZenie poistného
Zmena funkcionality pri spracovani udajov z RLFO
Zmena kontrol na MVP
Zmeny budu aplikované aj pre vetvu Fyzicka kontrola.

PvN neplati

e Spracovanie udajov z interfejsu v IS JVP aj so spatnym ukoncenim existujlcich roli

a podkladov pre PvN s priznakom automatického ukoncenia

Uprava kontrol pri spracovani Gdajov z RLFO pre DPFO

Uprava funkcii na opravu registra pre DPFO a zamestnanca

Uprava kontrol na MVP pre zamestnanca

Uprava generovania predpisu z MVP pre fond PvN

Uprava prehladov nad registrom v suvislosti s novymi udajmi

Hromadne ukoncenie roli DPFO PvN k 31.12.2010 s priznakom automatického

ukoncenia

Hromadné ukoncenie podkladov predpisu poistného pre DPFO PvN k 31.12.2010

e Umoznit spracovat odhlaSsku DPFO v pripade, ak bola rola ukoncena automaticky
(datum ukoncenia ostava 31.12.2010)

e Vytvorenie zostavy ukoncenych poisteni DPFO

e Zmeny budu aplikované aj pre vetvu Fyzicka kontrola.

Pozn.: Bude potrebné definovat' spésob spracovania prvej inicializacnej davky udajov z
Interfejsu, predpokladame, ze z nej nebude potrebné nahravat podklady na znizenie
predpisu (toto sa realizovalo v minulosti cez RLFO, resp.manualne).

Terminy dodania zmeny
15.3.2011 analyza
30.6.2011 do produkcie

1.5.2011 — zmena spracovania interfejsu z DR SR (posun zmeny 46.1)
31.7.2011 — manualny subeh (posun zmeny 48.6.)
B. UPRAVY FUNKCIONALITY — OSTATNE

Zmena 62 - ostatné upravy v AlS SP
¢ |Implementacia zmien v module AIS SP
o Uprava modulu AIS SP - XFormular MVP - dopinenie konfiguracie pre casové
obmedzenie pouzivania XFormulara MVP podla obdobia v mesaénom vykaze

Terminy dodania zmeny: do 15.2.2011 do testovania
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Vysvetlivky a pouzité skratky:

AlS SP Administrativny informacny systém SP |
BPM Business Process Mamagement (technoldgia na monitorovanie 1
) a riadenie procesov) _4

DFS Detailna a funkéna $pecifikacia

DIC Dafové identifikaéné &islo

DP Déchodkové poistenie

DPFO dobrovolne poistena fyzicka osoba

DRSR Danové riaditelstvo SR

FO Fyzicka osoba

GP Garancéné poistenie

HW Hardware

ICO Identifikacné Cislo

IDM Interaktivny databazovy modul (modul systému ePortal)

P Invalidné poistenie

IS Informény systém

IUP Individualny ucet poistenca (Cast’ udajov pre poistenca v systéme JVP)

JVP Jednotny vyber poistného

MVP Mesacny vykaz poistného a prispevkov (zamestnanci s pravidelnym
prijmom a dohodari - upraveny mesacny vykaz, ako existuje
v sUcasnosti)

NP Nemocenské poistenie

PP Pracovny pomer

PvN Poistenie v nezamestnanosti

PS PredCasny starobny déchodok

RL Registracny list

RLFO Registracny list fyzickej osoby

RIZel Registracny list zamestnavatela

SP Socialna poistoviia

SzZCO Samostane zarobkovo &inna osoba

VP Vykaz poistného (novy vykaz pre pre zamestnancov s nepravidelnym
prijmom, pre zamestnanca s pravidelnym prijmom po skonceni PP a
zamestnanca s pravidelnym prijmom s neplatnym ukonéenim PP)

VZ Vymeriavaci zaklad

WS Web Service - typ aplikacného programového rozhrania

Xformular MVP Cast aplikacie AIS SP na manualne nahravanie MVP v AIS SP

XML eXtensible Markup Language (jazyk - subor pravidiel - na vytvaranie

schém a suborov v dohodnutom formate)
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