Dodatok ¢.1 k Zmluve na dodavku riesenia Informadéného

systému Videokonferencii
uzatvorenej podla § 269 ods. 2 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik
v znen{ neskorsich predpisov

Objednévatel*
Nazov organizacie: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Sidlo: Zupné ndmestie 13
813 11 Bratislava
ICO: 00166073
DIC: 2020830196
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: )
SWIFT:
Zastlpeny: JUDr. Cubomira Vrobelovd, vediica sluZobného tGradu

(dalej len ,,Objednéavatel™)

Zhotovitel":

Obchodné meno: bit-STUDIO Bratislava, s.r.0.
Sidlo: Priemyseln4 6 , 824 go Bratislava
ICO: 3570 28 77

DIC: 2020341048

IC DPH: SK2020341048

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
Zastupeny: Ing. Jana Klimentové, konatelka

Osoba zodpovednd za  Ing. Juraj Orsag, riaditel projektového oddelenia
realizaciu:

Registraény sud: Okresny std Bratislava I, odd.: Sro, vloZka &. 12138/B
IBAN: )

SWIFT:

(dalej len ,Zhotovitel™)

(dalej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Preambula

Vsulade s ustanovenim ¢l. 8 bod 8.3 Zmluvy na dodéavku rieSenia Informaéného systérmu
Videokonferencii ¢. MS/52/2014-95 uzatvorenej medzi Zmluvnymi stranami diia 09.07.2014
a (innej od 12.07.2014 (dalej len ,Zmluva®) sa Zmluvné strany dohodli na uzavreti tohto
Dodatku ¢. 1 kZmluve (dalej len ,Dodatok & 1), ktorym sa Zmluva meni a dopliia
nasledovne:



ClL1
Predmet Dodatku &. 1

1. Znenie ¢l. 2 bod 2.1 Zmluvy sa na zéklade dohody Zmluvnych strdn nahradza novim
Znenim:

»Zhotovitel je povinny vyhotovit' a dodat Objednéuatelovi IS Videokonferencie najneskér do
30.6.2015 v termine vopred dohodnutom s Objedndvatelom. Dodanie IS Videokonferencie je
Zhotovitel povinny realizovat'v nasledovnijch etapach :

a) I etapa: doddvka HW, instalaéného materialu a prislusného SW a SW licencii
(dalej aj ako ,predmet I. etapy” alebo ako ,,tovar®),

b) II. etapa: obstaranie implementaényjch a instaladnych prac; II. etapa pozostéva
z ¢asti/ ,,podetap*”:

1.} Analjza a dizajn,
2.) Implementacia,
3.) Testovanie vratane dodévky pouzivatel'skej dokumentdécie,
4.) Nasadenie vratane zaskolenia administratorov a technickijch pracovnikouv
(dalej spolu ako ,.predmet II. etapy®).
Preprava predmetu I. etapy z miesta dodania podla bodu 2.2 Zmhluvy do miest dodania
podla bodu 2.3 Zmluvy je zahrnuté v raémei predmetu II. etapy.”

2. Do ¢l 2 Zmluvy sa na zédklade dohody Zmluvnych stran dopliia novy bod 2.1.1
v nasledovnom zneni:

~PoZiadavky na zadiatok a ukondenie realizicie &nnosti aharmonogram dodéavok,
implementacnyjch a instaladnijch prac boli Zmiuvnymi stranami dohodnuté nasledovne:

Nézov aktivi Zatiatok realizicie Ukonéenie realizacie
Azavsakbivity aktivity aktivity

(Mesiac) (Mesiac)

Letapa — Dodavka HW, instalaéného ., i

materialu a prisluiného SW a SW jiil 2014 oktober 2014

licencii

Il.etapa éast 1.) — Analyza a dizajn jil 2014 december 2014

Il.etapa ¢ast 2.) — Implementicia oktober 2014 december 2014

Il.etapa ¢ast 3.) — Testovanie vrétape; decernber 2014 januar 2015

dodavky pouZivatelskej dokumenticie

IL.etapa ¢ast 4.) — Nasadenie vratane L. .

zaskolenia administratorov januaraols jun 2015

a technickych pracovnikov

Cl2

Zavereéné ustanovenia

1. Tento Dodatok ¢.1 nadobiida platnost dilom jeho podpisu opradvnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran a ti¢innost dtiom nasledujicim po dni jeho zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom vlddy Slovenskej republiky. Tento Dodatok &, 1 je povinne
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Zvergj

¥
vanou zmluvou vzmysle § 5a zdkona & 211/2000 Z. z. oslobodnom pristupe

k informéci4m a o zmene a doplneni niektoryeh zékonov (zikon o slobode informécii) v zneni

neskorsich predpisov.

2. Ustanovenia Zmluvy tymto Dodatkom & 1 vyslovne nedotknuté ostdvajé v platnosti

v nezmenenej podobe.

3. Tento Dodatok &.1 sa podpisuje v6 (3iestich) vyhotoveniach, z ktorjch Objednévatel
obdrZi 4 ($tyri) vyhotovenia a Zhotovitel’ obdr¥f 2 (dve) vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si tento Dodatok &1 pred jeho podpisom preéitali, jeho
obsahu porozumeli a na znak toho, %e obsah tohto Dodatku #.1 zodpoved4 ich skutoéne;

a slobodnej vdli, ho podpisuji.

V Bratislave, dfia:

za Objednivatel’a

------------- .

Ministerstvo spravodivosti SR

JUDr. Cubomira Vfobelova
vediica sluZzobnélfo iiradu

V Bratislave, diia:

za Zhotovitel'a
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bit~sTUDIO Bratislava, s.r.0.

Ing. Jana Klimentov4
CEO a konatelka

bitstudiu ®

i Ing €
|0 Bratisiava, s.1.0.. Priemysel
gé‘fg%o Bratislave, el 02/5824 6711
fax: 02/5824 6148, 1C0: 35 70 28 77
TR 02034304, 16 DPH: SK2020341048
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