ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
- Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny orgéan:

ICO:

IC DPH:

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:

C. uétu:

IBAN:

SWIFT:

CLI
ZMLUVNE STRANY

Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Komenského 73, 041 81 KoSice

prof. MVDr. Jana MojziSova, PhD. — rektorka

00397474

SK2020486699

Ing. Robert Schréter
JUDr. Silvia Rolfova

EURO-BUILDING, a.s.

Podunajska 23, 821 06 Bratislava

Ing. Milos Stopka, predseda predstavenstva
35683066

2020339211

SK 2020339211

Ing. Adriana Laciakova
Ing. Adriana Laciakova

Obchodna spolocnost’ zapisana v OR Okresného sudu Bratislava 1., oddiel Sa, vlozka 1009/B

Kontakt - email:
- tel. &.:

- fax:

eurobuilding@eurobuilding.sk

(d’alej len ,,zhotovitel™ pricom objednavatel’ a zhotovitel’ budu v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj
ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana‘)

CLII
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

Tato zmluva o dielo sa uzatvara v sulade sust. § 3 ods. 3 zdkona ¢.25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ako vysledok
zadavania podlimitnej zdkazky s ndzvom predmetu: Stavebné dpravy priestorov Pavilonu ¢&. 19,
objekt SO — 019: Klinické ustajiiovacie priestory.



] CL 11
PRAVNE PREDPISY

Vzajomné vztahy oboch stran dohody sa riadia ust. zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov, ustanoveniami zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov azidkona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani v zneni a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich zmien
a doplnkov (d’alej len zdkon o verejnom obstardvani ) a d’al§imi pravnymi predpismi, ktoré upravuju
oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CL IV
PREDMET ZMLUVY

1.  Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy zavdzuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpeCenstvo pre
objednavatela dielo definované v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavédzuje za riadne a vCasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitelovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.

2. Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany nasledovne:
Vykonanie stavebnych, montaZznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Stavebné upravy
priestorov Pavilonu ¢. 19, objekt SO — 019: Klinické ustajiiovacie priestory®, ktora bola
povolena Stavebnym povolenim ¢. MK-08/219465-05/I/SEL zo dna 08.07.2008, rozhodnutim
o predizeni platnosti stavebného povolenia & A/2010/10624-03/I/SEL zo dia 05.05.2010,
rozhodnutim o zmene stavby pred dokoncenim ¢. A/2012/083989-03/I/SEL zo dna 13.02.2012 a
suhlasom o prediZeni terminu ukonenia stavebnych prac &. A/2012/24494-02/I/SEL zo dia

17.12.2012, vydanym Mestom KoSice, ako prislusnym stavebnym tradom.
Rozsah zhotovitel'om vykonavaného diela je definovany:

a) realiza¢nou projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnutd zhotovitel'ovi ako sucast
sutaznych podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie
tejto zmluvy, zhotovenej Projektovou a inzinierskou kancelariou Mars pro, s.r.0., Kysucka
16, 040 10 KOSICE vo februari 2012;

b) zhotovitel' je povinny vykonat’ aj vSetky d’alSie vykony a cCinnosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany ucel. Zhotovitel’ tymto zaroven potvrdzuje,
Ze je mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje;

c) zhotovenie alebo zabezpeCenie zhotovenia projektovej dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia diela (Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude dalej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach,
oznacené len ako ,,dielo*.

3. Dielo bude zhotovitel'om zhotovené vyluéne podla $pecifikacie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitel'om zhotovené dielo bude v sulade:
a) s poziadavkami na najvysSiu akost’ stanovenymi prisluSnymi zaviznymi i smernymi STN,
pricom za
najvysSiu akost’ zmluvné strany povazuji dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb, vad,
nedostatkov, ktor¢ je plne pouzitené na ucel planovany objednavatelom a zaroven je aj
pravne sposobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,
b) s takou uroviiou akosti, ktora objednavatelovi umozni riadne a neruSené uZivanie
zhotoveného diela minimalne po dohodnuta zaru¢nt dobu,
c) so vSetkymi opatreniami na ochranu Zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujicej sa k zhotovovanému dielu.
4. Specifikicia arozsah diela su stanovené v Prilohe &. 1, ktord tvori nedelitenii sucast tejto
zmluvy o dielo.



10.

11.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatel'mi budu pouzité alebo zabudované do diela, buda nové, vhodnej kvality,
bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla
zmluvy a jej priloh. Akékol'vek materialy, ¢asti, komponenty a zariadenia, ktoré su iného druhu,
ako je stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne poziadavkam
zmluvy a jej priloh, mo6zu byt zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba, ak pdvodné
stanovené touto zmluvou a jej prilohami, maji v €ase plnenia tejto zmluvy ukoncent vyrobu,
o ¢om zhotovitel' predlozi objedndvatelovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade a po
predchadzajicom pisomnom suhlase zo strany objednavatel’a, strany dohody uzavri dodatok
k tejto dohode, na zaklade ktorého modZze zhotovitel pouzit' na realizaciu diela kvalitativne
adekvatne materialy. Zodpovednost’ zhotovitela za pripadné vady a nedostatky takto
zhotoveného diela vSak takymto suhlasom nie je dotknuta.

Dielo sa bude zhotovovat’ v areali Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach,
Komenského 73, 041 81 Kosice, Slovensko, na parcele ¢.5580/29, ktord je zapisané na Liste
vlastnictva ¢. 9726, evidované v registri ,,C*, vydanom pre katastrdlne uzemie: Severné mesto,
vydaného Spravou katastra KosSice (d’alej spolu len ako ,,stavenisko®).

V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajiceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani
jej prilohy, plati az do prijatia vzajomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia prislusného
organu, pisomné stanovisko objednavatel’a a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko objednavatel’a
reSpektovat’. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukaze ako nespravne, je povinna znasat’ vietky
naklady, ktoré v désledku vyssie uvedeného riesenia situdcie vznikli.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady prevzaté od
objednavatela a na ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel
zaroven potvrdzuje, Ze sa nemdze odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, ze
niektoré plnenia nie si uvedené v zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nesposobil
objednavatel’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona odchylne od projektovej
dokumentacie a Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve, resp. pouzije materialy odlisné od Prilohy €. 1 k tejto
zmluve, objednavatel’ neuhradi a takéto prace resp. materidly zhotovitel' na vyzvu objednavatel'a
na vlastné naklady odstrani.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k materialom,
vyrobkom a inym castiam diela pouzitych zhotovitelom pri zhotoveni diela, sa stivaju
vlastnictvom objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto
materialov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel’ az do jeho riadneho ukoncenia a
odovzdania diela objednavatel'ovi.

CLV
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela:

1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do troch (3) pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti
tejto zmluvy,
1.2 Zaciatok zhotovovania diela: do siedmych (7) kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia
staveniska,
1.3 Ukoncenie a odovzdanie diela: do deviatich (9) mesiacov od nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy.

Presny casovy a financny harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe €. 2 k tejto
zmluve (d’alej len ,,Casovy harmonogram prac®). Zmluvné strany sa dohodli, ze Casovy



10.

11.

harmonogram prac  bude ¢leneny zhladiska Casového postupu a finanéného rozsahu

vykonavanych prac, a to na tyzdenné intervaly.

Objednavatel’ na ucely tejto zmluvy stanovuje rozhodné milniky pre vcasné uskutoc¢nenie diela,

ktoré zhotovitel'ov vyznafené v ¢asovom harmonograme prac musia byt presne dodrzané.

Za rozhodné mil'niky pri uskuto¢neni diela zmluvné strany buda povazovat’:

2.1 Terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy

2.2 Zaklady a ukon¢ena zakladova doska

2.3 Hruba stavba (vSetky podlazia)

2.4 Strecha — vyhotovenie stresného plasta alebo krovu (mazanin, nasypov, tepelnej izolacie,
hydroizolacie, klampiarskych konstrukcii, bleskozvodov, stresnej krytiny)

2.5 Fasada — vyhotovenie vonkajsich povrchovych tprav omietanim a obkladanim, klampiarske
prace, stavba lesenia, ukoncenie bleskozvodov, Gpravy okolo objektu, ako st odkvapovy
chodnik, dlazba, vonkajsie schody, rampa)

Terminy uvedené v bode 1 a 2 tejto zmluvy a terminy oznacené v Casovom harmonograme prac

ako ,,milniky*, musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené,

posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom, resp. jeho
subdodavatel'mi. Za ukoncenia jednotlivych terminov a mil'nikov je povazované riadne, v€asné

a uplne ukoncenie prac, vratane vykonania predpisanych skusok, atestov a merani, ako aj

odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.

Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu objednavatel'a zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’

alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov alebo mil'nikov rozhodnych pre zhotovenie diela

resp. akékol'vek zmeny projektovej dokumentacie.

V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie dicla nastane situacia, Ze nie je schopny splnit’

dohodnuté terminy a stanovené milniky v beznom pracovnom case a tym splnit’ svoje

povinnosti podl'a tejto zmluvy, je povinny samostatne alebo na prikaz objednéavatela alebo
technického dozoru zabezpecit’ zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadcasovych
hodinach bez toho, aby tym objednévatel'ovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta

v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.

Pri cCastiach diela, ktoré budu v désledku technologického postupu trvale zakryté, bude

objednavatel’ a stavebny dozor, pred ich zakrytim vyzvany minimalne jeden (1) pracovny den

vopred, na vykonanie kontroly uvedene;j Casti diela, alebo na ucast’ na prislusnych skuskach.

V pripade, ak zhotovitel’ riadne zhotovi dielo, alebo jeho cast’, v stlade s touto zmluvou pred

dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v

skorSom pontknutom termine, priCom prevzatie riadne vykonaného diela nebude

objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukoncenia

diela oznami zhotovitel zapisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného

vodseku 1 tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela
objednavatel'om, na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkol'vek

skutocnosti, ktord brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mdze spdsobit

omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade ak pocas realizacie diela nastanti skutoCnosti charakterizované ako vySSia moc,

v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoziuji zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii

diela alebo z dovodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi

diela termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vy$$ie uvedenych
skutocnosti. Zhotovitel' v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela pocas doby, po
ktorti nebolo mozné realizovat’ dielo podl'a prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a na akékol'vek dovody, ktoré mozu, ¢o i

len teoreticky, ohrozit riadne a vcasné zhotovenie diela, alebo spdsobit’ posunutie

ktoréhokol'vek terminu alebo mil'nika zapisom do stavebného dennika.



CL VI
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami podla Prilohy ¢. 1
k tejto zmluve, a ktora tvori nedelitelnt1 sucast’ tejto zmluvy.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena .
Celkova cena bez DPH: 1741 666,67 €
DPH 20 %: 348 333,33 €
Celkova cena s DPH: 2 090 000,00 €

Slovom: dva miliony devétdesiattisic Eur.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a v€as dokoncené dielo prevezme od zhotovitel'a a zaplati

mu za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedent v odseku 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Cena diela uvedena v odseku 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy je doloZzena rozpoctom (rozpisom

ceny), ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Pre vylucenie pochybnosti vSak plati, ze

objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela vyluéne za predpokladu riadneho a

vCasného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom v odseku 2 ¢lanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat' si alebo domahat sa zvySenia ceny diela

s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel neméze ziadat' o

zvySenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,

nedostato¢nej koordinacie, realizicie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

a) dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH

b) dojde k viacpracam

Zmluvna cena méze byt zvysSenad len o cenu viacprac urcenu spdsobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni viacprace nasledovne:

- polozky viacprac, ktoré sa nachadzaju aj v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podane;j
Zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy,
musia byt nacenené podl'a tohto polozkového rozpoctu,

- polozky viacprac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy,
musia byt nacenené podl'a programu CENKROS v jeho poslednej aktualnej verzii ku dnu
vyhlasenia verejného obstaravania. V pripade nacenovania podla programu CENKROS
Zhotovitel nesmie v programe CENKROS menit’ zdkladné nastavenie kalkulacného vzorca,
priame naklady (obsahujuce najmi mzdy, stroje a material a nepriame naklady (obsahujice
najmi za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a odvody). Zhotovite nesmie vykonat' v
programe CENKROS ziadne zmeny alebo tpravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej
ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Ide najmid o zmenu
pracnosti normohodin alebo iné zmeny smerujice k zvySeniu ceny alebo narocnosti
vykonavanej prace alebo pouzitych materialov.

Nespecifikované prace t.j. prace ktoré nie su uvedené v polozkovom rozpocéte — cenovej
ponuke podanej Zhotovitel'om, na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle
tejto zmluvy, ako ani v programe CENKROS, buda nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatela a Zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmu byt vyssie ako 2 % z fakturovanej
sumy za viacprace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsthlasenie nacenenia viacprac - ponukového
rozpoctu viacprac pred ich uskutocnenim. Objednédvatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit
s ponukovym rozpo¢tom. Ak objednavatel’ nesthlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom
alebo s akoukol'vek cCastou zdovodu, ze bol vyhotoveny v rozpore stouto zmluvou,
Zhotovitel je povinny upravit’ ponukovy rozpocet podla pokynov objednéavatel’a. Zhotovitel
si moze vyfakturovat’ len skutocne vykonané viacprace, a to podl'a ponukového rozpoctu a
za podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve.

c) dojde k menejpracam



Zmluvna cena bude znizena len o cenu menejprac. Vybrany zhotovitel’ naceni menejprace tak, ze
polozky menejprac budi nacenené v sulade s polozkovym rozpoctom, na zaklade ktorého bola
dohodnuta zmluvna cena vzmysle tejto zmluvy. Nacenenie menejprac podlicha
predchadzajucemu schvéleniu objednavatelom. Takto nacenené meneprace budu po odsuhlaseni
objednavatel'om odpocitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy ubezpeCuje objednavatela, ze dohodnuta cena diela je s
ohl'adom na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.

V cene diela su obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady stvisiace s uskuto¢nenim
predmetu zmluvy, najméd naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie
zariadenia staveniska, vratane nakladov vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie
vystavby* vratane koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska,
uréeny vjazd a vyjazd pre stavebni dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim
nenarusenia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP a PO na
projektova dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme
ajednom vyhotoveni na digitdlnom nosic¢i, ndkladov na vychodzie revizne spravy, ndkladov
spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

CL VII
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude financovana vlastnych finanénych zdrojov, z dotaénych finanénych
prostriedkov  a z nenavratnych finanénych prispevkov zfondov EU vramci Operaéného
programu: Vyskum a vyvoj, Nazov projektu: Zvysenie kvality vzdelavania na UVLF v KoSiciach
rekonstrukciou vyukovych priestorov, dobudovanim infrastruktary IKT, ITMS kod:
26250120057.

Uhrada ceny diela bude prebichat’ na zéklade ¢iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré boli
realne vykonané v predchadzajucom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktir bude supis
vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie predchadzajuceho mesiaca potvrdeny
objednavatelom a doklady podla odseku 12 tohto ¢lanku. Po ukonceni a odovzdani diela
zhotovitel' vystavi koncenu fakturu, ktora bude obsahovat’ odpocet vsetkych vystavenych
¢iastkovych faktr. Zhotovitel’ dorucuje objednédvatelovi vsetky faktiry na adresu objednavatel’a
uvedent v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neur¢i inak.

Zmluvné strany sa dohodli, ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktary je 60 dni odo dna
preukazatelného dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budu objednavatelom vyplacané zhotovitelovi ku
diu splatnosti vyluéne s podmienkou, Ze buda zhotovitel'om riadne a vcéas splnené vykony podl'a
Casového harmonogramu prac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skuSok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednavatel’a.

V pripade, ak zhotovitel’ ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 20 dni po
obdrzani thrady faktury objedndvatelom, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodavatela, ze si
voci nemu zhotovitel’ splnil financné zavéizky v rozsahu vykonanych prac, a Ze vo¢i nemu nema
ziadne zavdzky vyplyvajice z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel' v stanovenej lehote tuto skutocnost objednavatelovi nepreukaze, objednavatel
pozastavi thrady faktar v prospech zhotovitela az do doby splnenia tejto povinnosti. Pocas
pozastavenia platby neplynie lehota splatnosti faktir. Obdobie pozastavenia platieb vylucuje
uplatnenie naroku Zhotovitel'a na urok z omeskania alebo uhradu pripadnych §kod.

Zhotovitel’ je povinny, po obdrzani kazdej tthrady faktury objednavatel'om, do 20 dni po uplynuti
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho poukazanej platbe, pisomne relevantnym dokladom
preukazat, Ze si splnil povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, nahrady
mzdy alebo odstupného, na ktorych vyplatenie ma zamestnanec narok, ktoré sa vymahaju
vykonom rozhodnutia, a Ze nema vo¢i zamestnancom ziadne zavézky vyplyvajlce z realizacie
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Ak si zhotovitel’ nesplni povinnosti podl'a ¢l. VII odsek 5 a 6 tejto zmluvy objednavatel si uplatni
sankciu 1000 Eur (slovom tisic Eur) za kazd¢ jednotlivé porusenie.



10.

1.

Zhotovitel' nie je opravneny, pozadovat' od objednavatel’a akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytuje preddavky na
realizéciu diela.

Zhotovitel zabezpe¢i, aby nim vystavend faktira obsahovala vsetky potrebné nalezitosti
daniového dokladu v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit' faktiru, ktord nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti
podl'a odseku 10, tohto ¢lanku zmluvy, podklady podl'a odseku 12 a 13 tohto ¢lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktiry zacina plynut’ po obdrzani
novej opravenej faktiry objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach ¢islo tejto zmluvy a text:

Nézov projektu: Zvysenie kvality vzdelavania na UVLF v KoSiciach rekonstrukciou vyukovych
priestorov, dobudovanim infrastruktury IKT

Kéd ITMS: 26250120057.

12.V nadvéznosti na odseku 2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje ku kazdej vystavenej

13.

14.

15.

faktare prilozit:
a) zistovaci protokol o objeme skuto¢ne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel’
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby a peciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené
v prilozenych dokumentoch st vsulade so skutonostou a predstavuji poziadavky
zhotovitel’a uplatnené podla tejto zmluvy,
b) polozkovity stpis vykonanych priac adodavok za obdobie predchadzajuceho mesiaca,
vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:
- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' vsulade s polozkami prac
a dodavok uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a dodavok musi byt'
vytvoreny priamo z rozpoctu,
- supis vykonanych prac musi obsahovat mnozstvd prac vykonanych zhotovitel'om
a mnozstvo dodavok v sulade s rozpo¢tom, ktory je sucastou tejto zmluvy,
- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany stavebného dozoru
peciatkou autorizovaného stavebného inZiniera a jeho podpisom,
- supis vykonanych prac adoddvok musi obsahovat jednotkové ceny poloziek
fakturovanych prac a dodavok v stlade s touto zmluvou,
c) Casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,
d) fotodokumentaciu prac, ktoré st fakturované,
e) certifikaty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouzitych pri fakturovanych
pracach,
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ supis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odsuhlasenie stavebnému dozoru a technickému dozoru objednavatela, a to
najneskor v posledny den prislusného fakturacného obdobia.
Zhotovitel' je povinny do piatich dni po ukonceni prislusného fakturacného obdobia predlozit
objednavatelovi vSetky doklady k ziadosti o platbu (doklady podl'a ods. 12 tohto ¢lanku). V
pripade nepredlozenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel nepostupi
faktiru na preplatenie v prislusnom mesiaci, ale az nasledujtici mesiac.
Akakol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy sa povazuje
za vykonanu vcas, ak bola najneskér v posledny deii splatnosti pripisand v prospech uctu
prijimajucej zmluvnej strany.

CL VIl
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:

o 11,28 % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok:
vzduchotechnika

e navrhovany subdodavatel’:



Techteam s.r.o.

ICO: 46 690 321
Tomasikova 17, 821 09 Bratislava
e navrhnuty subdodéavatel’ spiiia alebo najneskor v ase plnenia bude spiiiat’ podmienky ucasti
podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani, ¢o bolo dolozené Cestnym vyhlasenim
v ponuke.
e 226 % podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodavok:
ustredné kiirenie
e navrhovany subdodavatel:

B.L.O.C.K. SR s.r.0.
ICO: 36 537 560

Mostna 72, 949 01 Nitra
e navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky G&asti
podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani, co bolo dolozené Cestnym vyhldsenim
v ponuke.
o 8,15 % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodavok:
elektroinstalacia, meranie a regulacia
e navrhovany subdodavatel:

PRIVEL s.r.o.
ICO: 31 671 829

Pal’kovic¢ova ¢. 4, 040 01 KoSice

e navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v ase plnenia bude spiiiat’ podmienky udasti
podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, ¢o bolo dolozené Cestnym vyhlasenim
v ponuke.

2. Vpripade, ak dojde pocas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu
subdodavatel'ov uvedeného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi do piatich pracovnych dni odo diia kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, ziadost’
o zmenu subdodavatela v rozsahu:
¢ podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a

predmet subdodavok,

e identifika¢né udaje subdodavatel’a, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikacné Cislo,

e Sestné vyhlasenie, 7e kazdy navrhnuty subdodéavatel spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude
spinat’ podmienky téasti podl'a § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

3. Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené naklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

4. Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len
s predchadzajiicim pisomnym sthlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Objednavatel’ rozhodne o stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodévke na
zaklade predlozenia informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informéacii o osobe budiiceho
subdodavatel'a a Cestného vyhlasenia podl'a ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy, pricom podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy moéze byt v tomto pripade
zistenie rozporu predlozenych informéacii podl'a ods. 2 tejto zmluvy.

5. Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskoér do 5 dni od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Ak
zhotovitel' neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dia dorucenia Ziadosti o schvélenie, v tomto
pripade to znamena, Ze nema vyhrady k vyberu subdoddvatela a zhotovite je opravneny
uzatvorit s vybranymi subdodavateImi prislusné zmluvy, na zaklade ktorych bude
zabezpecované plnenie tejto dohody.

6. Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby plnenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za odbornu



starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel’ na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti vyuzil kapacity - nevyuZzil, a
zavazuje sa, ze ak pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie
odbornej alebo technickej spdsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne vyluéne sam, alebo
prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

CL IX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATELA

Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovi dokumenticiu uvedentl v odseku 2 ¢lanku IV
tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach akopie vyjadreni organov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel mdze na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat’ projektovi
dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so sthlasom objednavatela. V pripade
opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie projektove;
dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto sthlas
bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni odo dna obdrzania opravnenej ziadosti
zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a d’al§ich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatel'a budil mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom ¢ase pocas realizacie diela.
Zmluvné strany poveruji nasledujiice osoby vo veciach tykajicich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho: Pavol Bodnar
b) za objednavatela:

vykonom funkcie stavebného dozoru povereny: ........c.coceeeveeveeennne. (doplni objednavatel)
c) zaobjednavatela:
osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: .................... (doplni objednavatel)

Objednavatel’ a nim poverena osoba vykonavaju pri realizacii diela podl'a zmluvy stavebny dozor
v zmysle ust. § 46b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni. Za tym uc¢elom ma poverena osoba
vykonavajuca stavebny dozor (d’alej len ,stavebny dozor*) pristup na pracoviskd, vratane
skladov, kde sa dielo a jeho sucasti realizuji. Na vyziadanie stavebného dozoru je zhotovitel
povinny predlozit mu vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s uskuto¢nenim
diela, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznacenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel anim poverené osoby
zaobchadzat’ doverne.

Objednavatel’ je povinny menovat svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit osobu

vykonavanim stavebného dozoru, ktori budi vykonavat povinnosti stanovené v zmluve.

Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatocne

kvalifikovani tak, aby boli kompetentni vykonédvat’ ur¢ené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nie si opravneni dopiiat/menit

zmluvné dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatiiovat’ pravomoci, na ktoré bol objednavatel'om splnomocneny. Ak sa

vyzaduje, aby stavebny dozor ziskal suhlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred

vykonom uréitej pravomoci, potom takéto poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze neuplatni d’alSie obmedzenia pravomoci stavebného dozoru, okrem

takych, ktoré budu odstuhlasené so zhotovitel'om.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykondva Cinnosti uvedené
v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze stavebny dozor
koné v mene objednavatel’a,

b) stavebny dozor nie je opravneny zbavit ktortkol'vek zo stran akychkol'vek povinnosti,
zavazkov alebo zodpovednosti podl'a tejto zmluvy;
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¢) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, stuhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozoru (vratane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti, ktord mé podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia,
nezhodu ¢i nestlad.

Za ucelom realizacie diela sa objedndvatel’ zavdzuje umoznit’ pristup urenym zamestnancom

zhotovitel'a a inym nim ur¢enym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko pocas

doby podl'a schvéaleného casového harmonogramu préc, ako aj kedykol'vek pocas zarucnej doby,

za u¢elom odstranenia vzniknutych vad diela.

Objednavatel’ preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitela o predpisoch BOZP

a o ochrane pred poziarmi platnych v ¢ase vykonavania diela.

Objednavatel’ je povinny zhotovitela informovat o nebezpeCenstvaich a ohrozeniach na

stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia

a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znaSa

zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om.

Objednavatel’ dielo v rozsahu podrla tejto zmluvy prevezme ako celok.

CL X
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s projektovou dokumentaciou, touto zmluvou
a podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy.

Po uplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizicie diela od zacCatia realizacie diela,
objednavatel’ porovna skuto¢ne vykonané prace (na zaklade predlozeného a schvaleného supisu
vykonanych prac) s ¢asovym harmonogramom prac. V pripade, ak sa na zdklade uvedeného
porovnania zisti omeSkanie zhotovitel'a s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ¢lanku XIII, odseku 1 tejto zmluvy z ceny diela,
resp. jeho Casti zodpovedajucej pracam, uvedenych v ¢asovom harmonograme prac, ktoré mali
byt zo strany zhotovitel'a v danom jednomesa¢nom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok objedndvatel'a na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje objednévatel'ovi do 3 dni odo dita nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
predlozit’ na pisomné odsthlasenie ,,Plan organizacie vystavby“ vratane koordina¢nej situacie,
v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, urCeny vjazd a vyjazd pre stavebnil
dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenaruSenia prevadzky pozemnych
komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, spdsob
likvidacie odpadu.

Zhotovitelovi sa zakazuje podla ustanoveni § 18 ods. 4 pism. a) a b) zakona ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na
mieste na to ur¢enom, zneSkodnit' odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto
zakonom.

Zhotovitel' ako drzitel odpadu je povinny podla ustanoveni § 19 ods. 1 pism. f) zdkona
¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi a dodrziavat’ ustanovenia § 40 pism. ¢) zakona ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, a to na vlastné naklady. Iny recyklovatel'ny stavebny
odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel’ povinny odovzdat’ na recyklaciu. Nerecyklovatel'ny
a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel’ povinny ukladat’ na riadenu skladku odpadov.
Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela zabezpecit' ochranu podzemnych telekomunikac¢nych
vedeni pred ich poskodenim v sulade so zdkonom ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach, v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie,
vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel' za zavizuje, Ze pocas realizacie diela nebude
stavebny material ukladat’ na cestné teleso.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebni pre realizaciu iného diela z dovodu, ze
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objednavatel' v priebehu realizacie diecla méZe pre plneniec inych zavédzkov, ktoré nie s
predmetom tejto zmluvy, zabezpeCovat' ich plnenie inymi zhotovitelmi na zaklade osobitnej
zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivost'ou.
Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budu zhotovitelom vybavené a zabezpedené samostatnymi mera¢mi vo
vlastnictve zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. PoCas doby
realizacie diela znasa naklady na odber médii zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude
7o strany zhotovitel'a realizovana na zaklade samostatnych faktir vystavenych objednavatel'om
Stvrtro¢ne so 14-dnovou lehotou splatnosti. Jednotkové ceny fakturované objednavatelom za
odber médii — vody aelektriny zhotovitelovi budi totozné s jednotkovymi cenami
fakturovanymi dodéavatel'mi objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavidzuje k utajovaniu informdcii voci tretim osobam, ktorymi by sposobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pocas realizdcie diela bezodkladne vycistit' pouzivané pozemné
komunikacie v pripade ich znecistenia v stvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osob. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu spdsobentl porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' zabezpec¢i, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v ktorom sa
vykonava dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat' len vo
vyznacenom priestore.

Zhotovitel' je povinny o celi dobu realizacie diela zabezpeCit dielo, material a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Zhotovitel' zabezpeci a
uskladni stavebny material tak, aby tento neprekdzal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, Ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom
priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel' povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vznikni na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri
pracach ktorymi bol povereny bez ohladu ¢i tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami
alebo pracovnikmi, alebo jeho subdodavatel'mi. Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi
akukol'vek $kodu, ktort zapri¢inil alebo sposobil pri realizacii diela, alebo za ktora zodpoveda, v
plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

Zhotovitel' sa zaviazuje predlozit’ objednavatel'ovi do troch pracovnych dni, od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy, zoznam vsetkych zamestnancov, ktori budi vykonavat prace na
zhotovovanom diele.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit vSetky povinnosti ulozené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ako aj inych dalSich predpisov upravujici
stavebnu ¢innost’ a podmienky jej vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel’
povinny nahradit’ objedndvatelovi vSetky naklady a Skody, ktor¢ mu v désledku takéhoto
porusenia povinnosti zhotovitela vznikni. Zhotovitel' diela vyznaci priestor so zvySenym
nebezpecenstvom vhodnymi vystraznymi oznaCeniami, tento ohradi a zabezpeci tak, aby zabranil
vstupu nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov
a ostatnych osob, majetok objednavatela ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela
zhotovitel’ zabezpeci stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel sa zavidzuje zabezpeCit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodévatel'ov, v plnom rozsahu dodrziavat’ zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.
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Zhotovitel' neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie su zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznacené a ani mu ich objednavatel’ inak dodatoc¢ne
neoznamil najneskor do diia podpisu zapisnice podla ¢lanku V odseku 1.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje predlozit’ objednavatel’'ovi doklady blizsie uvedené v odseku 6, ¢lanku X1
tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel’ preberacie konanie nezacne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel’ pisomne vyzve objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dilom
dokoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nesmie zadat’ svojim subdodavatel'om ani d’al$im tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela.

Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inzinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
ich poSkodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné ndklady. Néklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobent1 objednavatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela v
zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej
v ¢lanku VI odseku 2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 8-868-003481 zo dna 18.12.2014.

CLXI ]
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik (d’alej len ,,SD*)

o pracach, ktoré vykonava, az do diia odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— datum, pocasie;

—  Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe;

—  pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zuCastnujticich sa na zhotoveni diela;

— podla prevadzkovych stuborov roz¢lenené vykonané stavebné a montazne prace v sulade

s ¢asovym harmonogramom prac.

Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote

do 5 pracovnych dni, od kedy sa so ziznamom oboznamil.

Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slazia ako podklad pre d’al§i postup zmluvnych

stran pri realizacii diela.

SD je vedeny v troch vyhotoveniach, pricom original zaznamov zostdva zhotovitelovi, prva

képia stavebnému dozoru a druhd kopia objednavatelovi.

Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ nasledntt dokumentaciu:

— projektovii dokumentaciu s vyznacenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach v tlaenej
forme a v 1 vyhotoveni na CD,

— vychodzie revizne spravy,

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

— doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,

— zarucéné listy a iné doklady

— zaskolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,

— predloZenie navrhov servisnych zmluv (vzduchotechnika, vytah, EPS, EZS) .

CLXH
ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v§eobecna zaru¢na doba je 60 mesiacov, pricom tato zaruc¢na doba
zaCina plynut’ diiom riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Pre vylicenie pochybnosti plati,
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ze pokial sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,,zaru¢na doba“ mysli sa tym vSeobecna
zaru¢na doba podla prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo kontextu
vyslovne nevyplyva nieco iné.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi osobitntl zaru¢ni dobu na okna v trvani 5 rokov, na strechu
v trvani 5 rokov a na material pouzity pre zatepl'ovaci systém v trvani 5 rokov, priCom zaru¢na
doba zacina plynut’ dhom riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Pouzitie kratSej ako vSeobecnej zaru¢nej doby na niektoré Casti diela je mozné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne priptista. Pri tych castiach zhotovovaného diela, okrem
Casti diela podla odseku 2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatelne udavaju iné,
najmé kratSie zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaruc¢na doba v trvani urCenom vyrobcom
takejto Casti diela. Bez ohl'adu na predchadzajicu vetu vSak nesmie byt takéito osobitnad zaru¢na
doba kratSia ako dvadsat’styri (24) mesiacov. Tato osobitna zaru¢na doba zacina plynat dnom
riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela
predlozit’ objednavatelovi uplny zoznam casti diela s osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je
zrejma osobitnd zaru¢nd doba konkrétnej Casti a zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V
pripade, Casti diela neuvedenych v tomto zozname sa predpoklada, Ze sa na tieto Casti diela
aplikuje vSeobecna zaruc¢na doba.

Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucnej doby na casti diela, pri ktorych sa odstrafiuju
reklamované vady, sa preruSuje a opidtovne zacina plynit az dnom nasledujicim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatel'om. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, za¢ina zaru¢nad doba plynut odznova dnom
nasledujicim po dni odstrdnenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim
objednavatel'om.

Zhotovitel' pisomne upozorni objednéavatel'a najneskor pri odovzdani diela objednavatelovi na
vSetky Specifikd zhotoveného diela a zarovenn odovzdd objednavatelovi podrobny manudl s
definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatel'om predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi
objednavatelovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zdru¢nej doby
spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej)

zaruénej doby je zhotovitel povinny na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela zacat’ s ich
odstranenim v priebehu maximalne piatich (5) pracovnych dni, pokial’ to umoznuju poveternostné
podmienky, bez naroku na tthradu nakladov. Reklamécia vad bude ozndmend pisomne.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruéni dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom

spdsobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou a jej prilohami vymienené
vlastnosti (akost’). V opa¢nom pripade zodpoveda zhotovitel' za $kodu, ktora objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo prebera. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu diela budi uvedené v zapise z odovzdania
aprevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priCom tento zapis bude zaroven
povaZovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel’ méze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze ma dielo také vady a nedorobky (Co
do charakteru a rozsahu), Ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel uréeny touto zmluvou, a to az do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratSej ako 8
pracovnych dni, ktora zhotovitel'ovi na tento el poskytne. Objednédvatel nie je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela, ak ma dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoziuju
pouzitie diela na Gc¢el ureny v tejto zmluve.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.
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Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do konca
zarucnej lehoty.

Vyhradené technické zariadenia pocas zarucnej doby musia byt servisované v zmysle platnych
pravnych predpisov, ktoré budl platené objednavatel'om.

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela v primeranej dodatocnej lehote alebo ak ozndmi pred jej
uplynutim, ze vady neodstrani, objednavatel sa bude riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je povinny umoznit® zhotovitelovi, jeho zamestnancom a inym nim poverenym
osobam vstup do priestorov, v ktorych sa maji vady diela zistené pocas zarucnej doby
odstrafovat’.

Zhotovitel zodpovedd za vSetky Skody vzniknuté jeho cinnostou pocas realizacie diela
na objednavatelovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel' povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatel’'ovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu. Pri
uplnom znic¢eni musi zhotovitel' zni¢ent1 vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho isté¢ho
typu. Pri ur€ovani vysky Skody bude objednévatel’ vychadzat’ z ceny veci v Case jej poSkodenia.

Cl. X111
SANKCIE

V pripade ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeskania s plnenim
terminov realizdcie diela podla odseku 1.2 al.3 aods. 2 ¢lanku V tejto zmluvy oproti
predlozenému Casovému harmonogramu prac avinom uvedenych milnikov, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela za kazdy den
omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou v predlozenom ¢asovom harmonograme
prac a datumom uvedenym v zapise v stavebnom denniku, a to vo vyske 0,1% z ceny diela podla
odseku 2 ¢lanku VI tejto zmluvy, ktoré malo byt podla ¢asového harmonogramu prac
vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢asového harmonogramu prac. Uvedeny
narok objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v sulade s ¢lankom XV tejto zmluvy.

V pripade omes§kania objednavatela s ithradou opravnene vystavenej a dorucenej faktary oproti
lehote jej splatnosti podla ¢lanku VII odseku 3 tejto zmluvy, je zhotovitel' opravneny uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy deni omeskania az do
jej zaplatenia.

V pripade ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dévodu stavenisko v lehote stanovenej
v ¢lanku V ods. 1.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uctovat’ mu zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,- EUR za kazdy den omeSkania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v stlade s ¢lankom XV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov v dohodnutom
termine, uhradi objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 35,- EUR za kazdy den omeskania
a vadu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Groku z omeskania
sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa doporucend zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitel'a vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dévodu
nezndmeho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie
uroku z omeskania povazuje za dorucené dnom, ked bola zasielka objednavatel'ovi vratena, i
ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

] CL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy ak:
a) zhotovitel’ v uréenej lehote bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,



b) zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,
¢) zhotovitel’ zada celu stavbu ako subdodavku, alebo postapi zakazku tretej osobe,
d) zhotovitel' opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a tejto zmluvy,
e) zhotovitel’ poskytne alebo nariadi poskytnit’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int1 cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:
e za to, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v stivislosti s touto zmluvou alebo
e za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe
v suvislosti s touto zmluvou,
f) rozhodne o zastaveni prac,
g) z inych dovodov uvedenych v tejto zmluve.
Odsttipenie od zmluvy musi byt' ozndmené pisomne s uvedenim ddvodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstiipenie od zmluvy sa povazuje za doruc¢ené aj v pripade, ak sa
doporucena zasielka adresovand na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzatd (napriklad z dovodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo
neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu neznameho adresata); v uvedenom
pripade sa odstipenie od zmluvy povazuje za dorucené diiom, ked’ bolo objednavatelovi vratené,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitel'a a int projektovii dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych
casti diela. Ak v dokumente o odstiipeni zmluvy objednévatel neurci termin odovzdania a
prevzatia diela, ma sa zato, ze zhotovitel’ je povinny objednavatel’'ovi odovzdat’ dielo a suvisiace
dokumenty do 7 dni odo diia dorucenia odstupenia od zmluvy. Zhotovitel' je povinny vyuzit
vSetko svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolI'vek odévodneny pokyn obsiahnuty v
odstupeni pre postupenie niektorej subdodavky a pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre
bezpecnost’ na stavbe.
Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora od tejto zmluvy
odstupila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného
diela a rovnako sa netykajt plynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze iné ukoncenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym
odstapenim od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dovodov zavazného
porusenia povinnosti tejto zmluvy o dielo. Za zavazné porusenie povinnosti podl'a tejto dohody
strany dohody povazuje akékol'vek porusenie povinnosti podl'a tejto dohody.

CL XV
VRATNA KAUCIA

Zhotovitel’ zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela vratni kauciu vo vyske
5% z celkovej ceny diela s DPH, ato za ucelom zabezpecenia zavidzku zhotovitel'a na riadne
a v€asné vykonanie diela, v sulade s mil'nikmi uvedenymi v odseku 1 a 2 ¢lanku V tejto zmluvy
a v ¢asovom harmonograme prac predlozenym zhotovitel'om v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tuto vratni kauciu nie je mozné nahradit’ bankovym
prisl'ubom, bankovou zarukou ani inym finanénym nastrojom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej vratnej kaucie, uvedene;j
v odseku 1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XIII odseku 1, 3 a4 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody,
dodatocné naklady a straty objednavatel’a, ako aj naklady vzniknuté objednavatel'ovi v dosledku
odstupenia zhotovitel'a alebo odstipenia objednavatela, z dovodu porusovania zmluvnych
povinnosti zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku, zo
zlozenej vratnej kaucie bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel’ neuspokoji naroky uplatnené
objednavatel'om v lehote 7 dni od doru¢enia uplatneného naroku na adresu sidla zhotovitel’a.



V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatel’a, uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku,
zo zlozenej vratnej kaucie klesne vyska zabezpeky pod 4 % z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel' povinny po vyzve objednavatel'a bezodkladne, najneskdr vsak do 7 dni od dorucenia
vyzvy objednavatel’a, doplnit’ vysku vratnej kaucie na sumu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela
s DPH, ato na ucet objednavatela, ¢.0.: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225, VS: ICO
zhotovitel’a /doplni uchadzag/.

V pripade porusSenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 4 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr v8ak do 7 dni od poruSenia povinnosti uvedenej v odseku 4
tohto clanku, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a
na odsttpenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohl'adavok je objednavatel’ povinny vratit’ zostavajucu ¢ast’ zlozenej vratnej kaucie, t. j. vratnl
kauciu po odpocitani uspokojenych narokov objednédvatela, ku dnu zapisni¢ného odovzdania
a prevzatia diela bez vad a nedorobkov, a to na ucet zhotovitela, ¢.4.: IBAN: IBAN: SK93 0200
0000 0036 3364 6112 /dopini uchadza¢/ bezodkladne v lehote najneskdr do 10 dni po doruceni
ziadosti zhotovitel'a o vratenie kaucie na adresu objednavatel'ovi, a to bez tirokov, nakol'ko ucet
objednavatela je neuroceny.

CL XVI
VYSSIA MOC

Za vyS§8iu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie st
zavislé na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit. Jedna sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

Ak sa niektorej zo zmluvnych stran brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti
podl’a tejto zmluvy z dévodu vysSej moci, potom poda oznamenie druhej zmluvnej strane o takej
udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvaraji vysSiu moc a bude Specifikovat’” povinnosti, ktoré
nemoze vykonavat' z dovodu vyssej moci. Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskor
do 3 pracovnych dni potom, Co ziskala vedomost’ o ddlezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajucich vyssiu moc. Potom, ¢o zmluvna strana podala toto ozndmenie bude ospravedlnena
z plnenia tychto povinnosti na tak dlhu dobu, pokial’ vys§ia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

Kazda zmluvna strana po cely Cas vyvinie patricné usilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

Zmluvna strana poda oznamenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
mocou.

Ak brani vyssia moc, ktord bola oznamena pri realizacii v zasade celého nedokonceného diela po
nepretrzitd dobu 84 dni, alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka
¢ini viac ako 140 dni, z rovnakého dovodu ozndmenej vysSej moci, potom modze ktorakol'vek
zmluvna strana odstupit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po 7 diioch po
doruceni oznamenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude postupovat’ v stlade s ¢lankom V
tejto zmluvy

¢1. XVII
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umozni vstup na miesto realizdcie poverenym osobam -
zamestnancom poskytovatela NFP, prip. inym kontrolnym organom Slovenskej republiky
s cielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania sivisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami, a poskytnut’ im vSetku potrebna sucinnost’.



10.

11.

12.

Opravnenymi osobami si najma:

a) poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

c) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov, osoby
prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) tohto odseku v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

CL XVIII

ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva sa uzatvara na dobu urciti ato na obdobie deviatich (9) mesiacov odo dna
nadobudnutia jej G¢innosti.
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ odo dna
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej
republiky.
Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom a G¢innom zneni.
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scasti neplatnym alebo
nevymdahate'nym, nema tato skutocnost’ vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuju nahradit neplatné alebo
nevymahatelné ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatel'nymi,
ktoré budu mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a ucinok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.
Zmluvné strany sa zavédzuju, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa budu
snazit’ riesit’ hl'adanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne,
ze takto nedojde k urovnaniu sporu bude spor postiipeny na riesenie prislusnému sudu.
Zmluvné strany st povinné si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vsetkych skuto¢nosti, ktoré
su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najmi zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej adresy.
Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenl v zdhlavi tejto zmluvy, ak sa do momentu
odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podl'a odseku 6 tohto ¢lanku.
Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedent v ods. 6 tohto clanku, povazuje sa
pisomnost’ za doruc¢enti aj v pripade, Ze ju adresat odmietol prevziat’.
Tato zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami.
Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel’ obdrzi 3 exemplare a zhotovitel’ 2 exemplare.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.
Prilohy:
Priloha ¢. 1 — $pecifikacia, rozsah dodavok a prac, rozpocet
Priloha €. 2 — ¢asovy harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — poistna zmluva zhotovitel’a

V Bratislave, dna V KoSiciach, diia .........cccccoevvunnnnnee..

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing.Milos Stopka prof. MVDr. Jana MojziSova, PhD. —

Predseda predstavenstva rektorka





