
 

CRZ  č. 01500/2015-UVZD-ZT0018/15.00 

 

Dodatok  č.1 
k zmluve o dielo č. 1/2007 RO 31/OUV/213 zo dňa 13.08.2007 

pre vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej  osade  

ZO SZZ Viadukt II v k.ú. Poprad a Sp. Sobota  

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ : 

Slovenský pozemkový fond 
Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Gabriela Matečná – generálna riaditeľka                                     

     Ing. Róbert Poloni – námestník generálnej riaditeľky             

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7 00000 1638/8180 

IBAN : SK3581800000007000001638 

IČO: 17 335 345 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 

PO, vložka č.35/B 

(ďalej len ,,objednávateľ”) 

a 

 

2.     Zhotoviteľ : 

Geoplán, spol. s r.o. 
Sídlo: L. Svobodu 4885/91,  058 01 Poprad 

Zastúpený : Ing.Pavol Basarík, konateľ spoločnosti 

IČO : 31 693 598 

DIČ: 2020516003 

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech and Slovakia a.s. 

Číslo účtu : 6608510006/1111 

IBAN : SK8111110000006608510006 

Tel. číslo: 0905 658571 

Zapísaný v obchodnom registri : OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 1852/P 

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing.Pavol Basarík 

Osoby zodpovedné za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek 

(ďalej len "zhotoviteľ") 

 

Prijatím zákona č.57/2011 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č.64/1997 Z. z. o užívaní 

pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim sa zmenili 

podmienky spojené s konaním podľa uvedeného zákona a s tým spojených podkladov.   

 

Predmetom tohto dodatku k zmluve o dielo je aktualizácia  diela,  ktoré bolo 

vypracované  a  odovzdané ku konaniu podľa zákona č.64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v  

zriadených záhradkových osadách a  vyporiadaní vlastníctva  k nim v znení neskorších 

predpisov k  zriadenej záhradkovej osade  ZO SZZ Viadukt II, v katastrálnom území Poprad 

a Sp. Sobota, obec Poprad, okres Poprad. 

 

 



 

Osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy sú okrem objednávateľa aj 

zamestnanci Okresného úradu v Poprade, pozemkového a lesného odboru, Ing. Šimon 

Škoviera – vedúci odboru a Ing. Mária Hmizáková – samostatný radca (ďalej len „kontaktné 

osoby“)  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmena v kontaktnej osobe nie je takou zmenou zmluvy, pre 

ktorú by bolo potrebné zmluvu meniť alebo dopĺňať vo forme dodatku k zmluve. Zmluvné 

strany sú však povinné poskytnúť si súčinnosť, a preto  je potrebné takúto zmenu  písomne 

oznámiť druhej zmluvnej strane a tento písomný doklad priložiť k zmluve. 

 

 

 

Čl. II. 

 

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne : 

mení sa článok  IV. Cena diela a údaje k prílohe č.1 - špecifikácia a kalkulácia prác 

nasledovne:  

 

Cena diela 

 

1. Cena bola dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení   neskorších 

predpisov  a cenovou ponukou zhotoviteľa z rámcovej dohody. 

 

a)   V čase uzavretia tohto dodatku  je možné určiť rozsah prác len pre aktualizáciu  

úvodných  podkladov a nemožno predpokladať rozsah prác ostatných častí diela, preto 

podľa špecifikácie a kalkulácie prác (Príloha č. 1) je dohodnutá len cena za 

aktualizáciu  registra pôvodného stavu   (čl. I ods. 1 písm. a) zmluvy)   v sume:   

 

cena bez DPH :        110,60 EUR 

DPH (20 %)     :                                        22,12 EUR 

Cena celkom vrátane DPH:  132,72 EUR 

 

      (slovom:  stotridsaťšesť eur a dvadsaťdva centov ) 

 

b) Cena  za  ostatné  časti  diela uvedené v čl. I,  ods. 1. písm. b) - e)  zmluvy bude určená 

po právoplatnosti rozhodnutí o schválení jednotlivých častí diela vydaných 

správnym orgánom a zistení skutočného rozsahu prác písomnými dodatkami k  

zmluve.  

 

2. Cenu  diela  (jeho  jednotlivých  častí) uhradí  zhotoviteľovi  objednávateľ na základe pí-

somného potvrdenia kontaktnej osoby o prevzatí a kontrole  správnosti  odovzdaného die-

la, resp. jeho jednotlivých častí podľa čl. I ods.1. písm. a) – e) zmluvy, že dielo  spĺňa po-

žiadavky podľa čl. II  zmluvy, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom  v  súlade  

s  odsekom 1 tohto článku.  

 

3. Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa  prijatia faktúry. 

 

 

 

 

 

 



 

Čl. III. 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  Tento dodatok je v 5 vyhotoveniach, 

z ktorých každé vyhotovenie má povahu originálu.  Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ, 

dve zhotoviteľ  a jedno vyhotovenie kontaktné osoby. 

2. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi 

podpismi.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je špecifikácia prác jednotlivých častí diela, ktorá 

tvorí Prílohu č. 1. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. 

5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná v plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov podľa 

§ 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 

príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na úrade vlády SR a na webovej 

stránke Slovenského pozemkového fondu. 

 

 

 

Za objednávateľa  

V Bratislave , dňa .............................                                      

 

 

 

 

 

 

___________________________                        __________________________ 

        Ing. Gabriela Matečná      Ing. Róbert Poloni 

       generálna riaditeľka  SPF     námestník generálnej riaditeľky 

 

 

 

 

 

  Za zhotoviteľa 

  V Poprade, dňa .................................... 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

             Ing.Pavol Basarík 

      konateľ Geoplán spol. s r.o. 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

Špecifikácia prác jednotlivých častí diela k vysporiadaniu vlastníctva k pozemkom 

v zriadenej záhradkovej osade  VIADUKT II Poprad, kat. územie Poprad a Spišská 

Sobota , obec Poprad, okres Poprad. 

 

Základné údaje: 
 

1. Parcely právneho stavu zriadenej záhradkovej osady : 

    - počet parciel  v celej osade      :   

    - výmera pozemkov v celej osade (v ha)     :   

    - počet parciel v konaní       :  23 

    - výmera pozemkov v konaní (v ha)     :  1,5410 

    - počet vlastníkov pozemkov v konaní     :  67 

    - celkový počet vlastníckych vzťahov v konaní    :  72 

    - počet PKV a LV v konaní      :  17 

    - maximálny počet spoluvlastníkov na jednu PKV a LV v konaní    :  19 

    - priemerný počet spoluvlastníkov na jednu PKV a LV v konaní     :  3,94 

 

2. Parcely C KN zriadenej záhradkovej osady:    

    - počet parciel v celej osade      :  63 

    - počet parciel v konaní       :  49 

    - počet parciel pod chatkami v konaní     :  9 

    - počet užívateľov pozemkov v celej osade    :  46 

    - počet užívateľov pozemkov v konaní     :  46 

 

 

Kalkulácia: 

 

Aktualizácia registra  pôvodného stavu je 20 % z ceny registra pôvodného stavu   

(cena RPS vrátane prirážok podľa základnej zmluvy o dielo vo výške  553,01 Euro)    

 

Výpočet :    553,01  x   20 %   =  110,60 EURO   bez DPH 

 

 

Fakturácia a platenie:   

rok 2015,   aktualizácia registra pôvodného stavu :  110,60 EURO bez DPH 


