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Dodatok č. 3 
k Mandátnej zmluve 

 
podľa  § 566 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
Mandant:  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  
Sídlo:   Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 
Zriadená  zákonom č. 401/2002 Z.z. 
IČO:   00165361 
DIČ:   2020341895 
Zastúpený:  Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., rektor 
Bankové spojenie:  
č. účtu:    
 
a   
 
Mandatár:  MAGA servis s.r.o. 
Doručovacia adresa: Bulharská 70, 821 04 Bratislava 
Miesto podnikania:     Slovenská republika 
Zapísaný v registri:     Okresný súd Bratislava I pod č. 55442/B 
IČO:   44500611 
IČ DPH:  SK2022712857 
V zastúpení:  Ing. Ľubomír Mrázik, konateľ spoločnosti 
Číslo účtu:   
Bankové spojenie:  
e-mail:    
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenie 

 
Podľa odseku 2 článku VII. Záverečné ustanovenia v Mandátnej zmluve zo dňa 27. 07.2010 
(ďalej len „Mandátna zmluva“), sa zmluvné strany dohodli uzavrieť tento Dodatok č. 3 
k Mandátnej zmluve z 27.07.2010 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 23. 09.2010 a Dodatku č. 2 
zo dňa 30.12.2011, ktorá sa viaže k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia objektov A a D 
Fakulty zdravotníctva SZU Banská Bystrica“ s ITMS kódom projektu: 26250120012, (ďalej 
len „Dodatok č. 3“). 
 

Článok III. 
Zmeny 

 
V článku „IV. Odplata“ Mandátnej zmluvy sa mení pôvodné znenie, ako aj upravované 
znenie Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2, a nahrádza sa týmto novým znením, ktorým sa 
upravuje posun doby realizácie stavby a odplata za predĺženie realizácie stavby. 
 
Článok „IV. Odplata“ Mandátnej zmluvy sa mení nasledovne: 
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1. Mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi odplatu za činnosti podľa tejto zmluvy vo 

výške 13 600,00 EUR bez DPH (slovom: trinásťtisícšesťsto EUR) od začatia stavby 
po kolaudáciu.  
Po kolaudácii stavby - na záver realizácie aktivity č. 1 - Stavebné práce projektu, si 
mandatár môže vyfakturovať odplatu zvýšenú o výšku nevyhnutných nákladov 
maximálne v sume 2 500,00 EUR bez DPH, slovom: =Dvetisícpäťsto eur=, za jeho 
činnosť počas doby predĺženia realizácie projektu, avšak maximálne do 31.mája 2011. 

 
2. Doba realizácie stavby: 01.08.2010 až 31.03.2011, t.j. 8 mesiacov. 
 
3. V prípade, že bude zastavená alebo prerušená realizácia stavby z dôvodov, ktoré 

nebudú na strane mandatára, má mandatár nárok na úhradu alikvotnej časti dohodnutej 
odplaty. V prípade ukončenia tohto zmluvného vzťahu v priebehu kalendárneho 
mesiaca má mandatár nárok na alikvotnú časť odmeny určenej podľa 
predchádzajúceho odseku. To isté platí, ak mandatár neodpracuje všetky pracovné dni 
v mesiaci. 

 
4. Mandant sa zaväzuje vyplácať odmenu na základe faktúr vystavených mandatárom 

a doručených na adresu mandanta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti 
faktúr je 90 dní od ich doručenia. Mandatárovi vznikne právo na predloženie faktúry 
mandantovi po skončení kalendárneho mesiaca v maximálnej sume 1/8 dohodnutej 
odplaty.  
Mandatár môže predložiť faktúru aj za viac kalendárnych mesiacov, za ktoré preukáže 
odvedenú činnosť osoby vykonávajúcej občasný stavebný dozor. V takom prípade si 
vyfakturuje „1/8 dohodnutej odplaty“ krát „počet príslušných kalendárnych 
mesiacov“. 
Na fakturáciu nevyhnutných nákladov maximálne v sume 2 500,00 EUR bez DPH 
vznikne mandatárovi nárok až po vecnom a finančnom ukončení aktivity č.1 - 
Stavebné práce projektu, t.j. k 31.05.2011. 

  
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia dodatku 

 
3.1 Nadobudnutím platnosti a účinnosti Dodatku č. 3 sa v celom rozsahu rušia dodatky: 

Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2, pričom ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zostávajú 
Dodatkom č. 3 nezmenené. 

 
3.2 Zmluvné strany sa oboznámili s Dodatkom č. 3, právam a povinnostiam z neho 

vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu Dodatok č. 3 podpisujú. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 3 neobsahuje žiadne chránené informácie, 

ktoré sa nemôžu sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 2011/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných 
údajov vyjadrujú súhlas s jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. 

3.4 Dodatok č. 3 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, tri vyhotovenia sú určené pre 
mandanta a jedno pre mandatára. 
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V Bratislave ............................................  V Bratislave .................................... 
 
Mandatár:      Mandant: 
 
 
 
 
...............................................................  .......................................................... 
Ing. Ľubomír Mrázik,     Prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
konateľ spoločnosti MAGA servis s.r.o.  rektor SZU v Bratislave 


