Annex No 9 - Schedule of Partial Handover Procedures

Priloha ¢. 9 — Harmonogram ¢iastkovych preberacich konani

Harmonogram ciastkovych preberacich konani / Schedule of Partial Handover Procedures

Termin: 01.06.2015-30.6.2015

Miesto odovzdaia/preberania Cislo komisie Miesto odovzdaia/preberania Cislo komisie Legenda:
Banska Bystrica 4 Leopoldov 3
Budkovce 1 Palarikovo 3 1.komisia vychod
Cierna nad Tisou 1 Rohoznik 3 2.komisia sever
Cierne nad Toplou 1 Rusovce 3 3.komisia zapad
Dobra 1 Selpice 3 4. komisia juh
Drienovska Nova Ves 1 Senec 3
Haniska pri Kosiciach USSK 1 Sered 3
Hanusovce nad Toplou 1 Sturovo 3
Humenne 1 Trnava 3
Kosice 1 Trnovec nad Vahom 3
Kosice nakladna stanica 1 Bosany 4
Krasna nad Hornadom 1 Bratislava 4
Kysak 1 Brezno 4
Matovce 1 Dunajska Streda 4
Medzilaborce 1 Filakovo 4
Michalany 1 Hlinik nad Hronom 4
Michalovce 1 Hrhov 4
Nizny Hrabovec 1 Hronska Dubrava 4
Plavec - orlov 1 Koniarovce 4
Presov 1 Levice 4
Pribenik 1 Lubenik 4
Sarisske Luky 1 Lucenec 4
Strazske 1 Moldava nad Bodvou 4
Trebisov 1 Nitra 4
Vranov nad Toplou 1 Nove Zamky 4
Kysucke Nove Mesto 2 Plesivec 4
Margecany 2 Prievidza 4
Paludza - vyh. 2 Prievidza nakladna stanica 4
Poprad-Tatry 2 Roznava 4
Spisska Nova Ves 2 Topolcany 4
Turany 2 Turna nad Bodvou 4
Vrutky 2 Ziar nad Hronom 4
Zilina 2 Zvolen nakladna st. 4
Zilina zriadovacia stanica 2 Zvolen nakladna stanica 4
Hlohovec 3 Zvolen vychod 4
Komarno 3 Kremnicke Bane 2
Komarno zriadovacia stanica 3 JelSovce 3
Kuty 3




