
 

ZMLUVA  O DIELO 

č. 14122/ZoD/001 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR 

Osoby oprávnené rokovať: 

˗ vo veciach zmluvných:  Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR  

˗ vo veciach technických:  Ing. Jozef Tvrdoň, zástupca riaditeľa odboru investorského GR ŽSR  

IČO: 31 364 501 

IČ DPH: SK2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-4700012/0200 

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012  

SWIFT kód:  SUBASKBX 

Tel. č., fax, e-mail: +421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk 

a 

Zhotoviteľ:  Združenie „ČNT 2015“ 

Vedúci člen združenia: TSS GRADE, a.s. 

 Dunajská 48, 811 08  Bratislava 

Právna forma: akciová spoločnosť  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 5590/B 

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Chovanec – predseda predstavenstva a GR 

 Ing. Marek Choma – člen predstavenstva 

 JUDr. Ivan Pohanka – člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať: 

˗ vo veciach zmluvných:  Ing. Dušan Chovanec – predseda predstavenstva a GR   

˗ vo veciach technických:  Ing. Petr Vilímek – výrobný riaditeľ 

IČO: 35 802 723  

IČ DPH: SK2020281571  

DIČ: 2020281571 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Číslo účtu: 284653045/0900 

IBAN: SK03 0900 0000 0002 8465 3045  

SWIFT kód: GIBASKBX  

Tel. č., fax, e-mail: +421 911 724 080, obstaravanie@tss.sk  

Člen združenia: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s. 

 Furmanská 8, 841 03  Bratislava 
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Právna forma: akciová spoločnosť  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 588/B 

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Bošanský – predseda predstavenstva  

IČO: 31 365 701  

IČ DPH: SK2020292109  

DIČ: 2020292109 

Bankové spojenie:  Komerční banka, a.s. Bratislava, pobočka zahraničnej banky 

Číslo účtu: 27-1738790277/8100 

IBAN: 02 8100 0000 2717 3879 0277  

SWIFT kód: KOMBSKBA  

Tel. č., fax, e-mail: +421 2 64284113, bosansky@zs-ba-as.sk   

 

Člen združenia: TEXO PARTNER a.s. 

 Votrubova 28, 821 09  Bratislava 

Právna forma: akciová spoločnosť  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sa, vložka č. 4736/B 

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Petrovský – predseda predstavenstva  

IČO: 35 814 730  

IČ DPH: SK2020259769  

DIČ: 2020259769 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.  

Číslo účtu: 402028073/7500 

IBAN: SK44 7500 0000 0004 0202 8073  

SWIFT kód: CEKOSKBX  

Tel. č., fax, e-mail: +421 2 53414600, texopartner@texopartner.sk  

 

 

Preambula 

Táto zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania postupom 

verejného obstarávania pre nadlimitnú  zákazku – verejná súťaž v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní. 
                      

 

Článok 1 

Predmet zmluvy  

1.1. Predmetom ZoD je realizácia 1. Realizačnej etapy a 2. Realizačnej etapy stavby (zhotovenie 

diela) s názvom „Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – 

koľaje a rampy“ (ďalej len „dielo“).  

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo za podmienok stanovených v tejto ZoD a v rozsahu 

podľa dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len 

„DSPRS“) „Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy“ 

spracovanej generálnym projektantom REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 

Bratislava a spracovateľom SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice a v súlade so 

všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb pri dodržaní legislatívy Slovenskej 

republiky, STN EN, STN, Technických noriem železníc, interných predpisov objednávateľa 

a príslušných technologických postupov. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastné nebezpečenstvo a na 

vlastnú zodpovednosť.   
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1.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo 

cenu v zmysle článku 3 tejto ZoD.  

1.5. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť pri realizácii diela so zhotoviteľom stavby 

„ŽST Čierna nad Tisou, prekládkový komplex - Východ“ v investícii BULK 

TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s., Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou. 

1.6. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a umožniť vstup na stavenisko dodávateľovi 

informačných a pamätných tabúľ pri ich montáži resp. osadzovaní. 

 

 

Článok 2 

Miesto a čas plnenia predmetu ZoD 

2.1. Miesto výkonu diela sa nachádza v areáli železničnej stanice Čierna nad Tisou. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a uviesť ho do prevádzky v dvoch etapách realizácie tak, 

aby zrealizované časti boli samostatne užívateľné:  

1. Realizačná etapa - do 3 mesiacov od začatia výstavby, t. j. od odovzdania staveniska, 

najneskôr do 30. 09. 2015. 

2. Realizačná etapa - do 13 mesiacov od začatia výstavby, t. j. od odovzdania staveniska.  

 

 

Článok 3 

Zmluvná cena 

3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov dohodou zmluvných strán na základe oceneného výkazu výmeru a 

považuje sa za cenu maximálnu za vykonanie diela v zmysle tejto ZoD.  

Súčasťou zmluvnej ceny diela je aj rezerva vo výške 10 % z ceny bez DPH, z ktorej budú 

pokryté prípadné nepredvídateľné náklady zhotoviteľa vzniknuté pri zhotovení diela v 

dôsledku zmien (napr. zmeny v množstvách položiek v rámci prevádzkových súborov, resp. 

stavebných objektov, naviac práce neoddeliteľne súvisiace so zhotovením funkčného diela 

podľa predmetu tejto ZoD.   

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene za dielo:  

1. Realizačná etapa 

3.1.1. cena bez rezervy bez DPH...............................................................3 722 583,87 EUR 

3.1.2. rezerva bez DPH.................................................................................372 258,39 EUR 

3.1.3. cena vrátane rezervy bez DPH............................................................4 094 842,26  EUR 

2. Realizačná etapa 

3.1.4. cena bez rezervy bez DPH...................................................................3 219 851,81 EUR 

3.1.5. rezerva bez DPH.....................................................................................321 985,18  EUR 

3.1.6. cena vrátane rezervy bez DPH...........................................................3 541 836,99 EUR 

Spolu 1. Realizačná etapa a 2. Realizačná etapa 

3.1.7. cena bez rezervy bez DPH..................................................................6 942 435,68 EUR 

3.1.8. rezerva bez DPH....................................................................................694 243,57  EUR 

3.1.9. cena vrátane rezervy bez DPH............................................................7 636 679,25 EUR 

3.1.10. DPH.....................................................................................................1 527 335,85  EUR 

3.1.11. cena vrátane rezervy s DPH................................................................9 164 015,10 EUR 



 

3.2. Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez DPH. V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej sa 

DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa oceneného 

výkazu výmer. Množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú odhadované a skutočné 

množstvá sa určia meraním. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že ocenený výkaz 

výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto ZoD obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na 

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto ZoD. 

3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť: 

3.4.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

3.4.2. v prípade zúženia predmetu ZoD zo strany objednávateľa, ak toto zúženie v čase 

zabezpečovania zákazky objednávateľ nevedel predvídať, 

3.4.3. v prípade rozšírenia predmetu ZoD zo strany objednávateľa, ak toto rozšírenie v čase 

zabezpečovania zákazky objednávateľ nevedel predvídať a neoddeliteľne súvisí so 

zhotovením funkčného diela podľa predmetu tejto ZoD, 

3.4.4. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu ZoD, resp. činnosti uvedených 

v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako 

nepotrebné.   

3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

3.6. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní 

diela podľa článku 1 tejto ZoD, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, príp. 

výlukovou činnosťou, revíznych správ, vytýčením podzemných vedení a iné, ktoré mu vzniknú 

v súvislosti s vykonaním diela a po vykonaní diela. 

3.7. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené 

so zhotovením diela tak, ako je popísané v tejto ZoD a ako bolo definované vo  zverejnenom 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. 

 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.  

4.2. Financovanie predmetu tejto ZoD:  

4.2.1. 1. Realizačná etapa by mala byť financovaná z Kohézneho fondu EÚ (Operačný 

program Doprava 2007 – 2013) a zo štátneho rozpočtu. 

4.2.2. 2. Realizačná etapa by mala byť financovaná z prostriedkov nasledujúceho 

programového obdobia resp. v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) a zo 

štátneho rozpočtu. 

4.2.3. DPH bude hradená z vlastných zdrojov objednávateľa. DPH bude vypočítaná v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť pre príslušnú realizačnú etapu čiastkovú faktúru 

mesačne len za skutočne zrealizované práce v príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň 

príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je povinný vystaviť samostatnú faktúru pre 1. Realizačnú 

etapu a samostatnú faktúru pre 2. Realizačnú etapu. Podkladom pre vystavenie každej 

čiastkovej faktúry vyhotovenej v  zmysle dohodnutých podmienok fakturácie sú stavebným 

dozorom potvrdené a odsúhlasené:  

4.3.1. súpisy skutočne vykonaných prác za daný mesiac (pre príslušnú realizačnú etapu), 

4.3.2. rekapitulácia za daný mesiac (pre príslušnú realizačnú etapu).  



 

4.4. Po potvrdení súpisov vykonaných prác a rekapitulácie stavebným dozorom je zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť faktúru pre príslušnú realizačnú etapu na čiastku stanovenú v rekapitulácii 

a následne faktúru potvrdenú stavebným dozorom predložiť objednávateľovi, nie však skôr 

ako zhotoviteľ predloží objednávateľovi bankovú záruku pre príslušnú realizačnú etapu podľa 

článku 5 tejto ZoD. 

4.5. Za deň dodania sa pre účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov považuje deň, kedy boli potvrdené súpisy vykonaných prác 

a rekapitulácia stavebným dozorom. 

4.6. Prílohou faktúry musí byť rekapitulácia a súpisy vykonaných prác.  

4.7. Po potvrdení faktúry pre príslušnú realizačnú etapu stavebným dozorom si jedno vyhotovenie 

faktúry (vrátane príloh) ponecháva stavebný dozor a štyri vyhotovenia faktúry (vrátane príloh) 

je zhotoviteľ povinný predložiť so sprievodným listom objednávateľovi do sídla 

objednávateľa. Každé vyhotovenie faktúry (vrátane príloh) musí byť rovnopis s originálnymi 

podpismi. 

4.8. Na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozora je zhotoviteľ povinný predložiť faktúru 

(vrátane príloh) aj v elektronickej podobe vo formáte určenom objednávateľom.  

4.9. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi 

do sídla objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti podľa 

tejto ZoD nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového 

vzťahu pre zhotoviteľa  podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie 

odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

4.10. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto ZoD. Akúkoľvek zmenu účtu je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 

písomne, pričom podpis zhotoviteľa musí byť úradne overený. 

4.11. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude takáto 

faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade 

sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry (vrátane príloh). 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia tejto ZoD zmeniť, vynechať alebo pridať 

požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry. 

4.12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť objednávateľovi a 

v kópii stavebnému dozorovi zoznam splnomocnených osôb na podpisovanie (potvrdzovanie) 

faktúry, rekapitulácie a súpisov vykonaných prác spolu s ich podpisovými vzormi. Tento 

zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom zhotoviteľa. 

4.13. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona Obchodného 

zákonníka, ako aj  náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musia obsahovať: 

 názov diela, 

 predmet úhrady, 

 IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 

 číslo ZoD,  

 čiastku k úhrade bez DPH, 

 čiastku DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v článku 4 bodu 4.9. tejto ZoD). 

Penalizačná faktúra musí obsahovať: 

 predmet penalizácie, 

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať  aj 

výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 



 

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR. 

4.14. Peňažný záväzok sa na účely tejto ZoD považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma 

odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech bankového účtu oprávnenej 

zmluvnej strany. 

4.15. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu zníženú 

o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí 

objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný 

mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola 

v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou 

výpisu o zaplatení DPH. 

4.16. Zhotoviteľ je povinný pravidelne každý mesiac najneskôr do piatich (5) dní od vystavenia 

faktúry predkladať objednávateľovi v papierovej a v elektronickej podobe stavebným dozorom 

odsúhlasený aktualizovaný finančný plán na všetky platby pre príslušnú realizačnú etapu v 

mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia príslušnej realizačnej etapy v 

štruktúre schválenej objednávateľom.  

4.17. Do finančného plánu musí zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu predpokladaných 

nákladov (naviac práce, menej práce, predpokladané zmenové listy atď.). Pri príprave musí 

zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie príslušnej realizačnej etapy, tak aby 

predložený finančný plán predstavoval konečný odhad nákladov pre príslušnú realizačnú 

etapu. V prípade potreby spolupracuje so stavebným dozorom. 

4.18. Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať nasledovný 

postup: 

4.18.1. v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné fakturovať 

túto položku na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho protokolu k 

faktúre. V meracom protokole na túto položku musí byť uvedené množstvo v kusoch, k 

tomu prislúchajúce % prirážky a zdôvodnenie uplatnenia prirážky, 

4.18.2. v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka musí byť 

uvedená v celých číslach (množstvo na celé kusy). 

4.19. Ak skutočné množstvo položky neprekročí množstvo uvedené v ocenenom výkaze výmer pre 

danú položku, pri fakturovaní nemôže byť prekročená cena celkom za danú položku uvedenú  

v ocenenom výkaze výmer. 

 

 

Článok 5 

Bankové záruky 

5.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 28 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD na vlastné 

náklady zabezpečiť a predložiť objednávateľovi bankovú záruku pre 1. Realizačnú etapu vo 

výške 10 % zmluvnej ceny 1. Realizačnej etapy vrátane rezervy bez DPH. Pred predložením 

bankovej záruky je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi jej návrh na odsúhlasenie 

najneskôr do 14 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 28 dní od dátumu začatia výstavby 2. Realizačnej etapy 

(t.j. od odovzdania staveniska) na vlastné náklady zabezpečiť a predložiť objednávateľovi 

bankovú záruku pre 2. Realizačnú etapu vo výške 10 % zmluvnej ceny 2. Realizačnej etapy 

vrátane rezervy bez DPH. Pred predložením bankovej záruky je zhotoviteľ povinný zaslať 

objednávateľovi jej návrh na odsúhlasenie najneskôr do 14 dní od dátumu začatia výstavby 2. 

Realizačnej etapy (t.j. od odovzdania staveniska). 



 

5.3. Banková záruka pre 1. Realizačnú etapu a banková záruka pre 2. Realizačnú etapu (ďalej aj len 

„banková záruka“) sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá 

bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 

republike, alebo zahraničnou bankou odsúhlasenou objednávateľom. V prípade, že banková 

záruka je vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť predložený úradne 

osvedčený preklad do slovenského jazyka. 

5.4. Banková záruka musí byť vyhotovená podľa vzoru bankovej záruky uvedeného v Prílohe č. 2 

tejto ZoD.  

5.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a v podmienkach bankovej záruky uviesť, že banková záruka 

bude platná pokiaľ zhotoviteľ nezrealizuje a nedokončí príslušnú realizačnú etapu a nebude 

stavebným dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov pre príslušnú 

realizačnú etapu podľa bodu 6.16. článku 6 tejto ZoD. 

5.6. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 

námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných 

súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ 

požaduje ako bankovú záruku v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky alebo 

povinnosti vyplývajúce mu zo ZoD alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5.7. Banková záruka pre 1. Realizačnú etapu musí byť platná 1 rok od dátumu nadobudnutia 

účinnosti tejto ZoD. Banková záruka pre 2. Realizačnú etapu musí byť platná 1 rok a 9 

mesiacov od dátumu začatia výstavby 2. Realizačnej etapy (t.j. od odovzdania staveniska).  

5.8. Ak do 28 dní pred dátumom uplynutia platnosti bankovej záruky nebolo stavebným dozorom 

vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov pre príslušnú realizačnú etapu podľa bodu 

6.16. článku 6 tejto ZoD, potom je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky 

o ďalší rok. 

5.9. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 

námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných 

súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ 

požaduje ako bankovú záruku v prípade, ak nebolo stavebným dozorom vydané Prehlásenie 

o odstránení vád a nedorobkov pre príslušnú realizačnú etapu podľa bodu 6.16. článku 6 tejto 

ZoD z dôvodov pripísateľných zhotoviteľovi a že banková záruka nebola predĺžená. 

5.10. V prípade ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky bude stavebným dozorom vydané 

Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov pre príslušnú realizačnú etapu podľa bodu 6.16. 

článku 6 tejto ZoD, potom je objednávateľ na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa povinný 

vrátiť bankovú záruku zhotoviteľovi do 14 dní od obdržania písomnej žiadosti zhotoviteľa. 

 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú 

na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými internými predpismi 

objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy 

týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných 

predpisoch objednávateľa a v tejto ZoD. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané dielo bude spĺňať 

všetky parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, 

bezpečnostnými a právnymi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi 

objednávateľa a touto ZoD. 



 

6.2. Dielo sa považuje za vykonané dňom jeho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ písomne 

vyzve objednávateľa na prevzatie diela pričom túto výzvu zašle na adresu: ŽSR, odbor 

investorský - Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice, Jesenského 11, 040 01 Košice , a 

to bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela  

podpísaním preberacieho Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby, (diela) alebo jej dokončenej 

časti pre príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor, v ktorom sa zhodnotí akosť 

vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doložené preberacie podklady a vyhodnotené 

merania v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak 

objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom 

zistených vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou 

na prevzatie diela za objednávateľa je: zástupca odboru investorského GR ŽSR - Účelové 

stredisko prípravy a realizácie Košice. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo 

jeho časť pripravené na odovzdanie. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe výzvy objednávateľa. 

Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí 

pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením 

vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. 

6.5. Funkciu stavebného dozora budú vykonávať pracovníci odboru investorského GR ŽSR.  

6.6. Hlavný stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: Bc. Jozef Ištoňa, tel. +421 911 679 749,  

e-mail: istona@tss.sk. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii 

počas celej doby plnenia predmetu ZoD. 

6.7. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný denník) v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný 

denník v slovenskom jazyku, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva 

v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný 

uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 

6.9. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. 

Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, projektant 

(autorský dozor) obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude 

objednávateľ do 24 hodín upozornený. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. 

Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie 

uskutočnených záznamov. 

6.10. Ak zástupca objednávateľa do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

6.11. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. 

Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

6.12. Zhotoviteľ je povinný si na svoje náklady cestou objednávateľa zabezpečiť pre svojich 

pracovníkov povolenie vstupu do koľajiska v obvode ŽSR počas celého výkonu práce. 

6.13. Zhotoviteľ je povinný na mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu 

diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný 

odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

6.14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s výkonom diela podľa tejto ZoD. 



 

6.15. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela 

z hľadiska výkonu diela v súlade s touto ZoD. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá 

bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 

akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred 

preukázateľne vyzve objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela. 

6.16. Po prevzatí príslušnej realizačnej etapy alebo všetkých jej častí na základe podpísaných 

Protokolov o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný 

stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor a po odstránení všetkých vád a nedorobkov 

uvedených v týchto protokoloch, bude stavebným dozorom vydané Prehlásenie o odstránení 

vád a nedorobkov pre príslušnú realizačnú etapu. Zhotoviteľ má právo požiadať stavebného 

dozora o vydanie Prehlásenia o odstránení vád a nedorobkov pre príslušnú realizačnú etapu až 

potom, ako budú objednávateľom podpísané pre príslušnú realizačnú etapu všetky Protokoly o 

odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný stavebný objekt, 

resp. prevádzkový súbor a objednávateľom podpísané Zápisy o odstránení vád a nedorobkov 

pre príslušnú realizačnú etapu. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozora 

akýkoľvek podklad, dokument, správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby alebo 

príslušnej realizačnej etapy a to vo forme určenej objednávateľom alebo stavebným dozorom. 

Objednávateľ alebo stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie ZoD. 

Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne 

predložiť jeho aktualizáciu, ak o to objednávateľ požiada. Pre dokumenty, ktoré zhotoviteľ 

predkladá v zmysle ZoD a nie je stanovená ich forma, zhotoviteľ je povinný predkladať vo 

forme odsúhlasenej stavebným dozorom prípadne iným oprávneným zamestnancom 

objednávateľa, pričom odsúhlasenú formu je možné meniť počas realizácie. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie súladu diela s platnými TSI a dokladovanie 

splnenia základných požiadaviek TSI u predmetnej stavby ES vyhláseniami o zhode a 

vhodnosti používania a o overení subsystémov. Podrobnosti ohľadom vydávania príslušných 

vyhlásení sú uvedené v príslušných TSI a v Smernici 2008/57/ES Európskeho parlamentu a 

rady o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v zákone č. 513/2009 Z. z. a v 

predpise ŽSR R2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR. 

6.19. Zhotoviteľ je povinný vypracovať do 7 pracovných dní po skončení každého mesiaca správy o 

postupe prác (o cenovom a vecnom plnení) a predložiť ich v troch vyhotoveniach v písomnej 

forme stavebnému dozoru na schválenie. Po schválení stavebným dozorom je zhotoviteľ 

povinný predložiť správy objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme a v 

jednom vyhotovení v elektronickej forme (CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác 

musí byť schválený objednávateľom.  

Každá správa musí obsahovať: 

6.19.1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy projektových 

prác dokumentácie zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt predkladania vzoriek na 

schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, dodávky, dodávky na stavenisko, 

výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, záručnej lehoty, 

6.19.2. fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení zhotoviteľa, kópie 

dokumentov o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov, 

6.19.3. bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu 

k životnému prostrediu a verejnosti, 

6.19.4. výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich 

súčastí, environmentálne správy, hlásenie – zoznam vyzískaného materiálu, 

odovzdaného objednávateľovi. 



 

6.20. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:  

 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom s 

oprávnením na výkon činnosti podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov 

a kartografov v znení neskorších predpisov, ktorá musí obsahovať aj geometrické plány 

s vyznačením vecných bremien, ako súčasť  podkladov ku kolaudačnému konaniu. 

Dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna 

dokumentácia“ a súvisiacich predpisov a musí obsahovať situáciu v mierke 1:1000 

podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. Môže byť súčasťou 

projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia so  zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané 

na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom,  akým je vyhotovená projektová 

dokumentácia (vytyčovacie schémy),  

 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so  zakreslením všetkých zmien podľa 

skutočného stavu vykonaných prác v troch vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis) a vo 

dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD, v súlade s normou TNŽ 01 3412 - 

„Digitálna dokumentácia“ a súvisiacich predpisov. Súčasťou projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia bude aj pozdĺžny technický projekt vypracovaný v zmysle 

v zmysle Prílohy č.4 predpisu TS3-1a tiež aj skutočný stav pozemkov ŽSR v ohraničenom 

pláne, 

 potvrdenie o úspešnom vykonaní preberacích skúšok a technických prehliadok, 

 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody 

na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského 

jazyka, 

 návod na obsluhu a údržbu technologických zariadení, 

 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní  zmontovaných zariadení, 

 doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

 východiskové revízne správy elektrických zariadení, 

 stavebné denníky, 

 potvrdenie zhody, 

 udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých 

inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:  

1. zásady výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia predčasného 

opotrebenia  (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, oprávnenia, iné), 

2. zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, armatúr 

a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby objednávateľa, 

3. potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej 

údržby aj okamžitých opráv, 

4. metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

5. zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových cien, 

dodacích lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv inštalovaných 

zariadení (jednotková cena náhradných dielov nesmie presiahnuť cenu, použitú pre 

výpočet ceny obstarania celého diela a musí byť garantovaná počas celej doby, na ktorú 

sa bude vzťahovať záruka zhotoviteľa), 

6. zoznamy odporúčaných školení pre zamestnancov údržby potrebných pre kvalifikovaný 

výkon plánovanej periodickej údržby a okamžitých opráv inštalovaných zariadení. 

Kvantifikovanie záväzných rozsahov školení a optimálnych počtov školených 

zamestnancov. 

 

 

 



 

Článok 7 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

7.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 

preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 

interného predpisu objednávateľa Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky“. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia a bezpečnosti 

svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa. V spolupráci s miestnymi 

zdravotnými orgánmi zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku a vo všetkých ubytovacích 

zariadeniach svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa vždy k dispozícii 

zdravotný personál, zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa a záchranná služba a aby boli 

vytvorené vhodné opatrenia pre nutné sociálne a hygienické požiadavky a pre prevenciu 

epidémií. 

7.3. Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za dodržiavanie 

bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť 

a právomoc vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu nehôd. V priebehu 

celej doby realizácie diela bude zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon 

svojej zodpovednosti a právomoci požadovať.  

7.4. Zhotoviteľ zašle stavebnému dozorovi podrobnosti o každej nehode čo najskôr po tom, ako 

k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany 

zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ak ich bude stavený 

dozor odôvodnene požadovať.  

7.5. Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ Všeobecných technických požiadaviek kvality 

stavieb (VTPKS). 

7.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej stanice, železničnej 

trate a priestorov ŽSR (prevádzkový priestor, priestor susediaci s prevádzkovým priestorom, 

ostatný priestor v zmysle predpisu ŽSR Z2) počas prevádzky, boli vykonávané v súlade 

s platnými právnymi predpismi SR a to najmä zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj  v súlade 

s predpisom ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 

a ostatnými platnými predpismi prevádzkovateľa železničnej dráhy. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať práce spojené s premiestnením telekomunikačných káblov, elektrických a iných 

inžinierskych sietí v súlade s pokynmi poskytnutými vlastníkmi týchto zariadení a vydanými 

v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia.  

7.7. Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov 

zhotoviteľa, ako aj zamestnancov subdodávateľa, musí  byť v súlade s platnými právnymi 

predpismi SR a s platnými internými predpismi ŽSR.  

7.8. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na 

spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je v zmysle § 

18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný spolupracovať pri prevencii, 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za vytvorenie podmienok na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.  



 

7.9. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať  

vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.) so zhotoviteľom ešte pred 

zriadením staveniska. 

7.10. Objednávateľ, ako stavebník, pred začatím stavebných prác určí a zmluvne zabezpečí jedného 

koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to uvedené v § 3 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko, pre predmetné stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti 

s týmto koordinátorom bezpečnosti t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 

„BOZP“), a to po celú dobu realizácie diela. Ďalej je povinný zhotoviteľ zmluvne zaviazať 

k spolupráci (súčinnosti)  s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie diela  aj všetky 

právnické a fyzické osoby, ktoré budú zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti 

diela alebo niektorých prác. Ďalej je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické 

a fyzické osoby, ktoré budú poverené vykonávaním niektorej časti diela alebo niektorých prác 

jeho subdodávateľmi, boli taktiež zaviazaní k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom 

bezpečnosti po celú dobu realizácie diela.  

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a elektrotechnickú 

spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľa vyžadovanú právnymi 

predpismi (najmä o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú spôsobilosť potrebnú pre výkon 

zmluvných činností na výkon plnenia predmetu ZoD). 

7.12. Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou činnosťou 

na stavbe (napr. vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností) ako aj interné predpisy a smernice objednávateľa a dodržiavať určené 

technologické a pracovné postupy, s ktorými musia byť pracovníci zhotoviteľa riadne, 

preukázateľne oboznámení (s overením znalostí) a zmluvne zaviazať k tomu aj iné osoby 

(napr. subdodávateľa), 

b) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov ako aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v koľajisku, v koľaji, na 

trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Z2) bolo najprv dohodnuté 

s príslušným zamestnancom ŽSR zodpovedným za riadenie prevádzky (pohybu 

koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: výpravca železničnej stanice, vedúci 

pracoviska) dohodnúť s ním priebeh a postup prác vo vzťahu k prevádzke koľajových 

vozidiel a riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami (v súlade s príslušnými ustanoveniami 

predpisu ŽSR Z2), 

c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov 

zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti na stavbe, 

d) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

e) poskytnúť určenému koordinátorovi stavby súčinnosť po celú dobu realizácie stavby, 

f) koordinátorovi dokumentácie odovzdať potrebné aktuálne podklady k aktualizácii plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) týkajúce sa najmä zmien 

oproti pôvodnej organizácií stavby, použitým technológiám tak, aby plán BOZP 

zodpovedal skutočnosti, 

g) plán BOZP po celú dobu realizácie stavby dodržiavať a vyžadovať jeho plnenie aj od 

všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, 



 

h) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

i) zabezpečiť vykonávanie prác a činností tak, aby neboli ohrození jeho zamestnanci, 

zamestnanci prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnanci železničného podniku 

vykonávajúci dopravu na železničnej dráhe  a ani ďalšie osoby (cestujúca verejnosť,  

prepravcovia a i.), 

j) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené 

objednávateľom pri odovzdaní staveniska, 

k) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich zamestnancov, 

ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre zamestnancov nachádzajúcich sa 

v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečiť príslušný výstražný odev a bezpečnostné štítky 

v zmysle predpisu ŽSR Z2, 

l) umožniť objednávateľovi (koordinátorovi bezpečnosti) vykonať zápis do stavebného 

denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania diela,  

m) v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenie opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP 

v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby, 

n) zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. psychotropných 

látok v pracovnom čase a na stavenisku a vykonať také opatrenia, ktoré budú viesť 

k zamedzeniu nastupovať zamestnancom do práce pod ich vplyvom, 

o) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

p) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku a v rámci 

možností udržiavať tam poriadok a čistotu. 

7.13. Zhotoviteľ v priestoroch ŽSR v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov, 

zamestnancov subdodávateľa, zamestnancov prevádzkovateľa železničnej dráhy, 

zamestnancov železničného podniku, ďalej v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť cestujúcej 

verejnosti, ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť. 

Zhotoviteľ je povinný postarať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia uvedených osôb a o ochranu 

pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej 

prevádzky, resp. z činnosti prevádzkovateľa dráhy, prevádzkovateľa dopravy na dráhe ako aj 

z činnosti ostatných právnických a fyzických osôb. 

7.14. Zhotoviteľ je povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť 

pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, 

prevádzkovateľa železničnej dráhy, príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR 

Z2) a koordinátora bezpečnosti, a  preukázateľne s nimi dohodnúť príslušné podmienky pre 

bezpečný výkon činnosti. 

7.15. Zhotoviteľ je povinný priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti „Vyhodnotenie 

neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození a návrh ochranných opatrení“ 

a „Posúdenie rizík“. 

7.16. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov 

bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených nedostatkov 

v stanovenej forme a čase. 

7.17. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, 

ktorým je: Ing. Marek Lisý, telef. kontakt: +421 911 679 874. Objednávateľ, v nadväznosti 

na uvedené podpisom tejto ZoD poveruje funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci: Ing. Mareka Lisého. 

 

 

 

 



 

Článok 8 

Subdodávatelia 

8.1. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu všetkých svojich 

subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela. Pre plnenie predmetu tejto ZoD uzavrie 

s nimi zhotoviteľ zmluvu tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho subdodávatelia.  

8.2. Každý subdodávateľ zhotoviteľa musí mať príslušné oprávnenia k realizácii diela ako predmet 

svojej činnosti alebo podnikania. Subdodávateľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti 

vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie. Subdodávateľ 

musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činností spojených 

s realizovaním diela v rozsahu zmluvy uzavretej medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom. 

8.3. V prípade, že subdodávateľ zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu ZoD schopnosť 

vykonávať činnosť, na ktorú s nim uzatvoril zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať zhotoviteľa, aby mu do 30 

dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, že subdodávateľ už opätovne 

spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby 

opätovne nespĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, zhotoviteľ predloží 

objednávateľovi nového subdodávateľa podľa článku 8 bodu 8.4.1 tejto ZoD. 

8.4. Počas plnenia ZoD môže dôjsť k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku, 

odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia ZoD, a pod.: 

8.4.1. Ak počas plnenia ZoD dôjde k zmene subdodávateľa, zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa 

uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu 

subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 

alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak 

nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa subdodávateľ podieľa 

na predmete plnenia ZoD, predmet subdodávok. Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym 

zoznamom predloží aj kópiu zmluvy so subdodávateľom, ktorý bol zmenený oproti 

predchádzajúcemu zoznamu, pričom začierni  ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. 

Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti 

predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní; tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie ZoD.  

8.4.2. Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku objednávateľ 

v zmysle § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní si vyžiada od Úradu pre verejné 

obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname podnikateľov. V prípade 

potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané v zozname podnikateľov, objednávateľ 

si vyhradzuje právo písomne požiadať zhotoviteľa, aby  mu predložil úradne overené 

kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní do 

30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.  

 

 

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a záruky 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto ZoD, podľa 

technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé 

k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto ZoD.  

9.2. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov a záruku na technológiu v dĺžke 

trvania 24 mesiacov. Záručná lehota 60 mesiacov, t.j. 5 rokov, začína plynúť odovzdaním diela 



 

alebo jeho časti t.j. dňom vydania Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti pre príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor, okrem prípadov 

predčasného užívania, kde táto 5 ročná lehota začína plynúť dňom vydania Rozhodnutia o 

povolení predčasného užívania Dopravným úradom resp. iným príslušným stavebným úradom. 

9.3. V prípade, že zhotoviteľ počas realizácie diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch  

a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa  upozorniť, avšak je povinný skutkový 

stav rešpektovať. Ak zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom 

stave a spôsobí tým objednávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov. 

9.4. Ak objednávateľ prevezme predmet ZoD s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela 

alebo jeho časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby (diela), alebo jej dokončenej 

časti zoznam týchto vád, vrátane dodatočnej primeranej lehoty na ich odstránenie, v ktorej sa 

zhotoviteľ zaväzuje bezplatne tieto vady odstrániť.. 

9.5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote musí objednávateľ bez zbytočného odkladu 

reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa 

vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, 

bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný 

odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

objednávateľom. V prípade že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ 

oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. 

Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Záručná 

lehota  bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo alebo 

jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto ZoD 

do odstránenia reklamovanej vady. 

 

 

Článok 10 

Zmluvné pokuty a zodpovednosť za škody 

10.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 2 bodu 2.2. tejto ZoD, pre 

príslušnú realizačnú etapu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške  0,05 % zo zmluvnej ceny, pre príslušnú realizačnú etapu, uvedenej v článku 3 bodu 

3.1.1. alebo 3.1.4. tejto ZoD za každý deň omeškania. 

10.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr objednávateľom má zhotoviteľ nárok na úroky 

z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

10.3. Objednávateľ sa nedostane do omeškania s plnením svojej povinnosti včas zaplatiť faktúru 

vystavenú zhotoviteľom tzn. dodržať splatnosť faktúry v tom prípade, ak objednávateľ (nie 

z vlastného zavinenia) neobdržal  na svoj účet finančné prostriedky Európskej únie a/alebo 

štátneho rozpočtu  určené na úhradu faktúr zhotoviteľovi. V takom prípade zhotoviteľovi 

nevznikne nárok požadovať od objednávateľa alebo vymáhať úroky z omeškania, ani 

požadovať, vymáhať, či uplatňovať iné nároky vyplývajúce, vychádzajúce, či opierajúce sa 

o omeškanie. 

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi 

nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod sankciou 

zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky.  

10.5. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo 

záväzky vyplývajúce z tejto ZoD voči objednávateľovi. 

10.6. V prípade dodania predmetu tejto ZoD s vadami, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny. Túto pokutu však zhotoviteľ nezaplatí, ak 



 

reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 

písomnej reklamácie od objednávateľa. 

10.7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto ZoD hradí povinná strana nezávisle od 

toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno 

vymáhať samostatne. 

10.8. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 8 bod 8.4.1. tejto ZoD 

týkajúceho sa predloženia údajov, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1  zákona 

o verejnom obstarávaní  je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške  0,05 % zo zmluvnej  ceny  uvedenej v článku 3 bodu 3.1.7. tejto ZoD za každý deň 

omeškania. 

10.9. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 8 bod 8.4.1. tejto ZoD 

týkajúceho sa predloženia aktuálneho zoznamu subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so 

subdodávateľmi a s čestným vyhlásením  zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % zo zmluvnej  ceny  uvedenej v článku 3 

bodu 3.1.7. tejto ZoD za každý deň omeškania.  

10.10. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 8 bod 8.4.2. tejto ZoD 

týkajúceho sa predloženia úradne overených kópií originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 

2  zákona o verejnom obstarávaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej  ceny  uvedenej v článku 3 bodu 3.1.7. tejto ZoD za 

každý deň omeškania. 

10.11. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 

v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto ZoD zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 

tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou 

úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

10.12. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením 

v súvislosti s vykonaním diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb v súvislosti 

s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

10.13. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá zhotoviteľ. 

10.14. V prípade, že zhotoviteľ poveril vykonaním diela iného subdodávateľa než toho, ktorý bol 

uvedený v ponuke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, je objednávateľ 

oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 000 EUR za 

každý prípad. 

10.15. V prípade, že zhotoviteľ neplní riadne svoju povinnosť odovzdať objednávateľovi projektovú 

dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu 

vykonaných prác vrátane jej geodetickej časti aj s prílohami v deň podpisu Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný stavebný objekt, 

resp. prevádzkový súbor je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý začatý deň. 

 

 

Článok 11 

Riešenie sporov 

11.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto ZoD priorita dokumentov 

je nasledovná : 

1. ZoD,  



 

2.  DSPRS spracovaná generálnym projektantom REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 

27, 831 04 Bratislava a spracovateľom SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, 

3.  ocenený výkaz výmer (vrátane preambuly), 

4.  súťažné podklady, 

5.  ponuka (vrátane ceny). 

 Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom                    

priority pri akomkoľvek výklade tejto ZoD. 

11.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

11.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD. 

11.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území Slovenskej republiky. 

Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku.  

 

 

Článok 12 

Ostatné práva a povinnosti 

12.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia rešpektovať 

terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované  v 

slovenskom jazyku. 

12.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 

týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto ZoD. 

12.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o predmete tejto 

ZoD pričom povinnosť vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa je zabezpečená zmluvnou 

pokutou vo výške 7 000 EUR za každé takéto neoprávnené zverejnenie z ceny podľa 3.1.7. 

tejto ZoD. Výnimkou z tejto povinnosti je len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná 

technická dokumentácia, ktorú môže zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe 

tejto ZoD.  

12.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá je 

predmetom ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.  Povinnosť vyžiadať si 

písomný súhlas objednávateľa je zabezpečená zmluvnou pokutou vo výške 7 000 EUR za 

každé takéto neoprávnené poskytnutie.     

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie 

a odovzdanie predmetu ZoD. 

12.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

12.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 502/2001 

Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a EÚ a tejto ZoD.  

12.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle tejto ZoD. 

12.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít tejto 

ZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa 

konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 



 

12.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u zhotoviteľa 

kedykoľvek odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD až do 31.08.2020. Uvedená doba sa 

predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 

1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje 

kontrolný subjekt objednávateľovi minimálne 5 dní pred začatím kontroly. 

12.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:  

12.11.1. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov zhotoviteľa, ak to 

súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

12.11.2. požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady potrebné pre 

výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s touto ZoD v zmysle požiadaviek 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

12.11.3. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

12.11.4. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu. 

12.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ. 

12.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD písomne 

oznámiť objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane pracovného zaradenia/špecializácie, 

konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude potrebné zamestnať týchto 

zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči objednávateľovi z tejto ZoD. 

Objednávateľ najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD tieto 

informácie písomne postúpi na MDVRR SR. MDVRR SR na základe týchto informácií 

v spolupráci s MPSVR SR oznámi objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí 

zaškolenie potrebných zamestnancov. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi túto 

informáciu a zhotoviteľ môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov. 

V prípade, že zhotoviteľ  má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia 

zmluvných záväzkov voči objednávateľovi, písomne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, 

ktorý následne túto informáciu postúpi MDVRR SR. 

12.14. Zhotoviteľ musí objednávateľovi predložiť 14 kalendárnych dní pred:   

12.14.1. predpokladaným termínom použitia traťového stroja– platnú technickú prehliadku 

traťového stroja a platný preukaz na vedenie a obsluhu dráhového vozidla (strojnícky 

preukaz) podľa § 24 a § 25 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 11/2013  o 

zabezpečení výkonu skúšok dráhových vozidiel,  

12.14.2. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na vykonávanie 

určených činností právnických osôb – platné oprávnenie na vykonávanie určených 

činností právnických osôb podľa § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z. z. MDPT SR o 

určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

technických zariadeniach,  

12.14.3. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej spôsobilosti 

– platný doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa § 18 zákona č. 513/2009  

Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 

205/2010 Z. z. MDPT SR o určených technických zariadeniach a určených 

činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,  

12.14.4. začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR: 

12.14.4.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe podľa 

predpisu ŽSR Z3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,  



 

12.14.4.2. platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z3 Odborná 

spôsobilosť na ŽSR a predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov 

v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,  

12.14.5. predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového vozidla 

o technickej spôsobilosti na prevádzku podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. 

o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 

351/2010 Z. z MDPT SR o dopravnom poriadku dráh. Splnenie podmienok umožňuje 

zhotoviteľovi (žiadateľovi) pohyb na infraštruktúre ŽSR na základe „Povolenia uviesť 

do prevádzky dráhové vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva Dopravný úrad. Bližšie 

informácie na internetovej adrese www.nsat.sk, 

12.14.6. predpokladaným termínom začatia prác platné osvedčenie o vykonaní technickej 

prehliadky poverenou osobou. 

 

 

Článok 13 

Odstúpenie od ZoD 

13.1. Od tejto ZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto ZoD a § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

13.2. Odstúpenie od tejto ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

13.3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto ZoD v nasledujúcich prípadoch:  

13.3.1. zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termín dohodnutého v tejto ZoD a ak márne 

uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie určená objednávateľom,  

13.3.2. v prípade zverejnenia zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody 

na zrušenie registrácie v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. 

v znení neskorších predpisov, 

13.3.3. ak zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ už spĺňa § 26 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní  požadované v článku 8 bod 8.3. tejto ZoD do 30 dní odo dňa 

márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 8 bod 8.3. tejto ZoD, 

13.3.4. ak zhotoviteľ nepredloží aktuálny zoznam subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so 

subdodávateľom a  s čestným vyhlásením zhotoviteľa požadovaný v článku 8 bod 

8.4.1. tejto ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 8 bod 

8.4.1. tejto ZoD.  

13.3.5. ak zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 

ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní požadované v článku 8 bod 8.4.2. tejto ZoD do 

30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 8 bod 8.4.2. tejto ZoD. 

13.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje 

ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto ZoD najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s 

náhradným zhotoviteľom. 

13.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD aj v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však musí písomne 

vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto ZoD a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom 

termíne od tejto ZoD odstúpi. 

13.6. Odstúpenie od tejto ZoD nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

13.7. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto ZoD, zostávajú každej dotknutej strane zachované 

práva na náhradu škody. 



 

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku a musia 

rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR.  

14.2. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 

príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

14.3. Zmeny a doplnky tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami alebo zmenovými 

listami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

Zmeny tejto ZoD, ktorými dôjde k navýšeniu zmluvnej ceny vrátane rezervy, je možné robiť 

len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. 

Zmeny tejto ZoD, ktorými nedôjde k navýšeniu zmluvnej ceny vrátane rezervy (t. j. zmeny do 

výšky rezervy), je možné robiť zmenovými listami, ktoré vydáva stavebný dozor a následne 

odsúhlasuje objednávateľ. Dodatky a zmenové listy budú očíslované podľa poradia. 

14.4. K návrhom dodatkov k tejto ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 

dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

14.5. Táto ZoD je vypracovaná v dvanástich vyhotoveniach, z ktorých  osem rovnopisov obdrží 

objednávateľ a štyri rovnopisy zhotoviteľ.  

14.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto ZoD neplatnými, alebo právne 

neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa 

podľa možnosti nahradia novým ustanovením. 

14.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe,  požadovať 

aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.  

14.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdržal všetky podklady a dokumenty potrebné 

na riadne vykonanie diela od objednávateľa. 

14.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto ZoD svojim podpisom. Súčasne   

vyhlasujú, že si túto ZoD prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne  

nevýhodných podmienok.  

14.10. V prípade zámeru zmluvných strán uzatvoriť dodatok, ktorý sa obligatórne predkladá Rade 

úradu (ďalej len „rada“)  podľa §10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, tak pred podaním 

takéhoto návrhu rade sa druhá zmluvná strana vyjadrí k návrhu dodatku k ZoD v termíne 

uvedenom v článku 14 bod 14.4. tejto ZoD. 

14.11. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu tejto ZoD vrátane dodatkov, 

s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného 

zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že zmluvné strany budú 

mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, aby označili  ustanovenia tejto 

ZoD vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom.  

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií alebo tejto ZoD vrátane jej 

dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie  informácií, ktoré obsahujú 

informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej lehote. 

14.12. Po nadobudnutí účinnosti ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi meno,  doručovaciu adresu 

a kontaktné údaje stavebného dozora.  

14.13. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

Objednávateľ bezodkladne po zverejnení oznámi zhotoviteľovi e-mailom, že táto ZoD bola 



 

zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi objednávateľovi, že uvedené vzal na 

vedomie. 

14.14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:  

Príloha č. 1 (k ZoD) – Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 2 (k ZoD) – Banková záruka (vzor)  

 

V Bratislave, dňa: 12.06.2015 V Bratislave, dňa: 26.05.2015  

Za objednávateľa:                                               Za zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Združenie „ČNT 2015“  

v skrátenej forme „ŽSR“        

 

 

 

 

 

 

 

........................................... ........................................... 

Ing. Dušan Šefčík Ing. Dušan Chovanec 

generálny riaditeľ ŽSR                         predseda predstavenstva a GR   

       TSS GRADE, a.s.   

       na základe Zmluvy o združení 

 

 

 

 

 

 

      

 ........................................... 

       Ing. Marek Choma 

       člen predstavenstva 

       TSS GRADE, a.s. 

       na základe Zmluvy o združení 

  

http://www.zsr.sk/buxus/docs/ZIVOTOPIS_LUPTAK.doc


 

Príloha č. 1 (k ZoD) - Ocenený výkaz výmer  

 
 

  



 

Príloha č. 2 (k ZoD) – Banková záruka (vzor) 

 

Banková záruka pre ..... Realizačnú etapu 

Meno a adresa príjemcu:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 
         

Meno a adresa príkazcu: .......................................................... 

    

Zmluva o dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Predmet zmluvy:  realizácia 1. Realizačnej etapy a 2. Realizačnej etapy stavby (zhotovenie diela) 

s názvom „Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje 

a rampy“ 

(ďalej len „ZoD“) 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle ZoD je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pre .... 

Realizačnú etapu bankovú záruku. 

 

Na žiadosť príkazcu my, <názov banky> .................................................., sa týmto neodvolateľne 

zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých 

celková výška neprekročí ................. „garantovaná čiastka“, slovom .................. potom, čo od Vás 

obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným prehlásením, že: 

(a) zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle ZoD a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený Vašimi 

bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na 

našej adrese v lehote ......................................... <pre 1. Realizačnú etapu sa uvedie text „1 rok od 

dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD“ a pre 2. Realizačnú etapu sa uvedie text „1 rok a 9 mesiacov od 

dátumu začatia výstavby 2. Realizačnej etapy“>, t.j. do ................. („termín uplynutia“), kedy táto 

banková záruka uplynie a musí nám byť vrátená. 

 

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto bankovú záruku, ak 

nebolo stavebným dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov v zmysle ZoD do 28 

dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú čiastku potom, 

čo v lehote 28 dní od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebolo stavebným 

dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov z dôvodov pripísateľných zhotoviteľovi 

a že táto banková záruka nebola predĺžená. 

 

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

 

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................. 

 


