ZMLUVA O DIELO ¢. 18/2015/0PS-89

(uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov)

Vymena okien, dveri a ostatnych vyplni v objekte SO1 Ekonomicka fakulta UMB v BB

1. Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:

Bankoveé spojenie:
Cisla tictov:
Statutarny zdstupca:
Splnomocnena osoba:

Kontaktna osoba:

(dalej len ,,Objednavatel’™)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo/Miesto podnikania:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Registracia:

Bankové spojenie:
Cisla tictov:
Statutarny zdstupca:
Splnomocnend osoba:
Kontaktna osoba:

Clanok 1
Zmluvné strany

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nérodna 12,974 01 Banska Bystrica

30232295

2021109211

SK2021109211

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnd vysoka
Skola podl'a zdkona ¢.  131/2002 Z. z. o vysokych Skolach
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov zriadena zdkonom ¢.
139/1992 Zb. z. o zriadeni Univerzity Mateja Bela v Banske;j
Bystrici.

Statna pokladnica

IBAN: SK69 8180 0000 0070 0045 2949

doc. Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD., rektor UMB

RNDr. Michal Klauco, PhD., prorektor pre Ral UMB,
Splnomocnena osoba pre projekt vo veciach technickych a
zmluvnych

tel:  +42148446 1119 e-mail:michal.klauco@umb.sk

SimKor s.r.o.

Trate mladeZe 9/A, 969 01 Banska Stiavnica

36 014 354

2020066180

SK2020066180

OS Banska Bystrica, odd.Sro, vl.¢. 3980/S

VUB banka, Banska Stiavnica

SK60 0200 0000 0018 1129 3059

Ing Milan Korgo - konatel’, Milo§ Simek - konatel
Ing.Milan Korgo - konatel’, Milo§ Simek - konatel
tel: 045/6949111 fax: 045/6949115 e-mail: simkor@simkor.sk

(dalej len ,, Zhotovitel’* spolu s Objedndavatelom ako ,,Zmluvné strany “)



Clanok 2
Pravna dprava zmluvnych vztahov,
vol’ba pravneho poriadku a prisluSnost’ sidov

(@3

Vzijomné vztahy obidvoch zmluvnych stran sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 18/1996 Z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €.
18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov, zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov v nadvéznosti na

N

zak. ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov, zdkon ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zneni nar. vlady ¢.
498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o zverejiiovani zmliv v CRZ a nalezitosti
informacii o uzatvoreni zmluvy, dalej zadkonom ¢. 528/2008 Z.z. o pomoci apodpore
poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolocenstva v zneni neskorSich predpisov, zak. ¢. 122/2013
Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov a d’al§imi suvisiacimi a vykonavacimi pravnymi predpismi.

Vziajomné vzt'ahy Zmluvnych stran sa d’alej riadia systémom riadenia Strukturdlnych fondov a
Kohézneho Fondu na programové obdobie 2007-2013 v aktualnom zneni, systémom finan¢ného
riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho Fondu na programové obdobie 2007-2013
v aktudlnom zneni, priruckou pre prijimatela NFP OPVaV v aktualnom zneni, vSeobecnymi
zmluvnymi podmienkami k Zmluve o NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy vratane jej priloh sa
bud spravovat’ pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany tejto Zmluvy sa dohodli, Ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vznikni z pravnych
vztahov vzniknutych na zéklade tejto zmluvy alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o
platnost’, vyklad a zanik tejto zmluvy, predlozia na rozhodnutie Okresnému sidu Banska
Bystrica.

Clanok 3
Podklady pre uzavretie Zmluvy

Zmluva o dielo (d’alej len ,,Zmluva®) sa uzatvara s ispesSnym uchadzacom, ktory predlozil svoju
ponuku na zaklade ,,vyzvy na predlozenie ponuky* ako podlimitnti zakazku podl'a § 100 zdkona ¢.
25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Podkladom na uzatvorenie Zmluvy je Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku ¢.
053/2012/5.1/0PVaV uzatvorena medzi Poskytovatelom: Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a
Sportu Slovenskej republiky, Stromova 1, 813 30 Bratislava a Prijimatel'om: Univerzita Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Narodna 12, 974 01 Banskd Bystrica, Slovenska republika. (dalej
»Zmluva o NFP*).

Dielo bude realizované podl'a Rozpoctu - Vykaz vymer (priloha €. 1) a Projektovej dokumentacie
(Priloha ¢. 2), ktoré su neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy, pri zachovani podmienok
stanovenych v tejto Zmluve.

Predmet Zmluvy je z casti financovany zvlastnych zdrojov Objednavatela az casti je
financovany zo $trukturalnych fondov EU (d’alej aj SF EU) pre nasledovny projekt:



Nazov projektu: Modernizacia vnitorného vybavenia a rekonStrukcia objektov za

ucelom zlepsSenia vzdelavacieho procesu na UMB v Banskej

Bystrici.

Operacny program: OP Vyskum a vyvoj

Koéd vyzvy: OPVaV-2011/5.1/04-SORO

Kod ITMS: 26250120060

C. ugtu: 7000452949/8180 , IBAN: SK69 8180 0000 0070 0045 2949

Prioritna os: Prioritna os 5 - Infrastruktura vysokych kol

Opatrenie: 5.1 Budovanie infrastruktary vysokych $k6l a modernizacia ich
vnitorného vybavenia za ucelom zlepSenia podmienok vzdelavacieho
procesu.

Prijimatel" Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Narodna 12, 974 01
Banska Bystrica.

Implementacia: Na zéklade Zmluvy o poskytnuti Nenavratného finan¢ného prispevku

¢islo zmluvy: 053/2012/5.1/0PVaV

Clanok 4
Vyklad pojmov

1. Vyklad pojmov:

a)

b)

d)

2

h)

Kohézny fond - finan¢ny nastroj Europskeho spolocenstva (d’alej len ,,ES®) urceny pre
¢lenské krajiny, ktorych hodnota HDP na obyvatel'a merana paritou ktipnej sily a vypocitana
na zaklade udajov ES v priemere za posledné tri kalendarne roky je mensia ako 90 %
priemeru EU 25, a ktory podporuje Projekty dopravnej infrastruktiry a Zivotného prostredia,
Nenavratny finanény prispevok (alebo aj ,,NFP*) - prostriedky EU a prostriedky §tatneho
rozpo¢tu SR urcené na financovanie operacnych programov Slovenskej republiky a
Eurépskej tnie; nenavratny financny prispevok je poskytovany Prijimatelovi za splnenia
podmienok uvedenych v Zmluve o NFP,

Systém finan¢ného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové
obdobie 2007 - 2013 — dokument upravujuci finan¢né riadenie Strukturdlnych fondov a
Kohézneho fondu schvaleny vladou SR;

Systém riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007
— 2013 - dokument upravujuci riadenie Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu schvaleny
vladou SR;

Strukturilne fondy (alebo aj ,,SF*) - nastroje Strukturalnej politiky ES vyuZivané na
dosiahnutie ciel'ov politiky ES. K strukturdlnym fondom patria Eurépsky fond regionalneho
rozvoja a Eurdpsky socialny fond,

Poskytovatel’ NFP — Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a $portu SR, Stromova 1, 813 30
Bratislava v zastupeni Agentira Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR pre
Strukturalne fondy EU, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.

Prijimatel’ NFP — Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Narodna 12, 974 01 Banska
Bystrica,

Zmluva o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej aj ,,Zmluva o NFP*) —
dvojstranny pravny tkon stanovujuci zmluvné podmienky, prava a povinnosti prijimatela a
riadiaceho organu ako poskytovatela pri poskytnuti NFP zo strany poskytovatela
prijimatelovi na realizaciu aktivit projektu, ktory je predmetom schvalenej Ziadosti o NFP,



1) Operacny program Vyskum a vyvoj (dalej aj ,,OPVaV*) - dokument predloZeny ¢lenskym
Statom a prijaty Europskou komisiou, ktory urCuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného
stboru prioritnych osi, ktora sa ma realizovat’ s pomocou SF.

Clanok 5
Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat dielo a odovzdat ho Objednavatel'ovi
(Vymena okien, dveri a ostatnych vyplni v objekte SOl Ekonomicka fakulta UMB v BB)
a zavazok Objednavatel’a dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za jeho vykonanie.

2.  Predmetom plnenia je realizacia diela s nazvom: ,,Vymena okien, dveri a ostatnych vyplni
v objekte SO1 Ekonomicka fakulta UMB v BB“ v rozsahu podl'a Rozpoctu - Vykaz vymer
(priloha ¢. 1)a kvalite podl'a Projektovej dokumentacie (priloha ¢. 2) a v stilade s podmienkami
tejto Zmluvy. Dokumentacia vo vztahu k rozsahu a kvalite realizacie diela je neoddelitelnou
sucastou sutaznych podkladov poskytnutych vo verejnom obstaravani.

Clanok 6
Miesto plnenia a technické poziadavky diela

1. Miestom plnenia je objekt SO1 Ekonomickej fakulty, Tajovského 10, Banska Bystrica. Vymena
okien, dveri a ostatnych vyplni bude prebiehat’ za plnej prevadzky celej budovy.

2. Minimalne pozadované technické parametre vyrobku v zmysle vykazu vymer a stvisiacej
projektovej dokumentacie:

0  AKkustické vlastnosti — vzduchova nepriezvuénost’ v triede zvukovej izolacie 3, t. j. od 35 do
39 dB, pricom ram a kridlo okna budi mat’ minimalne jedno tesnenie neprerusené po celom
obvode.

0  Tepelno-technické vlastnosti — sucinitel' prechodu tepla izola¢ného dvojsklaUg = 1,1
W/(m2.K) podl'a STN 70 1621. Sucinitel’ prechodu tepla celého okna nie je stanoveny.
Vhodnym vyjadrenim tepelno-izola¢nych vlastnosti celého okna je zaradenie do energetickej
triedy. Pozaduje sa tzv. teply okraj — min. ramiky TGI.

0  Statické vlastnosti vyber profilu a kovania — hrubka profilu je navrhnuta na zaklade STN
74 6101 — 1 a zohladnuje rozmery okien, klimatické zatazenie, charakter budovy,
poziadavku na Zivotnost, jej vyuzitie a prevadzku. Na zaklade uvedeného je navrhnuty profil
hrabky 88 mm. Spdsob realizacie okennych mrieZzok sa nachadza vo vypisoch vyrobkoch
a schematickych obrazkoch, ako sucast’” projektovej dokumentacie — hriibka mriezky je
stanovena na 20 mm. Hribka nanosu je medzi 100 — 150 um, zaroven zdoraznena potreba
dostato¢nej hrabky nateru aj na neviditelnych plochach (v polodrazkach pod zasklievacimi
listami alebo plochach neviditenych pri beznom pouzivani alebo zabudovanych do stavby).
Max. vzdialenost uzatvaracich bodov je 800 mm. V pripade kovania je zakladnym
vybavenim poistka proti chybnej manipulacii, uzatvaracie body hribikového tvaru,
bezpecnostné protikusy, zdviha¢ kridla, aretacia balkonovych dveri v zatvorenej polohe.

3. Zékazka v ramci plnenia predmetu diela zahifia vymenu okien, dveri vratane vSetkych s tym
suvisiacich stavebnych prac a to:

3.1. Demontaz pévodnych okien, dveri vratane vnutornych a vonkajsich parapetov, t .j. demontaz
na urovni buracich prac, ktoré spocivaju vo vyburani vyplni otvorov, teda zvesenim
okennych resp. dvernych kridel, demontovani okennych resp. dvernych ramov a ich odvoz
na skladku stavebného odpadu.



3.2. Montaz novych okien, dveri — vykonat’ vSetky suvisiace prace v interiéri a exteriéri vratane
povrchovej tpravy a dodatoéného zateplenia v pripade oblikovych okien, t. j. oCistenie
plochy osadenia vyrobkov od necistot, priprava otvoru k montazi vyrobkov, osadenie
vyrobkov podla platnej STN 73 3134 ,,Stavebné prace. Styk okennych konstrukcii a
obvodového plasta budovy a Celoslovenskej smernice pre montaz okien.

3.3. Povodny kamenny parapet je potrebné zachovat vsade, kde to technické a statické
poziadavky dovolia.

3.4. VonkajSie mreze na oknach je potrebné zachovat, opravit’ a natriet’ ochrannym naterom.

3.5. DemontaZz aopdtovnu montaz zlabov Struktirovanej kabelaze a vykurovacich telies,
pripadne s Gpravou ich uchytenia ak to bude potrebné.

3.6. Vsetky stavebné prace v interiéri a exteriéri, suvisiace s demontdzou a montazou predmetu
zékazky, vratane povrchovej upravy vnatornych a vonkajsich stien.

3.7. Likvidaciu vsetkych odpadov vzniknutych pri realizacii zakazky.

3.8. Dodavka vratane dopravy.

3.9. Cela vymena okennych konstrukcii bude realizovana v kombindacii interiér / exteriér za
pomoci leSenia.

4. Poziadavky Objednavatela, ktoré su pre Zhotovitel'a zaviazné:

4.1 Vsetky rozmery je potrebné pred realizaciou preverit na stavbe, pripadné odchylky
konzultovat’ s Objednavatel'om a autorom projektovej dokumentacie.

4.2 Projektova dokumentacia nenahradza vyrobni dokumentaciu Zhotovitela stavby. Vyrobnu
dokumentaciu stavby vypracuje Zhotovitel', ktora bude obsahovat’ detaily osadenia a ostatnu
potrebni dokumentaciu.

4.3 Dodany predmet zakazky a s tym stvisiace stavebné prace musia spiiat’ vietky v su¢asnosti
platné technické poziadavky na vystavbu, technické normy a vSetky suvisiace predpisy.

4.4 Dodané stavebné vyrobky musia mat vyhlasenia zhody na zéklade vykonanych skuSok
notifikovanymi osobami vztahujuce sa na predmet ponuky v materidlovej skladbe
a rozmeroch podl'a projektovej dokumentacie v zmysle platnej legislativy.

5. Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' dielo pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov
a vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek, pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov platnych a ¢innych v ¢ase podpisania tejto Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

6. Materialno — technické vlastnosti pouzitych stavebnych materidlov a stavebnych vyrobkov
podliehaju ustanoveniam zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakona 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych zakonov, musia sa dokladovat
certifikatmi a protokolmi o zhode od vyrobcu stavebného materialu a stavebnych vyrobkov.

7. Objednavatel’ poskytne docCasne priestory na zriadenie staveniska (uzamknutie naradia, resp.
dovolenie na umiestnenie unimobunky, kontajnera dodéavatel’a stavby, socidlne zariadenia a pod.
Objednavatel’ neposkytuje pri pracach osobné vytahy! Zhotovitel' je pri zriadeni staveniska
povinny postupovat’ tak, aby predchadzal spdsobeniu Skody na majetku Objednavatela alebo
inych o0s6b. V pripade, ze Zhotovitel svojim konanim spdsobi Skodu, je za tito Skodu
zodpovedny v zmysle ¢l. 10.

8. Zhotovitel je povinny pri kolaudacnom konani k predmetnej stavbe dolozit’  certifikaty
preukazania zhody, pripadne technické osvedcenia podla zakona 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, na vSetky stavebné vyrobky, ktoré musia
spiitat’ poZiarne — technické charakteristiky podla spracovanej projektovej dokumentacie rie$enia
protipoziarnej bezpecnosti stavby, vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov
zabudovanych v posudzovanej stavbe. Postidenie poziarnej bezpeCnosti je spracované podla
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vyhlasky €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorSich predpisov a prislusnych STN.
Ostatné zavézné spresnenie diela a popisu jednotlivych prac je uvedené v Rozpocte (Vykaz
vymer) a Projektovej dokumentacii.

Clanok 7
Cas plnenia

Termin zacatia realizacie diela a termin skonéenia prac:

1.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s plnenim predmetu zmluvy najneskér diiom nasledujicim po
dni nadobudnutia ucinnosti zmluvy. Zmluva je u¢inna dnom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmliv v stlade s ¢lankom 17 bod 1.

1.2 Vymena okien, dveri, ostatnych vyplni v objekte SO1 EF, Tajovského 10, Banska Bystrica —
dizka realizicie dodania predmetu zékazky 60 kalendarnych dni s terminom zadatia
najneskor diiom v zmysle bodu 1.1 tohto ¢lanku.

Dodrzanie terminu dokonc¢enia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené tiez riadnym plnenim
zavazkov Objednavatela. Objednavatel sa zavidzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi spolupdsobenie
potrebné pre splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie podmienku Objednavatela, Ze vzh'adom na to, ze miestom plnenia
je akademicka poda, prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy sa budu realizovat’ s ohl'adom na
tato skuto¢nost’ a podl'a potrieb Objednavatel'a. K tomuto sa Zhotovitel’ zavizuje.

Clanok 8
Cena za dielo

Cena je stanovend dohodou v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
vyhlasky €. 375/1999 Z. z. Zmluvna cena bez DPH bola dohodnuté ako cena maximalna, platna
pocas celej doby trvania zmluvy.

Zmluvna cena bez DPH: 329 600,50 €
Sadzba a vyska DPH 20%: 65 920,10 €
Zmluvna cena vratane DPH: 395 520,60 €
Zmluvna cena slovom: tristodeviat'desiatpét'tisicpat’stodvadsat’eur a 60/100

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k zmluvnej cene bude pripocitana zakonna sadzba DPH v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V pripade zmeny zdkonnej sadzby DPH je
Zhotovitel povinny vyfakturovat’ cenu, ku ktorej bude pripocitana takto zmenena aktualna sadzba
DPH. V tomto pripade sa cena diela meni bezodkladnym vyhotovenim dodatku k tejto zmluve,
odsthlasenym oboma zmluvnymi stranami, ktory bude neoddelite'nou sucastou Zmluvy.
Dohodnuté cena zahima vsetky naklady spojené s predmetom plnenia, ato najmd  material,
dodavky, demontdz, montdz a prace suvisiace s predmetom zmluvy, ato aj tie, ktoré nie su
vySpecifikované v Rozpocte - Vykaz vymer ast uvedené v ¢l. 5 tejto zmluvy, je povinny
Zhotovitel’ zrealizovat’ a zahrntit’ do ceny diela.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna cena je kone¢na a teda Objednavatel’ nebude akceptovat
navySovanie ceny a uznavat prace navySe a preto nepristipi k uzatvaraniu Ziadnych dodatkov
k Zmluve okrem bodu 2 tohto ¢lanku o navyseni ceny.

V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace, vyplyvajice z titulu hospodarskeho
rizika zmeny ceny materialov, pohonnych hmét a pod. Takisto st v cene za Dielo obsiahnuté
naklady vzniknuté pri realizacii prac z doévodu miestnych prekdzok, stazenych podmienok,
ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zaklade
informadcii podl'a Podkladovej Dokumentacie.
Zhotovitel nemoze ziadat' o zvySenie Ceny za Dielo v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatel’'ov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie Diela alebo v dosledku
omylu. V pripade znizenia rozsahu Diela je Objednavatel’ opravneny timerne Cenu za Dielo znizit’
o hodnotu nerealizovanej Casti Diela.
Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a charakterom predmetu
a rozsahu plnenia podla ¢lanku 5 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vSetky Plnenia, ktoré su
potrebné na riadne splnenie jeho zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze pri pontkani Ceny za
Dielo:

a)  sapodrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentéaciou a navrhom tejto Zmluvy,
b)  preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v

rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,
d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poziadavky voci
Objednavatel'ovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel’ ma povinnost’ za podmienok upravenych v Zmluve zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizika spojené s realizaciou
predmetu Zmluvy, zobral do tivahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela (materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov a $pecialistov ako aj
ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela). Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma k dispozicii vsetky
potrebné udaje suvisiace s predmetom plnenia podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze tovary, sluzby aprace od tretich stran boli obstarané v stlade
so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi SR a ES.

Clanok 9
Platobné podmienky

Objednéavatel’ neposkytuje zalohové platby.

Zmluvna Cena bez DPH podrla ¢lanku 8 je pocas platnosti Zmluvy pevna a nemenna.
Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as zaplatit’ Zhotovitel'ovi za plnenie predmetu zmluvy cenu
dohodnuta v ¢lanku 8 tejto Zmluvy bezhotovostne na ucet uvedeny v uvode tejto Zmluvy na
zaklade faktary vystavenej Zhotovitelom.

Cenu za zhotovenie diela uhradi Objednavatel na zaklade jednej vystavenej faktury, ktoru
Zhotovitel' vystavi a odosle Objednavatelovi podla skutocne vykonanych prac na uvedenom
objekte na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu tak, ako je uvedené v ¢l. 13 tejto
Zmluvy a po prevzati diela Objednavatel'om. Podkladom k tejto fakture je supis zrealizovanych
prac a dodavok v rozsahu predmetu zmluvy. Spis je potvrdeny stavebnym dozorom a projektovym
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11.

manazérom Objedndvatel’a. Objednavatel’ ma pat’ (5) pracovnych dni na kontrolu Faktura¢nych
podkladov. Fakturacné podklady, v ktorych st akékol'vek nejasnosti, nepresnosti alebo chyby, je
Objednavatel’ opravneny odmietnut. Po pisomnom odsuhlaseni pozadovanych Fakturacnych
podkladov Objednavatel'om je Zhotovitel’ opravneny vystavit’ na ich zaklade jednorazovia faktaru
a dorucit’ ju Objednavatel’ovi v piatich (5) vyhotoveniach

Strany sa vyslovne dohodli, ze z akejkol'vek platby uskuto¢nenej Objedndvatel'om nevyplyva, ze
sa tym Objednavatel’ vzdava ktoréhokol'vek zo svojich prav alebo Ze prebera Ciastoné plnenie
Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost
Zhotovitel'a a nim poskytnuté zaruky.

Splatnost’ faktiry za vykonanie diela je 60 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vSetky uvedené nalezitosti podla prislusnych ustanoveni
zak. ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov alebo ak nebude v stlade s dodanou
sluzbou alebo bude obsahovat’ nespravne udaje, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit' faktiru
na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedenim chybajtcich nalezitosti alebo nespravnych
udajov.

V pripade, ze Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi faktiru na opravu, lehota splatnosti podl'a ¢lanku
9 bod 6 neplynie, pricom zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti podla ¢lanku 9 bod 6
zacina plynut’ odznova az ditom riadneho dorucenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Fakturu je potrebné dorucit’ Objednévatel'ovi spdsobom uvedenym v ¢lanku 16 bod 11.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ tretim osobam akékol'vek pohl'adavky voc¢i Objednavatelovi,
ktoré mu vznikli podl'a alebo v stvislosti s touto Zmluvou bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto
postupenia pohl'adavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat’ svoje pohl'adavky alebo naroky voc¢i Objednavatelovi proti
pohl'adavkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékol'vek platby podla
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Objednavatela voci Zhotovitel'ovi
vzniknutym na zaklade alebo v stivislosti so Zmluvou. Zhotovitel’ rovnako nema pravo zadrziavat’
a neplatit’ akékol'vek platby (ich Cast’) podla Zmluvy z dovodu akychkol'vek narokov alebo
pohladavok Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel’ovi.

Clanok 10
Zodpovednost’ za §kodu, zmluvné pokuty

Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu, ktori mu spdsobi porusenim svojich povinnosti.
Zodpovednost za Skodu sposobeni v suvislosti s touto Zmluvou sa riadi prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny predchadzat’ vzniku Skody a urobit’ vSetky vhodné a potrebné opatrenia k
odvrateniu hroziacej Skody. Ak déjde ku Skode je povinny urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia k
Zhotovitel' d’alej zodpoveda za svoju ¢innost’ tak, aby odovzdavané dielo nemalo také vady, ktoré
boli sposobené porusenim alebo zanedbanim jeho povinnosti, a ktoré by podla tejto zmluvy a
platnej legislativy branili jeho riadnemu uzivaniu.

V pripade, ze v dosledku tohto dojde k omeskaniu dokoncéenia stavby alebo k omeskaniu plnenia
inych povinnosti Zhotovitel'a, Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela vratane DPH za kazdy izacaty defi omeSkania. Zhotovitel



mé povinnost tuto zmluvni pokutu bezodkladne uhradit. Tymto nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody.

V pripade omeskania objednavatela s twhradou faktury po termine jej splatnosti, zaplati
objednavatel' Urok z omeskania podla § 369 ods.2 Obchodného zakonnika v zneni zakona ¢.
9/2013 Z.z. a v zneni § 1 ods.l vykonavacieho vladneho nariadenia ¢. 21/2013 Z.z. k
Obchodnému zakonniku.

Ak Zhotovitel' nebude reagovat’ na reklamaciu Objednavatel'a v zmysle ¢lanku 15 bod 7, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy aj
zaCaty dent ome$kania. Zhotovitel’ ma povinnost’ tato pokutu uhradit. Tymto nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vadu vc¢as v zmysle ¢l. 15 bod 8 zmluvy, ma Objednavatel’ pravo
uplatnit’ zmluvnl pokutu vo vyske 2 500,- EUR za kazdy defi omeSkania. Zhotovitel ma
povinnost’ tuto pokutu uhradit’. Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ uvedent v ¢l. 12 ods. 2 tejto zmluvy ma Objednavatel’ pravo
uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.
Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody.

Clanok 11
Zavizky zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodavanymi
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku opravnenymi a poverenymi osobami z Ministerstvo Skolstva, vedy vyskumu a $portu
SR, Najvyssieho kontrolného tiradu SR, Spravy financnej kontroly, certifikaéného organu, organu
auditu, Eur6pskej komisie, Eurépskeho dvora, auditorov a osobami prizvanymi tymito organmi.
Zhotovitel’ zabezpeci vedenie stavebného dennika a d’alSej evidencie, ktori Zhotovitel'a vyzaduje
zakon ¢. 50/1976 Z.z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku, alebo ktorého evidenciu
predpoklada alebo vyzaduje iny osobitny vSeobecne zavdzny predpis pri vykone prac, ktoré su
predmetom tejto zmluvy (napr. zdkon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch, zdkon ¢. 126/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, zakon ¢. 17/1992 Z.z. o zivotnom prostredi a in¢)
Zhotovitel’ zabezpeci pre vSetkych svojich zamestnancov vstupnu instruktdz BOZP a PO, ¢o bude
zaevidované v stavebnom denniku spolu s vlastnoru¢nymi podpismi zamestnavatela v zmysle
prislusnych ustanoveni Stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' zaisti oznacenie zakazu vstupu, rozmiestni bezpe¢nostné prvky a znaCky na vSetky
miesta, kde by svojou ¢innostou ohrozil pritomné osoby.

Zhotovitel' je povinny viest' evidenciu zamestnancov od nastupu do prace aZ po opustenie
pracoviska.

Zamestnanci Zhotovitel'a a fyzické osoby, ktoré sa budi pohybovat’ na stavenisku s jeho
vedomim, nesmu vstupovat’ do priestorov Objednavatel’a, ktoré nie su sucast’ou staveniska, okrem
verejne pristupnych a spoloc¢ne uzivanych priestorov. Poucenie o tomto zakaze vykona Zhotovitel’.
Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a bezpecnost na pracovisku a zabezpeci priestor, kde sa
realizuje predmet zmluvy v sulade s ustanoveniami § 431 Stavebného zédkona. V pripade porusenia
jeho povinnosti uhradi Zhotovitel Objednéavatel'ovi spdsobent Skodu, pripadne bezodkladne
uspokoji naroky tretich osob.
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Na zaistenie bezpec¢nej dopravy v arealoch Objednavatel’a je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vyhl.
¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel.

Zhotovitel' musi spifiat’ podmienky podla osobitného predpisu v zmysle zak. ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni, ohl'adne
odbornej spdsobilosti na vykonavanie ¢innosti stavbyvediceho pre odbor pozemné stavby.

Zhotovitel' zabezpec¢i vykon prac podl'a vlastného technologického postupu pri zohladneni rizik
v zmysle prisluSnych ustanoveni zak. ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, taktiez zabezpeci
dodrziavanie zasad bezpe€nej prace svojich zamestnancov v sulade s ustanoveniami citovaného
zakona.

Zhotovitel' zabezpe¢i vykonavanie prac odborne spdsobilymi osobami pre stavebné prace a prace
snimi suvisiace v stlade sustanoveniami vyhl. ¢. 147/2013 Z.z., ktorousa  ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
Zhotovitel zabezpe¢i miesto vykonu prac amiesto pod pracami vo vyskach v stlade
s ustanoveniami citovanej vyhl. 147/2013 Z.z.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych svojich zamestnancov
a spolupracujucich 0s6b pri poskytovani plnenia a vykona také bezpecCnostné opatrenia, aby
nedoslo k ohrozeniu tychto os6b na zdravi a na majetku v zmysle prislusnych pravnych predpisov
a zabezpedi bezpeény pohyb 0sob vykonavajicich prace. Dalej Zhotovitel’ zabezpedi, Ze odborné
a kvalifikované prace musia byt vykonané len jeho zamestnancami, ktori maju prislusnt
kvalifikaciu a spiiiajii zakonom stanovené predpoklady na vykonanie tychto prac.

Dalej sa Zhotovitel zavizuje, Ze bude dodrziavat’ pri vykonavani &innosti, ktoré st predmetom
tejto zmluvy vsetky predpisané technologické postupy a prislusné STN.

Zhotovitel' sa zavédzuje pouZzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikity kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vSeobecne zaviznymi predpismi. Zhotovitel' nepouZzije Ziadne materialy, zariadenia,
technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela,
musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre urcené Projektovou
dokumentéciou a prislusnymi pravnymi normami. Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel
povinny Objednévatel'ovi predlozit’ v dostatocnom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych
postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie navrhované materialy a
vyrobky vo vzorkach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pri vykone prac pre Objednavatela, ktoré si predmetom tejto zmluvy
bude dodrziavat zak.¢c. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorSich predpisov a prislusné jeho
vykonavacie predpisy suvisiace s ¢innostami, uvedenymi v predmete zmluvy, dalej zak. ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni vykonavacej vyhl. ¢. 121/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a d’alSie zasady pre bezpecnost’ prevadzky a protipoziarnu bezpecnost’.

V nadvéznosti na predchadzajuci odsek sa Zhotovitel' zavdzuje dodrziavat’ prislusné ustanovenia
citovaného zak. ¢.124/2006 Z.z. pri ohrozeni oséb a majetku, alebo pri podozreni, Ze jeho
zamestnanci su pod vplyvom alkoholu na pracovisku. V takom pripade musi Zhotovitel' prerusit’
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pracu avykonat prisluiné opatrenia. Dalej je Zhotovitel povinny okamzite oznamit' vznik
pracovného urazu Objednavatelovi s cielom zabezpecenia objektivneho vysetrenia.

Vzhladom na to, Ze ide o akademicktl pddu, na ktorej sa zdrziava mnoZstvo Studentov a tretich
osOb, tak Zhotovitel d’alej zodpoveda za to, aby dostato¢ne zabezpecil priestor, kde bude
vykonavat’ ¢innosti, ktoré st predmetom tejto zmluvy z hl'adiska BOZP a PO. Zabezpeci tento
priestor pred vstupom cudzich 0s6b na miesta, kde méze ddjst’ k ohrozeniu zivota, zdravia alebo
inych $kéd na majetku osdb, pripadne majetku Objednavatela ato v pripade potreby, po
odbornom vyhodnoteni situdcie v priestore, aj uplnym ohradenim.

V tejto stvislosti sa Objednavatel’ zavézuje, Ze so zacatim stavebnych prac a ¢innosti oboznami
prostrednictvom svojich poverenych zamestnancov tretie osoby a Studentov, za ucelom zvysenia
ich pozornosti pri pohybe v priestoroch , kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci bezpecné uloZenie nahradnych dielov, agregatov a materialu.

. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri vykone prac pre Objednavatel’a, ktoré si predmetom tejto zmluvy,

obzvlast’ vo vnutornych castiach objektov Objednavatel’a, bude dodrziavat’ zdkon ¢. 377/2004 Z.
z. o ochrane nefaj¢iarov v zneni neskorSich predpisov, podla ktorého plati zdakaz fajcenia vo
vsetkych objektoch UMB v Banskej Bystrici.

Ak Zhotovitel'ovi vlastnou ¢innost’ou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do arealu a pouzil pri
realizacii predmetu zmluvy vznikni odpady, je povinny s takto vzniknutym odpadom nakladat
v stlade s platnymi predpismi pre oblast’ odpadov a predlozit’ doklad o jeho likvidacii. Zhotovitel
znaSa vsetky dosledky za nedodrzanie pravidiel zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov ajeho vykonavacich predpisov. Zhotovitel zodpovedd za zaradenie
vzniknutého odpadu podla vyhl. ¢. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalog odpadov v zneni
neskorsich predpisov. Zhromazd’ovanie a manipulaciu s odpadom koordinuje s Objednavatel'om.
Zhotovitel' zabezpeci ¢innost’ koordinatora BOZP na stavenisku pocas doby vystavby a umiestni
na stavenisku oznamenie podl'a prilohy €. 1 nariadenia Vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku v platnom zneni.
Zhotovitel’ sa zavidzuje pre oblast’ poziarnej ochrany zabezpecit' dodrziavanie ustanoveni zak. €.
314/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o ochrane pred poziarmi, predovsetkym § 4
v primeranom rozsahu podla druhu vykonavanych prac. Pri vzniku poziaru nasledkom porusenia
predpisov zo strany Zhotovitel'a ajeho naslednej likvidacii poziarnym Utvarom s pouZzitim
hasiacich prostriedkov Objednavatela sa Zhotovitel  zavdzuje uhradit’ naklady spojené
s likvidaciou poziaru.

Zhotovitel  sa  zaviazuje  zabezpeCit  dodrziavanie  pracovnej  discipliny  svojich
zamestnancov, dodrziavanie vsetkych zmluvnych podmienok, dalej bude dodrziavat vyssie
uvedené pravne predpisy, vnutorné predpisy Objednavatela  a postupy sktorymi buda
preukazatelne zamestnanci Zhotovitel'a oboznameni pri vstupnej instruktazi. V pripade, Ze
Objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci Zhotovitel'a preukazatelnym spésobom porusSuju pracovnu
disciplinu, zasady bezpeCnosti prace a ochrany zdravia, poziarnej ochrany, prislusné pravne
predpisy ako aj prislusné vnutorné predpisy Objednavatel’a alebo pokial’ Zhotovitel' neplni body 1
— 21 v rozsahu ohrozujicom bezpec¢nost’ prace, je Objednavatel’ v dosledku porusenia citovanych
pravnych predpisov povinny zastavit’ prace a pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie napravy,
pricom mu poskytne lehotu 3 pracovnych dni na napravu. Ak Zhotovitel’ ndpravu nevykona alebo
neodstrani neziaduci stav, méze Objednavatel’ odstupit’ od zmluvy o dielo s tym, Ze Zhotovitel’ mu
uhradi vSetky Skody spdsobené omeskanim s realizaciou diela.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani zmluvne dohodnutych C¢innosti postupovat’ podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika o spdsobe a o vykonavani diela.
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Dalej je Zhotovitel v sulade s § 551 Obchodného zakonnika v platnom zneni povinny bez
zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu Objednavatelom na realizaciu predmetu zmluvy, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky, tykajlice sa veci, na ktorej sa ma praca vykonat’ alebo miesta,
kde ma prislusné plnenia poskytnut atieto prekdzky mu brania riadne poskytnut dohodnuté
plnenie, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednéavatel’ovi a navrhnut’ d’alsie rieSenie.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim stavebnych prac vypracovat Kontrolny a skusobny plan
prac a odsuhlasit’ ho s Objednavatel'om.

Zhotovitel znaSa Skody na zhotovenom diele. Nebezpecenstvo za Skody prechadza na
Objednavatel’a dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Dielo bude pred odovzdanim Objednavatel'ovi riadne dokoncené a budu vykonané vsetky skuasky
preukazujice kvalitu, funkénost’ a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov predpisanych
v projekte stavby, vyjadreniach a stanoviskach dotknutych organov Statnej spravy.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi potrebnui suc¢innost’ pri vykonavani predmetu
zmluvy.

Objednavatel’ zabezpeci a zodpoveda za koordinaciu cCinnosti inych pracovnikov s ¢innostou
pracovnikov Zhotovitel’a.

Objednéavatel’ sa zavézuje, ze dokoncené dielo, ktoré nevykazuje také vady, ktoré by branili v jeho
riadnom uzivani, prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze pri vykonavani ¢innosti, ktoré¢ si predmetom zmluvy si sam ana
vlastné naklady zabezpeCi ochranu staveniska, stavebného materidlu a svojich zariadeni pre
poskodenim a odcudzenim.

Zhotovitel' zabezpe¢i ulozenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vyburané
materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi Objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel’ tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdim obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednavatel'a a kohokol'vek v jeho mene alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkol'vek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo stvisiacej s nou, ktorého stcast’ou su tieto druhy poistenia:

a) stavebno-montdzne poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

b) poistenie proti strate, kradezi alebo poSkodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela,
ktory na stavenisko dodal Zhotovitel’ alebo ktokol'vek v jeho mene;

c) poistenie zodpovednosti za Skodu voci tretim osobam - poistenie objektivnej zodpovednosti
voci tretej strane za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré moze byt’ spdsobené pocas zhotovenia Diela.

Zhotovitel' sam zodpoveda za tuhrady prislusného poistného a spoluucast’ pri jednotlivych

poistkach podla ¢lanku 11 bod 37 Zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov

Akékol'vek kontrola tovarov, Diela alebo ktorejkol'vek z ich ¢asti Objednavatelom (resp.

nim uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, Diela alebo

jeho cCasti Objednavatel'om. Zhotovitel' je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a znasa

vsetky nebezpecenstva stivisiace s Dielom az do uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v

zmysle Zmluvy Objednavatelom.
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych
subdodavatelov diela Specifikujuci: popis Cinnosti, ktoré budi jednotlivi subdodavatelia
vykonavat’, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od
takej zmeny zaslat’ Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat Subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zaviazkov zo
Zmluvy voc¢i Objednavatel’ovi, vratane zavizkov na nadhradu $kody a uplatnenie majetkovych
sankcii.

Zhotovitel' prehlasuje, ze je vlastnikom materialu, ktory je urCeny na vyhotovenie diela
a material.

Objednavatel’ si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim ddévodov odmietnut
kedykol'vek akéhokol'vek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdodavatel Zhotovitela
vykonava preukazané Cast’ Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi
postupmi bez toho, ze by mal Zhotovitel' narok na akukol'vek kompenzaciu alebo nahradu.
Zhotovitel’ je v takomto pripade povinny okamzite vykonat’ vSetky potrebné ukony na to, aby
s odmietnutym subdodavatelom ukon¢il spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby
takyto subdodavatel najneskor do troch (3) pracovnych dni odo diia Objednavatelovho
odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatela pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitnej zmluvy
zastupovat’ stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat na pracoviska, do dielni
a skladov, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuji alebo skladuji. Na vyziadanie mu
musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi Zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi Objednavatel’ zaobchadzat’
doverne.

Stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase Objednévatela nariadit’ Zhotovitel'ovi
akékol'vek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac.

Zhotovitel' nevykona zmeny ziadnych prac bez pisomného sthlasu stavebného dozoru. Za
zmenu prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnoZzstvo sa nezhoduje s
mnoZzstvom uvedenym v popise prac.

Ak povazuje Zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku.

Clanok 12
Vykonanie diela

Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi protokolarne s ur¢enim odberovych miest vody
a elektrickej energie.

Po skonceni prac na diele zabezpec¢i Zhotovitel’ likvidaciu a vypratanie stavebného objektu do 10
(desiatich) dni od odovzdania diela Objednavatel'ovi a uvedie priestory do takého stavu, ako ich
pred zacatim vykonu tychto prac od Objednavatel’a prevzal.

Zhotovitel' zabezpeci kvalitativne a dodacie podmienky v rozsahu podla stitaznych podkladov pri
verejnom obstardvani a vymedzené projektom stavby, rozpoctom stavby, prislusnymi STN
a ustanoveniami technickych podmienok stavebnych préc.

Zhotovitel zabezpeci, aby prace, u ktorych sa to osobitne v realizacnom projekte stavby vyzaduje.
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10.

11.

12.

Zhotovitel' zabezpe¢i, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela boli pouzité v
zmysle Zakona 50/1976 Zb. v platnom zneni na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spinajice
podmienky Zakona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, Zakona ¢. 264/1999
Z. z. a o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni a inych
platnych predpisov a prislusnych STN. Prislusné doklady predlozi Objednavatel'ovi ku kontrole
pred ich zabudovanim suhrnne pri preberacom konani diela.

Zhotovitel' je povinny v zmysle § 46d zakona 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsSich predpisov (d’alej Stavebny zakon) viest’ na stavbe stavebny dennik.
Stavebny dennik musi byt trvalo dostupny. Stavebny dennik bude vedeny v objekte, uvedenom
v €l. 6 bod 1. tejto zmluvy. Kazdy zapis v stavebnom denniku musi byt podpisany stavbyveducim
Zhotovitel'a, alebo jeho zastupcom. Robit’ zapisy do stavebného dennika je opravneny stavebny
dozor Objednavatel’a, pripadne splnomocneni zastupcovia Objednavatel’a a Zhotovitel'a, ktorych
uria obidve strany zapisom do stavebného dennika ato v zmysle prislusSnych ustanoveni
Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Osoby opravnené konat' za zmluvné strany po uzavreti zmluvy, poverené vedenim stavby,
kontrolou vykonanych prac, vedenim Stavebného dennika, odovzdanim a prevzatim diela.
Stavebny dozor Objednavatela sa bude vyjadrovat’ k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom denniku
najneskor do 3 (troch) pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, ma sa za to, Ze so zapisom
v Stavebnom denniku suhlasi.

Zhotovitel' je povinny zapisom do Stavebného dennika vyzvat Objednavatela na 0cast’ pri
vykonavani predpisanych skusok, ktoré su v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a STN
a ISO. Vsetky zmeny je Zhotovitel' povinny zdévodnit’ v stavebnom denniku. Zmeny pouzitych
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela a zvySenie ceny. Zapisy v Stavebnom denniku sluzia
po odsuhlaseni Objednavatel'om ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve
s vynimkou zvysenia ceny. VSetky zmeny a s nimi suvisiace navrhy na dodatky k zmluve musi
Zhotovitel predlozit’ Objednavatel'ovi este pred zacatim ich realizacie na odsuhlasenie.

Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky, znemoziujuce mu pokracovanie prac na diele, je povinny
postupovat’ podl'a § 552 Obchodného zakonnika.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Zhotovitel' spolocne s Objednavatelom spracuje Kontrolny a skuSobny plin prac v sulade
s platnou legislativou.

Clanok 13
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym dokoncenim v rozsahu podla
sutaznych podkladov pri verejnom obstaravani a dokumentacie predlozenej Objednavatel'om,
pricom dielo bude odovzdané ako celok.
Najneskér 2 (dva) pracovné dni pred ukonCenim diela vyzve Zhotovitel Objednavatela
k uskuto¢neniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia.
Objednavatel’ je povinny prevziat dielo bez vad. Objednavatel ma pravo prevziat' dielo aj s
vadami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela na ucel ureny v zmluve alebo na obvykly tcel
(nepodstatné vady). Podstatnou vadou je taka vada (vady), ktora

a. ohrozuje statiku alebo bezpecnost’ diela,

b. bréni riadnemu uzivaniu diela na ucel ur¢eny v zmluve alebo na obvykly ucel,
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c. predstavuje porusenie ustanoveni tejto zmluvy tykajucich sa kvality prevedenia prac,
pouzitych materialov a postupov a/alebo porusenie v§eobecne zavdzného pravneho predpisu
tykajuceho sa vykonania alebo dodania diela a/alebo porusenie slovenskej technickej normy
v suvislosti s vykonanim alebo dodanim diela a/alebo nedodanie vsetkych dokumentov
nevyhnutne potrebnych na riadne uZivanie diela. Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo
s podstatnymi vadami a Zhotovitel’ je v omeskani s dodanim diela.

Za okamih prevzatia diela Objednavatelom sa rozumie datum uvedeny Objednavatelom v
preberacom protokole, v ktorom Objednavatel prevzal dielo bez vad. Ak sa Objednavatel
rozhodne dielo neprevziat, dovody neprevzatia uvedie v preberacom protokole.

Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona podla ustanoveni zakona ¢.254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni zdkona ¢.260/2007 Z.z., a o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
odovzdavaci a preberaci protokol. Sii¢ast'ou tohto protokolu je supis pripadnych vad a nedorobkov
s uvedenim terminov odstrdnenia pre kazdii vadu anedorobok. Tieto je Zhotovitel povinny
v dohodnutom termine odstranit’.

Zhotovitel' sticasne s odovzdanim diela ajeho Casti odovzda Objednavatelovi dokumentaciu
minimalne v rozsahu: stavebny dennik, zdpisy o vykonanych skuSkach, certifikaty a atesty
pouzitych materialov, navody na obsluhu a udrzbu zabudovanych zariadeni, vSetko v slovenskom
jazyku, potvrdenie o ulozeni a zaplateni vzniknutého odpadu na skladku.

Pri odovzdani diela odovzdat’ Sest’ kusov (6x) porealizacnej technickej dokumentacie skutkového
stavu na datovych médiach. (cd, dvd, usb)

Medzi zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze po dokonceni vSetkych prac na predmete zmluvy a
jeho dokonéenim Zhotovitel’ vyhotovi zavere¢ny odovzdavaci a preberaci protokol.

Protokol o odovzdani a prevzati diela bude spisany neodkladne pri preberacom konani. Diiom
podpisania protokolu sa dielo povazuje za vykonané a ukon¢ené a zavdzok zo strany Zhotovitel'a
tejto zmluvy za splneny.

Clanok 14
Platnost’ zmluvy a moZnosti skoncéenia

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitti podl'a ¢lanku 7 bod 1 tejto Zmluvy.

V zmysle § 642 Obcianskeho zakonnika méze objednavatel’ az do zhotovenia diela od zmluvy

odstlpit’; je vSak povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi sumu, ktora pripada na prace uz vykonané, pokial

zhotovitel’ neméze ich vysledok pouzit’ inak, a nahradit’ mu ucelne vynalozené naklady.

Tato Zmluvu mozno ukonéit’ pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran. V pisomnej dohode

o skonceni Zmluvy sa uvedie den, ku ktorému Zmluva skon¢i. Ak denn skoncenia Zmluvy nie je

v dohode uvedeny, skonc¢i sa Zmluva poslednym dilom v mesiaci, v ktorom bola pisomna dohoda

podpisana opravnenymi osobami zmluvnych stran.

Pisomnou vypoved’ou ktoroukol'vek zmluvnou stranou pri¢om vypovedna lehota je 7 dni a za¢ne

plynit’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola vypoved doru¢ena druhej zmluvnej strane.

K vypovedi mozno prikrocit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana podstatnym spdsobom porusi

svoju zmluvnu povinnost.

4.1 Podstatnym porusenim zmluvy zo strany Objednavatela sa na tcely tejto zmluvy rozumie
nezaplatenie faktury v lehote jej splatnosti v zmysle ¢lanku 9 bod 6 tejto zmluvy.

4.2 Podstatnym porusenim Zmluvy zo  strany zhotovitel'a sa na ucely tejto Zmluvy rozumie
poskytovanie nekvalitnych prac, na ktoré bol zhotovitel' upozorneny a nezabezpecil napravu
a takisto ak aj napriek vyzvam objednavatela nedodrziava podmienky Zmluvy ohladom
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11.

12.

13.

14.

odstranovania vad, dodacich lehot, pripadne porusuje iné obojstranne dohodnuté zmluvné
podmienky. Podstatnym porusenim Zmluvy zo strany Zhotovitela sa rozumie aj nezacatie
stavebnych prac resp. realizacie diela v zmysle ¢lanku 7.

Clanok 15
Zaruky, zodpovednost’ za vady

Na predmet zmluvy je poskytnuta zaruka 5 rokov.

Zarucnd doba zacCina plynut diiom prevzatia ukonceného diela Objednavatelom na zaklade
preberacieho protokolu.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v stilade s podmienkami a normami
uvedenymi v projektovej dokumentacii, a ze poCas zarucnej doby bude mat dielo vlastnosti
nebraniace jeho uzivanie.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu prac svojich subdodavatelov aza materidly, prvky, stroje,
zariadenia a konstrukcie, ktoré poddodavatelia dodavaju.

Za vadysa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajice alebo neuplné doklady,
ktoré je Zhotovitel’ povinny pripravit’ v rdmci ustanoveni tejto zmluvy.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti realizacnému projektu. Ak sa ukaze, ze vada
predmetu plnenia je neopravitelna, zavizuje sa Zhotovitel v ramci odstranenia vady dodat
a zabudovat’ nahradny predmet plnenia.

V pripade zistenia vady v zarucnej dobe je Objednavatel’ povinny tito vadu pisomne, telefonicky
alebo elektronicky nahlésit’ areklamovat u Zhotovitela. Nahlasenie vady bude obsahovat’
$pecifikaciu vady, popis ako sa prejavuje a vSetky d’alSie skutocnosti, potrebné pre jej odstranenie.
Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do troch pracovnych dni a predlozit' navrh na
odstranenie tejto vady.

Zhotovitel' je povinny do 30 dni od takto nahlasenej vady Objednavatelom, resp. uplatnenia
reklamacie odstranit’ vady. Tymto nie je dotknuté pravo Objednévatel’a na ndhradu skody.
Havarijné stavy je povinny zaCat Zhotovitel odstrafiovat bezodkladne po ich nahlaseni
Objednavatelom. Odstranenie vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné ndklady. Tymto nie je
dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny poc¢as doby trvania zaru¢nej doby odstranit’ vetky
vady a nedostatky Diela, vzdjomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu na
to, z akého dovodu, za ktory Zhotovitel' zodpovedny, vznikli.

Zhotovitel’ prebera zavizok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a
sucasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a cinnosti svojich pripadnych
subdodavatel’ov.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Zarucna lehota na reklamovant cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady obidvomi Zmluvnymi stranami.

16



15. Pred uplynutim zaruc¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky a
zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek zo zmluvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Clanok 16
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel' bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch, ktoré bude koordinovat’ s Objednévatelom minimalne 1x tyZdenne, podla
potreby aj na poradach technickych rezimov vystavby.

2. 'V pripade nutnosti definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane Objednavatela
a nasledného odstiipenia od zmluvy, zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi namiesto ceny diela len
skutocne nabehnuté naklady do doby zastavenia prac odsthlasené komisiou zloZenou zo
zéastupcov obidvoch zmluvnych stran.

3. Ak zisti Zhotovitel' pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré znemoznuju vykonanie diela
dohodnutym sposobom, je povinny postupovat’ podla § 552 Obchodného zakonnika.

4. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

5. Vsetky skutoc¢nosti a informdcie, ktoré Zhotovitel' ziska v priebehu svojej Cinnost’ podla tejto
zmluvy su oznacené ako obchodné tajomstvo. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze ich uchova v tajnosti
a nesmie ich zverejiiovat’ tretim osobam. Taktiez sa k tomuto zavézuje v suvislosti s informaciami
tykajiicimi sa Objednévatel’a, ktoré nie si verejne pristupné a na ktorych maji zmluvné strany
zaujem.

6. Medzi zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze neuvolnia, nespristupnia a neumoznia uvolnenie
alebo iné spristupnenie takych informadcii, ktorych spristupnenie moze alebo mohlo by ohrozit,
alebo poskodit’ ich zaujmy s vynimkou aplikacie prislusnych ustanoveni zakona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorsich predpisov, v zneni zakona ¢. 40/1964 Zb.
(Obciansky zakonnik) v zneni neskor$ich predpisov a v zneni nar. vlady ¢. 498/2011 Z.z., ktorym
sa ustanovuju podrobnosti o zverejiovani zmluv v CRZ a nalezitosti informacii o uzatvoreni
zmluvy a d’alSie stuvisiace predpisy, a ktorym sa ukladd zdkonna povinnost’ zverejnit’ prislusné
zmluvy.Taktiez vynimka plati aj pre ini zdkonom uloZeni oznamovaciu povinnost’ alebo ak ide
o podozrenie z pachanie trestného ¢inu.

7. Pri poruseni tychto dojednani si bude Objednavatel uplatiovat nahradu S$kody v zmysle
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

8. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze za okolnosti vylucujice zodpovednost’ zmluvnych stran podla
tejto zmluvy sa povazuje posobenie ,,Vy$Sej moci®, pricom za takuto sa povazuje najmé poziar,
zemetrasenie, havaria, povodeini, embargo, administrativne opatrenie Statu a iné také udalosti a teda
prekazky, ktoré nastali nezavisle od vole zmluvnej strany a brania jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Zze by zmluvna strana takuto prekazku alebo jej nasledky mohla
odvratit' alebo prekonat, ani ju v dobe vzniku zavizku predvidat. Uginky vyluGujice
zodpovednost’ s obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ¢inky spojené.

9. Zhotovitel' tymto dava vyslovny suhlas podla prislusnych ustanoveni zak. ¢. 122/2013 Z.z. o
ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, aby osobné udaje uvedené na prvej strane
tejto zmluvy boli spracuvané v informacnom systéme Objednavatela a moézu byt poskytnuté,
spristupnené alebo zverejnené tretim osobam len v pripade potreby podla prislusnych platnych
pravnych predpisov SR. Tento suhlas dava Zhotovitel' po dobu platnosti tejto zmluvy alen na
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10.

ucely plnenia tejto zmluvy a za ucelom archivacie udajov podl'a vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov.Obidve zmluvné strany sa zavdzuju, ze budu dodrziavat’ prislu§né ustanovenia
citovaného zakona.

Zmluvné strany sa navzajom dohodli, Ze pre dorucovanie akejkol'vek listiny, dokumentu, vratane
pisomnosti suvisiacich so skon¢enim tohto zmluvného vzt'ahu, resp. iného dokladu niektorého z
ucastnikov tejto zmluvy, ktoré budu akymkol'vek sposobom suvisiet' so zmluvnym vztahom
zalozenym touto zmluvou sa pouziju ustanovenia tohto bodu zmluvy s tym, Ze za riadne
dorucovanie sa povazuje dorucovanie do sidla/miesta podnikania, na prvej strane tejto zmluvy,
pokial’ niektory z ucastnikov zmluvy pisomne neoznami druhému ucastnikovi tejto zmluvy inu
adresu, na ktor1 sa ma dorucovat’.

Clanok 17
Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnest’ diilom jej podpisania Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych
stran, pripadne ich opravnenymi zastupcami a acinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v zmysle zékona ¢. 40/1964 Zb. (Ob¢iansky zdkonnik) v zneni neskorsich predpisov.

Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, povinnému zverejneniu v
Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky.

Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatela zverejnit’ tito zmluvu, ako aj pripadné
dodatky a jednotlivé faktiry vyplyvajlice z tejto zmluvy a svojim podpisom dava sthlas na jej
zverejnenie, vratane prilohy v plnom rozsahu.

Za zverejnenie tejto zmluvy na Centralnom registri zmliv zodpoveda Objednavatel’, ako osoba
povinna v zmysle citovaného zakona.

Zmluva modze byt zmenend alebo doplnena len po vzajomnej dohode pisomnymi
dodatkami, podpisanymi Statutdrnymi organmi zmluvnych stran, pripadne ich opravnenymi
zastupcami, priCom tieto dodatky musia byt’ nasledne zverejnené v zmysle bodu 2 tohto ¢lanku.
Ostatné pravne vztahy vyslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného  zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
uvedenymi v uvode tejto zmluvy.

Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze st spdsobilé tato Zmluvu (d’alej Zmluva) uzatvorit’ a plnit’
zavazky v nej obsiahnuté. Zmluvné strany zaroven vyhlasuju, ze vSetky vyhlasenia a prilohy
pripojené ako podklady pre uzatvorenie tejto Zmluvy ako aj doklady a idaje v nich obsiahnuté su
pravdivé a st ucinné aj pri podpise tejto Zmluvy v nezmenenej forme.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze st spdsobilé k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena. Dalej Zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze si tato zmluvu pred jej podpisom
precitali, jej obsahu porozumeli, Ze bola uzavretd po vzdjomnom prerokovani, podla ich pravej
a slobodnej véle, urCite, vazne a zrozumitel'ne, bez omylu, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych
podmienok, na znak suhlasu s jej obsahom ju dobrovolne vlastnoru¢ne podpisali.

Tato Zmluva je vyhotovenda v 6 rovnopisoch, zktorych Objednavatel obdrzi 5 rovnopisov
a Zhotovitel’ obdrzi 1 rovnopis.
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9. Nedelitel'nou sucast'ou tejto Zmluvy su jej prilohy:
- Priloha ¢. 1 - Rozpocet — Vykaz vymer
- Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia

V Banskej Bystrici, dna V Banskej Stiavnici, diia
Objednavatel’ Zhotovitel

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici SimKor s.r.0.

doc. Ing. Vladimir Hiadlovsky, PhD. Milo$ Simek — konatel’ spolo¢nosti
rektor UMB

V zmysle zakona ¢. 546/2010 Z.z.
nadobuda tato Zmluva (dodatok) u¢innost’

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

podpis poverenej 0SObY: .......ccceeeeveeeeveenne.
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