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Dohoda  

o zabezpečení prístupu k službe Výpis z údajov z obchodného registra a sprístupnenie 

údajov Obchodného registra SR z aplikácie Corwin – Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky pre Informačný systém ITMS2014+ Úradu vlády Slovenskej 

republiky 
uzatvorená v zmysle § 80 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení  
medzi: 

1. 

Názov organizácie:          Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:                                     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

V mene organizácie koná:    Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:  00 151 513 

DIČ: 2020845057 
 
(ďalej ako „ÚV SR“)  
 
a  
2. 
Názov organizácie:     Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
Sídlo: Župné námestie 1, 813 11 Bratislava  
V mene organizácie koná: JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti MS SR 
IČO:  00 166 073 
DIČ: 2020830196 

                    
(ďalej ako „MS SR““)  
 
 

(ďalej spolu ako „strany dohody“) 
 
 

1. Špecifikácia zmluvného plnenia 
 

1.1 MS SR sa v súlade s § 80 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o súdoch“) zaväzuje za tu 
dohodnutých podmienok zabezpečiť pre ÚV SR, na účely plnenia úloh podľa zákona 
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku“), prístup 
k Službe_is_4_8030 Žiadosť o poskytnutie výpisu z obchodného registra v elektronickej 
podobe – online pre orgány verejnej moci a sprístupnenie údajov Obchodného registra 
SR z aplikácie Corwin – MS SR (ďalej len „OR SR“) v správe prevádzkovateľa, ktorým 
je MS SR podľa § 71 písm. d) prvý bod a § 73 ods. 1 zákona o súdoch. 

 
 

2. Technické a prevádzkové podmienky realizácie zmluvného plnenia 
 

2.1 Vzájomné prepojenie systémov a realizácia prenosu údajov musí zodpovedať 
technickým a bezpečnostným normám. Všetky body prepojenia budú udržiavané a 
prevádzkované v súlade s technickými normami a štandardmi platnými v Slovenskej 
republike. Umiestnenie, technologickú špecifikáciu, prevádzkovú kapacitu, zásady 
a postupy prevádzky dohodnú oprávnené osoby definované v bode 5.1 dohody.  

2.2 V prípade prerušenia poskytovania dohodnutých služieb, prevádzky prepojenia, strana 
dohody, v ktorej sieti k tomuto prerušeniu došlo, oznámi túto skutočnosť bez zbytočného 
odkladu druhej strane dohody a vynaloží primerané úsilie na obnovenie spojenia, resp. 
dodržiavanie požiadaviek na ich kvalitu.  

2.3 Realizácia vzájomného prepojenia systémov je popísaná v Prílohe č. 1 tejto dohody.  
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2.4 Rozsah údajov a prístup k databázam OR SR bude MS SR poskytovať v súlade s § 10 
ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení aj napriek tomu, že ÚV SR v tomto zákonom ustanovení nie je 
explicitne uvedený. 

2.5 ÚV SR sa zaväzuje využívať prístup k údajom len v rozsahu potrebnom pre dosiahnutie 
účelu zákona o príspevku, to znamená oprávnený subjekt v zmysle zákona o príspevku 
vykoná lustrácie k zápisom k subjektom, ktorých evidenciu využíva pri implementácii 
zákona o príspevku.  

2.6 Na zabezpečenie úloh MS SR ako prevádzkovateľa OR SR vyplývajúcich mu z platných 
právnych predpisov o určení používateľa, ktorý získal údaje o relevantnej osobe, ÚV SR 
zabezpečí, aby bolo možné jednoznačne identifikovať konkrétnych žiadateľov. 

 
 

3. Ochrana systémov prevádzkovaných stranami dohody 
 
3.1 Strany dohody sa zaväzujú prevádzkovať a udržiavať svoje systémy tak, aby po 

technickej i prevádzkovej stránke neohrozili systémy prevádzkované druhou stranou 
dohody. 

3.2 Strany dohody sa zaväzujú, že nepoužijú a nezverejnia tretím stranám akékoľvek 
informácie v ústnej alebo listinnej podobe týkajúce sa spôsobu realizácie zmluvného 
plnenia bez vzájomného súhlasu, ibaže sú na to povinné podľa príslušných právnych 
predpisov alebo je to nevyhnutné na výkon svojej pôsobnosti. 

3.3 ÚV SR sa zaväzuje, že neposkytne alebo nezverejní tretím stranám akékoľvek dáta 
alebo ich časti získané z OR SR, nepoužije ich v rozpore s účelom, na ktorý sú ÚV SR 
poskytované, ani ich žiadnym spôsobom nezneužije. 

 
 

4. Súčinnosť strán dohody 
 

4.1 Strany dohody sa zaväzujú spolupracovať na príprave a aktualizácii vzájomne 
prijateľných postupov, ktoré upravujú inštaláciu prepojenia, technologické aspekty 
prepojenia, implementáciu technológií, typy dátových štruktúr, skúšanie, oznamovanie a 
odstraňovanie porúch, podmienky prevádzky, údržby a modifikácií usporiadania 
prepojenia medzi stranami dohody. 

4.2 ÚV SR sa zaväzuje, že na základe neúplných alebo nepresných údajov nebude voči MS 
SR vyvodzovať právne dôsledky. Ak by preverovaním získaných informácií alebo údajov 
zistili strany dohody, že sú tieto neúplné alebo nepresné, bez meškania odstúpia zistené 
skutočnosti druhej strane dohody. Takéto informácie alebo údaje sa budú vymieňať 
elektronickou formou medzi kontaktnými osobami. 

 
 

5. Spoločné ustanovenia 
 

5.1 V zmluvnom vzťahu založenom touto dohodou, okrem úkonov smerujúcich k zmene 
alebo zrušeniu tejto dohody za strany dohody konajú: 
 

 za ÚVSR prevádzkový garant dohody:  
....................... 
riaditeľ odboru ITMS, sekcia CKO, Úrad vlády SR 
email: ....................., tel: .................... 
 

 za ÚVSR vecný garant dohody:  
........................ 
vedúci oddelenia vývoja ITMS 
odbor ITMS, sekcia CKO, Úrad vlády SR 
email: ...................., tel: .....................   

  

 za MS SR prevádzkový garant dohody: 

mailto:milos.hason@vlada.gov.sk
mailto:peter.kulich@vlada.gov.sk
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............................,   
riaditeľ odboru prevádzky informačných systémov, SIRP, MSSR 
email: ........................, ……………………….. 

 

 za MS SR vecný a odborný garant dohody: 
............................,   
riaditeľ odboru implementácie projektov, SIRP, MSSR 
email: ........................, tel: ........................ 

 
O zmene kontaktnej osoby môžu strany dohody rozhodnúť kedykoľvek, súhlas druhej 
strany sa k tomu nevyžaduje. Zmena kontaktnej osoby je voči druhej strane dohody 
účinná momentom jej oznámenia oprávnenej osobe druhej strany dohody listinnou 
formou.  

5.2 Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
5.3 Platnosť dohody možno ukončiť dohodou oboch strán dohody alebo písomnou 

výpoveďou ktoroukoľvek zo strán dohody aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
písomnej výpovede druhej strane dohody. 

5.4 Ak bude zistené čo i len jednorazové porušenie povinnosti ÚV SR vyplývajúcej z bodov 
2.5, 3.2 a 3.3 tejto dohody, MS SR je oprávnené odstúpiť od tejto dohody a to ku dňu 
doručenia písomného oznámenia ÚV SR.  

5.5 S výnimkami uvedenými v tejto dohode, je dohodu možné meniť alebo dopĺňať len 
formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch strán dohody. 

5.6 Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania stranami dohody. 
5.7 Táto dohoda je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia sú 

určené pre ÚV SR a 2 (dve) vyhotovenia pre MS SR. 
5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody  je: 

 

 

Príloha č. 1: Dohoda o integračnom zámere medzi CKO a OR SR o prepojení IS ITMS a IS 
CORWIN. 

 
 
 

 
  

v Bratislave, dňa.............................. v Bratislave, dňa.............................. 
 

za Úrad vlády Slovenskej republiky za Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky 

 
 
 
 

............................................................ 
              Ing. Igor Federič,  
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky    

 
 
 
 

 .................................................... 
                     JUDr. Tomáš Borec  

minister spravodlivosti MS SR 

 

mailto:miroslav.gaborcik@justice.sk
mailto:vladimir.karaba@justice.sk
tel:59353
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STATUS DÁTUM MENO/SEKCIA PODPIS 

Schválenie za MS SR  

....................... 

Riaditeľ odboru 
implementácie projektov  

 

Schválenie za ÚV SR  
....................... 

Riaditeľ odboru ITMS 
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Dátum: 30.09.2014 

Autor: ....................................... 

Vlastník: CKO, OR SR 



  

 

 

 

 

Dohoda o integračnom zámere  2/18 

 

 

 

 

História dokumentu 

Verzia Dátum verzie Popis zmien Vypracoval 

1.0 Prvá verzia dokumentu 22.8.2013 ....................... 

 

1.1 

Doplnená kapitola ohľadom fyzického 
prepojenia sietí z DC pre potreby integrácie 
s IS CORWIN 

21.10.2013 ....................... 

1
. 

1.2 

Aktualizácia rozhrania služby 
vygenerovanie výpisu na základe aktuálnej 
verzie IS CORWIN 

30.9.2014 ....................... 

1.3 
Aktualizácia na základe pripomienok 
právneho odboru MSSR 

              27.4.2015 ....................... 

 

Odkazy na dokumenty 
 



  

 

 

 

 

Dohoda o integračnom zámere  3/18 

 

Obsah 

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA............................................................................. 4 

1.1 IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTOV INTEGRAČNÉHO ZÁMERU .............................................................................4 

1.2 ZDÔVODNENIE A CIELE INTEGRAČNÉHO ZÁMERU ..................................................................................4 

1.3 POJMY A ICH DEFINÍCIE .......................................................................................................................5 

1.4 ODHAD ROZSAHU INTEGRÁCIE ............................................................................................................6 

1.4.1 Identifikované služby ...............................................................................................................6 

1.5 PLÁN ROZPOČTU ................................................................................................................................7 

1.6 SÚČINNOSTI.......................................................................................................................................7 

2 KOMUNIKAČNÝ PLÁN ................................................................................ 8 

2.1 ÚVOD ................................................................................................................................................8 

2.2 POPIS ROLÍ A ZODPOVEDNOSTI ...........................................................................................................8 

2.3 KOMUNIKAČNÝ PROCES ......................................................................................................................8 

2.4 RIADENIE KOMUNIKÁCIE ......................................................................................................................8 

2.5 DODATOČNÉ USTANOVENIA A PRÍLOHY ................................................................................................8 

3 HARMONOGRAM .................................................................................... 10 

3.1 POPIS HARMONOGRAMU .................................................................................................................. 10 

3.2 NEVYHNUTNÉ PODMIENKY ............................................................................................................... 10 

3.3 EXTERNÉ ZÁVISLOSTI ...................................................................................................................... 10 

3.4 HARMONOGRAM INTEGRAČNÉHO ZÁMERU ........................................................................................ 10 

3.4.1 Etapa 1 - Procesný/logický a technický návrh riešenia integrácie ....................................... 10 

3.4.2 Etapa 2 - Prepojenie infraštruktúry ....................................................................................... 11 

3.4.3 Etapa 3 - Vývoj komponentov pre integráciu ........................................................................ 11 

3.4.4 Etapa 4 - Príprava a vykonanie integračných testov ............................................................ 11 

3.4.5 Etapa 5 - Príprava a vykonanie používateľských akceptačných testov ............................... 12 

3.4.6 Etapa 6 - Zavedenie do prevádzky, monitoring .................................................................... 12 

3.4.7 Míľniky etáp a produkty ........................................................................................................ 12 

3.5 RELEASE PLÁN ................................................................................................................................ 13 

3.5.1 Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov ..................................................................... 13 

3.5.2 Release plán ......................................................................................................................... 13 

4 PRÍLOHY ............................................................................................... 14 

4.1 PROCES INTEGRÁCIE IS ITMS NA ELEKTRONICKÉ SLUŽBY IS CORWIN ............................................. 14 

4.1.1 Vyhľadávanie ........................................................................................................................ 14 

4.1.2 Vygenerovanie výpisu .......................................................................................................... 15 

4.1.3 Vygenerovanie XML výpisu .................................................................................................. 16 

4.2 POŽIADAVKY NA FYZICKÉ PREPOJENIE SIETÍ Z DATACENTRA PRE POTREBY INTEGRÁCIE NA IS CORWIN
 17 



  

 

 

 

 

Dohoda o integračnom zámere  4/18 

 

1 Úvodné ustanovenia 

1.1 Identifikácia subjektov integračného zámeru 

Integračný zámer vzniká na základe iniciatívy budúceho konzumenta služieb IS CORWIN menovite: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
 
Telefón: 02/572 95 111 
 

Úrad vlády SR je vlastníkom projektu ITMS2014+ a je aj jeho budúcim prevádzkovateľom, konkrétne 
Odbor ITMS. 

 

Ďalším zapojeným subjektom v rámci integrácie je: 

DataCentrum  

Cintorínska 5 
814 88 Bratislava 

 
Telefón: 02/592 78 111 
 

DataCentrum ako  informačné centrum, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR“), v rámci 
ktorého bude informačný systém ITMS prevádzkovaný. 

 

Poskytovateľom služieb IS CORWIN je: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  

Župné námestie 13 

813 11 Bratislava 

 

Telefón: 02/593 53 111 
 

 

1.2 Zdôvodnenie a ciele integračného zámeru 

Cieľom dohody o integračnom zámere je naplniť požiadavky zadania projektu ITMS2014+. Dohoda 
poskytne subjektom dohody o integračnom zámere sumárne informácie o rozsahu integrácie, rozdelení 
základných zodpovedností a komunikačných línií, ako aj o harmonograme integrácie. 

 

Zároveň o potrebe integrácie do jednotnej elektronickej verejnej správy hovorí aj európska legislatíva, 
konkrétne s pripravovaným programovým obdobím 2014 – 2020 a možnosťami implementácie 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (ďalej aj „ŠF a KF“) zo strany členských štátov Európskej únie 
(ďalej aj „EÚ“), Európska komisia (ďalej aj „EK“) pripravuje smernice a nariadenia, ktorých úlohou je 
stanoviť procesy, nástroje, podmienky pre implementáciu ŠF a KF.  

 

Návrh všeobecného nariadenia hovorí o existencii informačného systému, ktorého úlohou je v elektronickej 
podobe umožniť spracovanie, uchovávanie záznamov, informácií a dát spojených s implementáciou ŠF 
a KF. Na základe skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 EK pre programové obdobie 2014 – 
2020 definuje EK vytvorenie tzv. systému e – Kohézie. Systém e – Kohézie vychádza z nasledovných 
princípov - Only once encoding, e-Submission, e-Signature, e-Storage, Interoperability, e-Audit. 
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 Only once encoding –  EK kladie dôraz na dosiahnutie stavu, aby dokument, údaj, informácia 
bola do databázy IS vložená v elektronickej podobe iba raz a ak je platná, tak aby sa používala 
jednotne v rámci rôznych operačných programov, projektov a pod., 
 

 e-Submission – EK kladie dôraz na implementáciu inteligentných elektronických formulárov, ktoré 
sa používajú na predkladanie a výmenu informácií, údajov a dokumentov v elektronickej podobe. 
Inteligentné elektronické formuláre zabezpečujú dostatočnú štruktúrovanosť dát v IS, ako základ 
pre efektívne analytické a štatistické zisťovanie a vyhodnocovanie implementácie ŠF a KF 
v členskom štáte. Neakceptuje sa komunikácia, resp. predkladanie dokumentov v elektronickej 
podobe prostredníctvom e-mailu a podobných elektronických komunikačných nástrojov, 
 

 Interoperability – požiadavka na otvorenosť IS. IS musí byť, schopný komunikácie s inými IS VS 
a musí byť schopný jednoduchej integrovateľnosti. Vysoký dôraz sa kladie na výmenu údajov a dát 
medzi jednotlivými IS VS za účelom zvyšovania vypovedacej schopnosti, relevantnosti 
a správnosti dát v IS VS. Interoperabilita zároveň prispieva k znižovaniu administratívnej záťaže 
na strane žiadateľa / prijímateľa pomoci (verejnosť) a poskytovateľa pomoci (ministerstvá a iné 
orgány štátnej správy). 

 
Slovenská republika (ďalej aj „SR“) v programovom období 2004 – 2006 a programovom období 2007 – 
2013 vybudovala IT monitorovací systém (ďalej aj „ITMS“). ITMS je centrálny informačný systém, ktorý 
slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a 
finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF pri súčasnom využívaní dát pre programové obdobia 2004 - 
2006 a 2007 - 2013. ITMS má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, 
projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF. ITMS je delený na dve 
hlavné časti: 

- neverejná časť (CORE ITMS), 
- verejná časť (Portál ITMS), 

Neverejná a verejná časť ITMS sú samostatné aplikácie, ktoré využívajú spoločnú databázu. 

 

Na základe vyššie uvedených požiadaviek EK na informačné systémy členských krajín v programovom 
období 2014 – 2020 sa plánuje rozširovanie funkcionalít ITMS a jeho integrácia s inými IS VS. 

Nakoľko pomerne veľká časť žiadateľov / prijímateľov pomoci zo ŠF a KF je evidovaných v Obchodnom 
registri Slovenskej republiky (ďalej aj „OR SR“), Úrad vlády SR považuje za efektívne realizovať integráciu 
IS CORWIN a ITMS, aby sa zvýšila validita a integrita dát v ITMS2014+ a znížila sa administratívna 
náročnosť na strane žiadateľa / prijímateľa pomoci a na strane poskytovateľa pomoci. 

 

Rozsah integrácie je technicky definovaný v kapitole 1.4 tohto dokumentu. Predmetom integrácie sú v 
súčasnosti dve služby, ktoré aktuálne poskytuje IS CORWIN a to, vyhľadanie a poskytnutie dát o subjekte 
evidovanom v OR SR a poskytnutie výpisu subjektu z OR SR. 

 

Používateľmi ITMS2014+ a teda aj klientmi služieb poskytovaných IS CORWIN prostredníctvom 
ITMS2014+ budú žiadatelia / prijímatelia pomoci (verejnosť, verejná časť ITMS2014+) a poskytovatelia 
pomoci (ministerstvá a iné orgány štátnej správy, neverejná časť ITMS2014+). Žiadatelia / prijímatelia 
pomoci budú používať iba službu na vyhľadávanie subjektov v IS CORWIN a takto vyhľadané údaje 
subjektu budú prostredníctvom ITMS2014+ automaticky predvyplnené do formulárov, kde sa používajú 
identifikačné údaje subjektu. Poskytovatelia pomoci okrem služby vyhľadávania subjektov v IS CORWIN 
budú používať aj službu pre poskytnutie výpisu subjektu z OR SR. Implementácia tejto služby má urýchliť 
procesy na strane štátnej správy s vykonávaním kontroly, overenia si správnosti údajov subjektu a pod. 
Poskytovatelia pomoci sú povinní vykonávať kontrolu projektov ako aj kontrolu žiadateľov / prijímateľov.  
Povinnosť výkonu kontroly vyplýva poskytovateľom pomoci z legislatívy EÚ ako aj vnútroštátnej legislatívy. 
Pre programové obdobie rokov 2014 – 2020 sa legislatíva toho času vytvára na úrovni EÚ ako aj na úrovni 
SR, takže v tomto momente jej špecifikácia je bezpredmetná. 

1.3 Pojmy a ich definície 
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Pojem Definícia 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

EK Európska komisia  

IS VS Informačný systém verejnej správy 

ITMS IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond. Pokiaľ 
nie je v texte uvedená špecifikácia verzie systému ITMS, skratka 
identifikuje systém ITMS 2014+ 

ITMS 2014+ IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond pre 
obdobie 2014-2020  

ITMS II IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond pre 
obdobie 2007-2013  

ŠF štrukturálne fondy 

KF Kohézny fond 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MSSR Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

OR SR Obchodný register Slovenskej republiky 

SOAP Simple Object Access Protocol 

ÚVSR Úrad vlády Slovenskej republiky 

VPN Virtual private network 

RÚZ Republiková únia zamestnávateľov 

ZEP zaručený elektronický podpis 

 

1.4 Odhad rozsahu integrácie 

1.4.1 Identifikované služby 

Popísaný rozsah integrácie predpokladá využitie nasledovných služieb: 

Služby IS CORWIN 

Identifikát
or IS 

služby 
vedený 

v centráln
om 

MetaIS 
verejnej 
správy 

V
e
r
z
i
a
 
s
l
u
ž
b
y 

Názov služby 
vedený 

v centrálnom 
MetaIS verejnej 

správy 

Mapovanie na službu / 
funkčnosť 

v integračnom manuáli 
IS CORWIN 

ISVS 
komponent 

Komunikač
ný kanál 
webová 
služba v 
Meta IS 

Komunikačný 
kanál webové 
sídlo v Meta IS 

Služba_is_
48030 

1.0 
Výpis z údajov 
z obchodného 

registra 

Žiadosť o poskytnutie 
výpisu z obchodného 

registra v elektronickej 
podobe- online orgány 

verejnej moci 

IS CORWIN WS 

Ministerstvo 
spravodlivosti 

Slovenskej 
republiky. 
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1.5 Plán rozpočtu 

Rozpočet a výdavky potrebné na integračné činnosti hradia subjekty dohody, každý na svojej strane.  

1.6 Súčinnosti 

Subjekty dohody očakávajú súčinnosť v zmysle Usmernenia č. 14/2014 SORO OPIS k integrácií 
informačných systémov verejnej správy (http://informatizacia.sk/usmernenia/10086s). 

 

Súčinnosti, ktoré očakáva projekt ITMS pri integrácii sú rámcovo nasledovné: 

1. Prístup k aktuálnej dokumentácii 
2. Zároveň možnosť konzultácie konkrétnych problémov a otázok 
3. Prístup na testovacie prostredie (podľa harmonogramu) 
4. Prístup na predprodukčné / produkčné prostredie (podľa harmonogramu) 
5. Kontaktná osoba v prípade otázok (podľa komunikačného plánu z nasledujúcej kapitoly) 
6. Prístup na servicedesk v prípade zistenia problémov 
7.  

Súčinnosť zo strany zástupcov projektu ITMS, ktoré očakáva MSSR sú rámcovo nasledovné: 

1. Kontaktná osoba v prípade otázok pri implementácii a vývoji (podľa komunikačného plánu 
z nasledujúcej kapitoly) 

2. Kontaktná osoba na riešenie prevádzky nábehu na produkciu 

  

http://informatizacia.sk/usmernenia/10086s
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2 Komunikačný plán 

2.1 Úvod 

Cieľom komunikačného plánu je rozdelenie základných zodpovedností, komunikačných línií a eskalácií. 

2.2 Popis rolí a zodpovednosti 

Rola ÚV SR DataCentrum MS SR 

Riaditeľ odboru  
 

CKO, Odbor ITMS 
........................ 

 Odbor implementácie 
........................ 

Projektový manažér  ........................ ........................ ........................ 

Zodpovedný za 
integráciu 

........................ 
  

Projektový manažér 
dodávateľa 

........................ ........................ ........................ 

Release manažér ........................   

Konfiguračný 
manažér 

........................ ........................ ........................ 

Hlavný biznis analytik ........................   

Hlavný architekt 
alebo technický 
návrhár 

........................  
 

Architekt integrácii na 
ext. IS 

........................  
 

Hlavný vývojár ........................   

Test manažér ........................   

Expert infraštruktúry ........................ ........................ ........................ 

 

2.3 Komunikačný proces 

Reportovanie stavu úloh vychádzajúcich z integrácie projektov je na úrovni projektových manažérov na 
dohodnutej báze, v prípade potreby je interval skrátený. V prípade potreby je možné komunikovať medzi 
osobami uvedenými v kapitole 2.2. 

Zadávanie a delegovanie úloh je možné len projektovým manažérom subjektov dohody. 

2.4 Riadenie komunikácie 

Výmena informácií je realizovaná horizontálne medzi jednotlivými rolami jednej úrovne. Zadávanie 
a delegovanie úloh je možné len z role projektových manažérov. Eskalačná postupnosť je z role na 
projektového manažéra danej strany. Eskalácia nad projektového manažéra je nasledovná: 

1. Odbor ITMS pod Úradom Vlády SR 

2. Vyšší manažéri zmluvných strán 

3. Vyššie orgány ÚV SR 

 

2.5 Dodatočné ustanovenia a prílohy 

Nie sú identifikované žiadne dodatočné ustanovenia a prílohy. 
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3 Harmonogram 

3.1 Popis harmonogramu 

Kapitola obsahuje predpokladaný rámcový plán formou harmonogramu a popisuje predpokladaný 
integračný proces systémov ITMS a IS CORWIN z časového hľadiska. Harmonogram neuvádza pevné 
termíny, pretože tie sú závislé od schválenia tohto dokumentu a je možné ich určiť až po vzájomnej 
dohode. 

3.2 Nevyhnutné podmienky 

Nevyhnutnými podmienkami integrácie subjektov pre naplnenie dohody o integračnom zámere sú: 

 dostupnosť webových služieb IS CORWIN na strane MS SR vo všetkých prostrediach, 

 prípadná potrebná PKI infraštruktúra pre autorizáciu, 

 dostupnosť aktuálnej technickej špecifikácie poskytovaných služieb IS CORWIN zodpovedajúce 
identifikovaným službám v kapitole 1.4.1 

3.3 Externé závislosti 

Nie sú identifikované externé závislosti. 

3.4 Harmonogram integračného zámeru 

V nasledujúcich podkapitolách sa uvádzajú predpokladané etapy pri realizácii integrácie informačných 
systémov IS CORWIN a ITMS2014+. Jednotlivé etapy na seba nadväzujú a mali by nasledovať v poradí 
ako sú uvedené v tomto dokumente. Súbežne je možné vykonávať prepojenie infraštruktúry a analýzu 
návrhu riešenia, v prípade, že budú dostupné všetky informácie a schválené postupy pre oblasť prepojenia 
infraštruktúry. Etapy sú členené na aktivity len tam, kde to je potrebné z pohľadu zapojenia oboch strán. 

Za deň začiatku integračných aktivít sa bude považovať dátum vzájomného odsúhlasenia dohody 
o integračnom zámere, označeným ako deň D. 

3.4.1 Etapa 1 - Procesný/logický a technický návrh riešenia 
integrácie 

Cieľom etapy je vytvoriť a odsúhlasiť procesný/logický a technický návrh integrácie, ktorý naplní 
požiadavky všetkých zúčastnených strán. 

 

Vstupy: 

1. Schválený integračný zámer medzi IS CORWIN – ITMS 
2. Integračný manuál poskytovanej služby 

Výstupy (produkty) – zodpovednosť: 

1. Informácie v katalógu služieb - poskytovateľ 
2. Model využívaných služieb - poskytovateľ 
3. Návrh variantov pre naplnenie požiadaviek - poskytovateľ 
4. Analýza integračných rozhraní pre ITMS2014+ - konzument 
5. Integračný technický návrh - konzument 

3.4.1.1 Aktivita 1 – Poskytnutie aktuálnych verzii integračných manuálov 

Cieľom aktivity je získanie aktuálnych verzii dokumentácie k službám IS CORWIN, ktoré sú predmetom 
integrácie. Zároveň získanie informácie o plánovaných zmenách, ktoré by mali dopad na obdobie 
realizácie integrácie medzi ITMS2014+ a IS CORWIN. 

3.4.1.2 Aktivita 2 – Návrh riešenia zo strany ITMS2014+ 

Pripraviť podrobný návrh riešenia integrácie na základe dodanej dokumentácie a manuálov dodávateľom 
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ITMS2014+. Táto špecifikácia bude záväzná pre následnú implementáciu, testovanie a nasadenie. 

3.4.1.3 Aktivita 3 - Schválenie návrhu riešenia 

Nevyhnutným predpokladom na ďalšie práce ohľadom integrácie je schválenie návrhu riešenia oboma 
stranami. Tento výstup bude následne záväzný pre ďalšie etapy a aktivity. 

 

3.4.2 Etapa 2 - Prepojenie infraštruktúry 
Zabezpečenie prepojenia infraštruktúry dodávateľa ITMS a infraštruktúry prevádzkovateľa ITMS voči 
infraštruktúre IS CORWIN na prostrediach: 

- Vývojové, 
- Testovacie / Integračné, 
- Produkčné. 

 

Vstupy: 

1. Schválený integračný zámer medzi IS CORWIN – ITMS 
2. Integračný technický návrh  

Výstupy (produkty) - zodpovednosť: 

1. Špecifikácia požiadaviek na prepojenie infraštruktúry – konzument 
2. Prepojené prostredia na obidvoch stranách schopné výmeny údajov a pripravené na vývoj / 

testovanie / produkčnú prevádzku – konzument, poskytovateľ 

3.4.3 Etapa 3 - Vývoj komponentov pre integráciu 
Vývoj a úpravy dotknutých komponentov na strane ITMS2014+ na základe analýzy a špecifikácie 
vyplývajúce z Etapy 1. 

 

Vstupy: 

1. Schválený integračný zámer medzi IS CORWIN – ITMS 
2. Integračný manuál poskytovanej služby 
3. Analýza integračných rozhraní pre ITMS2014+  

Výstupy (produkty) - zodpovednosť: 

1. Vyvinuté komponenty a komponenty pripravené na integračné testy - konzument 

3.4.4 Etapa 4 - Príprava a vykonanie integračných testov 
Príprava testovacích integračných scenárov a vykonanie testov na základe integračných scenárov. 
Predmetom etapy je zároveň definícia akceptačných scenárov, na základe ktorých bude realizovaná 
nasledovná etapa samotného vykonania používateľských akceptačných testov. Cieľom je preverenie 
všetkých integračných rozhraní a ich funkcie a odladenie všetkých identifikovaných vád rôznej závažnosti. 

 

Vstupy: 

1. Komponenty systému ITMS2014+ s implementovanými rozhraniami pripravené na testovanie 
2. Analýza integračných rozhraní pre ITMS2014+  

Výstupy (produkty) - zodpovednosť: 

1. Plán testov - konzument 
2. Testovacie scenáre integračné - konzument 
3. Testovacie scenáre akceptačné - konzument 
4. Protokol o ukončení integračných testov – konzument, poskytovateľ 
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3.4.4.1 Aktivita 1 – Príprava testovacích scenárov 

3.4.4.2 Aktivita 2 – Vykonanie 1. kola testov 

3.4.4.3 Aktivita 3 – Oprava zistených chýb a nezrovnalostí 

3.4.4.4 Aktivita 4 – Vykonanie integračných 2. kola testov 

3.4.4.5 Aktivita 5 – Vyhodnotenie integračných testov 

 

3.4.5 Etapa 5 - Príprava a vykonanie používateľských 
akceptačných testov 

Vykonanie testov na základe sady akceptačných scenárov definovaných v Etape 4. Cieľom je overiť 
chybovosť všetkých nevyhnutných integračných funkcii a odstrániť závažné alebo kritické vady zistené pri 
testovaní. 

Vstupy: 

1. Komponenty systému ITMS2014+ s implementovanými rozhraniami pripravené na testovanie 
2. Analýza integračných rozhraní pre ITMS2014+ 
3. Plán testov 
4. Testovacie scenáre akceptačné 
5. Protokol o ukončení integračných testov 

Výstupy (produkty) - zodpovednosť: 

1. Protokol o ukončení používateľských akceptačných testov – konzument, poskytovateľ 
2. Protokol o pripravenosti integrácie do produkčnej prevádzky – konzument 

3.4.5.1 Aktivita 1 – Vykonanie 1. kola akceptačných testov 

3.4.5.2 Aktivita 2 – Vyhodnotenie testov 

3.4.5.3 Aktivita 3 – Oprava závažných a kritických vád 

3.4.5.4 Aktivita 4 – Vykonanie 2. kola integračných testov 

3.4.6 Etapa 6 - Zavedenie do prevádzky, monitoring 
Cieľom etapy je nasadenie informačného systému ITMS vo verzii s implementovanou a otestovanou 
funkcionalitou, ktorá využíva integračné rozhrania IS CORWIN. Následne sú vykonávané bežne 
prevádzkové činnosti ako monitoring riešenia. 

 

Vstupy: 

1. Protokol o pripravenosti integrácie do produkčnej prevádzky 
2. Protokol o ukončení používateľských akceptačných testov 

Výstupy (produkty) - zodpovednosť: 

1. Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA) a manažment post-implementačných zmien – 
konzument, poskytovateľ 

2. Akceptačný protokol o zavedení komponentov a integrácie do produkčného prostredia – 
konzument, poskytovateľ 

3.4.7 Míľniky etáp a produkty 
Etapa Trvanie Začiatok Koniec Závislosť 

1. Procesný/logický a technický 
návrh integrácie  

1T D D+1T N/A 

2. Prepojenie infraštruktúry  2T D D+2T N/A 

3. Vývoj komponentov pre 
integráciu 

2T D+1T D+3T 1,2 (začiatok 
aktivity možný 

pred 
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ukončením 
predchádzajúc

ich aktivít) 

4. Príprava a vykonanie 
integračných testov 

1T D+3T D+4T 3 

5. Príprava a vykonanie 
používateľských akceptačných 
testov (UAT) 

2T D+4T D+6T 4 

6. Zavedenie do prevádzky, 
monitoring 

2T D+6T D+8T 5 

 

3.5 Release plán 

3.5.1 Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov 

Aplikácia Funkcionalita Komponent 

ITMS2014+ Subjekty a osoby IN14-SUB 

ITMS2014+ Integrácie IN14-INT 

 

3.5.2 Release plán 
 

Identifikátor 
releasu 

Dátum 
nasadenia 

Aplikácia Funkcionalita Kompone
nt 

Prostredie Poznámky 

4.2 8.6.2015 ITMS2014+ Subjekty a osoby   IN14-SUB vývojové  

4.2 22.6.2015 ITMS2014+ Subjekty a osoby IN14-SUB testovacie  

4.2 10.7.2015 ITMS2014+ Subjekty a osoby IN14-SUB produkčné  

4.2 8.6.2015 ITMS2014+ Integrácie IN14-INT vývojové  

4.2 22.6.2015 ITMS2014+ Integrácie IN14-INT testovacie  

4.2 10.7.2015 ITMS2014+ Integrácie IN14-INT produkčné  
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4 Prílohy 

4.1 Proces integrácie IS ITMS na elektronické služby IS 
CORWIN 

Cieľom je zachytenie pozitívnych scenárov použitých pri komunikácií s registrom fyzických osôb. Procesy 
sú zachytené v diagramoch v notácií UML 2.x. 

Systém IS CORWIN poskytuje nasledovné synchrónne služby v súvislosti s evidenciou subjektov v rámci 
SR: 

 Vyhľadávanie, 

 vytváranie výpisu. 

4.1.1 Vyhľadávanie 
Služba implementuje metódy, ktoré umožňujú vyhľadávanie nad replikou dát systému OR SR – 
vyhľadávanie podľa obchodného mena, vyhľadávanie podľa IČO, vyhľadávanie podľa spisovej značky, 
vyhľadávanie listín a vyhľadávanie návrhov. 
 

V systéme ITMS2014+ sa budú využívať len služby vyhľadávania podľa obchodného mena a vyhľadávania 
podľa IČO. 

 
Obrázok 1: Služba vyhľadania podľa obchodného mena 

 
Obrázok 2: Aktivity diagram pozitívneho scenára vyhľadania subjektu podľa obchodného mena 

1. V systéme ITMS vznikne požiadavka na vyhľadanie subjektu. Typicky táto požiadavka vznikne pri 
vytváraní subjektu ako overenie existencie subjektu. 

2. Pre subjekt s daným obchodným menom je vytvorená požiadavka na vyhľadanie subjektu podľa 
obchodného mena. 

class 3. ORSR

VyhladajPodlaObchodnehoMena

- obchodneMeno  :String

- vyskytVMene  :boolean

- sidloUlica  :String

- sidloCislo  :String

- sidloPSC  :String

- sidloObec  :String

- pozadovanyPocetZaznamov  :int

- ibaPlatneZaznamy  :boolean

VyhladanySubjekt

- ObchodneMeno  :String

- Ico  :String

- PocetUlozenychListin  :int

- Sidlo  :String

- SpisovaZnackaVlozka  :int

- SpisovaZnackaOddiel  :int

- SpisovaZnackaSud  :int

«flow»

act 3. Vyhladaj  podla obchodneho mena

IS
 I

T
M

S
IS

 C
O

R
W

IN

Požiadavka

ziskania

XML vypisu

Vyhladanie 

subjektu

VyhladajPodlaObchodnehoMena

Najdeny aspon

jeden zaznam

Vytvorenie 

requestu 

vyhladania 

subjektu

Prijatie 

odpovede

Dorucenie

zoznamu

vyhladanych

subjektov

Oznamenie

chyby

False

True
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3. Ak je nájdený aspoň jeden subjekt, poskytne sa pozitívna informácia o nájdení subjektu resp. 
subjektov. Ak žiaden subjekt nie je nájdený, požiadavka končí na strane IS ITMS chybou. 

 
Obrázok 3: Služba vyhľadania podľa IČO 

 
Obrázok 4: Aktivity diagram pozitívneho scenára vyhľadania subjektu podľa IČO 

1. V systéme ITMS vznikne požiadavka na vyhľadanie subjektu. Typicky táto požiadavka vznikne pri 
vytváraní subjektu ako overenie existencie subjektu. 

2. Pre subjekt s daným IČO je vytvorená požiadavka na vyhľadanie subjektu podľa IČO. 
3. Ak je nájdený aspoň jeden subjekt, poskytne sa pozitívna informácia o nájdení subjektu resp. 

subjektov. Ak žiaden subjekt nie je nájdený, požiadavka na strane IS ITMS končí chybou. 

4.1.2 Vygenerovanie výpisu 
Vydávanie nepodpísaných výpisov prostredníctvom služby VygenerujVypis funguje tak, že na základe 
výberu subjektu zo zoznamu vyhľadaných subjektov VyhladanySubjekt je vygenerovaný výpis vo formáte 
PDF, (bez ZEP). Systém ITMS2014+ a jeho auditný modul zabezpečia jednoznačnú informáciu, ktorý 
používateľ neverejnej časti a kedy žiadal o vygenerovanie výpisu. Týmto spôsobom bude možné 
identifikovať počty výpisov vygenerovaných pre potreby systému ITMS2014+ a ŠF a KF. 

 

class 3. ORSR

VyhladanySubjekt

- ObchodneMeno  :String

- Ico  :String

- PocetUlozenychListin  :int

- Sidlo  :String

- SpisovaZnackaVlozka  :int

- SpisovaZnackaOddiel  :int

- SpisovaZnackaSud  :int

VyhladajPodlaIca

- ico  :String

- pozadovanyPocetZaznamov  :int

- ibaPlatneZaznamy  :boolean

«flow»

act 3. Vyhladanie podla ICO
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Obrázok 5: Služba generovania výpisu 

 

 
Obrázok 6: Aktivity diagram pozitívneho scenára vygenerovania výpisu 

1. V systéme ITMS vznikne požiadavka na vygenerovanie PDF výpisu. Typicky táto požiadavka 
vznikne pri vytváraní subjektu v systéme v rámci žiadosti o aktiváciu konta. 

2. Pre subjekt s daným IČO je vytvorená požiadavka na vyhľadanie subjektu podľa IČO. 
3. Ak je subjekt nájdený, je na základe atribútov oddiel, vložka, súd získaných v predchádzajúcej 

požiadavke vytvorená požiadavka na vygenerovanie PDF výpisu. 
4. Ak subjekt nie je nájdený, alebo je nájdených viacero subjektov, požiadavka na strane IS ITMS 

končí chybou. 
5. Ak výpis nie je možné vygenerovať, napríklad z dôvodu zadania neexistujúcej spisovej značky, 

alebo odstupovania subjektu na iný súd, používateľovi je doručený chybová správa. V opačnom 
prípade je získaný PDF výpis poskytnutý na ďalšie spracovanie. 

4.1.3 Vygenerovanie XML výpisu 
Nová verzia služieb IS CORWIN bude mať doplnené rozhranie o dve služby, a to služba 
vygenerujXmlVypis a vygenerujAktualnyAnonymizovanyXmlVypis. Pre potreby projektu ITMS2014+ bude 
využitá služba vygenerujXmlVypis, ktorá poskytuje výpis v štruktúrovanej forme XML dokumentu. Údaje 
výpisu je tak možné ďalej strojovo spracovať. 

Služba vygenerovania XML výpisu pracuje na vstupe s rovnakými atribútmi ako služba generovania PDF 
výpisu, rozdielny je len formát výstupu. Rovnako ako u služby vygenerujVypis, systém ITMS2014+ a jeho 
auditný modul zabezpečia jednoznačnú informáciu, ktorý používateľ neverejnej časti a kedy žiadal 
o vygenerovanie výpisu. Týmto spôsobom bude možné identifikovať počty výpisov vygenerovaných pre 
potreby systému ITMS2014+ a ŠF a KF. 

  

class ORSR

VygenerujVypis

- oddiel  :int

- vlozka  :int

- sud  :int

VygenerujVypisResponse

- VygenerujVypisResult  :base64Binary«flow»

act 3. Ziskanie v ypisu
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Obrázok 7: Služba generovania XML výpisu 

Nasledujúci obrázok zachytáva pozitívne integračné scenáre vygenerovania XML výpisu v diagramoch 
v notácií UML 2.x. 

 

 

 
Obrázok 8: Aktivity diagram pozitívneho scenára vygenerovania XML výpisu 

1. V systéme ITMS vznikne požiadavka na vygenerovanie XML výpisu. Typicky táto požiadavka 
vznikne pri vytváraní subjektu v systéme v rámci žiadosti o aktiváciu konta. 

2. Pre subjekt s daným IČO je vytvorená požiadavka na vyhľadanie subjektu podľa IČO. 
3. Ak je subjekt nájdený, je na základe atribútov oddiel, vložka, súd získaných v predchádzajúcej 

požiadavke vytvorená požiadavka na vygenerovanie XML výpisu. 
4. Ak subjekt nie je nájdený, alebo je nájdených viacero subjektov, požiadavka na strane IS ITMS 

končí chybou. 
5. Ak výpis nie je možné vygenerovať, napríklad z dôvodu zadania neexistujúcej spisovej značky, 

alebo odstupovania subjektu na iný súd, používateľovi je doručený chybová správa. V opačnom 
prípade je získaný XML výpis poskytnutý na ďalšie spracovanie. 

 

4.2 Požiadavky na fyzické prepojenie sietí z DataCentra pre 
potreby integrácie na IS CORWIN 

V rámci riešenia bude vytvorený kanál medzi DataCentrom a MS SR. Parametre tohto kanálu sú 
k dispozícii v nasledujúcej tabuľke:  
 

Parameter Parametre ITMS2014+ 
(Datacentrum) 

Spoločné 
parametre 

Parametre ORSR (MSSR) 

VPN termination point 
(IP viditelna z Govnetu) 

172.16.69.250  172.16.252.4 

Appliance ASA 5540  CISCO ASA 

IPsec transform set  ESP_3DES_SHA  

class ORSR

VygenerujXmlVypis

- oddiel  :int

- vlozka  :int

- sud  :int

VygenerujXmlVypisResponse

- VygenerujXmlVypisResult  :base64Binary«flow»

act 3. Ziskanie XML v ypisu
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PSK   
Bude zaslané 
v čase konfigurácie 
bezpečnou cestou. 

 

Cryptomap ACL/ traffic 
selection 
Testovacie prostredie 

172.30.16.129 
172.30.16.130 
172.30.16.131 
172.30.16.132 
172.30.16.133 
172.30.16.134  

172.16.20.55 
172.16.20.56 

Cryptomap ACL/ traffic 
selection 
Produkčné prostredie 

172.30.16.128/26 
 

172.16.20.155  
172.16.20.156 

 
Uvedené parametre môžu byť počas implementácie prepojenia a na základe požiadaviek prevádzky 
DataCentra alebo prevádzky OR SR upravené. 
 


