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Z M L U V A  O  D I E L O č. 15/052 
 

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
 

 
 

Zmluvné strany: 

 
Objednávateľ: Obec Vígľaš 
  Obecný úrad Vígľaš 

so sídlom: Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 
IČO: 00320382 
DIČ: 2021318761  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Zvolen, č. účtu: 2922412/0200 
zastúpené: Ing. Róbert Záchenský – starosta obce Vígľaš  
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
Zastúpený: MH Invest s.r.o. 

so sídlom: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 
IČO: 36724530 
IČ DPH: SK2022302931 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č. účtu: 2629763039/1100 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 44056/B 
zastúpený: Mgr. Roman Kováč – konateľ 
    

a 
 
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 

so sídlom: Mlynské Nivy 61/A 
825 15 Bratislava 
IČO: 31 355 161 
IČ DPH: SK2020379691 
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s., č. účtu: 26 2200 5155/1100 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 5475/B 
zastúpený: Ing. Juraj Hirner – konateľ spoločnosti, Ing. Jozef Miček – konateľ spoločnosti 
     Ing. Jana Juhásová – na základe plnej moci zo dňa 23.06.2015 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“) 

 
uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“): 
 
 
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán: 
a) Osoby oprávnené za Objednávateľa: 

- na podpis Zmluvy a dodatkov:   
- vo veciach realizácie diela:   ______________________ 
- vo veciach prevzatia diela:    ______________________ 

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa: 
- na podpis Zmluvy a dodatkov:   Ing. Juraj Hirner – konateľ spoločnosti 

Ing. Jozef Miček – konateľ spoločnosti 
- vo veciach realizácie diela:   Ing. Marián Tedla – riaditeľ oblasti CA 
- vo veciach prevzatia diela:    Ing. Marián Tedla – riaditeľ oblasti CA 
- vo veciach BOZP:    Ing. Vladimír Bekényi, PhD. 

2. Interpretácie 
a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej 

interpretácie. 
b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak. 
c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie 

tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné. 
 
II. PREDMET ZMLUVY 
  
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „PRIEMYSELNÝ PARK 

VÍGĽAŠ – TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ podľa projektovej dokumentácie v požadovaných častiach a v 
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súlade s platnými právnymi a technickými normami, požiadavkami Objednávateľa a vyjadreniami príslušných 
verejnoprávnych orgánov a organizácií. 
 
Objektová skladba:  

 
SO100 Hrubé terénne úpravy a prípravné práce 

 SO101 Hrubé terénne úpravy a prípravné práce 
 SO102 Hrubé terénne úpravy a prípravné práce – II. etapa 

SO300 Vodné hospodárstvo 
SO301 Rozšírenie vodovodu – I. etapa, časť A 
SO302 Rozšírenie vodovodu – I. etapa, časť B 
SO303 Vodojem 
 1 Stavebná časť - osadenie a oplotenie 
 2 Technológia  (vodné hospodárstvo) 
 3 Prípojka NN 
 4 Meranie a Regulácia, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, EZS  

SO304 Areálová dažďová kanalizácia 
SO305 Areálová splašková kanalizácia 
SO306 Rozšírenie vodovodu – II. etapa 
SO307 ČOV 5x250 EO 
 1 Stavebná časť 
 2 Technológia ČOV 

3 Prípojka vody 
4 Prípojka NN 
5 Meranie a Regulácia, Prevádzkový rozvod silnoprúdu, EZS, CCTV 

SO500 Elektrohospodárstvo 
SO503 Vnútroareálový rozvod NN 
SO504 Vonkajšie areálové osvetlenie 
SO506 Vnútroareálový rozvod NN II. etapa 
SO507 Vonkajšie areálové osvetlenie II. etapa 

SO600 Komunikácie a spevnené plochy 
SO601 Komunikácia 
SO602 Chodníky 
SO603 Komunikácia – II. etapa 
SO604 Chodníky – II. etapa 
SO605 Priepust  

SO700 Sadové úpravy 
  

2. Projektová dokumentácia (TD) v rozsahu realizačnej dokumentácie podľa čl. II. ods. 1 tejto Zmluvy vypracovaná 
spoločnosťou IBG Holding s.r.o., so sídlom: Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina – Považský Chlmec, IČO: 
44 820 089, registrácia: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 51515/L, a Zhotoviteľom nacenené výkazy výmer 
tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy a považujú sa za neoddeliteľnú prílohu aj v prípade, ak takáto príloha 
fyzicky nie je spojená so Zmluvou. Zhotoviteľ podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že všetky prílohy k Zmluve 
mu boli odovzdané pred podpisom tejto Zmluvy. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne 
porozumel a že sú podkladom pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí 
predmetu diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela dohodnutú v tejto Zmluve a Zhotoviteľ 
s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potvrdzuje, že dohodnutá cena za 
dielo je dostačujúca a konečná pre kompletné zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie jednotlivých častí 
diela.  

3. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou 
predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky 
plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v súťažných podkladoch pre výber Zhotoviteľa, ale vyplývajú z 
realizačnej projektovej dokumentácie, opisu stavby alebo ostatných súčastí Zmluvy, a sú nevyhnutné na 
vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s 
vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným 
preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli sprístupnené pred vyhotovením jeho 
ponuky.  

4. Súčasťou diela, nad rámec vyššie uvedeného, sú aj povinnosti Zhotoviteľa: 
a) vykonať všetky geodetické práce, a to najmä výškové a smerové zameranie všetkých podzemných vedení 

a zariadení v mieste stavby, 
b) vyhotoviť dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela vrátane dokladov o vytýčení priestorovej polohy 

stavby, dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na 
plynulú a bezpečnú prevádzku vrátane správy o skúšobnej prevádzke a o výsledkov ich komplexného 
vyskúšania, dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalších dokladov určených v 
podmienkach stavebného povolenia; 

c) vybaviť stavenisko, vytýčiť hranice staveniska a zabezpečiť všetky opatrenia organizujúce dopravu a to na 
vlastné náklady, ktoré sú súčasťou ceny diela. Súčasťou výbavy staveniska musí byť rokovacia miestnosť 
pre konanie výrobných porád stavby; 

d) viesť stavebný denník; 
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e) zabezpečiť a umiestniť merače odberu vody, merače čerpania vody do kanalizačnej siete a merače 
elektrickej energie; 

f) zabezpečiť odber vody, čerpanie vody do kanalizačnej siete a odber elektrickej energie spojený s údržbou a 
bezproblémovou prevádzkou stavby vrátane všetkých potrebných revízií; 

g) zabezpečiť a vykonať archeologický prieskum v rozsahu navrhovaného diela oprávnenou osobou na výkon 
tejto činnosti; 

h) všetky ďalšie bližšie nešpecifikované práce a dodávky potrebné pre kompletné vyhotovenie a odovzdanie 
diela; 

i) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí tiež všetky dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré by mohli byť 
potrebné pri realizácii diela, a ktoré umožnia dielo riadne ukončiť a podľa povolenia užívať, 

j) zabezpečiť a odovzdať všetky podklady, ktoré sú potrebné pre ukončenie kolaudačného konania, 
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo aj všetky súvisiace plnenia a práce, v rozsahu 

ako je nižšie v Zmluve uvedené. 
6. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované realizačnou projektovou dokumentáciou, platnými 

normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto 
ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Dielo bude zhotovené taktiež v súlade 
s technickými predpismi, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a katalógovými listami schválenými 
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

7. Predmet diela je obsiahnutý v projektovej dokumentácii a ostatných technických dokumentoch a výkresoch, 
ktoré sú alebo sa stanú prílohou tejto Zmluvy. 

8. Všetky súčasti diela budú odovzdané Objednávateľovi naraz, a to k jednému momentu plnenia, tak ako je nižšie 
v Zmluve uvedené. 

9. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade nutnosti dopracovať tendrovú realizačnú dokumentáciu 
o vyšší stupeň (napr. dielenská dokumentácia, konštrukčná dokumentácia) je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
dopracovanie tendrovej realizačnej dokumentácie a zohľadniť cenu za dopracovanie tejto dokumentácie 
a náklady s tým spojené v celkovej cene diela podľa tejto Zmluvy.  

10. Súčasťou plnenia Zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok a testov, a to vrátane zabezpečenia revízií 
a atestov v zmysle technických noriem vzťahujúcich sa dielo.  

11. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok 
materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované 
v Zmluvných dokumentoch.  

12. Zhotoviteľ spracuje k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela dokumentáciu skutočného vykonania 
diela vrátane elaborátu kvality v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dokumentáciu 
skutočne vykonaného diela vyhotoví v šiestich (6) vyhotoveniach. 

13. Plánovanie a realizáciu inžinierskych činností zabezpečuje Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri plánovaní a realizácii inžinierskych činností, inak zodpovedá za škodu, 
ktorá neposkytnutím súčinnosti Objednávateľovi vznikne. 

14. Miestom vykonania diela je obec Vígľaš, Priemyselný park - Vígľaš.  
15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu 

podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, za 
účelom dosiahnutia zisku; priamo alebo nepriamo disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej 
skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní vlastného alebo inak zabezpečeného pracovného 
zariadenia, používaní vlastných strojov, resp. strojov, ktoré má oprávnenie užívať a pod.  
 

III. DOBA PLNENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo najneskôr do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska. Odovzdanie 
staveniska sa uskutoční najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľom Zhotoviteľovi na 
prebratie staveniska, ktorá bude zaslaná bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy podľa článku VIII. 
bod 2. Zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo bez vád a nedorobkov najneskôr do štyroch (4) mesiacov odo dňa 
odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela. V prípade takéhoto 
prerušenia z dôvodu na strane Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo na predĺženie termínu na dokončenie diela, 
a to o dobu zodpovedajúcu pozastaveniu vykonávania diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ je tiež v takom prípade 
povinný spracovať harmonogram postupu prác, ktorý zohľadní dobu prerušenia vykonávania diela z dôvodov na 
strane Objednávateľa, a odovzdať ho bezodkladne Objednávateľovi. Náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením 
vykonávania diela v dĺžke do 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, sú obsiahnuté v cene diela. V 
prípade, že dôjde k prerušeniu vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa o dobu dlhšiu ako 30 po 
sebe nasledujúcich kalendárnych dní, hradí náklady Zhotoviteľa spojené s prerušením vykonávania diela 
Objednávateľ. Ak bude prerušenie vykonávania diela trvať dlhšie ako 45 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
dní, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť s tým, že mu patrí cena diela za vykonané práce vrátane 
použitého materiálu a to podľa cien uvedených v tejto Zmluve. Sankčné postihy ani iné ďalšie náklady spojené s 
prerušením prác podľa tohto odseku Zhotoviteľovi nepatria.  

4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela. 
Zvýšené náklady na zhotovenie diela spojené s nepredvídateľnými okolnosťami sú zahrnuté v cene diela.  

5. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú k splneniu podmienok 
kolaudačného rozhodnutia bez meškania po tom, čo ho na poskytnutie súčinnosti Objednávateľ vyzve.  
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IV. CENA DIELA – PLATENIE  
 

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena predmetu diela je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších zmien a dodatkov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 1.885.207,81,– Eur bez DPH. 
(slovom: jeden milión osemstoosemdesiatpäťtisíc dvestosedem euro a 81/100). Cena s DPH spolu je 
2.262.249,38,– Eur a je stanovená ako pevná a konečná. 

3. Rozpočet ceny je uvedený v Zhotoviteľom nacenených výkazoch výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži len pre účely fakturácie, ocenenia Objednávateľom požadovaných zmien 
a ocenenia menej prác.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená. 
5. Dohodnutá cena diela zahŕňa náklady Zhotoviteľa súvisiace s realizáciou diela, najmä náklady na nákup 

stavebných hmôt, materiálov, cien všetkých prác, dielcov, dopravu, vybudovanie, prevádzkovanie a demontáž 
zariadení staveniska, všetku potrebnú súčinnosť Zhotoviteľa pri realizácii diela, náklady na zabezpečenie 
výkonu činností stavbyvedúcich v rozsahu potrebnom podľa tejto Zmluvy, geodetické a inžinierske práce, ktoré 
bude Zhotoviteľ musieť nevyhnutne vynaložiť na úspešnú realizáciu a dokončenie diela. 

6. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej 
dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu. Zhotoviteľ má 
podľa čl. V tejto Zmluvy nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktorých 
realizácia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutná a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, 
výkazu výmer, resp. nevyplývajú zo stavebného povolenia. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela 
z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu ale vyplývajú z predloženej 
dokumentácie a odborných znalostí Zhotoviteľa. Cena menej prác, tj. prác, ktoré neboli vykonané, bude z 
dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná. 

7. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú 
Zhotoviteľ vystaví až po vykonaní a odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu podpísaného zmluvnými 
stranami. Prílohou faktúry budú súpisy vykonaných prác, potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a 
protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa. Faktúra bude 
vystavená so splatnosťou 15 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

8. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v listinnej a v elektronickej forme vždy do 
pondelka 12,00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných 
prác spracováva. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác. V prípade 
jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho 
dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený 
oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi preukázateľne odoslaný najneskôr do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi.   

9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa čiastku rovnajúcu sa 
10 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v čl. IV, ods. 2. tejto Zmluvy, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka za 
zhotovenie a vykonanie diela riadne a včas, ako aj ako zábezpeka za splnenie všetkých záväzkov uložených 
Zhotoviteľovi touto Zmluvou počas realizácie diela vrátane všetkých peňažných záväzkov Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi, vzniknutých Zhotoviteľovi aj z titulu zmluvných pokút podľa článku VI. tejto Zmluvy. Zábezpeka 
za zhotovenie diela môže byť taktiež zrealizovaná bankovou garanciou. Právo na úhradu takto zadržanej sumy 
resp. zadržanej sumy zníženej o Objednávateľom uplatnené nároky vznikne Zhotoviteľovi po zhotovení diela 
riadne a včas, jeho odovzdaní a prevzatí Objednávateľom, za splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve, 
pričom Objednávateľ podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela súhlasí s uvoľnením zadržanej čiastky 
resp. zadržanej čiastky zníženej o Objednávateľom uplatnené nároky podľa tohto bodu Zmluvy Zhotoviteľovi.  

10. Zhotoviteľ je súčasne povinný najneskôr ku dňu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vinkulovať na 
svojom účte v banke v prospech Objednávateľa, na dobu 61 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela, 
sumu rovnajúcu sa 5 % z ceny diela bez DPH, uvedenej v čl. IV, ods. 2. tejto Zmluvy, ktorá bude slúžiť ako 
zábezpeka za splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou v záručnej dobe. Vinkuláciu 
predmetnej sumy na účte podľa tohto bodu môže Zhotoviteľ nahradiť bankovou garanciou. V prípade, ak do 
uplynutia záručnej doby nebudú Zhotoviteľom odstránené všetky Objednávateľom reklamované a uplatnené 
vady diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť predĺženie predmetnej záruky na dobu odstránenia týchto vád 
diela. Právo na úhradu zadržanej sumy resp. zadržanej sumy zníženej o Objednávateľom uplatnené nároky 
podľa toho bodu Zmluvy vznikne Zhotoviteľovi po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela uplatnených 
Objednávateľom v záručnej dobe a za splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve. Predmetná záruka musí 
umožniť Objednávateľovi uplatniť si nárok na vyplatenie sumy, predstavujúcej nároky vyplývajúce z vád diela, 
uplatnených Objednávateľom v 60 mesačnej záručnej dobe.  

11. V prípade zabezpečenia a predloženia bankovej garancie Zhotoviteľom podľa bodu 9. a/alebo 10. tohto  článku 
Zmluvy, banková garancia podlieha schváleniu Objednávateľom, t.j. Zhotoviteľ je povinný pred jej doručením 
Objednávateľovi predložiť mu ju na schválenie. Banková záruka sa považuje za doručenú okamihom jej prijatia 
Objednávateľom, pričom Objednávateľ je oprávnený neprijať takú bankovú garanciu, ktorú neschválil. Prijatie 
bankovej garancie Objednávateľ písomne potvrdí. Banková garancia bude neodvolateľná a realizovaná na prvú 
výzvu Objednávateľa. Nárok Objednávateľa na plnenie z bankovej garancie bude viazaný na splnenie 
nasledujúcich podmienok:  
 
i. Objednávateľ predloží banke písomnú výzvu, ktorou vyzýva Zhotoviteľa na riadne splnenie si jeho 

povinností v súlade so Zmluvou resp. na odstránenie vád Diela v primeranej lehote, spolu s dokladom o jej 
doručení Zhotoviteľovi, 



 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ___ 

 Priemyselný park Vígľaš – technická infraštruktúra str. 5 z 20 

 

 

 

ii. Objednávateľ predloží banke písomnú výzvu, ktorou upozornil Zhotoviteľa na nesplnenie resp. porušenie 
jeho povinností podľa Zmluvy, na ktorých splnenie bol vyzvaný výzvou uvedenou v bode i., spolu 
s dokladom o jej doručení Zhotoviteľovi,  

iii. Objednávateľ predloží banke písomnú výzvu na plnenie z bankovej záruky. 
 

V. ZMENY DIELA  
 
1. V prípade Objednávateľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, 

alebo iných prevedeniach projektovej dokumentácie, v prípade dopadov podmienok kolaudačného rozhodnutia, 
ktoré nie sú uvedené v Zmluvnej dokumentácii, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých sa 
Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec 
dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby a / alebo termínov realizácie diela 
alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa najneskôr 10 kalendárnych dní 
pred začatím prác spojených so zmenou dohodnutého plnenia s týmito svojimi ďalšími nárokmi, ktoré mu 
zmenou dohodnutého plnenia vzniknú, formou zmenového listu, ku ktorému sa Objednávateľ vyjadrí do 7 
kalendárnych dní od jeho doručenia. Objednávateľ je oprávnený požiadať o záväzné stanovisko Ministerstvo 
hospodárstva SR, pričom do doby vyjadrenia ministerstva Objednávateľovi lehoty podľa tohto článku Zmluvy 
neplynú.  

2. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu nie je Zhotoviteľ povinný tieto dodatočné výkony alebo 
zmeny začať, nie je v omeškaní s realizáciou. Ak bude zmenový list Objednávateľom potvrdený, má Zhotoviteľ 
nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu. 

 
VI. ZMLUVNÉ POKUTY 

 
1. V prípade omeškania s plnením diela Zhotoviteľom oproti termínu uvedenému v Zmluve vzniká Objednávateľovi 

voči Zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 4000,- EUR za každý začatý deň omeškania až do 
splnenia predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.  

2. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v čl. III, ods. 4 Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý začatý deň omeškania.  

3. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,– EUR za každú vadu a každý deň omeškania. 

4. Ak nedodrží Zhotoviteľ lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý začatý deň omeškania. 

5. Ak nedodrží Zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania. 

6. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy 
dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 300,- EUR. 

7. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za prvý prípad, za každý ďalší prípad 
zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR. 

8. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny 
a harmonogramu postupu prác na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká 
Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a 
jednotlivý prípad. 

9. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný 
denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR za každý prípad, a to 
aj opakovane. 

10. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni 
porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované 
porušovanie predpisov BOZP, PO a OŽP bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť 
dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.  

11. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho 
činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 100,- EUR, pri opakovanom porušení 200,- EUR za každý jednotlivý prípad. 

12. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí 
bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR, pri opakovaní 200,- EUR, za každý jednotlivý prípad 
porušenia. 

13. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných zmlúv podľa článku VII. bod 5 a 6 tejto 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň 
omeškania. 

14. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v čl. IV, ods. 10 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela. 

15. Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v čl. VII, ods. 10 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s plnením tej 
ktorej povinnosti uvedenej v čl. VII, ods. 10 tejto Zmluvy. 
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16. V prípade omeškania Zhotoviteľa s poskytnutím súčinnosti podľa čl. II, ods. 13 vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania. 

17. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela. 

18. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa článku VII. 
bod 20., za podmienok uvedených v tejto Zmluve, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 5% z ceny diela, a to za každé porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v bode článku VII. bod 20., a 
to aj opakovane. 

19. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, u ktorých nie je 
výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z ceny diela za každý prípad a za každý začatý deň, kedy trvá 
porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný. 

20. Ak by sa niektoré z vyhlásení Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy ukázalo ako nepravdivé, Zhotoviteľ znáša všetky 
následky s tým spojené, pričom Objednávateľ je oprávnený v takomto prípade odstúpiť od tejto Zmluvy a 
vznikne mu nárok na uplatnenie náhrady škody tým spôsobenej ako aj všetkých s tým súvisiacich nákladov.  

21. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z 
vád predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné 
pokuty dojednané Zmluvnými stranami v tejto Zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť 
majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej Zmluvnej strane. 

22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči 
všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. 

23. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť 
vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania. 

 

VII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti realizačnej projektovej dokumentácie pre realizáciu 
stavby voliteľné dodávky, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup projektových prác. Ak tak 
Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Voliteľné dodávky sú tie, ktoré sú v 
príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo 
výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom, pričom pri veciach a 
výrobkoch zhotovovaných na zákazku, musí byť takéto odsúhlasenie vykonané ešte pred zadaním takejto 
zákazky. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť 
technických vlastností v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. v platnom znení. Pri jeho spracovaní musí 
spolupracovať s projektantom. Objednávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a 
materiálov skúškami - preukázané a kontrolné skúšky v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a 
technologickými postupmi prác ako podklad pre preberanie hotového diela. 

2. Záručná doba je dohodnutá v dĺžke 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia celého a bezchybného diela, v 
rozsahu podľa tejto Zmluvy, na základe preberacieho protokolu Objednávateľom.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tzv. Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“), 
ktoré sú prílohou tejto Zmluvy, a ktoré podrobne upravujú resp. špecifikujú podmienky tejto Zmluvy. Odlišné 
dojednania v texte Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami uvedenými vo VZP. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa. Objednávateľ je pri zadávaní 
pokynov Zhotoviteľovi taktiež oprávnený uložiť, aby vykonal na stavenisku také podmienky, ktoré umožnia 
prejazd a prechod cez stavenisko iným osobám, ktorým Objednávateľ udelí súhlas na prejazd a prechod cez 
stavenisko Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený určiť, ktoré časti diela bude Zhotoviteľ povinný realizovať 
v iných termínoch, ako v termínoch vyplývajúcich z harmonogramu postupu prác.  

5. Zhotoviteľ je povinný preukázať sa uzatvorením poistenia: 
a) stavebno-montážného poistenia (CAR / EAR) vrátane poistenia diela, technologických zariadení, materiálov 

a dokumentácie Zhotoviteľa na dobu realizácie diela pre prípad zničenia, straty alebo poškodenia diela 
z akýchkoľvek príčin, v prospech Objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí znieť minimálne na 
zmluvnú cenu diela a umožňovať znovuvybudovanie diela; 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a 
jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela Zhotoviteľa, minimálne však 
3.000.000,- EUR (slovom: tri milióny euro);  

c) pre prípad zodpovednosti za nároky, škody, straty a výdavky (vrátane správnych poplatkov a výdavkov), 
ktoré vzniknú zo zranenia, ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkoľvek osoby zamestnanej u Zhotoviteľa 
alebo kohokoľvek iného z personálu Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa, pričom poistenie bude v platnosti 
po dobu participácie a asistencie personálu Zhotoviteľa a/alebo Objednávateľa na realizácii diela, a to 
minimálne vo výške 300.000,- EUR na každú poistnú udalosť; 

a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenia v platnosti po celú dobu trvania tejto Zmluvy. 
6. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Návrh poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný 

predložiť Objednávateľovi pri podpise tejto Zmluvy a notársky overenú kópiu uzatvorených poistných zmlúv je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi notársky overenú kópiu uzatvorených poistných 
zmlúv v stanovenej lehote, považuje sa takéto porušenie jeho povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy za podstatné 
porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ je povinný sa 
na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú 
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poistnú zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia 
s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa 
potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR a 
pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z 
tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej 
osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

9. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi 
na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že 
možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu. 

10. Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné platné oprávnenie vydané 
Slovenskou komorou stavebných inžinierov (resp. iný ekvivalentný uznávaný doklad, na základe ktorého je táto 
osoba oprávnená vykonávať funkciu stavbyvedúceho) a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi 
pri odovzdaní príslušného staveniska súvisiaceho s dielom. Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť výmenu osoby stavbyvedúceho ako aj prítomnosť viacerých stavbyvedúcich na 
stavenisku a pri realizácii diela. Výmenu osoby stavbyvedúceho alebo doplnenie požadovaného počtu 
stavbyvedúcich na stavenisku a pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najneskôr najbližší pracovný 
deň, nasledujúci po dni v ktorom zniesol Objednávateľ takúto požiadavku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
stavbyvedúci bol na stavenisku, resp. pri realizácii  diela nepretržite počas celej doby, po ktorú sú na stavenisku 
realizované práce na diele.  

11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za 
vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných 
ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí 
všetky dopravno - inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie. 

12. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť a v šiestich (6) vyhotoveniach v písomnej forme a šiestich (6) 
vyhotoveniach v digitálnej forme odovzdať Objednávateľovi prevádzkový poriadok všetkých technických a 
technologických zariadení, ktoré budú v/na diele inštalované.  

13. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný: 
a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, 

zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska, 
b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska, 
c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a 

staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a 
stavenisko v čistom a bezpečnom stave, 

d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa 
k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy, 

e) bez zbytočného odkladu po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné 
dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi, 

f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti 
vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

14. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré 
môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu 
Zmluvy. 

15. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú 
zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť. 

16. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie 
ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu 
druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, 
aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy. 

17. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s 
touto Zmluvou (ďalej len ,,oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane 
prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na 
korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo 
čas doručenia oznámenia sa považuje: 
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej 

oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej 
strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka 
neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu. 

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené 
elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou 
Zmluvnou stranou, 

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,  
d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým zariadením odosielajúcej 

Zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy prijímajúcej Zmluvnej strane. 
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18. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov 
uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z 
týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do 
omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v 
celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom 
podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy. 

19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť funkčnosť a prevádzkyschopnosť jestvujúcej kanalizácie, na ktorej sa bude 
realizovať dielo – predmet tejto Zmluvy tak, aby nebola prevádzka kanalizácie a jej užívatelia obmedzovaný. 

20. Zhotoviteľ je oprávnený plniť svoje záväzky z tejto Zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov). 
Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi zoznam subdodávateľov s uvedením percentuálneho podielu zákazky, 
ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a 
čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa 
§ 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ak sa na plnení zmluvy bude podieľať aj tretie osoby (subdodávatelia). Zároveň 
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určil podmienku, že 
uchádzač nie je oprávnený zabezpečiť prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) viac ako 50 % plnenia 
zákazky vo finančnom vyjadrení, pričom uchádzač zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo 
spolupracujúcich tretích osôb. V prípade, ak počas plnenia tejto Zmluvy dôjde k zmene na strane 
subdodávateľa, je Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač povinný Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi 
najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie 
o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný 
subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ ako verený obstarávateľ si splnenie 
podmienok podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade pre verejné obstarávanie 
podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, prípadne vyžiadaním si dokladov § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

21. Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač je povinný preukázať vlastníctvo strojového a technického vybavenia, ktoré 
má k dispozícii na uskutočnenie predmetu diela v minimálnom rozsahu jednej obaľovacej súpravy, ktorá spĺňa 
vo vzťahu k predmetu zákazky požiadavky TKP SSC časť 6, strojné zariadenie na pokládku obaľovaných 
asfaltových zmesí, alebo je povinný preukázať, že má zmluvne zabezpečenú takúto obaľovaciu súpravu. 

 

VIII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. 
2. Táto Zmluva nadobudne účinnosť s odkazom na ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov a zároveň práva a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú iba v 
prípade(odkladacia podmienka), ak Objednávateľ z tejto Zmluvy o dielo získa dotáciu zo štátneho rozpočtu, t.j. 
poskytovateľ dotácie podpíše s Objednávateľom tejto Zmluvy zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja 
priemyselnej výroby a služieb v roku 2015. V prípade, ak predmetná dotácia Objednávateľovi nebude pridelená 
z akýchkoľvek dôvodov, táto Zmluva o dielo stráca platnosť a nenadobúda účinnosť a zmluvné strany nie sú jej 
obsahom viazané a nemajú právo voči sebe účtovať žiadne majetkové ani iné sankcie.Po pridelení finančných 
prostriedkov Objednávateľovi bude Zhotoviteľ bezodkladne písomne vyzvaný na plnenie predmetu podľa tejto 
Zmluvy. 

3. Túto Zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných 
strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve alebo 
vo VZP, alebo zaplatením odstupného Objednávateľom Zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

4. Okrem prípadov uvedených vo VZP a v tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 
v nasledovných prípadoch: 
a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak 

zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo 
b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia 

čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať 
z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky alebo akéhokoľvek iného 
subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo 
akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania 
verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa 
dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije, alebo 

c) v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa článku 
VII. bodu 20. Zmluvy, za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade omeškania sa Objednávateľa s úhradou ceny dielo o viac 
ako 90 dní. 

6. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré 
zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade 
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s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na 
náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení 
týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán 
alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zrušiť Zmluvu zaplatením 
odstupného Zhotoviteľovi vo výške 1 ‰ z ceny – hodnoty nedokončeného plnenia, ktoré bol Zhotoviteľ povinný 
podľa tejto Zmluvy realizovať, pričom v prípade ak ide o plnenie poskytované Zhotoviteľom po dobu viac ako 
jeden rok odstupné sa dojednáva v cene – hodnote plnenia za rozsah činností Zhotoviteľa predpokladaných 
Zmluvnými dokumentmi za nasledujúci rok, pričom ustanovenie § 355 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník sa nepoužije. Podľa tohto odseku Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu zaplatenia odstupného 
Objednávateľom alebo doručením jednostranného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že svoje 
právo zrušiť Zmluvu zaplatením odstupného využíva, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. Na 
účinky zrušenia Zmluvy podľa tohto odseku Zmluvy platí primerane ustanovenie odseku tohto článku Zmluvy, 
týkajúceho sa účinkov odstúpenia od Zmluvy. Titulom zrušenia Zmluvy zaplatením odstupného Objednávateľom 
nevzniká Zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iného druhu sankcie ako ani nárok na náhradu 
škody alebo akejkoľvek inej ujmy, ktorá u Zhotoviteľa nastala v príčinnej súvislosti so zrušením Zmluvy podľa 
tohto odseku Zmluvy. 

8. Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť 
plnené aj po zániku Zmluvy. 

 
IX. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto 
Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude 
dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo 
nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe 
neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán 
obsiahnutú v tejto Zmluve. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy : 
a) Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela, 
b) Projektová dokumentácia, 
c) Podrobný harmonogram postupu prác, 
d) Zhotoviteľom nacenené výkazy výmer. 

3. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých 
sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné 
osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 
pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré má alebo by mohlo mať 
zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac než dve ponuky.  

4. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto 
Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a štyri (4) 
rovnopisy obdrží Objednávateľ. 

6. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení 
Zmluvnými stranami. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich 
slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených 
konať v ich mene, alebo v zastúpení. 

 
 

V ....................., dňa  __.__._______             V Bratislave, dňa  __.__._______ 
 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 
Obec Vígľaš:                  STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 

 
 
___________________________               ___________________________ 
Ing. Róbert Záchenský     Ing. Juraj Hirner 
funkcia: starosta obce    funkcia: konateľ spoločnosti 
 
 
Zastúpený MH Invest, s.r.o.: 

 
 
 

___________________________               ___________________________ 
Mgr. Roman Kováč     Ing. Jozef Miček 
funkcia: konateľ     funkcia: konateľ spoločnosti 
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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA, 

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka,  
určujú časť obsahu zmluvy o dielo č. ______  

 
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1.     Všeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (ďalej len „VZP“) sú neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej 
zmluvy o dielo (ďalej len „ZOD“ alebo slovom „zmluva o dielo“ alebo aj len „zmluva“). 

2.     Iné podmienky, odporujúce týmto VZP, najmä v obchodných podmienkach alebo na formulároch Zhotoviteľa 
sa považujú za neplatné.  

3.     Odchylné dojednania v ZOD majú prednosť pred znením týchto VZP. 
 
 

II. PRÁVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VZŤAHU K PREDMETU DIELA 

 
1. Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejú všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 

splnenie zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet zmluvy 
bol úplný, v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzťahujú, pokynmi, 
predloženou dokumentáciou, právnymi predpismi a všetkými podmienkami požadovanými administratívnymi 
rozhodnutiami, pokiaľ boli k predmetu zmluvy – plnenia zo strany Zhotoviteľa vydané a sú právoplatné. 
Plnenia a činnosti, ktoré Zhotoviteľ vykonal nad požadovaný rámec podľa predchádzajúcej vety tohto odseku, 
bez písomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma zmluvnými stranami nemá Objednávateľ 
povinnosť uhradiť. Škodu, ktorá tým Objednávateľovi prípadne vznikla, je Zhotoviteľ povinný uhradiť. 

2. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, 
ktoré síce nie sú Objednávateľom výslovne uvedené, ale sú pre úplné, vecné a odborné vykonanie zmluvného 
plnenia zo strany Zhotoviteľa, resp. ich funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia 
predmetu zmluvy zodpovedná Zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolností plnenia predmetu 
tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané 
riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy – činnosti 
nad rámec určený zmluvou budú Zhotoviteľovi uhradené len v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté 
v dokumentácii a pokynoch Objednávateľa, predložených Zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy, resp. pred 
podpisom čiastkových dodatkov k zmluve a boli Objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve. 
To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych 
ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. 

3. Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviacpráce 
a) Objednávateľ je oprávnený rozšíriť alebo obmedziť rozsah predmetu zmluvy alebo požadovať akúkoľvek 

zmenu predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jeho časti, ktorá priamo súvisí s predmetom zmluvy (tzv. naviac 
práce alebo menej práce) a za tým účelom je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyny na vykonanie, resp. 
nevykonanie takých prác – činností a to spravidla zápisom v stavebnom denníku, pokynom uvedeným 
v zápisnici zo spoločnej porady alebo písomným podaním adresovaným Zhotoviteľovi. 

b) V prípade uplatnenia požiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu je 
Zhotoviteľ povinný do 3 dní od prijatia žiadosti predložiť Objednávateľovi kvalifikovaný odhad ceny – 
hodnoty tejto zmeny a do 8 dní položkový rozpočet ceny na požadovanú zmenu a prípadne nový časový 
harmonogram postupu prác, ktorý zahrnie predpokladanú zmenu a zabezpečí dodržanie konečného 
termínu, ak je dodržanie konečného termínu. Rozpočet ceny bude vychádzať z jednotkových cien v 
rovnakej cenovej hladine, ako sú ceny v ponuke Zhotoviteľa. V prípade prác a dodávok v ponuke 
Zhotoviteľa neuvedených, bude rozpočet ceny vychádzať z cien dodaných Zhotoviteľom, najviac však 
podľa cenníka ODIS/CENEKON/CENKROS platného v čase uzavretia ZOD. Na ťarchu Zhotoviteľa pôjdu 
všetky náklady na zmenu diela a doba realizácie diela, ak by skutočné náklady na zmenu diela či skutočná 
doba realizácie diela prevýšili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade či rozpočte ceny diela. V 
prípade, že zmeny budú mať vplyv na ďalší postup prác, upozorní Zhotoviteľ na túto skutočnosť 
Objednávateľa do troch dní od doručenia zadania zmeny, a to zápisom v stavebnom denníku a 
Objednávateľ sa bez zbytočného odkladu dohodne so Zhotoviteľom na ďalšom postupe. Po odsúhlasení 
zmeny týkajúcej sa ceny, prípadne termínu, Objednávateľom a Zhotoviteľom je toto odsúhlasenie vo forme 
dodatku k zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnými stranami a je záväzné pre 
obe zmluvné strany, za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku je v súlade s právnymi predpismi, 
najmä predpismi z oblasti verejného obstarávania. Činnosti vykonané podľa dodatku k zmluve, 
vyhotovenom na základe tohto odseku budú Objednávateľovi účtované samostatným daňovým dokladom. 

c) Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmenu rozsahu diela písomne vyžiadanú Objednávateľom podľa 
predchádzajúcich bodov až do úhrnnej výšky 30% zmluvnej ceny diela bez DPH bez nároku na zmenu 
konečného termínu, ak sa strany nedohodnú inak. Podmienkou je, aby Objednávateľ uplatnil požiadavku 
na zmenu rozsahu diela včas tak, aby bolo technicky možné vykonanie prác zabezpečiť. Technickú 
nemožnosť prevedenia je  Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi bezodkladne preukázať. 

d) Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti vyplývajúce z uplatnenia požiadavky na zmenu ani po opakovanej 
výzve Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť realizáciu požadovaných zmien predmetu 
zmluvy iným zhotoviteľom. V tomto prípade uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky prípadne vzniknuté 
dodatočné náklady a škody s tým spojené. Takýmto zásahom do predmetu zmluvy nezaniká povinnosť 
Zhotoviteľa znášať záruku za predmet zmluvy ako celku. 
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e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani na výsledné úžitkové 
vlastnosti diela, môžu byť rozhodnuté a potvrdené zástupcom Objednávateľa na stavbe vo veciach 
realizácie uvedeného v zmluve, zápisom v stavebnom denníku. 

4. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa stretnutí / kontrolných dní na stavbe, ktoré písomne zvoláva zástupca 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, a posielať na ne svojho zástupcu, ktorý je oprávnený 
rozhodovať (i okamžite) vo veciach technických a realizačných. Z týchto kontrolných dní bude urobený zápis 
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch strán. Zápisom z kontrolného dňa nemožno meniť dojednania 
zmluvy o dielo. Dohodnuté termíny a ostatné dojednania podpísané v zápisnici z kontrolného dňa sú pre obe 
strany záväzné, pokiaľ nie sú v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zápis zo stretnutia alebo kontrolných dní 
na stavbe je možné vyhotoviť aj elektronickým podaním - emailom obsahujúcim tento zápis zo stretnutia alebo 
kontrolného dňa zaslaného Objednávateľom Zhotoviteľovi. Osoby, ktoré sa budú zúčastňovať kontrolných dní 
sú povinné sa zapísať a podpísať do prezenčnej listiny.  

5. Pri materiáloch, výrobkoch, vybaveniach a iných výrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sú výslovne 
špecifikované v realizačnej projektovej dokumentácii, je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi a 
projektantovi na schválenie výrobnú dokumentáciu a vzorky, popr. katalógy vzoriek, (napr. použitie iných 
stavebných dielcov a pod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky (ich riešenie) vo vopred dohodnutých termínoch 
tak, aby umožnil ich náležité posúdenie ešte pred ich obstaraním a zabudovaním, a to v dostatočnom 
časovom predstihu. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 7 dní od predloženia. 

 
 

III. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpísané 

kvalifikačné predpoklady a osvedčenia o vykonaných skúškach a školeniach boli platné po celú dobu výkonu 
ich prác na diele. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa zmluvy o dielo a 
týchto VZP. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci, ktorí vstúpia na stavbu boli jednoznačne identifikovateľný 
k Zhotoviteľovi prípadne subdodávateľovi Zhotoviteľa. Označenie bude viditeľne umiestnené na pracovnom 
odeve. 

3. Za ochranu zdravia a bezpečnosť práce všetkých osôb v priestore staveniska počas vykonávania diela po 
celú dobu realizácie diela zodpovedá Zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela Zhotoviteľ zabezpečí 
bezpečnosť práce a prevádzky, najmä dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany na pracovisku a ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté 
porušením týchto predpisov Objednávateľovi alebo tretím osobám. Objednávateľ je oprávnený dať 
Zhotoviteľovi príkaz na odstránenie zistených nedostatkov. Pokiaľ nebudú tieto nedostatky odstránené v 
stanovenej lehote, je oprávnený rozhodnúť o prerušení prác na diele do doby ich odstránenia. Zhotoviteľ 
nemá v takomto prípade nárok na náhradu vzniknutých škôd ani na predĺženie termínu zhotovenia diela. 
Zhotoviteľ je povinný v súlade so zákonom č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v platnom znení, zabezpečiť 
protipožiarnu hliadku pri prácach, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku požiaru v rozsahu danom týmto 
predpisom. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť všetkých osôb nosiť na stavenisku ochrannú prilbu, 
pracovný odev, pracovnú obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomôcky. Výnimky môže v odôvodnených 
prípadoch povoliť len stavbyvedúci Objednávateľa (napr. pri vykonávaní dokončovacích prác v interiéroch). O 
udelení výnimky musí byť urobený písomný zápis v stavebnom denníku. 

4. Zhotoviteľ oznámi pri podpise ZOD zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce 
na stavenisku. Tento zástupca Zhotoviteľa môže byť odvolaný alebo nahradený inou osobou len so súhlasom 
Objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ je povinný viesť menný zoznam osôb prítomných na stavbe a zápisom v stavebnom denníku uviesť 
údaj o aktuálnom počte svojich zamestnancov prítomných na stavbe. 

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu vykonaných prác po celú dobu ich vykonávania a ďalej za 
ochranu všetkých výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavenisko, pričom túto ochranu zaisťuje na 
svoje vlastné náklady. Ďalej je povinný ochrániť všetky existujúce zariadenia a vybavenia objektu vrátane 
inštalácií v stenách. Pokiaľ dôjde k poškodeniu týchto zariadení vinou Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný toto 
poškodenie nahlásiť a po dohode zabezpečiť bezodkladne odbornú opravu na svoje náklady. Zhotoviteľ ručí 
za to, že v rámci vykonávania prác podľa ZOD nepoužije žiadny nebezpečný alebo nevhodný (neschválený) 
materiál, o ktorom je to známe ku dňu jeho použitia. 

7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne alebo priebežne v dohodnutých termínoch odstraňovať vady diela zistené a 
označené v priebehu jeho realizácie oprávneným zástupcom Objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci na stavbe svojím odevom, správaním a vystupovaním 
nenarúšali dobré meno Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci na stavbe 
neznečisťujú stavenisko odpadom z obalov konzumovaných potravín prípadne zvyškami týchto potravín.  

9. Nevyhnutné prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotoviteľ na stavenisku na 
vlastné náklady. Stroje, zariadenia a materiál, ktoré boli súčasťou zariadenia staveniska, sú majetkom 
Zhotoviteľa a ten ich pri jeho vyprataní odstráni, ak nie sú súčasťou plnenia predmetu zmluvy o dielo. 

10. Mlčanlivosť - všetky informácie, listiny, dokumenty a iné skutočnosti, s ktorými sa Zhotoviteľ oboznámil počas 
vykonávania činností súvisiacich s dielom, nesmie oznamovať ani sprístupňovať akýmkoľvek spôsobom 
ďalším subjektom. Táto povinnosť trvá tak v dobe trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaviazať svojich subdodávateľov k povinnosti mlčanlivosti v zmysle tohto odseku a 
zodpovedá za porušenie povinnosti mlčanlivosti zo strany týchto subdodávateľov. Za porušenie povinnosti 
zachovávať mlčanlivosť podľa tohto bodu VZP vznikne dotknutej zmluvnej strane voči porušujúcej zmluvnej 
strane nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR. 
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11. Práce v čase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. práce s ktorými je spojená produkcia hluku, vibrácií, prachu, 
dymu, prípadne iných emisií, ktoré sú spôsobilé obťažovať vlastníkov a užívateľov susediacich nehnuteľností 
je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa. 

12. V prípade ak je dielo celkovo alebo čiastočne financované zo zdrojov EÚ alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu 
je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti ZOD, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

- Poskytovateľ financovania, resp. príslušný Riadiaci orgán a ním poverené osoby,  
- Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby /v zmysle zákona č. 502/2001 o finančnej 

kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 528/2008 o pomoci 
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov/, 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán /Ministerstvo 
financií SR/ a nimi poverené osoby,  

- Orgán auditu /Ministerstvo financií SR/, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
- Osoby prizvané dotknutými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
 

IV. ZNALOSŤ PROJEKTU, MIESTA REALIZÁCIE A TECHNICKÝCH SÚVISLOSTÍ 

 
1. Objednávateľ odovzdal Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení. Zabezpečenie ďalších 

paré, potrebných pre prácu Zhotoviteľa alebo pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia zabezpečí 
Objednávateľ na základe objednávky Zhotoviteľa za úhradu. Zhotoviteľ môže podklady, ktoré mu boli 
odovzdané Objednávateľom, použiť výhradne len na plnenie ZOD. Akékoľvek iné použitie je dovolené len s 
predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom Objednávateľa. Všetky zaslané podklady zostávajú 
vlastníctvom Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na diele a pred podaním svojho návrhu ceny za dielo preveriť a  
preskúmať odovzdané podklady a písomne oznámiť Objednávateľovi zistené chyby, opomenutia, rozpory, 
neúplné popisy a pripomienky k predpokladanému spôsobu vykonávania prác, aj keď súvisia s ostatnými 
prácami, dodávkami, zariadeniami a výkonmi, spolu s písomnými návrhmi na odstránenie zistených vád. V 
prípade častí projektovej dokumentácie a iných podkladov dodávaných Objednávateľom po podpise zmluvy o 
dielo je povinnosťou Zhotoviteľa preveriť zaslané podklady najneskôr do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z odovzdaných podkladov. Ak Zhotoviteľ opomenul vykonať písomné 
upozornenie na nedostatky v odovzdaných podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a 
zodpovedá za to, že vykoná všetky zmluvné práce a výkony, nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. 

3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa pred začatím, resp. prevedením svojich prác a výkonov so stavom už 
realizovaných dodávok a prác na diele, na ktoré jeho plnenie nadväzuje, alebo ktoré s jeho výkonmi súvisí a 
akékoľvek zistené nedostatky bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi v stavebnom denníku spolu s 
návrhom na ich odstránenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknú zanedbaním tejto povinnosti znáša Zhotoviteľ 
plnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietať, že mu neboli nedostatky vopred známe, 
hoci ich mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že údaje o inžinierskych sieťach nachádzajúcich sa v mieste 
staveniska sú mu známe a ďalej, že preverí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí uvedených v projektovej 
dokumentácii vrátane tých inžinierskych sietí, ktoré sú mimo pozemkov vo vlastníctve investora a tiež tých 
sietí, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu vyplývajúcu z potreby 
akejkoľvek opravy alebo výmeny vyplývajúcej zo Zhotoviteľom zavineného poškodenia inžinierskych sietí 
počas plnenia zákazky. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, že sa na základe podkladov odovzdaných Objednávateľom 
oboznámil s geologickými pomermi, úrovňou spodných vôd v mieste staveniska, ako aj na susedných 
pozemkoch a priľahlých pozemkoch, ktoré môžu byť vrátane stavieb na nich stojacich dotknuté výstavbou.  

6. Zmeny realizačnej projektovej dokumentácie ako dôsledok pozmeňujúcich návrhov Zhotoviteľa sú súčasťou 
predmetu diela vrátane zmien podľa potrebných povolení a vyjadrení (stanovísk) orgánov štátnej správy a 
samosprávy. 

7. V prípade, že Zhotoviteľ spracováva časť realizačnej projektovej dokumentácie, je povinný odovzdať 
Objednávateľovi k odsúhlaseniu v dohodnutých termínoch a v dohodnutom počte úplné výtlačky (s pečiatkou 
odovzdania a podpisom). Jednotlivé časti týchto projektov je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na 
odsúhlasenie najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na časti diela, ktorej sa uvedená časť 
dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je povinný predložené časti týchto 
projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa prevzatia od Zhotoviteľa. 

8. Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi dielenskú a montážnu dokumentáciu stavby na vyjadrenie 
v prípade, ak Zhotoviteľ takúto dokumentáciu spracováva. Všetku dokumentáciu na vyjadrenie bude 
predkladať vždy v 6 paré v tlačenej podobe a 6 paré na nosiči dát. Jednotlivé časti dielenskej a montážnej 
dokumentácie budú predkladané Objednávateľovi najmenej 20 pracovných dní pred termínom začatia prác na 
časti diela, ktorej sa uvedená časť dokumentácie týka, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Objednávateľ je 
povinný predložené časti týchto projektov odsúhlasiť či spripomienkovať do 15 dní odo dňa ich prevzatia od 
Zhotoviteľa. V prípade, ak sa Objednávateľ do 15 dní k takejto dokumentácii nevyjadrí, bude to znamenať 
schválenie predloženého návrhu zo strany Objednávateľa. 

9. Zhotoviteľ je povinný pripomienky Objednávateľa, ktorými Objednávateľ požaduje iné technické riešenie, ktoré 
nie je v rozpore s realizačnou projektovou dokumentáciou a ktoré je možné realizovať za porovnateľných 
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nákladov a dodržania harmonogramu postupu prác, zohľadniť v dielenskej a montážnej dokumentácii, a to aj v 
prípadoch, že riešenie navrhnuté Zhotoviteľom v predloženej časti dokumentácie je v súlade s realizačnou 
projektovou dokumentáciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami orgánov štátnej správy a 
samosprávy, právnymi predpismi a technickými normami. 

10. Dielenská a montážna dokumentácia sa môže odchýliť od realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu, 
ktorý vyplýva z miery podrobnosti jednotlivých stupňov dokumentácie, čím však nie je dotknutá povinnosť 
Zhotoviteľa dodržať splnenie termínov výstavby podľa harmonogramu postupu prác a ostatných podmienok 
ZOD. 

 
 

V. STAVENISKO, PROTIPOŽIARNE OPATRENIA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA  

 
1. Na stavenisko môžu vstupovať výlučne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom 

Objednávateľovi v zmysle a za podmienok uvedených v odseku 3.6. týchto VZP. Iné osoby môžu na 
stavenisko vstúpiť len s vedomím zástupcu Objednávateľa na stavbe, a to na základe zápisu v stavebnom 
denníku a v sprievode zodpovednej osoby Zhotoviteľa alebo Objednávateľom určenej osoby. Objednávateľ 
nezodpovedá za škody vzniknuté porušením tohto ustanovenia. 

2. Ak plnia na jednom pracovisku úlohy pracovníci dvoch alebo viacerých zhotoviteľov, sú zhotovitelia povinní 
navzájom sa písomne informovať aj v stavebnom denníku o možných rizikách a vzájomne spolupracovať pri 
zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vzor dohody o spolupráci na spoločnom pracovisku, 
vzájomnej informovanosti o spolupráci na spoločnom pracovisku a vzor zabezpečenia podmienok na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku, ktoré uzatvoria zhotovitelia v súlade 
s ustanovením § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, je prílohou týchto VZP a tým aj neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje o uzatvorení dohôd podľa tohto bodu VZP bezodkladne písomne informovať Objednávateľa. 

3. Protokolárne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotoviteľ používať výhradne na účely plnenia 
predmetu diela, a to po dobu realizácie diela a po dobu potrebnú pre vypratanie staveniska / pracoviska /. 
Zhotoviteľ vyprace stavenisko / pracovisko / najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia diela Objednávateľom 
alebo v termíne podľa zmluvy o dielo. 

4. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia nežiaducim vplyvom 
stavby na okolité nehnuteľnosti priliehajúce k stavenisku, o prípadných sťažnostiach bude Objednávateľa 
bezodkladne písomne informovať. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že verejné priestranstvá a pozemné komunikácie dočasne používané pre 
stavenisko Zhotoviteľa a ponechané v užívaní verejnosti (napr. chodníky pod lešením, podchody, priechody) 
budú bezpečne chránené, udržiavané a po zotmení osvetlené podľa príslušných predpisov. Ak sa užívaním 
verejného priestranstva a pozemných komunikácií naruší plynulosť dopravy, musí Zhotoviteľ po dohode s 
Objednávateľom včas zabezpečiť náhradné dopravné riešenia. Po ukončení prác Zhotoviteľ uvedie verejné 
priestranstvá a pozemné komunikácie do pôvodného stavu. 

6. Zhotoviteľovi sa zaväzuje rešpektovať všetky podmienky, ktoré stanovia vlastníci alebo správcovia 
inžinierskych sietí na stavenisku a na priľahlých nehnuteľnostiach priamo dotknutých vykonávaním diela.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku / pracovisku /, 
výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný 
denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácou na svoje náklady a nebezpečenstvo. Platí 
zásada, že pri odchode zamestnancov Zhotoviteľa zo stavby, musí byť denne každé stavenisko / pracovisko / 
vyčistené. V prípade nesplnenia uvedených podmienok zabezpečí Objednávateľ vyčistenie a poriadok a 
náklady s tým spojené vyúčtuje Zhotoviteľovi samostatným daňovým dokladom - faktúrou na cenu, ktorú 
vynaložil na zabezpečenie čistoty a poriadku. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako pôvodca odpadu naloží s odpadmi vzniknutými z činnosti, ktorá je predmetom 
ZOD v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení a ostatných súvisiacich predpisov 
na vlastné náklady. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje na pracovisku: 
f) dodržiavať platné právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu 

uvedenom v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení, a v predpisoch vykonávajúcich a 
súvisiacich (najmä zákon č. 124/2006 Z. z, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), ako aj predpisy 
hygienické, požiarne a predpisy zabezpečujúce ochranu životného prostredia; 

g) zabezpečiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 
činnostiach na stavenisku v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov; 

h) oboznámiť sa s rizikami na stavenisku, upozorniť na ne preukázateľne svojich zamestnancov a určiť a 
zabezpečiť spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a inému poškodeniu zdravia; 

i) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na stavenisku k ohrozeniu 
života a zdravia pracovníkov alebo tretích osôb či k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozenia bezpečného 
stavu technických zariadení a objektov; 

j) v prípade vykonávania zváračských alebo iných prác s otvoreným ohňom vydať príkaz na takéto práce a 
dodržať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Príkaz 
predloží Zhotoviteľ na vedomie Objednávateľov pred začiatkom prác; 

k) rešpektovať pokyny koordinátorov určených Objednávateľom v súlade s ustanoveniami Nariadenia vlády 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

10. V prípade úrazu zamestnanca Zhotoviteľa, Zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom záznam v súlade 
s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
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11. Pri vykonávaní diela je ďalej Zhotoviteľ povinný riadiť sa v prípade prác vykonávaných banskou činnosťou 
právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej 
činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu. 

12. Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých svojich pracovníkov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami podľa povahy vykonávanej práce, ktoré musia pri výkone práce sústavne používať, v zmysle 
Zákonníka práce a ostatných právnych predpisoch, ktoré stanovujú požiadavky na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

13. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vykonať školenie svojich pracovníkov v oblasti BOZP, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia v zmysle platných právnych predpisov v príslušnej oblasti. O 
vykonanom školení, realizovanom po podpísaní ZOD, musí byť vykonaný zápis obsahujúci podpisy 
zúčastnených osôb, ktorého kópia bude odovzdaná Objednávateľovi pred začiatkom prác. Objednávateľ je 
oprávnený skontrolovať alebo nechať skontrolovať znalosť pracovníkov Zhotoviteľa v oblastiach uvedených 
v tomto odseku a vylúčiť z výkonu práce na diele pracovníka/kov, ktorý budú mať vážne nedostatky v daných 
oblastiach. 

14. Prácu vo výškach je Zhotoviteľ povinný vykonávať len za pomoci pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienku platnej 
lekárskej prehliadky, v ktorej majú výslovne uvedené "schopný práce vo výškach" a majú preukázateľný 
doklad o preškolení a preskúšaní pre práce vo výškach nie starší ako 12 mesiacov. Toto ustanovenie sa týka 
aj pracovníkov Zhotoviteľa, ktorí práce vo výškach riadia. Na vyžiadanie oprávneného zástupcu 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a preukázateľne doložiť splnenie týchto požiadaviek. 

15. Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si hradí Zhotoviteľ a všetky záznamy 
o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotoviteľom v priebehu prác budú ponechané na stavbe aj po 
ukončení prác a vyprataní staveniska. 

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pôsobí viac zhotoviteľov a 
zaväzuje sa neobmedzovať ich v ich činnosti. Táto skutočnosť nie je dôvodom k zmene zmluvných 
podmienok. 

17. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať, že stavenisko nesmie byť používané pre akékoľvek i krátkodobé 
ubytovanie osôb. 

 
 

VI. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a 

správnych rozhodnutí, ktoré sa vzťahujú k danej stavbe a sú stanovené v stavebnom povolení, v realizačnej 
dokumentácii stavby a v protokole o odovzdaní staveniska Objednávateľom. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o zmenách technológií a o použití nebezpečných látok alebo 
chemických prípravkov na stavenisku. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia obsahujúce ropné látky po ukončení prác 
boli odstavené na spevnenú plochu chránenú proti úniku ropných látok vaňami alebo absorpčnými rohožami. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť zákonom predpísanú evidenciu všetkých druhov vzniknutých odpadov (vrátane 
komunálneho) a zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom 
hospodárstve. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri hospodárení s vodou dodržiavať všetky povinnosti ustanovené zákonom o vodách v 
platnom znení a nevypúšťať do kanalizácie akékoľvek látky bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy (pri 
odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri prácach v záplavových územiach, korytách tokov a v 
ochranných pásmach vodných zdrojov). mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy a dodržiavať ochranné 
pásma vodných stupňov a kanalizačných odpadov. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác nepoškodzovať dreviny a iné porasty v obvode stavby 
a dodržiavať ostatné povinnosti ustanovené zákonom o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať pri začatí stavby Objednávateľovi tieto podklady: 
a) súpis všetkých nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, ktoré môžu vzniknúť z činností 

uskutočňovaných Zhotoviteľom na stavbe; 
b) konkrétne opatrenia prijaté na odstránenie týchto nepriaznivých vplyvov na životné prostredie a osoby 

zodpovedné za ich realizáciu; 
c) prehľad nebezpečných látok, ktoré použije na stavbe a kópie ich bezpečnostných listov poskytovaných 

výrobcom; 
d) po dohode s Objednávateľom havarijné plány. 

 
 

VII. OPATRENIA OBJEDNÁVATEĽA V PRÍPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA  

 
1. Objednávateľ je oprávnený zasiahnuť pri neplnení povinností vyplývajúcich zo ZOD a týchto VZP 

Zhotoviteľom, a to na náklady Zhotoviteľa. Takýmto zásahom sa rozumie najmä to, že môže zadať príkaz na 
prerušenie prác v prípade, keď neodstránené vady zásadným spôsobom ohrozujú kvalitu diela ako celku; 
neodsúhlasí nekvalitne vykonané práce ako uskutočnené pre účely výkazu vykonaných prác; taktiež môže 
sám alebo prostredníctvom tretej osoby zrealizovať niektoré časti diela, práce vedľajšie a pomocné, 
upratovanie, bezpečnostné opatrenia a pod, a to všetko najmä v týchto prípadoch ak: 
l) je Zhotoviteľ v omeškaní viac ako 14 dní oproti schválenému harmonogramu postupu prác, a to jednak na 

diele ako na celku, tak na jeho častiach a opatrenia, ktoré Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa v stavebnom 
denníku navrhol, nevedú k odstráneniu omeškania; 
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m) nedochádza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneškodňovaniu odpadov vzniknutých činnosťou 
Zhotoviteľa, a to ani v dodatočnej lehote určenej zápisom Objednávateľa v stavebnom denníku; 

n) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú zo strany Zhotoviteľa 
dodržiavané predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia na stavbe alebo Zhotoviteľ 
nespolupracuje s koordinátorom BOZP a PO. 

o) ani po výzve Objednávateľa v stavebnom denníku nie sú vykonávané konštrukcie či ostatné súčasti diela 
uvádzané v dohodnutých termínoch do súladu s požiadavkami na kvalitu vykonania diela (viď. zmluva, 
projekt a platné normy). 

Takýmto zásahom Objednávateľa do diela alebo zásahom tretej osoby na základe pokynu Objednávateľa, nie 
je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa dokončiť dielo včas, v predpísanej kvalite a so všetkými náležitosťami a 
postihy v prípade nesplnenia týchto povinností v súlade so zmluvou o dielo sú tiež nedotknuté. Rovnako 
nezaniká ani záruka Zhotoviteľa za akosť diela doposiaľ vykonaného celku resp. jeho zodpovednosť za vady 
vykonaného diela, ani tým nie sú dotknuté akékoľvek jeho záväzky a povinnosti vyplývajúce zo ZOD, ani sa 
ich Zhotoviteľ nemôže vzdať alebo inak z nich vyviaznuť, čo v tomto ohľade v plnom rozsahu platí aj o 
akýchkoľvek čiastkových záväzkoch a povinnostiach Zhotoviteľa. 

2. Ak Zhotoviteľ nebol schopný vykonať dielo včas alebo v požadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho časti a 
tieto práce, dodávky a/alebo výkony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednávateľ, je Objednávateľ 
oprávnený s tým spojené náklady po ich vyčíslení jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné 
pohľadávky Zhotoviteľa vrátane zmluvne zadržaných súm. 

3. Ak je preukázateľné, že Zhotoviteľ nedostatočne zabezpečuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. počet 
zamestnancov, potrebný počet stavbyvedúcich alebo osôb zodpovedných za plnenie opatrení v oblasti BOZP, 
dĺžka pracovnej doby, množstvo strojov, čistotu a bezpečnosť staveniska a pod.), upozorní Objednávateľ na 
túto skutočnosť Zhotoviteľa zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ má povinnosť vykonať nápravu, alebo 
tieto kapacity v dostatočnej miere rozšíriť okamžite, tzn. najneskôr do druhého pracovného dňa od 
upozornenia a o tejto skutočnosti vykonať zápis v stavebnom denníku, inak je Objednávateľ oprávnený od 
ZOD odstúpiť. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy Zhotoviteľom. 
Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením ZOD. 

5. Okrem prípadov uvedených v ZOD a v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné 
porušenie zmluvy považuje nasledujúce. 
a) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre 

nedostatok majetku; 
b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotoviteľa; 
c) omeškania Zhotoviteľa s vykonávaním diela dlhšie ako dva (2) týždne oproti zmluvným termínom, 

schválenému harmonogramu postupu prác alebo termínom dohodnutým na kontrolných dňoch; 
d) použitie zaslaných podkladov na iné účely než je uvedené v zmluve o dielo alebo v týchto VZP alebo ich 

poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednávateľa; 
e) realizácia diela osobami, ktoré nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon práce, ktorú vykonávajú, 

nemajú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto realizácie diela; 
f) hrubé alebo opakované porušenia predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia; 
g) svojvoľné prerušenie prác na diele alebo vykonávanie diela spôsobom, ktorý zjavne nezodpovedá 

dohodnutému rozsahu diela alebo termínu plnenia diela; 
h) opakované (dva a viac) porušenie ostatných ustanovení ZOD alebo týchto VZP. 

6. Ak zanikol záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo v dôsledku odstúpenia od ZOD, je Objednávateľ povinný uhradiť 
Zhotoviteľovi vždy maximálne to, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním veci preukázateľne obohatil. Použitie § 
544 ods. 2 Obchodného zákonníka sa vylučuje. Objednávateľ je oprávnený započítať akékoľvek splatné aj 
nesplatné pohľadávky voči Zhotoviteľovi oproti akýmkoľvek splatným i nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa, 
a to aj v prípade odstúpenia od ZOD, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného 
bezdôvodného obohatenia. 

7. Na písomnú žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný odvolať z vykonávania diela ktoréhokoľvek 
pracovníka, ktorého správaním je ohrozené riadne vykonávanie diela, čím sa rozumie najmä opakované 
porušovanie ustanovení technických noriem a nedodržiavanie správnych technických postupov, 
protipožiarnych, hygienických predpisov, BOZP alebo ochrany životného prostredia, nekvalitný alebo 
nekvalifikovaný výkon prác pri vykonávaní diela, či nevhodné alebo neslušné správanie voči iným osobám na 
stavenisku. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený od ZOD odstúpiť v prípade podstatného porušenia ZOD Objednávateľom. Okrem 
prípadov uvedených v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka sa za podstatné porušenie zmluvy 
Objednávateľom považuje nasledujúce: 
p) ak je Objednávateľ vlastným zavinením v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 6 mesiacov; 
q) v prípade prerušenia prác na diele Objednávateľom na viac ako 45 po sebe nasledujúcich dní. 

 

 
VIII. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZÁCIE DIELA 

 
1. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr jeden deň pred začatím vykonávania prác na diele: 

r) technologické postupy /technologické predpisy záväzné pre vykonávané práce; 
s) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (vyhlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom č. 

264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v platnom znení a 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

t) plán akosti vrátane kontrolného a skúšobného plánu (KSP) na celú dobu vykonávania diela. 
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2. Zhotoviteľ bude odovzdávať Objednávateľovi v priebehu vykonávania diela: 

u) písomné doklady (vyhodnotenia) o vykonaných kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 2 
pracovných dní od ich vykonania, vrátane skúšok konštrukcií pred zakrytím v závislosti na vykonávanej 
technológii; 

v) najneskôr ku dňu začatia predkolaudačného konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi ostatné doklady 
potrebné na konanie o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti. 

3. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vedie odo dňa prevzatia staveniska / pracoviska / 
o vykonávaných prácach stavebný (montážny) denník, do ktorého zapisuje skutočnosti predpísané zákonom 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vykonávacích predpisov, 
ďalej všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie ZOD, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, 
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác 
orgánmi štátnej správy. Ďalej tu uvádza hlásenia o aktuálnom počte svojich zamestnancov. Okrem 
stavbyvedúceho zapisuje potrebné záznamy v stavebnom denníku aj oprávnený zástupca Objednávateľa 
v súčinnosti so stavebným dozorom. Zápisy, resp. pokyny zástupcu Objednávateľa a stavebného dozoru sa 
nesmú vecne líšiť. V prípade odchýlok od zápisov zástupcu Objednávateľa a stavebného dozoru platí zápis 
stavebného dozoru.  Meno zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je poverený vedením stavebného denníka je uvedené 
v ZOD, jeho prípadná zmena môže byť vykonaná iba písomným oznámením osoby oprávnenej podpísať 
ZOD. Zmluvné strany majú povinnosť vykonať okamžite opatrenia na odstránenie vytknutých nedostatkov. Ak 
sa nevyjadrí Zhotoviteľ k zápisu Objednávateľa v stavebnom denníku do 2 pracovných dní, má sa za to, že s 
príslušným zápisom Objednávateľa súhlasí. Zhotoviteľ zabezpečí prístupnosť stavebného denníka v priebehu 
pracovnej doby. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdávať 1x podpísanú kópiu každého listu zo stavebného 
denníka Objednávateľovi. V čase, keď budú práce na diele prerušené alebo zastavené, bude stavebný denník 
uložený v kancelárii Objednávateľa. Originál stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pri 
odovzdaní diela. 

4. Stavbyvedúci alebo iný poverený zamestnanec Zhotoviteľa vyhotovuje dennú fotodokumentáciu o priebehu 
realizácie diela, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri realizácii diela minimálne v 24-hodinových 
intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác realizovaných na 
diele ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov a presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované 
v stavebnom denníku alebo určené výkazom výmer, inak v intervaloch určených Objednávateľom. 
Vyhotovenú fotodokumentáciu odovzdáva Zhotoviteľ Objednávateľovi do 08,00 hod. pracovného dňa 
nasledujúceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentácia vyhotovená a to v elektronickej podobe na 
2x CD alebo DVD nosiči. Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v rozlíšení minimálne 7 Mpx. 

 
 

IX. NÁHRADNÝ MATERIÁL, KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA 

 
1. Zhotoviteľ je povinný inštalovať iba materiály a výrobky od výrobcov schválených Objednávateľom. V 

opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu 
ktoréhokoľvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre Objednávateľa neznámy alebo s ním nemá 
dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi vzorky na 
preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré Zhotoviteľ navrhuje použiť pri 
realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa harmonogramu postupu prác plánovaná inštalácia 
príslušného materiálu alebo výrobku do diela, pokiaľ Objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá 
odborná osoba zhodnotí, že Zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na inštaláciu do diela nespĺňa 
požiadavky príslušných technických noriem je Zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok 
takým, na ktorom sa dohodne s Objednávateľom, inak ktorý určí Objednávateľ. Zoznam dodávaných 
materiálov a výrobkov, ktorých inštalácia na diele je Zhotoviteľovi známa pri podpise tejto zmluvy, s uvedením 
názvu, typu, druhu, výrobcu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi v lehote uvedenej v čl. VIII, ods. 
1 týchto VZP, vrátane dokumentácie uvedenej v čl. VIII, ods. 1, písm. b) týchto VZP. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na kontrolu všetkých prác, ktoré 
majú byť zabudované alebo sa stanú neprístupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ 
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ v práci pokračovať. Ak bude Objednávateľ 
dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť na náklady 
Objednávateľa za predpokladu, že následnou kontrolou nebolo zistené, že práce neboli riadne vykonané. Ak 
Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na kontrolu týchto prác vôbec a lebo včas, je Zhotoviteľ povinný na 
písomnú žiadosť Objednávateľa v stavebnom denníku tieto práce odkryť a znova zakryť a znášať všetky 
náklady s tým spojené, a to i v prípade, že tieto práce boli riadne vykonané. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na vykonanie všetkých skúšok 
potrebných v priebehu realizácie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.  

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že kontroly ním realizovaných prác sú oprávnené vykonávať aj osoby, ktoré 
investor poveril kontrolou vykonávaných prác. 

 

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
1. Dielo je samostatným celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokončení, v zmysle ZOD. Pred celkovým 

dokončením diela Objednávateľ zvolá na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o dokončenosti diela 
predkolaudačné konanie, v rámci ktorého bude Objednávateľom posúdená pripravenosť diela k odovzdaniu a 
prevzatiu diela a bude zhodnotená kvalita a kompletnosť vykonaného diela. O tomto konaní spíše 
Objednávateľ protokol, ktorý bude obsahovať hlavne špecifikáciu prípadných vád brániacich prevzatiu diela. 
Toto predkolaudačné konanie nenahrádza prevzatie diela ani špecifikáciu všetkých vád. 
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2. Vlastníkom zhotovovaného predmetu diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku Objednávateľ, 
zodpovednosť za škody na diele nesie Zhotoviteľ až do jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade, že 
Objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody až do 
riadneho odstránenia vád a nedorobkov. 

3. Dielo sa považuje za dokončené okamihom podpisu zápisnice o prevzatí diela medzi Zhotoviteľom a 
Objednávateľom.  

4. Pripravenosť diela k prevzatiu oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi v stavebnom denníku a ten zvolá preberacie 
konanie spravidla do 7 dní od tohto oznámenia. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi takto 
pripravený predmet diela najneskôr v posledný deň dodacej lehoty (v termíne dokončenia diela). Zhotoviteľ je 
povinný odovzdať Objednávateľovi predmet diela v stave zodpovedajúcemu ZOD a vykoná za týmto účelom 
na svoje náklady všetky potrebné opravy alebo náhradné dodávky a výkony. Zhotoviteľ bezodkladne ohlási 
Objednávateľovi akékoľvek škody, straty a poškodenia a dohodne s ním termíny a spôsob ich likvidácie a 
náhrady. 

5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými 
predpismi, platnými normami, projektovou dokumentáciou, ktoré vykoná Zhotoviteľ na svoje náklady. Protokol 
o priebehu a výsledku skúšok odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi do 2 dní od ich vykonania. Všetky doklady 
o riadnom vykonaní diela, ktoré je Zhotoviteľ povinný spracovať, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi 
najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Jedná sa hlavne o tieto doklady: 
a) všetky predpísané doklady preukazujúce riadne a kvalitné prevedenie diela vrátane "Vyhlásenia 

zhotoviteľa o kvalite a úplnosti" diela, ktoré doposiaľ Zhotoviteľ Objednávateľovi preukázateľne 
neodovzdal; 

b) 6 paré tlačenej dokumentácie skutočnej realizácie stavby a 6 nosičov CD/DVD dokumentácie skutočného 
realizovania stavby v digitálnej podobe vo formáte dwg/dgn vrátane vyznačenia zmien oproti 
predchádzajúcej verzii projektovej dokumentácie; 

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vrátane zabezpečenia všetkých dokladov potrebných 
ku kolaudácii; 

d) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
e) prvá kópia strán zo stavebného denníka,  
f) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (tlakové skúšky), 
g) doklady vykonaných komplexných skúškach, 
h) správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení, atesty a certifikáty od 

zabudovaných materiálov, záručné listy, všetko v slovenskom jazyku, 
i) záznam o zaučení obsluhy, 
j) doklad o naložení s odpadmi, 
k) ostatné doklady požadované Objednávateľom v priebehu realizácie diela, 
l) manuály užívania a prevádzkové poriadky. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

6. Zhotoviteľ najneskôr v deň odovzdania diela odovzdá Objednávateľovi najmä špeciálne náradie, kľúče a 
nástroje potrebné na prevádzku diela. Ďalej odovzdá tiež schémy, potrebné na prevádzku, návody na použitie 
a technické správy, ktoré sa viažu k prevádzke, revíziám, údržbe zariadení a pod. 

7. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vypracovať a doručiť najneskôr v deň odovzdania diela 
Objednávateľovi dve kópie prevádzkového poriadku pre všetky technické zariadenia, zabudované alebo 
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho súčasť. Prevádzkový poriadok preto musí obsahovať najmä 
a) opis všetkých hygienických a bezpečnostných noriem a právnych predpisov pre obsluhu; 
b) popis pracovných a ochranných pomôcok obsluhy; 
c) zoznam právnych predpisov a požiarnej ochrany a ich aplikácia na prevádzku technických zariadení; 
d) ďalšie podmienky, vrátane podmienok vyžadovaných štátnymi a samosprávnymi regulačnými úradmi v 

súvislosti s prevádzkou technických zariadení. 
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, vrátane školenia o 

obsahu dokumentácie vypracovanej v súvislosti so skúškami (prevádzkové a údržbárske manuály, atď.) a s 
technickými zariadeniami a prevádzkovým poriadkom pre technické zariadenia a všetky ich časti napr. 
preskúšania pracovníkov Objednávateľa oprávnenou osobou, vydanie certifikátu o zaškolení a preskúšaní. 
Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi tri (3) kópie týchto certifikátov. 

9. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať a pomáhať Objednávateľovi pri spustení prevádzky stavby alebo jej časti 
tzn. vykonať všetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické úkony, ktoré budú potrebné pre riadny 
a bezpečný chod prevádzky stavby alebo jej časti. 

10. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Objednávateľom na príprave prevádzkového poriadku stavby a 
všetkých ostatných dokumentov, ktoré bude nutné pripraviť alebo získať podľa platných právnych predpisov v 
súvislosti s používaním stavby. 

11. Ak sa zistí pri preberaní stavby ako celku Objednávateľom nutnosť dodania ďalších dokladov, zaväzuje sa 
Zhotoviteľ takéto doklady dodať Objednávateľovi v termíne určenom Objednávateľom na základe žiadosti 
Objednávateľa. 

12. Dodanie chybných, nepravdivých alebo neúplných dokladov požadovaných zmluvou o dielo alebo súvisiacimi 
dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednávateľ pri zistení tejto skutočnosti 
informuje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ má tri dni na vykonanie nápravy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 
inak. Pri nedodržaní tejto trojdňovej lehoty je každý ďalší deň omeškania hodnotený ako omeškanie 
Zhotoviteľa s dokončením diela. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. V prípade 
sporu o to, či odovzdávané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa má za to, že tomu tak je, a to až do doby, 
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kým sa nepreukáže opak; dôkazné bremeno nesie v takomto prípade Zhotoviteľ. Platnosť ustanovenia § 560 
Obchodného zákonníka nie je týmto dotknutá. 

14. Pri odovzdaní diela Objednávateľ vyhotoví zápisnicu, ktorú podpíšu všetci účastníci preberacieho konania. 
Podpisom zápisnice dochádza k odovzdaniu diela Objednávateľovi. Prevzatie je možné zamietnuť v prípade 
úplného alebo čiastočného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotoviteľom, pri nepredložení 
požadovaných dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov požadovaných Objednávateľom pre 
zabezpečenie kolaudácie diela alebo pri zistení vád. 

15. Objednávateľ prevezme dielo v prípade, že vykazuje malý počet drobných vád, ktoré sami o sebe alebo v 
spojení s inými nebránia plnohodnotnému užívania diela, ani mu nebránia v realizácii nadväzujúcich prác. V 
takom prípade bude súčasťou zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zoznam konkrétnych chýb s termínmi 
ich odstránenia alebo dohoda o zľave z ceny v prípade neodstrániteľných vád. 

16. V prípade zistenia iných vád ako sú vady drobné v priebehu odovzdávania diela je Objednávateľ oprávnený 
preberacie konanie prerušiť, vyhotoviť zoznam zistených chýb s termínmi ich odstránenia a po kontrole 
odstránenie vád v preberacom konaní pokračovať. 

 
 
XI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Všetky platby sa vykonávajú bezhotovostne. 
2. Ak nie je v ZOD uvedené inak, platí, že Zhotoviteľ odovzdá do kancelárie stavby návrh súpisu vykonaných 

prác. Zástupca Objednávateľa oprávnený k odsúhlaseniu fakturovaných súm na základe zmluvy prekontroluje 
vecnú správnosť návrhu súpisu vykonaných prác z týchto hľadísk: 
- popis položiek vykonaných prác 
- špecifikácie množstva a merných jednotiek, vrátane jednotkových cien a celkovej ceny určenej na fakturáciu 
- príslušné odovzdávacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podľa zmluvy 
V prípade, že súpis vykonaných prác je v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom oprávneného zástupcu. 

3. Za súpis vykonaných prác, ako podklad pre fakturáciu, sa považuje iba súpis vykonaných prác jednotlivých 
„ukončených“ stavebných procesov, pre každý stavebný alebo prevádzkový objekt samostatne.  

4. Ak Zhotoviteľ požaduje uhradenie prác nad rámec uzavretej ZOD, predloží oprávnenému zástupcovi 
Objednávateľa na odsúhlasenie špeciálny návrh súpisu vykonaných naviacprác týkajúci sa len týchto prác nad 
rámec zmluvy. Predpokladom predloženia špeciálneho návrhu súpisu vykonaných naviacprác je splnenie 
podmienok a postupu podľa článku II. bod 3., najmä písm. b) VZP. Oprávnený zástupca Objednávateľa tento 
návrh špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác preskúma (množstvo a kvalitu prác), najmä posúdi, či sa 
skutočne jedná o práce nad rámec uzavretej zmluvy, a či boli Objednávateľom požadované. Ak sú údaje v 
návrhu špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác v poriadku, potvrdí ho Objednávateľ podpisom 
oprávneného zástupcu so slovami "súhlasí - dátum, meno a podpis" a začne rokovanie o dodatku ZOD. 

5. V prípade neodsúhlasenia predloženého návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu špeciálneho súpisu 
vykonaných naviac prác uvedie oprávnený zástupca Objednávateľa rozsah vykonaných prác a sumu, o ktorej 
sa domnieva, že na ňu Zhotoviteľovi vznikol nárok. Ďalej do návrhu súpisu vykonaných prác, alebo návrhu 
špeciálneho súpisu vykonaných naviac prác vyšpecifikuje a ocení zrážky súm, na ktoré vznikol 
Objednávateľovi podľa uzavretej ZOD nárok a vráti návrh súpisu vykonaných prác, alebo návrh špeciálneho 
súpisu vykonaných naviac prác Zhotoviteľovi na prepracovanie s odmietnutím nárokov a s odôvodnením 
podľa uzatvorenej ZOD, a to najneskôr k termínu uvedenému v ZOD. 

6. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii 
najneskôr k termínu stanovenému v ZOD. 

7. Daňový doklad - faktúru, ktorej prílohou je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom 
Objednávateľa, doručí Zhotoviteľ doporučene alebo osobne na adresu pre doručovanie Objednávateľa 
uvedenú v zmluve v čase pracovných dní od 8:00 hod do 15:00 hod. 

8. Lehota splatnosti daňového dokladu - faktúry je stanovená v ZOD a začína plynúť odo dňa jeho doručenia 
Objednávateľovi. 

9. Dňom úhrady daňového dokladu - faktúry sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov z účtu 
Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

10. Daňové doklady – faktúry musia vždy obsahovať tieto údaje: 
a) obchodné meno, DIČ, IČO a sídlo podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu 

zhotoviteľa; 
b) obchodné meno, adresa pre doručovanie, DIČ, IČO Objednávateľa; 
c) poradové číslo dokladu, 
d) číslo zmluvy, názov stavby, predmet a rozsah zdaniteľného plnenia, názov stavebného objektu vrátane 

termínu, kedy boli práce vykonávané; 
e) dátum vystavenia dokladu; 
f) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia; 
g) výšku ceny bez dane celkom; 
h) sadzbu dane; 
i) výšku dane, 
j) cena celkom; 
k) ďalšie náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty; zákona 

č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a zákona č. 431/2002 Z. z, o účtovníctve, v platnom znení. 
11. Faktúra musí obsahovať všetky prílohy uvedené v ZOD a týchto VZP. Ak nebude daňový doklad - faktúra 

obsahovať vyššie uvedené náležitosti, alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované vadné 
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plnenie, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ho na prepracovanie do 15 dní od doručenia. Vo vrátenom daňovom 

doklade - faktúre Objednávateľ uvedie dôvod jeho vrátenia. Po doručení opraveného alebo novo vystaveného 

daňového dokladu - faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.  

12. Pri nedodržaní termínu splatnosti daňových dokladov - faktúr zavinením Objednávateľa uhradí Objednávateľ 

Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

13. Cena ďalej predstavuje dohodnutú hodnotu všetkých plnení a záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto ZOD a týchto 

VZP vrátane záväzkov vyplývajúcich zo Zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu.  

 

 

XII. KVALITA DIELA, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
1. Zhotoviteľ oboznámi Objednávateľa pred začatím realizácie diela so svojím systémom akosti (SA) a odovzdá 

Objednávateľovi ním požadované podklady o SA. 

2. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi vykonať previerku SA v požadovanom rozsahu. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude spĺňať požiadavky na akosť špecifikované v projektovej 

dokumentácii a súvisiacich platných technických normách, vrátane technických požiadaviek na stavebné 

výrobky. Predmet diela nesmie mať nedostatky akosti. 

4. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály, dodávky a zariadenia sú nové, a zodpovedá za to, že ide 

o predmety vymeniteľné a k dispozícii na inštaláciu v technicky čo možno najkratších termínoch podľa 

harmonogramu postupu prác ako aj pre prípady uplatnenia vád diela, zodpovedajú odovzdanej projektovej 

dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo. 

5. Dĺžka záručnej doby je dohodnutá v zmluve o dielo. Poskytnutá záruka za akosť sa nedotýka nárokov a lehôt 

zo zodpovednosti za vady diela. 

6. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť 

odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady 

spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 

osoby, je oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. 

Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotoviteľom odstránená aj všetka 

škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných vád zistených v záručnej dobe najneskôr do 3 

dní od uplatnenia reklamácie Objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom možnom čase, najneskôr 

však do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu brániacu alebo obmedzujúcu 

riadne užívanie diela, zaväzuje sa Zhotoviteľ, že začne s odstraňovaním vád do 24 hodín od uplatnenia 

reklamácie a že ich odstráni najneskôr do 48 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky 

Zhotoviteľa je možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád, je to však podmienené 

súhlasom užívateľa, prípadne nájomcu. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ 

sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení 

písomnou formou (listom, e-mailom) Zhotoviteľovi. V prípade havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej 

riadne užívanie diela je možná i telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne (najbližší pracovný deň) 

zaslaná Zhotoviteľovi písomnou formou (listom, e-mailom). 

9. Ak nedodrží Zhotoviteľ dohodnutý alebo stanovený termín odstránenia vád v priebehu záručnej doby alebo ju 

nezačne odstraňovať v termíne podľa týchto VZP, je Objednávateľ oprávnený vadu odstrániť na náklady 

Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho časti inou právnickou alebo fyzickou osobou 

sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Akékoľvek pohľadávky vzniknuté 

voči Zhotoviteľovi v dôsledku neodstraňovania reklamovaných vád v stanovených termínoch, je Objednávateľ 

oprávnený jednostranne započítať na splatné alebo nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, vrátane dohodnutého 

zmluvného zádržného, alebo ich čerpať z bankovej záruky poskytnutej Zhotoviteľom. 

10. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto vady dokončením diela či jeho opravou v 

lehote dohodnutej stranami s prihliadnutím na povahu vád, pričom ak nebude lehota dohodnutá, platí lehota 

10 pracovných dní, alebo poskytnúť Objednávateľovi zľavu z vadnej časti diela vo výške zohľadňujúcej 

povahu vád. Voľba medzi nárokmi z vád je ponechaná na Objednávateľovi. Objednávateľ je ďalej oprávnený 

odstúpiť od ZOD, ak nebudú vady diela odstránené riadne a včas. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a 

na zmluvnú pokutu zostáva zachovaný. 

 
 

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto ZOD pre neho 

vyplývajúce na tretí subjekt, a to vrátane práv a povinností vyplývajúcich pre neho zo stavebného povolenia a 
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ostatných rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy a samosprávy potrebných pre realizáciu diela. 

Prevodom práv a povinností Objednávateľa na tretí subjekt zostanú práva a povinnosti Zhotoviteľa (najmä čas 

plnenia, cena, platobné podmienky atď.) nedotknuté. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VZP sú tieto prílohy:  

a) Vzor dohody o spolupráci na spoločnom pracovisku,  

b) Vzor - Vzájomná informovanosť o spolupráci na spoločnom pracovisku a  

c) Vzor - Zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na 

spoločnom pracovisku 

 
 

V ....................., dňa  __.__._______             V Bratislave, dňa  __.__._______ 
 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 
Obec Vígľaš:                  STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 

 
 
 
 
___________________________               ___________________________ 
Ing. Róbert Záchenský     Ing. Juraj Hirner 
funkcia: starosta obce    funkcia: konateľ spoločnosti 
 
 
Zastúpený MH Invest, s.r.o.: 

 
 
 

___________________________               ___________________________ 
Mgr. Roman Kováč     Ing. Jozef Miček 
funkcia: konateľ     funkcia: konateľ spoločnosti 
       

 


