48615-10/2015-BA

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

»S0cialna poist'oviia, pobocka Martin — obnova ¢asti fasady“

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Socialna poistovna
Sidlo: Ul. 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Dugan Muriko

generalny riaditel Socialnej poistovne
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA
ICQ: 308074 84
DIC: 20 20 59 23 32

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovitel: Severoslovenské stavby, s.r.o.
Sidlo: Ul. Majova €. 1578
022 01 Cadca
Statutarny organ: Emil Cisarik
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK64 7500 0000 0040 0661 1054
SWIFT: CEKOSKBX
ICO: 44 24 70 61
DIC: 20 22 65 39 96
IC DPH: SK20 22 65 39 96

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, viozka &. 49937/L
(d'alej len ,zhotovitel)

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych
prac ,Socialna poistoviia, poboCka Martin — obnova Casti fasady“ podla § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika (dalej len ,zmluva®) je ponuka zhotovitela zo dna 31.08.2015, ktora
bola predlozena objednavatelovi pri zadavani zakazky podla § 9 ods. 9 zakona ¢&. 25/2006 Z.
Z. overejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

cL 1

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitefa vykonat obnovu Casti fasady budovy
Socialnej poistovne, pobocka Martin (dalej aj ,stavba“, ,stavebné prace* alebo ,prace”)
na zaklade projektovej dokumentacie vypracovanej spoloénostou VPU DECO
BRATISLAVA a.s., Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava, ktora tvori prilohu ¢. 1 k zmluve,
oznamenia k ohlaseniu udrziavacich prac vydaného Mestom Martin ako prislusnym
stavebnym uradom (priloha €. 2 k zmluve) a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Stavebné prace obsahuju najma:

2.2.1 odstranenie pléch z keramického obkladu a Upravu povrchu omietkou s farebnym
kontrastom ako pévodny vzhlad fasady,

2.2.2 montaz a demontaz leSenia s ramovym systémom vratane ochrannej siete,
2.2.3 montaz a demontaz zachytnej strieSky k pouzitému leSeniu,

2.2.4 oplechovanie rims z plechov s upravenym poplastovanym povrchom,

2.2.5 montaz konstrukcie uzavretia svetlikov z tenkostennych profilov.

Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy aj
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, odvoz a likvidaciu
stavebného odpadu a poplatok za jeho ulozenie, vypracovanie vyrobnej dielenskej
dokumentacie vyplyvajucej z projektovej dokumentacie stavby pri reSpektovani
autorskych prav a pripadné naklady spojené s uzivanim verejného priestranstva,
premiestnenim dopravného znacenia a presmerovania dopravy.

Predmet zmluvy zahffia aj plnenie ,Zasad dodrZiavania bezpec€nosti a ochrany zdravia
pri praci aochrany pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac“, ktoré platia
v podmienkach objednavatela a tvoria prilohu €. 4 k tejto zmluve.

Prace musia byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni pri dodrzani parametrov
zadania v rozsahu podla platnej projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou
VPU DECO BRATISLAVA a.s. apri dodrzani jej parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecCnostnych predpisov a v sulade
s rozhodnutiami dotknutych organov a organizacii.

VSetky materialy atechnolégie pouZité v procese realizacie musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V pripade projektom predpisanych technolégii, materialov a zariadeni méze zhotovitel
pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych,
technickych a estetickych parametrov, stanovenych projektovou dokumentaciou.
V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred
odsuhlasené zhotovitelom projektovej dokumentacie a objednavatelom a v pripade
potreby dotknutymi orgdnmi a organizaciami. Navrh ekvivalentného rieSenia zo strany
zhotovitela nemdze byt dévodom na zvySenie zmluvnej ceny a na prediZenie terminu
dodania/zhotovenia predmetu zmluvy.

Nakladanie s odpadmi vratane dokladovania o naloZeni s odpadom je zhotovitel
povinny realizovat' v zmysle prisluSnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie
s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane
dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady na odvoz a likvidaciu odpadu a poplatok
za uloZenie odpadu su zahrnuté v cenovej kalkulacii. Pripadné Skody/postihy, ktoré
vzniknu objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti bude
hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty
alebo inej sankcie voéi objednavatefovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela
v tejto veci, tuto znaSa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby, t. |.
potvrdenim zapisnice o odovzdani a prevzati stavby apo dodani nasledujucej
dokumentacie zo strany zhotovitela:

e projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia — 2x,
e  pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,
e zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,

2017



2.10

2.1

212

213

214

3.1

3.2

3.3

48615-10/2015-BA

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
stavebny dennik,

certifikaty a atesty,

spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,
doklad o uloZeni odpadu na skladku (likvidacia stavebného odpadu),
ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie vySSie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dbévodom neprevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy aZze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze k terminu zaclatia realizacie predmetu zmluvy a pocas jej
trvania bude poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spbsobené pri plneni
pracovnych uloh vykonom c&innosti zhotovitela vo vy8ke ceny predmetu zmluvy. Tuto
skutoCnost preukaze zhotovitel objednavatelovi v denn odovzdania a prevzatia
staveniska platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni poistenia minimalne na
obdobie zhotovenia predmetu zmluvy. Zaroven musi zabezpecit poistenie svojich
zamestnancov pre pripad urazu v priestoroch staveniska.

Objednavatel sa zavazuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za
jeho vykonanie v sulade so zmluvou. Sucastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov
vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje:

2.13.1 odovzdat' zhotovitelovi platnu projektovi dokumentaciu stavby podla bodu 2.1
tohto ¢lanku zmluvy v dvoch vyhotoveniach,

2.13.2 zapisni€ne odovzdat stavenisko,

2.13.3 zapisnitne prevziat dokonCeny predmet zmluvy, doklady a prisludnu
dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy
zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.14.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné prace,

2.14.2 dodrziavat pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

2.14.3 dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii.

cL.m
Termin a miesto dodania/zhotovenia

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v €l. Il tejto zmluvy najneskér
do 45 dni odo dna zapisnicného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto
dodania/zhotovenia).

Objednavatel stavenisko odovzda do 14-tich dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotovena zapisnica podpisana opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak
tomu nebudu branit Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zaCatie plnenia
predmetu zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat,
mobze objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy. Za zacliatok plynutia terminu
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dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa povazuje defi odovzdania a prevzatia
staveniska, uvedeny v zapisnici z tohto konania.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s plnenim predmetu zmluvy najneskér do 15 dni od
zapisni¢ného odovzdania a prevzatia staveniska.

Miestom dodania a zhotovenia predmetu zmluvy je budova Socialnej poistovne,
pobocka Martin, Namestie SNP 4, 036 25 Martin.

Pod dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisnic¢né
odovzdanie a prevzatie vratane odovzdania vSetkych dokladov a dokumentov
suvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické
a zapisniéné prevzatie predmetu zmluvy minimalne 3 dni vopred. Dokladom
o dodani/zhotoveni je zapisnica o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisana
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefla o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom
omesSkania alebo predizenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1 a 3.2 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade zmeny projektového rieSenia pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude
vyzadovat zmenu predmetu zmluvy, sa lehota vystavby predizi umerne o dobu
potrebnd na realizaciu tejto zmeny. Takato zmena bude zmluvnymi stranami
dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, Ze zhotovitel dokonéi predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym
v zmluve, objednavatel je opravneny po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisnic¢ne
prevziat' skor.

CL IV

Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so
zadkonom Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. ocenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, s moznostou jej upravy len v pripade:

4.1.1 ak jej uprava nebude vrozpore s ustanovenim § 10a zakona o verejnom
obstaravani a eurdpskou legislativou,

4.1.2 zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a europskej
legislativy,

4.1.3 ak bude znizena.

Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v eurach nasledovne:

4.2.1 zmluvna cena bez DPH 16 294,62 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 3 258,92 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 19 553,54 EUR

Slovom: devatnasttisicpatstopatdesiattri eur patdesiatstyri centov.

Ak zhotovitel je platitelom DPH, uvedie celkovlu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH
bude uctovana v aktualnej sadzbe podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych v ¢ase zdanitelného plnenia. Pripadna zmena sadzby vySky DPH nevyzaduje
Upravu formou dodatku k zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, uvedie zmluvnu cenu celkom a na skutoCnost, Ze
nie je platitelom DPH upozorni. V pripade, ak sa zhotovitel po€as plnenia predmetu
zmluvy stane platitefom DPH, tato skutocnost' nie je dovodom na zmenu dohodnute;j
ceny za predmet zmluvy a cena sa nezvysuje o prislusnu sadzbu DPH.
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Zmluvna cena zahffia v8etky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu
zmluvy, a to najma kompletnu dodavku prac a technologii ako aj naklady na dopravu,
na demontaz, odvoz, likvidaciu a uloZenie odpadu, vybudovanie, prevadzku
a vypratanie zariadenia staveniska, vypracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie
vyplyvajucej z projektovej dokumentacie pri reSpektovani autorskych prav, naklady
spojené s uzivanim verejného priestranstva, premiestnenim dopravného znacenia
a presmerovania dopravy, naklady na straZenie staveniska, naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, naklady na dodrzZiavanie ,Zasad dodrzZiavania bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac” a
splnenie poziadaviek z vyjadreni dotknutych organov a organizacii. V dohodnute;j
zmluvnej cene su obsiahnuté aj vSetky zlavy, dane, cla, poplatky, platby vyberané
v ramci uplatiiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi ako aj
iné naklady suvisiace so zhotovenim predmetu zmluvy.

Cenova kalkulacia (polozkovy rozpocet stavby) je vysledkom ocenenia vykazu vymer,
ktory je sucCastou projektovej dokumentacie podla ¢&l. Il bodu 2.1 zmluvy. Sucastou
cenovej kalkulacie su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy. Cenova kalkulacia (polozkovy rozpocet stavby) tvori prilohu €. 3
k tejto zmluve.

V cenovej kalkulacii na zaklade vykazu vymer bude zhotovitelom uvedena pre kazdu
pozadovanu polozku aj jednotkova cena. Jednotkové ceny obsahuju vSetky naklady
a vydavky za uvedenu polozku. Vysledna cena je dana suc€inom jednotkovej ceny
a mnozstva uvedeného v zozname poloziek vykazu vymer. V pripade, ak zhotovitel
neoceni niektoru z poloziek uvedenych vo vykaze vymer plati, Ze neocenené polozky
su uz zahrnuté v ostatnych polozkach.

V pripade, Ze objednavatel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, zhotovitel na zaklade poziadavky objednavatela ich oceni
podla cennikov, ktoré pouzil pre ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej
ponuky (zmluvnej ceny).

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté
v projektovej dokumentacii, upozorni na tuto skuto¢nost’ objednavatela a po vzajomne;j
dohode ich oceni najneskér pred uskutoCnenim prac a s pouZzitim jednotkovych cien a
cennikov, ktoré pouzil pre ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky
(zmluvnej ceny).

V pripade, ak skutoCne vykonany rozsah prac bude niZsi ako rozsah prac uvedeny
v cenovej kalkulacii (polozkovy rozpoCet stavby), zhotovitel tieto prace nezapocita do
zmluvnej ceny a nebude ich fakturovat.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materialov vyvolanych
objednavatelom alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany
zhotovitela nesmu byt vy§Sie, ako ceny uvedené v cenovej kalkulacii.

Pri uprave zmluvnej ceny v rozsahu bodov 4.6, 4.7, 4.8 a 4.9 tohto ¢lanku zmluvy sa
bude postupovat nasledovne: vSetky zmeny a upravy zvySenim alebo zniZzenim
rozsahu prac je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu zniZit kvalitu predmetu zmluvy. Zapisy v stavebnom denniku,
obojstranne odsuhlasené zastupcom objednavatefa a zhotovitela, nemaju charakter
zmeny zmluvy, ale su len po odsuhlaseni opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzatvorenej zmluve. VSetky
odsuhlasené zmeny prac adodavok a navrh dodatku k uzatvorenej zmluve musi
zhotovitel predloZit objednavatelovi eSte pred zacatim ich realizacie. Bez uzatvorenia
pisomného dodatku k zmluve nie je mozné realizovat' Ziadne zmeny prac a dodavok.
V pripade, zZze by dosSlo kzvySeniu rozsahu prac adodavok vrozpore zvySSie
uvedenym postupom (najmd bez uzatvoreného dodatku), cena za tieto prace
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a dodavky je zahrnutd v cene za predmet zmluvy tak, ako bola dohodnuta v tejto
zmluve, pripadne v poslednom platnom a uc¢innom dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvnu cenul/jej Cast
o hodnotu zmluvnej pokuty uplatnenej objednavatelom voci zhotovitelfovi podla ¢l. X
zmluvy. Zhotovitel je v takom pripade povinny vystavit fakturu, znizend o zmluvnu
pokutu, resp. objednavatel zniZi vy8ku uhrady zadrzného o zmluvnu pokutu.

CLV
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi fakturu nasledovne:

5.2.1 jednorazovo vo vyske 97 % z dohodnutej zmluvnej ceny vratane DPH,

5.2.2 zvy3né zadrzné vo vyske 3 % z dohodnutej zmluvnej ceny vratane DPH bude
zhotovitelovi uhradené na zaklade faktury najskér 10 dni po uplynuti zaruénej
doby predmetu zmluvy vratane urokov na urovni priemernej roénej urokovej
sadzby, ktorou uroCi zostatok na beznom ucéte banka, v ktorej ma objednavatefl
vedeny ucet; zadrzné garantuje kvalitu predmetu zmluvy a moze byt pouZité na
odstranenie vad vzniknutych pocas zaru¢nej doby podfa €&l. IX zmluvy, resp. na
zmluvnu pokutu za omeskanie s odstrafiovanim vad a nedorobkov podfa ¢l. X
zmluvy.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi dohodnutd zmluvnu cenu za vykonané prace na
zaklade zhotovitefom vyhotovenej a dorucenej faktury podla bodu 5.2 tohto &lanku
zmluvy - po odovzdani a prevzati celého predmetu zmluvy. VySka sumy uvedena vo
fakture bude vecne a finantne zodpovedat objemu vykonanych prac a hodnote
zabudovaného materialu, ktoré budu uvedené v supise vykonanych prac a dodavok
potvrdenom opravnenymi osobami objednavatela a zhotovitela.

Lehota splatnosti faktury je najneskér do 30 dni odo dna jej doruCenia do podatelne
objednavatela.

Zhotovitelom predloZena faktura ako darnovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade so
zadkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Neoddelitelnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok podpisany
opravnenymi osobami objednavatela a zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovenu fakturu zaslat listinne poStou a su€asne v textovo
Citatelnom subore vo formate PDF elektronicky na e-mailovi adresu objednavatela
faktury@socpoist.sk, ato bezodkladne po jej vyhotoveni. Zhotovitel vyhlasuje, ze
obsah faktury poslanej posStou sa bude zhodovat' s faktirou poslanou v elektronicke;j
podobe na e-mailovl adresu objednavatefa. Miestom doruCenia faktury v listinnej
forme je Socialna poistovnia, Ustredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.

V pripade, ze faktura vyhotovena zhotovitelom nebude obsahovat vSetky zakonom
stanovené nalezZitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo neupiné Uudaje,
objednavatel ma pravo takuto fakturu vratit zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novu, opravenu, resp.
doplnenu fakturu s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel' je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu fakturu znovu aj v elektronickej podobe na uvedenu e-mailovu
adresu objednavatela v predchadzajucom bode tohto ¢lanku zmluvy. Nova lehota
splatnosti zacne plynat doru€enim doplnenej a opravenej faktury do podatelne
objednavatela.
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CL VI
Stavenisko
Zhotovitel je povinny zabezpeCit prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné
zariadenia staveniska/pracoviska. Naklady za vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i
zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a vSeobecnych poZiadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za material a zariadenia nachadzajuce sa na
stavenisku/pracovisku.

V pripade potreby zhotovitel' zabezpecCi vo svojom mene a na vlastné naklady do¢asné
uzivanie verejnych komunikacii a priestranstiev.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material
a mechanizmy a za poriadok a bezpecCnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia
tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady ochranu Zzivotného prostredia i okolitych
priestorov.

Zhotovitel zabezpeci denné upratanie staveniska/pracoviska po ukonceni prac ako aj
prifahlych komunikaénych priestorov, ktoré znecisti svojou €innostou.

Zhotovitel pocCas realizacie predmetu zmluvy zabezpeci Cistotu a poriadok na
stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti pri realizacii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto pozZiadaviek moze
objednavatel na naklady zhotovitefla zabezpelit poriadok a vzniknuté naklady
oductovat z konecnej fakturacie.

Zhotovitel je povinny akceptovat poZiadavku objednavatela realizovat predmet zmluvy
tak, aby €o najmenej obmedzil uZivanie dotknutych priestorov Socialnej poistovne,
pobocCka Martin. Buracie prace a stavebno-montazne prace s hlu¢nostou nad 75 dB sa
zavazuje zhotovitel vykonavat v pracovnych drioch po 15.00 h a v diioch pracovného
pokoja.

6.10 Vstup zamestnancov zhotovitela do arealu budovy Socialnej poistovne, pobocka

7.1

7.2

Martin, Namestie SNP 4, Martin bude zabezpeeny prostrednictvom bezpecnostného
zamestnanca objednavatela na zaklade predlozeného menného zoznamu
zamestnancov zhotovitela, vratane Cisiel ob&ianskych preukazov a adries trvalého
bydliska.

CL vl
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu
zmluvy, najméa v zmysle &lanku Il tejto zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek
vykonanych prac od projektovej dokumentacie, udaje o pocCte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik
skonci diiom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urCi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim
staveniska a poveri ho vedenim stavebného dennika.
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Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatefa a dotknutym organom S&tatnej spravy. Zapisy do stavebného dennika
bude Citatelne zapisovat a podpisovat stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné doriesSit
dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o€islované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho
bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Statutarny organ
zhotovitela, resp. nim splnomocneny zastupca, zhotovitel projektovej dokumentacie a
zastupca objednavatela alebo prislusné dotknuté organy a organizacie.

Ak stavbyveduci nebude suhlasit’ so zapisom, ktory vykonava objednavatel, pripadne
zhotovitel' projektovej dokumentacie, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko,
a to najneskdr do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, bude sa mat’ za to,
Ze s tymto zapisom suhlasi.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu ¢innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred a po
predchadzajucom overitelnom upozorneni objednavatela. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu,
na ktoru bol riadne pozvany, mbze zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim, Statutarnym
organom  zhotovitefa, resp. nim  splnomocnenym zastupcom  a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné zabezpecit vykon
(funkciu) koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti podfa nariadenia
vlady €. 396/2006 Z. z. o mimoriadnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko, zabezpeli tuto povinnost zhotovitel prostrednictvom vlastného
zamestnanca (alebo zmluvne dohodnutou osobou) avo vlastnej rézii. Meno
koordinatora oznami pri odovzdavani staveniska a zapiSe do stavebného dennika
a zaroven odovzda doklad opravnujuci uvedenu osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.
Naklady na tuto Cinnost zhotovitel zohladni v cenovej kalkulacii. Pripadné Skody —
postihy, ktoré by vznikli objednavatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto
sUvislosti, bude hradit’ zhotovitel.

ClL. v
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost realizovat’ predmet zmluvy, v rozsahu podfa ¢lanku Il
zmluvy, jeho riadnym dokon€enim a zapisni¢nym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i okolitych
priestorov a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel je povinny
realizovat predmet zmluvy tak, aby nepriSlo k obmedzeniu uzivania priestorov
objednavatefla, resp. skratit toto obmedzenie na nevyhnutny rozsah.

Zhotovitel je povinny akceptovat poziadavku objednavatela na dosledné denné
upratanie staveniska/pracoviska po ukon&eni prac. V pripade neplnenia tejto
poziadavky méze objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit' Cistotu a poriadok
a vzniknuté naklady oductovat z koneénej fakturacie.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac
z tohto dévodu nebude zhotovitel v omeskani.
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Nebezpelenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch
potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasat zhotovitel az do Casu
zapisni¢ného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavézuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpe€nost a ochranu zdravia
pri praci v zmysle vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti v zneni vyhlasky ¢.
46/2014 Z. z. ako aj vyhlasky ¢€. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi, plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a suvisiacich predpisov upravujucich
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a ochranu pred poziarmi.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom
jeho €innosti k podkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty
alebo inej sankcie vo€i objednavatelovi z dévodu pochybenia na strane zhotovitela,
tuto znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo
premiestnenie dopravného znacenia, presmerovanie dopravy astym suvisiace
vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej Cinnosti, zabezpeci ho zhotovitel za
Uhradu kalkulovanu vramci zmluvnej ceny. PocCas realizacie predmetu zmluvy
zhotovitel zabezpe€i, aby nakladnou dopravou neboli znecistované miestne
komunikacie a zabezpeci ich Cistenie. Naklady na tieto €innosti zhotovitel zohladni
v cenovej Kkalkulacii. Pripadné 8kody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych opravnenych oséb dbjde
k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného opravnenému naroku voci
objednavatelovi z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi
v urcenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci povolenie pre pripad potreby uzivania verejnych ploch. Zhotovitel
znasa uhradu nakladov vratane spravnych poplatkov kalkulovani v ramci zmluvnej
ceny. Zodpovednost vocli organu, ktory uZivanie povoloval, resp. zodpovednost
v zmysle udeleného povolenia prebera na seba zhotovitel. Pripadné Skody, ktoré by
vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade,
Ze na zaklade podnetu vlastnikov, spravcov alebo najomcov verejnych pléch alebo
inych opravnenych osbb dbjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. kinegj
opravnenej pohladavke vo€i objednavatelovi z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoéfiovania stavby poveril odborne
spbsobilu osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpelnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecCnost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrziavanie v3eobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti
pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruSenim
tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho
obvode, naklady spojené s odstranenim tejto Skody bude znasat zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zucasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, ato v osobe
Statutarneho organu zhotovitela, resp. nim splnomocneného zastupcu (napr.
stavbyveduceho), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V opaénom pripade mdze
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objednavatel odlozit kontrolny den na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpelCena ucast niektorej z uvedenych osbéb. Zhotovitel je na tento ucel povinny
v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred, informovat
objednavatela o pripadnej neucasti na kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt
opodstatnené, ateda objektivne nezlucitefné so zabezpecenim ucasti na kontrolnom
dni. K zapisom zkontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat atieto podpisovat
stavbyveduci, alebo Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne), alebo
nim splnomocneny zastupca, ak sa na kontrolnom dni zu¢astnil. V pripade, Ze k zapisu
do 3 pracovnych dni od dorucenia (aj e-mailovou formou) Statutarny organ alebo nim
splnomocneny zastupca zhotovitela, (resp. fyzickd osoba podnikatel osobne alebo
jeho splnomocneny zastupca) nevyjadri, bude sa uvedené povazovat za vyjadrenie
suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych porad a kontrol na stavbe oznami
objednavatel zhotovitefovi minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokoncenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspeSné vykonanie vSetkych
skudok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Nesplnenie tejto podmienky ku diu terminu dodania predmetu zmluvy
podla ¢lanku Il zmluvy bude znamenat, Zze je zhotovitefl v omeskani
s dodanim/zhotovenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisnicne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatefl
ukon€eny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost’ na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit najneskor 3 dni vopred alebo zapisom z kontrolného dnia.

Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela projektovej dokumentacie
a ostatnych dotknutych u€astnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne
prevziat a pouZivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit

8.18.1 Zmluvné strany vyhotovia zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisanu opravnenymi osobami. Zapisnica bude obsahovat najmé zakladné
Udaje dokonCeného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak
sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
povinny nedorobky a vady odstranit v dohodnutej lehote.

8.18.2 Sucastou zapisnice bude:

projektova dokumentacia skutoného vyhotovenia — 2x,

pasporty, zarucné listy a navody na obsluhu v slovenskom jazyku ,
zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,
stavebny dennik,

certifikaty a atesty,

spravy o vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach,
doklad o ulozeni odpadu na skladku (likvidacia stavebného odpadu),
ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.
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8.18.3 Ak objednavatel odmietne podpisat’ zapisnicu o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich
odévodnenie.

8.18.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nebudu menit prijaté
rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac, nebudu vadami, ak budd dohodnuté
aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude
zhotovitel povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

8.18.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky
a nedostatky, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy,
nebudu dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel musi pri plneni predmetu zmluvy pouzit len vyrobky a materialy, ktoré maju
také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeclnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecCnost pri
uzivani, ochrane proti hluku, tak ako boli navrhnuté autorom projektovej dokumentacie.
Zhotovitel bude moéct pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a
vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov, predpisanych
projektovou dokumentaciou. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred
zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené objednavatelom a zhotovitefom
projektovej dokumentacie. Pouzitie ekvivalentného rieSenia nemdze byt dévodom
predizenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

8.20 Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uzivatel

8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

uzivat predmet zmluvy, resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za
neopravnené uzivanie sa nebude povazovat pripad, ked objednavatel alebo jeho
zmluvny partner bude vykonavat na neprevzatej dodavke prace podla projektovej
dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych
technologickych zariadeni.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
¢innost'ou objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska/pracoviska a upravi stavenisko podla
projektovej dokumentacie do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy.

Cl. IX
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podfa projektovej
dokumentacie vypracovanej spoloénostou VPU DECO BRATISLAVA a.s, Za kasarfiou
1, 831 03 Bratislava (priloha €. 1 k zmluve), oznamenia k ohlaseniu udrziavacich prac
vydaného Mestom Martin ako prislusnym stavebnym Gradom (priloha €. 2 k zmluve) a
podmienok tejto zmluvy a ze pocas celej zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zaruéne;j
doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitef
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrZzani pisomne trval
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit'.
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Zaru¢na doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut odo dna zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom. Presny termin ukoncenia
zarucnej doby zmluvné strany zapiSu do zapisnice z odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy. Pri vyrobkoch predpisanych projektom plati zaruéna doba ustanovena
vyrobcom.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
posSkodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou udalostou.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady predmetu zmluvy bez
zbytocného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje za€at s odstranovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie
objednavatefa a vady odstrani v dohodnutom termine. Termin odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou. Odstranovanie zaru¢nych vad je bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat.

Objednavatel ma pravo zabezpelit odstranenie vad inou osobou na naklady
zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel
v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak bude jednoznaCne preukazatelné, Ze vada bola spésobena nevhodnym uZivanim
predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

9.10.1  vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
9.10.2 odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,
9.10.3 odstupenie od zmluvy.

Ak péjde o vadu, ktora by mohla spbsobit’ alebo spbsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od
ich oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na Cisle
0905 487 014 alebo prostrednictvom e-mailu severostavby@gmail.com.

Cl. X
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela so za€atim pInenia predmetu zmluvy v dohodnutom
termine podla ¢l. 11l bodu 3.4 tejto zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omesSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do 30 dni odo dna dorucenia jej
vyuctovania.

V pripade omesSkania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine
podla €l. lll bodu 3.1 tejto zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit’ si narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, Ze takuto
zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do 30 dni odo dna dorucenia jej
vyuctovania.

V pripade omesSkania zhotovitefa s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati predmetu zmluvy v termine dohodnutom v zapisnici o odovzdani
a prevzati predmetu zmluvy alebo vad zistenych poc€as zaru€nej doby v termine
pisomne dohodnutom podfa ¢l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny
uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vy8ke 50 EUR za kazdy defi omeSkania a za
kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze takuto
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zmluvnu pokutu zaplati objednavatelovi najneskér do 30 dni odo dna dorucenia jej
vyuctovania.

V pripade omesSkania zhotovitefa s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy defi omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavazuje, ze takuto zmluvnu pokutu
zaplati objednavatelovi najneskor do 30 dni odo dna dorucCenia jej vyuctovania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, zhotovitel
je opravneny uplatnit narok na urok z omeSkania maximalne vo vySke urCenej
nariadenim vilady ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady €. 303/2014 Z. z. Objednavatel sa
zavazuje, ze takyto urok z omeskania zaplati objednavatelovi najneskdr do 30 dni odo
dna doruCenia jeho vyuctovania na zaklade faktary.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika zmluvné strany suhlasia so zapocitanim
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich ztejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
zapocditat zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku zmluvy proti dohodnutej zmluvnej ceneljej
Casti, resp. zadrznému.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné
strany postupovat’ v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

CL. X1
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpisani zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeli poistenie zamestnancov pre pripad Urazu
v priestoroch staveniska. Tuto skutoCnost preukdze bezodkladne po doruceni
pisomnej vyzvy objednavatela platnou poistnou zmluvou a potvrdenim o zaplateni.

Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynaloZeni vSetkého
usilia nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty predpisané schvéalenou
projektovou dokumentaciou zabezpeclit, bude s objednavatelom rokovat o pouZiti
nahradnych hmét, materialov alebo vyrobkov, pricom budi musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu
projektovej dokumentacie objednavatelom a zhotovitefom.

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzatvoreni zmluvy ako
vysledok nepredvidatefnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy
zhotovitelovi alebo objednavatelovi, bude zmluvna strana dotknutd vy$Sou mocou
zbavena zodpovednosti za CiastoCné alebo Uplné nesplnenie zavazkov vyplyvajucich
z tejto zmluvy primerane pocéas doby, po ktoru pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie
zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$Siu moc, poziada druhi zmluvnu stranu
0 Upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podla zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZziadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
vznikne prislusnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit recipro¢ne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
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sa poskytne v pripadoch, ak nedoSlo k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v suvislosti s plnenim zmluvy.

Zmluvné strany aich zamestnanci, ako aj pripadni subdodavatelia, su povinni
zachovat' v tajnosti vSetky doverné informacie, ktoré su uvedené v tejto zmluve av jej
prilohach a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so
zmluvou, alebo s ktorymi sa oboznamili po¢as plnenia zmluvy, resp. ktoré suvisia
s predmetom plnenia, s udajmi, ktoré podliehaju ochrane podlfa zakona o ochrane
osobnych udajov a udajmi o klientoch a obchodnych partneroch objednavatela,
s udajmi z informaéného systému objednavatela a s udajmi ziskanymi v ramci
predzmluvnych rokovani, ktoré suvisia so zmluvou, s vynimkou nasledujucich pripadov:

11.6.1 ak je poskytnutie informéacie od dotknutej zmluvnej strany uloZzené na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo na zaklade povinnosti
uloZzenej postupom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov (napr.
zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov,

11.6.2 ak je informacia verejne dostupna z iného dévodu ako je poruSenie povinnosti
mi¢anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informacie, ktoré uz su v den
podpisania zmluvy verejne zname alebo ktoré je mozné uz v deh podpisania
tejto zmluvy ziskat z bezne dostupnych informacnych prostriedkov,

11.6.3 ak sa jedna o informacie, ktoré sa stanu po podpisani zmluvy verejne
znamymi alebo ktoré mozno po tomto dni ziskat zbezne dostupnych
informacnych prostriedkov,

11.6.4 ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej zmluvnej strany
(vratane pravnych, uctovnych, danovych ainych poradcov), ktori su bud
viazani vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi€anlivosti, alebo ak sa voci
dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou mi€anlivosti,

11.6.5 pre uCely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného
konania, ktorého je dotknuta zmluvna strana ucastnikom,

11.6.6 ak je informacia poskytnuta so suhlasom druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany su povinné zachovavat mic¢anlivost o vSetkych dbvernych
informaciach, ibaze by ztejto zmluvy alebo z prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov vyplyvalo inak. Tento zavazok nezanika ani po zaniku ucinnosti
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze doverné informacie bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany nepouziju pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnu
tretim osobam a ani neumoznia pristup tretich oséb k dévernym informaciam. Za tretie
osoby sa nepokladaju clenovia organov zmluvnych stran, subdodavatelia, auditori
alebo pravni poradcovia zmluvnych stran, ktori su ohladne im spristupnenych
informacii viazani povinnostou mi¢anlivosti na zaklade vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze upovedomia druhd zmluvnu stranu o poruseni
povinnosti mi¢anlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli.

11.10Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu ochranovat’ déverné informacie druhej zmluvne;j

strany s rovnakou starostlivostou ako ochraruju vlastné déverné informacie rovnakého
druhu, vzdy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
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11.11Zmluvné strany sa zavézuju bezodkladne vzajomne sa informovat, ak si budu vedomé

alebo budiu mat konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve,
uzatvarani zmluvy alebo pocas plnenia tejto zmluvy.

11.12Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy ma vyrovnané vsetky zavazky

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

voCi objednavatelovi podla zakona ¢&. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni
neskorSich predpisov. Tato skutoCnost je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy.

CL Xl

Skoncenie zmluvy
Zmluva mobze skondit’

12.1.1  splnenim predmetu zmluvy,

12.1.2 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

12.1.3 vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,

12.1.4 odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Zmluvny vztah méze byt skonCeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynut prvym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’

12.3.1 v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zhotovitefom, za podstatné
porudenie zmluvy sa povaZzuje:

a) omeskanie zhotovitela so zacatim plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15
dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska,

b) omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni od
dohodnutého terminu dodania/zhotovenia; zhotovitelovi vznika narok na
Uhradu len  skutone  vynalozenych  nakladov  odsuhlasenych
objednavatefom, znizenych o vySku zmluvnej pokuty,

c) ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite,

12.3.2 v pripade nepodstatného poruSenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato€nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta,

12.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitefom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vieobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne porusenie
dvakrat a viackrat,

12.3.4 z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Zhotovitel mdZe od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak je objednavatel v omeskani
s uhradou riadne vystavenej faktury podla tejto zmluvy po dobu dihSiu ako 30 dni po
lehote splatnosti faktary; skonéeniu zmluvy musi predchadzat upozornenie na
neplnenie platobnych povinnosti objednavatela a na moznost ukoncenia tejto zmluvy
odstupenim.

Odstupenie od zmluvy musi byt uskutoénené pisomnou formou a bude G¢inné drfiom
jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

Ak objednavatel alebo kompetentny organ da zhotovitelovi pisomny prikaz na doCasné
zastavenie vSetkych €innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut’ lehota
na splnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve. Ak bol prikaz na zastavenie
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realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela,
lehota na splinenie povinnosti bude plynut bez prerusenia.

Ak objednavatel da prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat
dlhsie ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na plnenie
odobrat a zaplatit, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat' dlhSie ako 3 mesiace,
alebo ak uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavézok zanikne, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. Skonc€enie zmluvy objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi.

12.10V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy, je tento povinny uhradit objednavatelovi

naklady spojené so zabezpecenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak
je nutna, pripadne jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy uhradit zhotovitelovi skutoCne vynaloZené
naklady spojené so zacCatim arealizaciou predmetu zmluvy podla stavu jeho
rozpracovanosti. Narok na nahradu 8kody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla
8koda v désledku porudenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je tymto dotknuty.

12.11V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo dfia u€innosti zmluvy,

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

zmluvné strany mdzu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora
zacne plynat prvym diom mesiaca nasledujucim po doruceni vypovede druhej
zmluvnej strane. Ani objednavatel, ani zhotovitel si ztohto titulu nebudd moct
uplatiiovat’ narok na nahradu Skody, resp. zmluvnu pokutu.

CL X
Zaverecné ustanovenie

Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon
€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia
a dopifaju niektoré zakony. Zhotovitel berie na vedomie povinnost objednavatela
zverejnit’ tuto zmluvu ako aj jednotlivé faktury vyplyvajuce ztejto zmluvy a svojim
podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane jej priloh v plnom rozsahu,
okrem prilohy €. 1 k zmluve.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost’ diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom na Urade vilady Slovenskej republiky.

Zmluvu mozno menit adopifiat formou pisomnych dodatkov, podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudu v rozpore
s ustanovenim § 10a zdkona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy k zmluve:
- priloha €. 1. Projektova dokumentacia,

- priloha €. 2:  Oznamenie k ohlaseniu udrziavacich prac, vydaného Mestom Martin,
ako prislusnym stavebnym uradom,

- priloha €. 3  Cenova kalkulacia — polozkovy rozpocet stavby,

- priloha €. 4: Zasady dodrziavania bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poziarmi pri zhotoveni stavebnych prac,

- priloha €. 5:  Zoznam subdodavatefov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi zacCatie
akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, exekucného, konkurzného,
restrukturalizacného alebo obdobného konania, ktoré sa zacalo proti nemu alebo ktoré
sam inicioval v sGvislosti s predmetom tejto zmluvy. Dalej je povinny bezodkladne
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oznamit objednavatelovi, ak niektory z veritelov zhotovitela podal proti nemu navrh na
vyhlasenie konkurzu a navrh na povolenie restrukturalizacie alebo vstup do likvidacie
a jej ukoncenie.

13.6 Zhotovitel nepostupi bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany
ani inak neprevedie prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy v celku ani v jej Casti
inému subjektu a nepostupi Cast alebo celkovu vy8ku svojich pohladavok na tretiu
osobu.

13.7 Zhotovitel' je povinny vopred informovat objednavatela o kazdej zmene vlastnictva
spolocnosti alebo jej Casti a tuto skutoCnost aj preukazat

13.8 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a eurdpskou legislativou.

13.9 Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budu riesit
rokovanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, ze vztahy vzniknuté medzi
nimi na zaklade tejto zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Pripadné spory, o ktorych sa zmluvné strany nedohodli, budu postupené na
rozhodnutie vecne a miestne prisluSnému sudu.

13.10Skon&enim zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce zo
zmluvy s vynimkou ustanoveni, ktoré sa tykaju naroku na nahrady Skody vzniknutej
porusenim tejto zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ustanoveni tejto
zmluvy a dalej ustanoveni tejto zmluvy, ktoré vzhfadom na svoju povahu maiju trvat’ aj
po ukonc€eni zmluvy, napr. dévernost informacii a mi¢anlivost.

13.11Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnost, alebo su platné len scasti,
alebo neskor stratia platnost, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni. Na
miesto neplatnych ustanoveni sa pouzije Uprava, ktora sa ¢o najviac pribliZzuje zmyslu a
ucCelu tejto zmluvy.

13.12Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

13.13Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, zmluva
nebola uzatvorena vtiesni aani za zvlast nevyhodnych podmienok. Sucéasne
vyhlasuju, ze si ju riadne a ddsledne precitali, jej obsahu a pravnym uacinkom
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

V Bratislave diia V Cadci diia
Za objednavatefla: Za zhotovitela:
Ing. DuSan Munko Emil Cisarik
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavba: Socialna poistovina, pobocka Martin
Objekt: 01 - Obj. 01 - Obnova casti fasady
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 31.08.2015
Objednavatel: I¢o:
Socialna poistovia, Bratislava ICO DPH:
Zhotovitel: I€o:
Severoslovenské stavby s.r.o, Cadca ICO DPH:
Projektant: i€o:
ICO DPH:
Spracovatel: io:
ICO DPH:
Naklady z rozpoctu 17 711,54
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 17 711,54
DPH zakladna 20,00% z 0,00 0,00
zniZzena 20,00% z 17 711,54 3 542,31
Cena s DPH v EUR 21 253,85

Yigvy ¥ CEpY VO

e Livovn Povun 30

/ v
Ve e ¥ °

YIAVE © DEL IPH
DPH 20%
CELY § DM

1€ 194,63/
h 458, N
19. 549, 5L Eue

Projektant

Datum a podpis:

Peciatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis:

Peciatka

Zhotovitel

Datum a podpis:

SEVEROSLOVENSKE STAVBY, s.r.0.

022 01 CADCA
ICO: 44247061 DIC: 2022653996
IC DPH: SK2022653996 «

tel.: 0905 2G3 8}8. 0905 4387 0
A

Majova 1578 ®

Peciatka

Strana1z4



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Socialna poistovna, pobocka Martin
Objekt: 01 - Obj. 01 - Obnova casti fasady
Miesto: Datum: 31.08.2015
Objednavatel: Socialna poist'ovia, Bratislava Projektant:
Zhotovitel: Severoslovenské stavby s.r.o, Cadca Spracovatel:
Kod - Popis Cena celkom [EUR]
1) Naklady z rozpoctu 17 711,54
HSV - Prace a dodavky HSV 16 238,77
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie Q207,73
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 729,82
99 - Presun hmot HSV 291,22
PSV - Prace a dodavky PSV 1 472,77
764 - Konstrukcie klampiarske 131,22
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1 341,55
2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 17 711,54
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ROZPOCET

Stavba: Socialna poistovia, pobocka Martin
Objekt: 01 - Obj. 01 - Obnova casti fasady
Miesto: Datum: 31.08.2015
Objednavatel: Socialna poistovia, Bratislava Projektant:
Zhotovitel: Severoslovenské stavby s.r.o, Cadca Spracovatel:
x F ; 5 Cena celkom
PC Typ Kaod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR]
[EUR]
Naklady z rozpoctu 17 711,54
HSV - Prace a dodavky HSV 16 238,77
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 9217,73
11 K |620991121 PTG S ST | e 66,317 1,29 85,55
a zarubnami
2 | K |622464232 Vankeftn et sSen Seuivmiov, m2 198,580 13,08 2597,43
silikonova, hr. 2 mm
3| K |622465111 Von,ka!sm omletk’a stien, marmolit, mramorove ey 84,500 18,36 1551,42
Zrna, jemnozrnna
4 | K 622466136 Vonkaj$ia omietka stien, vapennocementova m2 282,983 10,42 2 948,68
5 | K 622481119 Pol:.la'hnutle vonkajsich stien, sklotextilnou m2 282,983 7,19 2 034,65
mriezkou
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 729,82
6 | K |938902071 OCistenie povrchu konstrukcii tlakovou vodou m2 282,983 2,03 574,46
Ocistenie povrchu krytu alebo podkladu
. . e & » 3
¥ | B e asfaltového, betonového alebo dlazdeného i TR 0,28 1,98
MontaZ leSenia ramového systémového s
8 | K |941942011 podlahami 3irky nad 0,75 do 1,10 m, vysky do | m2 301,000 1,35 406,35
10m
Demontaz leSenia ramového systémového s
9 | K |941942811 podlahami $irky nad 0,75 do 1,10 m, vysky do m2 301,000 1,12 337,12
10 m
Priplatok za prvy a kaZdy dalsi i zacaty tyZden
10| K (941942911 pouZitia leSenia ramového systémového Sirky m2 1 204,000 0,83 999,32
nad 0,75 do 1,10 m, vySky do 10 m
11| K 944944103 Ochranna siet’ na boku leSenia zo siete m2 301,000 1,40 421,40
12| K |o44944803 l)i:rt'l;ontaz ochrannej siete na boku leSenia zo o 301,000 0,48 144,48
13| K [944945012.R Zuciytok stytesi arindene) sdimnes Whishn | 5, 1,000 150,00 150,00
alebo taZkym leSenim
14 | K [944945812.R Bempeuti stchytne] Krieliy sidtvaing ks 1,000 35,00 35,00
stcasne s lahkym alebo tazkym leseni
15| K |952901110 R SR S —" — m2 66,317 1,31 86,88
okien a dveri
16 | K |953995115 Nadokenna lista s odkvapovym nosom (PVC) m 51,130 3,31 169,24
17 | K {953996121 Okenny APU profil s integrovanou tkaninou m 98,230 4,55 446,95
181 K 1953996131 Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou 98,230 2,52 247,54
100x100
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek
, 3,69 044,21
19| K [978059631 vonkajsich nad 2 m2, -0,08900t m2 282,983 1
Zvisla doprava sutiny a vybtranych hmét za
p ) - ” 7,57 0,6
W} & AT prvé podlaZie nad alebo pod zakladnym ¥ i 190,65
Zvisla doprava sutiny a vybtranych hmét za
o P 5,30 133,
21| K [979011121 kaZdé dalsie podlazie t 25,185 3 3,48
22| K l979081111 (1)?(;/::2 sutiny a vyburanych hmat na skladku do t 25,185 11,70 294,66
Qdvoz sutiny a vybtiranych hmét na skladku za
23| K {979081121 kaZdy dalsi 1 km t 352,590 0,41 144,56
24| K 979082111 g iy s ey t 25,185 7,63 192,16
vyburanych hmét do 10 m
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Cena celkom

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  J.cena [EUR] [EUR]
251 K |979089012 Poplatok za skla’dovame - beton, tehly, dlazdice t 25,185 27,00 680,00
(17 01 ), ostatne
99 - Presun hmot HSV 291,22
Presun hmét pre opravy a (drzbu vonkajsich
= g e 19,60 291,22
2| § s plastov doterajsSich objektov vysky do 25 m t T
PSV - Prace a dodavky PSV 1472,77
764 - Konstrukcie klampiarske 131,22
Oplechovanie rims z plechov kovovych s
27 | K |764721113 upravenym poplastovanym povrchom, r.5.400 m 17,000 7,61 129,37
mm
Presun hmot pre konstrukcie klampiarske v
,85 1,85
28 | K |998764201 objektoch viky do 6 m % 1,000 1 s
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 1 341,55
MontaZ konstrukcie uzavretia svetlikov z
29 | K |767165110 tenkostennych profilov skrutkovanim 24 m 15,500 2,10 32,55
skrutiek
uzavretie svetlika z jecklového profilu 60/60/3
mm - 81 kg, zvarovaného s naterom RAL 7040,
30 | M |553ATYP gumové tesnenie hr. 4 mm - 31 bm, sklennd siib 1,000 1 300,00 1 300,00
tabula hr. 5 mm zloZena zo 4 cCasti s plochou 7
m2, na skle bude nalepend bezpecnostna folia
hr 0 1 mm nlacha 7 m2 _nric
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
%, s 0,90 9,00
il Bl s kon3trukcie v objektoch vysky do 6 m % it ’ .
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