
                                                                                                                   

 

 

 
 

 

DODATOK č. 2 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

Č. Z2111012005801 zo dňa 10. marca 2015 (ďalej aj ako „Dodatok“) 

 

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200580102 

Tento Dodatok je uzavretý medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ 
názov  :  Úrad vlády Slovenskej republiky 

sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika 

IČO :  00151513 

DIČ :  2020845057 

konajúci :  Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

 

ako Riadiaci orgán pre OPIS 

 

v zastúpení   

názov :  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

sídlo :    Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika 

IČO :  00151742 

DIČ :  2020798351 

konajúci :  Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva 

  financií Slovenskej republiky 

 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS  

 

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na 

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

1.2. Prijímateľ 
názov  :  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

sídlo :   Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovenská republika 

konajúci :       JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej 

  republiky             

IČO :  00166073 

DIČ :  2020830196 

banka : Štátna pokladnica 

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
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číslo účtu  vo formáte IBAN 

 zálohové platby: a)  

 refundácia:  b)                                               

  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU 

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z2111012005801 zo dňa 10. marca 2015 (ďalej len „Zmluva“), v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 28. augusta 2015 (ďalej len „ Dodatok č. 1“) na realizáciu aktivít 

projektu: Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka 

zákonov IS SLOV-LEX (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110120058. 

2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak 

najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.11.2015. Ak pred 

termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný 

úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol”, na základe dohody zmluvných strán 

sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu. 

2.3. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 

5 535 150,00 EUR (slovom päť miliónov päťstotridsaťpäťtisíc stopäťdesiat eur a nula 

centov),“ 

2.4. Znenie článku 3, bod 3.1., písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným 

znením: 

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 

5 535 150,00 EUR (slovom päť miliónov päťstotridsaťpäťtisíc stopäťdesiat eur a nula 

centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 

Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“ 

2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP v znení Dodatku č. 1 sa 

ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 2 Zmluvy – Predmet podpory NFP. 

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie 

všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na 

www.informatizacia.sk.   

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 

1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. 

3.4. Tento Dodatok tvorí  neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.  

 

 

 

http://www.informatizacia.sk/
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Za  Poskytovateľa  v  Bratislave,  dňa..............................  

 
Podpis:        .......................................  

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

Za  Prijímateľa  v Bratislave,  dňa........................... 

 

 

 

 

Podpis: ....................................... 

JUDr. Tomáš Borec, minister spravodlivosti Slovenskej republiky 

 

  

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP 
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Príloha č. 1 Dodatku č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

PREDMET PODPORY NFP  
  

1. Všeobecné informácie o Projekte   

Názov Projektu  Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS 

SLOV-LEX  

Kód ITMS  21110120058  

Operačný program  Informatizácia spoločnosti  

Spolufinancovaný z  ERDF  

Prioritná os  1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  

Opatrenie  1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 

úrovni  

Prioritná téma  

Podiel prioritnej témy z celkových 

výdavkov  

Projektu (%)  

Forma financovania  

Služby a aplikácie pre občana 

(elektronické zdravotníctvo, 

elektronická štátna správa, elektronické 

učenie, elektronické začlenenie atď.)  

  

100  

  

Nenávratná dotácia  

Hospodárska činnosť  Podiel hospodárskej činnosti z 

celkových výdavkov Projektu (%)  
Územná oblasť  

Neuplatňuje sa  100  Mestské  

  

2. Miesto realizácie Projektu  

NUTS II  NUTS 2 Západné Slovensko  

NUTS III  Trenčiansky kraj  

Okres    

Obec    

Ulica    

Číslo    

  

NUTS II  NUTS 2 Západné Slovensko  

NUTS III  Trnavský kraj  

Okres    

Obec    

Ulica    

Číslo    

  

NUTS II  NUTS 2 Stredné Slovensko  

NUTS III  Banskobystrický kraj  

Okres    

Obec    

Ulica    
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Číslo    

  

NUTS II  NUTS 2 región Bratislava  

NUTS III  Bratislavský kraj  

Okres    

Obec    

Ulica    

Číslo    

  

NUTS II  NUTS 2 Východné Slovensko  

NUTS III  Košický kraj  

Okres    

Obec    

Ulica    

Číslo    

  

NUTS II  NUTS 2 Západné Slovensko  

NUTS III  Nitriansky kraj  

Okres    

Obec    

Ulica   

Číslo   

 

NUTS II  NUTS 2 Východné Slovensko  

NUTS III  Prešovský kraj  

Okres    

Obec    

Ulica    

Číslo    

  

NUTS II  NUTS 2 Stredné Slovensko  

NUTS III  Žilinský kraj  

Okres    

Obec    

Ulica    

Číslo    
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3. Ciele Projektu  

Cieľ projektu  Vytvorenie prístupového bodu pre občana, podnikateľa, odbornú verejnosť, štátnu 

správu a samosprávu, ktorý umožní získanie akýchkoľvek právnych informácií a dát.  

Špecifický cieľ projektu 1  Uľahčenie a automatizácia tvorby vykonávacích právnych predpisov a vytvorenie 

väzieb na už platné zákonné normy alebo iné právne informácie.  

Špecifický cieľ projektu 2  Automatizácia importu a spracovania rozhodnutí ESD, ESĽP a zabezpečenie 

maximálnej možnej miery zefektívnenia ich spracovania.  

Špecifický cieľ projektu 3  Uľahčenie procesu tvorby stanovísk k návrhom právnych aktov a dokumentov EÚ a 

vytvorenie nástrojov pre efektívnejšie zapojenie SR do prípravy legislatívnych a 

nelegislatívnych aktov EÚ.  

Špecifický cieľ projektu 4  Vytvorenie nástrojov na efektívne pripomienkovanie návrhov všeobecne záväzných 

právnych noriem SR zo strany verejnosti.  

Špecifický cieľ projektu 5  Automatizácia procesov aproximácie právnych predpisov EÚ do právneho poriadku 

SR.  
  

 

4. Merateľné ukazovatele Projektu  

Typ  Názov indikátora  
Merná 

jednotka  

Východisková 

hodnota  
Rok  

Plánovaná 

hodnota  
Rok  

 

Počet nových alebo inovovaných služieb 

verejnej správy poskytovaných občanom a 

podnikateľom (G2C a G2B)  

počet  0  2015  5  2015  

Počet zavedených elektronických služieb 

dostupných online   
počet  0  2015  22  2015  

 

Počet podaní zrealizovaných elektronicky  počet  0  2015  110 000,00  2020  

Úspora času v peňažnom vyjadrení  Eur  0  2015  1 395 857,00  2020  

  

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám  

Typ  Názov indikátora  
Merná 

jednotka  

Východisková 

hodnota  
Rok  

Plánovaná 

hodnota  
Rok  

Horizontálna priorita informačná spoločnosť       

 

Počet zavedených 

elektronických služieb 

dostupných online  
počet  0  2015  22  2015  

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj       

 

Počet zavedených 

elektronických služieb 

dostupných online  

počet  0  2015  22  2015  

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí       

 

Počet zavedených 

elektronických služieb 

dostupných online  

počet  0  2015  22  2015  

  

Vý

sl

ed

ok 

  

D

op

ad 

  

Vý

sl

ed

ok 

  

Vý

sl

ed

ok 

  

Vý

sl

ed

ok 
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5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu  

Názov aktivity  
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov 

merateľného ukazovateľa výsledku)  

Merná 

jednotka  

Počet 

jednotiek  

Hlavné aktivity (číslo / názov)        

1  Analýza a dizajn 

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy 

poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)  
počet  5  

Počet zavedených elektronických služieb dostupných 

online  

počet  22  

2  Obstaranie a nasadenie HW 

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy 

poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)  
počet  5  

Počet zavedených elektronických služieb dostupných 

online  

počet  22  

3  Obstaranie SW licencií 

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy 

poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)  
počet  5  

Počet zavedených elektronických služieb dostupných 

online  

počet  22  

4  Implementácia 

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy 

poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)  
počet  5  

Počet zavedených elektronických služieb dostupných 

online  

počet  22  

5  Testovanie 

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy 

poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)  
počet  5  

Počet zavedených elektronických služieb dostupných 

online  

počet  22  

6  Nasadenie 

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy 

poskytovaných občanom a podnikateľom (G2C a G2B)  
počet  5  

Počet zavedených elektronických služieb dostupných 

online  

počet  22  

  

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu  

Názov aktivity  Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)  Ukončenie realizácie aktivity  
(MM/RRRR)  

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 

každú aktivitu)  
    

Analýza a dizajn  04/2015 09/2015 

Obstaranie a nasadenie HW  04/2015 06/2015 

Obstaranie SW licencií  04/2015 08/2015 

Implementácia IS  03/2015 09/2015 

Testovanie IS  08/2015 09/2015 

Nasadenie IS  08/2015 09/2015 

Podporné aktivity      

Riadenie projektu  03/2015 11/2015 

Publicita a informovanosť  03/2015 11/2015 
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7. Rozpočet projektu   

Skupina výdavkov  

Oprávnené 

výdavky (v 

EUR)  

Neoprávnené 
výdavky  
(v EUR)  

Celkové výdavky 

projektu (v EUR)  
Názov aktivity  

610620  
140 875,20 0,00  140 875,20 Implementácia  

70 900,00 0,00  70 900,00 Riadenie projektu  

637001  18 810,00 0,00  18 810,00 Nasadenie  

637003  103 658,64 0,00  103 658,64 Publicita a informovanosť  

637004  291,36 0,00  291,36 Publicita a informovanosť  

637027 3 500,00 0,00 3 500,00 Riadenie projektu 

711003  

661 503,60 0,00  661 503,60 Analýza a dizajn  

1 343 563,20 0,00  1 343 563,20 Implementácia  

164 486,40 0,00  164 486,40 Nasadenie  

2 357 914,80 0,00  2 357 914,80 Obstaranie SW licencií  

266 446,80 0,00  266 446,80 Testovanie  

713002  403 200,00 0,00  403 200,00 Obstaranie a nasadenie HW  

CELKOVO  5 535 150,00  0,00  5 535 150,00   

  

  

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít  

Aktivita  Oprávnené výdavky  
Neoprávnené 

výdavky  
Výdavky celkovo  

Hlavné aktivity (číslo / názov)        

1  Analýza a dizajn 661 503,60 0,00  661 503,60 

2  Implementácia  1 484 438,40 0,00  1 484 438,40 

3  Nasadenie  183 296,40 0,00  183 296,40 

4  Obstaranie a nasadenie HW  403 200,00 0,00  403 200,00 

5  Obstaranie SW licencií  2 357 914,80 0,00  2 357 914,80 

6  Testovanie  266 446,80 0,00  266 446,80 

Podporné aktivity        

Riadenie projektu  74 400,00  0,00  74 400,00  

Publicita a informovanosť  103 950,00  0,00  103 950,00 

CELKOVO   0,00  5 535 150,00  
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9. Podrobný rozpočet projektu   
 

P.č. 
Skupina 
aktivít 

Názov 
aktivity 

Skupina  
výdavkov 

podpoložka 
Názov výdavku MJ 

Jednotková 
cena bez 

DPH (v EUR)  

Počet 
jednotiek  

Spolu s DPH 
(v EUR) 

Oprávnený 
výdavok (v 

EUR) 

Neopráv
nený 

výdavok 
(v EUR) 

Intenzita 
pomoci (v 

%) 

Hodnota 
NFP (v EUR) 

Komentár 

1.1 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Portálu 
- Aplikačný 
architekt 

osoboh
odina 94,00 274,00 30 907,20 30 907,20 0,00 100,00% 30 907,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

1.2 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Portálu 
- Biznis analytik 
senior 

osoboh
odina 104,00 182,00 22 713,60 22 713,60 0,00 100,00% 22 713,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

1.3 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Portálu 
- Konzultant  pre 
oblast právnych 
aspektov IT 

osoboh
odina 104,00 92,00 11 481,60 11 481,60 0,00 100,00% 11 481,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

1.4 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Portálu 
- Programový 
manažér 

osoboh
odina 151,00 150,00 27 180,00 27 180,00 0,00 100,00% 27 180,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

1.5 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Portálu 
- Projektový 
administrátor 

osoboh
odina 67,00 75,00 6 030,00 6 030,00 0,00 100,00% 6 030,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

2.1 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Aplikačný 

osoboh
odina 95,00 180,00 20 520,00 20 520,00 0,00 100,00% 20 520,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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architekt 

2.2 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - Biznis 
analytik senior 

osoboh
odina 105,00 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 100,00% 15 120,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

2.3 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Konzultant pre 
oblasť právnych 
aspektov IT 

osoboh
odina 105,00 60,00 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

2.4 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Programový 
manažér 

osoboh
odina 152,00 100,00 18 240,00 18 240,00 0,00 100,00% 18 240,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

2.5 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Projektový 
administrátor 

osoboh
odina 67,00 45,00 3 618,00 3 618,00 0,00 100,00% 3 618,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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3.1 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
importu a 
spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Aplikačný 
architekt 

osoboh
odina 95,00 540,00 61 560,00 61 560,00 0,00 100,00% 61 560,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

3.2 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
importu a 
spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Biznis 
analytik senior 

osoboh
odina 105,00 360,00 45 360,00 45 360,00 0,00 100,00% 45 360,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

3.3 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
importu a 
spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Konzultant 
pre oblasť 
právnych 
aspektov IT 

osoboh
odina 105,00 180,00 22 680,00 22 680,00 0,00 100,00% 22 680,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

3.4 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
importu a 
spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Programový 

osoboh
odina 152,00 370,00 67 488,00 67 488,00 0,00 100,00% 67 488,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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manažér 

3.5 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
importu a 
spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Projektový 
administrátor 

osoboh
odina 67,00 120,00 9 648,00 9 648,00 0,00 100,00% 9 648,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

4.1 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Aplikačný 
architekt 

osoboh
odina 95,00 180,00 20 520,00 20 520,00 0,00 100,00% 20 520,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

4.2 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - Biznis 
analytik senior 

osoboh
odina 105,00 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 100,00% 15 120,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

4.3 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Konzultant pre 
oblasť právnych 
aspektov IT 

osoboh
odina 105,00 60,00 7 560,00 7 560,00 0,00 100,00% 7 560,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

4.4 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Programový 
manažér 

osoboh
odina 152,00 102,00 18 604,80 18 604,80 0,00 100,00% 18 604,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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4.5 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Editora 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Projektový 
administrátor 

osoboh
odina 67,00 41,00 3 296,40 3 296,40 0,00 100,00% 3 296,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

5.1 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Aplikačný 
architekt 

osoboh
odina 95,00 360,00 41 040,00 41 040,00 0,00 100,00% 41 040,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

5.2 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Biznis analytik 
senior 

osoboh
odina 105,00 240,00 30 240,00 30 240,00 0,00 100,00% 30 240,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

5.3 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Konzultant pre 
oblasť právnych 
aspektov IT 

osoboh
odina 105,00 120,00 15 120,00 15 120,00 0,00 100,00% 15 120,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

5.4 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Programový 
manažér 

osoboh
odina 152,00 214,00 39 033,60 39 033,60 0,00 100,00% 39 033,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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5.5 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Projektový 
administrátor 

osoboh
odina 67,00 60,00 4 824,00 4 824,00 0,00 100,00% 4 824,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

6.1 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Aplikačný 
architekt 

osoboh
odina 95,00 270,00 30 780,00 30 780,00 0,00 100,00% 30 780,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

6.2 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Biznis analytik 
senior 

osoboh
odina 105,00 180,00 22 680,00 22 680,00 0,00 100,00% 22 680,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

6.3 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Konzultant pre 
oblasť právnych 
aspektov 

osoboh
odina 105,00 90,00 11 340,00 11 340,00 0,00 100,00% 11 340,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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6.4 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Programový 
manažér 

osoboh
odina 152,00 136,00 24 806,40 24 806,40 0,00 100,00% 24 806,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

6.5 
Hlavné 
aktivity 

Analýza a 
dizajn 

711003 
Nákup 
softvéru 

Analýza a návrh 
riešenia Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Projektový 
administrátor 

osoboh
odina 67,00 80,00 6 432,00 6 432,00 0,00 100,00% 6 432,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.1 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 - základ 
(základ 1U rack 
server), Server 
montovateľný do 
racku, zaberajúci 
priestor 1U, s 1 
procesorom so 
skóre 13900 
rozšíriteľný na 2 
procesory, 8GB 
pamäťou v 2 
slotoch z 24, s 
integrovaným 
RAID adaptérom, 
1 napájací zdroj, 
2x1Gb eth porty, 
8 slotov pre 
disky, 2 PCIe 
sloty, základná 
záruka, základná 
inštalácia ks 6 318,00 3,00 22 744,80 22 744,80 0,00 100,00% 22 744,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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7.2 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 - rozšírenie, 
procesor so skóre 
13900 ks 1 567,00 3,00 5 641,20 5 641,20 0,00 100,00% 5 641,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.3 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 - rozšírenie, 
pamäť 16GB  ks 247,00 36,00 10 670,40 10 670,40 0,00 100,00% 10 670,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.4 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Servery - 
spoločné 
doplnky, IO 
akcelerátor s 
SSD diskami o 
celkovej kapacite 
600GB 
umiestniteľný do 
štandardného 
PCIe rozhrania ks 7 767,00 3,00 27 961,20 27 961,20 0,00 100,00% 27 961,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.5 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 základ - (1U 
rack server), 
Server 
montovateľný do 
racku, zaberajúci 
priestor 1U, s 1 
procesorom so 
skóre 13900 
rozšíriteľný na 2 
procesory, 8GB 
pamäťou v 2 
slotoch z 24, s 
integrovaným 
RAID adaptérom, 
1 napájací zdroj, 
2x1Gb eth porty, 
8 slotov pre 
disky, 2 PCIe 
sloty, základná 
záruka, základná ks 7 432,00 1,00 8 918,40 8 918,40 0,00 100,00% 8 918,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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inštalácia 

7.6 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 - rozšírenie, 
procesor so skóre 
13900 ks 1 567,00 1,00 1 880,40 1 880,40 0,00 100,00% 1 880,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.7 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 - rozšírenie, 
pamäť 8GB ks 224,00 8,00 2 150,40 2 150,40 0,00 100,00% 2 150,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.8 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 - rozšírenie, 
pevný disk 300 
GB 10krpm ks 207,00 2,00 496,80 496,80 0,00 100,00% 496,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.9 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1- rozšírenie, 
pevný disk 900 
GB 10krpm ks 605,00 6,00 4 356,00 4 356,00 0,00 100,00% 4 356,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.10 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 1 - rozšírenie, 
fibre channel 
adaptér 2x16Gb ks 698,00 2,00 1 675,20 1 675,20 0,00 100,00% 1 675,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.11 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 4 - základ 
(blade server 
2CPU), Server 
umiestniteľný do 
blade chassis s 1 
procesorom so ks 4 795,00 2,00 11 508,00 11 508,00 0,00 100,00% 11 508,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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skóre 13900 
rozšíriteľný na 2 
procesory, 8GB 
pamäťou v 2 
slotoch z 16, s 
integrovaným 
RAID adaptérom, 
2x1Gb eth porty, 
2 sloty pre disky, 
2 rozširujúcimi 
slotmi, základná 
záruka, základná 
inštalácia 

7.12 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 4 - rozšírenie, 
pamäť 16 GB ks 247,00 8,00 2 371,20 2 371,20 0,00 100,00% 2 371,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.13 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Server 
typ 4 - rozšírenie, 
pevný disk 
900Gb 10krpm ks 511,00 4,00 2 452,80 2 452,80 0,00 100,00% 2 452,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.14 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové pole typ 
3 - základ (veľké), 
Zariadenie 
montovateľné do 
racku, s 2 
kontrolérmi v 
zapojení 
aktív/pasív, 4GB 
cache, 4x8GBps 
host ports, 
podpora RAID 5, 
6, 10, podpora 
6Gbps backend 
zbernice k 
diskom, s 
podporou SSD 
diskov s 
kapacitami aspoň 
100GB, 15k rpm 
s kapacitami ks 28 125,00 1,00 33 750,00 33 750,00 0,00 100,00% 33 750,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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aspoň 300GB, 
10k rpm s 
kapacitami aspoň 
450GB, 900GB, 
2TB 7.2k rpm. V 
konfigurácii musí 
byť 10x300GB 
15krpm pričom 
pokiaľ je v polici 
pre disky menej 
ako 30% voľných 
pozícií pre disky 
požadujeme 
dodať 
konfiguráciu so 
zaplnenými 
všetkými 
pozíciami, pričom 
doplnenie diskov 
oproti 
požadovaným 
musí byť typovo 
jeden z diskov 
použitých. 
Diskové pole 
musí podporovať 
100 diskov a 
dodané s časovo 
a kapacitne 
neobmedzenou 
licenciou pre 
správu RAID, 
tvorbu LUN a ich 
publikovanie k 
serverom. Pole 
musí podporovať 
Microsoft 
Windows 2008, 
2012, Red Hat 
Enterprise Linux, 
VMWare vSphere 
a Microsoft 
Hyper-V a mať 
redundantné za 
prevádzky 
vymeniteľné 
zdroje napájania 
a ventilátory. 
Požaduje sa 
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základná záruka 
a základná 
inštalácia. 

7.15 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové pole typ 
4 - rozšírenie, 
rozšírenie o 
policu, pre disky 
300 GB 15k rpm  ks 2 482,00 2,00 5 956,80 5 956,80 0,00 100,00% 5 956,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.16 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové pole typ 
4 - rozšírenie, 
rozšírenie o 
policu, pre disky 
450 GB, 900GB 
10k rpm ks 2 482,00 2,00 5 956,80 5 956,80 0,00 100,00% 5 956,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.17 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové pole typ 
4 - rozšírenie, 
pevný disk 
300GB 15krpm ks 488,00 53,00 31 036,80 31 036,80 0,00 100,00% 31 036,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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7.18 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové pole typ 
4 - rozšírenie, 
pevný disk 900 
GB 10 krpm ks 568,00 47,00 32 035,20 32 035,20 0,00 100,00% 32 035,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.19 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové pole typ 
4 - rozšírenie, 
pevný disk 200 
GB SSD ks 1 797,00 10,00 21 564,00 21 564,00 0,00 100,00% 21 564,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.20 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Servre, Návrh 
nasadenia 

osoboh
odina 103,00 143,00 17 674,80 17 674,80 0,00 100,00% 17 674,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.21 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Servre, 
Projektová 
dokumentácia 

osoboh
odina 103,00 152,00 18 787,20 18 787,20 0,00 100,00% 18 787,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.22 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Servre, 
Technická 
dokumentácia 
skutočného  
vyhotovenia 

osoboh
odina 103,00 159,00 19 652,40 19 652,40 0,00 100,00% 19 652,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.23 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Servre, 
Prevádzková 
dokumentácia 

osoboh
odina 103,00 198,00 24 472,80 24 472,80 0,00 100,00% 24 472,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.24 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Servre, Inštalácia 
a konfigurácia 

osoboh
odina 103,00 237,00 29 293,20 29 293,20 0,00 100,00% 29 293,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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7.25 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Servre 
- moduly a 
komponenty, 
Inštalácia a 
konfigurácia 

osoboh
odina 103,00 40,00 4 944,00 4 944,00 0,00 100,00% 4 944,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.26 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - Servre 
- príslušenstvo, 
Inštalácia a 
skompletovanie 

osoboh
odina 103,00 33,00 4 078,80 4 078,80 0,00 100,00% 4 078,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.27 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové polia, 
Návrh nasadenia 

osoboh
odina 103,00 61,00 7 539,60 7 539,60 0,00 100,00% 7 539,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.28 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové polia, 
projektová 
dokumentácia 

osoboh
odina 103,00 65,00 8 034,00 8 034,00 0,00 100,00% 8 034,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.29 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
cetrum - Diskové 
polia, Technická 
dokumentácia 
skutočného 
vyhotovenia 

osoboh
odina 103,00 69,00 8 528,40 8 528,40 0,00 100,00% 8 528,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.30 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové polia, 
Prevádzková 
dokumentácia 

osoboh
odina 103,00 85,00 10 506,00 10 506,00 0,00 100,00% 10 506,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.31 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové polia, 
Inštalácia a 
konfigurácia 

osoboh
odina 103,00 79,00 9 764,40 9 764,40 0,00 100,00% 9 764,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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7.32 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové polia - 
moduly a 
komponenty, 
Inštalácia a 
konfigurácia 

osoboh
odina 103,00 40,00 4 944,00 4 944,00 0,00 100,00% 4 944,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

7.33 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
a 
nasadenie 
HW 

713002 
Nákup 
výpočtovej 
techniky 

HW pre 
primárne dátové 
centrum - 
Diskové polia - 
príslušenstov, 
Inštalácia a 
skompletovanie 

osoboh
odina 103,00 15,00 1 854,00 1 854,00 0,00 100,00% 1 854,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.1 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre Aplikačnú 
podporu (1 
užívateľ) ks 2 592,00 50,00 155 520,00 155 520,00 0,00 100,00% 155 520,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.2 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre portál (1 
licencia - súčasný 
užívateľ) ks 331,00 900,00 357 480,00 357 480,00 0,00 100,00% 357 480,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.3 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre Komunikačné 
systémy a 
zabezpečenie (1 
užívateľ) ks 244,00 900,00 263 520,00 263 520,00 0,00 100,00% 263 520,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.4 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre Integračné 
platformy (1 
užívateľ) ks 44 543,00 1,00 53 451,60 53 451,60 0,00 100,00% 53 451,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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8.5 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre inteligentný 
editor (licencia na 
1 súčasného 
užívateľa) - Editor 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy ks 79,00 900,00 85 320,00 85 320,00 0,00 100,00% 85 320,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.6 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre inteligentný 
editor (licencia na 
1 súčasného 
užívateľa) - Editor 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ ks 79,00 900,00 85 320,00 85 320,00 0,00 100,00% 85 320,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.7 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre inteligentné 
vyhľadávanie (1 
licencia - súčasný 
užívateľ) ks 2 132,70 10,00 25 592,40 25 592,40 0,00 100,00% 25 592,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.8 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre inteligentné 
vyhľadávanie 
(licencia na 
procesor - skóre 
10000) ks 63 012,00 6,00 453 686,40 453 686,40 0,00 100,00% 453 686,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.9 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre DMS (1 
licencia - 
pomenovaný ks 229,00 1 200,00 329 760,00 329 760,00 0,00 100,00% 329 760,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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užívateľ) 

8.10 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Softvér a licencie 
pre DMS (1 
licencia - súčasný 
užívateľ) ks 598,00 300,00 215 280,00 215 280,00 0,00 100,00% 215 280,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.11 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
Licencie pre 
operačný systém 
RedHat EL 
(unlimited socket) ks 2 389,00 22,00 63 069,60 63 069,60 0,00 100,00% 63 069,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

8.12 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
WinSvrStd ALNG 
LicSAPk MVL ks 722,00 20,00 17 328,00 17 328,00 0,00 100,00% 17 328,00 

Dodanie SW licencií podľa Realizačnej 
zmluvy č.: OVO1-2015/000216-172, príloha 
1C 

8.13 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
SysCtrStd ALNG 
LicSAPk MVL 
2Proc ks 756,00 33,00 29 937,60 29 937,60 0,00 100,00% 29 937,60 

Dodanie SW licencií podľa Realizačnej 
zmluvy č.: OVO1-2015/000216-172, príloha 
1C 

8.14 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
SQLSvrStd 
ALNG LicSAPk 
MVL 1Proc ks 7 135,00 3,00 25 686,00 25 686,00 0,00 100,00% 25 686,00 

Dodanie SW licencií podľa Realizačnej 
zmluvy č.: OVO1-2015/000216-172, príloha 
1C 

8.15 
Hlavné 
aktivity 

Obstaranie 
SW licencií 

711003 
Nákup 
softvéru 

SW licencie pre 
primárne dátové 
centrum - 
SQLSvrEnt 
ALNG LicSAPk 
MVL 1Proc ks 27 356,00 6,00 196 963,20 196 963,20 0,00 100,00% 196 963,20 

Dodanie SW licencií podľa Realizačnej 
zmluvy č.: OVO1-2015/000216-172, príloha 
1C 
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9.1 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj portálu - 
Aplikačný vývojár 
junior 

osoboh
odina 56,00 1 288,00 86 553,60 86 553,60 0,00 100,00% 86 553,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

9.2 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj portálu - 
Aplikačný vývojár 
senior 

osoboh
odina 76,00 1 288,00 117 465,60 117 465,60 0,00 100,00% 117 465,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

10.1 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Aplikačný vývojár 
junior 

osoboh
odina 57,00 840,00 57 456,00 57 456,00 0,00 100,00% 57 456,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

10.2 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Aplikačný vývojár 
senior 

osoboh
odina 76,00 840,00 76 608,00 76 608,00 0,00 100,00% 76 608,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

11.1 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Modulu 
importu a 
spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Aplikačný 
vývojár junior 

osoboh
odina 57,00 2 520,00 172 368,00 172 368,00 0,00 100,00% 172 368,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

11.2 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Modulu 
importu a 
spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 

osoboh
odina 76,00 2 520,00 229 824,00 229 824,00 0,00 100,00% 229 824,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Aplikačný 
vývojár senior 

12.1 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Editora 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Aplikačný vývojár 
junior 

osoboh
odina 57,00 840,00 57 456,00 57 456,00 0,00 100,00% 57 456,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

12.2 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Editora 
návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Aplikačný vývojár 
senior 

osoboh
odina 76,00 840,00 76 608,00 76 608,00 0,00 100,00% 76 608,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

13.1 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Modulu 
riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Aplikačný vývojár 
junior 

osoboh
odina 57,00 1 680,00 114 912,00 114 912,00 0,00 100,00% 114 912,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

13.2 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Modulu 
riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Aplikačný vývojár 
senior 

osoboh
odina 76,00 1 680,00 153 216,00 153 216,00 0,00 100,00% 153 216,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

14.1 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Aplikačný vývojár 
junior 

osoboh
odina 57,00 1 260,00 86 184,00 86 184,00 0,00 100,00% 86 184,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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14.2 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

711003 
Nákup 
softvéru 

Vývoj Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Aplikačný vývojár 
senior 

osoboh
odina 76,00 1 260,00 114 912,00 114 912,00 0,00 100,00% 114 912,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

15 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

610620  
Osobné 
náklady 

Vytváranie 
vonkajších a 
vnútorných 
väzieb 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy projekt 72 502,56 1,00 72 502,56 72 502,56 0,00 100,00% 72 502,56 

Popis aktivity "Implementácia" je bližšie 
uvedený v časti C.2 Opisu projektu. 

16 
Hlavné 
aktivity 

Implementá
cia 

610620  
Osobné 
náklady 

Rekonštrukcia 
obsahu 
vybraných 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy projekt 68 372,64 1,00 68 372,64 68 372,64 0,00 100,00% 68 372,64 

Popis aktivity "Implementácia" je bližšie 
uvedený v časti C.2 Opisu projektu. 

17.1 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Portálu - Tester 

osoboh
odina 47,00 600,00 33 840,00 33 840,00 0,00 100,00% 33 840,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

17.2 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Portálu - 
Dokumentácia 
administrátora 

osoboh
odina 63,00 16,00 1 209,60 1 209,60 0,00 100,00% 1 209,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

17.3 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Portálu - 
Dokumentácia 
užívatelská 

osoboh
odina 63,00 84,00 6 350,40 6 350,40 0,00 100,00% 6 350,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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18.1 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy -Tester 

osoboh
odina 48,00 380,00 21 888,00 21 888,00 0,00 100,00% 21 888,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

18.2 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy -
Dokumentácia 
administrátora 

osoboh
odina 67,00 8,00 643,20 643,20 0,00 100,00% 643,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

18.3 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Dokumentácia 
žívateľská 

osoboh
odina 67,00 64,00 5 145,60 5 145,60 0,00 100,00% 5 145,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

19.1 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu importu 
a spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - Tester 

osoboh
odina 48,00 1 100,00 63 360,00 63 360,00 0,00 100,00% 63 360,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

19.2 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu importu 
a spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - 
Dokumentácia 

osoboh
odina 67,00 8,00 643,20 643,20 0,00 100,00% 643,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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administrátora 

19.3 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu importu 
a spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - 
Dokumentácia 
užívateľská 

osoboh
odina 67,00 92,00 7 396,80 7 396,80 0,00 100,00% 7 396,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

20.1 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Editora návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Tester 

osoboh
odina 48,00 424,00 24 422,40 24 422,40 0,00 100,00% 24 422,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

20.2 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Editora návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Dokumentácia 
administrátora 

osoboh
odina 67,00 8,00 643,20 643,20 0,00 100,00% 643,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

20.3 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Editora návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Dokumentácia 
užívateľská 

osoboh
odina 67,00 32,00 2 572,80 2 572,80 0,00 100,00% 2 572,80 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

21.1 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Tester 

osoboh
odina 48,00 900,00 51 840,00 51 840,00 0,00 100,00% 51 840,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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21.2 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Dokumentácia 
administrátora 

osoboh
odina 67,00 8,00 643,20 643,20 0,00 100,00% 643,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

21.3 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 
Dokumentácia 
užívateľská 

osoboh
odina 67,00 34,00 2 733,60 2 733,60 0,00 100,00% 2 733,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

22.1 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Tester 

osoboh
odina 48,00 655,00 37 728,00 37 728,00 0,00 100,00% 37 728,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

22.2 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Dokumentácia 
administrátora 

osoboh
odina 67,00 8,00 643,20 643,20 0,00 100,00% 643,20 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

22.3 
Hlavné 
aktivity Testovanie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Testovanie 
Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Dokumentácia 

osoboh
odina 67,00 59,00 4 743,60 4 743,60 0,00 100,00% 4 743,60 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 
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užívateľská 

23 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Nasadenie 
Portálu - 
Infraštruktúrny 
špecialista 

osoboh
odina 113,00 184,00 24 950,40 24 950,40 0,00 100,00% 24 950,40 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

24 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Nasadenie 
Editora 
vykonávacích 
právnych 
predpisov 
ústredných 
orgánov štátnej 
správy - 
Infraštruktúrny 
špecialista 

osoboh
odina 114,00 120,00 16 416,00 16 416,00 0,00 100,00% 16 416,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

25 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Nasadenie 
Modulu importu 
a spracovania 
rozhodnutí 
Súdneho dvora 
EÚ, Európskeho 
súdu pre ľudské 
práva a návrhov 
právnych aktov 
EÚ - 
Infraštruktúrny 
špecialista 

osoboh
odina 114,00 360,00 49 248,00 49 248,00 0,00 100,00% 49 248,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

26 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Nasadenie 
Editora návrhov 
legislatívnych 
aktov EÚ - 
Infraštruktúrny 
špecialista 

osoboh
odina 114,00 120,00 16 416,00 16 416,00 0,00 100,00% 16 416,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

27 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Nasadenie 
Modulu riadenia 
pripomienkovan
ia návrhov 
legislatívnych 
noriem 
verejnosťou - 

osoboh
odina 114,00 240,00 32 832,00 32 832,00 0,00 100,00% 32 832,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 



 

33 

Infraštruktúrny 
špecialista 

28 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

711003 
Nákup 
softvéru 

Nasadenie 
Modulu 
automatizácie 
procesov 
prípravy 
stanovísk k 
návrhom aktov 
EÚ a ich 
aproximácie - 
Infraštruktúrny 
špecialista 

osoboh
odina 114,00 180,00 24 624,00 24 624,00 0,00 100,00% 24 624,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

29.1 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

637001  
Školenia, 
kurzy, 
semináre, 
porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Školenia, kurzy, 
semináre, 
porady, 
konferencie, 
sympóziá - 
školenia 
administrátora 

osoboh
odina 75,00 32,00 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

29.2 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

637001  
Školenia, 
kurzy, 
semináre, 
porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Školenia, kurzy, 
semináre, 
porady, 
konferencie, 
sympóziá - 
školenie 
užívateľské 

osoboh
odina 75,00 145,00 13 050,00 13 050,00 0,00 100,00% 13 050,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

29.3 
Hlavné 
aktivity Nasadenie 

637001  
Školenia, 
kurzy, 
semináre, 
porady, 
konferencie, 
sympóziá 

Školenia, kurzy, 
semináre, 
porady, 
konferencie, 
sympóziá - 
zaškolenie 
technických 
pracovníkov 

osoboh
odina 75,00 32,00 2 880,00 2 880,00 0,00 100,00% 2 880,00 

V Zmysle zmluvy o vytvorení Informačného 
systému Portál právnych informácií - Rozvoj 
projektu Elektronická zbierka zákonov 
uzatorenej s ATOS IT Solutions and Services, 
s.r.o. zo dňa 28.04.2015 

30.1 
Podporné 
aktivity 

Riadenie 
projektu 

610620  
Osobné 
náklady Riadenie projektu projekt 70 900,00 1,00 70 900,00 70 900,00 0,00 100,00% 70 900,00 

Popis aktivity "Riadenie projektu" je bližšie 
uvedený v časti C.2 Opis projektu. 

30.2 
Podporné 
aktivity 

Riadenie 
projektu 

637027 
Odmeny 
zamestnanco
v 
mimopracovn
ého pomeru Riadenie projektu projekt 3 500,00 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 100,00% 3 500,00 

Popis aktivity "Riadenie projektu" je bližšie 
uvedený v časti C.2 Opis projektu. 
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31.1 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637004 
Všeobecné 
služby 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Reklamná 
veľkoplošná 
tabuľa ks 50,00 1,00 60,00 60,00 0,00 100,00% 60,00 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.2 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637004 
Všeobecné 
služby 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Trvalá 
vysvetľujúca 
tabuľa ks 30,80 1,00 36,96 36,96 0,00 100,00% 36,96 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.3 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637004 
Všeobecné 
služby 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Plagát - 
zarámovaný ks 27,00 6,00 194,40 194,40 0,00 100,00% 194,40 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.4 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637003  
Propagácia, 
reklama a 
inzercia 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Nálepky ks 0,09 250,00 27,00 27,00 0,00 100,00% 27,00 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.5 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637003  
Propagácia, 
reklama a 
inzercia 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Tlač info. 
materiálu ks 0,23 1 000,00 276,00 276,00 0,00 100,00% 276,00 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.6 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637003  
Propagácia, 
reklama a 
inzercia 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Roll-up ks 66,10 2,00 158,64 158,64 0,00 100,00% 158,64 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.7 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637003  
Propagácia, 
reklama a 
inzercia 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
USB ks 11,40 50,00 684,00 684,00 0,00 100,00% 684,00 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.8 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637003  
Propagácia, 
reklama a 
inzercia 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Pero ks 0,96 250,00 288,00 288,00 0,00 100,00% 288,00 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 

31.9 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637003  
Propagácia, 
reklama a 
inzercia 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
Poznámkový blok ks 3,75 50,00 225,00 225,00 0,00 100,00% 225,00 

V zmysle Kúpnej zmluvy č. Z201521803_Z 
uzatorenej s Quatro Finance s.r.o., zo dňa 
3.9.2015 
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32 
Podporné 
aktivity 

Publicita a 
informovan
osť 

637003  
Propagácia, 
reklama a 
inzercia 

Propagácia 
výstupov a 
informovanosť - 
mediálne služby projekt 85 000,00 1,00 102 000,00 102 000,00 0,00 100,00% 102 000,00 

Zabezpečenie informovania širokej verejnosti 
o realizácii projektu a jeho výsledkoch 
prostredníctvom médií (tlač, rozhlas, TV, 
inzercia) a tlačových konferencií, popis bližšie 
v časti C.3 Navrhované aktivity projektu, 
Podporná aktivita: Publicita a informovanosť. 

Spolu               5 535 150,00 5 535 150,00     5 535 150,00   

 

 

 


